

地方政府新增专项债券资金用途调整表

单位：万元

一、债券信息										二、区划信息				三、调整前项目信息							四、调整后项目信息								
债券全称	债券编码	债券简称	发行日期	到期日期	发行利率(%)	发行金额	未到期金额	未使用金额	用途调整金额	市县名称 (调整前)	区划编码 (调整前)	市县名称 (调整后)	区划编码 (调整后)	项目名称	项目编码 (发改赋码)	项目领域	主管部门	项目单位	建设状态 (未开工/在建/已竣工)	调整原因	项目名称	用途调整金额	项目编码 (发改赋码)	项目领域	主管部门	项目单位	建设状态 (未开工/在建/已竣工)	建设期限	预计竣工时间
						59372200			279400													279400							
2022年浙江省其他项目收益专项债券（十七期）—2022年浙江省政府专项债券（二十八期）	2205896	22浙江债29	2022年5月31日	2032年6月1日	2.83	298900	298900	500	500	上城区	330102	上城区	330102	笕桥街道卫生服务中心新中心提升改造（一期）工程	2020-330104-84-01-123858	公共卫生设施	杭州市上城区卫生健康局	杭州市上城区笕桥街道社区卫生服务中心	在建	因疫情影响，导致工期延后，债券资金在8月底前无法使用完毕	笕桥街道环机场区域横塘社区东片区（笕桥片）综合整治工程	500	2109-330102-04-01-637944	市政和产业园区基础设施	杭州市上城区发展改革和经济信息局	杭州市上城区人民政府笕桥街道办事处	在建	24个月	2023年12月
2022年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）—2022年浙江省政府专项债券（三十五期）	2271337	22浙江债39	2022年6月30日	2042年7月1日	3.26	3204000	3204000	300	300	余杭区	330110	余杭区	330110	仓前海慈幼儿园宋家山分园	2109-330110-04-01-955502	学龄前教育	杭州市余杭区人民政府仓前街道办事处	杭州市余杭区人民政府仓前街道办事处	未开工	项目招投标预计10月完成，剩余资金无法在8月底前使用完毕	勾庄工业园中央区市政基础配套工程	300	2020-330110-48-01-141056	市政和产业园区基础设施	杭州良渚新城管理委员会	杭州良渚新城交通投资有限公司	在建	26个月	2022年9月
2022年浙江省其他项目收益专项债券（十二期）—2022年浙江省政府专项债券（十七期）	2205478	22浙江债18	2022年3月31日	2037年4月1日	3.20	743500	743500	9000	9000	洞头区	330305	洞头区	330305	洞头区冷链物流中心建设项目	2020-330305-59-01-122635	冷链物流基础设施	温州市洞头区人民政府笕屿街道办事处	温州市洞头笕屿新农村建设发展有限公司	在建	因设计理念不能满足市场新冷藏工艺需求、项目概算严重不足、运营团队落后市场营销短板明显等原因，经区政府研究同意项目中止建设，拟整体出，转为社会资本，债券资金在8月底前无法使用完毕。	洞头海洋食品产业园区基础设施项目	9000	2202-330305-04-01-148526	市政和产业园区基础设施	温州市洞头区人民政府笕屿街道办事处	温州市洞头区人民政府笕屿街道办事处	在建	56个月	2027年2月
2022年浙江省污水处理专项债券（三期）—2022年浙江省政府专项债券（二十三期）	2205484	22浙江债24	2022年3月31日	2032年4月1日	2.89	52900	52900	3195	3000	嘉兴市本级	330400	嘉兴市本级	330400	嘉兴市污水处理扩容工程外排三期（排海管扩容部分）项目	2020-330424-46-01-124089	城镇污水处理垃圾处理	嘉兴市建设局	嘉兴市联合污水处理有限责任公司	在建	因技术难度大，工程建设内容包括地下30米沉井、大口径排海顶管及海域上升管等施工，存在有限空间作业和涉海作业风险，且在原污水厂区内施工，各环节需进行施工前论证评审和安全评估，造成工程延期，工程款支付滞后	嘉兴市联合污水处理厂清洁排放提标改造项目	3000	2020-330424-46-01-118137	城镇污水处理垃圾处理	嘉兴市建设局	嘉兴市联合污水处理有限责任公司	在建	28个月	2023年12月
2022年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）—2022年浙江省政府专项债券（十八期）	2205479	22浙江债19	2022年3月31日	2042年4月1日	3.29	1616900	1616900	13959	5000	嘉兴市本级	330400	嘉兴市本级	330400	嘉兴市第二医院整体迁建（长三角国际医学中心总医院）项目	2108-330400-04-01-687098	公共卫生设施	嘉兴市卫生健康委员会	嘉兴市第二医院	在建	受周边地区疫情影响，项目推进进展缓慢	嘉兴市九水水环境生态修复工程（一期）	5000	2109-330400-04-01-849399	市政和产业园区基础设施	嘉兴市建设局	嘉兴市水利投资有限公司	在建	33个月	2024年12月
2022年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）—2022年浙江省政府专项债券（三十期）	2205898	22浙江债31	2022年5月31日	2042年6月1日	3.19	2884200	2884200	10000	10000	海宁市	330481	海宁市	330481	海宁盐官音乐小镇智慧旅游服务中心停车场项目	2020-330481-78-01-140142	交通基础设施	海宁盐官旅游度假区管理服务中心	海宁市盐官景区综合开发有限公司	在建	因项目前期规划设计调整、疫情影响等，项目实施进度与债券资金支出进度未完全匹配，导致2022年债券资金无法于8月底前有效使用。	2022年许村镇城乡电网提升工程	5000	2202-330481-04-01-428512	能源	海宁市许村镇人民政府	海宁临杭水利建设开发有限公司	在建	6个月	2022年12月
																					袁花镇城镇电力管网（二期）工程	4000	2202-330481-04-01-851462	能源	海宁市袁花镇人民政府	海宁市袁溪建设投资开发有限公司	在建	12个月	2023年6月
																					马桥街道科创中心二期项目	1000	2202-330481-04-01-179843	市政和产业园区基础设施	海宁市人民政府马桥街道办事处	海宁市绿洲投资开发有限公司	在建	30个月	2024年12月
2022年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）—2022年浙江省政府专项债券（十八期）	2205479	22浙江债19	2022年3月31日	2042年4月1日	3.29	1616900	1616900	13994	13000	嘉善县	330421	嘉善县	330421	嘉善县千岛湖供配水工程	2020-330421-46-01-162980	供水	嘉善县水务控股集团有限公司	嘉善县幽澜自来水有限公司	在建	工程计划安排较晚，未到支付进度	丁栅老集镇有机更新项目	7000	2202-330421-04-01-291554	市政和产业园区基础设施	姚庄镇人民政府	嘉善县临沪新城实业有限公司	在建	40个月	2025年12月
																					姚庄镇老集镇有机更新项目	3000	2201-330421-04-01-691516	市政和产业园区基础设施	姚庄镇人民政府	嘉善县临沪新城实业有限公司	在建	28个月	2024年12月
																					姚庄镇东区有机更新产城融合项目	3000	2201-330421-04-01-411562	市政和产业园区基础设施	姚庄镇人民政府	嘉善县临沪新城实业有限公司	在建	28个月	2024年12月
2022年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）—2022年浙江省政府专项债券（三十五期）	2271337	22浙江债39	2022年6月30日	2042年7月1日	3.26	3204000	3204000	114998	600	嘉兴市本级	330400	嘉兴市本级	330400	嘉北街道振兴路工业园区转型升级项目（暂名）	2202-330451-04-01-332916	市政和产业园区基础设施	嘉兴经济技术开发区（国际商务区）管委会	嘉兴经济技术开发区佳园实业开发有限公司	未开工	本项目征收工作推进进度受客观因素影响较大，企业腾退推进较慢。	高创园智能智造公共平台	600	2202-330451-04-01-395907	市政和产业园区基础设施	嘉兴经济技术开发区（国际商务区）管委会	嘉兴智慧产业创新园投资建设有限公司	未开工	27个月	2024年12月

一、债券信息										二、区划信息				三、调整前项目信息							四、调整后项目信息								
债券全称	债券编码	债券简称	发行日期	到期日期	发行利率(%)	发行金额	未到期金额	未使用金额	用途调整金额	市县名称(调整前)	区划编码(调整前)	市县名称(调整后)	区划编码(调整后)	项目名称	项目编码(发改赋码)	项目领域	主管部门	项目单位	建设状态(未开工/在建/已竣工)	调整原因	项目名称	用途调整金额	项目编码(发改赋码)	项目领域	主管部门	项目单位	建设状态(未开工/在建/已竣工)	建设期限	预计竣工时间
2022年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）—2022年浙江省政府专项债券（三十期）	2205898	22浙江债31	2022年5月31日	2042年6月1日	3.19	2884200	2884200	4000	4000	秀洲区	330411	秀洲区	330411	秀洲洪合康养中心项目	2201-330411-04-01-70169	养老	嘉兴市秀洲区洪合镇人民政府	嘉兴市盛洪发展投资集团有限公司	在建	由于项目进度原因，导致债券资金在2022年8月底前支付完毕	王江泾镇工业南区有机更新项目	20000	2201-330411-04-01-191170	市政和产业园区基础设施	嘉兴市秀洲区王江泾镇人民政府	嘉兴市闻川城市投资发展集团有限公司	在建	33个月	2024年11月
2022年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）—2022年浙江省政府专项债券（三十五期）	2271337	22浙江债39	2022年6月30日	2042年7月1日	3.26	3204000	3204000	6000	6000	秀洲区	330411	秀洲区	330411	桃园汽车滤清器生产及其配套设施建设提升项目	2202-330411-04-01-586495	市政和产业园区基础设施	嘉兴秀洲高新技术产业产业开发区管理委员会	嘉兴秀洲光伏小镇开发建设有限公司	在建	由于项目进度原因，导致债券资金在2022年8月底前支付完毕									
2022年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）—2022年浙江省政府专项债券（三十五期）	2271337	22浙江债39	2022年6月30日	2042年7月1日	3.26	3204000	3204000	2000	2000	秀洲区	330411	秀洲区	330411	嘉兴市秀洲区王江泾镇南虹大桥内河码头及配套工程	2201-330411-04-01-841660	水运	嘉兴市秀洲区王江泾镇人民政府	嘉兴市秀洲区王江泾镇南虹大桥内河码头及配套工程	在建	由于项目进度原因，导致债券资金在2022年8月底前支付完毕									
2022年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）—2022年浙江省政府专项债券（三十二期）	2271334	22浙江债36	2022年6月30日	2029年7月1日	2.93	86000	86000	8000	8000	秀洲区	330411	秀洲区	330411	秀洲区城乡融合新农村建设项目（新塍一期）	2201-330411-04-01-472073	城镇老旧小区改造	嘉兴市自然资源和规划局秀洲分局	嘉兴市秀洲区全域土地开发建设有限公司	在建	由于项目进度原因，导致债券资金在2022年8月底前支付完毕									
2022年浙江省其他项目收益专项债券（二期）—2022年浙江省政府专项债券（四期）	2205047	22浙江债04	2022年1月24日	2037年1月25日	3.21	771900	771900	15000	15000	吴兴区	330502	吴兴区	330502	高新区“万亩千亿”平台提升改造项目	2109-330502-04-01-436948	市政和产业园区基础设施	湖州市吴兴区人民政府	湖州现代物流装备高新技术产业园区管理委员会	在建	因受疫情影响，致使项目建设进度延缓，债券资金无法及时使用	省级物流装备平台拓展项目	15000	2201-330502-04-01-483622	市政和产业园区基础设施	湖州市吴兴区人民政府	湖州现代物流装备高新技术产业园区管理委员会	在建	60个月	2026年12月
2022年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）—2022年浙江省政府专项债券（三十五期）	2271337	22浙江债39	2022年6月30日	2042年7月1日	3.26	3204000	3204000	50000	50000	南浔区	330503	南浔区	330503	南浔经济开发区智慧物流园区基础设施提升项目	2109-330503-04-01-1636687	市政和产业园区基础设施	湖州市南浔区人民政府	浙江南浔经济开发区管理委员会	未开工	项目土地问题暂时无法有效解决，资金8月底无法使用完毕	南浔经济开发区长三角光电湾建设项目	20000	2020-330503-48-01-175649	市政和产业园区基础设施	湖州市南浔区人民政府	浙江南浔经济开发区管理委员会	在建	36个月	2024年7月
																				南浔智能家居产业园项目	30000	2109-330503-04-01-284559	市政和产业园区基础设施	湖州市南浔区人民政府	浙江南浔经济开发区管理委员会	在建	36个月	2024年12月	
2022年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）—2022年浙江省政府专项债券（十八期）	2205479	22浙江债19	2022年3月31日	2042年4月1日	3.29	1616900	1616900	10000	10000	长兴县	330522	长兴县	330522	南太湖绿色智能制造产业园项目	2020-330522-48-01-122919	市政和产业园区基础设施	长兴县人民政府	长兴经济技术开发区管理委员会	在建	年初疫情反复造成部分工程项目未能及时开工等	长兴经济技术开发区基础设施配套综合提升项目	10000	2203-330522-04-01-704385	市政和产业园区基础设施	长兴县人民政府	长兴经济技术开发区管理委员会	在建	54个月	2026年12月
2022年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）—2022年浙江省政府专项债券（三十四期）	2271336	22浙江债38	2022年6月30日	2037年7月1日	3.22	916000	916000	10000	10000	绍兴市本级	330600	绍兴市本级	330600	越王城文化广场	2112-330600-04-01-246108	文化旅游	绍兴市传媒集团有限公司	绍兴传媒文化创意产业园有限公司	未开工	前期准备不足，8月底前项目无法实质推进形成支出	杭州亚运会棒（垒）球体育中心项目	20500	2020-330602-89-02-103507	民生服务	绍兴市交通投资集团有限公司	绍兴市棒垒球建设运营有限公司	在建	16个月	2022年10月
2022年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）—2022年浙江省政府专项债券（三十期）	2205898	22浙江债31	2022年5月31日	2042年6月1日	3.19	2884200	2884200	2081	1500	绍兴市本级	330600	绍兴市本级	330600	阳明故里整体开发建设项目一周边房屋改造提升工程	2201-330600-04-01-308114	文化旅游	绍兴市文化旅游集团有限公司	绍兴市阳明故里建设有限公司	在建	项目招投标程序启动较晚，项目开工时间晚，8月底前0.15亿元无法及时支出									
2022年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）—2022年浙江省政府专项债券（三十五期）	2271337	22浙江债39	2022年6月30日	2042年7月1日	3.26	3204000	3204000	14000	6000	绍兴市本级	330600	绍兴市本级	330600	绍兴市妇幼保健院（绍兴市儿童医院）建设项目	2019-330602-84-01-000000	公共卫生设施	绍兴市卫生健康委员会	绍兴市妇幼保健院	在建	项目建设进度不及预期，8月底前0.6亿元无法及时支出									
2022年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）—2022年浙江省政府专项债券（三十期）	2205898	22浙江债31	2022年5月31日	2042年6月1日	3.19	2884200	2884200	3000	3000	绍兴市本级	330600	绍兴市本级	330600	亚运城市提升镜水路综合管廊及配套工程	2108-330600-04-01-776048	地下管廊	绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会	绍兴市未来社区开发建设有限公司	在建	项目推进遇阻，8月底前0.3亿元无法及时支出									
2022年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）—2022年浙江省政府专项债券（三十五期）	2271337	22浙江债39	2022年6月30日	2042年7月1日	3.26	3204000	3204000	70000	70000	诸暨市	330681	诸暨市	330681	浦阳江综合治理工程	2201-330681-04-01-326782	农林水利	诸暨市水利局	诸暨市水利发展投资有限公司	在建	因汛期、拆迁等原因，建设进度截止8月底预期可以使用债券资金为110000万元	诸暨市西施故里“一江两岸”文化旅游项目	77000	2201-330681-04-01-706381	文化旅游	诸暨市文化广电旅游局	诸暨市文化旅游集团有限公司	在建	48个月	2025年12月
2022年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）—2022年浙江省政府专项债券（三十五期）	2271337	22浙江债39	2022年6月30日	2042年7月1日	3.26	3204000	3204000	7000	7000	诸暨市	330681	诸暨市	330681	诸暨市人民医院二期建设工程	2201-330681-04-01-590846	民生服务	诸暨市卫生健康局	诸暨市人民医院	在建	因项目主体工程施工还未完成招标，建设进度截止8月底预期可以使用债券资金为1000万元									

一、债券信息										二、区划信息				三、调整前项目信息							四、调整后项目信息								
债券全称	债券编码	债券简称	发行日期	到期日期	发行利率(%)	发行金额	未到期金额	未使用金额	用途调整金额	市县名称 (调整前)	区划编码 (调整前)	市县名称 (调整后)	区划编码 (调整后)	项目名称	项目编码(发改赋码)	项目领域	主管部门	项目单位	建设状态 (未开工/在建/已竣工)	调整原因	项目名称	用途调整金额	项目编码 (发改赋码)	项目领域	主管部门	项目单位	建设状态 (未开工/在建/已竣工)	建设期限	预计竣工时间
2022年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）—2022年浙江省政府专项债券（三十五期）	2271337	22浙江债39	2022年6月30日	2042年7月1日	3.26	3204000	3204000	6000	6000	柯城区	330802	柯城区	330802	柯城区航埠镇智尚小镇基础配套设施建设提升项目	2020-330802-78-01-174397	市政和产业园区基础设施	衢州市柯城区航埠镇人民政府	衢州市柯城区航埠镇人民政府	在建	因项目涉及用地指标，资金无法及时使用完毕。	柯城区农田宜机化改造示范基地建设项目	15000	2201-330802-04-01-984839	农林水利	衢州市柯城区农业农村局	衢州市乡村振兴发展有限公司	在建	43个月	2025年12月
2022年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）—2022年浙江省政府专项债券（三十五期）	2271337	22浙江债39	2022年6月30日	2042年7月1日	3.26	3204000	3204000	9000	9000	柯城区	330802	柯城区	330802	柯城灵鹫山国家越野体验基地建设项目	2202-330802-04-01-183464	文化旅游	衢州市柯城区文化和旅游局	衢州市乡村振兴发展有限公司	未开工	因项目涉及用地指标，资金无法及时使用完毕。									
2022年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）—2022年浙江省政府专项债券（二十九期）	2205897	22浙江债30	2022年5月31日	2037年6月1日	3.13	1322600	1322600	10000	10000	武义县	330723	武义县	330723	武义县光电产业园基础设施建设项目	2201-330723-04-01-261114	市政和产业园区基础设施	浙江武义经济开发区管委会	浙江武义经济开发区有限公司	在建	根据项目进度，债券无法在8月底使用完毕。	武义县保障性租赁住房（开发区项目）及周边配套工程	10000	2201-330723-04-01-379434	民生服务	武义县住房和城乡建设局	浙江武义城市建设投资集团有限公司	在建	48个月	2026年4月
2022年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）—2022年浙江省政府专项债券（三十期）	2205898	22浙江债31	2022年5月31日	2042年6月1日	3.19	2884200	2884200	7000	7000	武义县	330723	武义县	330723	武义县职业技术学校迁建工程	2202-330723-04-01-932810	民生服务	武义县教育局	武义县教育发展有限公司	未开工	根据项目进度，债券无法在8月底使用完毕。	武义县古城保护利用开发项目	7000	2201-330723-04-01-241076	民生服务	武义县住房和城乡建设局	武义古城保护建设有限公司	在建	48个月	2025年12月
2022年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）—2022年浙江省政府专项债券（三十五期）	2271337	22浙江债39	2022年6月30日	2042年7月1日	3.26	3204000	3204000	13000	10000	东阳市	330783	东阳市	330783	浙江广厦建设职业技术大学新型建材科研推广中心、人才公寓及配套设施建设项目	2201-330783-04-01-385639	民生服务	东阳市教育局	浙江广厦建设职业技术大学	在建	项目进展偏慢，无法在8月底使用完毕	浙江广厦建设职业技术大学（木雕小镇校区）雕塑学院项目	10000	2201-330783-04-01-720028	民生服务	东阳市教育局	浙江广厦建设职业技术大学	在建	30个月	2024年12月
2022年浙江省其他项目收益专项债券（十五期）—2022年浙江省政府专项债券（二十六期）	2205894	22浙江债27	2022年5月31日	2027年6月1日	2.61	664700	664700	3500	3500	兰溪市	330781	兰溪市	330781	兰溪市马涧镇严宅村土地整治项目	2201-330781-20-01-236925	农林水利	兰溪市马涧镇人民政府	兰溪市交投土地整治有限公司	在建	根据项目进度，债券8月底无法使用完毕	兰溪市上华街道全域土地综合整治与生态修复工程项目	3500	2201-330781-20-01-341231	农林水利	兰溪市金兰创新城开发建设中心	兰溪市金兰创新城市开发有限公司	在建	60个月	2027年9月