

黄山区浦溪河南岸低效用地再开发项目 土地专项债券

实施方案

财政部门：黄山区财政局

主管部门：黄山区自然资源和规划局

实施单位：黄山区土地收购储备中心

2025年4月10日



目录

一、 项目基本情况	6
(一) 区域情况介绍	6
1. 黄山市黄山区概况	6
2. 黄山市黄山区资源概况	7
3. 黄山区经济社会发展运行情况	8
4. 国民经济和社会发展规划及行业专项规划概况	13
(二) 项目建背景	14
(三) 项目情况	16
1. 参与主体	16
2. 项目基本情况	16
3. 项目可行性	17
4. 项目合规性	21
5. 项目合法性	22
二、 经济社会效益分析	23
(一) 经济效益分析	23
1. 促进群众就业，增加群众收入。	23
2. 弥补发展短板，带来长远效益。	23
3. 拉动有效投资，推动经济增长。	24
(二) 社会效益分析	24
1. 促进城乡一体化有序发展	24
2. 改善黄山区招商引资环境，提高投入产出效益	24
3. 提高土地利用效率	25
三、 绩效评估分析	26
(一) 事前绩效评估情况	26
1. 项目实施的必要性、公益性、收益性	26
2. 项目建设投资合规性与项目成熟度	29
3. 项目资金来源和到位可行性	30
4. 项目收入、成本、收益预测合理性	30

5. 债券资金需求合理性	31
6. 项目偿债计划可行性和偿债风险点	32
7. 绩效目标合理性	34
8. 其他需要纳入事前绩效评估的事项	36
(二) 绩效目标	37
1. 设定情况	37
2. 审核情况	39
四、项目投资概算及资金筹措方案	39
(一) 投资概算	39
(二) 资金筹措方案	39
1. 资金来源	39
项目分年度融资情况	40
五、项目预期收益、成本及融资平衡情况	40
(一) 预期收益	40
1. 项目收入	40
2. 项目成本	44
3. 项目收益	46
(二) 债务还本付息情况	48
1. 专项债券还本付息情况	48
2. 偿债计划	50
3. 总体债务还本付息情况	52
(三) 偿债指标计算	53
(四) 资金测算平衡情况	54
1. 资金测算平衡情况	54
2. 压力测试情况	55
六、风险管理方案	56
(一) 风险评估情况	56
1. 影响项目施工进度或正常建设的风险	56
2. 影响社会稳定的风险	57

3. 影响项目资金按时还本付息的风险	57
(二) 风险控制措施	57
七、 还款保障措施	60
(一) 成立债务管理领导小组	61
(二) 明确各部门职责	61
1. 财政部门负责	61
2. 项目主管部门职责。	62
3. 项目单位职责。	63
(三) 工作分工	63
(四) 监测和报告	64
(五) 应急处置	66
(六) 事后评估	67
(七) 责任追究	68
(八) 债券资金使用管理制度及绩效评价机制	68
八、 资金管理方案	69
(一) 总则	69
(二) 资金管理	70
(三) 预算管理	71
(四) 债券资金存储	72
(五) 债券资金使用	73
(六) 项目收入及土地出让成本	74
(七) 资产管理	74
(八) 绩效管理	76
(九) 监督管理	77
九、 信息披露计划	78
(一) 债券发行日五个工作日之前披露	78
(二) 债券发行结束当日披露	79
(三) 每期债券每个付息日五个工作日之前披露	79
(四) 每期债券兑付日五个工作日之前披露	79

(五) 每期债券存续期内定期披露内容	79
(六) 每期债券存续期内随时披露内容	79

一、项目基本情况

（一）区域情况介绍

1. 黄山市黄山区概况

黄山市黄山区位于安徽省南部，介于北纬 30°00'-30°32'，东经 117°50'-118°21'之间，总面积 1747 平方公里。黄山区原名太平县，始建于唐天宝四年（公元 745 年），建制沿袭千年，1983 年 12 月建立省辖县级黄山市，1987 年底改为市辖县级黄山区。

黄山区东连旌德、绩溪，东南与歙县、徽州区毗邻，西南与休宁、黟县相依，西与石台、青阳交界，北与泾县接壤。全区属亚热带季风湿润气候，四季分明，春、秋季短，夏、冬季长，年平均降水量 1500～1600 毫米，多集中在春、夏季。由于黄山层峦叠嶂、峡谷纵横的复杂地形对太阳辐射和中低层大气环流产生影响，形成特殊的山地季风小气候，冬冷夏凉。

黄山区下辖 9 个镇、5 个乡，共有 79 个村（居）和 5 个城市社区。截至 2021 年末，全区总人口 16.05 万人，其中移民人口近 10 万。黄山区是少数民族散杂居住区县，有苗族、回族、壮族、土家族等 23 个少数民族成份。

黄山区重点项目工作推进方案，深入实施有效投资专项行动，全区 80 个区重点项目累计完成投资 40.9 亿元，29 个续建项目和 51 个计划新开工项目分别完成投资 26 亿元、14.9 亿元，黄山国际会展中心项目入选“全省十佳落地项目”。强化项目谋划储备和对上争取，今年以来，争取中央预算内项目 4 个、资金 0.84 亿元，国债资金项

目 1 个、1.5 亿元；发行地方专项债项目 8 个、1.36 亿元；谋划灾后恢复重建项目 22 个、总投资 4.85 亿元，提升防灾减灾能力项目 17 个、总投资 12.34 亿元。

2024 年黄山区完成地区生产总值 141.94 亿元、同比增长 5.1%，比上年同期提高 3 个百分点。完成规上工业增加值 11.6%，高技术产业增加值增长 12%，工业投资增长 19.5%，本外币存款增长 7.4%，实际到位内资增长 14%，固定资产投资 49.82 亿元以上、同比增长 8.3%。

2. 黄山市黄山区资源概况

2.1 交通条件

黄山市黄山区交通状况持续改善，公路、铁路、公共交通和旅游交通齐头并进。公路方面，G330 黄山段安全设施提升工程和“四好农村路”建设稳步推进，优化了干线公路和农村交通条件。铁路交通迎来重大突破，池黄高铁黄山西站投入使用，正式开启“高铁时代”。公共交通服务体系不断完善，新增和优化多条公交线路，打造敬老爱老公交线路，提升出行便利性。旅游交通亮点纷呈，环太平湖旅游风景道、低空旅游等项目丰富了旅游体验。交通管理部门在旅游旺季加强疏导，保障道路畅通。总体而言，黄山区交通网络日益完善，为区域经济发展和旅游业繁荣提供了有力支撑。

2.2 地质、地貌及水文

黄山区境内山峦起伏，以黄山为主体，黄山山脉横贯全区，是著名的花岗岩峰林地貌。黄山有七十二峰，主峰莲花峰海拔 1864.8 米，

与光明顶、天都峰并称三大主峰。此外，区内还有丰富的第四纪冰川遗迹，如“U”形谷、冰斗、冰臼等。

黄山区旅游资源丰富，以黄山风景区最为著名。黄山集世界文化与自然遗产、世界地质公园、世界生物圈保护区、国家级风景名胜区、全国文明风景旅游区、国家 5A 级旅游景区于一身，素以奇松、怪石、云海、温泉、冬雪“五绝”著称于世。此外，太平湖也是黄山区的重要景点，湖光山色，风景秀丽。

2.3 气候

黄山区位于亚热带季风湿润气候区，具有四季分明、雨量充沛、气候温和的特点。年平均气温约 15.4℃，最热月（7 月）平均气温 27.4℃，最冷月（1 月）平均气温 2.8℃。降水集中于 5 月至 8 月，年降水量约 1670 毫米。由于山高谷深，气候垂直差异显著，湿度较大，云雾天多。

3. 黄山区经济社会发展运行情况

3.1 国民生产总值

近年来，黄山区国民生产总值逐年上升，2021 年全年生产总值 132.79 亿元，按可比价格计算，比上年增长 8.1%。2022 年全年生产总值 138.88 亿元，按可比价格计算，比上年增长 0.7%。2023 年全年生产总值 140.39 亿元，按可比价格计算，比上年增长 2.1%。分产业看，第一产业增加值 11.81 亿元，增长 4.3%；第二产业增加值 39.99 亿元，下降 3.4%；第三产业增加值 88.60 亿元，增长 4.4%。按常住

人口计算，人均生产总值 96489 元，比上年增加 1690 元。三次产业比例由上年的 8.9：30.2：60.9 变化为 8.4:28.48:63.12。




图.1 黄山区 2019—2023 年国民生产总值

3.2 地方财政收入与支出

近年来，黄山区财税收入平稳增长。2021 年全区地方一般公共预算收入 108168 万元，增长 5.4%。其中一般公共预算支出 226348 万元，增长 2.3%。2022 年全区一般公共预算收入 113499 万元,占年初汇编预算的 99.9%，比上年实际增长 4.9%；一般公共预算支出 226594 万元，占年初汇编预算的 116.6%，较上年增长 0.1%。2023 全年完成地方级公共财政预算收入 7.79 亿元，比上年下降 31.4%。其中。财政支出 18.90 亿元，下降 16.6%。其中，科学技术支出 0.55 亿元，下降 0.1%；卫生健康支出 1.50 亿元，下降 11.5%；教育支出 2.76 亿元，下降 15.1%；农林水事务支出 2.93 亿元，下降 14.4%；社会保障与就业支出 3.31 亿元，下降 3.5%。。

3.3 政府性基金预算执行情况

2021 年黄山区全区一般公共预算收入 108168 万元，税收返还和省、市补助收入 97644 万元，上年专项结余 5462 万元，调入资金 17264 万元，债务转贷收入 22388 万元，动用预算稳定调节基金 33 万元，收入总额 250959 万元；当年一般公共预算支出 226348 万元，上解支出 692 万元，债务还本支出 18518 万元，安排预算稳定调节基金 385 万元，支出总额 245943 万元；年终滚存结余并结转下年支出 5016 万元。全年财政预算收支平衡。

2022 年黄山区全区一般公共预算收入 113499 万元，上级补助收入 124263 万元，上年专项结转 5281 万元，调入资金 11477 万元，债务转贷收入 15180 万元，动用预算稳定调节基金 385 万元，收入总额 270085 万元；当年一般公共预算支出 226594 万元，上解支出 4863 万元，调出资金 6555 万元，债务还本支出 13286 万元，安排预算稳定调节基金 5950 万元，支出总额 257248 万元；年终结转下年支出 12837 万元。全年财政预算收支平衡。

2023 年黄山区一般公共预算收入 77868 万元，税收返还和省、市补助收入 109850 万元，债务转贷收入 27785 万元，上年结转 12808 万元，调入资金 13766 万元，动用预算稳定调节基金 5950 万元，收入总额 248027 万元；当年一般公共预算支出 188987 万元，上解支出 1704 万元，债务还本支出 22842 万元，支出总额 213533 万元；年终结转 34494 万元。

表. 1黄山区 2021—2023 年财政收支状况

序号	指标	2021 年	2022 年	2023 年
1	一般公共预算收入（亿元）	10.8168	11.3499	7.7868
2	一般公共预算支出（亿元）	22.6348	22.6594	18.8987
3	政府性基金收入（亿元）	4.0728	6.6713	6.3211
4	政府性基金支出（亿元）	12.4734	16.9766	17.7366
5	国有资本经营收入（万元）	100	105	84
6	国有资本经营支出（万元）	85	78	110

3.4 固定资产投资

2021 年全年全社会完成固定资产投资 77.12 亿元，同比增长 10.4%，其中工业投资 11.86 亿元，同比增长 19.6%。全年房地产开发项目投资 33.75 亿元，比上年增长 13.5%。房屋销售面积 23.70 万平方米，同比增长 18.4%，其中住宅销售面积 21.96 万平方米，同比增长 26.0%；商品房销售额 16.81 亿元，同比增长 13.9%，其中住宅 15.28 亿元，同比增长 21.0%。

2022 年全年完成全社会固定资产投资 78.28 亿元，同比增长 1.5%，其中工业投资 13.64 亿元，同比增长 14.7%。全年房地产开发项目投资 27.96 亿元，比上年下降 17.2%。房屋销售面积 19.98 万平方米，同比下降 15.7%，其中住宅销售面积 16.77 万平方米，同比下降 23.6%；商品房销售额 13.84 亿元，同比下降 17.7%，其中住宅 11.89 亿元，同比下降 22.2%。

2023 年全年完成全社会固定资产投资 46.00 亿元，同比下降 0.4%，其中工业投资 14.21 亿元，同比增长 83.0%。全年房地产开发项目投资 10.34 亿元，比上年下降 41.7%。房屋销售面积 10.14 万平方米，

同比下降 20.4%，其中住宅销售面积 8.39 万平方米，同比下降 23.6%；商品房销售额 7.35 亿元，同比下降 15.1%，其中住宅 5.83 亿元，同比下降 25.2%。

3.5 居民人均可支配收入

近年来，黄山区城乡居民人均可支配收入逐年稳步增加，城乡人民生活水平稳步提高。2021 年全年居民人均可支配收入 33396 元，增长 9.3%；农村居民人均可支配收入 20945 元，增长 10.6%；城镇居民人均 44430 元，增长 8.2%。2022 年全年居民人均可支配收入 35256 元，增长 5.6%；农村居民人均可支配收入 22443 元，增长 7.2%；城镇居民人均可支配收入 46318 元，增长 4.3%。2023 年全年居民人均可支配收入 37210 元，增长 5.5%；农村居民人均可支配收入 21426 元，比上年增长 7.5%；城镇居民人均可支配收入 48194 元，增长 4.1%。




图.2 黄山区 2019—2023 年人均可支配收入对比

4. 国民经济和社会发展规划及行业专项规划概况

4.1 黄山区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要

《黄山区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出：以“开启新发展阶段现代化新黄山建设新征程”为题，客观总结了“十三五”期间取得的成绩和经验，科学分析了当前的新发展阶段，确立了我市“十四五”时期经济社会发展的指导思想、基本原则、发展目标及 2035 年远景目标。根据市委六届十一次、十二次全会精神以及市委《建议》，提出：2035 年建成“三个黄山”，即山清水秀、宜游宜居的美丽黄山，经济发达、全民共享的富裕黄山，开放包容、崇德向善的文明黄山，并提出 2035 年远景目标为“一个翻番、一个平均”，即力争经济总量较 2025 年翻一番以上、人均地区生产总值达到长三角平均水平；“十四五”主要目标是围绕三大定位，瞄准三个目标，力争人均主要经济指标走在全省前列、社会生态指标走在全国前列、主要经济指标增幅快于长三角地区（2025 年经济总量超过 1400 亿元、年均增幅保持 7.5% 以上），在构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局中实现更大作为，在加快建设更美丽更富裕更文明的现代化新黄山上取得新的更大进展。

黄山区土地储备项目的实施，将逐步成为黄山区经济社会发展的重要支撑，有助于构建统一开放、竞争有序、制度完备、治理完善的市场体系，将进一步优化政府经济调节、市场监管、社会管理、公

共服务、生态环境保护等职能，有利于促进黄山区经济跨越式发展，符合黄山区“十四五”发展规划的要求。

4.2 黄山区国土空间总体规划（2021—2035 年）

根据《黄山区国土空间总体规划（2021—2035 年）》，黄山区发展目标是：到 2025 年，国土开发与资源环境承载能力更加协调、国土空间格局功能更加明晰、结构更加合理。粮食安全主体责任得到严格落实，生态环境质量稳中向好，城镇功能品质活力不断增强，国土空间治理能力明显提升。到 2035 年，全面形成底线牢固、生态优美、城乡融合、品质一流的国土空间开发保护新格局，为建设具有重要影响力的世界级休闲度假康养旅游目的地、现代化区域性中心城市和绘就烟雨徽州、田园徽州、村落徽州的美丽图景提供坚实空间载体。

黄山区 2025 年度土地储备专项债券项目的实施，将逐步盘活县域存量土地，进一步提高黄山区国土空间利用效率和效益，优化生产生活空间，实现国土空间紧凑集约发展，更好为县域经济高质量发展提供土地资源保障，符合《黄山区国土空间总体规划（2021—2035 年）》的要求。

（二）项目建背景

1.根据《地方政府土地储备专项债券管理办法（试行）》（财预〔2017〕62 号）

地方各级自然资源主管部门负责组织土地储备项目，并作为专项债申报的主体。在选择项目时，应优先考虑那些成熟度高、操作性强、

预期效益显著且风险低的项目。项目实施方案需经过编制和审核，确保其可行性、合规性、合法性。审核内容包括项目是否纳入收回收购存量闲置土地清单、项目实施主体是否在土地储备机构名录中、是否纳入土地储备计划、土地权属情况（包括是否存在抵质押、查封等）以及项目融资收益平衡情况。

2.《土地储备管理办法》（自然资规〔2025〕2号）

《办法》提出，各地应根据国民经济和社会发展规划、国土空间规划等，编制土地储备三年滚动计划和年度土地储备计划。自然资源主管部门要会同财政部门于每年第三季度组织编制下一年度土地储备计划，报同级人民政府批准，并报省级自然资源主管部门备案。

《办法》强调，储备土地必须符合国土空间规划，存在污染、文物遗存、矿产压覆、洪涝隐患、地质灾害风险等情况的土地，在按照有关规定由相关单位完成核查、评估和治理之前，不得入库储备。入库储备土地必须是产权清晰的土地。储备土地不再办理国有建设用地使用权首次登记，不得办理不动产抵押登记。

《办法》明确，自然资源部建立全民所有土地资产管理信息系统，对储备土地实行信息化管理，并纳入国土空间规划“一张图”监督实施。同时，各级自然资源主管部门、财政部门、中国人民银行分支机构和国家金融监督管理总局派出机构应建立符合本地实际的联合监管机制，按照职责分工，对储备土地、资产、资金、专项债券进行监督和指导。

3.《关于做好运用地方政府专项债券支持土地储备有关工作的通知》（自然资发〔2025〕45号）

《通知》提出申请发行专项债券的土地储备项目须纳入土地储备计划。并且用于土地储备的地方政府专项债券资金只能由纳入名录管理的土地储备机构使用，实行专款专用、封闭管理，专项用于土地储备工作。《通知》明确，用于土地储备的专项债券发行和使用应当严格对应到项目。一个土地储备项目由单个或多个地块组成，专项债券资金可在同一土地储备项目内不同地块之间调剂使用，但以单个土地储备项目为单位，确保项目融资收益平衡。

（三）项目情况

1. 参与主体

主管部门：黄山区自然资源和规划局

项目单位：黄山区土地收购储备中心

2. 项目基本情况

项目名称：黄山区浦溪河南岸低效用地再开发项目

项目区位：龙口酒业、冠东服饰、鑫赢再生、海安机械、东明服饰、双雄竹业、泓翰成科技、顺达包装、腾达物流、太平酒庄、黄山酿酒地块位于城区浦溪河南岸。

收储计划：收储后用地为商业用地，面积为 25.8738 公顷，容积率：均 ≤ 1.5 （防护绿带不参与容积率计算），建筑密度：均 $\leq 40\%$ ，绿地率：均 $\geq 30\%$ 。

实施期限：项目开始实施日期为 2025 年 3 月，预计于 2025 年 6 月前完成收储，2030 年 12 月前完成出让。

3. 项目可行性

3.1 黄山区土地收购储备中心资格

根据《土地储备管理办法》(自然资规(2025)2 号)要求，自然资源主管部门对土地储备机构实施名录制管理，土地储备机构由纳入自然资源部名录的土地储备机构负责具体实施工作。

2020 年 5 月 13 日，自然资源部办公厅在自然资源部门户网站发布了《自然资源部办公厅关于印发(土地储备机构名录(2020 年版))的通知》(自然资办函(2020)827 号)。根据该通知，黄山区土地收购储备中心已被列入自然资源部颁布的名录，名录代码为 TC341003。

3.2 收储计划可行性

(1) 2025 年 4 月 8 日，本项目取得黄山区人民政府批准，纳入黄山区 2025 年土地储备年度计划；

(2) 龙口酒业、冠东服饰、鑫赢再生、海安机械、东明服饰、双雄竹业、泓翰成科技、顺达包装、腾达物流、太平酒庄、黄山酿酒地块位在信息系统中已生成地块标识码，地块标识码分别为龙口酒业 3410032025R000207、冠东服饰 3410032025R000211、鑫赢再生 3410032025R000225、海安机械 3410032025R000232、东明服饰 3410032025R000246、双雄竹业 3410032025R000255、泓翰成科技 3410032025R000268、顺达包装 3410032025R000279、腾达物流

3410032025R000286、太平酒庄 3410032025R000293、黄山酿酒 3410032025R000304 等地块在信息系统中已生成地块标识码。

3.3 项目规划条件

(1) 拟收储地块现状

- a) 龙口酒业地块收储用地现状：拟收储用地为工业用地，收储范围内现状有厂房、办公楼等地上建筑物；
- b) 冠东服饰地块收储用地现状：拟收储用地为工业用地，收储范围内现状有厂房、配电房、值班室、宿舍等地上建筑物；
- c) 鑫赢再生地块收储用地现状：拟收储用地为工业用地，收储范围内现状有厂房、办公楼、值班室、宿舍、职工食堂等地上建筑物；
- d) 海安机械地块收储用地现状：拟收储用地为工业用地，收储范围内现状有厂房、办公楼、值班室、油库等地上建筑物；
- e) 东明服饰地块收储用地现状：拟收储用地为工业用地，收储范围内现状有厂房、办公楼、门卫、配电房等地上建筑物；
- f) 双雄竹业地块收储用地现状：拟收储用地为工业用地，收储范围内现状有厂房、办公楼、门卫、员工宿舍等地上建筑物；
- g) 泓翰成科技地块收储用地现状：拟收储用地为工业用地，收储范围内现状有厂房、办公楼、宿舍等地上建筑物；
- h) 顺达包装地块收储用地现状：拟收储用地为工业用地，收储范围内现状有综合楼、厂房、宿舍等地上建筑物；

- i) 腾达物流地块收储用地现状：拟收储用地为工业用地，收储范围内现状有综合楼、厂房等地上建筑物；
- j) 太平酒庄地块收储用地现状：拟收储用地为工业用地，收储范围内现状有综合楼、厂房、仓库、办公楼等地上建筑物；
- k) 黄山酿酒地块收储用地现状：拟收储用地为工业用地，收储范围内现状有综合楼、厂房、水井房、锅炉房等地上建筑物；

(2) 现行规划情况：

①根据国土空间总体规划，收储红线全部位于城镇开发边界内，不涉及永久基本农田及生态保护红线。

②根据城市总体规划，收储红线全部位于适建区，不涉及限建区、禁建区和四线。

③根据现行控制性详细规划,收储红线范围内用地性质主要为商业用地。

3.4 土地权属

1) 龙口酒业地块权利人为黄山龙口酒业集团有限公司, 皖(2016)黄山区不动产权第 0000477 号、0000494 号、0000495 号, 地块无质押和查封;

2) 冠东服饰地块权利人黄山冠东服饰有限公司, 皖(2017)黄山区不动产权第 0013880 号、皖(2018)黄山区不动产权第 0004697 号, 地块无质押和查封;

3) 鑫赢再生地块权利人黄山太平经济开发区投资有限公司, 皖2019 黄山区不动产权第 0003579 号, 地块无质押和查封。

4) 海安机械地块权利人安徽省海安机械制造有限公司, 皖(2021)黄山区不动产权第 0009470 号, 地块无质押和查封。

5) 东明服饰地块权利人黄山东明服饰有限公司, 皖(2021)黄山区不动产权第 0001377 号第 0001378 号、第 0001379 号, 地块无质押和查封。

6) 双雄竹业地块权利人黄山双雄竹木制品有限公司, 皖(2019)黄山区不动产权第 0001835 号、第 0001832 号、第 0001834 号、第 0001833 号], 地块无质押和查封。

7) 泓翰成科技地块权利人黄山区国有资产运营有限公司, 地块无质押和查封。

8) 顺达包装地块权利人黄山顺达包装印业有限公司, 皖(2018)黄山区不动产权第 0004494 号, 地块无质押和查封。

9) 腾达物流地块权利人黄山区国有资产运营有限公司, 黄国用(2005)字第 2735 号, 地块无质押和查封。

10) 太平酒庄地块权利人黄山市黄山太平酒庄有限公司, 皖(2023)黄山区不动产权第 0003098 号、第 0005389 号、第 0005390 号、皖(2017)黄山区不动产权第 0014277 号、皖(2019)黄山区不动产权第 0000417 号、第 0000416 号, 地块无质押和查封。

11) 黄山酿酒地块权利人黄山市黄山酿酒有限公司, 皖(2018)黄山区不动产权第 0000015 号、第 0000016 号、第 0000017 号、第 0000018 号、第 0000019 号、第 0000020 号, 地块无质押和查封。

5.收储方案

收储范围为龙口酒业、冠东服饰、鑫赢再生、海安机械、东明服饰、双雄竹业、泓翰成科技、顺达包装、腾达物流、太平酒庄、黄山酿酒地块位, 共 25.8738 公顷, 由黄山区土地收购储备中心作为本项目收储主体, 储备范围内土地为工业用地, 收储完成后用地为商业用地。

项目 2025 年 3 月开始收储, 预计于 2025 年 6 月前完成收储, 2030 年 12 月前完成出让。

4. 项目合规性

1.2020 年 5 月 13 日, 自然资源部办公厅在自然资源部门户网站发布了《自然资源部办公厅关于印发(土地储备机构名录(2020 年版))的通知》(自然资办函(2020)827 号)。根据该通知, 黄山区土地收购储备中心已被列入自然资源部颁布的名录, 名录代码为 TC341003;

2.2025 年 4 月 8 日,地块纳入经黄山区人民政府批准的土地储备年度计划;

3.项目地块在信息系统中已生成地块标识码,标识码为龙口酒业 3410032025R000207、冠东服饰 3410032025R000211、鑫赢再生 3410032025R000225、海安机械 3410032025R000232、东明服饰 3410032025R000246、双雄竹业 3410032025R000255、泓翰成科技 3410032025R000268、顺达包装 3410032025R000279、腾达物流 3410032025R000286、太平酒庄 3410032025R000293、黄山酿酒 3410032025R000304,具体详见附件《地块标识码截图》;

4.拟回收收购土地相关材料;

5.县级以上人民政府针对“县级以上自然资源主管部门制定的年度土地储备计划”的批准同意文件。

5. 项目合法性

根据《土地储备管理办法》(自然资规〔2025〕2号)和《关于做好运用地方政府专项债券支持土地储备有关工作的通知》(自然资发〔2025〕45号)要求,本项目实施单位(黄山区土地收购储备中心)已被列入全国土地储备机构名录;龙口酒业、冠东服饰、鑫赢再生、海安机械、东明服饰、双雄竹业、泓翰成科技、顺达包装、腾达物流、太平酒庄、黄山酿酒已纳入黄山区政府批准的土地储备年度计划,地块已在全民所有土地资产管理信息系统中生成储备地块标识码;项目规划条件符合国土空间总体规划和详细规划;土地权属明确且不存在质押和查封。

本项目实施单位承诺对于本项目尚待取得的其他任何审批、许可、核准、批复、备案等相关手续，将严格按照相关法律、法规、部门和地方性规章和其他规范性文件的规定，及时办理并完善相关手续；对于有关机构提出的审查意见、要求及有关问题，将按照相关法律、法规、部门和地方性规章和其他规范性文件的规定，以及有关部门提出的审查意见和要求，落实并完善。

本项目符合国家产业政策及地区发展规划，上述手续真实有效，均由有权部门依据法定程序出具，符合相关法律法规要求。本项目后续手续正在办理中，项目实施具有合法性。

二、经济社会效益分析

（一）经济效益分析

1. 促进群众就业，增加群众收入。

在项目建设过程中，包括土地整理、征地拆迁、基础设施建设等环节，都需要大量的劳动力，从而直接创造了就业机会；项目建成后，相关产业的发展会带动更多的间接就业岗位；这些就业机会的增加将提高当地居民的收入水平，促进消费，进一步推动经济增长。

2. 弥补发展短板，带来长远效益。

本项目的实施有利于提高城市化发展水平，完善城市商业化配套服务设施，改善生活环境，共享改革发展成果，提高党和政府的威信，增强人民群众的向心力和凝聚力。同时，土地开发不仅可以带动社会投资，促进居民消费，扩大社会就业，还可以发展社会公共服务，加

强社会管理，推进平安社会建设，是扩内需、惠民生，保稳定的重要结合点。

3. 拉动有效投资，推动经济增长。

本项目将商业、公共服务设施等，有助于黄山区加快区域经济转型，推进了产业布局调整和产业结构升级，有利于促进区域经济及宏观经济的健康、持续发展。同时，有利于优化投资环境，提高高端客户对黄山区区位价值的认识，增加其投资的信心和机会，促进城乡统筹、产城融合，从而带动整个区域经济的活跃和产业的发展。

（二）社会效益分析

1. 促进城乡一体化有序发展

土地储备项目的建设是提升当地城乡一体化水平、改善居民生产生活环境的需要。加快形成城乡经济社会发展一体化新格局，是党和国家对新形势下推动改革发展提出的根本要求是具有重大创新价值的发展战略。

土地收储工作是对土地市场有效调控的客观需要。《土地储备管理办法》中明确指出:各地政府应根据调控土地市场的需要，确定收储土地的规模和范围，进行合理规划。政府通过征用、收购、置换、收回等方式，从分散的土地使用者手中把土地集中起来，使得土地资源组合进步优化，防止土地收益流失，规范土地市场秩序。

2. 改善黄山区招商引资环境，提高投入产出效益

招商引资是推动经济发展的重要动力，是加快经济社会发展的重要手段，同时也是作为城市可持续发展的重要经济增长点。

外来资金的引入，有利于本地基础设施的完善，以及城市产业链的快速成长。同时随着招商引资项目的发展，不仅将为地方经济发展、提高 GDP 做出巨大的贡献，还将为城市带来大量的外来人口，促进城市基础服务业、消费行业的发展，提高城市整体商业水平。

通过本项目的实施，为黄山区土地储备提供 25.8738 公顷可供出让的用地，并分摊与本次储备地块相关的基础设施建设费用。项目实施有利于完善黄山区城市功能，改善黄山区招商引资环境，提升黄山区招商引资实效，提高投入产出效益。

3. 提高土地利用效率

当前，我国经济发展进入新常态，资源环境约束日益加剧，发展的质量和效益亟须提高。面对新形势新要求，大力推进土地节约集约利用，以土地利用方式转变推动经济发展方式转变，意义重大、影响深远。

本项目实施后，通过土地储备开发，调整土地关系。有利于提高土地利用效率，促进提升产业布局和土地集约、节约利用，优化土地利用结构和布局。促进城乡产业融合发展，从而带动整个地区的经济建设和社会发展。

三、绩效评估分析

（一）事前绩效评估情况

1. 项目实施的必要性、公益性、收益性

1.1 项目实施的必要性

1.1.1 保障城市发展的需要

近年来，随着城市化进程的加快和人口的不断，土地资源的合理利用和管理成为城市发展的重要课题。储备土地管理作为一种重要手段，旨在保障城市的可持续发展和土地资源的合理配置。

储备土地管理作为一种重要手段，对于保障城市发展和合理利用土地资源具有重要意义。在实施储备土地管理时，政府需要遵循公平、公正、公开、效率和可持续发展的原则，并遵守相关法律法规，建立健全的管理机制和监管体系。只有这样，才能够确保土地资源的合理利用，促进城市的可持续发展。

1.1.2 促进经济发展的需要

通过储备土地，政府能够为企业和投资者提供充足的建设用地，支持产业园区、商业设施、基础设施等项目的开发，直接推动经济增长。

储备土地可用于规划重点产业项目或城市更新区，吸引优质企业入驻，带动区域产业升级和就业增长，形成经济集聚效应。

通过统一收储和规划，避免土地碎片化利用，提高土地利用效率，使土地资源向高附加值产业倾斜，促进经济结构优化。

调控土地供应节奏和规模，防止地价剧烈波动，维护市场预期稳定，为投资者创造可预期的营商环境。

储备土地可用于建设交通、教育、医疗等公共设施，完善城市功能，提升区域竞争力，间接拉动经济发展。

1.1.3 社会稳定的需要

通过土地储备，政府可以确保城市规划的有效实施。城市规划是城市发展的蓝图，它指导着城市空间布局、基础设施建设和社会服务设施的完善。土地储备为这些规划项目的落地提供了必要的土地资源，从而促进了城市的有序发展，增强了社会的稳定性。

土地储备往往与基础设施建设、公共设施改善等公共服务项目相关联。这些项目的实施不仅提升了城市形象，还改善了居民的生活环境，提高了公众的生活质量，从而增强了社会凝聚力和稳定性。

在自然灾害、经济危机等突发事件发生时，土地储备可以作为应急资源，用于建设临时安置点、恢复生产等，帮助社会快速恢复正常秩序。

合理的土地储备和征收补偿政策能够减少因土地权益引发的社会矛盾。政府通过公开透明的操作，确保被征地者的合法权益得到保障，有助于维护社会稳定。

1.2 项目公益性

土地储备制度的一个重要目标是保障公共利益。政府通过储备土地，可以确保在需要时能够迅速提供土地用于公共设施建设，如学校、

医院、公园道路等，这些设施对于提升居民生活质量、促进社会公平和增强城市功能至关重要。

土地储备有助于政府根据城市规划和发展需求，合理布局和分配土地资源。通过储备土地，政府可以在城市的不同区域进行均衡开发，避免土地资源的过度集中或闲置，从而推动城市的均衡发展减少城乡差距和区域不平衡。

随着社会的不断发展，人口迁移、城市化进程加速等社会变迁现象日益显著。土地储备为政府提供了应对这些变迁的手段，通过调整土地供应，满足人口增长、产业升级等需求，确保城市发展的可持续性和社会的稳定性。

土地储备过程中，政府可以优先考虑生态敏感区域和自然景观的保护。通过储备这些土地，政府可以防止过度开发和环境破坏，保护生态系统的完整性和生物多样性，为公众提供优质的生态环境，

本项目符合《关于贯彻国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知相关事项的通知》（财预〔2010〕412号）等文件中关于“公益性项目”的定义（是指为社会公共利益服务、不以盈利为目的，且不能或不宜通过市场化方式运作的政府投资项目）。

1.3 收益性

根据本项目的建设内容，本项目收入由土地出让收入组成。

债券存续期内，本项目土地出让成本为政策性资金，依据黄山区财政部门出具说明，出让成本为省级统筹资金。

项目实施后，在计算期（2025 年至 2030 年）内总收入为 3.6437 亿元，土地出让成本为 0.0729 亿元，税金与附加为 0.00 亿元，所得税为 0.00 亿元，可用于还本付息的金额为 3.5709 亿元，累计还本付息总额为 2.4084 亿元，测算覆盖本息倍数为 1.48 倍。

2. 项目投资合规性与项目成熟度

（1）建设投资的合规性

依据相关评估公司出具的评估报告、法拍信息，该项目总计账面估值 2.1653 亿元，项目总投资为 2.1653 亿元，项目计划收储工业用地面积为 25.8738 公顷，容积率：龙口酒业、冠东服饰、鑫赢再生、海安机械、东明服饰、双雄竹业、泓翰成科技、顺达包装、腾达物流、太平酒庄、黄山酿酒地块 ≤ 1.5 （防护绿带不参与容积率计算），建筑密度：均 $\leq 40\%$ ，绿地率：均 $\geq 30\%$ 。本项目建设内容明确，规模设置合理，建设投资符合城市的总体规划。

（2）项目成熟度

1.2025 年 4 月 8 日，龙口酒业、冠东服饰、鑫赢再生、海安机械、东明服饰、双雄竹业、泓翰成科技、顺达包装、腾达物流、太平酒庄、黄山酿酒地块纳入经黄山区人民政府批准的土地储备年度计划；

2.项目地块在信息系统中已生成地块标识码，标识码为龙口酒业 3410032025R000207、冠东服饰 3410032025R000211、鑫赢再生 3410032025R000225、海安机械 3410032025R000232、东明服饰 3410032025R000246、双雄竹业 3410032025R000255、泓翰成科技 3410032025R000268、顺达包装 3410032025R000279、腾达物流

3410032025R000286、太平酒庄 3410032025R000293、黄山酿酒 3410032025R000304，具体详见附件《地块标识码截图》；

3.拟回收收购土地相关材料。

3. 项目资金来源和到位可行性

本项目总投资为 2.1653 亿元，计划发行债券 2.1600 亿元，财政资金 0.0053。按照拟定的资金筹措方案，计划一年发行，2025 年计划发行 2.1600 亿元，发债利率按 2.30%计算，发债年限 5 年（实际利率以最终发行成功的利率为准）。

本项目属于政府投资项目，保证了项目资金来源和到位的可行性。

4. 项目收入、成本、收益预测合理性

4.1 项目收入预测

根据本项目的建设内容，本项目收入由土地出让收入组成。详细测算内容及表格详见“五、项目预期收益、成本及融资平衡情况”。

本项目在计算期（2025 年至 2030 年）内经营收入为 3.6437 亿元。

项目地块出让价格参考黄山区近三年类似土地出让价格。

项目收入可靠、合理，收费有依据，收入价格水平符合市场水平。

4.2 项目成本预测

债券存续期内，本项目土地出让成本为政策性资金，主要包括省级统筹资金、社会保障专项资金、农业土地开发资金、土地出让业务费、国有土地收益基金、廉租住房资金、教育资金和农田水利建设资金。详细测算内容及表格详见“五、项目预期收益、成本及融资平衡情况”。

本项目在计算期（2025 年至 2030 年）内土地出让成本为 0.0729 亿元，省级统筹资金为 0.0729 亿元。

项目的各项成本费用测算标准合理，计算基本准确无误，无漏项，成本计算水平合理。

4.3 项目收益

综合项目收入和成本计算，在计算期（2025 年至 2030 年）内总收入为 3.6437 亿元，土地出让成本为 0.0729 亿元，税金与附加为 0.00 亿元，所得税为 0.00 亿元，净收益为 3.5709 亿元。

5. 债券资金需求合理性

5.1 政策合理性

《土地储备管理办法》和《关于做好运用地方政府专项债券支持土地储备有关工作的通知》提出申请发行专项债券的土地储备项目须纳入土地储备计划，本项目为土地储备-新增土地储备项目中，符合专项债支持领域。

5.2 分年债券资金需求合理性

项目开始实施日期为 2025 年 3 月，预计于 2025 年 6 月前完成收储，2030 年 12 月前完成出让。按照分年投资计划，本项目计划一年发行 2.1600 亿元债券（2025 年债券需求 2.1600 亿元）是符合项目建设周期的资金需求的。

6. 项目偿债计划可行性和偿债风险点

6.1 项目偿债计划可行性

本项目计划发行债券 2.1600 亿元，按照拟定的资金筹措方案，计划一年发行，2025 年计划发行 2.1600 亿元，发债利率按 2.30% 计算，发债年限 5 年（实际利率以最终发行成功的利率为准）。

经计算，项目在计算期内（2025 年至 2030 年）累计可用于还本付息的金额为 3.5709 亿元，累计还本付息总额为 2.4084 亿元，测算覆盖本息倍数为 1.48 倍。

本项目能够合理保障融资资金的本金和利息，可以实现项目收益与融资的自求平衡，项目不存在资金缺口，能使用于还本付息的资金稳定性得到充分保障，偿债计划是可行性的。

6.2 偿债风险点

项目可能存在潜在的合规性风险、资金筹集与偿还风险、土地市场风险、项目实施风险、管理与运营风险。

1. 项目合规性风险

风险表现:项目可能存在不符合土地利用总体规划、城乡规划等相关规划要求，或未取得必要的审批文件等问题。

控制措施:项目前期要进行全面的规划审查和文件梳理确保土地储备项目符合各项规划和政策要求，取得完备的立项，用地、规划等审批手续。

2. 资金筹集与偿还风险

风险表现:债券发行可能面临市场认购不足,导致资金筹集困难;或土地出让收入不稳定,无法按时足额偿还债券本息。

控制措施:提前做好市场调研和分析,合理确定债券发行规模和发行时间,提高债券的吸引力。同时,要对土地市场进行准确预测,制定合理的土地出让计划,确保有稳定的收入来源用于偿债。建立偿债准备金制度,在土地出让收入不足时,用准备金弥补缺口。

3.土地市场风险

风险表现:土地市场受宏观经济、政策调控等因素影响大,可能出现土地价格下跌、需求不足等情况,影响土地出让收益。

控制措施:密切关注宏观经济形势和土地市场动态,加强市场分析和监测。合理确定土地储备规模和结构,避免过度储备。对于储备土地,可根据市场情况适时调整用途或开发强度提高土地的市场适应性。

4.项目实施风险

风险表现:项目在实施过程中可能因拆迁安置困难、工程建设延误等原因,导致项目无法按时完成,影响土地出让和收益。

控制措施:加强项目前期的拆迁安置工作协调,制定合理的拆迁计划和补偿方案,确保拆迁工作顺利进行。建立项目进度跟踪和监督机制,对工程建设进行严格管理,及时解决项目实施过程中出现的问题,确保项目按时完工。

5.管理与运营风险

风险表现:项目管理不善,可能导致资金使用效率低下,资产闲置浪费等问题。

控制措施:建立健全项目管理制度,加强对资金使用、资产运营等环节的监管。提高管理人员的专业素质和业务能力,定期对项目进行审计和评估,及时发现和纠正管理中的问题。

7. 绩效目标合理性

7.1 项目总体目标

本项目的实施有助于政府根据城市规划和发展需求,合理布局 and 分配土地资源。通过储备土地,政府可以在城市的不同区域进行均衡开发,避免土地资源的过度集中或闲置,从而推动城市的均衡发展减少城乡差距和区域不平衡。

7.2 绩效目标

1) 数量指标：项目计划收储商业用地面积为 25.8738 公顷，容积率：均 ≤ 1.5 （防护绿带不参与容积率计算），建筑密度：均 $\leq 40\%$ ，绿地率：均 $\geq 30\%$ 。

2) 质量指标：地块验收合格率 100%。

3) 时效指标：在工期范围内完成项目整体建设。

4) 成本指标：严格控制成本，总投资不超过 2.1653 亿元。

5) 经济效益指标：项目建成后，计算期内净收益为 3.5709 亿元，本息和为 2.4084 亿元，本项目能够实现收益和融资自求平衡。

6) 社会效益指标：提升当地城乡一体化水平、改善居民生产生活环境。

7) 生态效益指标：对当地生态环境的影响。

8) 可持续影响指标：是否符合政府长远规划。

9) 服务对象满意度指标：居民满意度提升。

7.3 总结

综上所述，项目的各项绩效目标是根据项目具体实施情况进行划分，与实际的建设内容和预期的效益紧密相关。同时，项目实施后预期的收入、成本和收益是参照相关收费文件和本地市场价格进行估算，符合正常的市场行情。因此，本项目的绩效目标是合理的。

8. 其他需要纳入事前绩效评估的事项

本项目专项债券申报材料的编制以中央、地方相关法律、法规、规章文件要求先行，根据本项目立项、可研、环评、用地预审等批复内容，结合项目相关单位提供的项目实际资料进行。

项目事前绩效评估将考核结果与政府专项债券资金投入相结合，可以反映债券资金的使用情况，提高资金的使用效率。

通过构建以结果为导向，以效率、效益优先，激励与约束相结合的政府专项债券绩效评估体系，增强政府专项债券与项目自身之间的关联程度，从而强化政府债券的激励导向作用，同时也有助于提高资金管理的有效性。

（二）绩效目标

1. 设定情况

表. 2项目支出绩效目标表

项目名称	黄山区浦溪河南岸低效用地再开发项目			使用领域	土地储备-新增土地项目
主管部门	黄山区自然资源和规划局			实施单位	黄山区土地收购储备中心
项目属性	以前年度延续性项目（）2025 年新增项目（√）				
项目期限	2025 年 3 月至 2030 年 12 月				
项目拟投资数 （亿元）	项目资金总额：2.1653 亿元				执行率 分值（10）
	其中：1.政府专项债券资金 2.1600 亿元				
	2.其他财政拨款资金 0.0053 亿元				
	3.除财政拨款外的其他资金 0.00 亿元				
总体目标	1.预期产出目标：预计 2025 年 12 月完成龙口酒业、冠东服饰、鑫赢再生、海安机械、东明服饰、双雄竹业、泓翰成科技、顺达包装、腾达物流、太平酒庄、黄山酿酒地块项目，达产年收益达到 0.1 亿元以上； 2.融资成本目标：计划发行政府专项债券融资 2.1653 亿元，按期还本付息，做好基础数据采集分析，提高预期成本精确性，实现项目净收益最大化； 3.偿债风险目标：全面认识项目偿债风险点，针对偿债风险点提出相应的应对措施，保障项目建成后顺利运营。				
绩效目标	一级	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	成本指标	经济成本	控制日常成本支出，不超过规定标准。	运营期收益-运营支出-债券本息≥0	5
		社会成本	低于社会平均成本。	较低	5
		生态环境成本	大气、噪音和水资源污染	程度较低	5
	产出指标	数量指标	地块收储指标	项目计划收储商住等用地面积为 25.8738 公顷，均为商业用地，容积率：龙口酒业、冠东服饰、鑫赢再生、海安机械、东明服饰、双雄竹业、泓翰成科技、顺达包装、腾达物流、太平酒庄、黄山酿酒地块≤1.5（防护绿带不参与容积率计算），建筑密度：均≤	10

				40%，绿地率：均 $\geq 30\%$ 。	
		质量指标	勘察、设计、招标等前期工作合规率	合规率 $\geq 90\%$	5
			地块验收合格率	100%	10
		时效指标	项目计划开工及时率	及时率 $\geq 90\%$	5
			项目计划完工及时率	及时率 $\geq 90\%$	5
		成本指标	总投资	不超过 2.1653 亿元	5
	效益指标	经济效益	达产年均净收益	≥ 0.10 亿元	5
			债券是否及时还本付息	及时率 $\geq 90\%$	5
		社会效益	提升当地城乡一体化水平	是	5
			改善居民生产生活环境	是	5
		生态效益指标	对当地生态环境的影响	项目建设期和经营期对周围环境无明显不良影响。	5
		可持续影响指标	是否符合当地政府长远规划	是	5
	满意度	服务对象满意度	周边居民满意度	$\geq 90\%$	5

财政部门：黄山区财政局

主管部门：黄山区自然资源和规划局

项目单位：黄山区土地收购储备中心

2. 审核情况

综合上述绩效评估情况，本项目绩效目标评分合计为 95 分。本项目的实施是必要且可行的，且属于具有一定收益的公益性项目，符合地方政府专项债支出方向。项目的前期建设手续齐全，是已经初步成熟的项目。同时，项目的资金来源和需求明确，与项目分年资金安排匹配。项目的收益和成本测算合理，大大降低了偿债的风险。

四、项目投资概算及资金筹措方案

（一）投资概算

本项目龙口酒业、冠东服饰、鑫赢再生、海安机械、东明服饰、双雄竹业、泓翰成科技、顺达包装、腾达物流、太平酒庄、黄山酿酒地块规划用途为商业用地。本项目实施主体经与土地使用权人协商一致后，所有地块最终拟收储价格为 2.1653 亿元，本项目总投资概算为 2.1600 亿元，计划发行债券 2.1600 亿元。

（二）资金筹措方案

1. 资金来源

表. 3 资金筹措（单位：亿元）

项目总投资	资本金			融资	
	财政预算安排	发行专项债券用于项目资本金	其他来源（含单位或社会资本方自有资金等）	专项债券	市场化融资
2.1653	0.0053	0	0	2.1600	0
占总投资比例（%）	0.25%	0.00%	0.00%	99.75%	0.00%

项目分年度融资情况

表. 4项目分年度融资情况表

合计（亿元）	2025 年	
	发行金额（亿元）	期限
2.1600	2.1600	5 年

按照拟定的资金筹措方案，计划一年发行，2025 年计划发行 2.1600 亿元，发债利率按 2.30%计算，发债年限 5 年（实际利率以最终发行成功的利率为准）。

五、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）预期收益

1. 项目收入

1.1 收入来源

根据本项目的建设内容，本项目收入由土地出让收入组成。

1.2 本次项目收益测算基于以下重要假设

- 1) 预测期内国家政策、法律以及当前社会政治、经济环境不发生重大变化；
- 2) 预测期内国家税收政策不发生重大变化；
- 3) 预测期内国家金融机构信贷利率以及外汇市场汇率相对稳定；
- 4) 预测期内项目的建设计划、融资计划等能够顺利执行；
- 5) 无其他人力不可抗拒因素和不可预见因素造成的重大不利影响。

1.3 计算期

本项目发债期限为 5 年，最后一年（2030 年）还本。

1.4 项目收入测算

1.拟出让土地位置面积

项目收入主要来源于项目实施后形成净地出让收入，拟出让面积为 25.8738 公顷，土地性质为商业用地。拟出让龙口酒业、冠东服饰、鑫赢再生、海安机械、东明服饰、双雄竹业、泓翰成科技、顺达包装、腾达物流、太平酒庄、黄山酿酒地块位于浦溪河南岸。

2.拟出让土地计划

计划 2027 年出让 200 亩，2030 年出让 189.5 亩。

3.土地出让收益

（1）土地出让价格预测

根据黄山区自然资源局公布黄山区基准地价，并参考 2022 年本项目周边地块黄山区轩辕大道西侧局部地块土地出让价格为 100.70

万元/亩（公示截图见附件-其他相关材料），本项目亩均单价按 90 万元/亩。

黄山区 2022 年 GDP 增长率 0.70%，2023 年 GDP 增长率 2.10%，2024 年增长率 5.10%，三年平均增长率为 2.63%，预计 2025 年当地 GDP 增长率为 5.00%。故本项目土地增长率取前三年平均值与 2025 年增长率较小值，即 2.63% 计算。

预计土地分两批出让，按每三年出让价格提升 2.63%，2027 年出让单价为 92.37 万元/亩，2030 年出让单价为 94.80 万元/亩。

由此可得，项目在计算期（2025 年至 2030 年）内土地出让收入两批次为 2027 年为 1.8473 亿元、2030 年为 1.7964 亿元。

表. 5土地出让收入估算表

单位：亿元

序号	项目	合计	计算器（2025 年至 2030 年）					
			2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
1	土地出让收入（按 GDP 增长率每三年增长一次）(亿元)	0	0	0	1.8473	0	0	1.7964
	商业用地单价（万元/亩）	0	90.00	90.00	92.37	92.37	92.37	94.80
	商业用地数量（亩）	389.5	0	0	200	0	0	189.5
注：（1）黄山区 2022 年 GDP 增长率 0.70%，2023 年 GDP 增长率 2.10%，2024 年 GDP 增长率为 5.10%，三年平均增长率为 2.63%，预计 2025 年当地 GDP 增长率为 5.00%。故本项目土地增长率取前三年平均值与 2025 年增长率较小值，即 2.63%计算。								

2. 项目成本

债券存续期内，本项目土地出让成本为政策性资金，主要包括省级统筹资金。根据黄山区国有土地挂牌出让收入扣除事项规定，各种相关费用的计提具体情况如下：

省级统筹资金：按土地出让金收入 2%；

由此可得，项目在计算期（2025 年至 2030 年）内缴纳的土地出让成本费用分别为 2027 年 0.0369 亿元、2030 年 0.0359 亿元。具体详见《土地出让成本估算表》。

表. 6土地出让成本费用估算表

单位: 亿元

100%GDP 增长率									
序号	名称	取费标准	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	合计
1	省级统筹资金	按土地出让金收入 2%	0	0	0.0369	0	0	0.0359	0.0729
2	合计		0	0	0.0369	0	0	0.0359	0.0729

3. 项目收益

项目计算期（2025 年至 2030 年）内可用于资金平衡的土地出让收益 3.5709 亿元，详细计算内容见《土地出让收益估算表》。

表. 7土地出让收益估算表

单位：亿元

序号	项 目	合计						
			2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
1	土地出让收入	3.6437	0	0	1.84734	0	0	1.7964
2	土地出让成本费用	0.0729	0	0	0.0369	0	0	0.0359
3	税金及附加	0.0000	0	0	0	0	0	
4	利润总额（1-2-3）	3.5709	0	0	1.84734	0	0	1.7235
5	所得税	0.0000	0	0	0	0	0	0.0000
6	净收益（4-5）	3.5709	0	0	1.84734	0	0	1.7235

（二）债务还本付息情况

1. 专项债券还本付息情况

1.1 发行计划

- 1.本项目计划发行专项债券总额 2.1600 亿元，发行期限 5 年；
- 2.债券发行费用为发行面值的 1%，按 22 万元测算；
- 3.债券每年支付一次利息，到期后一次性偿还本金；
- 4.按照拟定的资金筹措方案，计划一年发行，2025 年计划发行 2.1600 亿元，发债利率按 2.30%计算，发债年限 5 年（实际利率以最终发行成功的利率为准）。

1.2 项目融资本息测算

- （1）2025 年支付本息金额为 0 亿元。
 - （2）自 2026 年至 2029 年，每年支付 497 万元债券一年期利息。
每年支付本息金额为 497 万元。
 - （3）2030 年支付 2.1600 亿元债券本金和一年期利息 497 万元。
2030 年支付本息金额为 2.2097 亿元。
- 以上可得，本项目发债期间总计支付本息合计 2.4084 万元。计算内容详见下表《项目融资利息测算表》。

表. 8项目融资利息测算表

单位：亿元

年份	期初本金金额	本期融资金额	本期偿还本金	期末本金余额	融资利率	应付利息	应付本息合计	备注
2025 年	0	2.1600		2.1600	2.30%	0	0	
2026 年	2.1600			2.1600	2.30%	0.0497	0.0497	
2027 年	2.1600			2.1600	2.30%	0.0497	0.0497	
2028 年	2.1600			2.1600	2.30%	0.0497	0.0497	
2029 年	2.1600			2.1600	2.30%	0.0497	0.0497	
2030 年	2.1600		2.1600	0	2.30%	0.0497	2.2097	
合计			2.1600			0.2484	2.4084	

2. 偿债计划

本项目计划发行债券 2.1600 亿元，按照拟定的资金筹措方案，计划一年发行，2025 年计划发行 2.1600 亿元，发债利率按 2.30% 计算，发债年限 5 年（实际利率以最终发行成功的利率为准）。

利息每年支付一次，到期后一次性偿还本金。专项债券发行费率假定为发行额度的 1‰。自申请使用资金开始计息之日起五年存续期内项目应还本付息及发行费用情况如下表所示，具体偿债计划如下：

（1）2025 年支付 22 万元债券发行费用。2025 年偿债金额为 22 万元。

（2）自 2026 年至 2029 年，每年支付 497 万元债券一年期利息。每年偿债金额为 497 万元。

（3）2030 年支付 2.1600 亿元债券本金和一年期利息 497 万元。2030 年偿债金额为 2.2097 亿元。

以上可得，本项目发债期间偿债金额合计为 2.4106 亿元，详细计算内容见《偿债计划表》。

表. 9偿债计划表

单位：亿元

年份	期初本金金额	本期融资金额	本期偿还本金	期末本金余额	融资利率	应付利息	发行费用	偿债金额	备注
2025 年	0	2.1600		2.1600	2.30%	0	0.0022	0.0022	
2026 年	2.1600			2.1600	2.30%	0.0497		0.0497	
2027 年	2.1600			2.1600	2.30%	0.0497		0.0497	
2028 年	2.1600			2.1600	2.30%	0.0497		0.0497	
2029 年	2.1600			2.1600	2.30%	0.0497		0.0497	
2030 年	2.1600		2.1600	0	2.30%	0.0497		2.2097	
合计			2.1600			0.2484	0.0022	2.4106	

3. 总体债务还本付息情况

表. 10 列示专项债券和市场化融资应付本金和利息总额表

项目	金额（亿元）
专项债券本金总额	2.1600
专项债券利息总额	0.2484
专项债券本息总额	2.4084
市场化融资本金总额	0
市场化融资利息总额	0
市场化融资本息总额	0
总债务本金	2.1600
总债务利息	0.2484
总债务本息	2.4084

（三）偿债指标计算

需列示 5 个指标的计算公式和计算过程。

$$1. \text{总投资收益率} = \text{项目可偿债收益} / \text{总投资} = 3.5709 / 2.1653 = 1.48$$

$$2. \text{总债务本息保障倍数} = \text{项目可偿债收益} / \text{总债务融资本息} \\ = 3.5709 / 2.4084 = 1.48$$

$$3. \text{总债务本金保障倍数} = \text{项目可偿债收益} / \text{总债务融资本金} \\ = 3.5709 / 2.1600 = 1.65$$

$$4. \text{专项债券本息保障倍数} = \text{项目可偿债收益} / \text{专项债券本息} \\ = 3.5709 / 2.4084 = 1.48$$

$$5. \text{专项债券本金保障倍数} = \text{项目可偿债收益} / \text{专项债券本金} \\ = 3.5709 / 2.1600 = 1.65$$

（四）资金测算平衡情况

1. 资金测算平衡情况

该项目收益为土地出让交易收入产生的现金流入，土地未出让前须支付的资金利息由项目单位支付。还本付息资金按土地出让收益测算，本息覆盖倍数为 1.48，具体详见《项目本息覆盖倍数预测表》。

表. 11 项目本息覆盖倍数预测表

综上所述，预期项目收益高于债券本息，本项目可以实现资金平衡。

单位：亿元

序号	项目变动因素	按地区生产总值
1	土地出让收入	3.6437
2	土地收储成本	2.1653
3	土地收储专项债券利息	0.2484
4	土地出让净收益=1-2-3	1.2300
5	土地出让计提的政策性成本小计	0.0729
5.1	省级统筹资金	0.0729
6	项目可用于还款的现金流=1-5	3.5709
7	专项债本息和	2.4084
8	项目收益对债券本息和的覆盖倍数=6/7	1.48

2. 压力测试情况

经计算，项目在计算期内（2025 年至 2030 年）经营净收益=经营收入-项目土地出让成本-占用项目偿债收益的相关税费=3.6437-0.0729=3.5709 亿元。

考虑到经营收入变动因素，分析债券覆盖本息倍数如下表《项目债券本息偿还能力评估表》。

表. 12 项目债券本息偿还能力评估表

单位：亿元

敏感性分析	敏感性变化比率		
	-10%	-5%	0%
经营收入	3.2794	3.4615	3.6437
偿债资金合计	3.2138	3.3923	3.5709
债券还本付息额	2.4084	2.4084	2.4084
债券本息覆盖率	1.33	1.41	1.48

以上考虑了经营收入从-10.00%到 0.00%的变动，可用于还本付息的覆盖本息倍数范围为 1.33 到 1.48。从这个角度看，本项目能够实现收益和融资自求平衡，不能还本付息的风险较小。

六、风险管理方案

本次拟申请专项债券的龙口酒业、冠东服饰、鑫赢再生、海安机械、东明服饰、双雄竹业、泓翰成科技、顺达包装、腾达物流、太平酒庄、黄山酿酒地块位于城区浦溪河南岸。项目投资规模较大，工程的投资主要依靠资本金、专项债，资金的归还主要依靠项目自身预期收益来解决，因此存在一定的风险。

在项目全生命周期内充分识别影响项目收益和融资平衡结果的各种风险，揭示风险来源，判别风险程度，提出规避对策，降低风险损失。达到整体项目风险最小化的目标。

（一）风险评估情况

1. 影响项目施工进度或正常建设的风险

项目可能存在潜在的实施风险、组织及管理风险，项目实施过程中，由于不能按时完成征收，可能存在商业服务中心非正常开工的风险：商业服务中心的过程中包括了招投标、建设项目方案设计与论证、施工管理、工程进度安排、资金筹集及使用管理、财务管理等诸多环节，涉及多个政府部门、施工单位及项目工程所在区域的居民和企业的协调、配合等多个方面，存在商业服务中心不能按期竣工及交付的风险。

勘测材料的详细程度、设计方案的稳定性、承建商的施工技术及管理水平也是项目建设能否按期完工的重要因素。临时停水、停电、交通中断安全事故等会对项目的施工进度造成影响。恶劣天气、地震、疫情等不可控因素也会影响项目的正常建设。

2. 影响社会稳定的风险

本项目会对社会、经济造成一定的影响，包括：土地整理、工程拆迁、基础设施调整及建设等各种社会因素的影响。如项目建设、运行可能引起当地基本生活成本的提高；对教育、医疗、体育、文化、便民服务等配套设施建设及正常使用的影响；施工期、运行期对当地商业经营状况的影响；施工方案对沿线单位及居民的交通出行和正常生活的考虑不周全，项目周边公共交通情况变化，对居民生活环境的噪声干扰；对生态环境的一定的影响等。

3. 影响项目资金按时还本付息的风险

由于项目的建设周期较长，投资规模较大，造成相关费用的增加；土地不能按预计时间上市回笼资金，房地产价格变动及项目土地价格变动的风险，不能达到预期增长的风险；国家政策法规的调整，国内宏观经济环境的变化，利率变动风险，相关行业和市场等其他因素的影响，均可能影响本项目有关收益，进而影响本项目整体的资金的平衡，可能会对本项目的还本付息造成不利影响。

（二）风险控制措施

1.为防范和控制风险，实施主体可以根据区域经济发展进一步挖掘项目土地的价值，组织专家、专业机构进行充分土地策划，包括对地块周边环境调研、地块功能定位、提高土地上市方案制定、策划工作质量，研究制定最合理可行的项目土地储备开发方案等。

2.项目主管/实施单位要坚持全面成本控制原则，严格控制项目成本的增加；加强募集资金的管理，建立健全各项管理制度，提高管理

水平控制成本,加强项目收益专项用于偿还债券本金及利息的管理等;通过科学评估和论证,在项目可行性研究和确定设计施工方案时,通过实地勘察,综合考虑地质、环保等各方面因素,选择最佳方案;在项目实施过程中,积极加强对工程建设项目管理,加强各投资环节的管理,采取切实措施严格控制投资成本,按工程计划推进建设进度,及时进行审计监督,避免出现费用超支、工程延期等风险,确保项目建设能够按质、按时及时投入运营,努力实现预期的经济效益和社会效益。

3.根据财预[2017]62号文的规定,土地储备专项债券资金应由财政部门纳入政府性基金预算管理,并纳入土地储备机构专项用于土地储备,因此在本项目专项债券资金使用中,必须按照法律、法规、部门和地方性规章及其他规范性文件规定,对募集的专债资金必须做到专款专用,任何单位和个人不得截留、挤占和挪用,不得用于经常性支出。

4.为控制项目收益不及预期的风险,项目实施主体要提高工作效率,加快项目进度,通过各种方式确保项目各阶段工作按时完成,尽快产生项目收益,减小市场波动、政策调整对项目收益的影响。

5.合理安排债券发行金额和债券期限,按照资金获取能力,提前做好债券的期限配比、还款计划和资金准备,并做好后续专项债券发行计划的有关准备和工作。加强资金的绩效管理,充分盘活资金,提高资金使用效益,用资金使用效率提高的收益对冲利率波动可能造成的损失。

6.按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》(国办函[2016]88号)规定,本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任。区财政要强化项目对应的政府性基金收入和用于偿还专项债券的专项收入监管到位,及时足额缴入国库,纳入政府性基金预算管理确保专项债券还本付息资金安全。

七、还款保障措施

1.预防为主。根据债务风险预警指标，评估本地区债务风险状况，动态跟踪风险变化，排查债务风险点。坚持预防为主，经常性做好应对突发事件各项准备。

2.统筹协调。各级政府要统筹协调财政、发展改革、国资监管、人行、银监、地方金融监管、审计等部门（单位）职能，建立有效的突发事件应急工作机制，进行早期识别、及时预警和科学评估，做好政府债务风险突发事件应急工作。

3.明确责任。各级政府对本地区债务风险应急处置负总责，财政部门牵头制定政府债务风险应急处置预案，相关部门根据工作职责落实应急处置措施。

4.及时处置。政府债务风险应急处置实行分级处置，各级政府应及时采取措施控制事态发展，积极组织开展应急和处置相关工作，防止引发系统性区域性风险。

5.还款保障。区级财政部门应当按照转贷协议约定，及时向省级财政部门缴纳本地区或本级应当承担的还本付息、发行费用等资金。区级财政部门若未及时足额向省级财政部门缴纳专项债券还本付息资金，省级财政部门可以采取适当方式扣回，并将违约情况向市场披露。项目主管部门和单位要将专项债券项目对应的政府性基金收入、专项收入及时足额缴入国库。项目主管部门和单位未按既定方案落实专项债券还本付息资金的，财政部门可以采取扣减相关预算资金等措施偿债。

（一）成立债务管理领导小组

地方政府设立政府性债务管理领导小组（以下简称债务管理领导小组），作为非常设机构，负责领导本地区政府性债务日常管理。当本地区出现政府性债务风险事件时，根据需要转为政府性债务风险事件应急领导小组（以下简称债务应急领导小组），负责组织、协调、指挥风险事件应对工作。债务管理领导小组（债务应急领导小组）由本级政府主要负责人任组长，成员单位包括财政、发展改革、审计、国资、地方金融监管等部门以及人民银行分支机构、当地银监部门，根据工作需要可以适时调整成员单位。

根据修订后的《中华人民共和国预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发[2014]43号）和《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函[2016]88号），省政府出台了《安徽省人民政府关于加强地方政府性债务管理的实施意见》（皖政[2015]25号）、《关于印发政府性债务风险应急处置预案的通知》（皖政办秘[2017]10号）等一系列规范性文件，构建了安徽省政府性债务管理的制度框架。

（二）明确各部门职责

1. 财政部门负责

（1）强化统筹，加强政府债务预算管理。严格落实政府债务偿债资金来源，将到期政府债券还本付息资金纳入预算管理，列入财政优先保障范围，统筹财力全力保障还本付息资金需求，坚决杜绝出现政府债务逾期，切实维护地方政府信用。

（2）压实责任，健全缴付工作保障机制。按照“谁举债、谁偿还”的原则，严格实行到期政府债券还本付息月清制度，压紧压实区还本付息主体责任，督促按时足额归还债券本息资金，对超期还款的县（市、区）计收罚息，对未能按时缴纳的将在办理上下级资金结算时如数扣缴。

（3）严格严管，规范债券资金管理。认真履行债务预算管理工作要求，合理编制债务还本付息计划，加强对各县（市、区）财政部门上缴本息及发行服务费科目使用的指导，规范债券资金科目管理；不断完善地方政府债务管理信息化建设，各级财政部门按照规定通过预决算公开方式做好还本付息等信息的披露工作，进一步提升债务还本付息工作实效。

（4）堵塞漏洞，足额清缴历史债务本息。组织各县（市、区）财政部门对往年历史欠缴本息及发行费情况开展专项核查，通过翻阅往年转贷文件及各级国库会计账（册），准确把握欠缴情况，切实厘清市直与各县（市、区）的缴付责任，并及时与上级财政部门对接清偿，确保及时足额清缴历史债务。

2. 项目主管部门职责。

（1）督促和指导项目单位在确保工程质量和资金安全前提下，加快项目建设进度、加快项目收益专项债券支出进度。

（2）统筹协调相关部门保障项目建设，如期实现项目收入，确保专项债券到期后，项目收入和收益全部覆盖发行债券本息。

(3) 加强项目运营收入、项目资产、项目土地出让成本的监督管理，定期组织对项目运营收入、土地出让成本进行核查，对项目资产进行检查和盘点。

3. 项目单位职责。

(1) 承担项目收益专项债券资金管理使用和还本付息主体责任。应建立健全项目内控管理和财务管理制度，规范财务管理，确保项目收益专项债券资金安全；提高工程建设质量和项目运营水平，按期足额上缴项目对应的政府性基金收入或专项收入，确保按时偿还债券本息。

(2) 项目建设期，每月 5 日前向项目主管部门及财政部门报送项目进度、相关财务报表和债券资金使用情况；项目运营期，做好年度土地出让成本预决算编制等工作。

(3) 项目收益专项债券资金、项目运营收入、运营支出情况接受财政部门、审计部门和项目主管部门的监督检查。

(4) 按要求做好项目收益专项债券相关信息披露、信息公开、情况报告，主动接受监督。

(三) 工作分工

1. 黄山区人民政府

领导本区土地储备工作，区政府设立的区自然资源和规划委员会负责统筹、协调土地储备供应中的重大事项。

2. 黄山区自然资源和规划局

负责牵头编制项目城市设计和控制性详细规划,优先商、商服用地;牵头编制区土地储备年度计划,配合储备土地报批等工作;组织办理相关规划、用地手续;负责按程序组织地块出让工作。

3.黄山区土地收购储备中心

作为地块储备主体,统筹协调和指导土地收储工作;编制土地收储工作计划,下达储备任务;负责办理资金支付及核算;协调和办理用地手续;负责按照项目开展需求调剂年度资金预算和编制以后年度预算;配合各单位完成相关工作。

4.黄山区财政局

负责审核土地储备资金收支预决算、监督管理土地储备资金支付等工作。

5.辖区政府

负责辖区内拟收储土地及地上房屋的征收、拆迁(需保留的除外)、补偿等净地处置相关工作,为土地供应提供必要保障,可开展必要的前期开发工作。储备土地的前期开发仅限于与储备宗地相关的道路、供水、供电、供气、排水、通讯、照明、绿化、土地平整等基础设施建设及土壤污染状况调查等支出。

6.区发展改革、住房城乡建设、城市管理、生态环境、地方金融监管等部门按照职责分工,互相配合,保障土地储备工作顺利开展。

(四) 监测和报告

(1) 预警机制

①对地区开展预警。财政部门根据综合债务率、一般债务率、专项债务率和新增债务率、偿债率、逾期债务率等相关指标，定期测算评估省本级、市（州）本级和县（市、区）级债务风险状况，对债务高风险地区实施风险预警。债务高风险地区要认真分析区域、行业、部门风险情况，排查需重点关注的债务风险点，加大偿债力度，逐步降低风险。债务风险相对较低的地区，要合理控制债务余额规模和增长速度。

②对部门（单位）实施提示。财政部门负责根据到期偿债规模、偿债资金来源、资产负债水平等指标评估本级债务单位风险情况，及时实施风险提示，做到早发现、早报告、早处置。

（2）信息监测

各级政府、有关部门按照各自职责，加强对监测工作的指导、管理和监督，明确监测信息报送渠道、时限、程序。通过对监测信息的分析研究，对可能发生突发事件的时间、地点、范围、程度、危害及趋势作出预测。

（3）信息报告各级政府和债务单位应建立政府债务风险突发事件报告制度，及时报告发现问题，不得瞒报、迟报、漏报、谎报。信息报告的内容主要包括：政府债务风险突发事件发生机构名称、时间、地点；事件的原因、性质、等级、可能涉及的债务金额及人数、影响范围以及事件发生后的社会稳定情况；事态的发展趋势、可能造成的损失；已采取的应对措施及拟进一步采取的措施。如尚未完全掌握有

关情况，可先报初步情况，随后跟踪报告事态发展、应急处置、社会舆情和原因分析等情况。

（五）应急处置

（1）启动预案条件。当债务人无法按时偿还到期政府债务涉及额度大、范围广，将对国家利益和社会稳定造成较大影响，出现或可能出现金融风险和社会风险时，地方政府应启动债务风险应急预案。

（2）分层应急响应。政府债务风险应急处置实行分级负责。政府债务风险突发事件发生后，当地政府应立即采取措施控制事态发展，及时制定债务风险处置方案，组织开展应急和处置工作，并立即向上级政府报告；当地政府不能消除或者不能有效控制债务风险引起的严重社会危害的，应及时向上级政府报告，上级政府应及时采取措施，有序开展应急处置工作。市县出现债务风险突发事件后，应及时将风险情况和处置方案报告省政府，省政府将视情况采取适当应对措施。

（3）市县级政府应急处置措施。市县级政府是本级政府债务偿还化解的责任主体，省级不承担市县级政府债务的偿还责任。市县级政府应及时采取措施应对债务风险，具体措施包括但不限于：

①督促债务单位通过变卖资产、减少支出等方式及时偿还债务，组织债务单位与债权人协商开展债务重组。

②新增一般公共预算（包括国有资本经营预算调入一般公共预算资金）、政府性基金预算财力、偿债准备金、预算稳定调节基金、预备费以及能够统筹安排的结余资金应优先安排偿还债务；调整支出结

构，除基本支出和必保民生外，其余财政资金优先用于偿还债务；处置各类非公益性资产偿还债务。

③向上级财政申请调度资金或增加置换债券用于偿还债务。

④严格控制政府投资新开工项目。

(4) 省政府应急处置措施。当政府债务风险突发事件可能引发系统性区域性债务风险时，省政府统一组织开展应急处置工作。具体措施包括但不限于：

①财政厅在市县转移支付预算指标的额度范围内适当调度资金，支持市县用于债务风险应急处置；在中央核定我省政府债务限额内，加快地方政府债券发行进度，专项用于债务风险应急处置。

②人行、银监部门及地方金融监管机构协调金融机构对到期政府债务进行展期处理，防止债权人集中逼债。

③发展改革部门从严审批高风险地区政府投资新开工项目，省级主管部门暂停向高风险地区下达建设目标任务，确保不增加高风险地区财政支出负担。

④省级债务单位及时偿还债务，组织省级债务单位与债权人协商开展债务重组。

备注：未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的，省财政采取适当方式扣回。

(六) 事后评估

在政府债务风险应急处置过程中，发生地政府应详尽、具体、准确地做好工作记录，及时汇总、妥善保管有关文件资料，并对处置情

况进行评估。评估内容主要包括：债务形成原因、债务性质、债务责任主体、政府债务风险突发事件发生后的处理措施和影响等。应急处置结束后，要形成总结报本级人大和上级政府。相关地区应及时总结经验教训，改进完善应急预案。

（七）责任追究

上级财政部门要会同有关部门对政府债务风险突发事件进行全面调查，提出责任追究意见，报政府债务管理协调机构审定后，提请相关部门执行。对违法违规举债及担保承诺引发突发事件的，依据《中华人民共和国预算法》、《安徽省人民政府关于加强地方政府性债务管理的实施意见》（皖政〔2015〕25号）依法追究有关单位和人员责任；对工作不力、行政效率低下、履职缺位等导致未有效落实应急措施的，依据《中华人民共和国公务员法》、《中国共产党党内监督条例（试行）》和《中国共产党纪律处分条例》等规定追究有关单位和人员责任。

（八）债券资金使用管理制度及绩效评价机制

黄山区财政局、黄山区自然资源和规划局和黄山区土地收购储备中心建立起完善的专项债券资金使用管理制度，明确各部门职责，加强债券资金使用监管，组织开展新增债券资金绩效评价工作，确保债券资金合规使用，提高债券资金使用效益，保障投资者合法权益。

八、资金管理方案

为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，会同政府有关部门，特制订以下管理方案：

（一）总则

1.项目收益与融资自求平衡专项债券（以下简称“项目收益专项债券”）是指地方政府为有一定收益能够实现项目收益与融资自求平衡的公益性事业领域项目发行的专项债券。发行项目应有稳定的预期收入，对应的政府性基金收入或专项收入应当能够保障偿还债券本息。

2.项目收益专项债券坚持“谁用谁还、风险自担”，“借、用、管、还”相统一，项目收益专项债券对应项目实行“封闭运行，收支自求平衡”，项目主管部门、项目单位应有明确的债券偿还计划，并确保项目收益稳定。

3.项目收益专项债券资金只能用于公益性资本支出，不得用于经常性支出，任何单位和个人不得以任何形式、任何理由截留、挤占和挪用。

4.项目单位应对项目收益专项债券资金支出和对应项目形成的收入、运营支出进行专账核算，准确反映资金的收支状况。

5.项目收益专项债券对应项目适用《基本建设财务规则》（财政部令第81号）和有关政府投资建设项目管理办法、财政投资评审管理办法和基本建设项目财政财务规定。

6.组合使用项目收益专项债券和市场化融资的项目，按照中央办公厅、国务院办公厅印发《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》相关要求执行。

（二）资金管理

1.区土地收购储备中心于每年第三季度根据下一年度土地储备计划和出让计划，分宗地、分项目编制下一年度土地储备资金收支项目预算，经主管部门审核后报区财政部门。

2.区财政部门将土地储备资金收支预算纳入年度土地出让收支预算，并结合民生工程配套、债务还本付息、乡村振兴和重大项目建设等资金需求，核定土地储备资金收支规模。年度土地储备资金预算确定后，区财政部门按照土地收储进度依法依规拨付储备资金。

3.区土地收购储备中心按规定用途使用土地储备资金，专款专用、不得挪用；年度中储备项目确需调剂的，需报经区财政部门同意。区土地收购储备中心所需的日常经费与土地储备资金分账核算，不得混用。

4.区土地收购储备中心在持有储备土地期间，临时利用土地取得的零星收入全部缴入同级国库，纳入一般公共预算，实行“收支两条线”管理。零星收入包括：出租储备土地取得的收入、临时利用储备土地取得的收入、储备土地的地上建筑物及附着物残值变卖收入、其他收入。

（三）预算管理

1.项目收益专项债券收入、支出、还本、付息、发行费用及对应项目产生的政府性基金收入或专项收入、土地出让成本支出纳入政府性基金预算管理。

2.收到上级政府转贷的项目收益专项债券收入应当列入政府性基金预算调整方案。

3.增加举借项目收益专项债券安排的支出应当列入预算调整方案。

4.经批准的专项债务收支预算，在执行中出现下列情况之一的，应当进行预算调整：

- （1）收到新增项目收益专项债券额度；
- （2）债务收入短收；
- （3）除上述情况以外需要调整债务收支的。

5.项目收益专项债券还本支出应当根据当年到期项目收益专项债务规模、对应政府性基金收入等因素合理预计、妥善安排，列入年度政府性基金预算草案。项目收益专项债券利息和发行费用应当根据专项债券规模、利率、费率等情况合理预计，列入政府性基金预算支出统筹安排，禁止借债付息。

6.项目收入、支出、还本、付息、发行费用和项目收益应当按照《地方政府专项债券预算管理办法》（财预〔2016〕155号）及政府收支分类科目规定列入相关预算科目。

7.使用项目收益专项债券资金的项目主管部门和项目单位，应当按项目编制收支预算总体平衡方案和分年平衡方案，全面反映项目收入、支出、举债、还本付息及资产等，并将其分年纳入预算管理。

8.年度终了，财政部门应会同项目主管部门在政府性基金预决算报表中全面、准确反映项目收益专项债券收入、安排的支出、还本付息和发行费用等情况。

9.组合使用项目收益专项债券和合规的市场化融资（下同，市场化融资均需符合规定）的项目，项目对应的政府性基金收入和用于偿还项目收益专项债券的专项收入纳入政府性基金预算管理；项目对应可用于偿还市场化融资的专项收入，不纳入政府性基金预算管理，项目单位依法对市场化融资承担全部偿还责任。

（四）债券资金存储

1.财政部门、项目主管部门和项目单位应加强对项目收益专项债券项目收支预算执行管理，按照国库集中支付制度相关要求做好债券资金支付。

2.项目单位为预算单位的，项目收益专项债券资金留存同级国家金库，根据项目进度办理支付。

3.鼓励项目单位根据备选开户银行的经营状况、支持本地区经济社会发展情况和服务水平采取集体决策、公开招标、邀请招标等竞争性方式选择开户银行。

（五）债券资金使用

1.项目收益专项债券资金留存国家金库或开立债券资金专户管理的，在办理资金支付前，项目单位应将“预算单位用款计划申请表”或“项目收益专项债券用款支付申请表”报项目主管部门审批，报财政部门进行用途审查，并提供真实合法的中标通知书、施工合同、税票、工程量清单、投资评审结果、安置补偿资料等。未经项目主管部门审批或不符合项目收益专项债券资金使用范围的，项目单位不得从债券资金专户拨付资金。

2.项目单位在完成项目收益专项债券资金支付后，按月上报债券资金支出信息，并按规定提供相关附件。

3.项目主管部门和项目单位要加快项目建设进度和项目收益专项债券资金支付进度。项目收益专项债券发行完成前，对已进入发行备选库并列入发行计划的项目，财政部门可预拨资金，加快项目建设进度，债券发行后及时归垫。

4.项目单位应每月5日前向项目主管部门和财政部门报送项目收益专项债券资金使用进度及对应项目建设进度。

5.项目主管部门和项目单位应科学做好项目投资概算、资金筹措方案及分年度投资计划，避免债券资金闲置。项目竣工验收后，仍有债券资金结余的，应在项目竣工验收合格后3个月内收回同级财政，按相关程序用于偿还对应项目收益专项债券本金。

（六）项目收入及土地出让成本

1.项目收入是指项目收益专项债券对应项目产生的政府性基金收入或专项收入，包括但不限于直接收费收入等。

2.项目收益专项债券对应项目取得的政府性基金或专项收入（可用于偿还市场化融资的专项收入除外），应当全部纳入政府性基金预算管理，全额缴入同级金库，除支付必需的项目土地出让成本外，专门用于偿还项目收益专项债券本息。

3.项目主管部门、项目单位应切实做好项目收入管理。国有土地使用权出让收入等由有关法律、法规、规定明确的部门和单位负责征收，其他未明确执收单位的，由财政部门委托项目主管部门征收。

4.为保障项目运营期正常运营，项目土地出让成本纳入预算管理。编制年初部门预算时，项目单位编制项目土地出让成本年度预算报项目主管部门审核。年度预算批复后，财政部门根据项目运营收入情况下达项目运营资金。年度终了，项目单位应编制项目年度土地出让成本收支情况经主管部门审核后报财政部门。项目主管部门及项目单位应严格控制项目土地出让成本。

（七）资产管理

1.项目主管部门和项目单位应当认真履行项目建设、运营、维护责任，保障项目如期实施，确保项目收益实现。

2.财政部门、国资部门应当会同项目主管部门和项目单位将各类项目收益专项债券对应项目形成的资产纳入国有资产管理，建立相应的资产登记和统计报告制度，加强资产日常统计和动态监控。

3.各类项目收益专项债券对应项目形成的国有资产和权益，应当严格遵守国有资产管理相关规定，按照专项债券发行时约定的用途管理使用。债券存续期内，严禁将专项债券对应的资产和权益用于担保和抵押，项目收益专项债券对应资产和权益在债券未偿还完毕前不得转移或划拨。

4.项目的固定资产要严格遵守《固定资产管理制度》进行管理，具体如下：

（1）对本单位国有资产在用、闲置、出租出借等状况进行全面清查，真实、完整地掌握国有资产状况；将应入单位财务账的资产全部记入财务账后再如实填报清查表中所列内容；做好本单位资产清查上报。

（2）健全资产动态监管系统，实现国有资产从配置、使用、处置等各环节的规范、实时、动态管理，防止国有资产流失；完善国有资产登记、入账制度，严禁存在账外资产，做到固定资产明细账与实物相符、与资产管理信息系统中的资产卡片相符。

（3）在资产清查的基础上，对不同类别、不同状况的资产进行分类管理。

（4）对资产清查过程中发现的问题，要在全面总结、认真分析的基础上，提出相应整改措施和实施方案，建立起职责清晰的国有资产管理责任体系；加大监管力度，构建“产权明晰、配置科学、使用高效、处置规范、收益统管、监管有力”的国有资产管理新机制。

(5) 按照职责划分，主管部门、国有资产占有使用单位负责本单位国有资产的配置、处置、出租、出借等事项的报批手续；按照国有资产管理的有关规定，制定本单位国有资产管理具体办法，并认真组织实施。

(6) 加强本单位国有资产购置、处置、出租、出借的审核、把关和监督管理。

(7) 认真做好本单位国有资产清查、统计汇总和监督检查工作。

(8) 督促资产专管人员对本单位的国有资产在配置、使用、处置等环节按国有资产管理的有关规定进行规范、实时、动态管理，按要求及时进入资产管理信息系统认真做好年度资产报表的录入、上报工作。

(八) 绩效管理

1.按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，由项目主管部门根据项目收益与融资自求平衡专项债券实施方案制定的经济效益、社会效益、项目预算收益、融资平衡等信息，清晰反映专项债券的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

2.开展重点项目绩效评价工作。由财政部门会同项目主管部门共同制定项目收益专项债券绩效评价管理办法，结合项目特点、实施周期、各阶段实施情况等，建立分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，突出各时期项目评价重点，注重结果导向，重点考核实绩。财政部门和项目主管部门应定期分别开展重点项目绩效评价和

项目自评工作，项目主管部门自评结果需报财政部门备案。优化评价结果应用方式，提高财政资源配置效率。

3.明确绩效管理责任约束。项目主管部门对项目绩效负管理责任，项目单位负直接责任。对重大项目实行绩效终身责任追究制，切实做到“举债必问效、无效必问责”。

（九）监督管理

1.财政部门应当加强对项目收益专项债券使用情况的监督管理，定期对项目主管部门和项目单位项目收益专项债券资金使用情况开展抽查或检查。

2.项目主管部门应建立和完善相关制度，加强对本行业项目收益专项债券发行、使用、偿还、项目形成的政府性基金收入或专项收入、项目资产以及项目运营的管理和监督。

3.财政部门、项目主管部门和项目单位在项目收益专项债券资金使用和管理工作中，存在滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关。

九、信息披露计划

按照《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）规定，分类发行专项债券的地方政府应当及时披露专项债券及其项目信息。财政部门应当在门户网站等及时披露专项债券对应的项目概况、项目预期收益和融资平衡方案、专项债券规模和期限、发行计划安排、还本付息等信息。行业主管部门和项目单位应当及时披露项目进度、专项债券资金使用情况等信息。按此规定，黄山区浦溪河南岸低效用地再开发项目专项债券全套信息披露文件通过安徽省财政厅网站及中国债券信息网-中央结算公司官方网站（<http://www.chinabond.com.cn/>）详细披露，披露时间及文件内容具体如下：

（一）债券发行日五个工作日之前披露

（1）“黄山区浦溪河南岸低效用地再开发项目收益与融资自求平衡专项债券”基本信息。

（2）“黄山区浦溪河南岸低效用地再开发项目收益与融资自求平衡专项债券”募集说明书。

（3）“黄山区浦溪河南岸低效用地再开发项目收益与融资自求平衡专项债券”信用评级报告和跟踪评级安排。

（4）“黄山区浦溪河南岸低效用地再开发项目收益与融资自求平衡专项债券”发行兑付相关制度办法。

（二）债券发行结束当日披露

“黄山区浦溪河南岸低效用地再开发项目收益与融资自求平衡专项债券”发行结果公告。

（三）每期债券每个付息日五个工作日之前披露

“黄山区浦溪河南岸低效用地再开发项目收益与融资自求平衡专项债券”付息公告。

（四）每期债券兑付日五个工作日之前披露

“黄山区浦溪河南岸低效用地再开发项目收益与融资自求平衡专项债券”还本付息公告。

（五）每期债券存续期内定期披露内容

（1）安徽省最近年度及最新季度经济、财政及债务情况说明。

（2）黄山区浦溪河南岸低效用地再开发项目施工/运营最新情况说明。

（3）“黄山区浦溪河南岸低效用地再开发项目收益与融资自求平衡专项债券”跟踪评级报告。

（4）“黄山区浦溪河南岸低效用地再开发项目收益与融资自求平衡专项债券”资金使用情况说明。

（六）每期债券存续期内随时披露内容

可能影响到“黄山区浦溪河南岸低效用地再开发项目收益与融资自求平衡专项债券”按期足额兑付的重大事项随时披露。