
2025 年福建省政府专项债券——
霞浦县粮食物资储备保障中心实施方案

项目业主：霞浦县粮食购销有限公司（公章）



项目主管部门：霞浦县发展和改革委员会（公章）



财政部门（公章）



日期：2025 年 9 月

一、项目基本情况

（一）项目总体情况介绍

项目名称：霞浦县粮食物资储备保障中心（以下简称“项目”或“工程”）。

项目单位：霞浦县粮食购销有限公司

项目区划：宁德市霞浦县

建设内容：总用地面积为 21,961.00 m²，项目拟分为两期建设，具体内容如下：一期工程：建设应急成品粮油储存仓 1 栋，建筑面积为 7,382.00 m²，为 3 层框架结构建筑，高 20.00m。二期工程：建设库房一栋，总建筑面积约 2,486.00 m²，占地面积 812.00 平方米，为三层框架结构建筑；配套建设应急大米加工厂生产线 1 条，日生产加工大米 150.00 吨，配套建设停车场 1 处，设机动车停车位 30 个（含充电桩 6 个），非机动车停车位 100 个（含非机动车充电桩 20 个）。

项目总投：6,615.45 万元。（不考虑债券利息及发行费用）

建设进度：项目已于 2025 年 5 月开工，已完成场地平整，正在灌注桩混凝土浇筑施工阶段；2025 年底计划完成主体建设。2026 年完成设备安装及装修，计划于 2026 年 5 月竣工验收。

（二）经济社会效益分析

1、社会效益

本项目有利于提升应急储备配送能力，补齐粮食应急储备短板，有利于完善粮食应急储备配送建设，构筑现代粮食应急物流体系，

有利于加大政府调控力度，推进区域粮油仓储业发展。

2、经济效益

根据可行性研究报告测算，项目以运营收入为基础。本项目运营期预计累计现金收入 15,162.42 万元，累计现金支出 5,374.33 万元。本项目全部 4,200.00 万元专项债在偿还全部到期的债券本息后，仍有累计现金结余。期间将不存在任何资金缺口。

(三) 债券资金用途

专项债券资金专款专用，全部用于本项目建设。对应形成的基础设施资产和专项收入，严格按照发行约定用途使用。

二、项目投资估算及融资方案

(一) 项目总投情况

根据项目可行性研究报告及其批复，本项目总投资总额 6,615.45 万元（不考虑债券利息及发行费用），其中，基础设施建设费用 5,670.23 万元，其他费用 945.22 万元。本项目分年投资计划如下：

项目分年投资计划表

单位：万元

序号	项目建设资金使用情况	以前年度	2025 年	2026 年	合计
1	基础设施建设费用	1,134.05	4,052.67	483.51	5,670.23
2	其他费用	189.04	708.92	47.26	945.22
	合计	1,323.09	4,761.59	530.77	6,615.45

(二) 项目融资方案

本项目申请专项债券共计 4,200.00 万元，其中 2025 年全年计

划申请专项债资金 3,000.00 万元。具体资金筹措情况如下：

资金筹措表

单位：万元

序号	项目	以前年度	2025 年	2026 年	合计
1	专项债券	1,000.00	3,000.00	200.00	4,200.00
2	自筹资金	400.00	1,900.00	115.45	2,415.45
合计		1,400.00	4,900.00	315.45	6,615.45

三、项目预期收益、成本及资金平衡情况

(一) 项目预期收益情况

根据项目实施方提供的项目实施方案等材料：用于专项债券资金平衡的项目收益是项目建成后项目运营取得的应急成品粮油储存仓 1 层粮油及副食品交易门市租赁收入,应急成品粮油储存仓 2 层成品粮油仓库对外租赁收入,应急成品粮油储存仓 3 层成品粮油仓库对外租赁收入,应急大米加工厂生产线对外租赁收入,停车位及充电桩收入,广告招租收入,物业管理收入等专项收入。

①应急成品粮油储存仓 1 层粮油及副食品交易门市租赁收入：
项目建设有应急成品粮油储存仓 1 层 1,000.00 m²粮油及副食品交易门市，根据项目地理位置及周边门市租赁实际市场价格，本项目门市拟定为 100.00 元/m²*月对外租赁，租赁价格按每 3 年增长 5.00%进行测算。

②应急成品粮油储存仓 2 层成品粮油仓库对外租赁收入：本项目应急成品粮油储存仓 2 层建设有成品粮油仓库 1,644.00 m²，根据霞浦县现有粮油仓库租赁实际结合市场现状，项目粮油仓库市场

租赁价格为 80.00 元/m²*月，租赁价格按每 3 年增长 5.00%进行测算。

③应急成品粮油储存仓 3 层成品粮油仓库对外租赁收入：项目应急成品粮油储存仓 3 层成品粮油仓库可实现对外租赁面积为 2,444.00 m²，按照霞浦县现有市场租赁价格，项目拟确定对外租赁价格为 80.00 元/m²*月，租赁价格按每 3 年增长 5.00%进行测算。

④应急大米加工厂生产线对外租赁收入：项目建设有应急大米加工厂生产线 1 条，建筑面积为 2,486.00 m²，按照霞浦县现有市场租赁价格，项目拟确定对外租赁价格为 115.00 元/m²*月，租赁价格按每 3 年增长 5.00%进行测算。

⑤停车位及充电桩收入：本项目建设有停车位 30 个，充电桩 6 个，可对外开放停车与充电，1) 根据周边停车场停车费用，项目每个停车位收费每天按照 24.00 元收入测算，停车位使用率为 100%，每三年收入上涨 5.00%。2) 本项目设置有机动车充电桩 6 个，小型家用电动乘用车每次充电量按照 20.00kwh 计算，充电桩使用周转率按照 2 计算，年使用天数 365 天，收费根据《福建省发展和改革委员会关于降低电动汽车充电服务收费标准等相关政策的通知》（闽发改服价〔2019〕437 号），电动乘用车由 1.00 元/千瓦时（不含电费）降为 0.90 元/千瓦时（不含电费），经营者可在规定的上限标准之内确定具体收费标准。本项目电动乘用车按照 0.90 元千瓦时计取，每三年收入上涨 5.00%。

⑥广告招租收入：本项目区域设置有广告牌 8 面，每个广告位年出租收入约为 10,000.00 元，每三年收入上涨 5%。

⑦物业管理收入：本项目对外出租应急成品粮油储存仓 1 层 1,000.00 m² 粮油及副食品交易门市、2 层 1,644.00 m² 成品粮油仓库、3 层 2,444.00 m² 成品粮油仓库及大米加工厂生产线 2,486.00 m²，可实现物业管理收入面积为 7,574.00 m²，按 1.60 元/m²/月收取物业管理费，每三年收入上涨 5.00%。

债券存续期内，本项目预计将实现收入共计 15,162.42 万元，具体测算过程详见《霞浦县粮食物资储备保障中心运营收支预测表》。

（二）项目运营期间支出情况

项目在运行过程中，主要的成本费用包括工资及福利，燃料及动力费用，管理费用，销售费用，其他费用，运营税金等。

①工资及福利：本项目拟定编制 5 人，普通职工 3 人，工资为 4.00 万元/人，管理人员 1 人，按 6.00 万元/人，技术人员 1 人，按 5.00 万元/人，职工福利费按工资总额的 14.00% 计算，职工工资按每 3 年增长 5.00% 测算。

②燃料及动力费用：根据项目实际用水用电计算，预估项目年用水量为 0.40 万 m³，项目年用电量为 5.08 万 kwh（不含租赁部分），项目用电用水成本用严格按照宁德市有关用水用电的标准进行测算，其中，用电按 0.5959 元/kwh，用水按 3.00 元/m³ 计算。

③管理费用：按照销售收入的 0.50% 计算。

④销售费用：按照销售收入的 0.20% 计算。

⑤其他费用：按照按销售收入的 0.10% 计算

⑥运营税金：运营期税金主要包括增值税及其附加费、所得税，

所得税考虑工程投资的折旧、摊销和利息的影响。

债券存续期内，本项目预计将产生支出共计 5,374.33 万元，具体测算过程详见《霞浦县粮食物资储备保障中心运营收支预测表》。

霞浦县粮食物资储备保障中心运营收支预测表

单位：万元

项目\年份	合计	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
项目收入									
1. 应急成品粮油储存仓 1 层粮油及副食品交易门市租赁收入	1,993.26	72.00	114.00	114.00	119.70	119.70	119.70	125.69	125.69
2. 应急成品粮油储存仓 2 层成品粮油仓库对外租赁收入	2,621.54	94.69	149.93	149.93	157.43	157.43	157.43	165.30	165.30
3. 应急成品粮油储存仓 3 层成品粮油仓库对外租赁收入	3,897.23	140.77	222.89	222.89	234.04	234.04	234.04	245.74	245.74
4. 应急大米加工厂生产线对外租赁收入	5,698.54	205.84	325.91	325.91	342.21	342.21	342.21	359.32	359.32
5. 停车位及充电桩收入	567.48	20.50	32.46	32.46	34.08	34.08	34.08	35.78	35.78
6. 广告招租收入	142.83	8.00	8.00	8.00	8.40	8.40	8.40	8.82	8.82
7. 物业管理收入	241.55	8.73	13.81	13.81	14.51	14.51	14.51	15.23	15.23
收入合计	15,162.42	550.53	867.01	867.01	910.36	910.36	910.36	955.88	955.88
项目成本									
1. 工资及福利	468.11	26.22	26.22	26.22	27.53	27.53	27.53	28.91	28.91
2. 燃料及动力费用	67.63	4.23	4.23	4.23	4.23	4.23	4.23	4.23	4.23
3. 管理费用	75.81	2.75	4.34	4.34	4.55	4.55	4.55	4.78	4.78
4. 销售费用	30.32	1.10	1.73	1.73	1.82	1.82	1.82	1.91	1.91
5. 其他费用	15.16	0.55	0.87	0.87	0.91	0.91	0.91	0.96	0.96
6. 运营税金	2,934.70	106.26	167.83	167.83	176.22	176.22	176.22	185.03	185.03
运营成本合计	3,591.75	141.12	205.21	205.21	215.26	215.26	215.26	225.81	225.81
所得税	1,782.58	49.29	92.63	92.63	100.95	100.95	100.95	109.69	109.69
项目运营净现金流入	9,788.09	360.13	569.17	569.17	594.15	594.15	594.15	620.37	620.37

霞浦县粮食物资储备保障中心运营收支预测表（续表）

单位：万元

项目\年份	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
项目收入								
1. 应急成品粮油储存仓 1 层粮油及副食品交易门市租赁收入	125.69	131.97	131.97	131.97	138.57	138.57	138.57	145.50
2. 应急成品粮油储存仓 2 层成品粮油仓库对外租赁收入	165.30	173.57	173.57	173.57	182.24	182.24	182.24	191.36
3. 应急成品粮油储存仓 3 层成品粮油仓库对外租赁收入	245.74	258.03	258.03	258.03	270.93	270.93	270.93	284.47
4. 应急大米加工生产线对外租赁收入	359.32	377.29	377.29	377.29	396.15	396.15	396.15	415.96
5. 停车位及充电桩收入	35.78	37.57	37.57	37.57	39.45	39.45	39.45	41.42
6. 广告招租收入	8.82	9.26	9.26	9.26	9.72	9.72	9.72	10.21
7. 物业管理收入	15.23	15.99	15.99	15.99	16.79	16.79	16.79	17.63
收入合计	955.88	1,003.67	1,003.67	1,003.67	1,053.86	1,053.86	1,053.86	1,106.55
项目成本								
1. 工资及福利	28.91	30.35	30.35	30.35	31.87	31.87	31.87	33.16
2. 燃料及动力费用	4.23	4.23	4.23	4.23	4.23	4.23	4.23	4.23
3. 管理费用	4.78	5.02	5.02	5.02	5.27	5.27	5.27	5.53
4. 销售费用	1.91	2.01	2.01	2.01	2.11	2.11	2.11	2.21
5. 其他费用	0.96	1.00	1.00	1.00	1.05	1.05	1.05	1.11
6. 运营税金	185.03	194.28	194.28	194.28	204.00	204.00	204.00	214.20
运营成本合计	225.81	236.89	236.89	236.89	248.52	248.52	248.52	260.74
所得税	109.69	118.87	118.87	118.87	128.51	128.51	142.54	159.93
项目运营净现金流入	620.37	647.91	647.91	647.91	676.82	676.82	662.80	685.88

(三) 应付债务本息情况

本项目已于 2024 年通过发行 15 年期利率为 2.31% 专项债券募集 1,000.00 万元,于 2025 年通过发行 15 年期利率为 1.94% 专项债券募集 1,500.00 万元。本次拟通过专项债用途调整调入专项债资金合计 1,500.00 万元。分别为:(1)“2024 年福建省高质量发展专项债券(十九期)——2024 年福建省政府专项债券(二十六期)”中“霞浦下浒冷链仓储中心”的专项债资金 1,500.00 万元,剩余期限 14 年,利率为 2.20%。本项目计划于本年及后续年份通过发行 15 年期专项债券募集 200.00 万元。本年及后续发行的 15 年期专项债券利率按 2.45% 进行测算,发行费率取 0.1% 进行测算,本项目全生命周期内还本付息情况如下:

应付债务本息表

单位:万元

年份	期初本金余额	当年新增本金	当年偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
2024 年		1,000.00		1,000.00		
2025 年	1,000.00	3,000.00		4,000.00	23.10	23.10
2026 年	4,000.00	200.00		4,200.00	85.20	85.20
2027 年	4,200.00			4,200.00	90.10	90.10
2028 年	4,200.00			4,200.00	90.10	90.10
2029 年	4,200.00			4,200.00	90.10	90.10
2030 年	4,200.00			4,200.00	90.10	90.10
2031 年	4,200.00			4,200.00	90.10	90.10
2032 年	4,200.00			4,200.00	90.10	90.10
2033 年	4,200.00			4,200.00	90.10	90.10
2034 年	4,200.00			4,200.00	90.10	90.10
2035 年	4,200.00			4,200.00	90.10	90.10
2036 年	4,200.00			4,200.00	90.10	90.10
2037 年	4,200.00			4,200.00	90.10	90.10

年份	期初本金余额	当年新增本金	当年偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
2038 年	4,200.00			4,200.00	90.10	90.10
2039 年	4,200.00		2,500.00	1,700.00	90.10	2,590.10
2040 年	1,700.00		1,500.00	200.00	34.00	1,534.00
2041 年	200.00		200.00		4.90	204.90
合计		4,200.00	4,200.00		1,318.50	5,518.50

(四) 项目资金平衡情况

经评估，本项目本息覆盖倍数为 1.77 倍。债券存续期内各年度现金流情况如下：

项目现金流分析测算表

单位：万元

年份	合计	以前年度	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
一、年初资金余额			75.91	188.22	247.63	726.70	1,205.77	1,709.82	2,213.87	2,717.92
二、本年现金流入										
1、资本金流入	2,415.45	400.00	1,900.00	115.45						
2、债券资金流入	4,200.00	1,000.00	3,000.00	200.00						
3、土地使用权出让金流入										
4、项目经营净现金流入	9,788.09			360.13	569.17	569.17	594.15	594.15	594.15	620.37
5、其他自筹渠道资金流入										
合计	16,403.54	1,400.00	4,900.00	675.58	569.17	569.17	594.15	594.15	594.15	620.37
三、专项投资现金流出										
1、征地拆迁安置费用										
2、基础设施建设费用	5,670.23	1,134.05	4,052.67	483.51						
3、其他费用	945.22	189.04	708.92	47.26						
4、其他融资渠道还本付息										
合计	6,615.45	1,323.09	4,761.59	530.77						
四、专项债券现金流出										
1、本次债券利息	1,318.50		23.10	85.20	90.10	90.10	90.10	90.10	90.10	90.10
2、本次债券本金归还	4,200.00									
3、本次债券发行费	4.20	1.00	3.00	0.20						
合计	5,522.70	1.00	26.10	85.40	90.10	90.10	90.10	90.10	90.10	90.10
五、年度项目现金收支净额	4,265.39	75.91	112.31	59.41	479.07	479.07	504.05	504.05	504.05	530.27
六、本年资金结余	-	75.91	188.22	247.63	726.70	1,205.77	1,709.82	2,213.87	2,717.92	3,248.19
七、资金保障倍数	1.77									

项目现金流分析测算表（续表）

单位：万元

年份	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
一、年初资金余额	3,248.19	3,778.47	4,308.74	4,866.55	5,424.36	5,982.17	6,568.89	4,655.61	3,784.41
二、本年现金流入									
1、资本金流入									
2、债券资金流入									
3、土地使用权出让金流入									
4、项目经营净现金流入	620.37	620.37	647.91	647.91	647.91	676.82	676.82	662.80	685.88
5、其他自筹渠道资金流入									
合计	620.37	620.37	647.91	647.91	647.91	676.82	676.82	662.80	685.88
三、专项投资现金流出									
1、征地拆迁安置费用									
2、基础设施建设费用									
3、其他费用									
4、其他融资渠道还本付息									
合计									
四、专项债券现金流出									
1、本次债券利息	90.10	90.10	90.10	90.10	90.10	90.10	90.10	34.00	4.90
2、本次债券本金归还							2,500.00	1,500.00	200.00
3、本次债券发行费									
合计	90.10	90.10	90.10	90.10	90.10	90.10	2,590.10	1,534.00	204.90
五、年度项目现金收支净额	530.27	530.27	557.81	557.81	557.81	586.72	-1,913.28	-871.20	480.98
六、本年资金结余	3,778.47	4,308.74	4,866.55	5,424.36	5,982.17	6,568.89	4,655.61	3,784.41	4,265.39

四、专项债券投资者保护措施

（一）严格执行债券资金管理制度

项目主管部门、项目单位如实、准确制定项目收益和融资平衡方案，合理评估专项债券对应项目风险，切实履行项目管理责任。收到债券资金后，严格按照财政部和行业主管部门有关要求使用专项债券资金，确保专项债券专款专用。

（二）强化对应资产管理

项目主管部门、项目单位加强专项债券项目对应资产管理，严禁将专项债券对应的资产用于为融资平台等企业融资提供任何形式的担保。

（三）严格项目偿债责任

项目单位将专项债券对应的项目取得的政府性基金或专项收入，按照该项目对应的专项债券余额统筹安排资金，专门用于偿还到期债券本金。项目主管部门负责审核、申报专项债券项目资金需求，组织做好专项债券项目的发行准备工作，督促项目单位规范使用专项债券资金，做好与对应的专项债券还本付息的衔接，加强对项目实施的监控，并统筹协调相关部门保障项目建设进度、如期实现专项收入、确保还本付息资金及时足额上缴财政部门等后续工作。

五、项目风险评估及控制措施

（一）市场风险及控制措施

市场风险：在专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的

变化，国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生一定影响，进而影响项目投资收益的平衡。

风险控制措施：项目单位合理安排专项债券申请金额，做好债务的期限配比、还款计划和资金准备。密切关注宏观经济市场，充分与市场机构沟通，降低财务成本，保证项目收益与融资平衡。

（二）财务风险及控制措施

财务风险：由于项目建设周期较长，如果在项目建设过程中，受市场因素影响，项目施工所需的原材料价格上涨，将导致项目施工成本增加，财务负担加重，进而影响项目建设进度，以及项目建设期内专项债券的利息兑付，因此面临一定财务风险。

风险控制措施：项目可行性研究报告编制过程中，在测算项目总投资时提前考虑相关风险。同时，在项目建设过程中，加强项目施工预算管理、招标及合同管理，尽可能控制建设成本。

（三）管理风险及控制措施

管理风险：项目建设具有周期长、资金投入大等特点，在实施过程中设计方案的变化、项目管理单位的组织管理水平、项目施工单位的施工技术及管理水平和可能发生的突发性工程事故等因素，会对项目建设产生一定的不确定性。

风险控制措施：项目单位严格按照要求做好设计、勘察工作，选择具有较高技术与管理水平的承建商，督促施工队伍积极学习、引进先进、可靠的施工技术和装备，加强施工安全管理，保证项目工期和质量。

（四）经营风险及控制措施

经营风险：经营风险是指生产经营的不确定性带来的风险。若本项目投入运营后的实际经营情况未能达到预测值，将影响项目整体收益，对债券还本付息产生影响。同时，项目日常经营性支出涉及人力成本、维修费用等变动因素，实际支出增加也降低偿债能力。

风险控制措施：项目单位密切关注经营情况，加强项目运营及资金管理，压缩不合理支出，提高资金使用效率，保证还本付息资金。

六、事前绩效评估情况

（一）项目概况

详见实施方案“一、项目基本情况”。

（二）评估过程

对项目开展前期调研，与相关单位充分沟通，收集编制相关资料。完善项目制度、了解操作流程、制定管理制度、落实资金筹集、编排资金使用、测算项目产出，根据项目实际情况和绩效管理要求制定绩效评估工作方案。

（三）评估内容与结论

1、项目实施的必要性、公益性、收益性；

详见实施方案“（二）项目实施的必要性、公益性、收益性”。

2、项目投资合规性与项目成熟度；项目立项、环评等前期工作开展情况

详见本期债券专项法律意见书。

3、项目资金来源和到位可行性；

详见“（二）项目融资方案”

本项目建设工期预计为2年，资金来源已基本明确，后续项目建设资金资本金已落实，根据债券发行计划同步投入，可行性较高。

4、项目收入、成本、收益预测合理性；收益保障倍数测算依据及结果

详见“三、项目预期收益、成本及资金平衡情况”。

经评估，本项目本息覆盖倍数为1.77倍，预测项目产生的专项收入可以覆盖本项目计划发行的所有债券还本付息总额。

5、债券资金需求合理性；年度申报专项债券规模是否匹配当年实际资金需求

本项目作为具有一定收益的公益性项目，建设投资规模大，回收期长，受益面广，项目符合通过政府专项债券融资条件。为项目早开工早受益，降低政府财政投资压力，有效降低项目融资成本，实现项目建设效益最大化，本项目申请专项债券融资支持项目建设。通过对项目建设期内投资支付进度及项目债券融资进度匹配性评估，本项目专项债融资与项目支出相匹配，不会造成闲置资金沉淀浪费，债券发行需求计划合理。

6、项目偿债计划可行性和偿债风险点；

根据项目实施方提供的项目实施方案等材料：用于专项债券资金平衡的项目收益是项目建成后项目运营取得的应急成品粮油储存仓1层粮油及副食品交易门市租赁收入，应急成品粮油储存仓2层成品粮油仓库对外租赁收入，应急成品粮油储存仓3层成品粮油仓

库对外租赁收入,应急大米加工厂生产线对外租赁收入,停车位及充电桩收入,广告招租收入,物业管理收入等专项收入。收益来源可用于偿还债券本息,项目收入来源稳定可靠,运营期现金流各年度测算为正,不存在偿还资金缺口。通过收益与融资平衡分析测算,债券本息覆盖倍数为 1.77 倍,项目偿债计划可行。项目收支平衡表详见实施方案“项目现金流分析测算表”。

7、绩效目标合理性;

本次事前绩效评估根据财预〔2020〕10 号文绩效指标框架,按照财预〔2021〕61 号文事前绩效评估管理办法相关原则,并结合本项目特点,按照“注重规范、突出效果”的原则设计本项目个性评价指标,确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评价。

8、其他需要纳入事前绩效评估的事项;

无

9、总体结论。

综合上述绩效评估情况,我们认为本项目申请专项债券资金绩效目标指向明确,与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关,评估过程经调查研究及科学论证,符合实际。

			社会满意度	社会满意度达到 90%以上	≥90%	≥90%
--	--	--	-------	---------------	------	------