

江西赣商律师事务所

关于 2024 年江西省高质量发展补短板专项债券（七期）

-2024 年江西省政府专项债券（十一期）

（南昌市）资金调整法律意见书

赣商非诉债[2026]第 16002 号



赣商律師
JXMLS.COM

地址：江西省南昌市红谷滩区丰和中大道 1318 号南昌建设大厦 8 楼

电话：0791-83968359 邮箱：2534565591@qq.com

官网：<http://www.jxmls.com>

目录

第一节 引言	4
第二节 正文	7
一、募投项目基本情况	7
二、财务评价报告	9
三、信用评级报告	10
四、法律风险评估	11
五、中介服务机构	13
六、结论意见	17

致南昌市财政局：

江西赣商律师事务所（以下简称“本所”）系于中华人民共和国（以下简称中国）合法注册的从事中国法律服务的律师事务所，依法接受南昌市政府（以下简称“政府”或“南昌政府”）的委托，指派本所承办律师担任 2024 年江西省高质量发展补短板专项债券（七期）-2024 年江西省政府专项债券（十一期）（南昌市）（以下简称“本次债券”）发行的专项法律顾问。

本所根据《中华人民共和国预算法》（以下简称“《预算法》”）、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发[2014]43号）、《关于印发〈地方政府债务信息公开办法（试行）〉的通知》（财预〔2018〕209号）、《地方政府债券发行管理办法》的通知（财库〔2020〕43号）等法律、法规及规范性文件规定，参照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要求，以事实为依据，以法律为准绳，开展核查工作，出具本法律意见书。

第一节 引言

一、就出具本法律意见书，本所特作如下声明

（一）本所遵循律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，严格履行法定职责，为发行人本期债券的发行出具法律意见书。

（二）本法律意见书是基于出具日之前发生或存在的有关事实和中国现行有效的法律、法规和其他规范性文件，以及本所律师对相关事实的了解和对有关法律、法规和其他规范性文件的理解做出的。本所对本期债券发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

（三）发行人保证，其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言。

（四）本所律师向发行人提出了应向本所律师提供的资料清单，并得到了发行人根据该等清单提供的资料、文件和对有关问题的说明，该等资料、文件和说明构成本所律师出具本法律意见书的基础。本所律师还就委托事项所涉及的有关问题向相关机构有关人员作了询问并进行了必要的讨论，或者通过向相关政府部门征询取得相关部门出具的证明文件。此外，对于本所律师认为对本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于有关行政机关、司法机关、发行人或者其他有关机构出具的证明文件或有关说明出具书面承诺。

（五）本法律意见书仅就与本期债券发行有关的法律问题发表意见，并不对有关财务、评级、审计、资产评估、决策等非法律专业事项发表意见。本所在本法律意见书中如有对会计报表、审计报告、验资报告、资产评估报告、专项评价报告等专业报告中某些数据或结论的引述，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证，本所律师并不具备核查及评价这些数据、结论的适当资格和能力，对此本所律师依赖具备资质的专业机构的意见对该等专业问题做出判断。

（六）本法律意见书仅供发行人为本期债券发行申请之目的使用，未经本所同意，不得用作任何其他目的。本所同意发行人在本期债券发行申请时对本法律意见书的内容进行部分或全部引用，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

（七）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

（八）本所同意将本法律意见书作为本期债券发行申请必备的法律文件，随同其他材料一同报送；愿意作为公开披露文件，并承担相应的法律责任。

二、为出具本法律意见书，本所根据中国现行法律、行政法规以及规范性文件的要求对本次发行、项目单位的主体资格、项目的基本情况、专项评价报告及中介服务机构进行了核查验证，并已对本所认为出具本法律意见书所需的文件进行了审慎审阅。

三、基于上述声明与说明有效成立的前提，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，以发行人发行本期债券特聘专项法律顾问的身份，出具法律意见如下：

第二节 正文

2024 年江西省高质量发展补短板专项债券（七期）-2024 年江西省政府专项债券（十一期）（南昌市）法律意见书共含 1 个项目，项目名称为南昌电子信息（LED）产业创新示范园（二期）一组团及周边基础设施项目。

一、募投项目基本情况

根据江西青山湖高新技术产业园区管理委员会（以下简称“相关机构”）提供的专项债实施方案等相关资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，募投项目的基本情况如下：

1. 项目业主基本情况

市、县	南昌市青山湖区
名称	江西青山湖高新技术产业园区管理委员会
统一社会信用代码	11360111MB08850132
住所	南昌青山湖高新园区东升大道 566 号
法定代表人	成秋林
类型	机关单位
赋码机关	中共青山湖区委机构编制委员会办公室

本所律师认为：江西青山湖高新技术产业园区管理委员会是依法设立并合法存续的机关单位，具有项目主体资格。

2. 项目基本情况

市、县	南昌市青山湖区
项目名称	南昌电子信息（LED）产业创新示范园（二期）一 组团及周边基础设施项目
项目代码	2102-360111-04-01-693744
项目地址	位于谢佛路以南，王家路以北，南嵩路以西， 北嵩路以东。
建设内容及规模	主要建设内容有厂房、生活配套及 4 条道路 等，其中标准厂房约 53.4 万平方米，生活配套约 9.6 万平方米，地下室约 4 万平方米，南嵩路 6 约 600 米，北嵩路约 270 米，王家路约 800 米，嵩氨 路约 800 米。
资金调整原因	本次债券资金用途调整，原债券 2024 年江西 省高质量发展补短板专项债券（七期）-2024 年江 西省政府专项债券（十一期），债券简称：24 江 西债 18、债券编码：2405249。在这期当中，2023 年南昌市青山湖区湖坊镇老旧小区改造项目 （P23360111-0011）当期发行金额 1000.00 万元， 2023 年南昌市青山湖区京东镇老旧小区改造项目 （P23360111-0014）当期发行金额 1700.00 万元， 2023 年南昌市青山湖区工行宿舍等十一个老旧小 区改造项目（P23360111-0025）当期发行金额

	<p>1000.00 万元，期限 30 年，发行利率 2.68%，于 2024 年 04 月 29 日发行，2054 年 04 月 30 日到期。</p> <p>到目前为止，2023 年南昌市青山湖区湖坊镇老旧小区改造项目已竣工，资金存在结余（该项目 2024 年 4 月发行专项债券 1000 万元，同年 10 月 30 日获得中央预算内资金 1288 万元，导致结余 968 万元专项债资金无法支出），2023 年南昌市青山湖区京东镇老旧小区改造项目已竣工，资金存在结余（该项目 2024 年 4 月发行专项债券 1700 万元，同年 10 月 30 日获得中央预算内资金 2003 万元，导致结余 1064 万元专项债资金无法支出），2023 年南昌市青山湖区工行宿舍等十一个老旧小区改造项目已竣工，资金存在结余（该项目 2024 年 4 月发行专项债券 1000 万元，同年 10 月 30 日获得中央预算内资金 1007 万元，导致结余 850 万元专项债资金无法支出）。截至目前，2024 年江西省高质量发展补短板专项债券（七期）-2024 年江西省政府专项债券（十一期）中的以上 3 个专项债券项目共结余 2882.00 万元，现申请资金用途调整。</p> <p>申请将以上 3 个专项债券项目共结余的 2882.00 万元专项债券资金用途调整至南昌电子信息（LED）产业创新示范园（二期）一组团及周</p>
--	---

	边基础设施项目（项目编码：P21360111-0003）建设。调整后不改变原专项债券注册信息，调整后的该笔专项债券资金均执行原发行期限、利率和兑付安排要求。
项目总投资	根据南昌市青山湖区发展和改革委员会文件《关于南昌电子信息（LED）产业创新示范园（二期）一组团及周边基础设施项目可行性研究报告的批复》（湖发改行字（2021）第06号），本项目计划总投资约为220,000.00万元。
项目资本金	50,000.00万元
本期资金调整发行金额	2,882.00万元
抵质押	无
项目进度	项目推进中

3. 审批情况：

根据项目业主提供的资料，截至本法律意见书出具日，本项目已取得的项目批复文件如下：

市、县	南昌市青山湖区
项目名称	南昌电子信息（LED）产业创新示范园（二期）一组团及周边基础设施项目
可研报告	有

可研批复	有
用地预审	有
用地规划	有
工程规划	有
环评批复	有
实施方案	有
项目实施主体确认函	有
施工许可证	有
抵质押登记或无抵质押承诺函	有《无抵质押承诺函》

根据《江西省财政厅关于调整部分新增地方政府专项债券用途的通知》（赣财公服【2026】20号）文件和实际工作情况，将2024年江西省高质量发展补短板专项债券（七期）-2024年江西省政府专项债券（十一期）中以上3个专项债券项目共结余的2882.00万元专项债券资金用途调整至南昌电子信息（LED）产业创新示范园（二期）一组团及周边基础设施项目。

综上，本所律师认为，以上项目已按规定由相应的发展和改革委员会、自然资源局等相关机构按照相应项目进度履行了相关法律审批手续。

二、财务评价报告

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华会计”）于2026年6月出具的《关于2024年江西省高质量发展补短板专项债券（七期）-2024年江西省政府专项债券（十一期）项目收益与融资自求平衡专项评价报告》（[2026]京会兴咨字第00770194号），根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项债实施方案的财务评价，认为：“在南昌电子信息（LED）产业创新示范园（二期）一组团及周边基础设施项目建设管理单位对项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，本次评价的南昌电子信息（LED）产业创新示范园（二期）一组团及周边基础设施项目预期标准厂房的租赁收入、生活配套出租收入、停车位出租、物业管理费收入能够合理保障偿还融资本金和利息，实施项目收益和融资的平衡。”

综上，本所认为：根据第三方专业机构报告，本期债券募集资金拟投资项目具有稳定的预期偿债资金来源，对应的收入能够保障偿还债券本金及利息，实现项目收益与融资自求平衡，符合相关规定。

三、信用评级报告

大公国际资信评估有限公司为本次债券出具了《大公国际关于江西省政府部分专项债券资金用途调整的公告》，根据大公国际资信评估有限公司2026年6月12日出具的《大公国际关于江西省政府部分

专项债券资金用途调整的公告》，本次发行债券级别为 AAA，债券级别 AAA 表示对应的政府性基金或专项收入收支状况，对应项目建设运营状况极好，偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

综上，经本所律师适当核查，大公国际资信评估有限公司出具的债券信用评级符合法律规定。

四、法律风险评估

根据该专项债实施方案等信息披露文件：

（一）项目建设风险

项目建设为复杂工程，一般存在工期拖延和工程事故的可能性。项目建设涉及到建设方、施工方、设计方、监理方、材料供应方等多方主体，因一方原因或者多方原因容易出现工期拖延或出现工程事故，以及因项目审批许可办理原因工期延误，均可能导致工程投资增加，并且工期拖延将影响收入拖延，使项目资金链紧张。

为防控风险，一是监督合同的履行，确保工程进度施工质量。对变更设计、增减工程量以及验工计价等有关事项，及时按照工程进度及时进行验工计价，防止工程进度与验工计价脱节和滞后。二是做好工程事故预防、检查工作、监督要求施工单位完善质量控制和保障措

施、建立健全工程项目安全生产制度，制定工程事故应急预案，定期对工程项目质量和安全进行检查，落实整改方案 and 责任人。

（二）发债资金被违法违规使用风险

根据法律规定及国发[2014]43 号文、财预〔2018〕209 号、财库〔2020〕43 号文等文件，安排募集资金应全部用于申请项目的投资建议，不用于其他用途，但在资金下达、项目建设过程中，资金经手人可能存在违规占用、挪用募集资金的风险。

为防控风险、财政部门结合资金使用计划及项目实际开展情况，制定了工作计划，及时安排使用债券资金、严格控制结转结余。根据项目建设进度要求，编制详细的月、季度、年度资金使用计划，并根据工程的具体进展情况，及时对计划进行调整。业主单位于每月固定时间对施工方上报的《项目资金收支情况》进行审核。项目建设过程中，严格按照资金计划执行，定期对资金计划执行情况进行跟踪检查，比较核对实际费用支出额与计划费用支出额，并分析产生偏差的原因，采取有效措施加以控制。

（三）利率波动风险

国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的波动，市场利率波动将会对项目财务成本产生影响，进而影响项目投资收益的平衡。

为控制项目融资平衡风险,可以通过设定动态调整债券发行期限和还款方式及时间,做好期限配比、还款计划和准备,加快资金周转,适当增大流动比率,充分盘活资金,用资金使用效率收益对冲利率波动损失。

（四）项目收益不足风险

影响项目融资平衡最大的风险在于对项目建设进度、建设期价格上涨以及项目整体现金流测算等重要环节出现判断偏差,项目总投资额核算不准确可能导致项目实际资金需求超出预算,导致融资节奏错乱,如资金不能及时足额注入到项目,项目现金流入不能平衡,项目收益发生不足。

为防控风险,本项目现金流测算聘请专业团队进行测算,并且由省级政府集合发行,较为可靠。原则上由地方政府安排政府性基金收入、专项收入偿还,如债券项目期限不匹配的,允许在同一项目周期内接续发行,允许发行再融资债券偿还。

（五）资金用途调整潜在风险评估

原已安排的项目现有专项债券资金结余情形,本次对结余的专项债券资金用途调整,对调整后项目来讲,可以提高专项债券资金使用效率,同时可减少原项目后期专项债券还款压力,并对后期运营无不利影响,风险可控。

综上，专项债申请项目存在相关法律风险，但均可设置风险防范措施，不构成实质性障碍。

五、中介服务机构

（一）律师事务所

江西赣商律师事务所作为本期债券发行的专项法律顾问并出具《法律意见书》。

发行人律师事务所是在中华人民共和国合法注册的具有中国法律执业资格的律师事务所，现持有江西省司法厅核发的证号为23601201610344690《律师事务所执业许可证》且通过了2025年度考核备案。

为本期债券发行出具法律意见书的王福春、廖剑玮律师均持有江西省司法厅颁发的《中华人民共和国律师执业证》，并通过了2025年度考核备案。

综上，本所认为：江西赣商律师事务所为依法设立、有效存续，并取得相关执业资格的机构；在法律意见书上签字的两名律师持有合法有效的《中华人民共和国律师执业证》，江西赣商律师事务所及承办律师具备为本次发行提供相关服务的执业资格。

（二）会计师事务所

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本期债券发行的审计机构并出具《专项评价报告》。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）现持有北京市西城区市场监督管理局于 2024 年 11 月 27 日核发的统一社会信用代码为 911101020855463270 的营业执照、北京市财政局于 2013 年 11 月 22 日核发的会计师事务所编号为 11000010 的《会计师事务所执业证书》。为本期债券发行出具《专项评价报告》的会计师王维、钟茶秀持有《注册会计师证书》，并通过了 2024 年度检验。

本所认为：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）系依法成立且核发存续的审计机构，具备为本期债券发行出具《专项评价报告》的资质，在《专项评价报告》上签字的两名执业会计师均具备相应的从业资格。

（三）信用评级机构

大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）目前持有合法的《营业执照》，统一社会信用代码为 911101051000158757，大公国际已向中国证券监督管理委员会完成关于从事证券市场资信评级业务的备案，全球法人机构识别编码为 300300T519DT4DW40896，备案时间为：2020 年 7 月 3 日，备案地址北京。

综上，经本所律师适当核查，大公国际资信评估有限公司系依据中华人民共和国法律依法设立并合法存续的有限公司，具备担任专项债券评级机构的资质。

六、结论意见

综上所述，本所认为：

1. 募投项目单位系经批准成立、具有独立的法人资格，具备主体资格。
2. 本期债券募投项目取得了建设立项的批复文件，本项目已完成相应进度前期立项法律审批手续。
3. 如《专项评价报告》所述，本期债券募投项目具有稳定的预期偿债资金来源，对应的收入能够保障偿还债券本金及利息，实现项目收益与融资自求平衡。
4. 本期专项债的债券级别为 AAA，符合政府专项债相关规定。
5. 为本期债券发行提供服务的第三方律师事务所、财务评价机构、信用评级机构均具备相应的从业资质。

本法律意见书正本一式六份，经本所负责人及本所承办律师签字并加盖本所公章及骑缝章后生效。

（以下无正文，为签署页）

（此页无正文，为《江西赣商律师事务所关于 2024 年江西省高质量发展补短板专项债券（七期）-2024 年江西省政府专项债券（十一期）（南昌市）法律意见书》签署页。）

江西赣商律师事务所（章）

负责人：

（王福春）

承办律师：

（王福春）

廖剑玮

（廖剑玮）

签署日期：2026 年 6 月 15 日