

烟台市招远市医疗卫生强基工程项目 实施方案



项目单位：招远市卫生健康局

主管部门：招远市卫生健康局

财政部门：招远市财政局

2026年6月



一、项目基本情况

（一）项目名称

招远市医疗卫生强基工程

（二）立项单位

立项单位名称：招远市卫生健康局

立项单位简介：招远市卫生健康局，统一社会信用代码：1137068500426736X0，注册地址为招远市泉山路 27 号。

（三）项目规划审批

2025 年 10 月 29 日，招远市自然资源和规划局出具《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第 3706852025XS0011519 号）。

2025 年 10 月 31 日，招远市行政审批服务局出具《关于招远市医疗卫生强基工程可行性研究报告的批复》（招审批建〔2025〕72 号）。

2025 年 11 月 7 日，招远市行政审批服务局出具《关于招远市医疗卫生强基工程初步设计和投资概算的批复》（招审批建〔2025〕73 号）。

（四）项目规模与主要内容

项目新增建设用地面积 6384.4 平方米，搭建县域医共体资源共享平台，新购置医共体信息化系统设备 1 套；在现有院

区内改造审方中心、智慧药房等 1199.2 平方米，其中：招远市人民医院审方中心、智慧药房等 337.2 平方米，招远市中医医院医共体资源共享中心和中心药房 377 平方米，招远市中医医院中药煎药、配送中心 485 平方米，购置智慧药房设备、智能煎药设备等 3 台（套）；对招远市人民医院病区及县域内 8 处基层卫生服务设施进行提档升级，包括病房楼、中医科、DR 室、急救站等。规划改造及新建总建筑面积 11556.86 平方米，其中：改造建筑面积 5172.46 平方米，新建招远市温泉街道社区卫生服务中心建筑面积 6384.4 平方米，购置设备 31 台（套）。

（五）项目建设期限

本项目预计工期为 2026 年 6 月至 2028 年 12 月。目前已完成投资 0.00 万元，建设进度达 0.00%。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

- 1、《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015）；
- 2、《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GC1-2015）；
- 3、《市政工程投资估算编制办法》（建标〔2007〕164 号）；
- 4、《山东省建设工程概算费用编制规定》（2022 年 4 月调整）；

5、《建设项目经济评价方法与参数》第三版（中国计划出版社）；

6、《山东省建设工程概算定额》（鲁建标字〔2018〕29号）；

7、《山东省建设用地控制标准》（2019年版）；

8、烟台市地区材料预算价格；

9、山东地区类似工程造价；

10、现行投资估算的有关规定；

11、《招远市医疗卫生强基工程可行性研究报告》。

（二）资金筹措方案

1、资金筹措原则

（1）通过自筹投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。

（2）发行政府专项债券向社会筹资。

2、资金来源

本项目估算总投资 15,115.00 万元，其中，项目单位自有资金 8,115.00 万元，本期拟发行专项债券 6,400.00 万元，后续拟发行专项债券 600.00 万元。

表 1 项目资金来源情况

资金来源	金额（万元）	占比	备注
估算总投资	15,115.00		
一、资本金	8,115.00	53.69%	

资金来源	金额（万元）	占比	备注
（一）自有资金	8,115.00		
（二）专项债券			
1、已发行专项债券			
2、本期拟发行专项债券			
3、后续拟发行专项债券			
二、债务资金（不含用作资本金部分）	7,000.00	46.31%	
（一）已发行专项债券			
（二）本期拟发行专项债券	6,400.00		
（三）后续拟发行专项债券	600.00		
（四）银行融资			

3、项目总投资、资本金到位情况

本项目总投资 15,115.00 万元，已到位资金 0.00 万元。

三、项目预期现金流入、成本及融资平衡情况

（一）项目资金测算平衡表

表 2 项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	合计	2026 年建设期	2027 年建设期	2028 年建设期	2029 年	2030 年	2031 年
一、经营活动产生的现金	—							
经营活动收入	A	79,515.00				2,790.00	2,790.00	2,790.00
经营活动支出	B	54,494.07				1,727.81	1,727.81	1,727.81
支付的各项税费	C	0.00						
经营活动现金净流量	D=A-B-C	25,020.93	-	-	-	1,062.19	1,062.19	1,062.19
二、投资活动产生的现金	—							
建设成本支出	E	14,405.20	9,543.90	3,062.97	1,798.33			
流动资金支出	F							
投资活动现金净流量	G=-E-F	-14,405.20	-9,543.90	-3,062.97	-1,798.33			
三、融资活动产生的现金	—							
资本金 (自有资金)	H	8,115.00	3,278.30	2,744.37	2,092.33			
专项债券	I	7,000.00	6,400.00	600.00				
银行借款	J	0.00						
偿还债券本金	K	7,000.00						
偿还银行借款本金	L	0.00						
支付债券利息	M	8,820.00	134.40	281.40	294.00	294.00	294.00	294.00
支付银行借款利息	N	0.00						
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-705.00	9,543.90	3,062.97	1,798.33	-294.00	-294.00	-294.00
四、期初现金	P	0.00	-	-	-	-0.00	768.19	1,536.38
期内现金变动	Q=D+G+O	9,910.73	-	-	-	768.19	768.19	768.19
五、期末现金	R=P+Q	9,910.73	-	-	-	768.19	1,536.38	2,304.56

项目/年度	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年
一、经营活动产生的现金								
经营活动收入	2,790.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00
经营活动支出	1,727.81	1,727.81	1,800.85	1,800.85	1,800.85	1,800.85	1,800.85	1,877.53
支付的各项税费								
经营活动现金净流量	1,062.19	1,062.19	989.15	989.15	989.15	989.15	989.15	912.47
二、投资活动产生的现金								
建设成本支出								
流动资金支出								
投资活动现金净流量								
三、融资活动产生的现金								
资本金（自有资金）								
专项债券								
银行借款								
偿还债券本金								
偿还银行借款本金								
支付债券利息	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00
支付银行借款利息								
融资活动现金净流量	-294.00	-294.00	-294.00	-294.00	-294.00	-294.00	-294.00	-294.00
四、期初现金	2,304.56	3,072.75	3,840.94	4,536.09	5,231.25	5,926.40	6,621.55	7,316.70
期内现金变动	768.19	768.19	695.15	695.15	695.15	695.15	695.15	618.47
五、期末现金	3,072.75	3,840.94	4,536.09	5,231.25	5,926.40	6,621.55	7,316.70	7,935.17

项目/年度	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年
一、经营活动产生的现金								
经营活动收入	2,790.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00
经营活动支出	1,877.53	1,877.53	1,877.53	1,877.53	1,958.05	1,958.05	1,958.05	1,958.05
支付的各项税费								
经营活动现金净流量	912.47	912.47	912.47	912.47	831.95	831.95	831.95	831.95
二、投资活动产生的现金								
建设成本支出								
流动资金支出								
投资活动现金净流量								
三、融资活动产生的现金								
资本金（自有资金）								
专项债券								
银行借款								
偿还债券本金								
偿还银行借款本金								
支付债券利息	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00
支付银行借款利息								
融资活动现金净流量	-294.00	-294.00	-294.00	-294.00	-294.00	-294.00	-294.00	-294.00
四、期初现金	7,935.17	8,553.64	9,172.10	9,790.57	10,409.04	10,946.98	11,484.93	12,022.87
期内现金变动	618.47	618.47	618.47	618.47	537.95	537.95	537.95	537.95
五、期末现金	8,553.64	9,172.10	9,790.57	10,409.04	10,946.98	11,484.93	12,022.87	12,560.82

项目/年度	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年
一、经营活动产生的现金							
经营活动收入	2,790.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00
经营活动支出	1,958.05	2,042.60	2,042.60	2,042.60	2,042.60	2,042.60	2,131.38
支付的各项税费							
经营活动现金净流量	831.95	747.40	747.40	747.40	747.40	747.40	658.62
二、投资活动产生的现金							
建设成本支出							
流动资金支出							
投资活动现金净流量							
三、融资活动产生的现金							
资本金（自有资金）							
专项债券							
银行借款							
偿还债券本金							
偿还银行借款本金							
支付债券利息	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00
支付银行借款利息							
融资活动现金净流量	-294.00	-294.00	-294.00	-294.00	-294.00	-294.00	-294.00
四、期初现金	12,560.82	13,098.76	13,552.16	14,005.56	14,458.95	14,912.35	15,365.75
期内现金变动	537.95	453.40	453.40	453.40	453.40	453.40	364.62
五、期末现金	13,098.76	13,552.16	14,005.56	14,458.95	14,912.35	15,365.75	15,730.37

项目/年度	2055 年	2056 年	2057 年
一、经营活动产生的现金			
经营活动收入	2,790.00	2,790.00	1,395.00
经营活动支出	2,131.38	2,131.38	1,065.69
支付的各项税费			
经营活动现金净流量	658.62	658.62	329.31
二、投资活动产生的现金			
建设成本支出			
流动资金支出			
投资活动现金净流量			
三、融资活动产生的现金			
资本金（自有资金）			
专项债券			
银行借款			
偿还债券本金		6,400.00	600.00
偿还银行借款本金			
支付债券利息	294.00	159.60	12.60
支付银行借款利息			
融资活动现金净流量	-294.00	-6,559.60	-612.60
四、期初现金	15,730.37	16,095.00	10,194.02
期内现金变动	364.62	-5,900.98	-283.29
五、期末现金	16,095.00	10,194.02	9,910.73

（二）应付本息情况

本项目本期拟发行专项债券 6,400.00 万元，2027 年拟发行专项债券 600.00 万元，假设债券期限均为 30 年，债券利率均为 4.20%。在债券存续期每半年支付债券利息，到期一次性偿还本金。专项债券还本付息情况如下。

表 3-1 本项目本期拟发行专项债券还本付息情况

（单位：万元）

债券 存续期	期初本金 余额	本期增加 金额	本期偿还 金额	期末本金 余额	融资利率	应付利息	还本付息 合计
2026 年		6,400.00		6,400.00	4.20%	134.40	134.40
2027 年	6,400.00			6,400.00	4.20%	268.80	268.80
2028 年	6,400.00			6,400.00	4.20%	268.80	268.80
2029 年	6,400.00			6,400.00	4.20%	268.80	268.80
2030 年	6,400.00			6,400.00	4.20%	268.80	268.80
2031 年	6,400.00			6,400.00	4.20%	268.80	268.80
2032 年	6,400.00			6,400.00	4.20%	268.80	268.80
2033 年	6,400.00			6,400.00	4.20%	268.80	268.80
2034 年	6,400.00			6,400.00	4.20%	268.80	268.80
2035 年	6,400.00			6,400.00	4.20%	268.80	268.80
2036 年	6,400.00			6,400.00	4.20%	268.80	268.80
2037 年	6,400.00			6,400.00	4.20%	268.80	268.80
2038 年	6,400.00			6,400.00	4.20%	268.80	268.80
2039 年	6,400.00			6,400.00	4.20%	268.80	268.80
2040 年	6,400.00			6,400.00	4.20%	268.80	268.80
2041 年	6,400.00			6,400.00	4.20%	268.80	268.80
2042 年	6,400.00			6,400.00	4.20%	268.80	268.80
2043 年	6,400.00			6,400.00	4.20%	268.80	268.80
2044 年	6,400.00			6,400.00	4.20%	268.80	268.80
2045 年	6,400.00			6,400.00	4.20%	268.80	268.80
2046 年	6,400.00			6,400.00	4.20%	268.80	268.80
2047 年	6,400.00			6,400.00	4.20%	268.80	268.80
2048 年	6,400.00			6,400.00	4.20%	268.80	268.80

2049 年	6,400.00			6,400.00	4.20%	268.80	268.80
2050 年	6,400.00			6,400.00	4.20%	268.80	268.80
2051 年	6,400.00			6,400.00	4.20%	268.80	268.80
2052 年	6,400.00			6,400.00	4.20%	268.80	268.80
2053 年	6,400.00			6,400.00	4.20%	268.80	268.80
2054 年	6,400.00			6,400.00	4.20%	268.80	268.80
2055 年	6,400.00			6,400.00	4.20%	268.80	268.80
2056 年	6,400.00		6,400.00	0.00	4.20%	134.40	6,534.40
合计		6,400.00	6,400.00			8,064.00	14,464.00

表 3-2 本项目 2027 年拟发行专项债券还本付息情况

(单位: 万元)

债券 存续期	期初本金 余额	本期增加 金额	本期偿还 金额	期末本金 余额	融资利率	应付利息	还本付息 合计
2027 年	0.00	600.00		600.00	4.20%	12.60	12.60
2028 年	600.00			600.00	4.20%	25.20	25.20
2029 年	600.00			600.00	4.20%	25.20	25.20
2030 年	600.00			600.00	4.20%	25.20	25.20
2031 年	600.00			600.00	4.20%	25.20	25.20
2032 年	600.00			600.00	4.20%	25.20	25.20
2033 年	600.00			600.00	4.20%	25.20	25.20
2034 年	600.00			600.00	4.20%	25.20	25.20
2035 年	600.00			600.00	4.20%	25.20	25.20
2036 年	600.00			600.00	4.20%	25.20	25.20
2037 年	600.00			600.00	4.20%	25.20	25.20
2038 年	600.00			600.00	4.20%	25.20	25.20
2039 年	600.00			600.00	4.20%	25.20	25.20
2040 年	600.00			600.00	4.20%	25.20	25.20
2041 年	600.00			600.00	4.20%	25.20	25.20
2042 年	600.00			600.00	4.20%	25.20	25.20
2043 年	600.00			600.00	4.20%	25.20	25.20
2044 年	600.00			600.00	4.20%	25.20	25.20
2045 年	600.00			600.00	4.20%	25.20	25.20
2046 年	600.00			600.00	4.20%	25.20	25.20
2047 年	600.00			600.00	4.20%	25.20	25.20
2048 年	600.00			600.00	4.20%	25.20	25.20
2049 年	600.00			600.00	4.20%	25.20	25.20

2050 年	600.00			600.00	4.20%	25.20	25.20
2051 年	600.00			600.00	4.20%	25.20	25.20
2052 年	600.00			600.00	4.20%	25.20	25.20
2053 年	600.00			600.00	4.20%	25.20	25.20
2054 年	600.00			600.00	4.20%	25.20	25.20
2055 年	600.00			600.00	4.20%	25.20	25.20
2056 年	600.00			600.00	4.20%	25.20	25.20
2057 年	600.00		600.00	0.00	4.20%	12.60	612.60
合计		600.00	600.00			756.00	1,356.00

（三）本息覆盖倍数

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 25,020.93 万元，融资本息合计 15,820.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.58。

四、专项债券使用与项目收入缴库安排

项目单位（包括项目单位的管理单位）保证严格按照政府债券管理相关规定履行相应义务，确保政府专项债券资金专款专用。

专项债券收支纳入政府性基金预算管理，根据专项债券《信息披露文件》规定的还本付息安排，项目单位（包括项目单位的管理单位）应以本方案中的项目收入按照对应的缴库科目上缴财政，按时、足额支付政府专项债券本息。

五、项目风险分析

（一）与项目建设相关的风险

与项目建设相关的风险主要是工期拖延与工程事故风险。

拖延项目工期的因素非常多，如设计方案的稳定、项目的组织管理水平、资金到位情况、承建商的施工技术及管理水平的等。工程事故是在施工阶段施工不当或管理不善引起的，应当在工程事故防范上引起足够的重视。事故会引起工程延期、人员伤亡、投资增加等。

（二）与项目收益相关的风险

影响项目收益的风险主要是收入与支出变动风险。

1、收入变动风险

收入变动风险是指项目单位完成年度预测收入的不确定性带来的风险。预测的各项收入减少，影响项目单位年度收入规模，偿债能力减弱。

2、支出变动风险

支出变动风险是指项目单位年度实际支出的不确定性带来的风险。

六、项目事前绩效评估

（一）项目概况

招远市医疗卫生强基工程项目主管部门为招远市卫生健康局，项目单位为招远市卫生健康局。本项目本期拟申请专项债券 0.64 亿元用于项目建设。

（二）项目绩效目标

招远市医疗卫生强基工程总体绩效目标为：项目按时、按

量完成，最终完成率为 100%，最终合格率为 100%；建成后年经济收益基本实现，并进一步满足全市群众日益增长的医疗需求，促进当地卫生和社会事业的发展；项目建设完成后，上级主管部门与周边民众满意度良好；融资成本可控、无偿债风险等。2026 年项目绩效目标为：总工程量完成率 40%；施工合格率 $\geq 98\%$ ；工程完成及时率 $\geq 100\%$ ；施工过程中采取有效措施降低施工对周边环境的影响。

（三）事前绩效评估内容

1、项目实施的必要性

（1）项目建设符合《产业结构调整指导目录（2024 年本）》第一类“鼓励类”第三十七条“卫生健康”“1、医疗服务设施建设：医疗卫生服务设施建设”相关要求，因此，项目属于国家鼓励类建设项目，符合国家产业政策。

（2）项目建设符合《“健康中国 2030”规划纲要》第八章“提供优质高效的医疗服务”第一节“完善医疗卫生服务体系”中指出的：“全面建成体系完整、分工明确、功能互补、密切协作、运行高效的整合型医疗卫生服务体系。县和市域内基本医疗卫生资源按常住人口和服务半径合理布局，实现人人享有均等化的基本医疗卫生服务。”的相关要求。

（3）项目建设符合《烟台市“十五五”医疗卫生服务体系规划》第二十二条“持续提升县级医院服务能力。强化县域

龙头和城乡纽带作用，合理提高并积极落实建设和设施设备标准，加强医院内涵建设，强化硬件提升、人员配备、专科建设，进一步提升综合服务能力”。第二十三条“提升基层卫生服务能力。乡镇卫生院、社区卫生服务中心建设全部达到国家基本标准，达到省提升标准和国家推荐标准占比分别不低于 70%、20%，实现乡镇卫生院等级评价全覆盖。”第二十七条“加快完善分级诊疗体系。进一步推进紧密型城市医联体、县域医共体建设，推动责任清单和任务清单落地。统筹激活各级医疗资源，做到人员、业务、药械、财务、信息和医保支付管理“六统一”。

2、项目实施的公益性

（1）项目的建设是缓解异地就医压力的迫切需要。随着疾病谱的日益复杂，现有的老化设备在检测精度、分辨率等方面存在不足，难以满足对一些疑难病症的诊断需求。由于医疗能力和水平存在差距，群众得了大病重病或疑难病症之后，不得不长途跋涉，拖家带口到北京、上海、济南等地就诊。先进的医疗设备是提高治疗效果的重要保障，基层医疗机构设备条件改善后，能够提升基层医疗机构的诊疗能力和服务水平，承担更多的基本医疗服务和常见疾病的诊治，增强患者对基层医疗的信任度，引导患者合理分流，缓解县级医院的就诊压力，使群众看病就医的满意度和获得感显著提升，形成“小病在基

层、大病到医院、康复回基层”的有序就医格局。

(2)项目建设是为人民群众提供更方便快捷的就医环境,更好地服务患者的需要。医疗卫生强基工程是满足人民群众日益增长的卫生服务需求,也是提高人民健康生活水平的重要保障,乡镇卫生院肩负着基层医疗重任。乡镇卫生院服务覆盖范围广泛、方便群众、能使广大群众获得基本卫生服务,解决群众“看病难、看病贵”的问题,也有利于满足群众日益增长的多样化卫生服务需求。

基层医疗服务强调预防为主、防治结合,有利于将预防保健落实到社区、家庭、和个人,提高人群健康水平。乡镇卫生院主要的服务方式是就近就诊服务、上门服务、院前急救服务、家庭病床服务、双向转诊服务、信息咨询服务等。这些服务方式可使群众得到及时有效的医疗,节省开支,健康得到及时可靠的保障。项目的建设不仅能主动分担大医院的部分职能,减少医患集中,分级诊治,减轻大医院负担,还能持续提升基层防病治病和健康管理能力,满足人民群众的医疗需求。

综上所述,本项目的建设将带来多方面的社会效益,对招远市卫生事业健康发展和人民生活水平的提高起到积极的推动作用,本项目的建设是非常迫切和必要的。

3、项目实施的收益性

项目预期收入主要来源于门急诊收入增量现金流入、住院

收入增量现金流入。预期实现总现金流入 79,515.00 万元。

4、项目投资合规性

本项目总投资金额为 15,115.00 万元，根据项目前期相关规划，从实际出发，项目资本金 8,115.00 万元，占总投资的 53.69%，符合国家《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发〔2019〕26 号文）的要求。项目投资合规。

5、项目成熟度

2025 年 10 月 29 日，招远市自然资源和规划局出具《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第 3706852025XS0011519 号）。

2025 年 10 月 31 日，招远市行政审批服务局出具《关于招远市医疗卫生强基工程可行性研究报告的批复》（招审批建〔2025〕72 号）。

2025 年 11 月 7 日，招远市行政审批服务局出具《关于招远市医疗卫生强基工程初步设计和投资概算的批复》（招审批建〔2025〕73 号）。

6、项目资金来源和到位可行性

项目建设总投资 15,115.00 万元，其中项目资本金 8,115.00 万元，拟申请发行专项债券 7,000.00 万元，其中，本项目本期拟发行专项债券 6,400.00 万元，2027 年拟发行专项债券 600.00

万元，假设债券期限均为 30 年，债券利率均为 4.20%。在债券存续期每半年支付债券利息，到期一次性偿还本金。专项债券还本付息情况如下。

经过论证，项目资金来源和到位方案可行。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

本项目预期收入主要来源包括门急诊收入增量现金流入、住院收入增量现金流入。营运成本主要包括耗材及药品成本、燃料动力费、工资及福利费、维修维护费、其他费用。

通过对项目收入以及相关营运成本的估算，测算得出本项目可用于资金平衡的项目的运营收益为 25,020.93 万元。项目收入、成本、收益预测合理。

8、债券资金需求合理性

本项目总投资金额为 15,115.00 万元，根据项目前期相关规划，从实际出发，拟定发债额度为 7,000.00 万元，占总投资的 46.31%，符合国家及山东省对于政府专项债申报的相关要求。债券资金需求合理。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为 25,020.93 万元，融资本息合计为 15,820.00 万元，项目收益覆盖融资本息总额倍数达到 1.58 倍，项目偿债计划可行。

影响项目收益的风险主要是收入与支出变动风险。因收入

受到宏观经济、市场情况、相关政策等诸多因素影响，现实中可能存在因收入价格下降和成本费用不确定影响项目运营现金流入规模，偿债能力减弱，影响还本付息。

10、绩效目标合理性

（1）目标明确性

评价要点：①绩效目标设定是否明确；②与部门长期规划目标、年度工作目标是否一致；③项目受益群体定位是否准确；④绩效目标和指标设置是否与项目高度相关。本项目绩效目标申报表中经济效益指标均有设置，项目建设过程中所需的建材、设备将带动相关行业的发展，同时，项目的建设将明显改善当地投资环境，也能实现一定的税收，对区域经济起到一定的促进作用。

（2）目标合理性

评价要点：①绩效目标与项目预计解决的问题是否匹配；②绩效目标与现实需求是否匹配；③绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性；④绩效指标是否细化、量化，指标值是否合理。通过查看预算项目申报表发现大部分绩效目标设置符合实际、合理可行，与上述要求相符。

（四）评估结论

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 25,020.93 万元，融资本息合计 15,820.00 万元，项目净现金流覆盖融资本

息的覆盖倍数为 1.58，符合专项债发行要求；项目通过自筹、发行专项债券方式完成资金筹措，为本项目提供足够的资金支持，保证本项目的顺利施工。总的来说，本项目绩效目标明确，可实施性较强，资金投入风险基本可控，本项目事前绩效评估符合专项债券申报使用要求。