

2025 年广东省政府专项债券（五期）

丰顺县职业技术学校改扩建工程

募投报告

实施单位盖章：丰顺县职业技术学校



主管部门盖章：丰顺县教育局



市（县、区）财政局盖章：丰顺县财政局



2025 年 1 月

目录

一、项目基本情况	1
(一) 项目所处区域财政经济情况	1
(二) 本地社会发展规划和行业相关规划	1
(三) 项目情况	2
(四) 项目立项情况或实施依据	3
(五) 责任主体	3
二、项目实施重要性和经济社会效益分析	3
(一) 重要性分析:	4
(二) 经济效益分析:	4
(三) 社会效益分析:	5
三、项目投资估算、资金筹措方案及使用计划	5
(一) 投资估算	5
(二) 筹措方案	7
(三) 项目实施安排	10
(四) 债券资金用途	10
四、项目收益与融资平衡情况	11
(一) 项目预期成本收益	11
1. 项目收入测算	11
2. 项目成本及相关税费	12
3. 项目损益情况	13
(二) 融资收益平衡情况	14
(三) 总体评价	16
五、专项债券管理	18
(一) 债券资金概况	18
(二) 债券资金管理	20
(三) 职责分工	21
六、项目风险控制	23
(一) 潜在风险及控制措施	23
(二) 还款保障措施	29
七、其他需要说明事项	29

一、项目基本情况

（一）项目所处区域财政经济情况

丰顺县，广东省梅州市辖县，位于广东省东部、梅州市南端，毗邻潮汕地区，属南亚热带季风气候区。清乾隆三年（1738 年）建置。2019 年，丰顺县辖 16 个镇、1 个国有农场，行政区域面积 2710.22 平方千米。2019 年末，丰顺县户籍人口 734476 人，常住人口 495440 人。有 50 万华侨遍布 30 多个国家和地区。汕梅高速公路、广梅汕铁路、梅汕铁路、大丰华高速公路贯穿境内。朱德、陈毅、林彪、罗荣桓、聂荣臻、粟裕等著名将领曾在此留下战斗足迹，八乡山是东江苏维埃政府和红十一军诞生地。

近三年丰顺县财政经济情况

项目	2021 年	2022 年	2023 年
地区生产总值（亿元）	118.68	119.2890	132.41
一般预算收入（亿元）	7.92	6.7326	7.56
政府性基金收入（亿元）	21.63	31.536	2.08
其中：国有土地出让收入（亿元）	6.56	2.9187	1.97
政府性基金支出（亿元）	21.62	8.9930	5.85

（二）本地社会发展规划和行业相关规划

项目建设是落实国家“技能型社会建设”发展战略的切实需要，2021 年 4 月，在“十四五”开局之年、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的重要历史时刻，经党中央同意，第一次全国职业教育大会召开。习近平总书记作出重要指示强调职业教育

前途广阔、大有可为，要坚持党的领导，坚持正确办学方向，坚持立德树人，优化职业教育类型定位，深化产教融合、校企合作，深入推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革，稳步发展职业本科教育，建设一批高水平职业院校和专业，推动职普融通，增强职业教育适应性，加快构建现代职业教育体系，培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。李克强总理作出批示，强调了职业教育的重要作用，明确要求建设高水平、高层次的技术技能人才培养体系，注重学生工匠精神和精益求精习惯的养成，努力培养数以亿计的高素质技术技能人才，为全面建设社会主义现代化国家提供坚实的支撑。

项目建设是推进广东省职业教育高质量发展的重要举措，项目建设是丰顺县规范办学要求的必然要求，目前丰顺县职业技术学校面积未达到标准要求，急需进行改扩建以达到验收标准。其次，丰顺县职业技术学校现有龙山中学、龙泉中学、华侨中学三所分校，按照有关管理要求分校设置不合规，需撤并，以逐步解决丰顺县中职办学体制的历史遗留问题。

综上所述，项目的建设十分必要。

（三）项目情况

项目建设规模及内容：总占地面积 40600 平方米，总建筑面积 40300 平方米，其中地上建筑面积约 34200 平方米，地下建筑面积 6100 平方米。1. 新建 2 栋五层教学楼、建筑面积 8000 平方

米；2 栋 5 层实训楼、建筑面积 8000 平方米；1 栋 4 层学生宿舍，建筑面积 700 平方米；1 栋六层教师宿舍，建筑面积 4400 平方米；1 栋 1 层食堂，建筑面积 800 平方米；1 层地下停车库，建筑面积 6100 平方米。2. 改造教师宿舍、学生宿舍、行政楼、两层食堂，建筑面积 12300 平方米。

本项目属于有一定收益的公益性项目。

（四）项目立项情况或实施依据

1. 2022 年 10 月 17 日，取得丰顺县发展和改革局出具《关于丰顺县职业技术学校改扩建工程项目建议书的批复》（丰发改投审[2022]106 号）；

2. 2022 年 10 月 25 日，取得丰顺县发展和改革局出具《关于丰顺县职业技术学校改扩建工程项目可行性研究报告的批复》（丰发改投审[2022]115 号），同意项目实施。

（五）责任主体

1. 本项目实施单位为丰顺县职业技术学校，机构详细信息如下表：

名称	丰顺县职业技术学校
统一社会信用代码	124414234567911895
机构地址	广东省丰顺县汤坑镇埔河村东海一路61号
负责人	郑泽昌
机构性质	事业单位（公益一类）

2. 本项目主管部门为：丰顺县教育局

3. 本项目资产管理部门为：丰顺县职业技术学校

丰顺县职业技术学校改扩建工程建设完成形成资产后，丰顺县职业技术学校和丰顺县教育局为资产的责任部门，严格按照国家、省和单位内控制度进行管理。

二、项目实施重要性和经济社会效益分析

（一）重要性分析：

根据人力资源和社会保障部《技工教育“十四五”规划》的规定，“十四五”时期要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，落实党中央、国务院决策部署，坚持党的领导，坚持正确办学方向，坚持立德树人，以促进就业创业、服务企业行业、服务经济高质量发展为目标，深化技工院校改革，推进办学模式创新，加强高技能人才和能工巧匠培养，注重德技并修、多元办学、校企合作、提质培优，实现创新发展，建设现代技术工人培养体系，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，为全面建设社会主义现代化国家提供高素质技能人才支撑。

本项目的建设，将为学校的进一步发展提供有力的保障，是对加快构建现代职业教育体系、建设技能型社会等发展战略的积极响应，有助于进一步提升技能人才的培育水平、增强技能人才对区域发展的积极贡献和影响力、稳固“科教兴国”、“人才强国”后备军的实力。

（二）经济效益分析：

人口多、劳动力多，特别是农民多，是我们的基本国情。就业问题在我国是一个不可回避而且必须解决好的大问题。目前，全国城镇每年需要就业的劳动力约 2400 万左右，还有大批农村富余劳动力需要转移出来。促进社会就业，必须发展职业教育、技工教育，普遍提高城乡劳动力的就业、创业能力。要适应经济社会发展对劳动力需求的变化，把发展各种形式的职业教育、技工教育作为促进城市就业的重要措施，特别要加强新增劳动力和下岗失业人员的技能培训，提高城市就业率。

（三）社会效益分析：

丰顺县职业技术学校以自己的特色独树一帜，培养出了一大批高水平技术人才。本项目的建设，能够提升丰顺县中职教育的办学能力和办学质量，使得更多初中毕业生，除了进入普通高中外，还有发展职业教育的选择。项目的建设有利于完善和丰富广东省的国民教育体系，提升职业教育水平，为年轻人提供更多元化的选择，促进社会和谐。

三、项目投资估算、资金筹措方案及使用计划

（一）投资估算

1. 编制依据及原则

- （1）《投资项目可行性研究指南》（计办投资[2002]15 号）；
- （2）相应的图纸及说明；

- (3) 关于贯彻执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013) 的通知;
- (4) 按图纸计算主要工程量, 按国标清单计价方式, 参考当地综合价格和信息价格;
- (5) 采用国标 2018 清单计价, 广东省计价定额及消耗量标准如下:
- (6) 《广东省建筑与装饰工程综合定额 2018》;
- (7) 《广东省安装工程综合定额 2018》;
- (8) 《广东省市政工程综合定额 2018》;
- (9) 《广东省园林绿化工程综合定额 2018》;
- (10) 《广东省建筑工程计价依据》(2018);
- (11) 《广东省装饰装修工程计价依据》(2018);
- (12) 《广东省安装工程计价依据》(2018);
- (13) 《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》(发改投资[2006]1325 号);
- (14) 建筑工程费用根据国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2003);
- (15) 材料价格按梅州市 2022 年材料设备价格指导价估算;
- (16) 本项目需征地 28.5 亩;
- (17) 国家或梅州市有关工程建设其他费用标准的规定;
- (18) 同类工程的实际结算资料及造价分析资料。

2. 项目总投资

项目投资估算表

序号	投资估算项目名称	总金额（万元）
1	建筑工程费用	13,494.00
2	工程建设其他费用	2,462.00
3	设备费	2,000.00
4	预备费	1,154.00
项目总投资		19,110.00

（二）筹措方案

1. 市场化融资资金筹措：

无。

2. 地方政府债券资金筹措：

1) 存量债券资金列式

丰顺县职业技术学校改扩建工程，以前年度已安排专项债券资金共计 5,000.00 万元，对应各批次存量债券资金信息概况如下：

序号	融资时间节点	债券名称	发行年限	票面利率	债券偿还方式	融资金额（万元）
1	2024年5月	2024年广东省政府专项债券（二十五期）	20年	2.62%	每半年支付利息，到期还本	1,500.00
2	2024年6月	2024年广东省政府专项债券（四十八期）	20年	2.56%	每半年支付利息，到期还本	3,500.00
合计						5,000.00

2) 本年度及以后年度债券资金概况

2025 年计划安排专项债券资金 5,000.00 万元：

其中 1 月拟发行 2025 年广东省政府专项债券（五期）2,000.00 万元；2025 年度待后续发行专项债券资金 3,000.00 万元；

以后年度计划安排专项债券资金 4,000.00 万元。

3. 非融资资金筹措：

本项目财政性资金 5,110.00 万元。

表项目资金筹措情况（单位：万元）

年度	项目投资		市场化 融资资金		非融资资金						地方政府专项债券融资		
		已到位 金额		已到位 金额	单位自有 资金	其中：已 到位金额	财政性资 金	其中：已 到位金额	其他	其中：已到 位金额	本次发行 金额	以前发行 金额	计划以后 发行金额
合计	19,110.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	5,000.00	7,000.00
2024 年	5,000.00	5,000.00										5,000.00	
2025 年	5,000.00	0.00									2,000.00		3,000.00
以后年 度	9,110.00	0.00					5,110.00						4,000.00

（三）项目实施安排

1. 2022 年 10 月 17 日，丰顺县发展和改革局通过《关于丰顺县职业技术学校改扩建工程建议书的批复》（丰发改投审[2022]106 号）；

2. 2022 年 10 月 25 日，取得丰顺县发展和改革局《关于丰顺县职业技术学校改扩建工程可行性研究报告的批复》（丰发改投审[2022]115 号）。

3. 用地审批手续情况：项目大面积用地已办理国土证，小部分用地正在办理。

4. 项目整体建设计划。

根据项目建设规模和实施条件，拟定项目进度计划为三年，自 2024 年 7 月至 2026 年 12 月全部工程竣工验收完成。

2024 年 7 月—2024 年 12 月完成项目前期工作（可行性研究报告、勘察设计、招标）。

2024 年 1 月—2026 年 12 月完成项目全部土建施工、装修工程、安装工程、竣工验收。

（四）债券资金用途

本次专项债券用于丰顺县职业技术学校改扩建工程，本项目建设内容包括：新建 2 栋五层教学楼、2 栋五层实训楼、1 栋四层学生宿舍、1 栋六层教师宿舍、1 栋 1 层食堂、1 层地下停车库；改造教师宿舍、学生宿舍、行政楼、两层食堂。

专项债券资金用途

用途	专项债券金额（万元）
如：施工款	1000.00
监理费等	500.00
土地费	500.00
合计	2,000.00

四、项目收益与融资平衡情况

（一）项目预期成本收益

1. 项目收入测算

根据广东省国际工程咨询有限公司于2022年9月编制的丰顺县职业技术学校改扩建工程可行性研究报告中可知该项目建成正式运营后主要收入包括学费补助收入和后勤生活服务收入。

（1）学费补助收入

丰顺县职业技术学校为扩建项目，现有在校学生规模为1622人，预计扩招628人，建成后学校学生规模为2250人。根据现行的在校生免学费补助标准，预测每生每年学费补助为7000元。

（2）后勤生活服务收入

丰顺县职业技术学校为扩建项目，现有在校学生规模为1622人，预计扩招628人，建成后学校学生规模为2250人。主要包括内宿收入和伙食费净收入。预测内宿生人数为在校学生人数的100%，内宿宿舍费每生每年2600元，每年递增8%。

收入测算明细表

金额单位：人民币万元

年度	学费补助收入	后勤生活服务收入	合计
第一年			
第二年			
第三年	1,575.00	585.00	2,160.00
第四年	1,575.00	631.80	2,206.80
第五年	1,575.00	682.34	2,257.34
第六年	1,575.00	736.93	2,311.93
第七年	1,575.00	795.89	2,370.89
第八年	1,575.00	859.56	2,434.56
第九年	1,575.00	928.32	2,503.32
第十年	1,575.00	1,002.59	2,577.59
第十一年	1,575.00	1,082.79	2,657.79
第十二年	1,575.00	1,169.42	2,744.42
第十三年	1,575.00	1,262.97	2,837.97
第十四年	1,575.00	1,364.01	2,939.01
第十五年	1,575.00	1,473.13	3,048.13
第十六年	1,575.00	1,590.98	3,165.98
第十七年	1,575.00	1,718.26	3,293.26
第十八年	1,575.00	1,855.72	3,430.72
第十九年	1,575.00	2,004.18	3,579.18
第二十年	1,575.00	2,164.51	3,739.51
合计	28,350.00	21,908.39	50,258.39

2. 项目成本及相关税费

根据广东省国际工程咨询有限公司于 2022 年 9 月编制的丰顺县职业技术学校改扩建工程可行性研究报告中可知该项目建成正式运营后主要支出包括人员经费支出和其他支出。

(1) 人员经费支出

丰顺县职业技术学校为扩建项目，建成后学校教职工规模为 225 人，根据历年情况，学校职工人均人员经费按 13000 元 / 人 · 年估算。

（2）其他支出

其他支出主要包括水费、电费、设备设施维护等费用，根据往年情况，其它费用按每学年每学生 500 元估算。

成本测算明细表

金额单位：人民币万元

年度	人员经费支出	其他支出	合计
第一年			
第二年			
第三年	292.50	112.50	405.00
第四年	292.50	112.50	405.00
第五年	292.50	112.50	405.00
第六年	292.50	112.50	405.00
第七年	292.50	112.50	405.00
第八年	292.50	112.50	405.00
第九年	292.50	112.50	405.00
第十年	292.50	112.50	405.00
第十一年	292.50	112.50	405.00
第十二年	292.50	112.50	405.00
第十三年	292.50	112.50	405.00
第十四年	292.50	112.50	405.00
第十五年	292.50	112.50	405.00
第十六年	292.50	112.50	405.00
第十七年	292.50	112.50	405.00
第十八年	292.50	112.50	405.00
第十九年	292.50	112.50	405.00
第二十年	292.50	112.50	405.00
合计	5,265.00	2,025.00	7,290.00

3. 项目损益情况

根据上述测算，丰顺县职业技术学校改扩建工程在债券存续期内的项目营运收益为 42,968.39 万元。

金额单位：人民币万元

年度	项目运营收入	项目运营成本支出	项目净收益
第一年	0.00	0.00	0.00
第二年	0.00	0.00	0.00
第三年	2,160.00	405.00	1,755.00
第四年	2,206.80	405.00	1,801.80
第五年	2,257.34	405.00	1,852.34
第六年	2,311.93	405.00	1,906.93
第七年	2,370.89	405.00	1,965.89
第八年	2,434.56	405.00	2,029.56
第九年	2,503.32	405.00	2,098.32
第十年	2,577.59	405.00	2,172.59
第十一年	2,657.79	405.00	2,252.79
第十二年	2,744.42	405.00	2,339.42
第十三年	2,837.97	405.00	2,432.97
第十四年	2,939.01	405.00	2,534.01
第十五年	3,048.13	405.00	2,643.13
第十六年	3,165.98	405.00	2,760.98
第十七年	3,293.26	405.00	2,888.26
第十八年	3,430.72	405.00	3,025.72
第十九年	3,579.18	405.00	3,174.18
第二十年	3,739.51	405.00	3,334.51
合计	50,258.39	7,290.00	42,968.39

（二）融资收益平衡情况

1. 项目现金流测算表

根据融资项目覆盖专项债券存续期内运营收入与成本费用测算数据以及项目债券融资成本，融资项目运营期内的现金流量情况如下表所示，表明融资项目的收入与支出能够实现总体平衡。

融资项目运营期内项目现金流测算表

金额单位:人民币万元

年度	项目现金流入	项目现金流出		净现金流量	累计现金流量
	运营收入	年度付本息	年度运营成本支出		
第一年	0.00	364.50	0.00	-364.50	-364.50
第二年	0.00	364.50	0.00	-364.50	-729.00
第三年	2,160.00	364.50	405.00	1,390.50	661.50
第四年	2,206.80	364.50	405.00	1,437.30	2,098.80
第五年	2,257.34	364.50	405.00	1,487.84	3,586.64
第六年	2,311.93	364.50	405.00	1,542.43	5,129.08
第七年	2,370.89	364.50	405.00	1,601.39	6,730.46
第八年	2,434.56	364.50	405.00	1,665.06	8,395.52
第九年	2,503.32	364.50	405.00	1,733.82	10,129.34
第十年	2,577.59	364.50	405.00	1,808.09	11,937.43
第十一年	2,657.79	364.50	405.00	1,888.29	13,825.72
第十二年	2,744.42	364.50	405.00	1,974.92	15,800.64
第十三年	2,837.97	364.50	405.00	2,068.47	17,869.11
第十四年	2,939.01	364.50	405.00	2,169.51	20,038.62
第十五年	3,048.13	364.50	405.00	2,278.63	22,317.25
第十六年	3,165.98	364.50	405.00	2,396.48	24,713.73
第十七年	3,293.26	364.50	405.00	2,523.76	27,237.49
第十八年	3,430.72	364.50	405.00	2,661.22	29,898.71
第十九年	3,579.18	364.50	405.00	2,809.68	32,708.38
第二十年	3,739.51	16,942.50	405.00	-13,607.99	19,100.39
合计	50,258.39	23,868.00	7,290.00	19,100.39	19,100.39

2. 预期债券存续期内项目收益偿还融资本息情况

本融资项目收益为项目自身营运产生的现金流入，项目营运前需支付的融资利息由项目建设资金支付，预期自融资开始日至第二十年内，项目产生的政府性基金收入或专项收入用于偿还融资本息的情况如下：

预期项目收益实现情况下的本息覆盖倍数表

金额单位:人民币万元

年度	项目融资本息偿付金额			债券存续期间各年度运营收益	备注
	本金	利息	本息合计		
已融资	5,000.00	2,578.00	7,578.00		已融资本金处为该项目在本次债券存续期内偿还本金汇总金额
第一年		364.50	364.50	0.00	
第二年		364.50	364.50	0.00	
第三年		364.50	364.50	1,755.00	
第四年		364.50	364.50	1,801.80	
第五年		364.50	364.50	1,852.34	
第六年		364.50	364.50	1,906.93	
第七年		364.50	364.50	1,965.89	
第八年		364.50	364.50	2,029.56	
第九年		364.50	364.50	2,098.32	
第十年		364.50	364.50	2,172.59	
第十一年		364.50	364.50	2,252.79	
第十二年		364.50	364.50	2,339.42	
第十三年		364.50	364.50	2,432.97	
第十四年		364.50	364.50	2,534.01	
第十五年		364.50	364.50	2,643.13	
第十六年		364.50	364.50	2,760.98	
第十七年		364.50	364.50	2,888.26	
第十八年		364.50	364.50	3,025.72	
第十九年		364.50	364.50	3,174.18	
第二十年	9,000.00	364.50	9,364.50	3,334.51	
合计	14,000.00	9,868.00	23,868.00	42,968.39	
本息覆盖倍数	1.80				

（三）总体评价

依据当前的市场状况及数据，对未来的收益及现金流进行预测，存在较大的不确定性。在诸多不确定性因素中，预期项目收益的变动对本项目的影响最为重要。本着保守性原则，下面对预期项目收益情况向下波动进行敏感性分析。

预期项目收益实现 90%情况下的本息覆盖倍数表

金额单位:人民币万元

年度	项目融资本息偿付金额			债券存续期间各年度运营收益	备注
	本金	利息	本息合计		
已融资	5,000.00	2,578.00	7,578.00		已融资本金处为该项目在本次债券存续期内偿还本金汇总金额
第一年		364.50	364.50	0.00	
第二年		364.50	364.50	0.00	
第三年		364.50	364.50	1,579.50	
第四年		364.50	364.50	1,621.62	
第五年		364.50	364.50	1,667.11	
第六年		364.50	364.50	1,716.24	
第七年		364.50	364.50	1,769.30	
第八年		364.50	364.50	1,826.60	
第九年		364.50	364.50	1,888.49	
第十年		364.50	364.50	1,955.33	
第十一年		364.50	364.50	2,027.51	
第十二年		364.50	364.50	2,105.48	
第十三年		364.50	364.50	2,189.67	
第十四年		364.50	364.50	2,280.61	
第十五年		364.50	364.50	2,378.82	
第十六年		364.50	364.50	2,484.88	
第十七年		364.50	364.50	2,599.43	
第十八年		364.50	364.50	2,723.15	
第十九年		364.50	364.50	2,856.76	
第二十年	9,000.00	364.50	9,364.50	3,001.06	
合计	14,000.00	9,868.00	23,868.00	38,671.55	
本息覆盖倍数	1.62				

预期项目收益实现 80%情况下的本息覆盖倍数表

金额单位:人民币万元

年度	项目融资本息偿付金额			债券存续期间各年度运营收益	备注
	本金	利息	本息合计		

已融资	5,000.00	2,578.00	7,578.00		已融资本金处为该项目在本次债券存续期内偿还本金汇总金额
第一年		364.50	364.50	0.00	
第二年		364.50	364.50	0.00	
第三年		364.50	364.50	1,404.00	
第四年		364.50	364.50	1,441.44	
第五年		364.50	364.50	1,481.88	
第六年		364.50	364.50	1,525.55	
第七年		364.50	364.50	1,572.71	
第八年		364.50	364.50	1,623.65	
第九年		364.50	364.50	1,678.66	
第十年		364.50	364.50	1,738.07	
第十一年		364.50	364.50	1,802.24	
第十二年		364.50	364.50	1,871.53	
第十三年		364.50	364.50	1,946.38	
第十四年		364.50	364.50	2,027.21	
第十五年		364.50	364.50	2,114.50	
第十六年		364.50	364.50	2,208.78	
第十七年		364.50	364.50	2,310.61	
第十八年		364.50	364.50	2,420.58	
第十九年		364.50	364.50	2,539.34	
第二十年	9,000.00	364.50	9,364.50	2,667.61	
合计	14,000.00	9,868.00	23,868.00	34,374.71	
本息覆盖倍数	1.44				

综上所述，预计丰顺县职业技术学校改扩建工程预期项目收益对融资成本覆盖倍数均大于或等于 1.44，项目收益可以覆盖融资成本，不能偿还的风险较低。

五、专项债券管理

（一）债券资金概况

1. 存量债券资金列式

丰顺县职业技术学校改扩建工程，以前年度已安排专项债券资金共计 5,000.00 万元，对应各批次存量债券资金信息概况如下：

序号	融资时间节点	债券名称	发行年限	票面利率	债券偿还方式	融资金额（万元）
1	2024年5月	2024年广东省政府专项债券（二十五期）	20年	2.62%	每半年支付利息，到期还本	1,500.00
2	2024年6月	2024年广东省政府专项债券（四十八期）	20年	2.56%	每半年支付利息，到期还本	3,500.00
合计						5,000.00

2. 本年度及以后年度债券资金概况

2025 年计划安排专项债券资金 5,000.00 万元：

其中 1 月拟发行 2025 年广东省政府专项债券（五期）2,000.00 万元；2025 年度待后续发行专项债券资金 3,000.00 万元；

以后年度计划安排专项债券资金 4,000.00 万元。

3. 还本付息测算

本债券存续期计划发行期限为二十年，假设融资利率 4.05%，每半年支付利息，到期一次性偿还本金。按照预算法要求，项目所在地按预算管理级次将此次专项债券纳入政府性基金预算管理。

项目还本付息测算汇总表

金额单位：人民币万元

年度	期初本金金额	本期偿还本金	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
已融资	1,500.00	1,500.00		2.62%	786.00	2,286.00
已融资	3,500.00	3,500.00		2.56%	1,792.00	5,292.00
第一年	9,000.00		9,000.00	4.05%	364.50	364.50
第二年	9,000.00		9,000.00	4.05%	364.50	364.50
第三年	9,000.00		9,000.00	4.05%	364.50	364.50
第四年	9,000.00		9,000.00	4.05%	364.50	364.50
第五年	9,000.00		9,000.00	4.05%	364.50	364.50
第六年	9,000.00		9,000.00	4.05%	364.50	364.50
第七年	9,000.00		9,000.00	4.05%	364.50	364.50
第八年	9,000.00		9,000.00	4.05%	364.50	364.50
第九年	9,000.00		9,000.00	4.05%	364.50	364.50
第十年	9,000.00		9,000.00	4.05%	364.50	364.50
第十一年	9,000.00		9,000.00	4.05%	364.50	364.50
第十二年	9,000.00		9,000.00	4.05%	364.50	364.50
第十三年	9,000.00		9,000.00	4.05%	364.50	364.50
第十四年	9,000.00		9,000.00	4.05%	364.50	364.50
第十五年	9,000.00		9,000.00	4.05%	364.50	364.50
第十六年	9,000.00		9,000.00	4.05%	364.50	364.50
第十七年	9,000.00		9,000.00	4.05%	364.50	364.50
第十八年	9,000.00		9,000.00	4.05%	364.50	364.50
第十九年	9,000.00		9,000.00	4.05%	364.50	364.50
第二十年	9,000.00	9,000.00		4.05%	364.50	9,364.50
合计		14,000.00			9,868.00	23,868.00

（二）债券资金管理

本项目严格执行专项债券资金专款专用的原则，将建立明确主管部门及职责，其中组合使用专项债券和市场化融资的，应实行分账管理。执行严格的流入管理和流出管理制度，并按照中发〔2018〕34号文的要求进行绩效评价，加强资金的使用与管理。

1. 资金流入管理：项目资金流入主要包括资本金、债券资金和项目收入流入。本项目资本金来源于项目建设单位自有资金及财政资金。本项目专项债券资金由市级财政统一管理，专账核算，

专款专用，不得挪用。或者在商业银行开立独立于日常经营账户的债券资金管理专用账户(以下简称债券资金专户)，用于专项债券募集资金的接收、存储及划转。本项目收入专款专用，用于本项目债券本息的偿付。

2. 资金流出管理：本项目资金流出主要包括项目投资支出、债券本息偿付和项目运营成本。关于建设投资等支出，负责实施的施工单位按照进度提出申请，施工单位需如实填写专项债券资金支付审批表、已完工程量、综合单价、变更、索赔凭证、工程进度等要件，并报送监理单位、项目建设单位及审计单位，经监理单位、项目建设单位及审计单位审核后，按债券资金管理办法相关规定拨付资金。关于债券本息偿付，项目收入实现后，由项目单位准备需要到期支付的债券本息，并将项目收益转至财政部门，由财政部门向省财政厅缴纳本期应当承担的还本付息资金。项目运营成本严格按计划支出，预算外支出要上报审批。

3. 资金预算绩效评价：财政部门将按照中共中央国务院印发《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）的要求，将专项债券资金的使用纳入到项目主管单位的绩效评价范围之内，绩效评价结果将决定债券资金的拨付额度及拨付进程及同类项目专项债的再次申报批复。

（三）职责分工

丰顺县财政局负责按照专项债务管理规定，组织做好信息披露等工作。负责组织项目专项债券发行工作。负责组织项目专项债券还本付息。财政部门应组织建立相应的资产登记和统计报告制度，会同主管部门、项目单位加强专项债券项目对应资产管理。

丰顺县教育局负责组织制定专项债券项目融资平衡方案，督促指导项目单位做好项目专项债券发行准备工作和信息披露有关工作。负责对项目建设、资金使用和还本付息进行监督，指导项目单位加快项目建设、规范专项债券资金使用，加快专项债券资金支出进度。合理评估发行项目专项债券对应项目风险并组织风险应对工作。负责编制项目专项债券还本付息年度预算，组织督促项目单位及时缴交还本付息资金，确保债券还本付息不出任何风险。项目主管部门、项目单位应当认真履行项目建设、运营、维护责任，保障项目如期实施，确保项目收益与融资平衡。及时组织项目单位将项目形成的资产进行资产登记管理。

丰顺县职业技术学校负责按照债券发行组织等统一安排，研究制定专项债券项目融资平衡方案，及时提供项目专项债券发行和信息披露有关项目信息。负责项目建设、运营管理，规范专项债券资金使用，加快专项债券资金支出进度。负责分析预测发行项目专项债券对应项目风险并提出应对措施。负责落实债券还本付息资金来源，按时足额缴交项目对应的政府性基金预算收入和

专项收入。及时将项目形成的资产按照约定的产权归属进行资产登记管理。

项目涉及多个主管部门或项目单位的，应结合上述内容明确各主管部门、项目单位职责分工，并明确一个牵头项目单位、一个牵头主管部门。

六、项目风险控制

（一）潜在风险及控制措施

项目可能存在潜在的工程实施风险、组织及管理风险、财务及融资风险、收益实现规模与预期存在差异的风险、收益专项用于偿债的操作风险、利率波动风险。本期专项债券发行的主要法律风险及风险控制措施如下：

1. 影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施。

（1）自然环境和施工条件带来的风险

风险因素：

1) 突发事件影响，如恶劣天气、地震、临时停水、停电、交通中断等；

2) 提供的场地条件不及时或不能正常满足工程需要；

3) 外界配合条件有问题，如交通运输受阻，水、电供应条件不具备等；

4) 监理到位工作不到位，影响工期；

5) 施工出现质量问题，延误工期。

风险应对措施：

- 1) 基础工程尽量避开雨季施工，否则应采取有效防护措施；
- 2) 施工工棚搭建满足防震要求；
- 3) 做好防止交通中断、停电、停水应急预案；
- 4) 强化前期地质勘查工作，防止因地质勘测不到位造成的停工；
- 5) 项目建设前周密设计供排水、供配电方案，防止水电供应造成停工；
- 6) 搞好社会稳定风险评估和防范方案，密切与相关单位沟通，减少单位临时工程施工干扰，市民闹事，节假日交通管制，市容整顿的限制等造成的工期延误；
- 7) 与监理单位签订严格、职责明确的监理合同，加强对监理单位的监管，明确监理单位的责任；
- 8) 强化质量管理，严格按照规范和条例招投标、施工、监理和质量检查，杜绝质量问题影响施工进度。

(2) 施工方风险

风险因素：

- 1) 施工计划不周详；
- 2) 施工技术力量达不到要求；
- 3) 施工组织能力差；
- 4) 对施工图纸的领会能力差；

- 5) 施工应急预案差;
- 6) 施工单位提交的材料、样品不及时, 导致工期延误;
- 7) 施工过程中出现质量问题;
- 8) 施工人员不就位或施工过程中施工人员不足。

风险控制措施:

1) 通过招投标选择社会信誉好, 技术力量强、管理能力高的施工队伍;

2) 进行事前控制: 审核施工单位提交的施工进度计划; 审核施工单位提交的施工方案; 审核施工单位提交的施工总平面图; 制定材料、设备的采、供计划; 按期完成现场障碍物的拆除, 及时向施工单位提供现场; 落实施工临时供水、供电, 接通施工道路、电话线路, 及时为施工单位创造必要的施工条件。

3) 进行工程进度的检查: 审批施工计划及施工修改计划; 审核施工单位每旬、每月提交的工程进度报告; 按合同要求, 及时进行工程计量验收和质量验收; 做好有关进度、计量方面的签证; 进行工程进度的动态管理; 为工程进度款的支付签署进度、计量方面认证意见; 组织现场协调会。

4) 进行事后控制: 要求施工单位制定保证总工期不突破的对策措施, 主要有技术措施、组织措施、经济措施、合同措施; 要求施工方制定月、季工期进度拖延后的补救措施; 调整相应的施

工计划、材料设备、资金供应计划等，在新的条件上组织新的协调和平衡。

（3）资金落实情况

风险因素：

1) 资金不到位，工程款不能按时拨付影响施工，导致耽误工期；

2) 资金不到位，影响材料供应商不能及时供货，导致耽误工期；

3) 资金不到位，导致监理、质检等与施工相关的部门无法工作，导致耽误工期。

风险应对措施：

1) 资金不足额就位，不得开工建设；

2) 严格财经制度，防止建设资金被贪污、挪用。

（4）工程事故

风险因素：

1) 人身安全对施工工期的影响；

2) 设备损毁对施工工期的影响；

3) 火灾、电击对设备、设施破坏对工期的影响；

4) 事故处理不当，引起群体事件，影响建设工期。

风险应对措施：

1) 编制和执行施工安全工作守则，建立安全报告制度，设立专职安全监理和安全员；

2) 加强对施工人员的安全教育，增强施工人员的安全防范意识，提高安全防范自救能力；

3) 配发和使用安全帽、安全带、安全网、安全标志等安全设备；

4) 施工场所按规定进行围挡封闭，架设安全网。洞口及临边进行防护；

5) 对结构复杂、危险性大、特性较多的特殊工程（如起重吊装作业、脚手架工程、模板工程、基坑支护等）要采取专项安全措施；

6) 考虑不同季节对施工的不安全因素，在雨季施工应做好防电、防雷、防坍塌和防强风的工作。冬季施工应做好防风、防火、防滑等工作。

2. 影响项目收益的风险及控制措施

（1）市场风险

风险因素：市场利率波动将会对本项目财务成本产生影响，进而影响项目投资收益的平衡。

风险应对措施：

为控制项目融资平衡风险，可动态调整债券发行期限和还款方式及时间，做好期限配比、还款计划和准备，加快资金周转，

适当增大流动比率，充分盘活资金，用资金使用效率收益对冲利率波动损失。

（2）财务风险

风险因素：

1) 资金周转风险：本项目基础设施投入资金较大，建设资金部分采取申请债券融资解决，如在实施过程中遭遇意外的困难而使项目建设延期的局面，或遇市场发生重大变化，项目可能出现资金周转困难；

2) 投资估算风险：本项目总投资的不准确的调整都会导致项目财务风险，本项目的投资估算结果是建立在目前的政策、法规、市场因素的基础上编制的，由于本项目建设周期较短，未来国家及地方政策、法规、市场等因素的变化不确定性较小。

风险应对措施：

1) 充分考虑项目建设的特点，对项目基础设施建设进行周密的安排，保证按期完工，充分落实建设所需资金。

2) 加强促进现金回流。项目实施方和项目主管单位应实时监管项目的变现情况，确保债券发行资金的按时回笼，以增强项目的抗风险能力。

3) 委托中介机构对实施过程中，定期对估算投资进行审核验证，如发现对估算投资产生影响的情况，应及时采取措施进行解决。

（二）还款保障措施

按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号）规定，本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任。本级财政将按照《财政部关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕155号）规定，及时按照约定逐级向省财政缴纳本级应当承担的还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的，省财政采取适当方式扣回。

七、其他需要说明事项

根据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知（财预〔2021〕61号）与广东省财政厅《关于进一步管好用好地方政府专项债券资金的通知》（粤财债〔2020〕24号）规定：申报地方政府专项债券的项目应通过事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等环节推动提升债券资金配置效率和使用效益的过程。本项目单位已开展本项目的事前绩效评估。

按照《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）规定，分类发行专项债券的地方政府应当及时披露专项债券及其项目信息。财

政部门应当在门户网站等及时披露专项债券对应的项目概况、项目预期收益和融资平衡方案、专项债券规模和期限、发行计划安排、还本付息等信息。行业主管部门和项目单位应当及时披露项目进度、专项债券资金使用情况等信息。

根据《财政部关于做好地方政府专项债券发行工作的意见》（财库〔2018〕72号），省级财政部门应当及时在本单位门户网站、中国债券信息网等网站披露地方债券发行相关信息，不再向财政部备案需公开的信息披露文件。省级财政部门对信息披露文件的合规性、完整性负责，要严格落实专项债券对应项目主管部门和市县区责任，督促其科学制定项目融资与收益自求平衡方案。信息披露情况作为财政部评价各地地方债券发行工作的重要参考。

根据《关于启用地方政府新增专项债券项目信息披露模板的通知》（财办库〔2019〕364号），为加强地方政府债券信息披露管理，提高信息披露质量，决定启用地方政府新增专项债券项目信息披露模板，2020年4月1日起，各地发行地方政府新增专项债券时，须增加披露地方政府新增专项债券项目信息披露模板。按此规定，该项目专项债券全套信息披露文件通过中国债券信息网-中央结算公司官方网（<http://www.chinabond.com.cn/>）详细披露，披露时间及文件内容根据省统一安排及要求。