

2025 年广东省政府专项债券（三十二期）

广东省惠州市博罗县龙溪街道智能终端产业

园配套基础设施工程专项债券项目募投报告

实施单位盖章：



主管部门盖章：



市（县、区）财政局盖章：



二〇二五年八月

目 录

一、项目基本情况	- 3 -
(一) 项目所处区域财政经济情况	- 3 -
(二) 本地社会发展规划和行业相关规划	- 3 -
(三) 项目情况	- 5 -
(四) 项目立项情况或实施依据	- 6 -
(五) 责任主体	- 6 -
二、项目实施重要性和经济社会效益分析	- 7 -
(一) 重要性分析	- 7 -
(二) 经济效益分析	- 7 -
(三) 社会效益分析	- 8 -
三、项目投资估算、资金筹措方案及使用计划	- 8 -
(一) 投资估算	- 8 -
(二) 筹措方案	- 9 -
(三) 项目实施安排	12
(四) 债券资金用途	12
四、项目收益与融资平衡情况	12
(一) 项目预期成本收益	13
1. 项目收入测算	13
2. 项目成本及相关税费	14
3. 项目损益情况	17
(二) 融资收益平衡情况	17
(三) 总体评价	19
五、专项债券管理	20
(一) 债券资金概况	20
(二) 债券资金管理	20
(三) 职责分工	20
六、项目风险控制	21
(一) 潜在风险及控制措施	21
(二) 还款保障措施	26
七、其他需要说明事	26

一、项目基本情况

（一）项目所处区域财政经济情况

本项目位于惠州市博罗县。2022 年至 2024 年，博罗县分别实现一般公共预算收入 66.21 亿元、77.64 亿元、78.02 亿元，政府性基金收入分别为 35.31 亿元、30.57 亿元、9.88 亿元。

表 1 近三年博罗县财政经济情况

项目	2022 年	2023 年	2024 年
地区生产总值（亿元）	801.39	838.89	952.24
一般公共预算收入（亿元）	66.21	77.64	78.02
政府性基金收入（亿元）	35.31	30.57	9.88
其中：国有土地出让收入（亿元）	32.99	28.53	3.17
政府性基金支出（亿元）	50.23	70.63	57.69
其中：国有土地出让支出（亿元）	27.49	30.83	13.3

（二）本地社会发展规划和行业相关规划

1. 惠州市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要

按照《粤港澳大湾区发展规划纲要》，畅通对外综合运输通道，通过骨干道路网络建设及周边土地收储、配套设施综合开发，完善粤港澳大湾区惠州区域交通网络，推进城市扩容提标，创造良好人居环境。坚持以人民为中心的发展思想，积极拓展粤港澳大湾区在教育、文化、旅游、社会保障和医疗等领域的合作，共同打造公共服务优质、宜居宜业宜游的优质生活圈。

本次债券涉及的主要领域为市政与产业园区基础设施。

2. 领域规划情况

惠州市“十四五”发展规划提出，推动各类产业园区向专业园转型和创建国家级、省级产业园区，支持有条件的园区扩园扩区，推进空间布局优化和存量建设用地规模优化配置。学习推广先进地区村级工业园改造经验，加强村镇工业园统筹管理。提高产业用地容积率下限，原则上工业用地容积率不低于 1.6，通用类研发用地容积率不低于 2.5，提高单一用途产业用地的混合用地比例。加快处置闲置低效土地，严禁工业用地“囤地闲置”“倒买倒卖”行为。创新“一区多园”“飞地经济”等建园方式，推动不同开发区和产业集聚区的政策叠加、服务体系共建。规范有序推进特色小镇建设。

还提出，加大各级各类园区 5G 基站、工业互联网、智能网联汽车、智能电网等新型基础设施建设，带动新技术、新业态、新模式发展。围绕无人工厂、工业互联网、远程办公、在线文娱、在线展览展示、生鲜电商零售、“无接触”配送、新型移动出行、在线教育、在线医疗等新领域，加大招商引资和产业培育力度，加快各园区数字经济发展。建设跨越物理边界的产业园和产业集群，实现产业供需调配和精准对接。

（三）项目情况

项目属于有一定收益的公益性项目，项目已开工；项目开工日期为 2020 年 11 月 30 日，预计竣工日期为 2025 年 12 月。项目预计于 2026 年开始运营。

建设内容：

本项目为打包项目，包含：兴龙一路、兴龙二路、土方平整、基础设施 4 宗项目。

园区基础设施建设，新建兴龙一路、兴龙二路、兴龙三路、兴龙四路、兴龙五路五条城市次干道与 ABCD 四条支路，总长度 9031.279m，道路宽度均为 24m，土地平整 1466700 平方米（挖土方 471.2 万立方米，挖石方 117.8 万立方米），1 座桥梁 196.33 米，涵洞 7 道，平面交叉 5 处，供气管网 6209 米、排污管网 10974 米、供水管网 6042 米、污水处理管网 9031 米等。项目运营的主要收入为广告牌出租收入、工业用地租金收入等能源的使用者付费。建成后可完善周边基础配套设施，改善交通条件。

工程进度最新情况：

截止 2025 年 7 月，项目施工进度如下博罗县电子信息产业集聚区工程（一期）已完成 100%工程量，博罗县电子信息产业集聚区工程（二期第一标段）已完成 100%工程量

（四）项目立项情况或实施依据

1. 《关于博罗县龙溪镇电子信息产业聚集区基础设施项目可行性研究报告的批复》（博府发改〔2017〕223号）；
2. 《关于博罗县龙溪镇电子信息产业聚集区土方平整工程可行性研究报告的批复》（博府发改〔2017〕222号）；
3. 《关于博罗县龙溪镇电子信息产业聚集区兴龙二路建设项目可行性研究报告的批复》（博府发改〔2017〕224号）；
4. 《关于博罗县龙溪镇电子信息产业聚集区兴龙一路可行性研究报告的批复》（博府发改〔2018〕12号）。

（五）责任主体

项目主管单位为博罗县人民政府龙溪街道办事处；

项目实施单位为博罗县人民政府龙溪街道办事处；

资产持有单位为博罗县人民政府龙溪街道办事处，权属性质为行政单位。

博罗县人民政府龙溪街道办事处：负责落实国家政策法规，统筹辖区经济社会发展，管理公共事务，提供民生服务，维护社会治安，推进基础设施建设，保障民生权益，协调解决群众诉求，促进乡村振兴及生态文明建设。

二、项目实施重要性和经济社会效益分析

（一）重要性分析

根据广东省相关规划，高端新型电子信息产业将作为战略性新兴产业，发挥其坚持创新驱动的作用。通过坚持创新驱动，坚持自主创新和集成创新相结合，积极引进国外先进技术，加强与港澳台地区科技交流合作，开展引进消化吸收再创新。在总体空间布局上，规划建设“两核三圈三带”的空间发展格局。惠州作为三圈之一的“深莞惠”主要城市，应优先集聚区域创新资源，发挥集成制造优势，发展新兴主导产业，构建高端化、自主化、集成化、规模化的主体产业区，进一步强化我省在高端新型电子信息产业的领先优势。

（二）经济效益分析

深化深莞惠产业合作，以仲恺高新区为核心载体，进一步延长和完善电子信息产业链条，促进产业向产业链高端延伸，打造以先进电子信息制造业与现代信息服务业为主体的国家级电子信息产业集聚区。

《惠州市建设国家级电子信息产业基地规（2011-2020年）》提出：大力推进自主创新，鼓励原始创新和集成创新，突出抓好引进消化吸收再创新。优先发展设计领域，支持企业技术改造和技术进步，加快关键制造工艺技术研发与应用

（三）社会效益分析

据国土资源部资料，近年来全国每年实际新增用地都超过1000万亩，超出当年计划指标300~400万亩，供需缺口在1/3以上。为了探索我国山地丘陵地区工业化、城镇化和农村新居建设用地的科学布局。合理利用土地，更有效地保护优质耕地，促进节约集约用地，拟在部分省（区）开展低丘缓坡荒滩等未利用土地开发利用试点。为规范推进试点工作，国土资源部于2012年出台了《低丘缓坡荒滩等未利用土地开发利用试点工作指导意见》。根据《广东省国土资源厅关于下达低丘缓坡荒滩等未利用建设开发规模的知》，惠州市被列为广东省首批低丘缓坡滩涂等未利用地开发试点单位，其中惠州市试点建设开发规模4714亩。本项目利用低丘缓坡未利用地建设高新技术集聚区，体现了集约用地，满足合理开发未利用土地的需要。

三、项目投资估算、资金筹措方案及使用计划

（一）投资估算

- （1）《投资项目可行性研究报告》；
- （2）《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012；
- （3）《城市道路路线设计规范》CJJ193-2012；
- （4）《城市道路交叉口设计规程》CJJ152-2010；
- （5）《城镇道路路面设计规范》CJJ169-2012；
- （6）《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008；

(7) 其他有关文件或材料。

2. 项目总投资

根据博罗县发展和改革局关于项目可行性研究报告的批复。博罗县龙溪镇电子信息产业集聚区兴龙一路，总投资额估算为 12,239.78 万元。博罗县龙溪镇电子信息产业集聚区兴龙二路建设项目，总投资额估算为 17,351.53 万元。博罗县博罗县龙溪镇电子信息产业集聚区基础设施项目，总投资额估算为 32,252.00 万元。博罗县博罗县龙溪镇电子信息产业集聚区土方平整工程，总投资额估算为 45,110.06 万元。详见下表：

表 2 项目投资估算表（单位：万元）

序号	投资估算项目名称	总金额
1	博罗县龙溪镇电子信息产业集聚区兴龙一路	12,239.78
2	博罗县龙溪镇电子信息产业集聚区兴龙二路建设项目	17,351.53
3	博罗县博罗县龙溪镇电子信息产业集聚区基础设施项目	32,252.00
4	博罗县博罗县龙溪镇电子信息产业集聚区土方平整工程	45,110.06
项目总投资		106,953.37

(二) 筹措方案

1. 市场化融资筹措：无

2. 地方政府专项债券筹措：以前年度已通过 2020 年粤港澳大湾区市政和产业园区基础设施专项债券（一期）-2020 年广东省政府专项债券（八期）3,000.00 万元，2021 年广东省政府专

项债券(六十八期)融资 6,500.00 万元, 2021 年广东省政府专项债券(八十六期) 3,500.00 万元。

2022 年从 2022 年广东省政府专项债券(十六期) 广东省惠州市博罗智能装备产业园二期基础设施建设项目发行总额 12,500.00 万元中调整 7,000.00 万元用于本项目的资金筹措。

2023 年通过 2023 年广东省政府专项债券(十四期) 融资 8,000.00 万元, 2023 年广东省政府专项债券(二十五期) 融资 10,000.00 万元。

2024 年通过 2024 年广东省政府专项债券(七十六期) 融资 6,000.00 万元。

2025 年通过 2025 年广东省政府专项债券(四期) 融资 1000 万元。

本次拟通过 2025 年广东省政府专项债券(三十二期) 融资 2,500.00 万元, 期限 15 年, 设定融资年利率 2.45%, 每半年支付利息, 到期偿还本金。

3. 非融资资金筹措: 已落实 5,121.85 万元, 待落实资金 55331.52 万元。

表 项目资金筹措情况（单位：万元）

年度	项目投资		市场化		非融资资金						地方政府专项债券融资		
	总金额	其中：已到位金额	融资资金	其中：已到位金额	单位自有资金	其中：已到位金额	财政性资金	其中：已到位金额	其他	其中：已到位金额	本次发行金额	以前发行金额	计划以后发行金额
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
合计	110453.37	50121.85	0.00	0.00	0.00	0.00	62953.37	5121.85	0.00	0.00	2500.00	45000.00	0.00
2021 年以前	3000.00	3000.00										3000.00	
2021 年	12121.85	12121.85					2121.85	2121.85				10000.00	
2022 年	10000.00	10000.00					3000	3000				7000	
2023 年	18000.00	18000.00						0				18000	
2024 年	63831.52	6000.00					57831.52					6000	
2025 年	3500.00	1000.00									2500	1000	

（三）项目实施安排

立项和前期手续进度情况：

项目属于有一定收益的公益性项目，项目已开工；项目开工日期为 2020 年 11 月 30 日，预计竣工日期为 2025 年 12 月。项目预计于 2026 年开始运营。

工程进度最新情况：

截止 2025 年 7 月，项目施工进度如下博罗县电子信息产业集聚区工程（一期）已完成 100%工程量，博罗县电子信息产业集聚区工程（二期第一标段）已完成 100%工程量。

2025 年申请的专项债券拟用于：工程款。

（四）债券资金用途

本次专项债券共 2500 万元，用途明细如下：

序号	子项名称	内容	金额（万元）
1	博罗县龙溪镇电子信息产业集聚区兴龙一路	工程款等费用	150.00
2	博罗县龙溪镇电子信息产业集聚区兴龙二路建设项目	工程款等费用	1,560.00
3	博罗县龙溪镇电子信息产业集聚区基础设施项目	工程款等费用	240.00
4	博罗县龙溪镇电子信息产业集聚区土方平整工程	工程款等费用	550.00
合计总金额			2500.00

四、项目收益与融资平衡情况

本次债券融资项目预期会产生工业用地租金收入、广告牌租金收入，假设上述收入对应的项目预期收益能够合理保障偿还融资本金和利息。

（一）项目预期成本收益

1. 项目收入测算

1. 项目收入测算

（1）专项收入

a. 工业用地租金收入

产业园规划总面积 1466700 平方米，预计首年月租金单价 4 元/平方米，可用于出租面积约为总面积的 50%，首年出租率预计为 70%，考虑月租金单价及出租率增长，年综合增长为 5%。故工业用地首年租金收入为 $1466700 \times 4 \times 12 \times 50\% \times 70\% / 10000 = 2,464.06$ 万元。

b. 广告牌租金收入

预计在园区内树立 10 块大型广告牌用于出租，参考周边市场情况，每年有效租金收入为 6 万元/个，出租率为 80%，年综合增长为 5%。故广告牌首年租金年收入为 $10 \times 6 \times 80\% = 48$ 万。

综上所述，本项目在预测期内预测收入合计 146,710.56 万元，具体详见《附表 1-1 项目收入预测表》。

2. 项目成本及相关税费

(1) 运营成本

项目的成本及相关税费主要包括付现运营成本、折旧摊销、融资成本等，具体如下：

(1) 付现运营成本

本项目付现运营成本主要人工成本、维护费用、管理费和其他费用。

a. 人工成本

根据实施机构提供的资料，预计需要安排20位常驻工作人员，每月人工费用（含福利费）约0.5万元/人，年增长按照5%计算，故第一年人工成本= $0.5 \times 20 \times 12=120$ 万元，以此类推。

b. 管理费

根据实施机构提供的资料，管理费预计为人工成本的20%，故第一年管理费= $120 \times 10\%=24$ 万元。

c. 维护费用

根据实施机构提供的资料，维护费用预计为当年租金收入的5%，故第一年管理费= $2,112.05 \times 5\%=105.60$ 万元。

d. 其他费用

根据实施机构提供的资料，其他费用预计为其他运营成本的10%，故第一年管理费= $(24+120+105.60) \times 10\%=24.96$ 万元。

（2）折旧摊销费用

本项目总投资额为106,953.37万元，根据可研报告，综合考虑建设标准及相类似建构物的经济耐用年限，本项目折旧年限按50年估算。

（3）相关税费

按9%的税率缴纳增值税。

（4）融资成本

本项目已发行政府专项债券45,000.00万元，详情如下：

通过2020年粤港澳大湾区市政和产业园区基础设施专项债券（一期）-2020年广东省政府专项债券（八期）融资3,000.00万元，期限十年，实际融资年利率3.34%，每半年支付利息，到期偿还本金；

2021年8月通过2021年广东省政府专项债券（六十八期）融资6,500.00万元，期限三十年，实际融资年利率3.58%，每半年支付利息，到期偿还本金；

2021年11月通过2021年广东省政府专项债券（八十六期）融资3,500.00万元，期限三十年，实际融资年利率3.59%，每半年支付利息，到期偿还本金；

从2022年广东省政府专项债券（十六期）广东省惠州市博罗智能装备产业园二期基础设施建设项目发行总12,500.00万元中

调整7,000万元用于本项目的资金筹措，期限三十年，实际融资年利率3.49%，每半年支付利息，到期偿还本金；

从2023年广东省政府专项债券（十四期）融资8,000.00万元，期限三十年，实际融资年利率3.33%，每半年支付利息，到期偿还本金；

从2023年广东省政府专项债券（二十五期）融资10,000.00万元，期限三十年，实际融资年利率3.12%，每半年支付利息，到期偿还本金；

从2024年广东省政府专项债券（七十六期）融资6,000.00万元，期限十五年，实际融资年利率2.28%，每半年支付利息，到期偿还本金

2025年通过2025年广东省政府专项债券（四期）融资1000万元，期限十五年，实际融资年利率1.99%，每半年支付利息，到期偿还本金。

计划在2025年8月通过2025年广东省政府专项债券（三十二期）融资2,500.00万元，期限十五年，设定融资年利率2.45%，每半年支付利息。

应还本付息情况如下：

表 3 项目专项债券融资还本付息汇总表

金额单位：人民币万元

融资年份	融资期限	融资金额	融资利率	应付利息	本息合计	备注
2020 年	10	3,000.00	3.34%	1,002.00	4,002.00	已融资
2021 年	30	6,500.00	3.58%	6,981.00	13,481.00	已融资
2021 年	30	3,500.00	3.59%	3,769.50	7,269.50	已融资
2022 年	30	7,000.00	3.49%	7,329.00	14,329.00	已融资
2023 年	30	8,000.00	3.33%	7,992.00	15,992.00	已融资
2023 年	30	10,000.00	3.12%	9,360.00	19,360.00	已融资
2024 年	15	6,000.00	2.28%	2,052.00	8,052.00	已融资
2025 年	15	1,000.00	1.99%	298.50	1,298.50	已融资
2025 年	15	2,500.00	2.45%	918.75	3,418.75	本次融资
合计		47,500.00		39,702.75	87,202.75	

综上所述，本项目在预测期内预测项目成本合计 167,930.16 万元，具体详见《附表 1-2 项目成本预测表》。

3. 项目损益情况

根据项目收入、成本及相关税费测算数据计算出本项目在债券存续期内的项目净损益为 -21,219.60 万元，具体详见《附表 1-3 项目损益预测表》。债券存续期间，本项目息税折旧摊销前利润合计为 129,544.68 万元。

（二）融资收益平衡情况

在对本项目运营期预期收入和成本费用预测的基础上，对债券存续期的现金流量进行了模拟测算。根据测算结果，本项目债券存续期内还本付息资金充足，具体测算详见《附表 2 项目现金流量表》。

本项目本息覆盖倍数详见下表：

项目本息覆盖倍数表

金额单位：人民币万元

年份	融资本息			经营活动净现金流量
	专项债券	市场化融资	合计	
2021 年以前	-	-	-	-
2021 年	100.20	-	100.20	-
2022 年	458.55	-	458.55	-
2023 年	702.85	-	702.85	-
2024 年	1,281.25	-	1,281.25	-
2025 年	1,418.05	-	1,418.05	-
2026 年	1,499.20	-	1,499.20	2,010.72
2027 年	1,499.20	-	1,499.20	2,111.25
2028 年	1,499.20	-	1,499.20	2,216.81
2029 年	1,499.20	-	1,499.20	2,327.66
2030 年	4,499.20	-	4,499.20	2,444.03
2031 年	1,399.00	-	1,399.00	2,566.24
2032 年	1,399.00	-	1,399.00	2,694.55
2033 年	1,399.00	-	1,399.00	2,829.28
2034 年	1,399.00	-	1,399.00	2,970.74
2035 年	1,399.00	-	1,399.00	3,119.28
2036 年	1,399.00	-	1,399.00	3,275.24
2037 年	1,399.00	-	1,399.00	3,439.00
2038 年	1,399.00	-	1,399.00	3,610.96

2039 年	7,399.00	-	7,399.00	3,791.50
2040 年	4,762.20	-	4,762.20	3,981.08
2041 年	1,181.05	-	1,181.05	4,180.14
2042 年	1,181.05	-	1,181.05	4,389.14
2043 年	1,181.05	-	1,181.05	4,608.59
2044 年	1,181.05	-	1,181.05	4,839.03
2045 年	1,181.05	-	1,181.05	5,080.98
2046 年	1,181.05	-	1,181.05	5,335.02
2047 年	1,181.05	-	1,181.05	5,601.78
2048 年	1,181.05	-	1,181.05	5,881.87
2049 年	1,181.05	-	1,181.05	6,175.96
2050 年	1,181.05	-	1,181.05	6,484.76
2051 年	11,181.05	-	11,181.05	6,808.99
2052 年	7,822.70	-	7,822.70	7,149.45
2053 年	18,578.40	-	18,578.40	7,506.92
合计	87,202.75	-	87,202.75	117,430.96
专项债券融资本息覆盖倍数				1.35

综上所述在本期债券存续期内，我们未注意到本项目资金出现不能满足还本付息要求的情况。

（三）总体评价

经上述测算，在相关单位对项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，并根据我们对项目收益预测、投资支出预测、成本预测等进行的分析评价，我们认为该项目在发债期内，通过债券发行能满足项目投资运营融资需要，总体实现项目收益和融资自求平衡。

五、专项债券管理

（一）债券资金概况

此次拟发行的其他专项债券名称为 2025 年广东省政府专项债券（三十二期），发行时间为 2025 年 8 月，期限为 15 年，拟发行金额为人民币 2,500.00 万元，每半年付息一次，到期一次性还款，设定融资利率为 2.45%。

（二）债券资金管理

专项债券对应的项目取得的收入纳入政府性基金收入或专项收入，按照项目对应的专项债券余额专门用于偿还到期债券本金和利息。博罗县人民政府龙溪街道办事处根据项目专项债券余额和期限合理预计还本付息资金并列入年度预算安排。博罗县人民政府龙溪街道办事处按照还本付息计划和预算编制安排及时将还本付息资金缴交财政，纳入政府性基金预算管理。

（三）职责分工

博罗县财政局负责按照专项债务管理规定，组织做好信息披露等工作。负责组织项目专项债券发行工作。负责组织项目专项债券还本付息。博罗县财政局应组织建立相应的资产登记和统计报告制度，会同主管部门、项目单位加强专项债券项目对应资产管理。

博罗县人民政府龙溪街道办事处负责组织制定专项债券项目融资平衡方案，督促指导项目单位做好项目专项债券发行准备工

作和信息披露有关工作。负责对项目建设、资金使用和还本付息进行监督，指导项目单位加快项目建设、规范专项债券资金使用，加快专项债券资金支出进度。合理评估发行项目专项债券对应项目风险并组织风险应对工作。负责编制项目专项债券还本付息年度预算，组织督促项目单位及时缴交还本付息资金，确保债券还本付息不出任何风险。博罗县人民政府龙溪街道办事处应当认真履行项目建设、运营、维护责任，保障项目如期实施，确保项目收益与融资平衡。及时组织项目单位将项目形成的资产进行资产登记管理。

博罗县人民政府龙溪街道办事处负责按照债券发行组织等统一安排，研究制定专项债券项目融资平衡方案，及时提供项目专项债券发行和信息披露有关项目信息。负责项目建设、运营管理，规范专项债券资金使用，加快专项债券资金支出进度。负责分析预测发行项目专项债券对应项目风险并提出应对措施。负责落实债券还本付息资金来源，按时足额缴交项目对应的政府性基金预算收入和专项收入。及时将项目形成的资产按照约定的产权归属进行资产登记管理

六、项目风险控制

（一）潜在风险及控制措施

1. 影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施

（1）工程建设延期风险

拖延项目工期的因素非常多，如设计方案的稳定、项目实施方的组织管理水平、资金到位情况、承建商的施工技术及管理平等。如项目工期拖延，将导致工程建设期的财务成本增加，工程投资增加，同时将影响项目的如期运营，导致现金流入受到影响，使得项目的净收益减少，影响偿债能力。

风险控制措施：

①项目实施方将坚持严格的项目招投标制度，聘请技术实力和管理能力较强的施工单位，确保项目按期竣工达标。

②项目实施方将通过科学合理的工程设计，制定事前、事中、事后风险管理体系，严格执行施工计划，确保项目如期建成。

（2）工程事故风险

工程事故是在施工阶段一些难以预测的地质情况或施工不当、管理不善引起的，在施工中发生的事故都会造成较大的影响和损失，如引起工程延误、人员伤亡增多等。

风险控制措施：

①需要提前规划好工程进度，在工程进度中牢固树立“安全第一”的观念。

②需做好充足的工程应急预案，以保证在工程出现风险时，损失降至最低。

③与施工单位签订安全协议，购买相关保险，严格安装技术措施施工，确保施工安全。

（3）施工技术和管 理风险

施工技术和管 理风险主要包括采用技术措施不当，施工中发生技术事故；应用新技术、新材料、新结构缺乏经验，不能保证质量；施工方案制定不科学、不合理，出现难以有效指导施工操作的情况；施工组织管 理不利，不合理，劳动力和施工机械调配不当；施工过程中，对设计变更和签证的管 理不当，增加了纠纷和工程成本。

风险控制措施：选择有较高施工技术和管 理水平，经济实力较为雄厚并掌握先进施工设备的施工队伍，选择资信好、技术可靠的技术团队，签订规范的合同，切实做好合同管 理工作，抵御风险。

另一方面，加强过程监督控制，与各参建单位严格按照合同约定办事，完善项目建设组织与管 理，质量监督体系；对施工方案的科学性和合理性进行审核；对施工总进度计划、关键节点实施细则审核；严格控制变更手续办理时间和审核；通过经济奖惩方法对项目管 理进行约束。

2. 影响项目收益的风险及控制措施

（1）利率波动风险

在本政府专项债券存续期间，宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生影响，进而影响项目投资收益的平衡。

风险控制措施:

为控制项目融资平衡风险,可动态调整债券发行期限和还款方式及时间,做好期限配比,还款计划和准备,加快资金周转,适当增大流动比率,充分盘活资金,用资金使用效率收益对冲利率波动损失。

(2) 投资估算的风险

本项目的投资估算结果是建立在目前的政策、法规、市场因素的基础上编制的,如项目总投资金额的估算不准确将会导致项目财务和经营收益风险。

风险控制措施:

委托中介机构对建设工程进行详细调查和分析,控制投资。在进行投资估算时,考虑计入了一定比例的不可预见费;在实施过程中,定期对估算投资进行审核验证,如发现对估算投资产生影响的情况,应及时采取措施进行解决。

(3) 成本波动的风险

成本波动风险产生的因素有几方面,其中重要的是施工阶段项目区域主要建筑材料的实际价格与现阶段估算价格发生较大偏离。项目建成后,需要进行合理的日常维护管理,以保证正常的运营,意外因素可能会对设施的使用产生影响,从而增加维护成本,导致成本上升的风险。在项目运营期间,因为原材料价格和能源价格的波动,使得运营成本上升的风险。

风险控制措施：为控制成本上升风险，建设主体将继续完善项目资金预算和管理制度，对项目投资进行精准预测和严格控制。运营主体需加强财务管理水平，加强运营水平，提供运营效率，加强预算管理严格控制运营成本，另外，运营主体的管理层应增强对复杂变动的外部环境的适应能力，根据项目面临的实际情况适时调整战略，同时要重视内部管理体制变革，学习科学管理经验，加强运营管理。

3. 影响融资平衡结果的风险及控制措施

（1）现金流预测风险

本项目融资平衡最大的风险在于对项目进度及项目整体现金流测算等重要环节出现判断偏差。对项目进度错判将导致融资节奏错乱，导致资金不能及时足额注入到项目或者大额资金不能充分运用的后果；整体现金流测算出现偏差将导致项目可行性分析不能及时纠偏，项目资金投入和现金流不能平衡的结果。

风险控制措施：

对项目方案进行大量的论证，定期对项目的实施情况进行监控纠偏，对投资结果进行动态分析。此外，根据《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）规定，因项目取得的政府性基金或专项收入暂时难以实现，不能偿还到期债券本金时，可在专项债券限额内发行相关专项债券周转偿还，项目收入实现后予以归还。

（2）资金管理风险

本项目建设运营期间较长，本次发行的是长期债券。如果债券资金管理不规范，项目经营活动资金未进行有效的管理，会增加按时足额还本付息的不确定性，增加还本付息风险。

风险控制措施：

规范项目资金管理，按照项目进度合理合规使用债券资金，并使资金收益最大化。加强对债券资金及项目对应收入资金使用的监管，规避因资金监管不力带来的风险。在确保资金安全的前提下，做好财务规划，提高资金收益，减轻还本付息压力。

（二）还款保障措施

本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任，本级财政将及时按照约定逐级向省财政缴纳本级应当承担的还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、追加项目资本金、调整预算支出结构等方式筹集资金优先偿还政府债券本息。未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的，省财政采取适当方式扣回。

七、其他需要说明事项

无。

附表 1-1 项目收入预测表

项目/年份	2021 年以前	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
土地出让净收入			-		-	
政府性基金收入小计	-	-	-	-	-	-
工业用地租金收入	-	-	-	-	-	-
广告牌租金收入	-	-	-	-	-	-
专项收入小计	-	-	-	-	-	-
项目收入合计	-	-	-	-	-	-

项目/年份	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
土地出让净收入		-				
政府性基金收入小计	-	-	-	-	-	-
工业用地租金收入	2,464.06	2,587.26	2,716.62	2,852.45	2,995.08	3,144.83
广告牌租金收入	48.00	50.40	52.92	55.57	58.34	61.26
专项收入小计	2,512.06	2,637.66	2,769.54	2,908.02	3,053.42	3,206.09
项目收入合计	2,512.06	2,637.66	2,769.54	2,908.02	3,053.42	3,206.09

项目/年份	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年
土地出让净收入						
政府性基金收入小计	-	-	-	-	-	-
工业用地租金收入	3,302.07	3,467.17	3,640.53	3,822.56	4,013.69	4,214.37
广告牌租金收入	64.32	67.54	70.92	74.46	78.19	82.10
专项收入小计	3,366.40	3,534.72	3,711.45	3,897.02	4,091.87	4,296.47
项目收入合计	3,366.40	3,534.72	3,711.45	3,897.02	4,091.87	4,296.47

项目/年份	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年
土地出让净收入						
政府性基金收入小计	-	-	-	-	-	-
工业用地租金收入	4,425.09	4,646.35	4,878.66	5,122.60	5,378.73	5,647.66
广告牌租金收入	86.20	90.51	95.04	99.79	104.78	110.02
专项收入小计	4,511.29	4,736.86	4,973.70	5,222.38	5,483.50	5,757.68
项目收入合计	4,511.29	4,736.86	4,973.70	5,222.38	5,483.50	5,757.68

项目/年份	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年
土地出让净收入						
政府性基金收入小计	-	-	-	-	-	-
工业用地租金收入	5,930.04	6,226.55	6,537.87	6,864.77	7,208.01	7,568.41
广告牌租金收入	115.52	121.29	127.36	133.73	140.41	147.43
专项收入小计	6,045.56	6,347.84	6,665.23	6,998.49	7,348.42	7,715.84
项目收入合计	6,045.56	6,347.84	6,665.23	6,998.49	7,348.42	7,715.84

项目/年份	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	合计
-------	--------	--------	--------	--------	----

土地出让净收入					-
政府性基金收入小计	-	-			-
工业用地租金收入	7,946.83	8,344.17	8,761.38	9,199.45	143,907.23
广告牌租金收入	154.80	162.55	170.67	179.21	2,803.32
专项收入小计	8,101.63	8,506.71	8,932.05	9,378.65	146,710.56
项目收入合计	8,101.63	8,506.71	8,932.05	9,378.65	146,710.56

附表 1-2 项目成本预测表

项目/年份	2021 年以前	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
人工成本			-	-	-	-
管理费			-	-	-	-
维护费用			-	-	-	-
其他费用			-	-	-	-
付现运营成本小计			-	-	-	-
折旧摊销费						3,681.78
融资成本	-	100.20	458.55	702.85	1,281.25	1,418.05
相关税费	-	-	-	-	-	-
其他成本小计	-	100.20	458.55	702.85	1,281.25	5,099.83
项目成本总计	-	100.20	458.55	702.85	1,281.25	5,099.83

项目/年份	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
人工成本	120.00	126.00	132.30	138.92	145.86	153.15
管理费	24.00	25.20	26.46	27.78	29.17	30.63
维护费用	123.20	129.36	135.83	142.62	149.75	157.24
其他费用	26.72	28.06	29.46	30.93	32.48	34.10
付现运营成本小计	293.92	308.62	324.05	340.25	357.27	375.13
折旧摊销费	3,681.78	3,681.78	3,681.78	3,681.78	3,681.78	3,681.78
融资成本	1,499.20	1,499.20	1,499.20	1,499.20	1,499.20	1,399.00
相关税费	207.42	217.79	228.68	240.11	252.12	264.72
其他成本小计	5,388.40	5,398.77	5,409.66	5,421.09	5,433.10	5,345.50
项目成本总计	5,682.32	5,707.39	5,733.71	5,761.34	5,790.37	5,720.63

项目/年份	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年
人工成本	160.81	168.85	177.29	186.16	195.47	205.24
管理费	32.16	33.77	35.46	37.23	39.09	41.05
维护费用	165.10	173.36	182.03	191.13	200.68	210.72
其他费用	35.81	37.60	39.48	41.45	43.52	45.70
付现运营成本小计	393.89	413.58	434.26	455.97	478.77	502.71
折旧摊销费	3,681.78	3,681.78	3,681.78	3,681.78	3,681.78	3,681.78
融资成本	1,399.00	1,399.00	1,399.00	1,399.00	1,399.00	1,399.00
相关税费	277.96	291.86	306.45	321.77	337.86	354.75
其他成本小计	5,358.74	5,372.64	5,387.23	5,402.55	5,418.64	5,435.53
项目成本总计	5,752.63	5,786.22	5,821.49	5,858.52	5,897.41	5,938.24

项目/年份	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年
人工成本	215.50	226.28	237.59	249.47	261.94	275.04
管理费	43.10	45.26	47.52	49.89	52.39	55.01
维护费用	221.25	232.32	243.93	256.13	268.94	282.38
其他费用	47.99	50.39	52.90	55.55	58.33	61.24

付现运营成本小计	527.84	554.24	581.95	611.04	641.60	673.68
折旧摊销费	3,681.78	3,681.78	3,681.78	3,681.78	3,681.78	3,681.78
融资成本	1,399.00	1,399.00	1,262.20	1,181.05	1,181.05	1,181.05
相关税费	372.49	391.12	410.67	431.21	452.77	475.40
其他成本小计	5,453.27	5,471.90	5,354.65	5,294.04	5,315.60	5,338.23
项目成本总计	5,981.11	6,026.14	5,936.60	5,905.08	5,957.20	6,011.91

项目/年份	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年
人工成本	288.79	303.23	318.40	334.32	351.03	368.58
管理费	57.76	60.65	63.68	66.86	70.21	73.72
维护费用	296.50	311.33	326.89	343.24	360.40	378.42
其他费用	64.31	67.52	70.90	74.44	78.16	82.07
付现运营成本小计	707.36	742.73	779.87	818.86	859.80	902.79
折旧摊销费	3,681.78	3,681.78	3,681.78	3,681.78	3,681.78	3,681.78
融资成本	1,181.05	1,181.05	1,181.05	1,181.05	1,181.05	1,181.05
相关税费	499.17	524.13	550.34	577.86	606.75	637.09
其他成本小计	5,362.00	5,386.96	5,413.17	5,440.69	5,469.58	5,499.92
项目成本总计	6,069.36	6,129.69	6,193.04	6,259.55	6,329.38	6,402.71

项目/年份	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	合计
人工成本	387.01	406.36	426.68	448.01	7,008.31
管理费	77.40	81.27	85.34	89.60	1,401.66
维护费用	397.34	417.21	438.07	459.97	7,195.36
其他费用	86.18	90.48	95.01	99.76	1,560.53
付现运营成本小计	947.93	995.33	1,045.09	1,097.35	17,165.88
折旧摊销费	3,681.78	1,840.89	920.44	460.22	98,947.81
融资成本	1,181.05	1,181.05	822.70	578.40	39,702.75
相关税费	668.94	702.39	737.51	774.38	12,113.72
其他成本小计	5,531.77	3,724.33	2,480.65	1,813.01	150,764.28
项目成本总计	6,479.70	4,719.66	3,525.74	2,910.36	167,930.16

附表 1-3 项目损益预测表

项目/年份	2021 年以前	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
政府性基金收入	-	-	-	-	-	-
专项收入	-	-	-	-	-	-
项目收入	-	-	-	-	-	-
减：付现运营成本	-	-	-	-	-	-
息税折旧摊销前利润	-	-	-	-	-	-
减：其他成本	-	100.20	458.55	702.85	1,281.25	5,099.83
净损益	-	-100.20	-458.55	-702.85	-1,281.25	-5,099.83

项目/年份	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
政府性基金收入	-	-	-	-	-	-
专项收入	2,512.06	2,637.66	2,769.54	2,908.02	3,053.42	3,206.09
项目收入	2,512.06	2,637.66	2,769.54	2,908.02	3,053.42	3,206.09
减：付现运营成本	293.92	308.62	324.05	340.25	357.27	375.13
息税折旧摊销前利润	2,218.14	2,329.04	2,445.49	2,567.77	2,696.15	2,830.96
减：其他成本	5,388.40	5,398.77	5,409.66	5,421.09	5,433.10	5,345.50
净损益	-3,170.26	-3,069.73	-2,964.17	-2,853.32	-2,736.95	-2,514.54

项目/年份	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年
政府性基金收入	-	-	-	-	-	-
专项收入	3,366.40	3,534.72	3,711.45	3,897.02	4,091.87	4,296.47
项目收入	3,366.40	3,534.72	3,711.45	3,897.02	4,091.87	4,296.47
减：付现运营成本	393.89	413.58	434.26	455.97	478.77	502.71
息税折旧摊销前利润	2,972.51	3,121.14	3,277.19	3,441.05	3,613.10	3,793.76
减：其他成本	5,358.74	5,372.64	5,387.23	5,402.55	5,418.64	5,435.53
净损益	-2,386.23	-2,251.50	-2,110.04	-1,961.50	-1,805.54	-1,641.78

项目/年份	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年
政府性基金收入	-	-	-	-	-	-
专项收入	4,511.29	4,736.86	4,973.70	5,222.38	5,483.50	5,757.68
项目收入	4,511.29	4,736.86	4,973.70	5,222.38	5,483.50	5,757.68
减：付现运营成本	527.84	554.24	581.95	611.04	641.60	673.68
息税折旧摊销前利润	3,983.45	4,182.62	4,391.75	4,611.34	4,841.90	5,084.00
减：其他成本	5,453.27	5,471.90	5,354.65	5,294.04	5,315.60	5,338.23
净损益	-1,469.82	-1,289.28	-962.90	-682.69	-473.69	-254.24

项目/年份	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年
政府性基金收入	-	-	-	-	-	-
专项收入	6,045.56	6,347.84	6,665.23	6,998.49	7,348.42	7,715.84
项目收入	6,045.56	6,347.84	6,665.23	6,998.49	7,348.42	7,715.84
减：付现运营成本	707.36	742.73	779.87	818.86	859.80	902.79

息税折旧摊销前利润	5,338.20	5,605.11	5,885.36	6,179.63	6,488.62	6,813.05
减：其他成本	5,362.00	5,386.96	5,413.17	5,440.69	5,469.58	5,499.92
净损益	-23.80	218.15	472.19	738.95	1,019.04	1,313.13

项目/年份	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	合计
政府性基金收入	-	-	-	-	-
专项收入	8,101.63	8,506.71	8,932.05	9,378.65	146,710.56
项目收入	8,101.63	8,506.71	8,932.05	9,378.65	146,710.56
减：付现运营成本	947.93	995.33	1,045.09	1,097.35	17,165.88
息税折旧摊销前利润	7,153.70	7,511.38	7,886.96	8,281.30	129,544.68
减：其他成本	5,531.77	3,724.33	2,480.65	1,813.01	150,764.28
净损益	1,621.93	3,787.05	5,406.31	6,468.29	-21,219.60

附表 2 项目现金流量表

项目/年度	2021 年以前	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
一、经营活动净现金流量	-	-	-	-	-	-
经营收入现金流入		-	-	-	-	-
经营成本现金流出		-	-	-	-	-
支付税费现金流出		-	-	-	-	-
二、投资活动净现金流量	-3,000.00	-12,121.85	-10,000.00	-18,000.00	-63,831.52	-3,500.00
建设投资支出（不含利息）	3,000.00	12,121.85	10,000.00	18,000.00	63,831.52	3,500.00
三、筹资活动净现金流量	3,000.00	12,021.65	9,541.45	17,297.15	62,550.27	2,081.95
债券融资现金流入	3,000.00	10,000.00	7,000.00	18,000.00	6,000.00	3,500.00
市场化融资现金流入	-	-	-	-	-	-
非融资筹措现金流入	-	2,121.85	3,000.00		57,831.52	
偿还债券融资利息现金流出	-	100.20	458.55	702.85	1,281.25	1,418.05
偿还市场化融资利息现金流出						
偿还债券本金现金流出						
偿还市场化融资本金现金流出	-	-	-	-	-	-
年度现金流量净额	-	-100.20	-458.55	-702.85	-1,281.25	-1,418.05
累计结余资金	-	-100.20	-558.75	-1,261.60	-2,542.85	-3,960.90

项目/年度	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
一、经营活动净现金流量	2,010.72	2,111.25	2,216.81	2,327.66	2,444.03	2,566.24
经营收入现金流入	2,512.06	2,637.66	2,769.54	2,908.02	3,053.42	3,206.09
经营成本现金流出	293.92	308.62	324.05	340.25	357.27	375.13
支付税费现金流出	207.42	217.79	228.68	240.11	252.12	264.72
二、投资活动净现金流量	-	-	-	-	-	-
建设投资支出（不含利息）	-					
三、筹资活动净现金流量	-1,499.20	-1,499.20	-1,499.20	-1,499.20	-4,499.20	-1,399.00
债券融资现金流入	-					
市场化融资现金流入	-					
非融资筹措现金流入	-					
偿还债券融资利息现金流出	1,499.20	1,499.20	1,499.20	1,499.20	1,499.20	1,399.00
偿还市场化融资利息现金流出						
偿还债券本金现金流出	-	-	-	-	3,000.00	-
偿还市场化融资本金现金流出						
年度现金流量净额	511.52	612.05	717.61	828.46	-2,055.17	1,167.24
累计结余资金	-3,449.38	-2,837.33	-2,119.72	-1,291.26	-3,346.43	-2,179.19

项目/年度	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年
一、经营活动净现金流量	2,694.55	2,829.28	2,970.74	3,119.28	3,275.24	3,439.00
经营收入现金流入	3,366.40	3,534.72	3,711.45	3,897.02	4,091.87	4,296.47
经营成本现金流出	393.89	413.58	434.26	455.97	478.77	502.71
支付税费现金流出	277.96	291.86	306.45	321.77	337.86	354.75

二、投资活动净现金流量	-	-	-	-	-	-
建设投资支出（不含利息）						
三、筹资活动净现金流量	-1,399.00	-1,399.00	-1,399.00	-1,399.00	-1,399.00	-1,399.00
债券融资现金流入						
市场化融资现金流入						
非融资筹措现金流入						
偿还债券融资利息现金流出	1,399.00	1,399.00	1,399.00	1,399.00	1,399.00	1,399.00
偿还市场化融资利息现金流出						
偿还债券本金现金流出	-	-	-	-	-	-
偿还市场化融资本金现金流出						
年度现金流量净额	1,295.55	1,430.28	1,571.74	1,720.28	1,876.24	2,040.00
累计结余资金	-883.64	546.63	2,118.38	3,838.66	5,714.90	7,754.90

项目/年度	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年
一、经营活动净现金流量	3,610.96	3,791.50	3,981.08	4,180.14	4,389.14	4,608.59
经营收入现金流入	4,511.29	4,736.86	4,973.70	5,222.38	5,483.50	5,757.68
经营成本现金流出	527.84	554.24	581.95	611.04	641.60	673.68
支付税费现金流出	372.49	391.12	410.67	431.21	452.77	475.40
二、投资活动净现金流量	-	-	-	-	-	-
建设投资支出（不含利息）						
三、筹资活动净现金流量	-1,399.00	-7,399.00	-4,762.20	-1,181.05	-1,181.05	-1,181.05
债券融资现金流入						
市场化融资现金流入						
非融资筹措现金流入						
偿还债券融资利息现金流出	1,399.00	1,399.00	1,262.20	1,181.05	1,181.05	1,181.05
偿还市场化融资利息现金流出						
偿还债券本金现金流出	-	6,000.00	3,500.00	-	-	-
偿还市场化融资本金现金流出						
年度现金流量净额	2,211.96	-3,607.50	-781.12	2,999.09	3,208.09	3,427.54
累计结余资金	9,966.86	6,359.36	5,578.24	8,577.33	11,785.41	15,212.96

项目/年度	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年
一、经营活动净现金流量	4,839.03	5,080.98	5,335.02	5,601.78	5,881.87	6,175.96
经营收入现金流入	6,045.56	6,347.84	6,665.23	6,998.49	7,348.42	7,715.84
经营成本现金流出	707.36	742.73	779.87	818.86	859.80	902.79
支付税费现金流出	499.17	524.13	550.34	577.86	606.75	637.09
二、投资活动净现金流量	-	-	-	-	-	-
建设投资支出（不含利息）						
三、筹资活动净现金流量	-1,181.05	-1,181.05	-1,181.05	-1,181.05	-1,181.05	-1,181.05
债券融资现金流入						
市场化融资现金流入						
非融资筹措现金流入						
偿还债券融资利息现金流出	1,181.05	1,181.05	1,181.05	1,181.05	1,181.05	1,181.05

偿还市场化融资利息现金流出						
偿还债券本金现金流出	-	-	-	-	-	-
偿还市场化融资本金现金流出						
年度现金流量净额	3,657.98	3,899.93	4,153.97	4,420.73	4,700.82	4,994.91
累计结余资金	18,870.94	22,770.86	26,924.83	31,345.56	36,046.38	41,041.29

项目/年度	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	合计
一、经营活动净现金流量	6,484.76	6,808.99	7,149.45	7,506.92	117,430.96
经营收入现金流入	8,101.63	8,506.71	8,932.05	9,378.65	146,710.56
经营成本现金流出	947.93	995.33	1,045.09	1,097.35	17,165.88
支付税费现金流出	668.94	702.39	737.51	774.38	12,113.72
二、投资活动净现金流量	-	-	-	-	-110,453.37
建设投资支出（不含利息）					110,453.37
三、筹资活动净现金流量	-1,181.05	-11,181.05	-7,822.70	-18,578.40	23,250.62
债券融资现金流入					47,500.00
市场化融资现金流入					-
非融资筹措现金流入					62,953.37
偿还债券融资利息现金流出	1,181.05	1,181.05	822.70	578.40	39,702.75
偿还市场化融资利息现金流出					-
偿还债券本金现金流出	-	10,000.00	7,000.00	18,000.00	47,500.00
偿还市场化融资本金现金流出					-
年度现金流量净额	5,303.71	-4,372.06	-673.25	-11,071.48	30,228.21
累计结余资金	46,345.00	41,972.95	41,299.70	30,228.21	60,456.43