

提升新兴县“红星闪耀·富美太平”乡村振兴

示范带项目

募投报告

实施单位盖章：



主管部门盖章：



市（县、区）财政局盖章：



2025 年 8 月

目录

一、项目基本情况	1
（一）项目所处区域财政经济情况	1
（二）本地社会发展规划和行业相关规划	1
（三）项目情况	4
（四）项目立项文件或实施依据	6
（五）责任主体	6
二、项目实施重要性和经济社会效益分析	13
（一）重要性分析	13
（二）经济效益分析	15
（三）社会效益分析	16
三、项目投资估算、资金筹措方案及使用计划	17
（一）投资估算	17
（二）筹措方案	18
（三）项目实施安排	21
（四）债券资金用途	21
四、项目收益与融资平衡情况	23
（一）项目预期成本收益	23
1. 项目收入测算	23
2. 项目成本及相关税费	24
3. 项目损益情况	25
（二）融资收益平衡情况	26
（三）总体评价	27
五、专项债券管理	29
（一）债券资金概况	30
（二）债券资金管理	31
（三）职责分工	32
六、项目风险控制	33
（一）潜在风险及控制措施	33
（二）还款保障措施	39
七、其他需要说明事项	40

一、项目基本情况

（一）项目所处区域财政经济情况

新兴县位于广东省中部偏西、云浮市东南部，毗邻珠江三角洲，东与佛山高明区、鹤山市交界，东南与江门开平市接壤，南邻江门恩平市，西南连阳江阳春市，西北为云安区、云城区，东北接肇庆高要市，处于广佛肇经济圈、珠中江经济圈的交汇地带，距海洋最近点 100 公里，距广州市 140 公里，总面积 1523 平方公里。现辖 12 个镇，199 个村（社区）委员会。

2022-2024 年，新兴县分别实现一般公共预算收入 14.29 亿元、14.75 亿元、15.25 亿元，政府性基金收入分别为 4.8 亿元、5.23 亿元、4.16 亿元。

近三年新兴县财政经济情况

项目	2022 年	2023 年	2024 年
地区生产总值（亿元）	311.7	317.59	347.17
一般公共预算收入（亿元）	14.29	14.75	15.25
政府性基金收入（亿元）	4.80	5.23	4.16
其中：国有土地出让收入（亿元）	4.11	4.50	3.47
政府性基金支出（亿元）	36.13	26.42	31.02
其中：国有土地出让支出（亿元）	8.22	6.41	6.32

（二）本地社会发展规划和行业相关规划

《新兴县国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出，围绕“三农”工作重心转移，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化。实施乡村建设行动，推动乡村产业提档升级，促进农民富裕富足。高质量完成“省率先实现农业农村现代化试点县”建设工作。

全域开展“精美农村”示范创建行动。扎实推进全国美好环境和幸福生活共同缔造活动试点县、省级生态宜居美丽乡村建设示范县建设，深化“三共+”理念，打造与湾区相匹配的美丽新农村。科学推进乡村规划建设。合理确定村庄布局分类，注重保护传统村落和乡村特色风貌，探索推进小流域乡村连片建设，推动村庄连片发展和保护。深入实施“千村示范、万村整治”工程，着力打造干净、文明、整洁、有序的乡村环境，加快建设碧塘村、龙山塘村、外布前村、良洞村、石头冲村5条精品村和大稳村、坝塘村、榄根村等128条示范村。持续推进农房管控和风貌提升行动，提升农房建设质量，支持新建一批功能现代、风貌乡土、成本经济、结构安全、绿色环保的宜居型示范农房。因地制宜打造小菜园、小果园、小花园、小公园等农村生态板块。打造“云浮共同缔造乡村风貌示范片”“全省融湾精美乡村风貌模范区”。围绕建设更加宜居的现代乡村，全面改善农村生产生活条件，巩固“三清三拆三整治”成果，完善乡村水、电、路、气、通信、

广播电视、物流等基础设施，持续抓好农村改厕、生活垃圾处理和污水治理，健全基础设施运营管护长效机制。推进省数字乡村发展试点县建设。深化信息惠民服务，推动村村建立数字农业信息服务中心，培育发展农村数字经济；推进乡村治理能力现代化、繁荣发展乡村网络文化。

大力发展富民兴村产业。推动农村一二三产业高质量融合发展，创新壮大村集体经济的方式方法，促进农民富裕富足。

加强“一村一品”产业发展。优化乡村产业规划布局，发展丝苗米、香荔、茶叶、道地南药、畜禽等优势特色种养，深入实施特色农产品加工工程，大力开发排米粉、凉果、象窝茶、罗非鱼加工、畜禽熟食等特色乡土加工食品，充分发挥现代农业产业园作用，促进乡村产业集聚式发展，高质量打造一批特色农产品优势村。

推进全国休闲农业乡村旅游示范县建设。实施“休闲农业乡村旅游提质增效”行动。挖掘乡村传统文化和特色乡风民俗，依托现代畜牧养殖、紫米稻田、禅意茶园等种养资源，推进禾泰农业主题公园、翔顺象窝禅意茶旅农业主题公园、天露山旅游度假区南药农业公园等广东农业公园建设。加快天堂紫米农业休闲景点、天祐生态乐园等休闲农业与乡村旅游景区（点）建设。支持云座农场、禾泰农场、悦榕农庄等农家乐和乡村民宿发展。通过“大手牵小手”方式，进一步强化重点文旅项目对周边乡村旅游

的带动，建设龙山塘村、塔脚村、夏卢村等文化旅游特色村，培育打造一批省、市级文化旅游特色村。鼓励开展“旅行社带村”联合开发模式，培育特色定制农业、研学教育、田园养生、亲子体验、拓展训练等旅游服务。实施农产品向旅游手信转化工程，开发“后备箱”“伴手礼”等旅游产品，提升农产品附加值。以天堂镇为示范，探索推动乡村旅游与“粤菜师傅”工程融合发展，发掘一批粤菜师傅名村。

推进电子商务进农村综合示范县建设。实施“农村电商进村”行动。加快实现镇村物流节点全覆盖，补齐农产品冷链物流设施短板，形成“工业品下乡，农产品进城”双向快速流通。培育农村电子商务主体，引导电商、物流、商贸、金融、供销、邮政、快递等各类电子商务主体到乡村布局。支持温氏集团、百源公司等社会资本引领发展农副产品冷链物流和农村电商，推进百源农产品加工物流中心建设。加强农村电子商务人才培养。加快建设农村电子商务公共服务中心。探索培育农商直供、直播直销、会员制等农产品电商模式。

本项目的建设进一步完善新兴县太平镇的乡镇基础设施，提升当地人居环境，有利于振兴乡村经济，符合新兴县社会经济规划的要求。

（三）项目情况

1. 人居环境整治工程：废弃物清理 13500 立方米，拆除违建 9000 平方米，四小园综合整治 25800 平方米，绿化提升 6500 平方米，新建入口标志 2 处等；

2. 村内水体环境综合整治工程：河道清杂 43000 平方米；砌筑河道驳岸毛石挡墙高 3 米、长 2000 米；建设滨水碧道 7936 平方米、观景平台 450 平方米，安装防护栏杆 2100 米，净化治理水体 12000 平方米等；

3. 道路体系提升工程：道路两侧清杂 29854 平方米，修复破损砼路面 2500 平方米，砌筑路侧排水沟 8000 平方米，拓宽路面 12050 平方米，铺沥青混凝土（含划标线）100150 平方米，建设休闲观景平台 500 平方米，安装路灯 150 盏，修缮提升公交驿站 6 座，铺设人行道 2400 平方米以及完善道路标线标牌、宣传设施等；

4. 基础设施及服务设施提升完善工程：安装道路及池塘防护栏杆 1600 米，砌筑毛石挡土墙及塘基 600 米，架设电力电信线路 2217 米，铺设雨水管、排水管、供水管、污水管网共 8550 米，改造化粪池 75 座、公厕 4 座、垃圾收集点 100 个，改造农贸市场 1500 平方米，建设篮球场、休闲广场共 5500 平方米、休闲亭廊 160 平方米、烈士陵园纪念馆 182 平方米、村内停车场 6090 平方米，安装健身设施 150 套，改建卫生站 220 平方米，硬化村道 31800 平方米等；

5. 农房风貌提升：树脂瓦 10000 平方米，粉刷墙面 41000 平方米，建设村入口围墙 3600 米等；

6 数字乡村建设：建设数字乡村示范点 2 个，完善数字乡村配套设施 5 项等。

本项目属于有一定收益的公益性项目。

（四）项目立项文件或实施依据

2023 年 5 月 15 日取得新兴县发展和改革局《关于提升新兴县“红星闪耀·富美太平”乡村振兴示范带项目建议书的批复》（新兴发改投审〔2023〕45 号）。

2023 年 5 月 16 日取得新兴县太平镇人民政府《提升新兴县“红星闪耀·富美太平”乡村振兴示范带项目用地规划选址意见》。

2023 年 7 月 7 日新兴县太平镇自然资源管理所《提升新兴县“红星闪耀·富美太平”乡村振兴示范带项目用地审查意见》。

2023 年 7 月 31 日取得新兴县发展和改革局《关于提升新兴县“红星闪耀·富美太平”乡村振兴示范带项目可行性研究报告的批复》（新兴发改投审〔2023〕73 号）。

2023 年 12 月 21 日取得新兴县发展和改革局《关于提升新兴县“红星闪耀·富美太平”乡村振兴示范带项目初步设计概算的批复》（新兴发改投审〔2023〕138 号）。

（五）责任主体

1. 本项目实施单位、资产持有单位为新兴县太平镇人民政府，机构详细信息如下表：

名称	新兴县太平镇人民政府
统一社会信用代码	114453210071778107
机构地址	广东省云浮市新兴县太平镇太平圩
负责人	梁维
机构性质	机关
赋码机关	中共新兴县委机构编制委员会办公室
颁发日期	2021 年 3 月 15 日
	<p>(1)宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。执行本级党代会、人民代表大会的决议，发布本级政府决定和命令。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。</p> <p>(2)贯彻落实省、市、县关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”的部署要求，统筹负责辖区“百县千镇万村高质量发展工程”实施工作。根据省、市、县“百县千镇万村高质量发展工程”规划定位，因地制宜推进新型城镇化建设、宜居宜业和美乡村建设、基础设施提档升级、强化乡镇联城带村节点功能、乡村风貌提升、加强和完善乡村治理等工作；负责合理规划镇域布局，研究制定镇域经济发展规划，推动镇域经济和村级集体经济发展。</p> <p>(3)落实基层党建工作责任制，抓好党员发展工作，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设。落实全面从严治党责任制，抓好党风廉政</p>

	<p>建设，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。负责辖区宣传思想和意识形态工作。</p> <p>（4）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，实施乡村振兴战略，负责辖区经济发展、生态环境保护、村镇管理、卫生健康、人口和计划生育管理、民生保障、安全生产、人民武装、民族宗教、教育、科技、文化、体育等综合性工作。</p> <p>（5）统筹负责辖区公共服务工作，加强镇村公共服务体系建设，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，推动优质公共服务资源向农村延伸。推进“互联网+政务服务”建设，提升政务服务智慧化水平。制定完善镇级权责清单和公共服务清单，推进镇政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。</p> <p>（6）统筹负责辖区平安法治工作，抓好应急管理、消防安全、公共安全等有关工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。</p> <p>（7）统筹负责辖区综合行政执法工作，履行县政府及其工作部门依法授权下放、委托行使的行政许可、行政执法和其他行政管理职权。</p> <p>（8）完善党领导下的基层社会治理体系，加强社会主义民主法治建设，抓好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，提高基层自治水平。</p> <p>（9）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，依托村（社区）合理划分基本网格单元，推进城乡社会综合网格化服务管理。</p>
--	--

	<p>(10) 编制本镇财政预决算计划，做好经济社会统计和农村集体组织资产、资源和资金（以下简称“三资”）的监督管理。建立健全减轻农民负担的监督管理机制。</p> <p>(11) 按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，协助管理上级有关部门驻镇机构的干部。做好人才服务和引进工作。</p> <p>(12) 完成县委、县政府交办的其他任务。</p>
--	---

2. 本项目主管部门为：新兴县农业农村局

主要的工作只能是：

(1) 贯彻执行国家、省和市有关“三农”工作的方针政策和国家、省的有关法律法规；组织起草指导“三农”工作的重要文件；组织开展农业和农村经济社会改革与发展重大问题的调查研究并提出政策建议；指导社会主义新农村建设和农村体制改革。

(2) 拟订种植业、农业机械化等农业有关产业（以下简称农业）和农村经济发展战略、中长期发展规划并指导实施。

(3) 研究提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、耕地经营权流转、承包纠纷仲裁和农村集体资产管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；拟订农业产业化经营的发展规划并组织实

施；指导农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展。

（4）组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施；引导农业产业结构调整和产品品质的改善；指导实施农业标准化、规模化生产；提出农业固定资产投资的规模、方向和有关财政性资金安排的意见；提出扶持农业农村发展的项目建议；拟订农业开发规划并监督实施；配合财政部门组织实施农业综合开发项目。

（5）拟订农产品加工业发展规划并组织实施；促进农业产前、产中、产后一体化发展；提出农业产业保护、促进大宗农产品流通和农产品进出口的政策建议；参与拟订农产品专业批发市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌。

（6）承担提升种植业类农产品质量安全水平责任，依法开展种植业类农产品质量安全风险评估；发布有关种植业类农产品质量安全状况信息；负责种植业类农产品质量安全监管；依法管理农业标准化工作；指导农业检验检测体系建设；依法组织实施符合安全标准的种植业类农产品认证和种植业类农产品质量安全的监督管理。

（7）组织、协调农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、肥料、农药的监督管理；会同有关部门监督

实施农业生产资料国家标准；依法对农业机械实施质量监督和安全监督。

（8）负责指导下属单位做好农作物重大病虫害监测预警与防控工作；指导农业方面的植物防疫和检疫体系建设；组织、监督农业方面的植物防疫和检疫工作；组织农业方面的重大植物检疫性有害生物监测、普查；依法负责境外引进农作物种子（种苗）检疫的有关工作。

（9）承担种植业类农业救灾复产工作；监测、发布农业灾情；组织种子、种苗、化肥、农药等救灾物资储备和调拨；提出生产救灾资金安排建议；指导农业救灾和灾后恢复生产；承担农业重大突发事件应急管理。

（10）制定农业科技、农技推广的规划和有关政策；指导现代农业产业技术体系和技术推广体系建设；指导实施农业科研、成果转化、科技示范和技术推广；组织引进国外农业优良品种与先进技术；负责农业科技成果管理、植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

（11）会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施；指导农业教育和农业职业技能开发工作；参与组织实施农村实用人才培训和农村劳动力转移就业培训工作；会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

(12) 组织农业资源区划工作，指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地和农业生物物种资源的保护和管理；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施；依法管理耕地质量；牵头拟订农田基本建设规划；指导运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

(13) 制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用、农业生物质产业发展和农业农村节能减排；指导农业面源污染治理有关工作；指导生态农业、循环农业发展；依法管理外来物种。

(14) 管理农业和农村经济信息；会同有关部门监测分析农业和农村经济运行情况；开展相关农业统计工作；综合分析和反映“三农”工作动态；发布农业和农村经济信息；负责农业信息体系建设；指导农业信息服务；综合协调县直涉农部门和上级驻新兴涉农单位的有关工作。

(15) 组织开展农业经济、技术交流与合作。

(16) 协调扶贫开发和革命老区建设工作。

(17) 承办县委、县人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

提升新兴县“红星闪耀·富美太平”乡村振兴示范带项目建设完成形成资产后，新兴县太平镇人民政府为资产的责任部门，严格按照国家、省和单位内控制度进行管理。

二、项目实施重要性和经济社会效益分析

（一）重要性分析

1. 项目的建符合国家及省的政策规划文件要求

《国务院办公厅关于改善农村人居环境的指导意见》（国发[2014]25号）提出，要大力开展村庄环境整治。加快农村环境综合整治，重点治理农村垃圾和污水。推行县域农村垃圾和污水治理的统一规划、统一建设、统一管理，有条件的地方推进城镇垃圾污水处理设施和服务向农村延伸。

《新兴县国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出，构建“县城+圩镇+精品村”“各美其美，美美与共”发展格局。打造宜居宜业宜游的美丽县域样板，建成“美丽布局+美丽风景+美丽经济”的粤北生态发展新高地；建成湾区生态“优质涵养地”、农副产品“安全供给地”、湾区物流“高效配送地”和旅游休闲“优选目的地”；加强天露山旅游度假区、象窝山生态园等生态景点建设，扩大“中国天然氧吧”品牌宣传，谋划打造生态养生、种养结合的休闲旅游项目。打造大湾区生态后花园，构筑生态安全格局，促进经济社会发展全面绿色转型，建设人与自然和谐共生的美丽新兴。

2022年12月9日，云浮市委常委会召开会议，认真传达学习省委十三届二次全会精神，研究全市贯彻落实措施。会议指出，省委十三届二次全会，是一次十分重要的会议，是对贯彻落实党的二十大精神精神的再部署、再推动，为广东未来一段时期的改革建设发展明确了“任务书”和“路线图”。本次会议明确，云浮市要紧跟省委中心工作不掉队，奋进新征程，奋发有为推进高质量发展。融湾发展，新兴先行。在云浮市第七次党代会上，新兴县被赋予更高的“融湾使命”：作为融湾桥头堡，要充分发挥好特色产业的传统优势，加快三产融合，大力发展先进装备制造业、清洁能源和全域旅游，创建空港经济带，全力打造高质量发展的融湾先行示范县。

2. 项目建设是提升区域人居环境的需要

项目主要以完善及美化乡镇人居环境为前提，以宜居、和谐为重点，以“生态文明，美丽乡村”为规划主题，本着以人为本，地方特色等原则进行规划设计，健全完善乡村规划建设管理长效机制，促进乡村规划建设科学发展。坚持“规划先行”，从全局出发，强调“人、建筑、自然”三位一体，形成“可居可玩”的理想生活环境，凸显乡村特色，完善乡村基础设施和社会服务设施，完善乡村生态设施建设和生态空间建设，实现乡村人居环境的提升。

3. 项目是促进太平镇经济发展，构建幸福云浮的需要

本项目为提升新兴县“红星闪耀·富美太平”乡村振兴示范带项目，为乡村人居环境提升基础设施建设工程。大力推进乡村基础设施建设不仅可以为广大群众休闲娱乐场所，更可以促进地域文化交流，提升当地居民的文明程度和素养，增强居民群众自身的自豪感。本项目规划以突出当地文化特色为重点，提升产业特色，完善建筑外立面，调整当地整体人居环境风貌，展现出乡村特色。项目的建成，将全面改变太平镇的样貌，突显太平印象，使当地乡村发展成为宜居宜业宜游的美丽乡村，对推动太平镇经济发展具有重要意义。

项目的建设也是幸福云浮的重要内容。通过把公共基础设施建到农民群众身边，为群众提供良好的环境条件，为生态旅游业的开展提供平台，将有效地推进当地经济的发展，使广大群众能够享受到基本的公共服务，感知新时代生活的美好，对增强人民群众的凝聚力，构建幸福云浮具有重要的作用。

综上所述，项目的建设符合国家及省的政策文件要求，是提升太平镇人居环境的需要，是振兴乡村经济，构建幸福云浮的需要，有利于促进新兴县各行业的建设，从而引领新兴县的经济社会快速发展。因此，项目的建设是十分必要的。

（二）经济效益分析

项目的建设可以促进当地投资，扩大社会需求，刺激地区经济发展；可以美化城乡形象，促进当地旅游产业的发展；可以促进农村电商经济的发展，振兴乡村经济。

（三）社会效益分析

1. 项目的建设，有利于全面落实国家推进美丽乡村建设，振兴乡村经济的发展要求，把握新兴县城乡发展要素，使乡村发展积极融入城镇，作为城镇功能的有机组成部分，真正实现城乡统筹，协调发展，共建美丽村镇。

2. 项目的建设，有利于打造美丽乡村群落，探索城乡一体的新型城镇化发展模式。促进城乡在发展布局、规划建设、要素整合、市场构建、政策制定、生态保护、民生改善等方面的协调与均衡，以此缩小长期形成的城乡发展差距，实现城乡在政策上的平等、制度上的连贯、产业上的互补，发展上的同步。

3. 项目的建设，将有助于完善公共服务设施以及公共活动场地，提升乡村人居环境，改变乡村二元结构，实现建设现代化美丽乡村、田园都市的目标，改善当地人居环境，加快太平镇城镇化进程。

4. 项目建成后，将美丽乡村建设与“小镇战略”相结合，整合各方资源优势，将新兴县太平镇的乡村打造成为“宜居、宜游、宜业”的美丽乡村。

5. 项目建成后，新兴县太平镇城乡基础设施大大完善。良好的基础设施，是构成和谐社会不可或缺的要素之一。

6. 项目建成运营后，将提升太平镇的整体人居环境，乡村交通条件、排水设施、数字乡村设施、风貌设施将得到进一步升级。这些惠民的民心工程将大大改善新兴县太平镇的整体形象。通过改善新兴县太平镇道路交通条件，提高通行能力；通过对建筑外立面、基础服务设施、水环境改造，提升区域乡村风貌，同时还可以改善投资环境，促进经济及旅游业的发展，并改善工程影响区域的社会和自然环境，提高道路沿边地块的商业价值，从而为招商引资创造良好的条件，吸引更多外资的投入，能够拉动当地经济的发展。

三、项目投资估算、资金筹措方案及使用计划

（一）投资估算

1. 编制依据及原则

（1）《公路工程建设项目投资估算编制办法》
（JTG3820-2018）；

（2）《水利建筑工程概算定额》（2022 年）；

（3）《全国统一房屋修缮工程预算定额土建分册》
（GYD601-1995）；

（4）《全国统一房屋修缮工程预算定额古建筑分册》
（GYD602-1995）；

(5) 广东省交通厅粤交基〔2009〕210号《关于调整我省交通基本建设工程造价编制有关费用计列规定的通知》；

(6) 《广东省市政工程综合定额》（2018年）；

(7) 《广东省安装工程综合定额》（2018年）；

(8) 参考云浮市近期建筑、安装、市政工程预算定额、费用定额；

(9) 主要材料估算价格按最新的云浮市工程造价标准进行计算；

(10) 其它费用的估算是根据项目实际情况及有关规定进行估算。

2. 项目总投资

项目投资估算表

序号	投资估算项目名称	总金额（万元）
1	建筑工程费用	8,058.16
2	工程建设其他费用	628.82
3	设备费	—
4	预备费	167.66
项目总投资		8,854.64

（二）筹措方案

1. 市场化融资资金筹措

无。

2. 地方政府债券资金筹措

1) 存量债券资金列式

以前年度已安排专项债券资金共计 0.00。

2) 本年度及以后年度债券资金概况

2025 年计划安排专项债券资金 7,000.00 万元；

8 月拟发行 2025 年广东省政府专项债券（三十二期）
3,500.00 万元（用于项目资本金 0.00 万元）；

2025 年度待后续发行专项债券资金 3,500.00 万元；

以后年度计划安排专项债券资金 0.00 万元。

3. 非融资资金筹措

本项目财政性资金 1,854.64 万元，2023 年已到位驻镇帮镇扶村资金 900.00 万元，2025 年 7 月已到位顺德区-新兴县对口帮扶协作资金 500.00 万元，其余待落实。

表项目资金筹措情况（单位：万元）

年度	项目投资		市场化 融资资金	已到位 金额	非融资资金						地方政府专项债券融资		
	已到位 金额	单位自 有资金			其中：已 到位金额	财政性资 金	其中：已 到位金额	其他	其中：已 到位金额	本次发行 金额	以前发行金 额	计划以后发 行金额	
合计	8,854.64	1,400.00					1,854.64	1,400.00			3,500.00		3,500.00
2023 年	900.00	900.00					900.00	900.00					
2025 年	7,954.64	500.00					954.64	500.00			3,500.00		3,500.00

（三）项目实施安排

本项目 2023 年 5 月 15 日获得项目建议书批复，2023 年 5 月 16 日获得规划选址意见，2023 年 7 月 7 日获得用地审查意见，2023 年 7 月 31 日获得可行性研究报告批复，2023 年 9 月 7 日完成勘察初步设计招标，2023 年 12 月 21 日已得初步设计及概算批复，2024 年 2 月 2 日完成设计施工总承包中标公示。2024 年 3 月 28 日完成监理中标公示。现正在进行 X483 沿线农房外立面、人行道、道路排水、绿化整治等工程施工。截止至 2024 年 10 月，已完成外立面提升 69 间，四小园围栏约 90 米，人行道 152 平方米，排污管安装完成 266 米，示范带标志牌 1 个。后续工作计划，“红星闪耀·富美太平”乡村振兴示范带加快进度

项目实际开工时间 2024 年 6 月 28 日，项目完工时间为 2025 年 12 月，运营时间 2026 年 1 月。

（四）债券资金用途

（1）人居环境整治工程：废弃物清理 13500 立方米，拆除违建 9000 平方米，四小园综合整治 25800 平方米，绿化提升 6500 平方米，新建入口标志 2 处等；

（2）村内水体环境综合整治工程：河道清杂 43000 平方米；砌筑河道驳岸毛石挡墙高 3 米、长 2000 米；建设滨水碧道 7936

平方米、观景平台 450 平方米，安装防护栏杆 2100 米，净化治理水体 12000 平方米等；

（3）道路体系提升工程：道路两侧清杂 29854 平方米，修复破损砼路面 2500 平方米，砌筑路侧排水沟 8000 平方米，拓宽路面 12050 平方米，铺沥青混凝土（含划标线）100150 平方米，建设休闲观景平台 500 平方米，安装路灯 150 盏，修缮提升公交驿站 6 座，铺设人行道 2400 平方米以及完善道路标线标牌、宣传设施等；

（4）基础设施及服务设施提升完善工程：安装道路及池塘防护栏杆 1600 米，砌筑毛石挡土墙及塘基 600 米，架设电力电信线路 2217 米，铺设雨水管、排水管、供水管、污水管网共 8550 米，改造化粪池 75 座、公厕 4 座、垃圾收集点 100 个，改造农贸市场 1500 平方米，建设篮球场、休闲广场共 5500 平方米、休闲亭廊 160 平方米、烈士陵园纪念馆 182 平方米、村内停车场 6090 平方米，安装健身设施 150 套，改建卫生站 220 平方米，硬化村道 31800 平方米等；

（5）农房风貌提升：树脂瓦 10000 平方米，粉刷墙面 41000 平方米，建设村入口围墙 3600 米等；

（6）数字乡村建设：建设数字乡村示范点 2 个，完善数字乡村配套设施 5 项等。

专项债券资金用途

用途	专项债券金额（万元）
施工款	3,500.00
监理费，勘察费，设计费，招标代理费等	
合计	3,500.00

四、项目收益与融资平衡情况

（一）项目预期成本收益

1. 项目收入测算

根据项目单位提供的项目实施意见汇总稿可知，该项目建成正式运营后主要收入包括广告牌位出租收入、停车费收入、农贸市场摊位租金收入。以下收入每年增长 3%。

（1）广告牌位出租收入

6 座公交驿站广告牌出租收入,按每个驿站广告牌租金 5000 元/月计算。

（2）停车费收入

建设村内停车场 6090 平方米，按 500 个停车位计算，每个停车位 4 元/小时，根据一个停车位按 12 个小时计算。

（3）农贸市场摊位租金收入

改造农贸市场建筑装饰 1500 平方米，按 150 个摊位计算，每个摊位租金 1700 元/月。

收入测算明细表

金额单位：人民币万元

年度	广告牌位出租收入	停车费收入	农贸市场摊位租金收入	合计
第一年				0.00
第二年	36.00	876.00	306.00	1,218.00
第三年	37.08	902.28	315.18	1,254.54
第四年	38.19	929.35	324.64	1,292.18
第五年	39.34	957.23	334.37	1,330.94
第六年	40.52	985.95	344.41	1,370.87
第七年	41.73	1,015.52	354.74	1,412.00
第八年	42.99	1,045.99	365.38	1,454.36
第九年	44.28	1,077.37	376.34	1,497.99
第十年	45.60	1,109.69	387.63	1,542.93
第十一年	46.97	1,142.98	399.26	1,589.21
第十二年	48.38	1,177.27	411.24	1,636.89
第十三年	49.83	1,212.59	423.58	1,686.00
第十四年	51.33	1,248.97	436.28	1,736.58
第十五年	52.87	1,286.44	449.37	1,788.67
合计	615.11	14,967.62	5,228.42	20,811.14

2. 项目成本及相关税费

根据项目单位提供的项目实施意见汇总稿可知，该项目建成正式运营后主要支出包括管理人员人工成本、项目设施维护费、水电费。

（1）管理人员人工成本

按 20 人预计，每人每年人工成本 5 万元，年人工成本费用为 100 万元。

（2）项目设施维护费

按项目建安费用 1%估算，年设施维护费为 77.53 万元

(3) 水电费

由可行性研究报告节能计算可知，项目年用电量为 37.90 万 kWh，年用水量为 1.12 万 m³，项目电费按 0.69 元/kWh，水费按 3 元/m³，则项目年水电费用为 29.51 万元。

成本测算明细表

金额单位：人民币万元

年度	管理人员人工成本	项目设施维护费	水电费	合计
第一年				0.00
第二年	100.00	77.53	29.51	207.04
第三年	100.00	77.53	29.51	207.04
第四年	100.00	77.53	29.51	207.04
第五年	100.00	77.53	29.51	207.04
第六年	100.00	77.53	29.51	207.04
第七年	100.00	77.53	29.51	207.04
第八年	100.00	77.53	29.51	207.04
第九年	100.00	77.53	29.51	207.04
第十年	100.00	77.53	29.51	207.04
第十一年	100.00	77.53	29.51	207.04
第十二年	100.00	77.53	29.51	207.04
第十三年	100.00	77.53	29.51	207.04
第十四年	100.00	77.53	29.51	207.04
第十五年	100.00	77.53	29.51	207.04
合计	1,400.00	1,085.42	413.15	2,898.57

3. 项目损益情况

根据上述测算，提升新兴县“红星闪耀·富美太平”乡村振兴示范带项目在债券存续期内的项目营运收益为 17,912.57 万元。

金额单位:人民币万元

年度	项目运营收入	项目运营成本支出	项目净收益
第一年	0.00	0.00	0.00
第二年	1,218.00	207.04	1,010.96
第三年	1,254.54	207.04	1,047.50
第四年	1,292.18	207.04	1,085.14
第五年	1,330.94	207.04	1,123.90
第六年	1,370.87	207.04	1,163.83
第七年	1,412.00	207.04	1,204.95
第八年	1,454.36	207.04	1,247.31
第九年	1,497.99	207.04	1,290.95
第十年	1,542.93	207.04	1,335.88
第十一年	1,589.21	207.04	1,382.17
第十二年	1,636.89	207.04	1,429.85
第十三年	1,686.00	207.04	1,478.96
第十四年	1,736.58	207.04	1,529.54
第十五年	1,788.67	207.04	1,581.63
合计	20,811.14	2,898.57	17,912.57

(二) 融资收益平衡情况

1. 项目现金流测算表

根据融资项目覆盖专项债券存续期内运营收入与成本费用测算数据以及项目债券融资成本，融资项目运营期内的现金流量情况如下表所示，表明融资项目的收入与支出能够实现总体平衡。

融资项目运营期内项目现金流测算表

金额单位:人民币万元

年度	项目现金流入	项目现金流出	净现金流量	累计现金流量
----	--------	--------	-------	--------

	运营收入	年度付本息	年度运营成本支出		
第一年	0.00	171.50	0.00	-171.50	-171.50
第二年	1,218.00	171.50	207.04	839.46	667.96
第三年	1,254.54	171.50	207.04	876.00	1,543.96
第四年	1,292.18	171.50	207.04	913.64	2,457.59
第五年	1,330.94	171.50	207.04	952.40	3,409.99
第六年	1,370.87	171.50	207.04	992.33	4,402.32
第七年	1,412.00	171.50	207.04	1,033.45	5,435.78
第八年	1,454.36	171.50	207.04	1,075.81	6,511.59
第九年	1,497.99	171.50	207.04	1,119.45	7,631.04
第十年	1,542.93	171.50	207.04	1,164.38	8,795.42
第十一年	1,589.21	171.50	207.04	1,210.67	10,006.10
第十二年	1,636.89	171.50	207.04	1,258.35	11,264.44
第十三年	1,686.00	171.50	207.04	1,307.46	12,571.90
第十四年	1,736.58	171.50	207.04	1,358.04	13,929.94
第十五年	1,788.67	7,171.50	207.04	-5,589.87	8,340.07
合计	20,811.14	9,572.50	2,898.57	8,340.07	8,340.07

2. 预期债券存续期内项目收益偿还融资本息情况

本融资项目收益为项目自身营运产生的现金流入，项目营运前需支付的融资利息由项目建设资金支付，预期自融资开始日至融资结束日内，项目产生的政府性基金收入或专项收入用于偿还融资本息的情况如下：

预期项目收益实现情况下的本息覆盖倍数表

金额单位：人民币万元

年度	项目融资本息偿付金额			债券存续期间各年度运营收益	备注
	本金	利息	本息合计		
已融资					
第一年		171.50	171.50	0.00	
第二年		171.50	171.50	1,010.96	
第三年		171.50	171.50	1,047.50	
第四年		171.50	171.50	1,085.14	

第五年		171.50	171.50	1,123.90	
第六年		171.50	171.50	1,163.83	
第七年		171.50	171.50	1,204.95	
第八年		171.50	171.50	1,247.31	
第九年		171.50	171.50	1,290.95	
第十年		171.50	171.50	1,335.88	
第十一年		171.50	171.50	1,382.17	
第十二年		171.50	171.50	1,429.85	
第十三年		171.50	171.50	1,478.96	
第十四年		171.50	171.50	1,529.54	
第十五年	7,000.00	171.50	7,171.50	1,581.63	
合计	7,000.00	2,572.50	9,572.50	17,912.57	
本息覆盖倍数	1.87				

（三）总体评价

依据当前的市场状况及数据，对未来的收益及现金流进行预测，存在较大的不确定性。在诸多不确定性因素中，预期项目收益的变动对本项目的影响最为重要。本着保守性原则，下面对预期项目收益情况向下波动进行敏感性分析。

预期项目收益实现 90%情况下的本息覆盖倍数表

金额单位:人民币万元

年度	项目融资本息偿付金额			债券存续期间各年度运营收益	备注
	本金	利息	本息合计		
已融资					
第一年		171.50	171.50	0.00	
第二年		171.50	171.50	909.86	
第三年		171.50	171.50	942.75	
第四年		171.50	171.50	976.62	
第五年		171.50	171.50	1,011.51	
第六年		171.50	171.50	1,047.45	
第七年		171.50	171.50	1,084.46	
第八年		171.50	171.50	1,122.58	
第九年		171.50	171.50	1,161.85	
第十年		171.50	171.50	1,202.30	

第十一年		171.50	171.50	1,243.96	
第十二年		171.50	171.50	1,286.86	
第十三年		171.50	171.50	1,331.06	
第十四年		171.50	171.50	1,376.58	
第十五年	7,000.00	171.50	7,171.50	1,423.47	
合计	7,000.00	2,572.50	9,572.50	16,121.31	
本息覆盖倍数	1.68				

预期项目收益实现 80%情况下的本息覆盖倍数表

金额单位:人民币万元

年度	项目融资本息偿付金额			债券存续期间各年度运营收益	备注
	本金	利息	本息合计		
已融资					
第一年		171.50	171.50	0.00	
第二年		171.50	171.50	808.77	
第三年		171.50	171.50	838.00	
第四年		171.50	171.50	868.11	
第五年		171.50	171.50	899.12	
第六年		171.50	171.50	931.06	
第七年		171.50	171.50	963.96	
第八年		171.50	171.50	997.85	
第九年		171.50	171.50	1,032.76	
第十年		171.50	171.50	1,068.71	
第十一年		171.50	171.50	1,105.74	
第十二年		171.50	171.50	1,143.88	
第十三年		171.50	171.50	1,183.16	
第十四年		171.50	171.50	1,223.63	
第十五年	7,000.00	171.50	7,171.50	1,265.31	
合计	7,000.00	2,572.50	9,572.50	14,330.06	
本息覆盖倍数	1.50				

综上所述,预计提升新兴县“红星闪耀·富美太平”乡村振兴示范带项目预期项目收益对融资成本覆盖倍数均大于或等于 1.50,项目收益可以覆盖融资成本,不能偿还的风险较低。

五、专项债券管理

（一）债券资金概况

1. 存量债券资金列式

以前年度已安排专项债券资金共计 0.00 万元。

2. 本年度及以后年度债券资金概况

2025 年计划安排专项债券资金 7,000.00 万元；

8 月拟发行 2025 年广东省政府专项债券（三十二期）
3,500.00 万元（用于项目资本金 0.00 万元）；

2025 年度待后续发行专项债券资金 3,500.00 万元；

以后年度计划安排专项债券资金 0.00 万元。

3. 还本付息测算

本债券存续期计划发行期限为十五年，假设融资利率 2.45%，
每半年支付利息，到期偿还本金。按照预算法要求，项目所在地
按预算管理级次将此次专项债券纳入政府性基金预算管理。

项目还本付息测算汇总表

金额单位：人民币万元

年度	期初本金金额	本期偿还本金	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
已融资	0.00				0.00	0.00
第一年	7,000.00		7,000.00	2.45%	171.50	171.50
第二年	7,000.00		7,000.00	2.45%	171.50	171.50
第三年	7,000.00		7,000.00	2.45%	171.50	171.50
第四年	7,000.00		7,000.00	2.45%	171.50	171.50
第五年	7,000.00		7,000.00	2.45%	171.50	171.50
第六年	7,000.00		7,000.00	2.45%	171.50	171.50
第七年	7,000.00		7,000.00	2.45%	171.50	171.50
第八年	7,000.00		7,000.00	2.45%	171.50	171.50

年度	期初本金金额	本期偿还本金	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
第九年	7,000.00		7,000.00	2.45%	171.50	171.50
第十年	7,000.00		7,000.00	2.45%	171.50	171.50
第十一年	7,000.00		7,000.00	2.45%	171.50	171.50
第十二年	7,000.00		7,000.00	2.45%	171.50	171.50
第十三年	7,000.00		7,000.00	2.45%	171.50	171.50
第十四年	7,000.00		7,000.00	2.45%	171.50	171.50
第十五年	7,000.00	7,000.00		2.45%	171.50	7,171.50
合计		7,000.00			2,572.50	9,572.50

(二) 债券资金管理

本项目严格执行专项债券资金专款专用的原则，将建立明确主管部门及职责，其中组合使用专项债券和市场化融资的，应实行分账管理。执行严格的流入管理和流出管理制度，并按照中发〔2018〕34号文的要求进行绩效评价，加强资金的使用与管理。

1. 资金流入管理：项目资金流入主要包括资本金、债券资金和项目收入流入。本项目资本金来源于项目建设单位自有资金及财政资金。本项目专项债券资金由市级财政统一管理，专账核算，专款专用，不得挪用。或者在商业银行开立独立于日常经营账户的债券资金管理专用账户(以下简称债券资金专户)，用于专项债券募集资金的接收、存储及划转。本项目收入专款专用，用于本项目债券本息的偿付。

2. 资金流出管理：本项目资金流出主要包括项目投资支出、债券本息偿付和项目运营成本。关于建设投资等支出，负责实施的施工单位按照进度提出申请，施工单位需如实填写专项债

券资金支付审批表、已完工程量、综合单价、变更、索赔凭证、工程进度等要件，并报送监理单位、项目建设单位及审计单位，经监理单位、项目建设单位及审计单位审核后，按债券资金管理办法相关规定拨付资金。关于债券本息偿付，项目收入实现后，由项目单位准备需要到期支付的债券本息，并将项目收益转至财政部门，由财政部门向省财政厅缴纳本期应当承担的还本付息资金。项目运营成本严格按计划支出，预算外支出要上报审批。

3. 资金预算绩效评价：财政部门将按照中共中央国务院印发《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）的要求，将专项债券资金的使用纳入到项目主管单位的绩效评价范围之内，绩效评价结果将决定债券资金的拨付额度及拨付进程及同类项目专项债的再次申报批复。

（三）职责分工

新兴县财政局负责按照专项债务管理规定，组织做好信息披露等工作。负责组织项目专项债券发行工作。负责组织项目专项债券还本付息。财政部门应组织建立相应的资产登记和统计报告制度，会同主管部门、项目单位加强专项债券项目对应资产管理。

新兴县太平镇人民政府负责组织制定专项债券项目融资平衡方案，督促指导项目单位做好项目专项债券发行准备工作和信息披露有关工作。负责对项目建设、资金使用和还本付息进行监督，指导项目单位加快项目建设、规范专项债券资金使用，加快专项

债券资金支出进度。合理评估发行项目专项债券对应项目风险并组织风险应对工作。负责编制项目专项债券还本付息年度预算，组织督促项目单位及时缴交还本付息资金，确保债券还本付息不出任何风险。项目主管部门、项目单位应当认真履行项目建设、运营、维护责任，保障项目如期实施，确保项目收益与融资平衡。及时组织项目单位将项目形成的资产进行资产登记管理。

新兴县农业农村局负责按照债券发行组织等统一安排，研究制定专项债券项目融资平衡方案，及时提供项目专项债券发行和信息披露有关项目信息。负责项目建设、运营管理，规范专项债券资金使用，加快专项债券资金支出进度。负责分析预测发行项目专项债券对应项目风险并提出应对措施。负责落实债券还本付息资金来源，按时足额缴交项目对应的政府性基金预算收入和专项收入。及时将项目形成的资产按照约定的产权归属进行资产登记管理。

六、项目风险控制

（一）潜在风险及控制措施

项目可能存在潜在的工程实施风险、组织及管理风险、财务及融资风险、收益实现规模与预期存在差异的风险、收益专项用于偿债的操作风险、利率波动风险。本期专项债券发行的主要法律风险及风险控制措施如下：

1. 影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施。

(1) 自然环境和施工条件带来的风险

风险因素：

- 1) 突发事件影响，如恶劣天气、地震、临时停水、停电、交通中断等；
- 2) 提供的场地条件不及时或不能正常满足工程需要；
- 3) 外界配合条件有问题，如交通运输受阻，水、电供应条件不具备等；
- 4) 监理到位工作不到位，影响工期；
- 5) 施工出现质量问题，延误工期。

风险应对措施：

- 1) 基础工程尽量避开雨季施工，否则应采取有效防护措施；
- 2) 施工工棚搭建满足防震要求；
- 3) 做好防止交通中断、停电、停水应急预案；
- 4) 强化前期地质勘查工作，防止因地质勘测不到位造成的停工；
- 5) 项目建设前周密设计供排水、供配电方案，防止水电供应造成停工；
- 6) 搞好社会稳定风险评估和防范方案，密切与相关单位沟通，减少单位临时工程施工干扰，市民闹事，节假日交通管制，市容整顿的限制等造成的工期延误；

7) 与监理单位签订严格、职责明确的监理合同，加强对监理单位的监管，明确监理单位的责任；

8) 强化质量管理，严格按照规范和条例招投标、施工、监理和质量检查，杜绝质量问题影响施工进度。

(2) 施工方风险

风险因素：

- 1) 施工计划不周详；
- 2) 施工技术力量达不到要求；
- 3) 施工组织能力差；
- 4) 对施工图纸的领会能力差；
- 5) 施工应急预案差；
- 6) 施工单位提交的材料、样品不及时，导致工期延误；
- 7) 施工过程中出现质量问题；
- 8) 施工人员不就位或施工过程中施工人员不足。

风险控制措施：

1) 通过招投标选择社会信誉好，技术力量强、管理能力高的施工队伍；

2) 进行事前控制：审核施工单位提交的施工进度计划；审核施工单位提交的施工方案；审核施工单位提交的施工总平面图；制定材料、设备的采、供计划；按期完成现场障碍物的拆除，及

时向施工单位提供现场；落实施工临时供水、供电，接通施工道路、电话线路，及时为施工单位创造必要的施工条件。

3) 进行工程进度的检查：审批施工计划及施工修改计划；审核施工单位每旬、每月提交的工程进度报告；按合同要求，及时进行工程计量验收和质量验收；做好有关进度、计量方面的签证；进行工程进度的动态管理；为工程进度款的支付签署进度、计量方面认证意见；组织现场协调会。

4) 进行事后控制：要求施工单位制定保证总工期不突破的对策措施，主要有技术措施、组织措施、经济措施、合同措施；要求施工方制定月、季工期进度拖延后的补救措施；调整相应的施工计划、材料设备、资金供应计划等，在新的条件上组织新的协调和平衡。

(3) 资金落实情况

风险因素：

1) 资金不到位，工程款不能按时拨付影响施工，导致耽误工期；

2) 资金不到位，影响材料供应商不能及时供货，导致耽误工期；

3) 资金不到位，导致监理、质检等与施工相关的部门无法工作，导致耽误工期。

风险应对措施：

- 1) 资金不足额就位，不得动工建设；
- 2) 严格财经制度，防止建设资金被贪污、挪用。

(4) 工程事故

风险因素：

- 1) 人身安全对施工工期的影响；
- 2) 设备损毁对施工工期的影响；
- 3) 火灾、电击对设备、设施破坏对工期的影响；
- 4) 事故处理不当，引起群体事件，影响建设工期。

风险应对措施：

- 1) 编制和执行施工安全工作守则，建立安全报告制度，设立专职安全监理和安全员；
- 2) 加强对施工人员的安全教育，增强施工人员的安全防范意识，提高安全防范自救能力；
- 3) 配发和使用安全帽、安全带、安全网、安全标志等安全设备；
- 4) 施工场所按规定进行围挡封闭，架设安全网。洞口及临边进行防护；
- 5) 对结构复杂、危险性大、特性较多的特殊工程（如起重吊装作业、脚手架工程、模板工程、基坑支护等）要采取专项安全措施；

6) 考虑不同季节对施工的不安全因素，在雨季施工应做好防电、防雷、防坍塌和防强风的工作。冬季施工应做好防风、防火、防滑等工作。

2. 影响项目收益的风险及控制措施

(1) 市场风险

风险因素：市场利率波动将会对本项目财务成本产生影响，进而影响项目投资收益的平衡。

风险应对措施：

为控制项目融资平衡风险，可动态调整债券发行期限和还款方式及时间，做好期限配比、还款计划和准备，加快资金周转，适当增大流动比率，充分盘活资金，用资金使用效率收益对冲利率波动损失。

(2) 财务风险

风险因素：

1) 资金周转风险：本项目基础设施投入资金较大，建设资金部分采取申请债券融资解决，如在实施过程中遭遇意外的困难而使项目建设延期的局面，或遇市场发生重大变化，项目可能出现资金周转困难；

2) 投资估算风险：本项目总投资的不准确的调整都会导致项目财务风险，本项目的投资估算结果是建立在目前的政策、法规、

市场因素的基础上编制的，由于本项目建设周期较短，未来国家及地方政策、法规、市场等因素的变化不确定性较小。

风险应对措施：

1) 充分考虑项目建设的特点，对项目基础设施建设进行周密的安排，保证按期完工，充分落实建设所需资金。

2) 加强促进现金回流。项目实施方和项目主管单位应实时监管项目的变现情况，确保债券发行资金的按时回笼，以增强项目的抗风险能力。

3) 委托中介机构对实施过程中，定期对估算投资进行审核验证，如发现对估算投资产生影响的情况，应及时采取措施进行解决。

（二）还款保障措施

按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号）规定，本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任。本级财政将按照《财政部关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕155号）规定，及时按照约定逐级向省财政缴纳本级应当承担的还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的，省财政采取适当方式扣回。

七、其他需要说明事项

根据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知（财预[2021]61号）与广东省财政厅《关于进一步管好用好地方政府专项债券资金的通知》（粤财债[2020]24号）规定：申报地方政府专项债券的项目应通过事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等环节推动提升债券资金配置效率和使用效益的过程。本项目单位已开展本项目的事前绩效评估（详见附件本项目事前绩效评估报告）。

按照《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）规定，分类发行专项债券的地方政府应当及时披露专项债券及其项目信息。财政部门应当在门户网站等及时披露专项债券对应的项目概况、项目预期收益和融资平衡方案、专项债券规模和期限、发行计划安排、还本付息等信息。行业主管部门和项目单位应当及时披露项目进度、专项债券资金使用情况等信息。

根据《财政部关于做好地方政府专项债券发行工作的意见》（财库〔2018〕72号），省级财政部门应当及时在本单位门户网站、中国债券信息网等网站披露地方债券发行相关信息，不再向财政部备案需公开的信息披露文件。省级财政部门对信息披露文件的合规性、完整性负责，要严格落实专项债券对应项目主管部门和市县区责任，督促其科学制定项目融资与收益自求平衡方

案。信息披露情况作为财政部评价各地地方债券发行工作的重要参考。

根据《关于启用地方政府新增专项债券项目信息披露模板的通知》（财办库〔2019〕364号），为加强地方政府债券信息披露管理，提高信息披露质量，决定启用地方政府新增专项债券项目信息披露模板，2020年4月1日起，各地发行地方政府新增专项债券时，须增加披露地方政府新增专项债券项目信息披露模板。按此规定，该项目专项债券全套信息披露文件通过中国债券信息网-中央结算公司官方网（<http://www.chinabond.com.cn/>）详细披露，披露时间及文件内容根据省统一安排及要求。