

2026 年广东省政府专项债券（四十三期）

佛山市临空经济区普通高中基础设施建设项目

募投报告

实施单位盖章：佛山中德工业服务区管理委员会



主管部门盖章：佛山中德工业服务区管理委员会



市（县、区）财政局盖章：佛山市财政局



2026 年 9 月

目录

一、项目基本情况	1
(一) 项目所处区域财政经济情况	1
(二) 本地社会发展规划和行业相关规划	1
(三) 项目情况	5
(四) 项目立项文件或实施依据	6
(五) 责任主体	6
二、项目实施重要性和经济社会效益分析	8
(一) 重要性分析	8
(二) 经济效益分析	9
(三) 社会效益分析	10
三、项目投资估算、资金筹措方案及使用计划	10
(一) 投资估算	10
(二) 筹措方案	12
(三) 项目实施安排	15
(四) 债券资金用途	15
四、项目收益与融资平衡情况	15
(一) 项目预期成本收益	15
1. 项目收入测算	15
2. 项目成本及相关税费	19
3. 项目损益情况	20
(二) 融资收益平衡情况	21
(三) 总体评价	23
五、专项债券管理	25
(一) 债券资金概况	25
(二) 债券资金管理	26
(三) 职责分工	28
六、项目风险控制	28
(一) 潜在风险及控制措施	32
(二) 还款保障措施	38
七、其他需要说明事项	38

一、项目基本情况

（一）项目所处区域财政经济情况

项目所在地为佛山市高明区，是广东省佛山市五个行政辖区之一，位于广东省中部、珠三角西翼，是珠江、西江交汇的重要节点。高明区东南和南面与鹤山市交界，西南与新兴县相连，西北与肇庆市高要区接壤，东北隔西江与三水区、南海区相望。行政区域总面积 938 平方千米，常住人口 44.96 万（2020 年），下辖 1 个街道、3 个镇，区政府驻荷城街道。高明区地理位置优越，西部更合镇保留了原始森林，东部荷城街道濒临西江，是全国综合实力百强区、全国文明城市、“最美中国·生态旅游目的地”。是“广佛同城”、“广佛肇经济圈”重要组成部分。高明有旅居港澳同胞和海外侨胞 10 多万人，分布于世界 30 多个国家和地区，是广东知名侨乡。

近三年高明区财政经济情况

项目	2022 年	2023 年	2024 年
地区生产总值（亿元）	1045.18	1100.50	1107.6
一般预算收入（亿元）	44.19	44.90	43.13
政府性基金收入（亿元）	21.23	22.32	22.86
其中：国有土地出让收入（亿元）	18.74	19.70	20.46
政府性基金支出（亿元）	40.04	45.76	43.57
其中：国有土地出让支出（亿元）	12.35	17.05	19.51

（二）本地社会发展规划和行业相关规划

1. 本地社会发展规划

“十四五”时期是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，2021年是“十四五”规划开局之年，是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年。必须坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，统筹发展和安全，加快建设现代化经济体系。

高明区“十四五”规划提出，要全面落实教育优先发展战略，提升高明区综合教育竞争力，必须不断优化教育资源配置，科学规划高明区各教育阶段学校基础设施布局建设，促进城乡、区域、校际义务教育等优质均衡发展，满足人民群众优质多样的教育需求。

近年来，高明区初中毕业人数呈现快速增长的趋势，加上环两江发展及新机场建设带来的新机遇，未来人口预计将呈现快速增长趋势，入读高中适龄学生数量显著增加，而高明区自2015年新建高明实验中学后，已有近十年未新建公办高中，当前高中阶段学校办学规已饱和，公办高中基本满负荷运作。据测算，2025年起全区高中阶段学校学位将出现较大缺口，预计到2035年缺口高峰将达到10000个学位。

佛山临空经济区以珠三角枢纽（广州新）机场为核心，地跨明城镇和更合镇，规划面积约 160km²；其中佛山新机场位于高明区更合镇，定位为大湾区世界级机场群枢纽，规划 2035 年旅客吞吐量将达 3000 万人次，远期突破 6000 万人次。首先，佛山临空经济区的发展吸引了大量企业入驻，企业的入驻不仅带来了就业机会，还促进了周边地区的经济发展和人口增长；其次，佛山新机场的建设和高铁的衔接进一步推动了人口增长，佛山新机场的区位优势加速了临空产业发展，吸引了更多企业和人口聚集，而且高铁高明站的周边区域也形成了生产生活经济圈，进一步促进了人口的增长和经济的繁荣。

因此，为推进佛山市教育高水平优质均衡发展，满足人民群众对高质量教育的需求，以及应对高明未来高中学位不足和佛山临空经济区建设带来的人口快速增长对高中学位需求的变化，佛山市高明区教育局提出新建一所普通高中学校，学校将建成一所 90 个班可提供 4500 个学位的优质公办普通高中，建成后高中学位将按中考录取分数线进行志愿录取，力争建设成为佛山市教育综合改革的标杆性学校，本项目建设对保障高明区公办普通高中教育学位有积极的作用，可以弥补全区普通高中教育学位的不足，对全区乃至全市的普通高中学位提供有力的保障，有利于推动佛山市教育优质均衡发展，促进佛山教育资源的均衡分配，提升佛山市整体教育质量，营造一个公平、包容的教育环境。

根据《佛山市高明区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》（以下简称“《区“十四五”规划》”）高明区“十四五”围绕建设“湾区枢纽新门户、临空经济新中心、田园城市新样本”，努力实现经济发展竞争力更加强劲，田园城市特色更加彰显，改革开放活力更加充沛，民生福祉更有保障，生态文明建设更加厚实，基层社会治理更有温度。高明区“十四五”期末，基础教育千人学位数 200 个，每十万人人口高等教育在校生数 3500 个。

2. 行业相关规划

《教育部国家发展改革委财政部关于实施新时代基础教育扩优提质行动计划的意见》（教基〔2023〕4 号），《方案》指出，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，发展素质教育，推进基本公共教育服务均等化，显著扩大基础教育优质资源，加快构建幼有优育、学有优教的高质量基础教育体系，更好满足人民群众“上好学”的美好愿望，着力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。主要目标到 2027 年，适应新型城镇化发展和学龄人口变化趋势的城乡中小学幼儿园学位供给调整机制基本建立，优质教育资源扩充机制更加健全，学前教育优质普惠、义务教育优质均衡、普通高中优质特色、特殊教育优质融合发展的格局基本形成。巩固提升普惠性幼儿园覆盖率，公办园在园幼

儿占比力争达到 60%以上；扩增一批新优质义务教育学校，义务教育优质学位供给大幅增加；培育一批优质特色高中，普通高中多样化发展扎实推进，高中阶段毛入学率持续提升；特殊教育学校在 20 万人口以上的县基本实现全覆盖，融合教育水平显著提升，适龄残疾儿童义务教育入学率保持在 97%以上。

《佛山市教育设施布局专项规划（2022—2035 年）》指出，总体目标以优先发展、创新发展、统筹发展理念为指导，以推进高水平教育现代化为主线、以建设高质量教育体系为主题，打造学前教育公益普惠、义务教育优质均衡、普通高中创特提质、高等教育树标创优、职业教育产教融合的现代化教育体系，切实提高教育服务经济社会发展的能力，为佛山经济社会高质量发展、粤港澳大湾区极点城市、面向全球的国家制造业创新中心建设提供有力的人才和智力支持。高中阶段教育发展目标：统筹规划、集约发展，按普职比基本相当结构新增高中阶段学位。统筹普通高中规划建设，匹配常住人口和义务教育学位，同步提高普通高中学位供给。

（三）项目情况

建设地点位于佛山市高明区汇智路以北、鳌云路以东地块。

本项目按 90 个班公办普通高中标准建设，可提供 4500 个学位，配备教职工 360 人，总建筑面积约 122960 m²（其中地上建筑

面积 115860 m²、地下建筑面积 7100 m²)。建设内容包括：新建教学及实验楼、行政楼及图书馆、报告厅、饭堂、体育馆等主体建筑；648 间学生宿舍、108 间教职工宿舍；标准 8 道田径场及含 12 个篮球场的综合运动场；地下停车库、人防工程及校园文化设施，同步配置教育教学设备与智能化系统。

本项目属于有一定收益的公益性项目。

(四) 项目立项文件或实施依据

2025 年 11 月 24 日，佛山市发展和改革局出具《佛山市发展和改革局关于佛山市临空经济区普通高中基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（佛发改投审〔2025〕12 号），同意实施佛山市临空经济区普通高中基础设施建设项目（项目代码：2508-440608-04-01-559325）。

2026 年 2 月 6 日，佛山市财政局出具《佛山市财政局关于佛山市临空经济区普通高中基础设施建设项目概算审核结论书》（佛财基审〔2026〕3 号）。

(五) 责任主体

1. 本项目实施单位和资产持有单位为佛山中德工业服务区管理委员会，机构详细信息如下表：

名称	佛山中德工业服务区管理委员会
统一社会信用代码	11440606MB2C072664
机构地址	佛山市顺德区乐从镇岭南大道南2号佛山新城中欧中心D栋4层

负责人	王磊
机构性质	机关
主要工作职能	<p>(一) 贯彻执行国家和省有关方针政策和法律法规, 落实市委、市政府关于中德工业服务区、三龙湾科技城的决策部署。</p> <p>(二) 负责对外宣传推广中德工业服务区、三龙湾科技城, 承担跨地区交流活动的组织实施工作; 负责跨区域协调联络工作, 承接和统筹协调各级部门有关中德工业服务区、三龙湾科技城的事务。</p> <p>(三) 拟订区域发展战略; 统筹区域产业空间布局; 编制区域的专项规划, 并负责统筹监督、组织实施。</p> <p>(四) 制定区域的经济发展、招商引资战略和政策; 统筹产业发展方向、布局, 落实重点招商项目; 负责开展企业投资服务工作。</p> <p>(五) 负责对外合作交流工作; 负责中德工业城市联盟秘书处日常工作; 负责促进企业开拓国际市场工作; 负责对外重大交流活动的协调联络、组织实施工作。</p> <p>(六) 统筹会展业发展, 拟订会展政策、计划并组织实施; 负责引进重点会展项目、负责组织协调大中型会展活动。</p> <p>(七) 统筹禅城区、南海区、顺德区的相关片区建设工作, 指导监督片区落实建设发展主体责任, 统筹推进跨区重大项目建设, 协调落实跨区域基础设施、公共服务设施等项目的建设。</p> <p>(八) 完成市委、市政府交办的其他任务。</p>

项目计划由集中建设主体(佛山市代建项目管理中心)作为项目建设单位对项目进行建设管理; 后期运营、管理维护由教育主管单位组织管理。形成资产的权属性质属于公有性质, 项目建成后, 资产权属为佛山中德工业服务区管理委员会, 资产在还本付息完成后移交到高明区指定部门。

二、项目实施重要性和经济社会效益分析

（一）重要性分析

佛山教育面临优质教育资源东西发展不均衡状态，高明、三水优质教育资源较薄弱，促进教育资源均等化，破解佛山市优质教育资源不均衡，正是佛山全力推进“百千万工程”的重要举措，强化全市教育“一盘棋”发展，将大大缩小佛山五区优质教育之间的差距。

据测算，高明区从 2025 年起，全区高中阶段学校学位将开始出现缺口，预计到 2035 年缺口高峰将达到 10000 个；同时，目前高明区初中毕业生升读公办高中比例约 39%，低于佛山 45% 的平均水平，群众对普通高中学位的需求迫切。另外，随着佛山临空经济区建设，将带动人口大量流入，随着人口增长和经济发展，当地高中学位需求也会进一步增加。

因此，为推进佛山市教育高水平优质均衡发展，满足人民群众对高质量教育的需求，以及应对高明未来高中学位不足和佛山临空经济区建设带来的人口快速增长对高中学位需求的变化，佛山市高明区教育局提出在西江产业新城片区新建一所普通高中学校，学校将建成一所 90 个班可提供 4500 个学位的优质公办普通高中，建成后高中学位将按中考录取分数线进行志愿录取，力争建设成为佛山市教育综合改革的标杆性学校，本项目建设对保障高明区公办普通高中教育学位有积极的作用，可以弥补全区普

通高中教育学位的不足，对全区乃至全市的普通高中学位提供有力的保障，有利于推动佛山市教育优质均衡发展，促进佛山教育资源的均衡分配，提升佛山市整体教育质量，营造一个公平、包容的教育环境。

（二）经济效益分析

教育的发展越来越成为推动经济增长的重要因素。与社会经济发展的关系十分密切，成为社会经济科技发展的发动机。教育在经济发展中做出的贡献不可估量，它已经成为推动整个经济增长的一个极其重要的因素。教育涉及千家万户，惠及子孙后代，是体现发展为了人民、依靠人民、发展成果由人民共享的重要方面。作为事关老百姓切身利益的最大民生，教育是一个城市可持续发展的强大支撑，是构成一个城市竞争力、吸引力的关键因素。教育对经济的促进功能是通过劳动者知识技能、科学知识和信息传输等载体和形式将潜在的生产力转化为直接现实的生产力。特别是随着粤港澳大湾区建设进程的加快，高明区必须加快转变经济发展方式，增加知识经济和自主创新的驱动作用，就必须更大规模地引进人才、培养人才，就必须提升社会文明水平和城市的吸引力、创造力、竞争力，所有的这些都离不开教育。

本项目的建设有利于均衡合理配置教育服务设施、合理分配教育学位，有利于解决现有常住人口子女教育问题，有利于形成区内特有的人文环境，吸引和留住优质企业和高端人才。另外，

教育设施的完善，有利于优化区域教育环境，加快城市化进程，优化城市空间布局，推动社会经济快速发展。

本项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。专项债券项目到期时，在偿还债券本息后，仍有现金结余。项目可实现收益和融资自求平衡，增加地方财政收入，提升财政支出能力，具有一定经济效益。

（三）社会效益分析

本项目的建设，有利于改善高明区基础教育设施条件，有利于当地和企业的经济发展，对于当地教育基础设施、社会服务容量、城市化进程也会形成良性促进作用；对当地弱势群体、文化教育、当地少数民族风俗习惯等方面不存在消极影响；具有很好的社会适应性。本项目的建设具有较好的社会效益，项目的社会评价可行。

三、项目投资估算、资金筹措方案及使用计划

（一）投资估算

1. 编制依据及原则

本次投资估算编制范围为项目可行性研究报告编制范围内本项目建设过程中产生的各项费用，具体包括项目建设过程中发生的建设安装工程费用、前期工程费用、以及项目建设所发生的其他费用。估算编制依据如下：

- (1) 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》；
- (2) 《中国教育现代化 2035》；
- (3) 《关于印发〈“十四五”时期教育强国推进工程实施方案〉的通知》（发改社会〔2021〕671 号）；
- (4) 《教育部国家发展改革委财政部关于实施新时代基础教育扩优提质行动计划的意见》（教基〔2023〕4 号）；
- (5)《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》；
- (6) 《广东省教育发展“十四五”规划》（粤府〔2021〕63 号）；
- (7) 《佛山市国土空间总体规划（2021—2035 年）》；
- (8) 《佛山市高明区国土空间总体规划（2021—2035 年）》；
- (9)《佛山市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》；
- (10) 《佛山市高明区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》；
- (11) 《佛山市高明区教育设施布局专项规划（2022—2035 年）》。

2. 项目总投资

项目投资估算表

序号	投资估算项目名称	总金额（万元）
1	建安工程费用	54,113.32
2	工程建设其他费用	3,717.83
3	预备费用	2,891.56
4	设备及工器具购置费	7,377.60
项目总投资		68,100.31

（二）筹措方案

1. 市场化融资资金筹措：

无。

2. 地方政府债券资金筹措：

1) 存量债券资金列式

以前年度已安排专项债券资金共计 0.00 万元。

2) 本年度及以后年度债券资金概况

本项目计划发行专项债券 24,700.00 万元；

2026 年计划安排专项债券资金 4,500.00 万元：

9 月拟发行 2026 年广东省政府专项债券（四十三期）

4,500.00 万元（用于项目资本金 0.00 万元），年限为 15 年；

2026 年度待后续发行专项债券资金 0.00 万元；

2027 年度计划发行专项债券资金 10,000.00 万元（用于项目资本金 0 万元），2028 年度计划发行专项债券资金 10,200.00

万元（用于项目资本金 0 万元），债券期限为 20 年，假设债券利率 2.50%，债券利息按半年支付，本金到期一次性支付。

3. 非融资资金筹措：

本项目财政性资金 43,400.31 万元，其中：中央预算资金 30,000.00 万元。

项目资金筹措情况（单位：万元）

年度	项目投资		市场化 融资资金	非融资金						地方政府专项债券融资			
	已到位 金额			已到位 金额	单位自 有资金	其中：已到 位金额	财政性资金	其中：已 到位金 额	其他	其中：已 到位金额	本次发行金 额	以前发行金 额	计划以后发 行金额
合计		68,100.31					43,400.31				4,500.00	0.00	20,200.00
2026 年		14,500.00			10,000.00	10,000.00					4,500.00		
2027 年		30,000.00				20,000.00							10,000.00
2028 年		23,600.31				13,400.31							10,200.00

（三）项目实施安排

根据项目建设规模和实施条件，本项目前期立项和报建工作从 2025 年 4 月启动，拟 2026 年 6 月完成，自 2026 年 7 月至 2028 年 8 月，全部工程竣工验收完成。

（四）债券资金用途

专项债券资金用途

用途	专项债券金额（万元）
项目的工程进度款、工程前期费用、监理费等资本性支出	4,500.00
合计	4,500.00

四、项目收益与融资平衡情况

（一）项目预期成本收益

1. 项目收入测算

项目运营收入主要为①学杂费收入、②住宿费收入、③停车费收入、④财政补助收入、⑤场地出租收入（体育馆、体育场地出租）、⑥报告厅地出租收入、⑦共享设备及自动售卖机收入。

（1）学杂费收入：项目设置学位 4500 个，按每生每年 4510 元计。首年按一半计，考虑物价水平上涨等因素，每三年递增 5%。

（2）住宿费收入：参考佛山市第一中学，其新建学生宿舍（8 人间）住宿费收费标准为 1600 元/生/学期。项目按 3200 元/年/生计，首年按一半计，考虑物价水平上涨等因素，每三年递增 5%。

(3) 停车费收入：项目设置停车位 238 个可供教职工使用，参考市场停车收费，项目按 300 元/个/月计，首年按一半计，考虑物价水平上涨等因素，每三年递增 5%。

(4) 财政补助收入：按《佛山市财政局佛山市教育局关于建立公办普通高中生均公用费用补助制度的通知》（行（2019）93 号）文件，每年每人补助 2300 元。首年按一半计，考虑物价水平上涨等因素，每三年递增 5%。

(5) 场地出租收入（体育馆、体育场地出租）：学校足球场按 1000 元/小时收费，平均日均按 3 小时计，足球场收入约 110 万元；篮球场按 200 元/小时计、羽毛球场按 60 元/小时、乒乓球按 50 元/小时计，以及其他场地。预计该项每年收入约 350 万元，首年按一半计，考虑物价水平上涨等因素，每三年递增 5%。

(6) 报告厅地出租收入：按每月 3 次的频率测量计算，每次 3000 元，预计每年收入 10.80 万元，首年按一半计，考虑物价水平上涨等因素，每三年递增 5%。

(7) 共享设备及自动售卖机收入：主要将设置共享吹风机、洗衣机及自动售卖机。预计该项每年收入约 200 万元，首年按一半计，考虑物价水平上涨等因素，每三年递增 5%。

收入测算明细表

金额单位:人民币万元

年度	学杂费收入	住宿费收入	停车费收入	财政补助收入	场地出租收入	报告厅地出租收入	共享设备及自动售卖机收入	合计
2026年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2027年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2028年	1,014.75	720.00	42.84	517.50	175.00	5.40	100.00	2,575.49
2029年	2,029.50	1,440.00	85.68	1,035.00	350.00	10.80	200.00	5,150.98
2030年	2,029.50	1,440.00	85.68	1,035.00	350.00	10.80	200.00	5,150.98
2031年	2,130.98	1,512.00	89.96	1,086.75	367.50	11.34	210.00	5,408.53
2032年	2,130.98	1,512.00	89.96	1,086.75	367.50	11.34	210.00	5,408.53
2033年	2,130.98	1,512.00	89.96	1,086.75	367.50	11.34	210.00	5,408.53
2034年	2,237.52	1,587.60	94.46	1,141.09	385.88	11.91	220.50	5,678.96
2035年	2,237.52	1,587.60	94.46	1,141.09	385.88	11.91	220.50	5,678.96
2036年	2,237.52	1,587.60	94.46	1,141.09	385.88	11.91	220.50	5,678.96
2037年	2,349.40	1,666.98	99.19	1,198.14	405.17	12.50	231.53	5,962.91
2038年	2,349.40	1,666.98	99.19	1,198.14	405.17	12.50	231.53	5,962.91
2039年	2,349.40	1,666.98	99.19	1,198.14	405.17	12.50	231.53	5,962.91
2040年	2,466.87	1,750.33	104.14	1,258.05	425.43	13.13	243.10	6,261.05
2041年	2,466.87	1,750.33	104.14	1,258.05	425.43	13.13	243.10	6,261.05
2042年	2,466.87	1,750.33	104.14	1,258.05	425.43	13.13	243.10	6,261.05
2043年	2,590.21	1,837.85	109.35	1,320.95	446.70	13.78	255.26	6,574.10
2044年	2,590.21	1,837.85	109.35	1,320.95	446.70	13.78	255.26	6,574.10
2045年	2,590.21	1,837.85	109.35	1,320.95	446.70	13.78	255.26	6,574.10

2046年	2,719.72	1,929.74	114.82	1,387.00	469.03	14.47	268.02	6,902.80
2047年	2,719.72	1,929.74	114.82	1,387.00	469.03	14.47	268.02	6,902.80
2048年	2,719.72	1,929.74	114.82	1,387.00	469.03	14.47	268.02	6,902.80
合计	48,557.85	34,453.50	2,049.96	24,763.44	8,374.13	258.39	4,785.23	123,242.50

2. 项目成本及相关税费

项目建成正式运营后主要支出包括日常运营费用、教学设施设备维护更新和后勤保障及其他费。

(1) 日常运营费用：本项目预计日常运营费用每年 150 万元，每三年递增 5%。

(2) 教学设施设备维护更新：本项目预计教学设施设备维护更新费用每年 50 万元，每三年递增 5%。

(3) 后勤保障及其他费：本项目预计后勤保障及其他费每年 60 万元，每三年递增 5%。

(4) 相关税费

根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）附件3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》第一条第八项第二款的规定，从事学历教育的学校提供的教育服务免征增值税。

成本测算明细表

金额单位：人民币万元

年度	日常运营费用	教学设施设备维护更新	后勤保障及其他费	合计
2026年	0.00	0.00	0.00	0.00
2027年	0.00	0.00	0.00	0.00
2028年	75.00	25.00	30.00	130.00
2029年	150.00	50.00	60.00	260.00
2030年	150.00	50.00	60.00	260.00
2031年	157.50	52.50	63.00	273.00

年度	日常运营费用	教学设施设备维护更新	后勤保障及其他费	合计
2032年	157.50	52.50	63.00	273.00
2033年	157.50	52.50	63.00	273.00
2034年	165.38	55.13	66.15	286.66
2035年	165.38	55.13	66.15	286.66
2036年	165.38	55.13	66.15	286.66
2037年	173.64	57.88	69.46	300.98
2038年	173.64	57.88	69.46	300.98
2039年	173.64	57.88	69.46	300.98
2040年	182.33	60.78	72.93	316.04
2041年	182.33	60.78	72.93	316.04
2042年	182.33	60.78	72.93	316.04
2043年	191.44	63.81	76.58	331.83
2044年	191.44	63.81	76.58	331.83
2045年	191.44	63.81	76.58	331.83
2046年	201.01	67.00	80.41	348.42
2047年	201.01	67.00	80.41	348.42
2048年	201.01	67.00	80.41	348.42
合计	3,588.90	1,196.30	1,435.59	6,220.79

3. 项目损益情况

根据上述测算，佛山市临空经济区普通高中基础设施建设项目在债券存续期内的项目营运收益为 117,021.71 万元。

金额单位：人民币万元

年度	收入合计	成本合计	净收益合计
2026年	0.00	0.00	0.00
2027年	0.00	0.00	0.00
2028年	2,575.49	130.00	2,445.49
2029年	5,150.98	260.00	4,890.98
2030年	5,150.98	260.00	4,890.98
2031年	5,408.53	273.00	5,135.53
2032年	5,408.53	273.00	5,135.53
2033年	5,408.53	273.00	5,135.53
2034年	5,678.96	286.66	5,392.30
2035年	5,678.96	286.66	5,392.30

2036年	5,678.96	286.66	5,392.30
2037年	5,962.91	300.98	5,661.93
2038年	5,962.91	300.98	5,661.93
2039年	5,962.91	300.98	5,661.93
2040年	6,261.05	316.04	5,945.01
2041年	6,261.05	316.04	5,945.01
2042年	6,261.05	316.04	5,945.01
2043年	6,574.10	331.83	6,242.27
2044年	6,574.10	331.83	6,242.27
2045年	6,574.10	331.83	6,242.27
2046年	6,902.80	348.42	6,554.38
2047年	6,902.80	348.42	6,554.38
2048年	6,902.80	348.42	6,554.38
合计	123,242.50	6,220.79	117,021.71

(二) 融资收益平衡情况

1. 项目现金流测算表

根据融资项目覆盖专项债券存续期内运营收入与成本费用测算数据以及项目债券融资成本，融资项目运营期内的现金流量情况如下表所示，表明融资项目的收入与支出能够实现总体平衡。

融资项目运营期内项目现金流测算表

金额单位：人民币万元

年度	项目现金流入	项目现金流出		净现金流量	累计现金流量
	营业收入	年度还本付息	年度成本支出		
2026年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2027年	0.00	235.25	0.00	-235.25	-235.25
2028年	2,575.49	487.75	130.00	1,957.74	1,722.49
2029年	5,150.98	615.25	260.00	4,275.73	5,998.22
2030年	5,150.98	615.25	260.00	4,275.73	10,273.95
2031年	5,408.53	615.25	273.00	4,520.28	14,794.23
2032年	5,408.53	615.25	273.00	4,520.28	19,314.51
2033年	5,408.53	615.25	273.00	4,520.28	23,834.79
2034年	5,678.96	615.25	286.66	4,777.05	28,611.84

2035年	5,678.96	615.25	286.66	4,777.05	33,388.89
2036年	5,678.96	615.25	286.66	4,777.05	38,165.94
2037年	5,962.91	615.25	300.98	5,046.68	43,212.62
2038年	5,962.91	615.25	300.98	5,046.68	48,259.30
2039年	5,962.91	615.25	300.98	5,046.68	53,305.98
2040年	6,261.05	615.25	316.04	5,329.76	58,635.74
2041年	6,261.05	5,115.25	316.04	829.76	59,465.50
2042年	6,261.05	505.00	316.04	5,440.01	64,905.51
2043年	6,574.10	505.00	331.83	5,737.27	70,642.78
2044年	6,574.10	505.00	331.83	5,737.27	76,380.05
2045年	6,574.10	505.00	331.83	5,737.27	82,117.32
2046年	6,902.80	505.00	348.42	6,049.38	88,166.70
2047年	6,902.80	10,380.00	348.42	-3,825.62	84,341.08
2048年	6,902.80	10,327.50	348.42	-3,773.12	80,567.96
合计	123,242.50	36,453.75	6,220.79	80,567.96	80,567.96

2. 预期债券存续期内项目收益偿还融资本息情况

本融资项目收益为项目自身营运产生的现金流入，项目营运前需支付的融资利息由项目建设资金支付，预期自融资开始日至融资结束日内，项目产生的政府性基金收入或专项收入用于偿还融资本息的情况如下：

预期项目收益实现情况下的本息覆盖倍数表

金额单位：人民币万元

年度	借贷本息支付			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2026年		0.00	0.00	0.00
2027年		235.25	235.25	0.00
2028年		487.75	487.75	2,445.49
2029年		615.25	615.25	4,890.98
2030年		615.25	615.25	4,890.98
2031年		615.25	615.25	5,135.53
2032年		615.25	615.25	5,135.53

2033年		615.25	615.25	5,135.53
2034年		615.25	615.25	5,392.30
2035年		615.25	615.25	5,392.30
2036年		615.25	615.25	5,392.30
2037年		615.25	615.25	5,661.93
2038年		615.25	615.25	5,661.93
2039年		615.25	615.25	5,661.93
2040年		615.25	615.25	5,945.01
2041年	4,500.00	615.25	5,115.25	5,945.01
2042年		505.00	505.00	5,945.01
2043年		505.00	505.00	6,242.27
2044年		505.00	505.00	6,242.27
2045年		505.00	505.00	6,242.27
2046年		505.00	505.00	6,554.38
2047年	10,000.00	380.00	10,380.00	6,554.38
2048年	10,200.00	127.50	10,327.50	6,554.38
合计	24,700.00	11,753.75	36,453.75	117,021.71
本息覆盖倍数	3.21			

(三) 总体评价

依据当前的市场状况及数据，对未来的收益及现金流进行预测，存在较大的不确定性。在诸多不确定性因素中，预期项目收益的变动对本项目的影响最为重要。本着保守性原则，下面对预期项目收益情况向下波动进行敏感性分析。

预期项目收益实现 90%情况下的本息覆盖倍数表

金额单位: 人民币万元

年度	借贷本息支付			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2026年		0.00	0.00	0.00
2027年		235.25	235.25	0.00
2028年		487.75	487.75	2,200.94
2029年		615.25	615.25	4,401.88
2030年		615.25	615.25	4,401.88

2031年		615.25	615.25	4,621.98
2032年		615.25	615.25	4,621.98
2033年		615.25	615.25	4,621.98
2034年		615.25	615.25	4,853.07
2035年		615.25	615.25	4,853.07
2036年		615.25	615.25	4,853.07
2037年		615.25	615.25	5,095.74
2038年		615.25	615.25	5,095.74
2039年		615.25	615.25	5,095.74
2040年		615.25	615.25	5,350.51
2041年	4,500.00	615.25	5,115.25	5,350.51
2042年		505.00	505.00	5,350.51
2043年		505.00	505.00	5,618.04
2044年		505.00	505.00	5,618.04
2045年		505.00	505.00	5,618.04
2046年		505.00	505.00	5,898.94
2047年	10,000.00	380.00	10,380.00	5,898.94
2048年	10,200.00	127.50	10,327.50	5,898.94
合计	24,700.00	11,753.75	36,453.75	105,319.54
本息覆盖倍数	2.89			

预期项目收益实现 80%情况下的本息覆盖倍数表

金额单位: 人民币万元

年度	借贷本息支付			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2026年		0.00	0.00	0.00
2027年		235.25	235.25	0.00
2028年		487.75	487.75	1,956.39
2029年		615.25	615.25	3,912.78
2030年		615.25	615.25	3,912.78
2031年		615.25	615.25	4,108.42
2032年		615.25	615.25	4,108.42
2033年		615.25	615.25	4,108.42
2034年		615.25	615.25	4,313.84
2035年		615.25	615.25	4,313.84

2036年		615.25	615.25	4,313.84
2037年		615.25	615.25	4,529.54
2038年		615.25	615.25	4,529.54
2039年		615.25	615.25	4,529.54
2040年		615.25	615.25	4,756.01
2041年	4,500.00	615.25	5,115.25	4,756.01
2042年		505.00	505.00	4,756.01
2043年		505.00	505.00	4,993.82
2044年		505.00	505.00	4,993.82
2045年		505.00	505.00	4,993.82
2046年		505.00	505.00	5,243.50
2047年	10,000.00	380.00	10,380.00	5,243.50
2048年	10,200.00	127.50	10,327.50	5,243.50
合计	24,700.00	11,753.75	36,453.75	93,617.37
本息覆盖倍数	2.57			

综上所述，预计佛山市临空经济区普通高中基础设施建设项目预期项目收益对融资成本覆盖倍数均大于或等于 2.57，项目收益可以覆盖融资成本，不能偿还的风险较低。

五、专项债券管理

（一）债券资金概况

1. 存量债券资金列式

以前年度已安排专项债券资金共计 0.00 万元。

2. 本年度及以后年度债券资金概况

本项目计划发行专项债券 24,700.00 万元；

2026 年计划安排专项债券资金 4,500.00 万元：

9 月拟发行 2026 年广东省政府专项债券（四十三期）

4,500.00 万元（用于项目资本金 0.00 万元），年限为 15 年；

2026 年度待后续发行专项债券资金 0.00 万元；

2027 年度计划发行专项债券资金 10,000.00 万元(用于项目资本金 0 万元)，2028 年度计划发行专项债券资金 10,200.00 万元（用于项目资本金 0 万元），债券期限为 20 年，假设债券利率 2.50%，债券利息按半年支付，本金到期一次性支付。

3. 还本付息测算

本债券存续期计划发行期限为二十年，假设融资利率 2.50%，每半年支付利息，到期偿还本金。按照预算法要求，项目所在地按预算管理级次将此次专项债券纳入政府性基金预算管理。

项目还本付息测算汇总表

金额单位：人民币万元

年度	期初本金金额	当年新增本金	当年偿还本金	期末本期余额	应付利息	还本付息合计
2026年	0.00	4,500.00		4,500.00	0.00	0.00
2027年	4,500.00	10,000.00		14,500.00	235.25	235.25
2028年	14,500.00	10,200.00		24,700.00	487.75	487.75
2029年	24,700.00			24,700.00	615.25	615.25
2030年	24,700.00			24,700.00	615.25	615.25
2031年	24,700.00			24,700.00	615.25	615.25
2032年	24,700.00			24,700.00	615.25	615.25
2033年	24,700.00			24,700.00	615.25	615.25
2034年	24,700.00			24,700.00	615.25	615.25
2035年	24,700.00			24,700.00	615.25	615.25
2036年	24,700.00			24,700.00	615.25	615.25
2037年	24,700.00			24,700.00	615.25	615.25
2038年	24,700.00			24,700.00	615.25	615.25
2039年	24,700.00			24,700.00	615.25	615.25
2040年	24,700.00			24,700.00	615.25	615.25
2041年	24,700.00		4,500.00	20,200.00	615.25	5,115.25
2042年	20,200.00			20,200.00	505.00	505.00

2043年	20,200.00			20,200.00	505.00	505.00
2044年	20,200.00			20,200.00	505.00	505.00
2045年	20,200.00			20,200.00	505.00	505.00
2046年	20,200.00			20,200.00	505.00	505.00
2047年	20,200.00		10,000.00	10,200.00	380.00	10,380.00
2048年	10,200.00		10,200.00	0.00	127.50	10,327.50
合计		24,700.00	24,700.00		11,753.75	36,453.75

(二) 债券资金管理

本项目严格执行专项债券资金专款专用的原则，将建立明确主管部门及职责，其中组合使用专项债券和市场化融资的，应实行分账管理。执行严格的流入管理和流出管理制度，并按照中发〔2018〕34号文的要求进行绩效评价，加强资金的使用与管理。

1. 资金流入管理：项目资金流入主要包括资本金、债券资金和项目收入流入。本项目资本金来源于项目建设单位自有资金及财政资金。本项目专项债券资金由市级财政统一管理，专账核算，专款专用，不得挪用。或者在商业银行开立独立于日常经营账户的债券资金管理专用账户(以下简称债券资金专户)，用于专项债券募集资金的接收、存储及划转。本项目收入专款专用，用于本项目债券本息的偿付。

2. 资金流出管理：本项目资金流出主要包括项目投资支出、债券本息偿付和项目运营成本。关于建设投资等支出，负责实施的施工单位按照进度提出申请，施工单位需如实填写专项债券资金支付审批表、已完工程量、综合单价、变更、索赔凭证、

工程进度等要件，并报送监理单位、项目建设单位及审计单位，经监理单位、项目建设单位及审计单位审核后，按债券资金管理办法相关规定拨付资金。关于债券本息偿付，项目收入实现后，由项目单位准备需要到期支付的债券本息，并将项目收益转至财政部门，由财政部门向省财政厅缴纳本期应当承担的还本付息资金。项目运营成本严格按计划支出，预算外支出要上报审批。

3. 资金预算绩效评价：财政部门将按照中共中央国务院印发《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）的要求，将专项债券资金的使用纳入到项目主管单位的绩效评价范围之内，绩效评价结果将决定债券资金的拨付额度及拨付进程及同类项目专项债的再次申报批复。

（三）职责分工

项目单位：佛山中德工业服务区管理委员会

根据中共佛山市委办公室、佛山市人民政府办公室印发的《关于建立南海结对三水、顺德结对高明紧密协作机制总体方案》的补充通知（佛办发〔2022〕6号）等会议精神，佛山中德工业服务区管委会负责统筹推进佛山临空经济区开发建设工作，会同高明区人民政府按照“实事求是、先急后缓、注重效益”的原则，以高质量项目为着力点、落脚点，围绕临空产业发展与城市配套补短板需求谋划结对协作重点项目并提升为市级项目，申报专项债券资金并推动项目实施。

根据佛山市发展和改革局关于印发《佛山市政府投资非经营性项目建设管理办法（试行）》的通知、佛山中德工业服务区管理委员会会同佛山市高明区人民政府印发《顺高结对协作市级支持高明专项债项目建设管理实施方案》，项目单位主要职责如下：

1. 负责项目的审核把关和筛选，编制、审核、汇总上报年度预算，申报、发行、支出专项债券等，负责向市财政局申请划拨资金，对资金执行情况和绩效运行进行日常跟踪监督，组织开展绩效自评，对财政投资评审项目的送审、备案条件进行初审和确认，组织项目功能性验收、资产接收。

2. 负责项目审核把关，对于不符合要求或者可行性不高的项目予以剔除。对于符合条件并且可行的项目完善相关资料后，负责报请市人民政府同意项目启动前期工作。

3. 负责牵头项目建设单位和高明区人民政府，按照有关规定程序完成项目会审会商，并审定项目建议书和可行性研究报告后，负责报请市人民政府审定同意项目启动实施，并将项目申请纳入市级新增地方专项债券项目库。

4. 负责将项目建设所需债券资金申报列入年度部门预算，审核年度资金需求计划编制发行申报材料（含募投报告等），按程序向财政、发改部门申请发行地方专项债券。

5. 负责项目资金拨付申请审核，优先使用债券资金按照财政支付流程办理资金拨付，不足部分由管委会通知高明区人民政府指定单位支付。

6. 负责项目政府采购以及土地、固定资产确权，协助集中建设主体办理报建报批等有关手续。

7. 参与审查建设项目的工作方案、工作计划和项目管理目标，并参与监督检查。

8. 参与工程中间验收、过程监督和竣工验收，接收项目移交使用，配合参建单位做好保修期保修管理工作。

9. 协助集中建设主体或市场化代建单位编制工程结算报告；项目交付使用后，负责项目竣工财务决算、项目固定资产入账登记和日常维护管理工作，项目所形成的资产在建成后，负责移交高明区人民政府负责管养维护和运营管理。

行业主管单位：佛山市高明区教育局

主要职责：

1. 组织研究全区教育系统思想政治、意识形态工作，贯彻落实上级教育发展战略、中长期规划，拟订区域教育政策和体制改革方案，协调解决教育工作有关问题等。

2. 拟订教育工作规范性文件并组织实施，拟订教育事业发展规划和制定年度工作计划，提出教育改革发展的目标和任务，并协调指导实施。

3. 会同区有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定，指导学校的基本建设和财务管理工作。

4. 主管全区义务教育、普通高中教育、职业教育、学前教育、特殊教育和成人教育工作，宏观管理高等教育有关工作，指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革，负责全区各类教育招生考试工作，指导、协调全区民办教育管理工作。

5. 指导和协调全区教育系统的科研、科普、教育教学研究工作，指导各类学校教育技术装备和实验室、图书馆建设、教育信息化工作，指导学校后勤工作，负责政府采购和监管工作。

6. 贯彻执行教育督导的有关规定，依法组织教育执法，督导、检查各镇（街道）履行教育职责情况，对各级各类学校和其他教育机构的教育工作进行督导、评估。

7. 指导全区各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作，指导学校的安全、稳定、保卫和综合治理工作，指导全区教育系统审计工作。

8. 主管全区教师工作，负责全区教育系统人才工作，组织实施人事制度改革、教师资格制度、中小学教师专业技术资格评审

工作，指导学校教师和教育行政干部队伍建设工作，指导全区教育系统的党建和统战工作。

9. 指导、协调全区教育系统对外交流与合作。

10. 主管全区国家通用语言推广和文字规范工作。

11. 完成区委、区政府和市教育局交办的其他任务。

六、项目风险控制

（一）潜在风险及控制措施

项目可能存在潜在的工程实施风险、组织及管理风险、财务及融资风险、收益实现规模与预期存在差异的风险、收益专项用于偿债的操作风险、利率波动风险。本期专项债券发行的主要法律风险及风险控制措施如下：

1. 影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施。

（1）自然环境和施工条件带来的风险

风险因素：

1) 突发事件影响，如恶劣天气、地震、临时停水、停电、交通中断等；

2) 提供的场地条件不及时或不能正常满足工程需要；

3) 外界配合条件有问题，如交通运输受阻，水、电供应条件不具备等；

4) 监理到位工作不到位，影响工期；

5) 施工出现质量问题，延误工期。

风险应对措施:

- 1) 基础工程尽量避开雨季施工, 否则应采取有效防护措施;
- 2) 施工工棚搭建满足防震要求;
- 3) 做好防止交通中断、停电、停水应急预案;
- 4) 强化前期地质勘查工作, 防止因地质勘测不到位造成的停工;
- 5) 项目建设前周密设计供排水、供配电方案, 防止水电供应造成停工;
- 6) 完善社会稳定风险评估和防范方案, 密切与相关单位沟通, 减少单位临时工程施工干扰, 市民闹事, 节假日交通管制, 市容整顿的限制等造成的工期延误;
- 7) 与监理单位签订严格、职责明确的监理合同, 加强对监理单位的监管, 明确监理单位的责任;
- 8) 强化质量管理, 严格按照规范和条例招投标、施工、监理和质量检查, 杜绝质量问题影响施工进度。

(2) 施工方风险

风险因素:

- 1) 施工计划不周详;
- 2) 施工技术力量达不到要求;
- 3) 施工组织能力差;
- 4) 对施工图纸的领会能力差;

- 5) 施工应急预案差;
- 6) 施工单位提交的材料、样品不及时, 导致工期延误;
- 7) 施工过程中出现质量问题;
- 8) 施工人员不就位或施工过程中施工人员不足。

风险控制措施:

1) 通过招投标选择社会信誉好, 技术力量强、管理能力高的施工队伍;

2) 进行事前控制: 审核施工单位提交的施工进度计划; 审核施工单位提交的施工方案; 审核施工单位提交的施工总平面图; 制定材料、设备的采、供计划; 按期完成现场障碍物的拆除, 及时向施工单位提供现场; 落实施工临时供水、供电, 接通施工道路、电话线路, 及时为施工单位创造必要的施工条件。

3) 进行工程进度的检查: 审批施工计划及施工修改计划; 审核施工单位每旬、每月提交的工程进度报告; 按合同要求, 及时进行工程计量验收和质量验收; 做好有关进度、计量方面的签证; 进行工程进度的动态管理; 为工程进度款的支付签署进度、计量方面认证意见; 组织现场协调会。

4) 进行事后控制: 要求施工单位制定保证总工期不突破的对策措施, 主要有技术措施、组织措施、经济措施、合同措施; 要求施工方制定月、季工期进度拖延后的补救措施; 调整相应的施

工计划、材料设备、资金供应计划等，在新的条件上组织新的协调和平衡。

（3）资金落实情况

风险因素：

1）资金不到位，工程款不能按时拨付影响施工，导致耽误工期；

2）资金不到位，影响材料供应商不能及时供货，导致耽误工期；

3）资金不到位，导致监理、质检等与施工相关的部门无法工作，导致耽误工期。

风险应对措施：

1）资金不足额就位，不得开工建设；

2）严格财经制度，防止建设资金被贪污、挪用。

（4）工程事故

风险因素：

1）人身安全对施工工期的影响；

2）设备损毁对施工工期的影响；

3）火灾、电击对设备、设施破坏对工期的影响；

4）事故处理不当，引起群体事件，影响建设工期。

风险应对措施：

1) 编制和执行施工安全工作守则，建立安全报告制度，设立专职安全监理和安全员；

2) 加强对施工人员的安全教育，增强施工人员的安全防范意识，提高安全防范自救能力；

3) 配发和使用安全帽、安全带、安全网、安全标志等安全设备；

4) 施工场所按规定进行围挡封闭，架设安全网。洞口及临边进行防护；

5) 对结构复杂、危险性大、特性较多的特殊工程（如起重吊装作业、脚手架工程、模板工程、基坑支护等）要采取专项安全措施；

6) 考虑不同季节对施工的不安全因素，在雨季施工应做好防电、防雷、防坍塌和防强风的工作。冬季施工应做好防风、防火、防滑等工作。

2. 影响项目收益的风险及控制措施

(1) 市场风险

风险因素：市场利率波动将会对本项目财务成本产生影响，进而影响项目投资收益的平衡。

风险应对措施：

为控制项目融资平衡风险，可动态调整债券发行期限和还款方式及时间，做好期限配比、还款计划和准备，加快资金周转，

适当增大流动比率，充分盘活资金，用资金使用效率收益对冲利率波动损失。

（2）财务风险

风险因素：

1) 资金周转风险：本项目基础设施投入资金较大，建设资金部分采取申请债券融资解决，如在实施过程中遭遇意外的困难而使项目建设延期的局面，或遇市场发生重大变化，项目可能出现资金周转困难；

2) 投资估算风险：本项目总投资的不准确的调整都会导致项目财务风险，本项目的投资估算结果是建立在目前的政策、法规、市场因素的基础上编制的，由于本项目建设周期较短，未来国家及地方政策、法规、市场等因素的变化不确定性较小。

风险应对措施：

1) 充分考虑项目建设的特点，对项目基础设施建设进行周密的安排，保证按期完工，充分落实建设所需资金。

2) 加强促进现金回流。项目实施方和项目主管单位应实时监控项目的变现情况，确保债券发行资金的按时回笼，以增强项目的抗风险能力。

3) 委托中介机构对实施过程中，定期对估算投资进行审核验证，如发现对估算投资产生影响的情况，应及时采取措施进行解决。

（二）还款保障措施

按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号）规定，本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任。本级财政将按照《财政部关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕155号）规定，及时按照约定逐级向省财政缴纳本级应当承担的还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的，省财政采取适当方式扣回。

七、其他需要说明事项

根据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知（财预〔2021〕61号）与广东省财政厅《关于进一步管好用好地方政府专项债券资金的通知》（粤财债〔2020〕24号）规定：申报地方政府专项债券的项目应通过事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等环节推动提升债券资金配置效率和使用效益的过程。本项目单位已开展本项目的事前绩效评估（详见附件本项目事前绩效评估报告）。

按照《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）规定，分类发行专项债券的地方政府应当及时披露专项债券及其项目信息。财

政部门应当在门户网站等及时披露专项债券对应的项目概况、项目预期收益和融资平衡方案、专项债券规模和期限、发行计划安排、还本付息等信息。行业主管部门和项目单位应当及时披露项目进度、专项债券资金使用情况等信息。

根据《财政部关于做好地方政府专项债券发行工作的意见》（财库〔2018〕72号），省级财政部门应当及时在本单位门户网站、中国债券信息网等网站披露地方债券发行相关信息，不再向财政部备案需公开的信息披露文件。省级财政部门对信息披露文件的合规性、完整性负责，要严格落实专项债券对应项目主管部门和市县区责任，督促其科学制定项目融资与收益自求平衡方案。信息披露情况作为财政部评价各地地方债券发行工作的重要参考。

根据《关于启用地方政府新增专项债券项目信息披露模板的通知》（财办库〔2019〕364号），为加强地方政府债券信息披露管理，提高信息披露质量，决定启用地方政府新增专项债券项目信息披露模板，2020年4月1日起，各地发行地方政府新增专项债券时，须增加披露地方政府新增专项债券项目信息披露模板。按此规定，该项目专项债券全套信息披露文件通过中国债券信息网-中央结算公司官方网（<http://www.chinabond.com.cn/>）详细披露，披露时间及文件内容根据省统一安排及要求。

