

2026 年广东省政府专项债券（四十期）

祥和职业教育实践基地配套建设项目

募投报告

实施单位盖章：肇庆市端州区教育局



主管部门盖章：肇庆市端州区教育局



市（县、区）财政局盖章：肇庆市端州区财政
局



2026 年 9 月

目录

一、项目基本情况	1
(一) 项目所处区域财政经济情况	1
(二) 本地社会发展规划和行业相关规划	1
(三) 项目情况	1
(四) 项目立项文件或实施依据	3
(五) 责任主体	3
二、项目实施重要性和经济社会效益分析	5
(一) 重要性分析:	5
(二) 经济效益分析:	6
(三) 社会效益分析:	6
三、项目投资估算、资金筹措方案及使用计划	6
(一) 投资估算	7
(二) 筹措方案	7
(三) 项目实施安排	12
(四) 债券资金用途	12
四、项目收益与融资平衡情况	13
(一) 项目预期成本收益	13
1. 项目收入测算	13
2. 项目成本及相关税费	15
3. 项目损益情况	15
(二) 融资收益平衡情况	17
(三) 总体评价	19
五、专项债券管理	22
(一) 债券资金概况	23
(二) 债券资金管理	26
(三) 职责分工	27
六、项目风险控制	29
(一) 潜在风险及控制措施	29
(二) 还款保障措施	34
七、其他需要说明事项	35

一、项目基本情况

（一）项目所处区域财政经济情况

端州区隶属广东省肇庆市，位于广东省中部偏西，西江中下游北岸，属于珠江三角洲经济区范围，是肇庆市政治、经济、文化中心。端州，有 2000 多年的建城历史，是国家级历史文化名城，国家级风景旅游城市，其中星湖风景名胜区为中华人民共和国国务院首批公布的“全国十大文明景区示范点”。2023-2025 年，端州区分别实现一般公共预算收入 14.88 亿元、15.81 亿元和 17.53 亿元，政府性基金收入分别为 4.27 亿元、2.33 亿元和 2.36 亿元。

近三年四县（区、市）财政经济情况

项目	2023 年	2024 年	2025 年
地区生产总值（亿元）	478.99	490.05	494.75
一般预算收入（亿元）	14.88	15.81	17.53
政府性基金收入（亿元）	4.27	2.33	2.36
其中：国有土地出让收入（亿元）	3.5	1.47	2.14
政府性基金支出（亿元）	7.04	8.06	11.38
其中：国有土地出让支出（亿元）	2.82	1.23	1.98

（二）本地社会发展规划和行业相关规划

加强农村公共设施和公共服务建设，既是提高居民的生活质量和幸福指数，提升城镇化水平，推动新农村建设，缩小城乡差距，增强招商引资吸引力，发展镇域经济的重要举措；也是各级

党委、政府关注民生和科学管理能力的重要体现。

为了做好这项意义重大的系统工程，在创建过程中要坚持科学规范、节俭高效、实用方便的原则，力争达到投入少、见效快、效果好、群众欢迎的目的。所以，参与创建的人员必须要准确掌握标准的具体要求，才能少走弯路、节省资金、避免损失、提高效率，使创建活动取得良好的成效，群众得到真正的实惠。

（三）项目情况

新建约 65000 平方米教学培训综合楼及约 28300 平方米附属配套设施，包括教学培训综合楼、体育馆、学术报告厅及游泳馆、宿舍等配套用房等。主要建设内容有主体建筑安装工程、强电工程、防雷工程、给排水工程、消防工程、场地改造和室外配套工程等。建成后主要有利于提升祥和工业园片区职业教育水平、促进产教融合。

祥和职业教育实践基地配套基础设施提质扩容建设工程分两期实施，总用地面积约 6431.19 平方米。项目一期建设地点位于肇庆市端州区和平路 47 号，二期建设地点位于肇庆市端州区 34 区桥北路西侧。主要建设内容及规模：

一期工程总建筑面积约 17993.4m²，拟新建 11 层含食堂宿舍生活配套设施楼，包括桩基础工程、建筑及装饰工程、建筑电气工程、给排水工程（含热水）、强电和防雷工程、高低压配电工

程、消防工程、智能化工程、通风工程及其它配套工程、购置配套设施等。

二期工程拟新建一栋 5 层的学生宿舍楼,总建筑面积约 4620 平方米,总用地面积约 4597.83 平方米,主要内容包括桩基础工程、建筑及装饰工程、电气工程、给排水工程(含热水)、消防工程、智能化工程、通风空调工程、室外及其他配套工程、购置配套设施等。

本项目属于有一定收益的公益性项目。

(四) 项目立项文件或实施依据

2021 年 11 月 19 日,肇庆市端州区发展和改革局出具《肇庆市端州区发展和改革局关于祥和职业教育实践基地(大鼎校区)配套建设工程可行性研究报告的批复》(端发改投审(2021)68 号);

2022 年 5 月 12 日,肇庆市端州区发展和改革局出具《肇庆市端州区发展和改革局关于祥和职业教育实践基地(大鼎校区)配套建设工程可行性研究报告修编的批复》(端发改投审(2022)28 号);

2021 年 11 月 19 日,肇庆市端州区发展和改革局出具《肇庆市端州区发展和改革局关于祥和职业教育实践基地(大洲校区)配套建设工程可行性研究报告的批复》(端发改投审(2021)66 号);

2022 年 1 月 13 日，肇庆市端州区发展和改革局出具《肇庆市端州区发展和改革局关于祥和职业教育实践基地（睦岗校区）配套建设工程可行性研究报告的批复》（端发改投审[2022]9 号），同意本项目实施；

2022 年 5 月 25 日，肇庆市端州区发展和改革局出具《肇庆市端州区发展和改革局关于祥和职业教育实践基地（睦岗校区）配套建设工程可行性研究报告修编的批复》（端发改投[2022]30 号）同意本项目实施；

2024 年 9 月 14 日，肇庆市端州区发展和改革局出具《肇庆市端州区发展和改革局关于祥和职业教育实践基地配套基础设施提质扩容建设工程项目可行性研究报告的批复》（端发改投[2024]20 号）同意本项目实施。

（五）责任主体

1. 本项目实施单位为肇庆市端州区教育局，机构详细信息如下表：

名称	肇庆市端州区教育局
统一社会信用代码	1144120200714527X8
机构地址	广东省肇庆市端州区古塔中路2号
负责人	王烁
机构性质	机关
工作职能	<p>（1）全面贯彻执行党和国家关于教育方针、政策、法规，结合我区实际制定实施计划、办法和具体措施，经批准后组织实施。</p> <p>（2）根据现代化建设的需要，制定符合我区实际的教育事业发展规划（包括学前教育、义务教育、高</p>

	<p>中阶段教育、成人文化知识教育），指导学校布局调整，并会同有关部门共同实施。</p> <p>（3）推进义务教育均衡发展和促进教育公平，巩固和发展“普九”与“普高”成果；指导学校进行教育教学改革，全面实施素质教育；不断提高学校的管理水平和教育教学质量。</p> <p>（4）指导学校开展师生的思想政治教育，健全法制教育网络，抓好学校公共安全教育，加强体育卫生与健康教育。</p> <p>（5）根据《教师法》，结合教育事业的发展，抓好校长、教师培训工作，提高教师待遇，提高教师素质，加强师资队伍建设。</p> <p>（6）制订和执行教育经费预、决算，指导学校搞好财务管理。</p> <p>（7）负责各类教育（含民办小学、初中学历教育、学前教育、成人非学历教育）机构、利用互联网实施远程学历教育的网校审批。</p> <p>（8）负责督政、督学工作，组织督导、检查、评估工作，对教育质量和办学水平进行检查、监测；负责教育事业相关数据的统计、分析。</p> <p>（9）加强政府性资产的规范化管理，指导学校开展勤工俭学活动，做好后勤服务工作。</p> <p>（10）做好推广普通话和文字规范工作。</p> <p>（11）负责全区的成人教育统计管理工作，加强宏观管理，做好综合管理和协调服务。</p> <p>（12）负责全区中小学招生工作及高考招生考务工作。</p> <p>（13）承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。</p>
--	--

2. 资产持有单位为：肇庆市端州区教育局

3. 项目主管单位为：肇庆市端州区教育局

祥和职业教育实践基地配套建设项目建设完成形成资产后，肇庆市端州区教育局为资产的责任部门，严格按照国家、省和单位内控制度进行管理。

二、项目实施重要性和经济效益分析

（一）重要性分析

本项目的建设是端州区的社会、经济、科技、公共体育、教育发展水平相适应，符合当地区域教育资源配置。将极大改善职业教育办学条件，推进全区职业教育的发展，共享改革与发展的成果奠定了基础，对于统筹全区职业教育的规模、结构、质量和效益协调发展，统筹全市职业教育协调发展、统筹职业教育的发展、改革与稳定都具有十分重要的意义。以及提高职业教育办学水平，保证学生身心健康，调动学生学习的积极性，积极推进现代化职业学校建设步伐。因此，本项目的建设是十分有必要的。

（二）经济效益分析

本项目的实施有利于推进全方位参与大湾区建设的各项工作。根据《端州区在大湾区中的定位和实施路径研究》，明确以建设“一基地三区”为核心，有随着企业的不断落地和扩大“高技能人才不足”问题愈加凸显。为此，祥和职业教育实践基地配套建设项目，解决高技能人才紧缺的问题，带动经济的增长，推动端州区职业教育的发展是本项目建设的出发点。

（三）社会效益分析

本建设项目为职业教育设施建设项目，是以优化教育资源配置，改善职业教育结构体系、以培养和提高受教育者的知识技能、文化修养和道德水平为目的的社会事业项目。也就是说该项目是为社会生产和公共生活服务的，是以创造社会效益为主的非生产

性建设项目。本工程既是强化了区域职业学校配套设施建设的需要，同时也是端州区发展职业教育事业的重要组成部分，是肇庆市实施科教兴市战略的一项重要措施，是实现科学发展的基础工程。转变发展方式，推动科学发展，根本靠创新，关键在人才，基础在教育。肇庆市要尽快实现 GDP 超千亿元，尽快成为名副其实的珠江三角洲城市，成为未来广东发展的新增长极，成为能够代表广东科学发展成果的城市，必须持续拥有一大批高素质的专业人才和高技能的劳动者，必须继续把职业教育放在优先发展的战略地位。本工程建设是端州区职业教育发展的重要内容，一个城市的发展，科学文化教育事业的建成功不可没。

三、项目投资估算、资金筹措方案及使用计划

(一) 投资估算

1. 编制依据及原则

- (1) 广东省建筑工程综合定额和广东省安装工程综合定额；
- (2) 广东省、肇庆市有关建设工程定额及近期工程造价信息；
- (3) 《建筑工程估算指标》、《建筑工程投资估算编制办法》；
- (4) 发改投资[2006]1325 号文, 中华人民共和国国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；
- (5) 端州区目前建设造价水平、物价上涨指数和现行各类税费标准。

2. 项目总投资

项目投资估算表

序号	投资估算项目名称	总金额（万元）
1	建筑工程费用	41,631.30
2	工程建筑其他费用	11,420.93
3	设备费	8,653.80
4	预备费	2,652.25
5	用地征拆费	200.00
项目总投资		64,558.28

（二）筹措方案

1. 市场化融资资金筹措：

无。

2. 地方政府债券资金筹措：

1) 存量债券资金列式

祥和职业教育实践基地配套建设项目，以前年度已安排专项债券资金共计 41,445.00 万元，对应各批次存量债券资金信息概况如下：

序号	融资时间节点	债券名称	发行年限	票面利率	债券偿还方式	融资金额（万元）
1	2022年6月	2022年广东省政府专项债券（二十九期）	15年	3.16%	每半年支付利息，到期还本	4,800.00
2	2022年5月	2022年广东省政府专项债券（二十一期）	15年	3.23%	每半年支付利息，到期还本	3,400.00
3	2022年1月	2022年广东省政府专项债券（五期）	15年	3.21%	每半年支付利息，到期还本	13,200.00

序号	融资时间节点	债券名称	发行年限	票面利率	债券偿还方式	融资金额(万元)
4	2023年1月	2023年广东省政府专项债券(三期)	15年	3.12%	每半年支付利息,到期还本	4,300.00
5	2023年4月	2023年广东省政府专项债券(十二期)	15年	3.08%	每半年支付利息,到期还本	2,000.00
6	2023年5月	2023年广东省政府专项债券(二十二期)	15年	2.92%	每半年支付利息,到期还本	2,300.00
7	2023年8月上旬	2023年广东省政府专项债券(三十四期)	10年	2.82%	每半年支付利息,到期还本	1,200.00
8	2023年8月下旬	2023年广东省政府专项债券(五十期)	10年	2.70%	每半年支付利息,到期还本	3,500.00
9	2024年9月	2024年广东省政府专项债券(七十期)	10年	2.10%	每半年支付利息,到期还本	2,000.00
10	2025年1月	2025年广东省政府专项债券(三期)	10年	1.70%	每半年支付利息,到期还本	600.00
11	2025年5月	2025年广东省政府专项债券(十五期)	10年	1.78%	每半年支付利息,到期还本	2,011.00
12	2025年8月	2025年广东省政府专项债券(三十二期)	15年	2.24%	每半年支付利息,到期还本	572.00
13	2025年10月	2025年广东省政府专项债券(五十三期)	15年	2.30%	每半年支付利息,到期还本	1,562.00
合计						41,445.00

2) 本年度及以后年度债券资金概况

2026 年计划安排专项债券资金 3,200.00 万元;

其中 1 月已发行 2026 年广东省政府专项债券(四期)420.00 万元,其中 8 月已发行 2026 年广东省政府专项债券(三十八期)680.00 万元(发行期限五年,每年支付利息,第五年末偿还本金),其中 9 月拟发行 2026 年广东省政府专项债券(四十期)320.00 万元(发行期限五年,每年支付利息,第五年末偿还本金)待后续安排专项债券资金 1,780.00 万元;

以后年度计划安排专项债券资金 6,955.00 万元。

3. 非融资资金筹措:

财政性资金解决 12,958.28 万元。

表项目资金筹措情况（单位：万元）

年度	项目投资		市场化融资资金		非融资资金						地方政府专项债券融资		
		已到位金额		已到位金额	单位自有资金	其中：已到位金额	财政性资金	其中：已到位金额	其他	其中：已到位金额	本次发行金额	以前发行金额	计划以后发行金额
合计	64,558.28	42,545.00					12,958.28				320.00	42,545.00	8,735.00
2022年	21,400.00	21,400.00										21,400.00	
2023年	13,300.00	13,300.00										13,300.00	
2024年	2,000.00	2,000.00										2,000.00	
2025年	4,745.00	4,745.00										4,745.00	
2026年	3,200.00	1,100.00									320.00	1,100.00	1,780.00
以后年度	19,913.28						12,958.28						6,955.00

（三）项目实施安排

祥和职业教育实践基地配套建设项目包含了 4 个子项目，其中包括祥和职业教育实践基地(大洲校区)配套建设工程、祥和职业教育实践基地(大鼎校区)配套建设工程、祥和职业教育实践基地(睦岗校区)配套建设工程、祥和职业教育实践基地配套基础设施提质扩容建设工程项目。项目实际开工日期为 2022 年 3 月，计划竣工日期为 2028 年 12 月，计划运营日期为 2026 年 1 月。

新建约 65000 平方米教学培训综合楼及约 28300 平方米附属配套设施，包括教学培训综合楼、体育馆、学术报告厅及游泳馆、宿舍等配套用房等。主要建设内容有主体建筑安装工程、强电工程、防雷工程、给排水工程、消防工程、场地改造和室外配套工程等。建成后主要有利于提升祥和工业园片区职业教育水平、促进产教融合。

祥和职业教育实践基地配套基础设施提质扩容建设工程分两期实施，总用地面积约 6431.19 平方米。项目一期建设地点位于肇庆市端州区和平路 47 号，二期建设地点位于肇庆市端州区 34 区桥北路西侧。主要建设内容及规模：一期工程总建筑面积约 17993.4m²，拟新建 11 层含食堂宿舍生活配套设施楼，包括桩基础工程、建筑及装饰工程、建筑电气工程、给排水工程（含热水）、强电和防雷工程、高低压配电工程、消防工程、智能化工程、通风工程及其它配套工程、购置配套设备设施等。二期工程拟新建

一栋 5 层的学生宿舍楼，总建筑面积约 4620 平方米，总用地面积约 4597.83 平方米，主要内容包括桩基础工程、建筑及装饰工程、电气工程、给排水工程（含热水）、消防工程、智能化工程、通风空调工程、室外及其他配套工程、购置配套设施等。

（四）债券资金用途

此次发行专项债券资金主要用于支付子项目一、二、三、四，其中主要用于前期费用、工程建安费用、设备采购、征拆补偿款等420万元。

注：本次发行专项债券不用于消防、绿化、景观等负面清单工程项目建设。

专项债券资金用途

用途	专项债券金额（万元）
前期费用、工程建安费用、设备采购、征拆补偿款等	320.00
合计	320.00

四、项目收益与融资平衡情况

（一）项目预期成本收益

1. 项目收入测算

根据端州区教育局提供的项目实施意见汇总稿可知，该项目建成正式运营后主要收入包括学杂费收入、停车费收入、饭堂伙食收入、住宿费收入、证书培训收入。

（1）学杂费收入

祥和职业教育实践基地（睦岗校区）配套建设工程建成后可配置 54 个班，可提供 2700 个学位。祥和职业教育实践基地（大鼎校区）配套建设工程建成后可配置 60 个班，可提供 3000 个学位。祥和职业教育实践基地（大洲校区）配套建设工程建成后可配置 36 个班，可提供 1800 个学位。上述合计 7500 个学位，按目前的收费标准，每人每年可以收取学杂费 2750 元，预计每年学杂费收入约 2062 万元，每年递增 5%。

（2）停车费收入

按项目设计规划可设置停车位约 1000 个，按每个车位月收入 0.18 万元，每年停车位收入约 2160 万元，每年递增 5%。

（3）饭堂伙食收入

按照目前政策，饭堂伙食收入 6912/人，7500 个学位，每年饭堂伙食收入约 5184 万元，每年递增 5%。

（4）住宿费收入

按照目前政策，住宿费收入 2520/人，2700 个学位，每年住宿费收入约 680 万元，每年递增 5%。

（5）证书培训收入

按照目前政策，证书培训收入 3400/人，7500 个学位，每年证书培训收入约 2550 万元，每年递增 5%。

收入测算明细表

金额单位：人民币万元

年度	学杂费收入	停车位收入	饭堂收入	住宿费收入	证书培训收入	合计
第一年	2,062.50	2,160.00	5,184.00	680.00	2,500.00	12,586.50
第二年	2,165.63	2,268.00	5,443.20	714.00	2,625.00	13,215.83
第三年	2,273.91	2,381.40	5,715.36	749.70	2,756.25	13,876.62
第四年	2,387.60	2,500.47	6,001.13	787.19	2,894.06	14,570.45
第五年	2,506.98	2,625.49	6,301.18	826.54	3,038.77	15,298.97
第六年	2,632.33	2,756.77	6,616.24	867.87	3,190.70	16,063.92
第七年	2,763.95	2,894.61	6,947.06	911.27	3,350.24	16,867.11
第八年	2,902.14	3,039.34	7,294.41	956.83	3,517.75	17,710.47
第九年	3,047.25	3,191.30	7,659.13	1,004.67	3,693.64	18,595.99
第十年	3,199.61	3,350.87	8,042.09	1,054.90	3,878.32	19,525.79
第十一年	3,359.60	3,518.41	8,444.19	1,107.65	4,072.24	20,502.08
第十二年	3,527.57	3,694.33	8,866.40	1,163.03	4,275.85	21,527.19
第十三年	3,703.95	3,879.05	9,309.72	1,221.18	4,489.64	22,603.55
第十四年	3,889.15	4,073.00	9,775.21	1,282.24	4,714.12	23,733.72
第十五年	4,083.61	4,276.65	10,263.97	1,346.35	4,949.83	24,920.41
第十六年	4,287.79	4,490.48	10,777.16	1,413.67	5,197.32	26,166.43
第十七年	4,502.18	4,715.01	11,316.02	1,484.35	5,457.19	27,474.75
第十八年	4,727.29	4,950.76	11,881.82	1,558.57	5,730.05	28,848.49
第十九年	4,963.65	5,198.30	12,475.91	1,636.50	6,016.55	30,290.91
第二十年	5,211.83	5,458.21	13,099.71	1,718.33	6,317.38	31,805.46
合计	68,198.53	71,422.46	171,413.91	22,484.85	82,664.89	416,184.63

2. 项目成本及相关税费

2-1 项目运营成本

根据端州区教育局提供的项目实施意见汇总稿可知，该项目建成正式运营后主要支出包括人员工资福利支出和其他费用

(1) 人员工资福利支出

祥和职业教育实践基地配套建设工程教师、职工年人员约 312 人计算,经费每年 18 万元/人,人员工资福利支出成本约 5600 万元,每年递增 2%。

(2) 其他费用

办公、水电、不可预见等其他费用支出 300 万元/年,每年递增 2%。

2-2 相关税费

2004 年 2 月 5 日, 财政部 国家税务总局发布《关于教育税收政策》的通知,明确对国家拨付事业经费和企业办的各类学校、托儿所、幼儿园自用的房产、土地, 免征房产税、城镇土地使用税; 对财产所有人将财产赠给学校所立的书据, 免征印花税。

根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36 号)附件 3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》第一条第八项第二款的规定,从事学历教育的学校提供的教育服务免征增值税。

根据《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》(教育部令第 14 号)规定,学校食堂提供餐饮服务取得的收入免征增值税。

根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36 号)的相关规定,政府举办的从事学历教育的学校(如高等、中等和初等学校)举办进修班、培训班取得的全部归学校所有的收入免征增值税。

成本测算明细表

金额单位: 人民币万元

年度	人员工资福利支出	其他费用	合计
第一年	5,600.00	300.00	5,900.00
第二年	5,712.00	306.00	6,018.00
第三年	5,826.24	312.12	6,138.36
第四年	5,942.76	318.36	6,261.13
第五年	6,061.62	324.73	6,386.35
第六年	6,182.85	331.22	6,514.08
第七年	6,306.51	337.85	6,644.36
第八年	6,432.64	344.61	6,777.25
第九年	6,561.29	351.50	6,912.79
第十年	6,692.52	358.53	7,051.05
第十一年	6,826.37	365.70	7,192.07
第十二年	6,962.90	373.01	7,335.91
第十三年	7,102.15	380.47	7,482.63
第十四年	7,244.20	388.08	7,632.28
第十五年	7,389.08	395.84	7,784.92
第十六年	7,536.86	403.76	7,940.62
第十七年	7,687.60	411.84	8,099.44
第十八年	7,841.35	420.07	8,261.42
第十九年	7,998.18	428.47	8,426.65
第二十年	8,158.14	437.04	8,595.19
合计	136,065.27	7,289.21	143,354.48

3. 项目损益情况

根据上述测算,祥和职业教育实践基地配套建设项目在债券存续期内的项目营运收益为 272,830.15 万元。

金额单位: 人民币万元

年度	项目运营收入	项目运营成本支出	项目净收益
第一年	12,586.50	5,900.00	6,686.50
第二年	13,215.83	6,018.00	7,197.83
第三年	13,876.62	6,138.36	7,738.26
第四年	14,570.45	6,261.13	8,309.32
第五年	15,298.97	6,386.35	8,912.62
第六年	16,063.92	6,514.08	9,549.84
第七年	16,867.11	6,644.36	10,222.76
第八年	17,710.47	6,777.25	10,933.22
第九年	18,595.99	6,912.79	11,683.20
第十年	19,525.79	7,051.05	12,474.75
第十一年	20,502.08	7,192.07	13,310.02
第十二年	21,527.19	7,335.91	14,191.28
第十三年	22,603.55	7,482.63	15,120.92
第十四年	23,733.72	7,632.28	16,101.44
第十五年	24,920.41	7,784.92	17,135.48
第十六年	26,166.43	7,940.62	18,225.81
第十七年	27,474.75	8,099.44	19,375.32
第十八年	28,848.49	8,261.42	20,587.06
第十九年	30,290.91	8,426.65	21,864.26
第二十年	31,805.46	8,595.19	23,210.27
合计	416,184.63	143,354.48	272,830.15

（二）融资收益平衡情况

1. 项目现金流测算表

根据融资项目覆盖专项债券存续期内运营收入与成本费用测算数据以及项目债券融资成本，融资项目运营期内的现金流量情况如下表所示，表明融资项目的收入与支出能够实现总体平衡。

融资项目运营期内项目现金流测算表

金额单位：人民币万元

年度	项目现金流入	项目现金流出	净现金流量	累计现金流量
----	--------	--------	-------	--------

	运营收入	年度付本息	年度运营成本支出		
第一年	12,586.50	253.88	5,900.00	6,432.63	6,432.63
第二年	13,215.83	253.88	6,018.00	6,943.95	13,376.58
第三年	13,876.62	253.88	6,138.36	7,484.38	20,860.96
第四年	14,570.45	253.88	6,261.13	8,055.44	28,916.40
第五年	15,298.97	1,253.88	6,386.35	7,658.74	36,575.15
第六年	16,063.92	228.88	6,514.08	9,320.97	45,896.11
第七年	16,867.11	228.88	6,644.36	9,993.88	55,889.99
第八年	17,710.47	228.88	6,777.25	10,704.35	66,594.34
第九年	18,595.99	228.88	6,912.79	11,454.33	78,048.67
第十年	19,525.79	228.88	7,051.05	12,245.87	90,294.54
第十一年	20,502.08	228.88	7,192.07	13,081.14	103,375.68
第十二年	21,527.19	228.88	7,335.91	13,962.40	117,338.08
第十三年	22,603.55	228.88	7,482.63	14,892.04	132,230.13
第十四年	23,733.72	228.88	7,632.28	15,872.57	148,102.70
第十五年	24,920.41	228.88	7,784.92	16,906.61	165,009.31
第十六年	26,166.43	228.88	7,940.62	17,996.93	183,006.24
第十七年	27,474.75	228.88	8,099.44	19,146.44	202,152.68
第十八年	28,848.49	228.88	8,261.42	20,358.19	222,510.87
第十九年	30,290.91	228.88	8,426.65	21,635.39	244,146.25
第二十年	31,805.46	67,945.42	8,595.19	-44,735.14	199,411.11
合计	416,184.63	73,419.04	143,354.48	199,411.11	199,411.11

2. 预期债券存续期内项目收益偿还融资本息情况

本融资项目收益为项目自身营运产生的现金流入，项目营运前需支付的融资利息由项目建设资金支付，预期自融资开始日至融资结束日内，项目产生的政府性基金收入或专项收入用于偿还融资本息的情况如下：

预期项目收益实现情况下的本息覆盖倍数表

金额单位：人民币万元

年度	项目融资本息偿付金额			债券存续期间各年度运营收益	备注
	本金	利息	本息合计		

年度	项目融资本息偿付金额			债券存续期间各年度运营收益	备注
	本金	利息	本息合计		
已融资	41,445.00	17,116.54	58,561.54		已融资本金处为该项目在本次债券存续期内偿还本金汇总金额
第一年		253.88	253.88	6,686.50	
第二年		253.88	253.88	7,197.83	
第三年		253.88	253.88	7,738.26	
第四年		253.88	253.88	8,309.32	
第五年	1,000.00	253.88	1,253.88	8,912.62	
第六年		228.88	228.88	9,549.84	
第七年		228.88	228.88	10,222.76	
第八年		228.88	228.88	10,933.22	
第九年		228.88	228.88	11,683.20	
第十年		228.88	228.88	12,474.75	
第十一年		228.88	228.88	13,310.02	
第十二年		228.88	228.88	14,191.28	
第十三年		228.88	228.88	15,120.92	
第十四年		228.88	228.88	16,101.44	
第十五年		228.88	228.88	17,135.48	
第十六年		228.88	228.88	18,225.81	
第十七年		228.88	228.88	19,375.32	
第十八年		228.88	228.88	20,587.06	
第十九年		228.88	228.88	21,864.26	
第二十年	9,155.00	228.88	9,383.88	23,210.27	
合计	51,600.00	21,819.04	73,419.04	272,830.15	
本息覆盖倍数	3.72				

(三) 总体评价

依据当前的市场状况及数据，对未来的收益及现金流进行预测，存在较大的不确定性。在诸多不确定性因素中，预期项目收益的变动对本项目的影响最为重要。本着保守性原则，下面对预期项目收益情况向下波动进行敏感性分析。

预期项目收益实现 90%情况下的本息覆盖倍数表

金额单位:人民币万元

年度	项目融资本息偿付金额			债券存续期间各年度运营收益	备注
	本金	利息	本息合计		
已融资	41,445.00	17,116.54	58,561.54		已融资本金处为该项目在本次债券存续期内偿还本金汇总金额
第一年		253.88	253.88	6,017.85	
第二年		253.88	253.88	6,478.04	
第三年		253.88	253.88	6,964.43	
第四年		253.88	253.88	7,478.39	
第五年	1,000.00	253.88	1,253.88	8,021.36	
第六年		228.88	228.88	8,594.86	
第七年		228.88	228.88	9,200.48	
第八年		228.88	228.88	9,839.90	
第九年		228.88	228.88	10,514.88	
第十年		228.88	228.88	11,227.27	
第十一年		228.88	228.88	11,979.01	
第十二年		228.88	228.88	12,772.15	
第十三年		228.88	228.88	13,608.83	
第十四年		228.88	228.88	14,491.30	
第十五年		228.88	228.88	15,421.94	
第十六年		228.88	228.88	16,403.23	

年度	项目融资本息偿付金额			债券存续期间各年度运营收益	备注
	本金	利息	本息合计		
第十七年		228.88	228.88	17,437.78	
第十八年		228.88	228.88	18,528.36	
第十九年		228.88	228.88	19,677.83	
第二十年	9,155.00	228.88	9,383.88	20,889.25	
合计	51,600.00	21,819.04	73,419.04	245,547.13	
本息覆盖倍数	3.34				

预期项目收益实现 80%情况下的本息覆盖倍数表

金额单位:人民币万元

年度	项目融资本息偿付金额			债券存续期间各年度运营收益	备注
	本金	利息	本息合计		
已融资	41,445.00	17,116.54	58,561.54		已融资本金处为该项目在本次债券存续期内偿还本金汇总金额
第一年		253.88	253.88	5,349.20	
第二年		253.88	253.88	5,758.26	
第三年		253.88	253.88	6,190.61	
第四年		253.88	253.88	6,647.46	
第五年	1,000.00	253.88	1,253.88	7,130.10	
第六年		228.88	228.88	7,639.87	
第七年		228.88	228.88	8,178.20	
第八年		228.88	228.88	8,746.58	
第九年		228.88	228.88	9,346.56	
第十年		228.88	228.88	9,979.80	
第十一年		228.88	228.88	10,648.01	
第十二年		228.88	228.88	11,353.02	
第十三年		228.88	228.88	12,096.74	
第十四年		228.88	228.88	12,881.16	

年度	项目融资本息偿付金额			债券存续期间各年度运营收益	备注
	本金	利息	本息合计		
第十五年		228.88	228.88	13,708.39	
第十六年		228.88	228.88	14,580.65	
第十七年		228.88	228.88	15,500.25	
第十八年		228.88	228.88	16,469.65	
第十九年		228.88	228.88	17,491.41	
第二十年	9,155.00	228.88	9,383.88	18,568.22	
合计	51,600.00	21,819.04	73,419.04	218,264.12	
本息覆盖倍数	2.97				

综上所述，预计祥和职业教育实践基地配套建设项目预期项目收益对融资成本覆盖倍数均大于或等于 2.97，项目收益可以覆盖融资成本，不能偿还的风险较低。

五、专项债券管理

（一）债券资金概况

1. 存量债券资金列式

祥和职业教育实践基地配套建设项目，以前年度已安排专项债券资金共计 41,445.00 万元，对应各批次存量债券资金信息概况如下：

序号	融资时间节点	债券名称	发行年限	票面利率	债券偿还方式	融资金额（万元）
1	2022年6月	2022年广东省政府专项债券（二十九期）	15年	3.16%	每半年支付利息，到期还本	4,800.00
2	2022年5月	2022年广东省政府专项债券（二十一期）	15年	3.23%	每半年支付利息，到期还本	3,400.00
3	2022年1月	2022年广东省政府专项债券（五期）	15年	3.21%	每半年支付利息，到期还本	13,200.00
4	2023年1月	2023年广东省政府专项债券（三期）	15年	3.12%	每半年支付利息，到期还本	4,300.00

序号	融资时间节点	债券名称	发行年限	票面利率	债券偿还方式	融资金额 (万元)
5	2023年4月	2023年广东省政府专项债券(十二期)	15年	3.08%	每半年支付利息,到期还本	2,000.00
6	2023年5月	2023年广东省政府专项债券(二十二期)	15年	2.92%	每半年支付利息,到期还本	2,300.00
7	2023年8月上旬	2023年广东省政府专项债券(三十四期)	10年	2.82%	每半年支付利息,到期还本	1,200.00
8	2023年8月下旬	2023年广东省政府专项债券(五十期)	10年	2.70%	每半年支付利息,到期还本	3,500.00
9	2024年9月	2024年广东省政府专项债券(七十期)	10年	2.10%	每半年支付利息,到期还本	2,000.00
10	2025年1月	2025年广东省政府专项债券(三期)	10年	1.70%	每半年支付利息,到期还本	600.00
11	2025年5月	2025年广东省政府专项债券(十五期)	10年	1.78%	每半年支付利息,到期还本	2,011.00
12	2025年8月	2025年广东省政府专项债券(三十二期)	15年	2.24%	每半年支付利息,到期还本	572.00
13	2025年10月	2025年广东省政府专项债券(五十三期)	15年	2.30%	每半年支付利息,到期还本	1,562.00
	合计					41,445.00

2. 本年度及以后年度债券资金概况

2026 年计划安排专项债券资金 3,200.00 万元;

其中 1 月已发行 2026 年广东省政府专项债券(四期)420.00 万元,其中 8 月已发行 2026 年广东省政府专项债券(三十八期)680.00 万元(发行期限五年,每年支付利息,第五年末偿还本金),其中 9 月拟发行 2026 年广东省政府专项债券(四十期)320.00 万元(发行期限五年,每年支付利息,第五年末偿还本金)待后续安排专项债券资金 1,780.00 万元;

以后年度计划安排专项债券资金 6,955.00 万元。

3. 还本付息测算

本债券存续期计划发行期限为二十年，假设融资利率 2.50%，每半年支付利息，到期一次性偿还本金。按照预算法要求，项目所在地按预算管理级次将此次专项债券纳入政府性基金预算管理。

项目还本付息测算汇总表

金额单位：人民币万元

年度	期初本金金额	本期偿还本金	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
已融资	4,800.00	4,800.00		3.16%	2,275.20	7,075.20
已融资	3,400.00	3,400.00		3.23%	1,647.30	5,047.30
已融资	13,200.00	13,200.00		3.21%	6,355.80	19,555.80
已融资	4,300.00	4,300.00		3.12%	2,012.40	6,312.40
已融资	2,000.00	2,000.00		3.08%	924.00	2,924.00
已融资	2,300.00	2,300.00		2.92%	1,007.40	3,307.40
已融资	1,200.00	1,200.00		2.82%	338.40	1,538.40
已融资	3,500.00	3,500.00		2.70%	945.00	4,445.00
已融资	2,000.00	2,000.00		2.10%	420.00	2,420.00
已融资	600.00	600.00		1.70%	102.00	702.00
已融资	2,011.00	2,011.00		1.78%	357.96	2,368.96
已融资	572.00	572.00		2.24%	192.19	764.19
已融资	1,562.00	1,562.00		2.30%	538.89	2,100.89
第一年	10,155.00		10,155.00	2.50%	253.88	253.88
第二年	10,155.00		10,155.00	2.50%	253.88	253.88
第三年	10,155.00		10,155.00	2.50%	253.88	253.88
第四年	10,155.00		10,155.00	2.50%	253.88	253.88
第五年	10,155.00	1,000.00	9,155.00	2.50%	253.88	1,253.88
第六年	9,155.00		9,155.00	2.50%	228.88	228.88
第七年	9,155.00		9,155.00	2.50%	228.88	228.88
第八年	9,155.00		9,155.00	2.50%	228.88	228.88
第九年	9,155.00		9,155.00	2.50%	228.88	228.88
第十年	9,155.00		9,155.00	2.50%	228.88	228.88
第十一年	9,155.00		9,155.00	2.50%	228.88	228.88
第十二年	9,155.00		9,155.00	2.50%	228.88	228.88
第十三年	9,155.00		9,155.00	2.50%	228.88	228.88

年度	期初本金金额	本期偿还本金	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
第十四年	9,155.00		9,155.00	2.50%	228.88	228.88
第十五年	9,155.00		9,155.00	2.50%	228.88	228.88
第十六年	9,155.00		9,155.00	2.50%	228.88	228.88
第十七年	9,155.00		9,155.00	2.50%	228.88	228.88
第十八年	9,155.00		9,155.00	2.50%	228.88	228.88
第十九年	9,155.00		9,155.00	2.50%	228.88	228.88
第二十年	9,155.00	9,155.00		2.50%	228.88	9,383.88
合计		51,600.00			21,819.04	73,419.04

(二) 债券资金管理

本项目严格执行专项债券资金专款专用的原则，将建立明确主管部门及职责，其中组合使用专项债券和市场化融资的，应实行分账管理。执行严格的流入管理和流出管理制度，并按照中发〔2018〕34号文的要求进行绩效评价，加强资金的使用与管理。

1. 资金流入管理：项目资金流入主要包括资本金、债券资金和项目收入流入。本项目资本金来源于项目建设单位自有资金及财政资金。本项目专项债券资金由市级财政统一管理，专账核算，专款专用，不得挪用。或者在商业银行开立独立于日常经营账户的债券资金管理专用账户(以下简称债券资金专户)，用于专项债券募集资金的接收、存储及划转。本项目收入专款专用，用于本项目债券本息的偿付。

2. 资金流出管理：本项目资金流出主要包括项目投资支出、债券本息偿付和项目运营成本。关于建设投资等支出，负责实施的施工单位按照进度提出申请，施工单位需如实填写专项债券资金支付审批表、已完工程量、综合单价、变更、索赔凭证、

工程进度等要件，并报送监理单位、项目建设单位及审计单位，经监理单位、项目建设单位及审计单位审核后，按债券资金管理办法相关规定拨付资金。关于债券本息偿付，项目收入实现后，由项目单位准备需要到期支付的债券本息，并将项目收益转至财政部门，由财政部门向省财政厅缴纳本期应当承担的还本付息资金。项目运营成本严格按照计划支出，预算外支出要上报审批。

3. 资金预算绩效评价：财政部门将按照中共中央、国务院印发《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）的要求，将专项债券资金的使用纳入到项目主管单位的绩效评价范围之内，绩效评价结果将决定债券资金的拨付额度及拨付进程及同类项目专项债的再次申报批复。

（三）职责分工

肇庆市端州区财政局负责按照专项债务管理规定，组织做好信息披露等工作。负责组织项目专项债券发行工作。负责组织项目专项债券还本付息。财政部门应组织建立相应的资产登记和统计报告制度，会同主管部门、项目单位加强专项债券项目对应资产管理。

肇庆市端州区教育局负责组织制定专项债券项目融资平衡方案，督促指导项目单位做好项目专项债券发行准备工作和信息披露有关工作。负责对项目建设、资金使用和还本付息进行监督，指导项目单位加快项目建设、规范专项债券资金使用，加快专项

债券资金支出进度。合理评估发行项目专项债券对应项目风险并组织风险应对工作。负责编制项目专项债券还本付息年度预算，组织督促项目单位及时缴交还本付息资金，确保债券还本付息不出任何风险。项目主管部门、项目单位应当认真履行项目建设、运营、维护责任，保障项目如期实施，确保项目收益与融资平衡。及时组织项目单位将项目形成的资产进行资产登记管理。

肇庆市端州区教育局负责按照债券发行组织等统一安排，研究制定专项债券项目融资平衡方案，及时提供项目专项债券发行和信息披露有关项目信息。负责项目建设、运营管理，规范专项债券资金使用，加快专项债券资金支出进度。负责分析预测发行项目专项债券对应项目风险并提出应对措施。负责按规定缴交项目对应的政府性基金预算收入或专项收入。指导督促资产持有单位及时将项目形成的资产按照约定的产权归属进行资产登记入账管理。

肇庆市端州区教育局负责专项债形成资产产权登记、会计核算、收益收缴等工作。资产持有单位负责对专项债形成资产进行分类确认，按照国家统一的会计制度进行会计核算，及时登记入账及产权登记，并当按照资产管理有关规定管理和维护专项债形成资产。资产持有单位负责及时收取资产收益，并将对应的政府性基金收入和用于偿还专项债券的专项收入按程序及时足额上缴。

六、项目风险控制

（一）潜在风险及控制措施

项目可能存在潜在的工程实施风险、组织及管理风险、财务及融资风险、收益实现规模与预期存在差异的风险、收益专项用于偿债的操作风险、利率波动风险。本期专项债券发行的主要法律风险及风险控制措施如下：

1. 影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施。

（1）自然环境和施工条件带来的风险

风险因素：

1）突发事件影响，如恶劣天气、地震、临时停水、停电、交通中断等；

2）提供的场地条件不及时或不能正常满足工程需要；

3）外界配合条件有问题，如交通运输受阻，水、电供应条件不具备等；

4）监理到位工作不到位，影响工期；

5）施工出现质量问题，延误工期。

风险应对措施：

1）基础工程尽量避开雨季施工，否则应采取有效防护措施；

2）施工工棚搭建满足防震要求；

3）做好防止交通中断、停电、停水应急预案；

4) 强化前期地质勘查工作,防止因地质勘测不到位造成的停工;

5) 项目建设前周密设计供排水、供配电方案,防止水电供应造成停工;

6) 搞好社会稳定风险评估和防范方案,密切与相关单位沟通,减少单位临时工程施工干扰,市民闹事,节假日交通管制,市容整顿的限制等造成的工期延误;

7) 与监理单位签订严格、职责明确的监理合同,加强对监理单位的监管,明确监理单位的责任;

8) 强化质量管理,严格按照规范和条例招投标、施工、监理和质量检查,杜绝质量问题影响施工进度。

(2) 施工方风险

风险因素:

1) 施工计划不周详;

2) 施工技术力量达不到要求;

3) 施工组织能力差;

4) 对施工图纸的领会能力差;

5) 施工应急预案差;

6) 施工单位提交的材料、样品不及时,导致工期延误;

7) 施工过程中出现质量问题;

8) 施工人员不就位或施工过程中施工人员不足。

风险控制措施:

1) 通过招投标选择社会信誉好, 技术力量强、管理能力高的施工队伍;

2) 进行事前控制: 审核施工单位提交的施工进度计划; 审核施工单位提交的施工方案; 审核施工单位提交的施工总平面图; 制定材料、设备的采、供计划; 按期完成现场障碍物的拆除, 及时向施工单位提供现场; 落实施工临时供水、供电, 接通施工道路、电话线路, 及时为施工单位创造必要的施工条件。

3) 进行工程进度的检查: 审批施工计划及施工修改计划; 审核施工单位每旬、每月提交的工程进度报告; 按合同要求, 及时进行工程计量验收和质量验收; 做好有关进度、计量方面的签证; 进行工程进度的动态管理; 为工程进度款的支付签署进度、计量方面认证意见; 组织现场协调会。

4) 进行事后控制: 要求施工单位制定保证总工期不突破的对策措施, 主要有技术措施、组织措施、经济措施、合同措施; 要求施工方制定月、季工期进度拖延后的补救措施; 调整相应的施工计划、材料设备、资金供应计划等, 在新的条件上组织新的协调和平衡。

(3) 资金落实情况

风险因素:

1) 资金不到位,工程款不能按时拨付影响施工,导致耽误工期;

2) 资金不到位,影响材料供应商不能及时供货,导致耽误工期;

3) 资金不到位,导致监理、质检等与施工相关的部门无法工作,导致耽误工期。

风险应对措施:

1) 资金不足额就位,不得开工建设;

2) 严格财经制度,防止建设资金被贪污、挪用。

(4) 工程事故

风险因素:

1) 人身安全对施工工期的影响;

2) 设备损毁对施工工期的影响;

3) 火灾、电击对设备、设施破坏对工期的影响;

4) 事故处理不当,引起群体事件,影响建设工期。

风险应对措施:

1) 编制和执行施工安全工作守则,建立安全报告制度,设立专职安全监理和安全员;

2) 加强对施工人员的安全教育,增强施工人员的安全防范意识,提高安全防范自救能力;

3) 配发和使用安全帽、安全带、安全网、安全标志等安全设备;

4) 施工场所按规定进行围挡封闭, 架设安全网。洞口及临边进行防护;

5) 对结构复杂、危险性大、特性较多的特殊工程(如起重吊装作业、脚手架工程、模板工程、基坑支护等)要采取专项安全措施;

6) 考虑不同季节对施工的不安全因素, 在雨季施工应做好防电、防雷、防坍塌和防强风的工作。冬季施工应做好防风、防火、防滑等工作。

2. 影响项目收益的风险及控制措施

(1) 市场风险

风险因素: 市场利率波动将会对本项目财务成本产生影响, 进而影响项目投资收益的平衡。

风险应对措施:

为控制项目融资平衡风险, 可动态调整债券发行期限和还款方式及时间, 做好期限配比、还款计划和准备, 加快资金周转, 适当增大流动比率, 充分盘活资金, 用资金使用效率收益对冲利率波动损失。

(2) 财务风险

风险因素:

1) 资金周转风险: 本项目基础设施投入资金较大, 建设资金部分采取申请债券融资解决, 如在实施过程中遭遇意外的困难而使项目建设延期的局面, 或遇市场发生重大变化, 项目可能出现资金周转困难;

2) 投资估算风险: 本项目总投资的不准确的调整都会导致项目财务风险, 本项目的投资估算结果是建立在目前的政策、法规、市场因素的基础上编制的, 由于本项目建设周期较短, 未来国家及地方政策、法规、市场等因素的变化不确定性较小。

风险应对措施:

1) 充分考虑项目建设的特点, 对项目基础设施建设进行周密的安排, 保证按期完工, 充分落实建设所需资金。

2) 加强促进现金回流。项目实施方和项目主管单位应实时监控项目的变现情况, 确保债券发行资金的按时回笼, 以增强项目的抗风险能力。

3) 委托中介机构对实施过程中, 定期对估算投资进行审核验证, 如发现对估算投资产生影响的情况, 应及时采取措施进行解决。

(二) 还款保障措施

按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》(国办函〔2016〕88号)规定, 本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任。本级财政将按照《财政部关于印

发<地方政府专项债务预算管理办法>的通知》（财预〔2016〕155号）规定，及时按照约定逐级向省财政缴纳本级应当承担的还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的，省财政采取适当方式扣回。

七、其他需要说明事项

根据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知（财预〔2021〕61号）与广东省财政厅《关于进一步管好用好地方政府专项债券资金的通知》（粤财债〔2020〕24号）规定：申报地方政府专项债券的项目应通过事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等环节推动提升债券资金配置效率和使用效益的过程。本项目单位已开展本项目的事前绩效评估。

按照《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）规定，分类发行专项债券的地方政府应当及时披露专项债券及其项目信息。财政部门应当在门户网站等及时披露专项债券对应的项目概况、项目预期收益和融资平衡方案、专项债券规模和期限、发行计划安排、还本付息等信息。行业主管部门和项目单位应当及时披露项目进度、专项债券资金使用情况等信息。

根据《财政部关于做好地方政府专项债券发行工作的意见》（财库〔2018〕72号），省级财政部门应当及时在本单位门户网站、中国债券信息网等网站披露地方债券发行相关信息，不再向财政部备案需公开的信息披露文件。省级财政部门对信息披露文件的合规性、完整性负责，要严格落实专项债券对应项目主管部门和市县区责任，督促其科学制定项目融资与收益自求平衡方案。信息披露情况作为财政部评价各地地方债券发行工作的重要参考。

根据《关于启用地方政府新增专项债券项目信息披露模板的通知》（财办库〔2019〕364号），为加强地方政府债券信息披露管理，提高信息披露质量，决定启用地方政府新增专项债券项目信息披露模板，2020年4月1日起，各地发行地方政府新增专项债券时，须增加披露地方政府新增专项债券项目信息披露模板。按此规定，该项目专项债券全套信息披露文件通过中国债券信息网-中央结算公司官方网（<http://www.chinabond.com.cn/>）详细披露，披露时间及文件内容根据省统一安排及要求。