

新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州霍尔果斯经济开
发区伊宁园区管理委员会
霍尔果斯经济开发区伊宁园区生物科技产业园一期建
设项目实施方案

填报单位：霍尔果斯经济开发区伊宁园区管理委员会

填报日期：2025 年 11 月



目录

一、项目基本情况介绍	1
（一）政策背景	1
（二）项目背景	2
（三）项目概况	3
（四）项目主管部门	4
（五）立项和建设的相关批复文件	5
（六）项目开工和建设时间	6
（七）合法性审核的律师事务所	6
二、经济社会效益	6
（一）经济效益分析	6
（二）社会效益分析	7
三、绩效目标及指标	8
（一）事前绩效评估	8
（二）绩效目标的设定	9
（三）绩效监控和评价	11
四、项目投资估算及资金筹措方案	12
（一）编制依据	12
（二）项目总投资估算	14
（三）项目融资计划	14
（四）建设期资金平衡方案	16
五、项目收益与融资自求平衡方案	16
（一）项目运作模式	16
（二）项目运营收益	18
（三）财务费用	20

(四) 运营成本	21
(五) 相关税费	22
(六) 资金平衡测算	22
(七) 会计报表	23
(八) 独立第三方专业机构进行评估意见	24
六、项目压力测试与评价	24
(一) 压力测试	24
(二) 总体评价	24
七、项目风险提示	25
(一) 影响项目风险因素	25
(二) 潜在风险应对措施	26
八、其他需要说明的事项	28
(一) 严格执行债券资金专款专用	28
(二) 健全信息披露制度	29

**新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州霍尔果斯经济开发区伊
宁园区管理委员会
霍尔果斯经济开发区伊宁园区生物科技产业园一期建设项目
实施方案**

根据《中华人民共和国预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）、财政部关于印发《地方政府专项债务预算管理办法》的通知（财预〔2016〕155号）、《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）、《关于进一步做好地方政府债券发行工作的意见》（财库〔2020〕36号）、关于印发《地方政府债券发行管理办法》的通知（财库〔2020〕43号）、关于印发《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知（财预〔2021〕61号）、国务院办公厅关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见（国办发〔2024〕52号）等文件精神和要求以及自治区发展改革委和财政厅相关要求，按照霍尔果斯经济开发区伊宁园区生物科技产业园一期建设项目实施情况，特制定本项目实施方案。

一、项目基本情况介绍

（一）政策背景

2012年，按照新疆维吾尔自治区人民政府《关于加快喀什、霍尔果斯经济开发区建设的实施意见》，霍尔果斯党工

委、管委会挂牌成立仪式(新政发〔2012〕48号)和新疆维吾尔自治区人民政府办公厅《关于印发霍尔果斯经济开发区管理委员会主要职责机构设置和人员编制规定的通知》(新政办发〔2013〕105号)精神,2012年3月,中共新疆维吾尔自治区机构编制委员会办公室下发《关于霍尔果斯经济开发区机构编制有关问题的通知》,同意设立霍尔果斯经济开发区管理委员会,规格为副厅级,实行“一区四园”模式。“一区”即霍尔果斯经济开发区,“四园”分别为霍尔果斯口岸(含中哈霍尔果斯国际边境合作中心)、伊宁市配套产业园区、清水河配套产业园区和兵团配套产业园区。

随着伊宁市社会和经济的快速发展,给霍尔果斯经济开发区伊宁园区也带来的新的发展机遇。越来越多的企业看到了伊宁园区的发展优势,从而进驻伊宁园区。从2015年建立园区,至今发展较慢,建设标准化厂房,配合招商工作,同时进行保证企业入驻率,带动园区税收和周边配套的经济展。

(二) 项目背景

招商引资是园区经济工作的重头戏,是产业结构调整、提高产业化水平的动力所在。招商引资不可能凭空而招,必须有项目载体,必须有足够的吸引力,也就是有足够的相对优势,土地和劳动力资源充足和价格相对低廉是目前的竞争优势。建设园区,就是为把这些资源优势转换为经济优势,

通过基础设施建设，实现“七通一平”，起到了筑“巢”引“凤”的作用。通过园区建设，有利于形成更加开放的格局，有利于更好、更有效地开展招商引资工作，做大做强园区经济，进而带动区域经济发展。

建立园区至今，始终发展较慢。伊宁园区管委会本着解决个人创业难、用地贵的问题，统一打造智能化管理创业产业园，引进高新技术、先进人才、标准化的管理，解决工业园区各类民营企业入驻问题建设标准化厂房。所以，标准厂房，作为各类民营企业的创业产业园和壮大器，能有效的解决各类企业的生产经营场所问题，让企业安心搞生产，安心求发展。成为工业园区和经济的持续、快速前进动力，对该区早日实现经济发展质量和效益的双丰收发挥重要作用。

（三）项目概况

1. 项目名称：霍尔果斯经济开发区伊宁园区生物科技产业园一期建设项目

2. 项目投向领域：产业园区基础设施

3. 项目功能定位：根据优秀企业的生产需求，提供服务和支撑，与本地的建设发展紧密结合，为企业打开市场、服务本地经济建设；通过建设综合配套功能相对完备的标准厂房，吸引产业工人，促进产业集聚，发展“块状经济”，形

成以主导产业为核心的专业市场，带动小城镇建设，实现“工、贸、城”三位一体、良性互动的发展格局。

4. 参与主体：霍尔果斯经济开发区伊宁园区管理委员会

5. 项目区位：霍尔果斯经济开发区伊宁园区管理委员会

6. 建设内容：项目总建筑面积约 85000 平方米，新建标准化厂房及配套相关附属设施。

7. 建设期限：3 年

8. 运营周期：14 年

9. 项目性质：在建

（四）项目主管部门

项目主管部门名称：霍尔果斯经济开发区伊宁园区管理委员会

单位地址：新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区伊宁园区惠宁路 999 号

主要职责：

由霍尔果斯经济开发区伊宁园区管理委员会牵头成立项目领导小组，全面领导项目建设和运营相关工作，充分考虑本项目投资建设和运营成本等因素，项目领导小组承担如下责任：

（1）做好本项目融资与收益平衡评估；

（2）配合做好专项债券发行有关的方案编制、专业报告出具、信息披露等各项准备工作：

（3）履行项目建设、运营和维护责任，确保项目如期建设、如期投入运营，按期实现持续稳定的收益；

（4）监督指导建设运营主体规范使用本专项债券资金，对发现的违法违规资金进行严肃处理和责任追究；

（5）配合做好债券对应项目形成资产的登记管理工作，做好日常统计和动态监控，确保项目资产独立性和确认资产权益归属，严禁专项债券对应资产和权益用于为融资平台公司等企业提供担保和抵押，不得擅自将项目资产进行转移和划转企业；

（6）做好对应的专项债券还本付息工作，加强对项目实施情况的监控；

（7）配合做好项目跟踪评级工作，依法依规做好项目信息公开等工作。

（五）立项和建设的相关批复文件

项目已取得如下相关批复文件：

1. 《关于霍尔果斯经济开发区伊宁园区生物科技产业园一期建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（霍特发改投资〔2023〕19号）（霍特发改投资〔2023〕19号）

2. 霍尔果斯经济开发区伊宁园区安全生产监督管理局和环境保护局出具的《关于对霍尔果斯经济开发区伊宁园区生物科技产业园一期建设项目环境影响情况说明》。

3. 霍尔果斯经济开发区伊宁园区建设局出具的《关于办理霍尔果斯经济开发区伊宁园区生物科技产业园一期建设项目的规划预审意见》（霍伊规函〔2023〕08号）。

（六）项目开工和建设时间

项目建设期限：3 年

预计开工时间：2023 年 3 月

预计竣工时间：2026 年 3 月

（七）合法性审核的律师事务所

本项目由新疆百丰恒瑞律师事务所依法出具为本项目出具法律意见书。新疆百丰恒瑞律师事务所系经批准依法成立的律师事务所，具备为本期专项债券出具法律意见书的资质（新疆司法厅核发执业许可证：31650000MD01763961 号），执业律师具备从事法律服务业务的资格，具备担任本项目法律意见书签字律师的资格。

二、经济社会效益

（一）经济效益分析

1. 直接经济效益

根据项目可行性研究报告项目建成后，在债券存续期间产生运营总收入 57,526.15 万元，其中：厂房租赁收入 50,903.41 万元，业务配套用房租赁收入 5,947.14 万元，停车费收入 675.60 万元，项目运营成本费用 3,585.26 万元。

2. 间接经济效益

项目的实施有利于带动相关产业发展，促进当地经济发展，增加财税收入，增加就业，带动群众收入增加，促进经济社会全面协调持续稳定发展。项目实施经济效益明显。

（二）社会效益分析

1. 产业集群化发展，激活区域经济动能

以“链主企业+骨干企业”为核心，通过标准化厂房与科技基地的配套建设，吸引生物制药、医疗器械等领域企业集聚，形成从研发、中试到产业化的全链条布局。项目依托产学研合作模式，推动科技创新成果与产业无缝衔接，助力打造伊犁河谷国家级大宗原料药基地。

搭建研发中心与成果转化平台，联合高校院所建立科研实验室，聚焦高附加值产品研发，加速生物技术领域的技术迭代与专利转化，提升区域产业高端化、智能化发展水平。

2. 就业与民生改善，夯实社会稳定基础

项目建设阶段吸纳大量施工岗位，投产后通过入驻企业生产、研发及配套服务，提供从技术研发到生产运营的多元化就业岗位，带动本地劳动力就业与技能提升。

围绕生物医药生产需求，拉动本地玉米种植等原料供应产业发展，同时激活物流、设备维护、生活服务等配套产业，形成就业与增收的良性循环，提升居民生活水平。

3. 区域协同与示范引领，助力高质量发展

同步升级道路、供排水、能源等配套设施，优化园区营商环境，为企业落地发展提供坚实保障，增强区域对产业与人才的吸引力。

依托区位优势与政策支持，探索“政策+资源+技术”的产业发展模式，为边疆地区生物医药产业集群化、绿色化发展提供可复制经验，助力“一带一路”沿线产业协同升级。

三、绩效目标及指标

（一）事前绩效评估

本项目委托第三方开展项目事前绩效评估工作，根据财政部 2021 年 6 月 10 日印发的《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61 号）文件规定，对项目实施的必要性、公益性、收益性；项目建设投资的合规性与项目成熟度；项目资金来源和到位可行性；项目收入、成本、收益预测合理性；债券资金需求合理性；项目偿债计划可行性和偿债风险点；绩效目标合理性及其他需要纳入事前绩效评估的事项等多个方面充分评估论证。

经评估，得出以下结论：

1. 项目符合国家相关政策，为政府投资的公益性资本性支出项目，不涉及中央明令禁止的项目支出。项目实施符合必要性、公益性、收益性要求。

2. 项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求，项目建设投资合法合规，项目成熟度较高。

3. 项目资金来源渠道符合上级政策性文件要求，资金筹措权责对等，财权事权匹配，财政资金配套方式和承受能力科学合理。项目资金来源较为明确、资金到位具有相对可行性。

4. 项目收益与建设内容衔接、运营模式清晰、收入和成本的估计合理，收益预测合理。

5. 项目申请的债券资金总额不高于项目实际可申请的最高限额，还本付息能力较强，申请的债券资金需求合理。

6. 项目偿债计划纳入政府性基金预算管理，偿债计划具有合理保障，不存在债券期限与项目投资运营周期错配的兑付风险，项目偿债计划具有可行性。

7. 项目绩效目标与预计解决的问题及现实需求基本匹配；绩效指标设置较明确、指标值及单位可衡量、所有指标均填写指标值确定依据；绩效指标设置能有效反映项目的预期，绩效指标基本合理。

根据事前评估报告，该项目的实施是必要的，绩效目标设置符合实际，预期绩效可实现程度较高，预算编制科学合理，事前调研充分，资金筹措合规，债券偿还能力较强，项目事前绩效评估的总体意见为：“建议予以支持”。详见事前绩效评估报告。

（二）绩效目标的设定

根据财政部《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》（财预〔2021〕101号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及自治区财政厅《自治区本级部门预算绩效管理暂行办法》（新财预〔2018〕21号）、财政部关于《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）、自治区财政厅《新疆维吾尔自治区地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》、关于印发《自治区分行业分领域共性项目绩效指标体系》的通知（新财预〔2020〕73号）、《自治区项目支出绩效目标设置指引》等文件的要求，设定本项目绩效目标如下表：

专项债券项目绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目名称		霍尔果斯经济开发区伊宁园区生物科技产业园一期建设项目		
项目单位		霍尔果斯经济开发区伊宁园区管理委员会		
项目资金（万元）		项目总投资：40,000.00		
		年度投资计划：27,000.00		
		其中：财政拨款:12,000.00		
		债券资金:15,000.00 (本次发行 13,500.00 万元)		
		其他资金:0.00		
项目目标	项目总体目标		年度目标	
	项目总建筑面积约 85000 平方米，新建标准化厂房及配套相关附属设施。		完成项目年度建设目标；按规定完成专项债资金支付。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目产出	数量指标	新建总建筑面积（m ² ）	= 85000
			新建厂房（栋）	= 100%
		质量指标	已完成的工程量质量合格率(%)	= 100%
			项目最晚开工日期	2023 年 3 月
		时效指标	专项债券资金拨付及时率	= 100%
			成本指标	项目总投资
	项目效益	经济效益指标	促进关联产业发展	有效促进
		社会效益指标	新增就业岗位（个）	≥10 个
		生态效益指标	环境投诉事件	≤5 起
		可持续指标	建设项目使用年限	≥40 年
	满意度	满意度指标	周边群众满意度	≥90%

（三）绩效监控和评价

根据《自治区党委、自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30 号）、关于印发《自治区全面实施绩效管理的工作方案》的通知（新财预〔2018〕158 号）、关于印发《项目支出绩效评价管理办法》

的通知（财预〔2020〕10号）、关于印发《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知（财预〔2021〕61号）、《新疆维吾尔自治区地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》等文件，对绩效目标实现程度进行动态监控，在项目存续期间预算执行过程中，对照项目绩效目标，通过项目跟踪、数据核查和实地调研等方式，对项目组织实施、预算执行、目标完成、资金管理等情况进行定量和定性分析相结合的研判。发现问题后及时组织纠正，并报财政部门，提高专项债券资金使用效益，确保绩效目标如期实现。

按照财政部门要求，在年度预算执行终了时根据财政部门下达的绩效目标实施绩效自评，填报绩效自评表，编制绩效自评报告，于每年3月底前将自评结果报送同级财政部门，积极配合财政部门开展评价工作，加强评价结果反馈和应用，落实评价整改工作。

四、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

1. 2015年《新疆维吾尔自治区建筑安装工程费用定额》；
2. 《新疆维吾尔自治区消耗量定额》；
3. 《新疆维吾尔自治区消耗量补充定额》；
4. 《全国统一安装工程预算定额》；
5. 2022年伊宁市1月份材料信息价；
6. 其它工程和费用估算办法：

(1)项目建设管理费：建设单位管理费按财政部《关于印发〈基本建设项目成本管理规定的通知〉》（财建〔2016〕504号）规定计取；

(2)工程设计费：按国家计委、建设部颁发的《工程勘察设计收费标准(2002年修订本)》计算；

(3)工程监理费：工程监理费按《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改办价格〔2007〕670号）规定计取；

(4)环境影响评价费：国家计委、国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知（计价格〔2002〕125号）；

(5)招标代理服务费：新疆维吾尔自治区发展计划委员会文件（新计价房〔2003〕39号）、国家发展计划委员会文件（计价格〔2002〕1980号）；

(6)造价咨询费：新疆维吾尔自治区发展计划委员会、新疆维吾尔自治区建设厅（新计价格〔2002〕866号）；

(7)《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号文）；

(8)基本预备费是指项目实施中可能发生难以预料的支出，需要事先预留的费用，以建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费及工程建设其他费用之和为计算基础，乘以基本预备费率(8%~10%)计算；

(9)可研编制费：《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》
(发改价格〔2015〕299号文)；

(10)《建设工程造价咨询规范》(GB/T51095-2015)；(11)
《建设项目投资估算编审规程》(CECA/GC1-2015)；

(12)《中华人民共和国土地管理法》

(13)委托人提供的其他技术资料。

(二) 项目总投资估算

本项目总投资 40,000.00 万元，其中：第一部分工程费用 33,474.08 万元，第二部分工程建设其他费用 3,464.01 万元，预备费 1,846.91 万元，建设期利息 1,215.00 万元。

项目总投资估算表详见：附表 1。

(三) 项目融资计划

1、本项目计划总投资 40,000.00 万元，项目建设期 3 年，计划融资总金额 25,000.00 万元，占总投资的 62.50%。其中：申请地方政府专项债券融资 25,000.00 万元；

2、本项目计划融资总金额 25,000.00 万元，其中：2024 年度新疆维吾尔自治区专项债券二十六期已发行债券融资 2,000.00 万元，期限 15 年，利率 2.27%；2024 年度新疆维吾尔自治区专项债券三十八期已发行债券融资 8,000.00 万元，期限 15 年，利率 2.39%；2025 年度拟发行债券融资 15,000.00 万元（本次发行 13,500.00 万元），期限 15 年，利率 3.20%；

3、投资者保护措施

（1）还款责任及保障

按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号）规定，本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任。本级财政将按照财政部关于印发《地方政府专项债务预算管理办法》的通知（财预〔2016〕155号）规定，及时按照转贷协议约定逐级向自治区财政厅缴纳本级应当承担的还本付息资金，由自治区财政厅按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难，将通过处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。

（2）项目资产管理

当前项目资产权属清晰，不存在任何抵押或担保。在债券存续期间，定期对项目资产进行检查和盘点。在本项目全部债券资金还本付息完成前，项目资产不会进行任何抵押或担保等影响本项目权益的风险操作。

（3）项目收入管理

按时完成项目建设，及时实现项目收入，保障项目按时进行债券还本付息。严格管理项目收入，杜绝通过第三方转移收入。在例行审计之外，项目业主须不定期对项目收入进行内部审计，以保证专款专用，落实对于债权人的承诺。

（4）资金管理方案

项目建设单位建立起完善的专项债券资金使用管理制度，明确各部门职责，加强债券资金使用监管，组织开展新增债券资金绩效评价工作，确保债券资金合规使用，提高债券资金使用效率，保障投资者合法权益。

（四）建设期资金平衡方案

本项目建设期资金筹措与使用情况如下表：

资金投入和使用情况(单位:万元)	合计	2023 年度	2024 年度	2025 年度
资金筹措	40,000.00	1,000.00	12,000.00	27,000.00
地方政府专项债券资金	25,000.00	-	10,000.00	15,000.00
地方政府财政配套	15,000.00	1,000.00	2,000.00	12,000.00
中央预算内资金	-	-	-	-
自筹资金	-	-	-	-
市场化银行融资	-	-	-	-
资金使用(支出)	40,000.00	1,000.00	12,000.00	27,000.00
资金余额(资金筹措-资金使用)	0.00	0.00	0.00	0.00

根据上表可知，项目建设期资金能够收支相抵，实现平衡。

五、项目收益与融资自求平衡方案

（一）项目运作模式

1. 项目运营主体：霍尔果斯经济开发区伊宁园区管理委员会

2. 项目管理模式：由霍尔果斯经济开发区伊宁园区管理委员会进行统一管理，成立项目领导小组，负责项目运营并收取项目运营收益，专项债券资金产生的利息支付以及到期后的本金偿还均由运营收益负担。

3. 资金筹措计划：本项目计划总投资 40,000.00 万元，项目建设期 3 年，其中：通过申请地方财政配套资金筹措 15,000.00 万元，通过申请地方政府专项债券资金筹措 25,000.00 万元；

2023 年度已筹措 1,000.00 万元，其中：申请地方财政配套资金筹措 1,000.00 万元；2024 年度已筹措 12,000.00 万元，其中：申请地方财政配套资金筹措 2,000.00 万元，申请地方政府专项债券资金筹措 10,000.00 万元；2025 年度计划筹措 27,000.00 万元，其中：申请地方财政配套资金筹措 12,000.00 万元，申请地方政府专项债券资金筹措 15,000.00 万元；

4. 保障措施：

（1）质量保障

严格按照国家建设项目建设程序和管理制度严格管理，建设工程定期检查，严格按照国家技术标准和质量要求组织实施。项目建设按图施工，明确规定项目的技术标准、质量和工期等，不降低建设标准。对工序交接、隐蔽工程检查、设计的变更审核、质量事故的处理、质量和技术签证等进行控制，对出现违反质量规定的事件、容易形成质量隐患的做法采取措施予以制止。建立工程质量日记、质量汇报会等制度以了解和掌握质量动态，及时处理质量问题，让该工程的质量得到有效保障。

（2）制度保障

在项目实施过程当中，同步完善与该项目建立有关的资产安全、预算管理、资金支付、政府采购、财务管理、安全保障、工程质量等一系列制度，保证项目实施的每一个环节能够安全有序执行，尤其是资金管理方面健全内控制度，从资金下拨至支付使用，加强监督监管，实行专款专用，严格资金审批流程，采取有效措施降低生产能耗，节约各项费用。必要时从财政资金中提取部分资金，保证项目流动资金需求。

（二）项目运营收益

根据项目可行性研究报告，本项目收益主要来自：

1. 厂房租赁收入

项目建成后共有厂房 10 栋，建筑面积 72951.75m²，因厂房高度在 16-17 米，因此按照计容面积 108456.62 m²进行租赁，其中：

1) A1#生产厂房，建筑高度 16.80m，计容面积 11127.80 m²。

2) A2#生产厂房，建筑高度 17.10m，计容面积 11127.80 m²。

3) A3#生产厂房，建筑高度 17.10m，计容面积 11127.80 m²。

4) A4#生产厂房，建筑高度 16.80m，计容面积 11127.80 m²。

5) A5#生产厂房，建筑高度 17.10m，计容面积 11127.80 m²。

6) A6#生产厂房，建筑高度 16.80m，计容面积 11127.80 m²。

7) B1#生产厂房，建筑高度 17.40m，计容面积 13860.80 m²。

8) B2#生产厂房，建筑高度 16.80m，计容面积 13860.80 m²。

9) C1#生产厂房，建筑高度 17.10m，计容面积 6984.11 m²。

10) C2#生产厂房，建筑高度 17.10m，计容面积 6984.11 m²。

参考同类项目同类标准厂房租金价格及租赁意向协议，运营初期租赁按照 20 元/m²·月，考虑项目减免税收的政策优势及市场发展趋势，单价考虑每 3 年增长 20%，运营期内厂房租赁收入合计 50,903.41 万元。

2. 业务配套用房租赁收入

项目建成后共有配套用房面积 11518.78 m²，参考项目周边同类标准业务配套用房租金价格，运营初期租赁单价按照 22 元/m²·月，考虑项目减免税收的政策优势及市场发展趋势，单价考虑每 3 年增长 20%，运营期内业务配套用房租赁收入合计 5,947.14 万元。

3. 停车费收入

项目建成后共有收费停车位 262 个，按《关于印发〈新疆维吾尔自治区机动车停放服务收费管理办法〉的通知》（新发改规〔2022〕14 号）文件、经伊宁市第十八届人民政府 2025 年度第三次常务会议决定以及《伊宁市机动车停车收费管理实施细则》，三类地段首小时内收费 1 元，首小时后每车每 30 分钟收费 0.5 元，不足 30 分钟按 30 分钟计费；夜间（其他时段）时段每车每 30 分钟收费 0.5 元，不足 30 分钟按 30 分钟计费；连续停车每日（24 小时内）最高限价 6 元。考虑本项目情况，运营初期停车费单价按 6 元/日封顶，暂不考虑涨价因素，运营期内停车费收入合计 675.60 万元。

生产负荷按运营期第 1 年 80%，第 2 年 90%，第 3 年 95%，第 4 年到运营期结束按 98% 计算。

销售收入和营业税金附加估算表详见：附表 2。

（三）财务费用

本项目部分融资采用发行项目专项债券的方式进行筹集，依据专项债还款要求，每半年偿还利息一次，在债券期限最后一年一次性偿还本金，项目的财务费用主要包括还本付息以及兑付费用、发行费用、登记托管费等。利率暂按 3.20% 计算，发行费率 1%，登记托管费 0.08%，兑付服务率 0.05%。财务费用测算如下表：

其中：发行服务费 25.00 万元，登记托管费 2.00 万元，兑付服务费 1.84 万元，利息支出合计 10,749.00 万元。

财务费用测算表详见：附表 3。

（四）运营成本

1. 外购原材料费用

本项目为资产租赁型项目，暂不考虑。

2. 外购燃料及动力费

本项目燃料动力费主要为公共区域的用水、用电等费用，暂按年营业收入的 1%取值。

3. 工资及福利费

本改建项目实施完成后，增加工作人员 10 人，负责管理日常运维，人均年工资及福利 8 万元/年，暂不考虑增长因素。

4. 修理费

修理费主要用于固定资产的日常维护费用，暂按固定资产折旧的 10%计算。

5. 折旧费（不计入运营成本）

固定资产折旧采用直线法，土木建筑按 40 年进行折旧，设备按 15 年进行折旧，净残值率按 5%计算。

6. 其他费用

其他费用包括其他制造费、其他管理费、其他营业费，按以上各项费用之和的 5%计取。

运营成本费用估算表详见：附表 4。

经上述测算，项目运营成本费用 3,585.26 万元，年均运营成本 256.09 万元。

（五）相关税费

本项目房租租赁及停车费收入增值税税率按 9.00%，城市维护建设税税率 7.00%，教育费附加费率 3.00%，地方教育费附加费率 2.00%，房产税按 12%。按照财政部关于印发《政府非税收入管理办法》的通知（财税〔2016〕33 号）、关于印发《地方政府专项债务预算管理办法》的通知（财预〔2016〕155 号）、《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89 号）、《2020 年政府收支分类目录》，本项目运营收入归属于：政府性基金预算-->非税收入-->专项债券对应项目专项收入-->其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入（科目编码：103.10.99.98），应纳入地方政府性基金预算管理，属于非税收入，不考虑所得税。

（六）资金平衡测算

1. 项目可偿债收益情况

债券存续期间产生运营总收入 57,526.15 万元，运营成本费用 3,585.26 万元，运营期占用偿债收益的税费 8,991.02 万元，项目可偿债收益为 44,949.87 万元。

2. 分年度还本付息情况

债券利率按 3.20%测算。

还款付息计划详见：附表 5。

3、偿债指标的计算

序号	指标（单位：万元）	项目可偿债 总收益	总投资/本 息	指标值
1	总投资收益率 （项目可偿债总收益/总投资）	44,949.87	40,000.00	1.12
2	总债务还本付息保障倍数 （项目可偿债总收益/总债务融资本息）	44,949.87	35,749.00	1.26
3	总债务本金保障倍数 （项目可偿债总收益/总债务融资本金）	44,949.87	25,000.00	1.80
4	专项债券本息保障倍数 （项目可偿专项债收益/专项债券本息）	44,949.87	35,749.00	1.26
5	专项债券本金保障倍数 （项目可偿专项债收益/专项债券本金）	44,949.87	25,000.00	1.80
6	市场化融资本息保障倍数 （项目可偿专项债收益/市场化融资本息）	44,949.87		本项目 不适用
7	市场化融资本金保障倍数 （项目可偿专项债收益/市场化融资本金）	44,949.87		本项目 不适用

4. 资金测算平衡情况

资金平衡情况测算情况详见：附表 6。

5. 结论

根据资金平衡测算分析，该项目在正常条件下，项目运行产生的现金流入 57,526.15 万元，可用于偿还本息的收益 44,949.87 万元，能够完全覆盖债券本金及利息，计算可得专项债券本息保障倍数为 1.26，项目有较好的偿债能力。

（七）会计报表

基于上述各项分析测算，本项目存续期的模拟会计报表如下所示，具体包括：

1. 附表 7：现金流量表；

2. 附表 8：利润及利润分配表；

3. 附表 9：资产负债表；

（八）独立第三方专业机构进行评估意见

本项目由四川全信会计师事务所有限责任公司出具了《总体评价报告》，评价报告认为，项目运营产生的现金流能够完全覆盖专项债券还本付息的规模，满足资金稳定性和充足性的要求，具备偿债能力和可持续性。

六、项目压力测试与评价

（一）压力测试

结合本项目的情况，充分考虑到政策和市场等变动因素对债券偿付带来的影响，使用单因素变动对可偿债净收益进行压力测试。测试采用正负 20% 的偏离幅度，按照 -20%、-15%、-10%、-5%、0%、5%、10%、15%、20% 测试偿债指标变动情况。测试情况如下表（单位：万元）：

偏离	-20%	-15%	-10%	-5%	0%	5%	10%	15%	20%
可偿债净收益	35,959.90	38,207.39	40,454.88	42,702.38	44,949.87	47,197.36	49,444.86	51,692.35	53,939.84
保障倍数	1.01	1.07	1.13	1.19	1.26	1.32	1.38	1.45	1.51

（二）总体评价

基于上表，本项目收入可偿债净收益下浮 5%，10%，15%，20% 的情况下，以及上浮 5%，10%，15%，20% 的情况下，均可实现债券还本付息的资金需要。结合上述压力测试及分析，当可偿债收益负向偏离 20% 时，保障倍数为 1.01，

能够满足还本付息的要求，可较好实现收支平衡，资金偿债能力较强。由此可以得到项目具备较好的抗风险能力的评价。

七、项目风险提示

（一）影响项目风险因素

1. 建设和管理风险

建设单位不懂得基建程序，不遵循客观规律，项目管理不规范，内控制度不完善等导致项目决策偏差；承揽项目的建筑队伍人员素质、装备能力、施工期间的成本控制及质量管理等。主要危害为工程质量不合格、工期拖延、工程造价突破预算、出现大的安全事故等；建设单位和施工单位对监理认识上的缺陷带来诸多问题；尤其是项目建设过程，对资金管理的不规范，导致项目未达到相应的社会效益和经济效益。

2. 财务和市场风险

项目在实施阶段，要预防资金风险，资金风险表现为政府划拨资金不到位，资金被业主方截留或者挪用，承包商把资金挪为他用等；

市场风险一般来自三个方面：一是由于市场预测方法或数据错误，导致市场需求分析出现重大偏差；二是项目竞争能力或者竞争对手情况发生重大变化，新的竞争者打破了原有的市场竞争格局，对项目运营产生重大影响；三是由于市

场条件的变化，项目运营实际价格与预测价格发生较大偏离，对项目的效益产生了重大影响。

3. 公共政策风险

在市场经济条件下，由于受价值规律和竞争机制的影响或者其他原因，国家在不同时期可能根据宏观环境的变化而改变政策，这有可能影响到项目运行时的经济收益。因此，由于政策的存在和调整，在经济利益上会产生矛盾，从而产生公共政策风险。公共政策风险的防范主要取决于参与者对国家宏观政策的理解和把握，取决于该项目立项对市场趋势的正确判断。

4. 流动性风险

债券存续期内，如果项目所处的宏观经济环境、行业政策等外部因素发生变化，以及建设单位本身的生产经营中存在的确定性，导致项目无法持续经营，可能会造成资产无法及时变现，保证适当的流动比率。

5. 偿付风险

在债券存续期内，如果项目所处的宏观经济环境、行业政策等外部因素发生变化，以及建设单位本身的生产经营中存在的确定性，可能导致项目不能从预期的债券来源中获得足够的资金，从而影响建设单位按期偿付本次债券本息的能力。

（二）潜在风险应对措施

1. 建立强有力的组织保障

项目的建设涉及多个部门。通过建立强有力的组织领导和机构和统一、高效、科学、务实的管理机构和运行机制。负责全面协调项目实施过程中的各项工作，督促检查相关配套政策的执行情况，保证项目的顺利实施。

2. 资金保障措施

采取积极有效的措施，落实工程建设所需的各项资金。积极争取各方面对工程建设的资金投入。用好、管好资金，制定切实可行的资金筹措方案，保证建设资金能够及时到位。

建立风险预警机制，密切关注市场建筑材料的价格变化情况，推行工程量清单计价，将工程招标放在建筑材料市场价格较低的时间，降低工程建设费用。

在建设中还应加强项目财务收支管理，节约财务支出，建立严格的财务管理制度。加快项目建设进度，要求工程监理人员对施工过程的工程量计量、结算进行全过程监控，及时解决施工过程中遇到的实际问题，及时调整工程的费用，保证工程项目建设的进行。

3. 工程施工保障措施

做好设备采购和工程招标工作。实行公开招标，选择资质等级高、社会信誉好，同时投标技术方案成熟、施工组织设计完善、工程报价合理的施工、监理企业参与本项目的工

程建设。从源头堵住由于施工企业能力不足可能造成的风险因素。

在施工过程中，按照预期制定的总进度计划，实施阶段落实。要求施工企业建立质量保证和进度控制体系，要求施工现场实现标准化、规范化、制度化，对工程进度、质量、安全实行全过程控制。

4. 管理保障措施

建立健全管理制度，规范工作行为，提高工作人员业务水平和职业道德。注重人才队伍建设和各项设施配套，加强对管理人员和工作人员的专业技能、专业知识培训，激励工作人员大胆创新，不断提高工作质量，更好地满足工作和生活的需求。

5. 偿付保障措施

建立项目偿债准备金，在项目年度收益较好时每年计提应付本息资金的 5%作为偿债准备金，在出现当年收入减收时，可使用偿债准备金支付债券本息。

明确项目所属各项资产，在出现极端情况下，优先出让部分不影响项目运行的资产，用于偿还债券本息。

八、其他需要说明的事项

（一）严格执行债券资金专款专用

按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见（国发〔2014〕43号）》文件的相关要求以及财政部《地方政府

专项债务预算管理办法》的要求规范管理，严格限定资金用途，把地方政府债务分门别类纳入全口径预算管理，实现“借、用、管、还”相统一。不得挪用债务资金或改变既定资金用途；不得用于经常性支出等与项目无关的支出；任何单位和个人不得截留、挤占和挪用专项债券资金，确保专项债券的专款专用。

（二）健全信息披露制度

按照财政部关于印发《地方政府债务信息公开办法（试行）》的通知（财预〔2018〕209号）、财政部关于做好地方政府债券发行工作的意见（财库〔2019〕23号）的相关要求及时披露专项债券基本信息、财政经济运行及相关债务情况及对应的政府性基金或专项收入情况、风险揭示以及对投资者做出购买决策有重大影响的其他信息。

在专项债券存续期内，专项债券发行人按照有关规定持续披露项目情况、募集资金使用情况、对应的政府性基金或专项收入情况以及可能影响专项债券偿还能力的重大事项等。

附表 1：投资估算表

序号	工程或费用名称	估 算 造 价（万元）							占建设投资的比例（%）	备注
		建筑工程	安装及设备工程	其他费用	合 计	单 位	数 量	单方指标（元）		
一	工程费用	29651.8	3786.34	0	33438.2				83.60%	
1	地基处理费	1600			1600					
2	A#生产车间	13919.5			13919.5	m²	44901.54	3100		
3	B#生产车间	5769.47			5769.47	m²	18611.18	3100		
4	C#生产车间	2926.09			2926.09	m²	9439	3100		
5	公寓楼	1795.35					5791.45	3100		
6	办公楼	1775.47					5727.33	3100		
7	换热站	78			78	m²	300	2600		
8	门卫	59.67					229.5	2600		
9	设备购置		2000		2000					
10	绿化工程（含亮化）	433.9			433.9	m²	20662	210		
11	道路及硬化	1150.4			1150.4	m²	52290.85	220		
12	室外综合管网		1786.34		1786.34	m²	59544.62	300		
13	围墙	144			144	m	1200	1200		
二	工程建设其他费用	0	0	3499.9	3499.93				8.75%	
1	土地成本			1092.5	1092.48	亩	136.56	80000		
3	可行性研究费			45.56	45.56	元	33438.164	0.20%		
4	工程勘察费			200.63	200.63	元	33438.164	0.60%		
5	工程设计费			936.27	936.27	元	33438.164	2.80%		
6	工程监理费			367.82	367.82	元	33438.164	1.10%		
7	工程造价咨询费			167.19	167.19	元	33438.164	0.50%		
8	招标代理费			100.31	100.31	元	33438.164	0.30%		
9	环评费			33.44	33.44	元	33438.164	0.10%		
10	施工图审查费			23.41	23.41	元	33438.164	0.07%		
11	工程检验检测费			127.5	127.5	m²	85000	15		元/m²
12	项目建设管理费			405.33	405.33	元	36532.77			
三	预备费	0	0	1846.9	1846.9				4.62%	
1	基本预备费			1846.9	1846.9		36938.1			
四	建设期利息			1215	1215				3.04%	
五	项目总投资	29651.8	3786.34	6561.8	40000					
六	占建设投资的比例（%）	74.13%	9.47%	16.40%					100%	

附表 2：销售收入和营业税金附加

序号	项目/年份	合计	建设期			运营期													
			第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年	第 7 年	第 8 年	第 9 年	第 10 年	第 11 年	第 12 年	第 13 年	第 14 年	第 15 年	第 16 年	第 17 年
	生产负荷					80%	90%	95%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
—	营业收入（万元）	57526.15				2365.89	2661.62	2809.49	3468.00	3468.00	3468.00	4151.74	4151.74	4151.74	4972.27	4972.27	4972.27	5956.56	5956.56
1	厂房租赁收入	50903.41				2082.37	2342.66	2472.81	3061.08	3061.08	3061.08	3673.30	3673.30	3673.30	4407.95	4407.95	4407.95	5289.29	5289.29
	可租赁计容面积（㎡）					108456.62	108456.62	108456.62	108456.62	108456.62	108456.62	108456.62	108456.62	108456.62	108456.62	108456.62	108456.62	108456.62	108456.62
	租赁单价（元/㎡·月）					20.00	20.00	20.00	24.00	24.00	24.00	28.80	28.80	28.80	34.56	34.56	34.56	41.47	41.47
2	业务配套用房租赁收入	5947.14				243.28	273.69	288.89	357.62	357.62	357.62	429.14	429.14	429.14	515.02	515.02	515.02	617.97	617.97
	可租赁计容面积（㎡）					11518.78	11518.78	11518.78	11518.78	11518.78	11518.78	11518.78	11518.78	11518.78	11518.78	11518.78	11518.78	11518.78	11518.78
	租赁单价（元/㎡·月）					22.00	22.00	22.00	26.40	26.40	26.40	31.68	31.68	31.68	38.02	38.02	38.02	45.62	45.62
3	停车费收入	675.60				40.24	45.27	47.79	49.30	49.30	49.30	49.30	49.30	49.30	49.30	49.30	49.30	49.30	49.30
	车位数量					262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262
	停车费单价					6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	可抵扣增值税					3220.51	3008.79	2770.60	2519.18	2208.54	1897.90	1587.26	1215.08	842.90	470.72	24.69			
	应纳增值税					211.72	238.19	251.42	310.64	310.64	310.64	372.18	372.18	372.18	446.03	446.03	446.03	534.61	534.61
	进项税																		
二	营业税金及附加（万元）	8991.02				279.08	313.96	331.40	410.24	410.24	410.24	492.29	492.29	492.29	590.76	1062.66	1090.31	1307.63	1307.63
1	增值税（万元）	1936.59														421.34	446.03	534.61	534.61
2	城市维护建设税（万元）	135.55														29.49	31.22	37.42	37.42
3	教育费附加（万元）	58.10														12.64	13.38	16.04	16.04
4	地方教育费附加（万元）	38.73														8.43	8.92	10.69	10.69
5	房产税（万元）	6822.05				279.08	313.96	331.40	410.24	410.24	410.24	492.29	492.29	492.29	590.76	590.76	590.76	708.87	708.87

附表 3：财务费用测算表

[illegible]

附表 6：资金平衡测算表

序号	项目/年份	合计	建设期			运营期													
			第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年	第 7 年	第 8 年	第 9 年	第 10 年	第 11 年	第 12 年	第 13 年	第 14 年	第 15 年	第 16 年	第 17 年
—	现金流入合计 (A)	97526.15	1000.00	12000.00	27000.00	2365.89	2661.62	2809.49	3468.00	3468.00	3468.00	4151.74	4151.74	4151.74	4972.27	4972.27	4972.27	5956.56	5956.56
1	地方政府预算资金流入	15000.00	1000.00	2000.00	12000.00														
2	其他资金流入																		
3	市场化融资资金流入																		
4	用于资本金的专项债券资金流入																		
5	专项债券流入	25000.00		10000.00	15000.00														
6	政府性基金收入流入																		
7	专项收入流入	57526.15				2365.89	2661.62	2809.49	3468.00	3468.00	3468.00	4151.74	4151.74	4151.74	4972.27	4972.27	4972.27	5956.56	5956.56
8	运营期收入合计 (含税)	57526.15				2365.89	2661.62	2809.49	3468.00	3468.00	3468.00	4151.74	4151.74	4151.74	4972.27	4972.27	4972.27	5956.56	5956.56
二	现金流出合计(B)	88354.12	1000.00	12247.41	27732.84	1251.81	1286.69	1304.13	1382.97	1382.97	1382.97	1465.02	1465.02	1465.02	1563.49	2035.39	2063.04	12280.86	17044.49
9	建设期资金流出	40000.00	1000.00	12000.00	27000.00														
10	运营成本支出	3585.26				256.09	256.09	256.09	256.09	256.09	256.09	256.09	256.09	256.09	256.09	256.09	256.09	256.09	256.09
11	税金及附加合计(含所得税)	8991.02				279.08	313.96	331.40	410.24	410.24	410.24	492.29	492.29	492.29	590.76	1062.66	1090.31	1307.63	1307.63
12	债券发行费	25.00		10.00	15.00														
13	登记托管费	2.00		0.80	1.20														
14	兑付服务费	1.84		0.01	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.54	0.77
15	利息支出	10749.00		236.60	716.60	716.60	716.60	716.60	716.60	716.60	716.60	716.60	716.60	716.60	716.60	716.60	716.60	716.60	480.00
16	本金偿还	25000.00																10000.00	15000.00
三	净现金流量(=A-B)	10152.28				1114.08	1374.93	1505.36	2085.03	2085.03	2085.03	2686.72	2686.72	2686.72	3408.78	2936.88	2909.23	-6324.30	-11087.93
四	用于偿债的现金流	44949.87				1830.72	2091.57	2222.00	2801.67	2801.67	2801.67	3403.36	3403.36	3403.36	4125.42	3653.52	3625.87	4392.84	4392.84

附表 7：现金流量表

序号	项目/年份	合计	建设期			运营期													
			第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年	第 7 年	第 8 年	第 9 年	第 10 年	第 11 年	第 12 年	第 13 年	第 14 年	第 15 年	第 16 年	第 17 年
1	经营活动净现金流量	44949.87				1830.72	2091.57	2222.00	2801.67	2801.67	2801.67	3403.36	3403.36	3403.36	4125.42	3653.52	3625.87	4392.84	4392.84
2	现金流入	57526.15				2365.89	2661.62	2809.49	3468.00	3468.00	3468.00	4151.74	4151.74	4151.74	4972.27	4972.27	4972.27	5956.56	5956.56
3	营业收入	57526.15				2365.89	2661.62	2809.49	3468.00	3468.00	3468.00	4151.74	4151.74	4151.74	4972.27	4972.27	4972.27	5956.56	5956.56
4	现金流出	12576.28				535.17	570.05	587.49	666.33	666.33	666.33	748.38	748.38	748.38	846.85	1318.75	1346.40	1563.72	1563.72
5	经营成本	3585.26				256.09	256.09	256.09	256.09	256.09	256.09	256.09	256.09	256.09	256.09	256.09	256.09	256.09	256.09
6	相关税费	8991.02				279.08	313.96	331.40	410.24	410.24	410.24	492.29	492.29	492.29	590.76	1062.66	1090.31	1307.63	1307.63
7	投资活动净现金流量																		
8	现金流入	40000.00	1000.00	12000.00	27000.00														
9	现金流出	40000.00	1000.00	12000.00	27000.00														
10	建设投资（不含利息）	39046.80	1000.00	11763.40	26283.40														
11	建设期利息支出	953.20		236.60	716.60														
12	其他投资活动支出																		
13	筹资活动净现金流量	39019.75	1000.00	11752.59	26267.16														
14	现金流入	40000.00	1000.00	12000.00	27000.00														
15	项目资本金投入	15000.00	1000.00	2000.00	12000.00														
16	建设投资借款	25000.00		10000.00	15000.00														
17	现金流出	10777.84		247.41	732.84	716.64	716.64	716.64	716.64	716.64	716.64	716.64	716.64	716.64	716.64	716.64	716.64	717.14	480.77
18	各种利息支出	10749.00		236.60	716.60	716.60	716.60	716.60	716.60	716.60	716.60	716.60	716.60	716.60	716.60	716.60	716.60	716.60	480.00
19	偿还债务本金	25000.00																10000.00	15000.00
20	净现金流量	10152.28				1114.08	1374.93	1505.36	2085.03	2085.03	2085.03	2686.72	2686.72	2686.72	3408.78	2936.88	2909.23	-6324.30	-11087.93
21	累计盈余资金					1114.08	2489.01	3994.37	6079.40	8164.43	10249.46	12936.18	15622.90	18309.62	21718.40	24655.28	27564.51	21240.21	10152.28

附表 8：利润和利润分配表

序号	项目/年份	合计	建设期			运营期													
			第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年	第 7 年	第 8 年	第 9 年	第 10 年	第 11 年	第 12 年	第 13 年	第 14 年	第 15 年	第 16 年	第 17 年
1	营业收入	57526.15				2365.89	2661.62	2809.49	3468.00	3468.00	3468.00	4151.74	4151.74	4151.74	4972.27	4972.27	4972.27	5956.56	5956.56
2	税金及附加	8991.02				279.08	313.96	331.40	410.24	410.24	410.24	492.29	492.29	492.29	590.76	1062.66	1090.31	1307.63	1307.63
3	总成本费用	26682.85				1922.73	1922.73	1922.73	1922.73	1922.73	1922.73	1922.73	1922.73	1922.73	1922.73	1922.73	1922.73	1923.23	1686.86
4	补贴收入																		
5	利润总额（1-2-3+4）	21852.28				164.08	424.93	555.36	1135.03	1135.03	1135.03	1736.72	1736.72	1736.72	2458.78	1986.88	1959.23	2725.70	2962.07
6	弥补以前年度亏损																		
7	应纳税所得额（5-6）	21852.28				164.08	424.93	555.36	1135.03	1135.03	1135.03	1736.72	1736.72	1736.72	2458.78	1986.88	1959.23	2725.70	2962.07
8	所得税																		
9	净利润（5-8）	21852.28				164.08	424.93	555.36	1135.03	1135.03	1135.03	1736.72	1736.72	1736.72	2458.78	1986.88	1959.23	2725.70	2962.07
10	期初未分配利润	87687.85					164.08	589.01	1144.37	2279.40	3414.43	4549.46	6286.18	8022.90	9759.62	12218.40	14205.28	16164.51	8890.21
11	可供分配的利润（9+10）	84540.13				164.08	589.01	1144.37	2279.40	3414.43	4549.46	6286.18	8022.90	9759.62	12218.40	14205.28	16164.51	8890.21	(3147.72)
12	提取法定盈余公积金																		
13	可供投资者分配的利润（11-12）	84540.13				164.08	589.01	1144.37	2279.40	3414.43	4549.46	6286.18	8022.90	9759.62	12218.40	14205.28	16164.51	8890.21	(3147.72)
14	应付优先股股利																		
15	提取任意盈余公积金																		
16	应付普通股股利（13-14-15）	84540.13				164.08	589.01	1144.37	2279.40	3414.43	4549.46	6286.18	8022.90	9759.62	12218.40	14205.28	16164.51	8890.21	(3147.72)
17	未分配利润（13-14-15）	84540.13				164.08	589.01	1144.37	2279.40	3414.43	4549.46	6286.18	8022.90	9759.62	12218.40	14205.28	16164.51	8890.21	(3147.72)
18	息税前利润（利润总额+利息支出）	31649.87				880.72	1141.57	1272.00	1851.67	1851.67	1851.67	2453.36	2453.36	2453.36	3175.42	2703.52	2675.87	3442.84	3442.84
19	息税折旧摊销前利润（息税前利润+折旧+摊销）	44949.87				1830.72	2091.57	2222.00	2801.67	2801.67	2801.67	3403.36	3403.36	3403.36	4125.42	3653.52	3625.87	4392.84	4392.84

附表 9：资产负债表

序号	项目/年份	建设期			运营期													
		第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年	第 7 年	第 8 年	第 9 年	第 10 年	第 11 年	第 12 年	第 13 年	第 14 年	第 15 年	第 16 年	第 17 年
1	资产	1000.00	13000.00	40000.00	40164.08	40589.01	41144.37	42279.40	43414.43	44549.46	46286.18	48022.90	49759.62	52218.40	54205.28	56164.51	48890.21	36852.28
1.1	流动资产总额				1114.08	2489.01	3994.37	6079.40	8164.43	10249.46	12936.18	15622.90	18309.62	21718.40	24655.28	27564.51	21240.21	10152.28
1.1.1	货币资金				1114.08	2489.01	3994.37	6079.40	8164.43	10249.46	12936.18	15622.90	18309.62	21718.40	24655.28	27564.51	21240.21	10152.28
1.1.2	应收账款																	
1.1.3	预付账款																	
1.1.4	存货																	
1.1.5	其他																	
1.2	在建工程	1000.00	12000.00	27000.00														
1.3	固定资产净值				39050.00	38100.00	37150.00	36200.00	35250.00	34300.00	33350.00	32400.00	31450.00	30500.00	29550.00	28600.00	27650.00	26700.00
1.4	无形及其他资产净值																	
2	负债及所有者权益（2.4 +2.5）	1000.00	13000.00	40000.00	40164.08	40589.01	41144.37	42279.40	43414.43	44549.46	46286.18	48022.90	49759.62	52218.40	54205.28	56164.51	48890.21	36852.28
2.1	流动负债总额																	
2.1.1	短期借款																	
2.1.2	应付账款																	
2.1.3	预收账款																	
2.1.4	建设期市场化融资本金偿还																	
2.2	建设投资借款		10000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	15000.00	
2.3	流动资金借款																	
2.4	负债小计（2.1 +2.2+2.3）		10000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	15000.00	
2.5	所有者权益	1000.00	3000.00	15000.00	15164.08	15589.01	16144.37	17279.40	18414.43	19549.46	21286.18	23022.90	24759.62	27218.40	29205.28	31164.51	33890.21	36852.28
2.5.1	资本金	1000.00	3000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	25000.00	40000.00
2.5.2	资本公积																	
2.5.3	累计盈余公积金																	
2.5.4	累计未分配利润				164.08	589.01	1144.37	2279.40	3414.43	4549.46	6286.18	8022.90	9759.62	12218.40	14205.28	16164.51	8890.21	-3147.72