2026 年内蒙古自治区政府专项债（第三批）

——赤峰市本级

赤峰应用技术职业学院建设项目

事前绩效评估报告

内旭天所绩评字【2026】第030号

项目申报主体：赤峰应用技术职业学院

地方财政部门：赤峰市财政局

绩效评估单位：内蒙古旭天会计师事务有限公司

2026 年 10 月

目录

一、项目基本情况 3
二、项目前期绩效评估依据 9
（一）绩效管理相关法律法规 9
（二）项目实施相关文件资料 9
三、项目实施的必要性、公益性、收益性 10
（一）项目实施的必要性 10
（二）项目实施的公益性 11
（三）项目实施的收益性 12
四、项目建设投资合规性与项目成熟度 13
（一）项目建设投资合规性 13
（二）项目建设成熟度 13
五、项目资金来源和到位可行性 14
（一）项目资金来源可行性 14
（二）项目资金到位可行性 14
六、项目收入、成本、收益预测合理性 15
（一）项目收入预测合理性 15
（二）项目成本预测合理性 15
（三）项目收益预测合理性 16
七、债券资金需求合理性 16
（一）项目债券资金需求 16
（二）债券资金需求合理性 16
八、项目偿债计划可行性和偿债风险点 17
（一）项目偿债计划可行性 17
（二）项目偿债风险点 17
（三）项目偿债风险防范措施可行性 18
九、绩效目标合理性 18
（一）项目绩效目标设定情况 18
（二）项目绩效目标设定合理性 18
十、事前绩效评估结论 19

一、项目基本情况

本次申请发行专项债券的赤峰应用技术职业学院建设项目（以下简称“本项目”），是赤峰市为了加快推进全市职业教育事业的高质量发展、打造高水平的高等职业教育教学与实训基地而实施的市属高职院校建设项目。

本项目由赤峰市人民政府批准建设，由赤峰应用技术职业学院负责实施建设和运营管理，项目基本情况和投融资情况如下：

1、项目建设规模与建设标准

（1）项目建设内容与规模

本项目建设规模为新建建筑面积 13.02 万平方米，原有建筑面积 4.76 万平方米，到 2029 年在校生规模计划达到 6500 人。其中新建总建筑面积 130259.62 平方米，主要建设内容包括：①新建 4 栋实训楼，总建筑面积 25991.08 平方米，地上五层，框架结构；②新建 6 栋学生宿舍楼，总建筑面积 48800 平方米，地上六层，框架结构；③新建一栋食堂，建筑面积 11900.14 平方米，地上三层，框架结构；④新建一栋体育馆，建筑面积 5654.86 平方米，地上二层，网架结构；⑤新建一栋图书信息中心，建筑面积 29364.22 平方米，地上十五层，框剪结构；⑥新建一栋幼教实训基地，建筑面积 3999.55 平方米，地上三层，框架结构；七新建一处兽医院，建筑面积2499.77 平方米，框架结构；⑧新建后勤附属用房，建筑面积2050 平方米，地下一层，地上一层，

框架结构；⑨配套建设绿化、硬化、管网综合、围墙、大门以及拆除工程等；⑩配套购置实验实习实训设备、办公及生活家具、图书等。

（2）项目建设标准

本项目拟建校舍建筑建设标准执行《高等职业学校建设标准》（建标 197-2019）和相关建设工程设计与施工相关规范标准，其中：主体结构采用现浇钢筋混凝土框架结构，建筑结构的设计基准期为 50 年，建筑合理使用年限为 50 年，建筑抗震设防烈度 7 度、建筑结构抗震措施 8 度设计，结构安全等级二级、建筑耐火等级二级（图书信息中心一级），以充分满足教学建筑和公共建筑的建筑结构安全与防火安全要求。

2、项目投资额及资金筹措计划

（1）项目投资额

根据项目可行性研究报告的批复，本项 目估算总投资为 78379.83 万元，其中：建筑工程费为 55624.62 万元，设备购置安装费为 9173.38 万元，办公及生活家具购置费为 1254 万元，图书购置费为 500 万元，工程建设其他费为 6021.92 万元，预备费为 5805.91 万元。

（2）资金筹措计划

根据项目可行性研究报告的批复，本项目资金来源全部为市财政资金。

对此，根据赤峰市财政局提出的资金筹措方案，本项目建设

资金中，拟以发行地方政府专项债券方式融资 5.0 亿元，其余资金由市财政统筹安排。

3、建设进度计划

根据项目实际进展情况，本项目总体建设期为 2021—2026 年，2021 年已开工建设，2026 年底前全部完工。

4、项目审批情况

（1）内蒙古自治区人民政府《关于成立赤峰应用技术职业学院的批复》（内政字〔2020〕26 号）。

（2）教育部办公厅《关于公布实施专科高等学校备案名单的函》（教发厅函）〔2020〕20 号。

（3）赤峰市发展和改革委员会《关于赤峰应用技术职业学院建设项目项目建议书的批复》（赤发改审批字〔2020〕81 号）。

（4）赤峰市自然资源局《关于赤峰应用技术职业学院建设项目用地预审与选址意见书的批复》（赤自然资字〔2020〕453 号）。

（5）赤峰市委维护稳定工作领导小组办公室《关于对〈赤峰应用技术职业学院建设项目社会稳定风险评估报告进行备案的申请〉的批复》（赤党政法稳评字(2020)72 号）；

（6）赤峰市发展和改革委员会《关于赤峰应用技术职业学院建设项目节能报告的审查意见》（赤发改审批字〔2021〕2 号）；

（7）赤峰市财政局《关于赤峰应用技术职业学院建设项目资金纳入财政年度预算的函》（赤财教函〔2021〕13 号）。

（8）赤峰市发展和改革委员会《关于赤峰应用技术职业学院建设项目可行性研究报告的批复》（赤发改审批字〔2021〕10号）。

（9）赤峰市发展和改革委员会《关于赤峰应用技术职业学院建设项目初步设计的批复》（赤发改审批字〔2021〕26 号）。

（10）赤峰市生态环境局松山分局出具的《环境影响评价报告表的审批意见》（赤松环审表〔2021〕14 号）。

（11）赤峰市水利局出具的《水土保持方案审批准予行政许可决定书》（赤水许决〔2021〕16 号）

（12）《赤峰市住房和城乡建设局建筑工程施工许可证》（编号 150401202106220101）。

5、项目建设情况

本项目已于 2021 年 6 月 22 日取得施工许可证，截至目前，有七栋建筑已经建设完成，包括：食堂B座及附属设备用房；4、5、6、7号宿舍楼；2号实训楼；图书信息中心。

6、项目已融资情况和资金缺口情况

本项目以发行地方政府专项债券融资规模为 5.0 亿元，截至 2025 年底通过发行地方政府专项债券方式融资2.64 亿元，其中 2022 年发债融资 1.77 亿元、2023 年发债融资 0.37 亿元、2024 年发债融资0.5 亿元。

截至 2025 年底，本项目已完成投资约 4.94 亿元，2026 年

计划完成投资约 2.9 亿元。

对此，根据项目总体建设进度和投资进度计划，本项目的2.9 亿元资金需求，继续通过发行地方政府专项债券方式融资，计划以发行地方政府专项债券方式筹措0.5亿元，2026年底计划发行地方政府专项债券方式筹措1.86亿元，其余资金由地方财政统筹解决。

7、项目绩效目标

根据“财政部关于印发《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知”（财预〔2021〕61 号）有关规定，本项目作为新组建的高职院校建设项目，按照《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》，绩效目标主要包括专项债券项目的产出数量、质量、时效、成本，和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等绩效指标，具体绩效目标如下表所示：

项目总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">赤峰应用技术职业学院建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">建设单位</td><td colspan="2">赤峰应用技术职业学院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">新建</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>项目总投资</td><td>78379.83</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>28379.83</td></tr>
<tr><td>专项债券</td><td>50000</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>——</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="3">总体建设目标</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">本项目新建总建筑面积130259.62平方米，建成后首批开设休闲农业、畜牧兽医、学前教育、护理、大数据技术与应用、旅游管理等6个专业，学校发展方向以全日制高等职业教育为主体、成人继续教育和培训共同发展，培养创新型、创业型、应用型人才的特色鲜明的高等职业学校，并成为赤峰市职业技术培训基地。计划到2025年在校生规模达到5000人，到2028年在校生规模达到6500人，年职业技能培训人次达到2万人次。
本项目估算总投资为678739.83万元，资金来源为地方财政资金和地方政府专项债券，项目建设期限为2021—2026年。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">产出数量</td><td>总建筑面积</td><td>13万㎡</td></tr>
<tr><td>开设专业</td><td>≥6个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出质量</td><td>工程质量</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>教学质量</td><td>优良</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出时效</td><td>建设期限</td><td>3年</td></tr>
<tr><td>完工时间</td><td>2023年</td></tr>
<tr><td>产出成本</td><td>项目总投资</td><td>≤78380万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益</td><td>专项债券对应的项目收入总额</td><td>≥20亿元/债券存续期</td></tr>
<tr><td>对应专项债券的收益总额</td><td>≥10亿元/债券存续期</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益</td><td>年度招生规模</td><td>≥2000人</td></tr>
<tr><td>年职业培训人次</td><td>20000万人</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>学院生态环境</td><td>优良</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>促进地区专业技术人才培养的影响程度</td><td>长期</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>师生满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

二、项目前期绩效评估依据

（一）绩效管理相关法律法规

1、《中华人民共和国预算法》

2、《中华人民共和国预算法实施条例》

3、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）

4、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5 号）

5、财政部关于印发《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知（财预〔2021〕61 号）

6、《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（内财监〔2019〕1343 号）

（二）项目实施相关文件资料

1、项目可行性研究报告、初步设计方案等设计资料

2、项目已取得的各类相关批复等合规性文件

3、项目发行地方政府专项债券实施方案、财务评估报告及法律意见书

4、项目已发行的地方政府专项债券发行结果文件

5、项目当前的投资建设进度与资金缺口等实际建设情况

三、项目实施的必要性、公益性、收益性

（一）项目实施的必要性

近年来，赤峰市按照党中央、国务院关于加快发展现代职业教育的决策部署，着力推动构建现代职业教育体系，在办学条件、学校管理、教育质量、内涵建设等方面取得了长足进步。但是，由于办学基础弱、底子薄、起步晚，职业教育在办学规模、专业设置、服务地方经济社会发展等方面还存在明显短板。其中：从办学体量上看，高职院校数量占高等院校数量的66.7%，但在校生数仅占47.8%，现有的两所高职院校“容积”明显不足，扩大高职办学规模势在必行；从专业设置上看，全市高职院校共设置8大类、30个专业，以加工制造、交通运输等为主，主要面向第二产业，与赤峰市重点打造的“六大产业”对接率仅为25%，匹配度不高；从技能型人才培养上看，赤峰市现有3所高职院校（其中1所已连续五年未招生），专业设置主要集中在第二产业，且以加工制造、交通运输等为主，专业设置与赤峰市产业发展匹配度不高，滞后于经济社会发展需求。由于缺少面向农牧业一产类和服务业三产类专业的高职院校，导致赤峰市的现代职业教育体系还不够完善，各类教育互通的人才培养“立交桥”不畅通。另外，由于专业设置没有紧密对接市场方向、产业需求，导致学生升学难、就业难，致使职业院校缺乏办学吸引力。

在此背景下，赤峰市按照加快推进全市现代职业教育为宗旨

组建成立赤峰应用技术职业学院，形成以全日制高等职业教育为主体、成人继续教育和社会职业技能培训共同发展局面，培养创新型、创业型、应用型人才，对赤峰市经济社会的持续快速发展具有积极的促进作用。

因此，本项目作为地方高职院校建设项目，具有切实建设必要性和长远建设意义。

（二）项目实施的公益性

本项目作为赤峰市人民政府投资建设的高等职业学校，项目建成后将以面向市场、服务发展、促进就业为导向，紧紧围绕赤峰市重点打造的产业设置相关专业，培养地方经济社会发展所急需的各类技术技能人才和高素质劳动者，能够更好地对接赤峰市主导产业、新兴产业，让更多有一技之长的学生有用武之地、有人生出彩的机会，同时，对于赤峰周边地区教育和经济社会发展具有显著的支撑作用。一方面，学院面向赤峰在周边盟市乃至全区、全国招生，发挥其在技术技能人才培养上的优势，为赤峰市产业发展吸纳更多急需紧缺人才。另一方面，学院面向全社会输出优秀人才，发挥区域性人才培养中枢基地作用，能够对周边盟市的经济社会发展提供更多的人才支撑，不断提升赤峰教育开放水平。

因此，本项目属于以促进职业技术教育为宗旨的地方性高职院校建设项目，具有显著的社会公益性和公共服务性。

（三）项目实施的收益性

本项目作为地方性高职院校建设项目，根据办学性质、学校类别和专业设置情况，本项目的教学类型主要包括职业教育（包括全日制和成人教育）和职业技能培训，收费内容主要为学费、住宿费和培训费，另外还有生均财政拨款收入。

对此，根据《内蒙古自治区教育委员会、物价局、财政厅关于新增高等职业教育招生收费标准的通知》内教财发〔1999〕17号）、《内蒙古自治区发展和改革委员会、财政厅关于明确我区高等学校有关收费问题的通知》（内发改费字〔2015〕1165 号）、《内蒙古自治区发展改革委、财政厅、教育厅关于改革和规范我区高等教育收费标准管理方式的指导意见》（内发改费字〔2017〕604 号）、《内蒙古自治区发展计划委员会、教育厅、财政厅关于调整我区各类成人教育收费标准的通知》（内计费字〔2002〕1055 号）及其补充通知（内计费字〔2002〕1570 号）等相关文件规定，结合当前自治区内类似职业技术学院面向社会提供职业技能培训费收费情况，赤峰应用技术职业学院学费收费标准平均按 5000 元/生.年收取，住宿费收费标准平均按 1100 元/生.年收取（4 人间），职业技能培训收费标准平均按 1000 元/人.次收取。另外，根据《财政部 教育部关于建立完善以改革和绩效为导向的生均拨款制度加快发展现代高等职业教育的意见》（财教〔2014〕352 号），本项目每年获得生均财政拨款收入不低于10000 元。

因此，本项目作为地方性高职院校建设项目，具有合法合规的收费政策和收费标准，属于具有一定收益的政府投资项目。

四、项目建设投资合规性与项目成熟度

（一）项目建设投资合规性

本项目作为以促进地区职业技术教育事业为宗旨的高职院校建设项目，是赤峰市政府重点建设的高等职业教育院校，学院组建方案已获得了内蒙古自治区人民政府批复，并已向教育部进行了备案。与此同时，项目建议书、可行性研究报告和初步设计均已获得赤峰市发展和改革委员会的批复，并已取得了项目选址意见、建设用地预审、环境影响报告书、节能评估、社会稳定风险评估等前期各项批复文件，项目建设资金也已纳入赤峰市财政年度预算，已于 2021年 6 月 22 日取得开工许可证，并已开工建设。

因此，本项目的建设投资合规性良好。

（二）项目建设成熟度

本项目已于2021年 6 月取得施工许可证，截至目前，有七栋建筑已经建设完成，包括：食堂B座及附属设备用房；4、5、6、7号宿舍楼；2号实训楼；图书信息中心，保障了学校建设与办学同步运行。

因此，本项目的建设成熟度较好。

五、项目资金来源和到位可行性

（一）项目资金来源可行性

本项目的可行性研究报告和初步设计已获得了赤峰市发展和改革委员会批复，批复的资金来源为市财政资金。本项目作为高等职业学校建设项目，属于具有一定收益的公益性政府投资项目，符合地方政府专项债券支持领域。

对此，根据赤峰市财政局报经赤峰市人民政府批准同意，本项目的建设资金拟以发行地方政府专项债券方式筹措 5.0 亿元，其余资金由地方财政统筹安排。

因此，本项目的资金来源可行性较强。

（二）项目资金到位可行性

目前，本项目建设资金已由赤峰市本级财政投入23000 万元资本金，已发行地方政府专项债券方式融资 26400 万元，已全部用于已开工项目的资金支付。

对此，按照本项目批复总投资 78379.83 万元计算，已到位资金 49400 万元，待本期发行 5000 万元的专项债券后，资金到位率将达到 69.41%，能够极大保障项目建设资金需求。

因此，本项目的资金到位率可行性较强。

六、项目收入、成本、收益预测合理性

（一）项目收入预测合理性

本项目作为地方性高职院校建设项目，所实现的项目收入既是所在学校的学费、住宿费收入和职业技能培训费收入等教育事业收入和生均财政拨款收入。

根据项目可行性研究报告和发行专项债券实施方案，其项目收入测算均根据批复办学规模和近远期发展规划，结合当地经济社会发展现状与发展趋势，以每年的招生人数和职业技能培训人数与相应的学费、住宿费、培训费等收费标准计算，测算依据充分，测算结果基本符合当地经济社会发展条件。

因此，本项目的收入预测合理性较强。

（二）项目成本预测合理性

本项目作为高职院校建设项目，运营时的成本支出即为所在学院的运转经费，不产生相关税费。其中，主要包括教学经费（含工资福利费、绩效奖金、职务津贴、办公经费、管理费等）、燃料动力费（水电暖费）和日常维护修理费。对此，根据项目可行性研究报告和发行专项债券实施方案，本项目的运行成本支出测算根据供水设施的运行特点，按照量、价结合方式明确计算了各项成本支出，其测算依据明确、测算结果合理。

因此，本项目的成本预测合理性较强。

（三）项目收益预测合理性

本项目与发行专项债券对应的项目收益为项目对应的学费、住宿费、培训费等收入扣除日常运行成本支出后的现金流收益（不含专项债券利息支出）。对此，根据项目发行专项债券实施方案，各项目的现金流收益测算明确，项目收益与债券融资平衡并获得了第三方专业机构的评估确认，能够满足所发行地方政府专项债券总额的本息偿付需要。

因此，项目的收益测算合理性较强。

七、债券资金需求合理性

（一）项目债券资金需求

根据项目发行专项债券实施方案，本项目的债券资金需求总额为 5.0 亿元，其余资金由地方财政统筹解决。另外，本项目建设资金已由地方财政投入资本金 2.3亿元、以发行地方政府专项债券方式融资 2.64 亿元。

根据项目实际进度情况和投融资计划，本项目还有 2.90亿元的债券资金需求。其中，根据项目 2026 年度建设资金需求，2026年11月拟发行 5000 万元，剩余的 18600 万元专项债券在 2026 年底发行。

（二）债券资金需求合理性

本项目作为地方政府投资建设的高等职业技术学校建设项目，符合国务院确定的地方政府专项债券支持领域。另外，根据

项目发行专项债券实施方案及第三方专业机构评估认定的项目收益与债券融资平衡方案，项目收益能够覆盖所发行专项债券的本息偿付需求，具有良好的收益自求平衡性。

因此，本项目的债券资金需求合理性较强。

八、项目偿债计划可行性和偿债风险点

（一）项目偿债计划可行性

根据项目发行专项债券实施方案，本项目本着专项债券发行期限与收费期限相适应和项目专项债券偿付资金来源锁定在项目 自身运营收益的宗旨，结合项目运营收益测算，专项债券发行期限按 15 年计划，由此形成与项目预期收益相适应的专项债券发行期限，以确保专项债券偿付可靠性的同时，增强债券投资吸引力，降低投资风险。

另外，根据第三方专业机构出具的项目收益与融资自求平衡专项财务评估报告，各项目的自身运营收益能够与所发行专项债券本息偿付要求实现自求平衡，且项目收益对债券本息的覆盖倍数达到了 1.37，大于 1.2，表明该项目的偿债能力较好。

因此，本项目的偿债计划可行性较强，能够充分满足债券偿付需要。

（二）项目偿债风险点

根据项目发行地方政府专项债券实施方案，本项目偿债风险点主要包括债券市场风险、财务风险、管理风险、经营风险和政

策风险。对此，根据项目建设与运行特点，结合国内类似项目的偿债风险查阅情况，项目发行地方政府专项债券实施方案提出的项目偿债风险点基本涵盖了各项潜在风险因素，风险意识较强。

（三）项目偿债风险防范措施可行性

根据项目发行地方政府专项债券实施方案，针对潜在的偿债风险点，已提出了相应的风险防范措施，其中包括防止风险发生和发生风险的风险转移与规避等措施，具有较强的可操作性，能够有效防范和有效降低潜在风险发生。

因此，本项目的偿债风险防范措施具有较强的可行性。

九、绩效目标合理性

（一）项目绩效目标设定情况

本项目已按照“财政部关于印发《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知（财预〔2021〕61 号）”有关规定，设定了项目绩效目标，绩效目标包括了产出目标和效益目标，其中：产出目标包括产出数量、质量、时效和成本，效益目标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和满意度。

（二）项目绩效目标设定合理性

本项目所设定的绩效目标符合财政部《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61 号）提出的绩效目标管理有关规定，各项绩效目标与项目建设内容与规模、各项批复文件和运营特点相适应，绩效目标设定较好地贯彻了绩效目标管

理的完整、明确、相关、适当的绩效目标设定原则与要求。

因此，本项目的绩效目标设定合理性较强。

十、事前绩效评估结论

本项目作为赤峰市为了加快推进全市职业教育事业的高质量发展、打造高水平的高等职业教育教学与实训基地而实施建设的高等职业教育学校建设项目，已获得内蒙古自治区人民政府的批复和在教育部的备案工作，校舍工程已于 2021年正式开工建设，学校建设程序规范、批复手续健全。

本项目的建设，将形成以全日制高等职业教育为主体、成人继续教育和社会职业技能培训共同发展局面，培养创新型、创业型、应用型人才，将对赤峰市经济社会的持续快速发展产生积极的人才输出支持，具有显著的经济社会效益。与此同时，本项目作为职业教育领域的建设项目，属于地方政府专项债券重点支持领域，项目投入运营后可通过收取学费、住宿费、培训费等方式获得一定的运营收入，其中扣除必要的运营支出后的现金流能够满足专项债券的还本付息需要。

对此，根据上述事前绩效评估情况，本项目作为一项具有显著必要性且具有一定收益的政府投资公益性项目，符合地方政府专项债券支持领域，项目专项债券偿付资金来源锁定在项目内，项目预期收益对债券本息的保障性较强，且项目建设和运行过程中可能对项目收益和融资平衡结构产生影响的各项风险均处于

较低水平，发生风险的可能性较小。

因此，本次事前绩效评估的结论是：本项目申请发行专项债券方式筹资建设资金，符合专项债券支持领域，项目运营收益能够满足项目所发行专项债券的还本付息需要。

内蒙古旭天会计师事务有限公司

主评人

统一社会信用代码

91150402318577184 6

营业执照

(副本) (4-2)

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　内蒙古旭天会计师事务有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　张彦

经营范围　许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：工程造价咨询业务；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；企业管理咨询；税务服务；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；资产评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本　壹佰万元（人民币元）

成立日期　2014年12月24日

住　　所　内蒙古自治区赤峰市红山区哈达街办事处长青街西段南昭乌达路以西天王国际酒店1号楼03151-03155

登记机关

2026年01月29日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

执业证书

名　　称：内蒙古旭天会计师事务有限公司

首席合伙人：

主任会计师：张彦

经营场所：内蒙古自治区赤峰市红山区哈达街办事处长青街西段南昭乌达路以西天王国际酒店1号楼03151-03155

组织形式：有限责任

执业证书编号：15040032

批准执业文号：内财会〔2015〕310 号

批准执业日期：2015-04-03

证书序号：0000705

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：内蒙古自治区财政厅

二〇一七　年　十　月三十　日

中华人民共和国财政部制

张彦 150400230172

张彦 150400230172

150400230172

证书编号：
No. of Certificate

内蒙古自治区注册会计师协

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

发证日期：
Date of Issuance

二〇一〇年 十二月 二十日
/y /m /d

姓名 Full name 张彦

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1972-02-11

工作单位 Working unit 内蒙古万泰华会计师事务所

身份证号码 Identity card No. 150401972021100 32



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

内蒙古中磊会计师 事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2017年 10月 10日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

内蒙古恒天会计师 事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2017年 10月 10日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration


本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

张彦2021年度年检通过

张彦2022年度年检通过

张彦 150400230172

2013年 4月 10日
/y /m /d


THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
姓　名　李丹丹
Full name
性　别　女
Sex
出生日期　1989-11-29
Date of birth
工作单位　内蒙古旭天会计师事务有限公司
Working unit
身份证号码　150424198911291526
Identity card No.


李丹丹 150400320019
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
李丹丹2022年度年检通过
李丹丹 150400320019
证书编号：
No. of Certificate
150400320019
批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs
内蒙古注协
发证日期：
Date of Issuance
2021 年 /y 06 月 /m 23 日 /d
年 /y 月 /m 日 /d
李丹丹 150400320019