附件 2

宁国市本级专项债券宁国市人民医院迁扩建项目发行情况补充说明

一、本项目已完成专项债券发行情况

发行时间	发行金额	发行利率
2020年05月29日	1570	2.95%
2021年05月18日	0	3.41%
2023年09月22日	3000	2.91%
2024年05月28日	3000	2.41%
2024年06月18日	2000	2.37%
2025年03月17日	1000	2.13%
2025年08月26日	4500	2.01%
2026年03月19日	2000	1.97%
2026年05月26日	3000	1.86%
合　　计	20070	—

二、本次专项债券发行金额及期限

本项目本次专项债券的发行计划为1500万元，发债期限为10年期。

三、已完成项目总投资数

本项目已完成投资22642万元。

四、其他需说明事项

（一）“一案两书”中建设内容、项目总投资、拟发债券总额等关键信息有无变动，如有变动、须对变动内容予以说明。

本项目建设内容、项目总投资、拟发债券总额等均无调整。

（二）市场利率、预期收入等因素变动，对项目收益覆盖倍数的影响。

本项目市场利率（已发行部分利率参照以上利率据实调整；未发行部分谨慎性预估利率4%不变）、预期收入（债券存续期内，可用于还本付息的项目净收益为44404.68万元）等因素变动，对项目收益覆盖倍数无影响。项目净收益对专项债券本息覆盖倍数为1.53倍。可满足专项债券还本付息要求。

（三）其他需补充说明的事项

本项目因医疗专项部分图纸设计流程复杂、施工单位内部经营等原因，导致项目延期。项目建设期调整为2020年2月-2026年12月

财政部门（公章）　　主管部门（公章）　　项目申报单位（公章）

出具日期：2026年8月28日