深圳市方智会计师事务所（普通合伙）

关于

陆丰市第二污水处理厂（一期）工程及配套管网工程

财务评估咨询报告

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：粤26UZ830N7Q

深圳市方智会计师事务所(普通合伙)

FANGZHI (SHEN ZHEN) CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (GENERAL PARTNERSHIP)
地址：深圳市福田区园岭街道华林社区上步北路 1058 号岁宝壹品苑 D 座 608

邮政编码：518028　　电话：0755-28195660　　传真：0755-28195660

深方智专评价字[2026]第 288 号

陆丰市第二污水处理厂（一期）工程及配套管网工程
财务评估咨询报告

陆丰市财政局：

我们接受陆丰市财政局委托，对陆丰市第二污水处理厂（一期）工程及配套管网工程收益与融资自求平衡情况进行评估并出具专项咨询报告。

我们的审核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3111 号—预测性财务信息的审核》。相关单位对本期债券项目收益预测及其所依据的各项假设负责。这些假设已在具体预测说明中披露。

根据我们对支持这些假设的证据的审核，我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础。而且，我们认为该项目收益预测是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照项目收益及现金流入预测编制基础的规定进行了列报。

此报告的分析依据是基于各方提供给我们的所有资料，我们假定其可信而未进行验证，因此我们对这些信息资料的准确性不作任何保证。此报告是基于与业务约定书有关的所有服务，仅供贵方参考及内部使用。此报告所有内容不构成我们的投资建议。任何第三方没有权利以任何形式或基于任何目的，依赖我们的咨询意见、报告或其他服务，我们不会对任何第三方承担任何义务和责任。

由于预期事项通常并非如预期那样发生，并且变动可能重大，实际结果可能与预测性财务信息存在差异。

经专项审核，我们认为本期债券的项目收益预测在其所依据的各项假设前提下，本次评估的本期债券项目预期收益对应的政府性基金收入或专项收入能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。正文如下：

一、项目背景

根据广东省《广东省环境保护“十三五”规划》通知以及《陆丰市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，本工程是汕尾市“十三五”重大项目，为了打造汕尾城市新格局，建设幸福汕尾，从根本上扭转环境恶化趋势、全面改善环境状况，必须大力推进城市污染综合防治和生态环境建设，进一步提高城市环境质量。

规划提出城镇生活污水集中处理率达到90%以上，建立实施总量前置审核制度，将污染物排放总量指标作为审批项目环评的前置条件，实施分区域治理，建设污水处理厂及收集管网。

因此，抓紧实施陆丰市第二污水处理厂（一期）工程及配套管网工程的建设是符合相关规划精神的。

二、评估要素

《中华人民共和国预算法》第三十五条提出：经国务院批准的省、自治区、直辖市的预算中必需的建设投资的部分资金，可以在国务院确定的限额内，通过发行地方政府债券举借债务的方式筹措。举借债务的规模，由国务院报全国人民代表大会或者全国人民代表大会常务委员会批准。省、自治区、直辖市依照国务院下达的限额举借的债务，列入本级预算调整方案，报本级人民代表大会常务委员会批准。举借的债务应当有偿还计划和稳定的偿还资金来源，只能用于公益性资本支出，不得用于经常性支出。

根据2017年财政部公布的《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）文件相关要求，分类发行专项债券建设的项目，应当能够产生持续稳定的反映为政府性基金收入或专项收入的现金流收入，且现金流收入应当能够完全覆盖专项债券还本付息的规模。此外，财政部2018年印发的《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）提出新增专项债券发行时，需对拟发行专项债券对应项目第

三方评估信息进行公开。其中，财务评估报告重点是项目预期收入和融资平衡情况。

中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》（厅字〔2019〕33号），提出收益兼有政府性基金收入和其他经营性专项收入，且偿还专项债券本息后仍有剩余专项收入的重大项目，可以由有关企业法人项目单位根据剩余专项收入情况向金融机构市场化融资。与此同时积极鼓励金融机构提供配套融资支持。对于实行企业化经营管理的项目，鼓励和引导银行机构以项目贷款等方式支持符合标准的专项债券项目。鼓励保险机构为符合标准的中长期限专项债券项目提供融资支持。允许项目单位发行公司信用类债券，支持符合标准的专项债券项目。根据文件相关要求，地方政府发行专项债券，需要在满足法定专项债务限额的前提下，充分考虑资金筹措的充足性和稳定性。项目单位采用专项债券以及配套融资的方式筹集资金，需要在满足政策规定的前提下，充分考虑项目净收益对专项债券及配套融资还本付息的偿付能力。

《关于加快地方政府专项债券发行使用有关工作的通知》（财预〔2020〕94号）要求各财政厅（局）：合理把握专项债券发行节奏、科学合理确定专项债券期限、优化新增专项债券资金投向、依法合规调整新增专项债券用途、严格新增专项债券使用负面清单、加快新增专项债券资金使用进度、依法加大专项债券信息公开力度、健全通报约谈机制和监督机制。

我们根据国家和地方相关政策文件，以真实、客观、完整、有效为原则，对本项目预期收益和融资平衡情况分析如下：

（一）、应付本息情况

1. 陆丰市第二污水处理厂（一期）工程及配套管网工程，以前年度已发行情况如下表列示：

下达类型	发行日期	债券名称	还本模式	期限（年）	利率	金额（万元）
发行	2023年1月	2023年广东省政府专项债券（四期）	到期一次性还本	15	3.12%	3,000.00
发行	2023年4月	2023年绿美广东专项债券（一期）--2023年广	到期一次性还本	10	2.94%	2,000.00

		东省政府专项债券（十七期）				
发行	2023 年 5 月	2023 年广东省政府专项债券（二十一期）	到期一次性还本	10	2.76%	2,000.00
发行	2023 年 8 月	2023 年广东省政府专项债券（三十九期）	分年还本（后 5 年各 20%）	10	2.84%	2,000.00
发行	2023 年 8 月	2023 年广东省政府专项债券（五十六期）	分年还本（后 5 年各 20%）	10	2.77%	1,000.00
发行	2024 年 6 月	2024 年广东省政府专项债券（四十六期）	到期一次性还本	10	2.33%	2,000.00

项目本年度及以后年度计划安排专项债券资金 3,000.00 万元，假设融资利率 2.45%，每半年支付利息，期限为十五年，第十五年末偿还本金，应还本付息情况如下：

项目还本付息计算表

金额单位：人民币万元

年度	期初本金金额	本期偿还本金	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
已融资	3,000.00	3,000.00		3.12%	1,404.00	4,404.00
已融资	2,000.00	2,000.00		2.94%	588.00	2,588.00
已融资	2,000.00	2,000.00		2.76%	552.00	2,552.00
已融资	2,000.00	2,000.00		2.84%	454.40	2,454.40
已融资	1,000.00	1,000.00		2.77%	221.60	1,221.60
已融资	2,000.00	2,000.00		2.33%	466.00	2,466.00
第一年	3,000.00		3,000.00	2.45%	73.50	73.50
第二年	3,000.00		3,000.00	2.45%	73.50	73.50
第三年	3,000.00		3,000.00	2.45%	73.50	73.50
第四年	3,000.00		3,000.00	2.45%	73.50	73.50
第五年	3,000.00		3,000.00	2.45%	73.50	73.50
第六年	3,000.00		3,000.00	2.45%	73.50	73.50
第七年	3,000.00		3,000.00	2.45%	73.50	73.50
第八年	3,000.00		3,000.00	2.45%	73.50	73.50
第九年	3,000.00		3,000.00	2.45%	73.50	73.50
第十年	3,000.00		3,000.00	2.45%	73.50	73.50
第十一年	3,000.00		3,000.00	2.45%	73.50	73.50
第十二年	3,000.00		3,000.00	2.45%	73.50	73.50
第十三年	3,000.00		3,000.00	2.45%	73.50	73.50
第十四年	3,000.00		3,000.00	2.45%	73.50	73.50
第十五年	3,000.00	3,000.00		2.45%	73.50	3,073.50
合计		15,000.00			4,788.50	19,788.50

2. 本年融资前，项目已发生融资行为，已产生相关融资成本。

（二）、净现金流入

1.项目自身营运收益

1-1.基本假设条件及依据

（1）国家及地方的法律法规、监管、财政、经济状况或是国家宏观政策无重大变化；

（2）国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化；

（3）对发行人有影响的法律法规无重大变化；

（4）发行人制定的项目运营计划、可返还政府收益等能够顺利执行；

（5）项目营运收费价格在正常范围内变动；

（6）无其他人力不可抗拒及预见因素对发行人造成的重大不利影响。

1-2.项目自身产生的净现金流入

（1）收入预测

根据募投报告可知该项目建成正式运营后主要收入包括污水处理收费、再生水资源利用收益。在债券存续期内，本项目合计收入67,381.81万元。（详见附件的收入预测和测算表）

（2）成本预测

根据募投报告可知该项目建成正式运营后主要支出包括人员工资、生产成本、相关税费。在债券存续期内，本项目合计成本18,266.72万元。（详见附件的成本预测和测算表）

（3）项目自身资金平衡相关收益和现金流情况

根据测算，陆丰市第二污水处理厂（一期）工程及配套管网工程在债券存续期内的项目营运收益为49,115.10万元，在债券存续期末的累计净现金流量为29,326.60万元，累计净现金流量大于0。（详见附件的项目自身资金平衡相关收益情况以及现金流测算表）

（三）、预期项目自身收益形成的政府性基金收入或专项收入偿还融资本金和利息情况

本融资项目收益为项目自身营运产生的现金流入，项目营运前需支付的融资利息由项目建设资金支付，预期自融资开始日至第十五年内，项目产生的政府性基金收入或专项收入用于偿还融资本息的情况如下。

按项目自身收益的100%比例计算收益的情况下的本息覆盖倍数

金额单位：人民币万元

年度	项目融资本息偿付金额			债券存续期间各年度运营收益	备注
	本金	利息	本息合计		
已融资	12,000.00	3,686.00	15,686.00		
第一年		118.50	118.50	664.45	
第二年		118.50	118.50	1,508.49	
第三年		118.50	118.50	1,706.06	
第四年		118.50	118.50	1,923.26	
第五年		118.50	118.50	2,161.91	
第六年		118.50	118.50	2,424.02	
第七年		118.50	118.50	2,711.74	
第八年		118.50	118.50	3,027.44	
第九年		118.50	118.50	3,373.70	
第十年		118.50	118.50	3,753.34	
第十一年		118.50	118.50	4,169.42	
第十二年		118.50	118.50	4,625.31	
第十三年		118.50	118.50	5,124.64	
第十四年		118.50	118.50	5,671.40	
第十五年	3,000.00	118.50	3,118.50	6,269.94	
合计	15,000.00	5,463.50	20,463.50	49,115.10	
本息覆盖倍数	2.48				

（四）风险分析

依据当前的市场状况及数据，对未来的收益及现金流进行预测，存在较大的不确定性。在诸多不确定性因素中，未来项目自身收益的变动对本项目的影响最为重要。本着保守性原则，下面对项目自身收益向下波动进行敏感性分析。

按项目自身收益的90%计算收益情况下的本息覆盖倍数

金额单位：人民币万元

年度	项目融资本息偿付金额			债券存续期间各年度运营收益	备注
	本金	利息	本息合计		
已融资	12,000.00	3,686.00	15,686.00		
第一年		73.50	73.50	598.00	

第二年		73.50	73.50	1,357.64	
第三年		73.50	73.50	1,535.45	
第四年		73.50	73.50	1,730.93	
第五年		73.50	73.50	1,945.72	
第六年		73.50	73.50	2,181.62	
第七年		73.50	73.50	2,440.56	
第八年		73.50	73.50	2,724.69	
第九年		73.50	73.50	3,036.33	
第十年		73.50	73.50	3,378.00	
第十一年		73.50	73.50	3,752.48	
第十二年		73.50	73.50	4,162.77	
第十三年		73.50	73.50	4,612.17	
第十四年		73.50	73.50	5,104.26	
第十五年	3,000.00	73.50	3,073.50	5,642.94	
合计	15,000.00	4,788.50	19,788.50	44,203.59	
本息覆盖倍数	2.23				

按项目自身收益的80%计算收益情况下的本息覆盖倍数

金额单位：人民币万元

年度	项目融资本息偿付金额			债券存续期间各年度运营收益	备注
	本金	利息	本息合计		
已融资	12,000.00	3,686.00	15,686.00		
第一年		73.50	73.50	531.56	
第二年		73.50	73.50	1,206.80	
第三年		73.50	73.50	1,364.85	
第四年		73.50	73.50	1,538.61	
第五年		73.50	73.50	1,729.53	
第六年		73.50	73.50	1,939.21	
第七年		73.50	73.50	2,169.39	
第八年		73.50	73.50	2,421.95	
第九年		73.50	73.50	2,698.96	
第十年		73.50	73.50	3,002.67	
第十一年		73.50	73.50	3,335.54	
第十二年		73.50	73.50	3,700.24	
第十三年		73.50	73.50	4,099.71	
第十四年		73.50	73.50	4,537.12	
第十五年	3,000.00	73.50	3,073.50	5,015.95	
合计	15,000.00	4,788.50	19,788.50	39,292.08	
本息覆盖倍数	1.99				

经测算：按项目自身收益的90%计算的情况下，本息覆盖倍数为2.23；按项目自身收益的80%计算的情况下，本息覆盖倍数为1.99。因此，项目具有较强的抗风险能力。

附件：项目收益及现金流入评价说明

（以下无正文）

深圳市方智会计师事务所（普通合伙）

中国·深圳

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2026 年 10 月 19 日

附件

项目收益及现金流入评价说明

一、项目收益及现金流入预测编制基础

为满足陆丰市市政建设需求，推进陆丰市经济发展，完善陆丰市基础配套设施。鉴于在建项目预计运营收益对应的政府性基金收入或专项收入均划入财政资金，由财政统筹使用，实现陆丰市第二污水处理厂（一期）工程及配套管网工程自身收益与融资进行自求平衡。

二、项目收益及现金流入预测假设

（一）国家及地方的法律法规、监管、财政、经济状况或是国家宏观政策无重大变化；

（二）国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化；

（三）对发行人有影响的法律法规无重大变化；

（四）发行人制定的项目运营计划、可返还政府收益等能够顺利执行；

（五）项目营运收费价格在正常范围内变动；

（六）无其他人力不可抗拒及预见因素对发行人造成的重大不利影响。

三、项目收益及现金流入预测编制说明

（一）陆丰市第二污水处理厂（一期）工程及配套管网工程情况说明

1.项目组织实施机构

根据陆丰市住房和城乡建设局持有的《统一社会信用代码》显示，陆丰市住房和城乡建设局的基本信息如下：

名称	陆丰市住房和城乡建设局
统一社会信用代码	114415810072500618
住所	广东省汕尾市陆丰市东海行政新区
法定代表人	张东强
颁发日期	2025 年 01 月 09 日
赋码机关	中国陆丰市委机构编制委员会办公室
机构性质	机关

2.项目情况

项目名称	陆丰市第二污水处理厂（一期）工程及配套管网工程
项目建设内容	该项目位于东海镇上海村西北侧，工程污水处理规模为 5 万 m^3/d，总建筑面积为 10306.6m^2。主要建设内容为：

	新建粗格栅及提升泵房、细格栅及沉砂池、AAO 生化池、二沉池、高效沉淀池、滤布滤池、接触消毒池、巴氏计量槽、贮泥池及加药间、污泥脱水机房及机修仓库、污泥泵房、综合楼、鼓风机房及配电间;新建门卫室、在线监测间等附属建筑物;铺设 D800-1500 混凝土污水管共约 8.2 公里;配套厂外尾水管、进厂道路及厂区道路、围墙、给排水、绿化等相关工程。
项目本年度及以后年度专项债券融资金额	3,000.00 万元
项目建设工期	2022 年 6 月至 2026 年 6 月
项目正式运营日期	2026 年 7 月
项目获批情况	1.2017 年 12 月 29 日，取得了陆丰市发展和改革局文件《关于陆丰市第二污水处理厂（一期）工程可行性研究报告的批复》（陆发改〔2017〕246 号），同意该项目实施。 2.2021 年 6 月 18 日，取得了陆丰市发展和改革局文件《关于陆丰市第二污水处理厂（一期）工程及配套管网工程可行性研究报告（修编）的批复》（陆发改〔2021〕139 号），同意了该项目调整建设内容、投资估算、资金来源及变更项目名称为陆丰市第二污水处理厂（一期）工程及配套管网工程（项目代码:2020-441581-77-01-020963）。

3. 项目投资总估算及筹措方式

项目总投资估算为 21,557.22 万元，以前年度已融资 12,000.00 万元，2026 年度及以后年度申请专项债券共 3,000.00 万元，其余建设资金由财政局统筹安排或项目单位自筹。

投资估算表

序号	项目	金额（万元）
1	建筑工程费用	18,463.81
2	工程建筑其他费用	1,496.58
3	预备费	1,596.83
总投资		21,557.22

（二）项目营运收入及成本估算

1. 收入预测

根据募投报告可知该项目建成正式运营后主要收入包括污水处理收费、再生水资源利用收益。

（1）污水处理收费

每吨污水处理收益费用为 1.12 元/吨，项目日处理量为 5 万吨/日，第一年收益为 2044 万元，本项收入按每年递增 9%计算。

（2）再生水资源利用收益

每日按 3 万吨再生水利用计算，每年则利用再生水 3×365=1095 万吨，参照同类项目每吨再生水价格为 0.3 元，则再生水资源利用年收入=1095 万吨×0.3 元=328.5 万元，本项收入按每年递增 9%计算。

（3）不含税收入测算

以上收入为含税收入，污水处理费属于政府非税收入，全额上缴地方财政，纳入地方政府性基金预算管理；再生水资源利用收益的增值税税率为 13%，最终测算结果为不含税收入，详见下表。

收入测算明细表

金额单位：人民币万元

年度	污水处理收费	再生水资源利用收益	合计
第一年	1,022.00	145.35	1,167.35
第二年	2,227.96	316.87	2,544.83
第三年	2,428.48	345.39	2,773.87
第四年	2,647.04	376.48	3,023.51
第五年	2,885.27	410.36	3,295.63
第六年	3,144.95	447.29	3,592.24
第七年	3,427.99	487.55	3,915.54
第八年	3,736.51	531.43	4,267.94
第九年	4,072.80	579.25	4,652.05
第十年	4,439.35	631.39	5,070.74
第十一年	4,838.89	688.21	5,527.10
第十二年	5,274.39	750.15	6,024.54
第十三年	5,749.09	817.66	6,566.75
第十四年	6,266.50	891.25	7,157.76
第十五年	6,830.49	971.47	7,801.96
合计	58,991.71	8,390.10	67,381.81

2. 成本预测

根据募投报告可知该项目建成正式运营后主要支出包括人员工资、生产成本、相关税费。

（1）人员工资

人员工资含社保金约 300 万元/年，工资按每年递增 9%计算。

（2）生产成本

生产成本包含用电、药剂、设备损耗等各类费用，约 700 万元/年，生产成本按每年递增 9%计算。

（3）相关税费

本项目收入已按不含税收入测算，相关税费只计算增值税金附加、企业所得税，具体如下。

增值税及附加：假设项目建设投资的 70%取得增值税专用发票，按照 9%的进项税率。运营成本假设 50%的金额取得增值税专用发票，生产成本按 13%的进项税率。城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加分别按应纳增值税的 5%、3%和 2%计征。（本项目建设期产生的进项税额已足额抵扣运营期销项税额）

本项目所得税按再生水资源利用收益的 2%简易计算。

成本测算明细表

金额单位：人民币万元

年度	人员工资	生产成本	相关税费	合计
第一年	150.00	350.00	2.91	502.91
第二年	309.00	721.00	6.34	1,036.34
第三年	318.27	742.63	6.91	1,067.81
第四年	327.82	764.91	7.53	1,100.26
第五年	337.65	787.86	8.21	1,133.72
第六年	347.78	811.49	8.95	1,168.22
第七年	358.22	835.84	9.75	1,203.80
第八年	368.96	860.91	10.63	1,240.50
第九年	380.03	886.74	11.59	1,278.36
第十年	391.43	913.34	12.63	1,317.40
第十一年	403.17	940.74	13.76	1,357.68
第十二年	415.27	968.96	15.00	1,399.24
第十三年	427.73	998.03	16.35	1,442.11
第十四年	440.56	1,027.97	17.83	1,486.36
第十五年	453.78	1,058.81	19.43	1,532.02
合计	5,429.67	12,669.24	167.80	18,266.72

3.项目自身资金平衡相关收益情况

根据上述测算，陆丰市第二污水处理厂（一期）工程及配套管网工程在债券存续期内的项目营运收益为 49,115.10 万元。

金额单位：人民币万元

项目名称	按项目营运收益的100%	按项目营运收益的90%	按项目营运收益的80%
陆丰市第二污水处理厂（一期）工程及配套管网工程	49,115.10	44,203.59	39,292.08
合计	49,115.10	44,203.59	39,292.08

4. 项目现金流测算表

融资项目运营期内项目现金流测算表

金额单位：人民币万元

年度	项目现金流入	项目现金流出	净现金流量	累计现金流量	备注
第一年	1,167.35	576.41	590.95	590.95	
第二年	2,544.83	1,109.84	1,434.99	2,025.94	
第三年	2,773.87	1,141.31	1,632.56	3,658.50	
第四年	3,023.51	1,173.76	1,849.76	5,508.26	
第五年	3,295.63	1,207.22	2,088.41	7,596.67	
第六年	3,592.24	1,241.72	2,350.52	9,947.19	
第七年	3,915.54	1,277.30	2,638.24	12,585.43	
第八年	4,267.94	1,314.00	2,953.94	15,539.36	
第九年	4,652.05	1,351.86	3,300.20	18,839.56	
第十年	5,070.74	1,390.90	3,679.84	22,519.39	
第十一年	5,527.10	1,431.18	4,095.92	26,615.32	
第十二年	6,024.54	1,472.74	4,551.81	31,167.12	
第十三年	6,566.75	1,515.61	5,051.14	36,218.26	
第十四年	7,157.76	1,559.86	5,597.90	41,816.16	
第十五年	7,801.96	20,291.52	-12,489.56	29,326.60	
合计	67,381.81	38,055.22	29,326.60	29,326.60	

四、总体评价

综上所述，在陆丰市第二污水处理厂（一期）工程及配套管网工程营运收益预测及其所依据的各项假设前提下，本次评价的陆丰市第二污水处理厂（一期）工程及配套管网工程，在项目预计自身收益100%、90%、80%实现的情况下，预期陆丰市第二污水处理厂（一期）工程及配套管网工程自身收益对应的政府性基金收入或专项收入能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。

统一社会信用代码

91440300685391816P

营业执照

（副 本）

名　　称　深圳市方智会计师事务所（普通合伙）

类　　型　普通合伙

执行事务合伙人　范方知

成立日期　2009年02月25日

主要经营场所　深圳市福田区园岭街道华林社区上步北路1058号岁宝壹品苑D座608

重要提示


1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关

2026 年 01 月 21 日

企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名　　称：深圳市方智会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：范方知

主任会计师：

经营场所：深圳市福田区园岭街道华林社区上步北路1058号岁宝壹品苑D座608

组织形式：普通合伙

执业证书编号：47470220

批准执业文号：深财会[2009]8号

批准执业日期：2009年1月21日

证书序号：0024663

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：深圳市财政局

2026　年　2　月　24　日

中华人民共和国财政部制