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声 明

一、本财务评估报告仅供委托人参考备查使用，委托人可按实际情况将本报

告抄送给有关的单位及个人，但我们对该单位及个人不存在合同责任及义务的承

诺。本报告因使用不当产生的责任与本会计师事务所（评估公司）无关。

二、项目单位对提供项目资料的真实性、完整性和合法性负责，并如实披露

项目收益预测及其所依据的各项假设。

三、我们出具的财务评估报告是基于项目单位对项目收益预测及其所依据的

各项假设，在执行财务评估基本程序和方法后，我们没有注意到任何事项使我们

认为这些假设没有为预测提供合理的基础。

四、我们在报告中引用项目单位的一系列假设，包括有关未来事项和推测性

假设，工作中我们无法实质论证，故不应对依照鉴证程序所完成的工作那样予以

依赖。

五、由于项目假设依据事项通常并非如预期那样发生，并且变动可能重大，

不确定因素很高，实际结果可能与预测性信息存在差异。我们不会对未来经济环

境发生变化导致假设条件改变而修改已得出的评估结论，除非项目单位重新委

托。

六、我们提请报告使用者充分关注项目的发展动态，包括对假设基础可能产

生影响的任何变更或发展，并调整预期或改变策略。本报告出具日之后，我们不

会为此而修改已得出的评估结论，除非项目单位重新委托。
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我们接受杭州市临平区土地储备中心委托，按照法律、行政法规

等的规定，坚持客观、公正和诚信的原则，对浙江省政府专项债券包

含的杭州市临平区临平数智城片区联胜开发区块土地储备专项债券

项目相关的项目收益与融资自求平衡情况进行评估，并出具财务评估

报告。现将财务评估情况报告如下：

一、项目基本情况

（一） 项目概况

本项目位于杭州市临平区临平数智城片区联胜开发区块，是临平

区实施全域国土空间综合整治和艺尚小镇产业升级的重点项目。项目

总面积 99.4169 公顷，包含 10 个地块，计划出让 28.0041 公顷，其

中工业用地 11.9728 公顷、商业用地 12.9775 公顷、住宅用地 3.0538

公顷。

（二） 项目立项审批情况

本项目地块已纳入 杭州市经营性用地土地储备三年滚动计划

（ 2025-2027 ）及 杭 州 市 工 业用 地 土 地 储 备 三 年 滚 动 计 划

（2025-2027）。

（三） 项目性质
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本项目是政府投资性项目，公益性项目，所属行业领域：土地储

备，项目自身能产生一定收益。

（四） 项目开工、竣工日期，建设期，主要建设内容及规模

本项目计划于 2025 年 6 月启动实施，全部 10个地块统一启动，

预计于 2027 底完成收储条件，2028-2029 年并具备出让条件。其中，

6个地块（商业、工业）计划在 2028 年完成出让，4个地块（住宅、

商业、工业）计划在 2029 年完成出让。项目实施周期为 42个月。

主要建设内容：

序号 地块名称 面积（公顷） 用途
预计出让价格
（万元/亩）

预计出让收
入（万元）

预计出
让时间

1 乔司单元 LP020102-34 地块(B6) 3.0538 住宅 1,342.00 61,732 2029年

2 乔司单元 LP020102-03 地块(B1) 6.8627 商业 666.00 68,598 2028年

3 临平区乔司单元 LP020102-04地块（B2-1） 1.8577 商业 666.00 18,648 2028年

4 临平区乔司单元 LP020102-77地块(B2-2) 1.9137 商业 666.00 19,314 2029年

5 乔司单元 LP020101-02 地块(B21) 1.5393 商业 666.00 15,318 2029年

6 乔司单元 LP020102-26 地块(艺尚小镇产
业地块一) 0.8041 商业 666.00 7,992 2028年

7 临平区乔司单元 LP020102-29地块（B5-1） 2.6562 工业 90.00 3,600 2028年

8 临平区乔司单元 LP020102-30地块（B5-2） 3.4451 工业 90.00 4,680 2028年

9 乔司单元 LP020102-24 地块(艺尚小镇产
业地块三) 4.512 工业 90.00 6,120 2028年

10 临平区乔司单元 LP020102-15地块（川空
地块) 1.3595 工业 90.00 1,800 2029年

合计 28.0041 - - 207,802 -
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二、项目投资概算及资金筹措情况

（一） 资金筹措原则

1. 满足项目建设需要

筹措的资金以满足项目建设需要为基本要求，不留资金缺口，也

不多占用资金。

2. 遵守规章制度

筹措资金必须要全面遵守国家的有关方针、政策和制度规定，认

真执行各项资金筹集、使用、归还的工作程序，严格履行各类合同条

款，并在资金筹措的实践过程中，不断改进和完善各项规章制度。

3. 讲求经济效益

资金筹措不仅要满足项目建设的需要，且要讲求经济效益，应当

综合考虑利息率、利润率、各类资金来源比例、财务风险等因素，提

高资金的使用效益。

（三） 资金筹措方案

本项目总投资 34,040 万元，其中土地征收补偿费 27,500 万元、

电力支出 3,300 万元、融资成本（专项债券利息）2,638.85 万元，

其他支出601.15万元。资金来源包括：土地储备专项债券资金27,000

万元（占 79.32%），财政安排土地储备专项债券付息资金及其他支

出 3240 万元（占 9.52%），其他财政预算资金 3,800 万元（占 11.16%）。

计划发行地方政府专项债券 27000 万元，具体筹措方案：根据

项目总投资、资金来源和预期工期，拟定项目发行计划，项目建设期

内发行计划如下表：

单位：万元

发行年份
发行

规模

发行

期限

债券

利率

付息

方式
备注
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2026 年第一期 3700 5 年 1.61% 每年付息 已发行

2026 年第二期 3300 5 年 1.49% 每年付息 已发行

2026 年第三期 6700 5 年 1.49% 每年付息 已发行

2026 年第四期 5300 5 年 2.4% 每年付息

2027 年 8000 5 年 2.4% 每年付息

合计 27000

发行债券利息参照浙江省（市）同类型专项债券利率按 2.4%估

算，债券存续期总付息金额 2638.85 万元。

3． 项目建设期为 2025-2027 年，各项资金投入计划如下：

单位：万元

年度 2026 年 2027 年 合计

资本金 6080 960 7040

政府专项债 19000 8000 27000

合计 25080 8960 34040

基于项目实施方案的投资计划和资金筹措安排，本项目建设期和

债券存续期内所需资金不存在缺口的情况。

三、项目运营收益与融资平衡情况分析

（一） 项目评估依据

1. 《中华人民共和国预算法》（2018年 12月 29日修订）；

2. 《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155 号）；

3. 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于做好地方政府专项

债券发行及项目配套融资工作的通知》（厅字〔2019〕33 号）；

4. 财政部印发《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方

政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89 号）；

5. 其他与项目相关的依据。

（二） 项目收益及现金流入预测假设

1. 预测期内国家及地方现行的法律法规、监管、财政、税收、
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经济状况和国家宏观调控政策无重大变化；

2. 预测期内国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变

化；

3. 预测期内对发行人有影响的法律法规无重大变化；

4. 预测数据按照谨慎性原则进行预测，即收益预测选择区间数

据较低值，成本预测选择区间数据较高值；

5. 与项目直接相关的假设：① 预测期内项目的建设计划、融资

计划等能够顺利执行，项目能够如期完工并交付使用；② 项目在建

成投入后能够按照预期假设的出租率及租赁价格进行运营，预测期内

发行人预测的各项收入能够顺利执行；③ 预测期内出现的年度资金

缺口能够由其他收入统筹安排解决。④ 预测期内经营运作未受到诸

如能源、原材料、人员、交通、电信、水电供应等的严重短缺和成本

中客观因素的巨大变化而产生的不利影响；

6. 项目收入和支出预测数据均以收付实现制为基础；

7. 无其他人力不可抗拒及不可预见因素的重大不利影响。

本报告评估结论是以上述预测假设为前提得出的，在上述预测假

设变化时，本报告评估结论无效。

（三） 运营收入

1、收入可行性

本项目的收入来源为土地出让收入。

2、收入测算

根据近期区域内及周边土地交易情况，参考临平区 2024-2025年

同类地块出让案例，经临平区规划、国土部门及评估机构对收储地块

进行评估，确定项目地块预期土地出让单价。其中，住宅用地参考杭

政储出[2024]135号案例（1,342.56万元/亩），本项目住宅用地出让
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单价确定为 1,342.00 万元/亩；商业用地参考杭政储出[2025]70 号案

例（666.02万元/亩），本项目商业用地出让单价确定为 666.00万元/

亩；工业用地参考区域工业用地市场行情，出让单价确定为 90.00万

元/亩。项目计划在 2028-2029 年完成土地出让，地块出让收入合计

207,802万元。

预期土地出让收益详见下表：

序号 地块名称 面积（公顷）用途
预计出让价格
（万元/亩）

预计出让收入
（万元）

预计出
让时间

1 乔司单元 LP020102-34地块(B6) 3.0538 住宅 1,342.00 61,732 2029年

2 乔司单元 LP020102-03地块(B1) 6.8627 商业 666.00 68,598 2028年

3 临平区乔司单元 LP020102-04地块（B2-1） 1.8577 商业 666.00 18,648 2028年

4 临平区乔司单元 LP020102-77地块(B2-2) 1.9137 商业 666.00 19,314 2029年

5 乔司单元 LP020101-02地块(B21) 1.5393 商业 666.00 15,318 2029年

6 乔司单元LP020102-26地块(艺尚小镇产业地
块一) 0.8041 商业 666.00 7,992 2028年

7 临平区乔司单元 LP020102-29地块（B5-1） 2.6562 工业 90.00 3,600 2028年

8 临平区乔司单元 LP020102-30地块（B5-2） 3.4451 工业 90.00 4,680 2028年

9 乔司单元LP020102-24地块(艺尚小镇产业地
块三) 4.512 工业 90.00 6,120 2028年

10 临平区乔司单元 LP020102-15地块（川空地
块) 1.3595 工业 90.00 1,800 2029年

合计 28.0041 - - 207,802 -
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（四） 运营成本预测

项目地块出让收入扣除三项政策基金和其他扣除项的比例为

30%。扣除成本=207802*30%=62340.60 万元。

（五） 项目收益

本项目债券存续期内预计总收入 207802 万元，预计总成本

62340.6万元，预计总收益 145461.4万元，可用于偿还债券本息的收

益 145461.4万元。

（六） 债券还本付息安排

1、发行债券总体情况

项目计划发行政府专项债券 27000万元，2026 年第一期已发行

专项债券 3700万元，期限 5年（发行利率 1.61%）；2026年第二期

已发行专项债券 3300万元，期限 5年（发行利率 1.49%）；2026年

第三期已发行专项债券 6700万元，期限 5年（利率按 1.49%测算）；

2026年第四期拟发行专项债券 5300万元，期限 5年（利率按 2.4%测

算）；2027年拟发行专项债券 8000万元，期限 5年（利率按 2.4%测

算）。发行专项债券到期本息合计 29638.85万元。

2、债券还本付息总体情况

本项目收费期内各年债券还本付息情况如下：

债券还本付息情况表 单位：万元

期初本金余

额
当年新增本金

当年偿还本

金

期末本金余

额

当年偿还利

息

当年还本付

息合计

2026 19,000.00 19,000.00 0.00

2027 19,000.00 8,000.00 27,000.00 335.77 335.77

2028 27,000.00 27,000.00 527.77 527.77
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2029 27,000.00 27,000.00 527.77 527.77

2030 27,000.00 27,000.00 527.77 527.77

2031 27,000.00 19,000.00 8,000.00 527.77 19,527.77

2032 8,000.00 8,000.00 0.00 192.00 8,192.00

合计 27,000.00 27,000.00 2,638.85 29,638.85

（七）收益与融资平衡情况

债券存续期内, 总收入 207802万元，预计总成本 62340.6万元，

预计总收益 145461.4万元。

项目计划发行政府专项债券 27000万元，2026 年第一期已发行

专项债券 3700万元，期限 5年（发行利率 1.61%）；2026年第二期

已发行专项债券 3300万元，期限 5年（发行利率 1.49%）；2026年

第三期已发行专项债券 6700万元，期限 5年（利率按 1.49%测算）；

2026年第四期拟发行专项债券 5300万元，期限 5年（利率按 2.4%测

算）；2027年拟发行专项债券 8000万元，期限 5年（利率按 2.4%测

算）。发行专项债券到期本息合计 29638.85万元。
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项目还本付息现金流测算如下：

项目还本付息现金流测算表

金额单位：万元

年度

现金流入 现金流出

净现金流项目总投资 项目运营收
入

现金流入合
计

建设成本
债券本息 项目运营支

出
现金流出合

计债券资金流
入

财政资金流
入

债券资金流
出

利息支
出

2026 19,000.00 3,800.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00 0.00

2027 8,000.00 8,000.00 8,000.00 335.77 8,335.77 -335.77

2028 109,638.00 109,638.00 527.77 32,891.40 33,419.17 76,218.83

2029 98,164.00 98,164.00 527.77 29,449.20 29,976.97 68,187.03

2030 527.77 527.77 -527.77

2031 19,000.00 527.77 19,527.77 -19,527.77

2032 8,000.00 192.00 8,192.00 -8,192.00

合计 27,000.00 3,800.00 207,802.00 238,602.00 30,800.00 27,000.00 2,638.85 62,340.60 122,779.45 115,822.55

注：偿债覆盖率=（运营收入-营运成本费用）/债券还本付息

经测算，在各项财务评估假设的前提下，本次评估的杭州市临平区临平数智城片区联胜开发区块土地储备专项

债券项目预期收益能覆盖债券本息，偿债覆盖率为 4.91,实现项目预期收益与融资平衡。
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（九） 其他事项说明

基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡的专项债

券的要求，并根据我们对当前国内融资环境的研究，本项目能取得比

银行贷款利率更优惠的募集资金成本完成资金筹措，为项目提供足够

的资金支持，保证项目的顺利施工。同时，运营期经营收入为后续资

金回笼手段，为项目提供了充足、稳定的现金流入，充分满足募投项

目还本付息要求。

四、风险分析

基于项目收益预测及其所依据的各项假设，项目未来事项通常并

非如预期那样发生，并且变动可能重大，实际结果可能与预测性信息

存在差异。主要的风险有：

（一）债券利率变动风险

浙江省政府专项债券包含的杭州市临平区临平数智城片区联胜

开发区块土地储备专项债券项目年利率按照 2.4%测算，实际执行利

率以发行的债券票面利率为准。本次财务评估与债券实际发行有一定

的时间差，如果国际、国内宏观经济环境和国家经济政策等发生变化，

会导致资本市场债券场利率波动。债券利率的波动会影响项目的财务

成本，进而影响项目投资收益的平衡。

（二）项目运营收益变动风险

本项目未来运营收益既取决于社会经济环境、人们身体素质等宏

观因素，也取决于项目单位战略发展方向、管理层的运营能力等微观

因素，项目未来运营收益的变动也将影响项目投资收益的平衡。

（三）项目建设延期风险

由于影响项目进度的因素较多，包括勘测资料详细程度、设计方

案稳定性、项目业主的组织管理水平、承建商施工技术及管理水平、
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资金到位情况等，因此，项目工期容易延期。需融资建设的项目每年

利息费用较大，如果工期拖延，项目投资将增加，项目建成后的运营

现金流入将受影响，用于偿还债券本息的项目净收益会减少。项目工

期拖延，既削弱项目偿债能力，也拖延公益项目投入使用的时间。为

防止项目拖延风险，项目单位需强化组织管理，充分估计工程量，协

调勘测、设计、施工、监理等各方工作，提高图纸会审质量，减少现

场修改设计次数等措施确保项目如期按质完成。

五、评估结论

（一）结论意见

基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡的专项债

券的要求，我们没有注意到导致政府专项债券在存续期内出现无法满

足专项债券还本付息要求的情况，我们认为浙江省政府专项债券包含

的杭州市临平区临平数智城片区联胜开发区块土地储备专项债券项

目预期收益能够合理保障偿还本金和利息，总体实现项目收益和融资

自求平衡。

（二）使用限制

报告中引用的一系列假设，包括有关未来事项和推测性假设，工

作中我们无法实质论证，因此本报告中的评估意见不能被作为鉴证报

告来使用。
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（此页无正文）

中国•杭州 2026 年 8月 26 日
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