

# 海兴经济开发区基础设施建设二期项目

## 实 施 方 案

申报单位：河北海兴经济开发区管理委员会

编制单位：河北海兴经济开发区管理委员会



# 目录

一、项目基本情况 ..... 1

二、项目投资规模、计划及资金方案 ..... 7

三、项目运营与预期收益估算 ..... 19

四、项目融资与收益平衡财务评估 ..... 27

五、项目风险评估及控制措施 ..... 34

六、投资者保护措施（还款保障计划） ..... 38

七、信息披露计划及主管部门责任 ..... 41

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目基本信息表

项目名称	海兴经济开发区基础设施建设二期项目
建设内容	建设海兴经济开发区纬四东路、纬六支路、纬七路和纬七东路道路工程、给水管网、中水管网、雨水管网和污水管网。  敷设给水管 1155 米，采用 DN200 的 PE 管；敷设中水管 1148 米，采用 DN200 的 PE 管；敷设雨水管 1009 米，采用 d800-d1000 钢筋混凝土承插口管；敷设污水管 1085 米，采用 d400-d600 高密度聚乙烯缠绕结构壁 B 型管；建设道路全长 1412 米；并建设其他配套基础设施。
总投资	2,735.19 万元
计划发行规模	2,000.00 万元（其中 2024 年已发行专项债券 1,000.00 万元，2025 年拟申请专项债券 1,000.00 万元）
本次发行规模	1,000.00 万元
发行年限	20 年
还本付息方式	利息按半年付息，本金分年偿还，在本债券存续期的后十年每年的还本日偿还债券本金 10%，已兑付本金从兑付日起不再计利息。

### 2.项目单位

本项目的实施主体为河北海兴经济开发区管理委员会。根据其持有的《事业单位法人证书》，并经《事业单位在线》查询，其基本信息如下：

名称：河北海兴经济开发区管理委员会

统一社会信用代码：12130924MB0U60174M

宗旨和业务范围：编制辖区内的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；审批或审核辖区固定资产投资项；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责国有资产管理工；组织开展招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；负责海兴县政府交办的其他事项。

住所：海兴县经济开发区

法定代表人：杨伟东

经费来源：财政补助

举办单位：海兴县人民政府

登记管理机关：海兴县事业单位登记管理局

河北海兴经济开发区管理委员会系经批准设立的事业单位法人，具有相应民事权利能力和民事行为能力并依法有效存续，本期专项债券涉及项目属于河北海兴经济开发区管理委员会职权范围。

## **（二）项目列入规划情况**

本项目列入本级政府、部门重点项目。

本工程建设较大程度的改善了当地的环境状况，有助于完善海兴开发区功能，对进一步发展海兴开发区经济起到了应有的保障作用。因此河北海

兴经济开发区管理委员会提出建设海兴经济开发区基础设施建设二期项目。

### **（三）事前绩效评估情况**

#### **1.项目实施的必要性、公益性；**

##### **（1）重大战略和规划**

近几年来，党中央、国务院对京津冀发展非常重视，在党中央、国务院的重视和支持下，通过发展规划的积极引导作用，海兴县面临着前所未有的良好发展机遇，将会呈现蓬勃发展的新局面，发展前景不可估量。

党的二十大报告提出，实施城市更新行动，加强城市基础设施建设，打造宜居、韧性、智慧城市。

《河北省国民经济和社会发展第十四个规划和二〇三五年远景目标纲要》提出，完善城市基础配套设施，构建布局合理、功能完善、安全可靠、高效智能的现代化市政基础设施体系。实行雨污分流，实现城市生活污水全收集、无害化处理全覆盖。

综上，从国家、省等重大战略和规划分析，项目建设是非常必要且迫切的。

##### **（2）产业政策**

本项目属于《产业政策指导目录(2019 年本)》(2021 年修改)第一类鼓励类第二十二项“城镇基础设施”中“9、城镇供排水管网工程”属于国家鼓励的项目。

##### **（3）经济社会发展**

2022 年，海兴全县地区生产总值完成 71.99 亿元，增长 5.5%；固定资产投资完成 46.37 亿元，增长 8.5%；一般公共预算收入完成 6.36 亿元，增长 10.3%；全社会消费品零售总额完成 8.83 亿元，增长 7%；实际利用外资 563 万美元，完成年度目标的 140.8%；进出口总值完成 1.68 亿元，增长 5%；城镇和农村居民人均可支配收入达到 37861 元和 12697 元，分别增长 5.3% 和 7.2%。

#### （4）项目建设是开发区提质增效的必由之路

推进土地集约利用，是加快转变经济发展方式、推动经济提质增效升级的重要举措，是大力推进生态文明建设、促进人与自然和谐发展的必由之路。开发区作为区域经济发展的强大引擎，通过优化提升基础设施，提升土地利用效率，可有效促进产业结构调整和粗放增长方式的转变。

#### （5）项目建设是推动当地社会经济发展的需要

项目的建设，将进一步改善海兴经济开发区的投资环境，提升海兴经济开发区发展能级，增强对外招商引资的吸引力，推动开发区快速发展，同时对周边地区有一定辐射作用，从而促进当地经济社会发展。

综上所述，本项目实施具有必要性、公益性，符合专项债券资金支持领域。

### 2.项目建设投资合规性与项目成熟度；

本项目的申报主体和实施主体具有独立法人资格，合法存续，且拥有相应民事权利能力和民事行为能力，具备建设项目的主体资格；海兴县发展改

革和科学技术局出具《关于海兴经济开发区基础设施建设二期项目建议书的批复》(海发科字【2023】63号);海兴县发展和改革委员会出具《关于海兴经济开发区基础设施建设二期项目可行性研究报告的批复》(海发科字【2023】72号);海兴县发展和改革委员会出具《关于海兴经济开发区基础设施建设二期项目初步设计报告的批复》(海发科字【2023】95号),原则同意新建海兴经济开发区基础设施建设二期项目的方案。

综上所述,认为该项目符合国家相关政策,为政府投资的公益性资本性支出项目,不涉及中央明令禁止的项目支出。项目已取得立项批复文件,立项合法合规;项目成熟度较高。

### 3.项目资金来源和到位可行性;

海兴经济开发区基础设施建设二期项目,投资估算为 2,735.19 万元,本项目拟申请专项债券 2,000.00 万元,占总投资的 73.12%;其余由财政统筹;其中 2024 年已发行专项债券 1,000.00 万元,2025 年拟申请专项债券 1,000.00 万元。目前,项目已取得财政部门的资金证明,财政部门将根据项目建设进度的资金需求逐步到位。因此,项目的资金来源、资金安排明确,具有可行性。

### 4.项目收入、成本、收益预测合理性;

根据《专项财务评估咨询报告》,项目获得的运营收入主要为供水收入。运营成本主要为工资福利费、管道及设备维护费、水资源费和其他费用。项目的收入项较合理、收入内容与项目建设内容相匹配、收入的收费单价较合

理且符合实际；本项目成本的测算较合理。项目收益测算综合评估，收益较合理。

#### 5.绩效目标合理性；

本项目绩效目标设置相对细化、量化，能够反映专项债券项目的产出数量、质量、时效、成本，包含了经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等，能有效反映项目的预期产出、融资成本等，因此，本项目绩效目标的设置符合资金绩效管理办法的要求，具有合理性。

#### 6.其他需要纳入事前绩效评估的事项。

本项目事前绩效评估主要针对新增债券项目的实施必要性、公益性；项目建设投资合规性与项目成熟度；项目资金来源和到位可行性；项目收入、成本、收益预测合理性；绩效目标合理性；项目预期绩效的可持续性进行了五方面进行综合评估、分析与论证，并提出相关建议。初步判断本项目基本符合新增债券项目要求，对该项目的建设资金需求“予以支持”。

### **（四）项目所在区域情况**

#### **（一）区域概况**

人口情况：根据第七次人口普查数据，截至 2020 年 11 月 1 日零时，海兴县常住人口为 189273 人。

经济情况：第一产业：2012 年，海兴县粮食总产达 13 万吨，发放良种补贴、粮食直补资金 2233 万元。第二产业：2012 年，海兴县工业增加值完成 4.4 亿元，海兴县共安排超千万元项目 91 个，完成投资 12 亿元。



## 二、项目投资规模、计划及资金方案

### (一) 项目建设投资方案

#### 1. 投资方案的编制依据及原则。

项目总投资估算依据国家现行政策法规及行业相关规定，并依据建设单位及各专业提供的基础资料进行编制。

(1)《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);

(2)《财政部关于印发<基本建设项目建设成本管理规定>的通知》(财建[2016]504号);

(3)《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格〔2015〕299号);

(4)《市政工程投资估算编制办法》;

(5)《市政工程投资估算指标》;

(6)国家、部门、地方的其他有关规定。

#### 2. 项目总投资。

投资估算表(一)

单位:万元

序号	费用名称	金额	所占比例
1	工程费	2,258.41	82.57%
2	工程建设其他费	250.94	9.17%
3	预备费	225.84	8.26%

	合计	2,735.19	100.00%
--	----	----------	---------

市政基础设施领域项目投资估算表（二）

专项债券项目（具体项目名称）基本情况表					海兴经济开发区基础设施建设二期项目		
列入本级政府或部门重点项目的决策过程和主要描述					本项目列入本级政府、部门重点项目。		
所属区划名称			海兴县		立项单位	河北海兴经济开发区管理委员会	
项目申请专项 债券支持领域	市政和产业 园区基础设 施	项目总 投资。 计量单 位使用 亿元， 小数点 后保留 两位。	0.27	申请使 用专项 债资金	0.20	是否续发行项目	是

项目全部建设内容	建设海兴经济开发区纬四东路、纬六支路、纬七路和纬七东路道路工程、给水管网、中水管网、雨水管网和污水管网。敷设给水管1155米，采用DN200的PE管；敷设中水管1148米，采用DN200的PE管；敷设雨水管道1009米，采用d800-d1000钢筋混凝土承插口管；敷设污水管道1085米，采用d400-d600高密度聚乙烯缠绕结构壁B型管；建设道路全长1412米；并建设其他配套基础设施。												
(一) 主要建设内容	建设内容	新建			迁建			扩建			改造提升		
		建设数量	建设数量单位	投资金额(万元)	建设数量	建设数量单位	投资金额	建设数量	建设数量单位	投资金额	建设数量	建设数量单位	投资金额
1	给水、中水工程	1	项	118.83									
2	排水工程	1	项	711.39									

3	道路工程	1	项	1170.44									
(二) 配套建设设施	建设内容	建设数量	建设数量单位	投资金额(万元)	建设数量	建设数量单位	投资金额	建设数量	建设数量单位	投资金额	建设数量	建设数量单位	投资金额
1	其他配套设施	1	项	257.75									
(三) 前期费用	建设内容	建设数量	建设数量单位	投资金额(万元)	建设数量	建设数量单位	投资金额	建设数量	建设数量单位	投资金额	建设数量	建设数量单位	投资金额

												单 位	
1	项目建设管 理费	1	项	44.92									
2	前期工作咨 询费	1	项	11.28									
3	设计费	1	项	71.73									
4	勘察费	1	项	18.07									
5	工程建设监 理费	1	项	54.27									
6	招标代理服 务费	1	项	3.29									
7	施工图审查 费	1	项	5.84									

8	建设项目场地准备及建设单位临时设施费	1	项	22.58									
9	研究试验费	1	项	11.29									
10	工程造价咨询费	1	项	7.67									
项目收益点	收益点名称	此列填收入标准，或提供可供参考的收入依据。								此列填债券存续期内，年平均收入金额。计量单位使用亿元。		此列填债券存续期该项收入合计	

1	供水收入	<p>本项目敷设给水管道 1155 米，项目连接的水厂日供水规模为 5000 吨；根据海兴县人民政府《关于同意调整海兴县城区供水价格及居民供水价格实行阶梯式水价的批复》（海政复【2017】32 号）得知，海兴县居民用水价格为 3.36 元/立方米，非居民用水价格为 6.75 元/立方米，根据测算每年供水收入为 613.2 万元。</p>	0.06	1.23
融资收益保障 倍数测算过程 及结果	<p>海兴经济开发区园区基础设施项目用于资金平衡的相关收益为 0.63 亿元，融资本息为 0.32 亿元，覆盖倍数为 1.94</p>			



（二）资金筹措方案

1. 项目资金来源。

海兴经济开发区基础设施建设二期项目投资估算为 2,735.19 万元，本项目拟申请专项债券 2,000.00 万元，占总投资的 73.12%；其中 2024 年已发行专项债券 1,000.00 万元，2025 年拟申请专项债券 1,000.00 万元，其余由财政统筹。其中本次申请的专项债券不用做项目资本金。

本项目的资本金安排符合《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》（国发〔2009〕27 号）第一条、《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发〔2019〕26 号）第二条关于项目资本金最低比例的要求。

项目资金来源情况

资金来源	金额(万元)	占比	备注
估算总投资	2,735.19	100.00%	
一、资本金	735.19	26.88%	
（一）自有资金	735.19	26.88%	
（二）专项债券			
1、拟发行专项债券			
2、本期拟发行专项债券			
3、后续拟发行专项债券			

二、债务资金(不含用作资本金部分)	2,000.00	73.12%	
(一)已发行专项债券	1,000.00	36.56%	
(二)本期拟发行专项债券	1,000.00	36.56%	
(三)后续拟发行专项债券			
(四)银行融资			

## 2. 项目前期工作及实施计划。

### ①已完成前期工作。

2023年7月4日，海兴县发展和改革委员会出具《关于海兴经济开发区基础设施建设二期项目建议书的批复》（海发科字【2023】63号），同意本项目建设，并对本项目建设地点、建设规模及主要建设内容、总投资及资金来源等内容作出批复。

2023年7月18日，海兴县发展和改革委员会出具《关于海兴经济开发区基础设施建设二期项目可行性研究报告的批复》（海发科字【2023】72号），原则同意本项目可行性研究报告，并对本项目建设地点、建设规模及主要建设内容、总投资及资金来源等内容作出批复。

2023年8月29日，海兴县发展和改革委员会出具《关于海兴经济开发区基础设施建设二期项目初步设计报告的批复》（海发科字【2023】95号），同意本项目的初步设计报告，并对本项目的建设规模及主要建设内容、建设地点、总投资及资金来源等进行批复。

综上所述，本期债券募集资金拟投资的项目已取得有关部门的审批手续，项目符合产业政策及地区发展规划；项目合法合规，符合国家的产业政策。

## ②项目实施计划。

本项目经批准建设后，要严格按照国家的有关法规政策实施管理，严格执行工程建设“六制”，严格履行建设程序，健全项目法人责任制，成立项目班子，项目法人对工程负责。按规定办理招投标，质量监督，工程监理手续。

本项目建设期为 2023 年 6 月-2025 年 12 月。

## （三）项目资金管理方案

政府高度重视债务管理工作，根据《预算法》以及《国务院关于加强地方性债务管理的意见》（国发【2014】43 号）等法规文件，结合各地区实际，成立了领导小组来强化债务管理，防控政府债务风险，健全债务风险化解和应急处置机制，并严格按照制定的债务管理制度，控制和化解地方政府性债务风险，规范债务资金的借、管、用、还，并采取有效措施控制新债，偿还旧债，确保做好债券的还本付息工作。

为切实规范项目资金管，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理方案：

- 1.项目资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。
- 2.项目资金实行财政监管制，资金拨付资料报财政审批。审批通过后资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付。

3.资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向中，按不同专项资金的要求发执行，不准任意改变；

4.严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。

5.项目资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

6.加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。

7.对项目资金定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用。

8.对工程项目资金所发生的隐蔽工程，负责资金结算的工作人员，必须至现场签证认可，否则不予结算。

资金流入管理：项目资金流入主要包括债券资金和项目收入流入。本项目专项债券资金由财政统一管理，专账核算，专款专用，不得挪用。或者在商业银行开立独立于日常经营账户的债券资金管理专用账户(以下简称债券资金专户)，用于专项债券募集资金的接收、存储及划转。本项目收入专款专用，用于本项目债券本息的偿付。

资金流出管理：本项目资金流出主要包括项目建设投资支出、流动资金支出等投资支出、债券本息偿付和项目运营成本。关于建设投资等投资支出，负责实施的施工单位按照进度提出申请，并报送监理单位、项目单位，施工单位需如实填写专项债券资金支付审批表、已完工程量、综合单价、变更、

索赔凭证、工程进度等要件，并抄送财政局、项目单位，经项目单位、财政局同意后，必要时引入第三方审计单位协助工程量及工程费用的支付，方可从专用账户中拨付资金。关于债券本息偿付，由财政组织准备需要到期支付的债券本息。由财政向省财政缴纳本期应当承担的还本付息资金。项目运营成本严格按照计划支出，预算外支出要上报审批。

### **三、项目运营与预期收益估算**

#### **（一）项目运营方案**

##### **1. 整体运营方案。**

本项目由河北海兴经济开发区管理委员会实施建设，项目建设规模及主要内容:建设海兴经济开发区纬四东路、纬六支路、纬七路和纬七东路道路工程、给水管网、中水管网、雨水管网和污水管网。

敷设给水管道 1155 米，采用 DN200 的 PE 管；敷设中水管道 1148 米，采用 DN200 的 PE 管；敷设雨水管道 1009 米，采用 d800-d1000 钢筋混凝土承插口管；敷设污水管道 1085 米，采用 d400-d600 高密度聚乙烯缠绕结构壁 B 型管；建设道路全长 1412 米；并建设其他配套基础设施。该项目建成后，有效改善项目周围地区生产生活条件，改善当地环境，为当地劳动力就地就近就业增收渠道，增强自我发展能力，可以加快发展特色主导产业。本次项目的还款收入来源主要为供水收入。

##### **2. 具体运营内容。**

本次项目的还款收入来源主要为供水收入。

1、供水收入：本项目敷设给水管道 1155 米，项目连接的水厂日供水规模为 5000 吨；根据海兴县人民政府《关于同意调整海兴县城区供水价格及居民供水价格实行阶梯式水价的批复》（海政复【2017】32 号）得知，海兴县居民用水价格为 3.36 元/立方米，非居民用水价格为 6.75 元/立方米，根据测算每年供水收入为 613.2 万元。

## （二）项目运营收益估算

### 1. 收入情况。

#### （1）供水收入。

海兴经济开发区基础设施建设二期项目的专项收入为供水收入，具体如下：

项目运营收入表

单位：万元

项目	供水收入	合计
2026 年	613.20	613.20
2027 年	613.20	613.20
2028 年	613.20	613.20
2029 年	613.20	613.20
2030 年	613.20	613.20
2031 年	613.20	613.20
2032 年	613.20	613.20
2033 年	613.20	613.20
2034 年	613.20	613.20
2035 年	613.20	613.20
2036 年	613.20	613.20
2037 年	613.20	613.20

项目	供水收入	合计
2038 年	613.20	613.20
2039 年	613.20	613.20
2040 年	613.20	613.20
2041 年	613.20	613.20
2042 年	613.20	613.20
2043 年	613.20	613.20
2044 年	613.20	613.20
2045 年	613.20	613.20
合计	12,264.00	12,264.00

## 2. 项目运营成本。

项目建成投入运营后,运营成本主要来自于工资福利费、管道及设备维护费、水资源费和其他费用,具体如下:

(1)工资福利费:本项目劳动定员 10 人,人均工资及福利按照 4 万元/年,共计约 40.00 万元。

(2)管道及设备维护费:包括管道的检修和设备的维护等,每年约 60.00 万元。

(3)水资源费:本项目取水单价按照 0.5 元/吨计算,每年的取水成本为  $0.5 \times 0.5 \times 365 = 91.25$  万元

(4)其他费用:主要为运营过程中的燃料动力费、日常管理费用等,每年其他费用约 20.00 万元。

本项目运营成本情况如下:

### 项目运营成本表

单位:万元

项目	工资福利费	管道及设备维护费	水资源费	其他费用	合计
2026 年	40.00	60.00	91.25	20.00	211.25
2027 年	40.00	60.00	91.25	20.00	211.25
2028 年	40.00	60.00	91.25	20.00	211.25
2029 年	40.00	60.00	91.25	20.00	211.25
2030 年	40.00	60.00	91.25	20.00	211.25
2031 年	40.00	60.00	91.25	20.00	211.25
2032 年	40.00	60.00	91.25	20.00	211.25
2033 年	40.00	60.00	91.25	20.00	211.25
2034 年	40.00	60.00	91.25	20.00	211.25
2035 年	40.00	60.00	91.25	20.00	211.25
2036 年	40.00	60.00	91.25	20.00	211.25
2037 年	40.00	60.00	91.25	20.00	211.25
2038 年	40.00	60.00	91.25	20.00	211.25
2039 年	40.00	60.00	91.25	20.00	211.25
2040 年	40.00	60.00	91.25	20.00	211.25
2041 年	40.00	60.00	91.25	20.00	211.25
2042 年	40.00	60.00	91.25	20.00	211.25
2043 年	40.00	60.00	91.25	20.00	211.25
2044 年	40.00	60.00	91.25	20.00	211.25
2045 年	40.00	60.00	91.25	20.00	211.25
合计	800.00	1,200.00	1,825.00	400.00	4,225.00

### 3. 项目税费。

根据《财政部国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》(财税〔2009〕9号)规定:“三、对属于一般纳税人的自来水公司销售自来水按简易办法依照 6%征收率征收增值税,不得抵扣其购进自来水取得增值税扣税凭证上注明的增值税税款。根据《财政部国家税务总局关于简并增值税征收率政策的通知》(财税〔2014〕57号)的



规定：“.....二、财税〔2009〕9号文件第二条第（三）项和第三条“依照 6%征收率”调整为“依照 3%征收率”。城市维护建设税税率为 5%，教育费附加和地方教育费附加为 3%、2%，企业所得税税率为 25%

税费情况表

单位：万元

项目	增值税	城建税	附加税费	企业所得税	合计
2026 年	18.40	0.92	0.92	61.15	81.39
2027 年	18.40	0.92	0.92	61.15	81.39
2028 年	18.40	0.92	0.92	61.15	81.39
2029 年	18.40	0.92	0.92	61.15	81.39
2030 年	18.40	0.92	0.92	61.15	81.39
2031 年	18.40	0.92	0.92	61.15	81.39
2032 年	18.40	0.92	0.92	61.15	81.39
2033 年	18.40	0.92	0.92	61.15	81.39
2034 年	18.40	0.92	0.92	61.15	81.39
2035 年	18.40	0.92	0.92	61.15	81.39
2036 年	18.40	0.92	0.92	62.70	82.94
2037 年	18.40	0.92	0.92	64.80	85.04
2038 年	18.40	0.92	0.92	66.90	87.14
2039 年	18.40	0.92	0.92	69.00	89.24
2040 年	18.40	0.92	0.92	71.10	91.34
2041 年	18.40	0.92	0.92	73.20	93.44
2042 年	18.40	0.92	0.92	75.30	95.54
2043 年	18.40	0.92	0.92	77.40	97.64
2044 年	18.40	0.92	0.92	79.50	99.74
2045 年	18.40	0.92	0.92	81.60	101.84
合计	368.00	18.40	18.40	1,333.00	1,737.80

#### 4. 项目运营收益。

本项目收益为经营收入扣除经营付现成本后的息前收益，具体如下：

项目运营收益表

单位：万元

项目	项目收入	项目成本	税费	项目收益
2026 年	613.20	211.25	81.39	320.56
2027 年	613.20	211.25	81.39	320.56
2028 年	613.20	211.25	81.39	320.56
2029 年	613.20	211.25	81.39	320.56
2030 年	613.20	211.25	81.39	320.56
2031 年	613.20	211.25	81.39	320.56
2032 年	613.20	211.25	81.39	320.56
2033 年	613.20	211.25	81.39	320.56
2034 年	613.20	211.25	81.39	320.56
2035 年	613.20	211.25	81.39	320.56
2036 年	613.20	211.25	82.94	319.01
2037 年	613.20	211.25	85.04	316.91
2038 年	613.20	211.25	87.14	314.81
2039 年	613.20	211.25	89.24	312.71
2040 年	613.20	211.25	91.34	310.61
2041 年	613.20	211.25	93.44	308.51
2042 年	613.20	211.25	95.54	306.41
2043 年	613.20	211.25	97.64	304.31
2044 年	613.20	211.25	99.74	302.21
2045 年	613.20	211.25	101.84	300.11
合计	12,264.00	4,225.00	1,737.80	6,301.20

## 5. 项目损益。

本项目运营损益表具体如下：

项目运营损益表

单位：万元

年份/项目	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年
一、经营收入/成本/税金											
1. 项目收入	613.20	613.20	613.20	613.20	613.20	613.20	613.20	613.20	613.20	613.20	613.20
2. 项目成本	211.25	211.25	211.25	211.25	211.25	211.25	211.25	211.25	211.25	211.25	211.25
3. 税金	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84
4. 税息折旧及摊销前利润	400.11	400.11	400.11	400.11	400.11	400.11	400.11	400.11	400.11	400.11	400.11
二、折旧与摊销											
1. 总折旧和摊销	71.52	71.52	71.52	71.52	71.52	71.52	71.52	71.52	71.52	71.52	71.52
2. 息税前利润	328.59	328.59	328.59	328.59	328.59	328.59	328.59	328.59	328.59	328.59	328.59
三、利息支出											
1. 利息费用	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	77.80
2. 税前利润	244.59	244.59	244.59	244.59	244.59	244.59	244.59	244.59	244.59	244.59	250.79
四、企业所得税											

年份/项目	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年
企业所得税	61.15	61.15	61.15	61.15	61.15	61.15	61.15	61.15	61.15	61.15	62.70
五、净利润/净亏损	613.20	613.20	613.20	613.20	613.20	613.20	613.20	613.20	613.20	613.20	613.20

(续表)

年份/项目	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	合计
一、经营收入/成本/税金										
1.项目收入	613.20	613.20	613.20	613.20	613.20	613.20	613.20	613.20	613.20	12,264.00
2.项目成本	211.25	211.25	211.25	211.25	211.25	211.25	211.25	211.25	211.25	4,225.00
3.税金	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	36.80
4.利息折旧及摊销前利润	400.11	400.11	400.11	400.11	400.11	400.11	400.11	400.11	400.11	8,002.20
二、折旧与摊销										
1.总折旧和摊销	71.52	71.52	71.52	71.52	71.52	71.52	71.52	71.52	71.52	1,430.40
2.息税前利润	328.59	328.59	328.59	328.59	328.59	328.59	328.59	328.59	328.59	6,571.80
三、利息支出										
1.利息费用	69.40	61.00	52.60	44.20	35.80	27.40	19.00	10.60	2.20	1,240.00
2.税前利润	259.19	267.59	275.99	284.39	292.79	301.19	309.59	317.99	326.39	5,331.80
四、企业所得税										
企业所得税	64.80	66.90	69.00	71.10	73.20	75.30	77.40	79.50	81.60	1,333.00
五、净利润/净亏损	194.39	200.69	206.99	213.29	219.59	225.89	232.19	238.49	244.79	3,998.80

#### 四、项目融资与收益平衡财务评估

##### （一）融资成本测算

海兴经济开发区基础设施建设二期项目拟使用专项债券金额 2,000.00 万元，其中：2024 年已发行 20 年期专项债券 1,000.00 万元，2025 年拟申请 20 年期专项债券 1,000.00 万元。

本项目申请政府专项债总额自融资之日起每年应还本付息如下：

单位：万元

年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
2024 年	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-
2025 年	1,000.00	1,000.00	-	2,000.00	60.00	60.00
2026 年	2,000.00		-	2,000.00	80.00	80.00
2027 年	2,000.00		-	2,000.00	80.00	80.00
2028 年	2,000.00		-	2,000.00	80.00	80.00
2029 年	2,000.00		-	2,000.00	80.00	80.00
2030 年	2,000.00		-	2,000.00	80.00	80.00
2031 年	2,000.00		-	2,000.00	80.00	80.00
2032 年	2,000.00		-	2,000.00	80.00	80.00
2033 年	2,000.00		-	2,000.00	80.00	80.00
2034 年	2,000.00		-	2,000.00	80.00	80.00
2035 年	2,000.00		100.00	1,900.00	80.00	180.00
2036 年	1,900.00		200.00	1,700.00	74.00	274.00
2037 年	1,700.00		200.00	1,500.00	66.00	266.00
2038 年	1,500.00		200.00	1,300.00	58.00	258.00
2039 年	1,300.00		200.00	1,100.00	50.00	250.00
2040 年	1,100.00		200.00	900.00	42.00	242.00
2041 年	900.00		200.00	700.00	34.00	234.00
2042 年	700.00		200.00	500.00	26.00	226.00
2043 年	500.00		200.00	300.00	18.00	218.00
2044 年	300.00		200.00	100.00	10.00	210.00
2045 年	100.00		100.00	-	2.00	102.00
合计		2,000.00	2,000.00		1,240.00	3,240.00

1.海兴经济开发区基础设施建设二期项目 2024 年已发行专项债券 1,000.00 万元，期限 20 年，在存续期内按每半年支付利息，存续期的后十年每年的还本日分别偿还债券本金 10%，已兑付本金不再计息，自融资之日起每年应还本付息情况如下：

**2024 年已发行债券还本付息表**

单位：万元

年度	期初本金 余额	本期发债	本期偿还 本金	期末本金 余额	利率	本期偿还 利息	应付本息合 计
2024 年		1,000.00		1,000.00	4%	-	-
2025 年				1,000.00	4%	40.00	40.00
2026 年	1,000.00			1,000.00	4%	40.00	40.00
2027 年	1,000.00			1,000.00	4%	40.00	40.00
2028 年	1,000.00			1,000.00	4%	40.00	40.00
2029 年	1,000.00			1,000.00	4%	40.00	40.00
2030 年	1,000.00			1,000.00	4%	40.00	40.00
2031 年	1,000.00			1,000.00	4%	40.00	40.00
2032 年	1,000.00			1,000.00	4%	40.00	40.00
2033 年	1,000.00			1,000.00	4%	40.00	40.00
2034 年	1,000.00			1,000.00	4%	40.00	40.00
2035 年	1,000.00		100.00	900.00	4%	40.00	140.00
2036 年	1,000.00		100.00	800.00	4%	36.00	136.00
2037 年	900.00		100.00	700.00	4%	32.00	132.00
2038 年	800.00		100.00	600.00	4%	28.00	128.00
2039 年	700.00		100.00	500.00	4%	24.00	124.00
2040 年	600.00		100.00	400.00	4%	20.00	120.00
2041 年	500.00		100.00	300.00	4%	16.00	116.00
2042 年	400.00		100.00	200.00	4%	12.00	112.00
2043 年	300.00		100.00	100.00	4%	8.00	108.00
2044 年	200.00		100.00	-	4%	4.00	104.00
合计		1,000.00	1,000.00			620.00	1,620.00

2.海兴经济开发区基础设施建设二期项目 2025 年拟申请专项债券 1,000.00 万元，期限 20 年，在存续期内按每半年支付利息，存续期的后十

年每年的还本日分别偿还债券本金 10%，已兑付本金不再计息，自融资之日起每年应还本付息情况如下：

**2025 年拟申请债券还本付息表**

单位：万元

年度	期初本金	本期发行	本期偿还	期末本金	利率	本期偿还利息	应付本息合计
2025 年		1,000.00		1,000.00	4.00%	20.00	20.00
2026 年	1,000.00			1,000.00	4.00%	40.00	40.00
2027 年	1,000.00			1,000.00	4.00%	40.00	40.00
2028 年	1,000.00			1,000.00	4.00%	40.00	40.00
2029 年	1,000.00			1,000.00	4.00%	40.00	40.00
2030 年	1,000.00			1,000.00	4.00%	40.00	40.00
2031 年	1,000.00			1,000.00	4.00%	40.00	40.00
2032 年	1,000.00			1,000.00	4.00%	40.00	40.00
2033 年	1,000.00			1,000.00	4.00%	40.00	40.00
2034 年	1,000.00			1,000.00	4.00%	40.00	40.00
2035 年	1,000.00			1,000.00	4.00%	40.00	40.00
2036 年	1,000.00		100.00	900.00	4.00%	38.00	138.00
2037 年	900.00		100.00	800.00	4.00%	34.00	134.00
2038 年	800.00		100.00	700.00	4.00%	30.00	130.00
2039 年	700.00		100.00	600.00	4.00%	26.00	126.00
2040 年	600.00		100.00	500.00	4.00%	22.00	122.00
2041 年	500.00		100.00	400.00	4.00%	18.00	118.00
2042 年	400.00		100.00	300.00	4.00%	14.00	114.00
2043 年	300.00		100.00	200.00	4.00%	10.00	110.00
2044 年	200.00		100.00	100.00	4.00%	6.00	106.00
2045 年	100.00		100.00	-	4.00%	2.00	102.00
合计		1,000.00	1,000.00			620.00	1,620.00

## （二）收益与融资平衡情况

### 1. 项目收益情况。

海兴经济开发区基础设施建设二期项目：本项目债券存续期内运营收入为 12,264.00 万元，运营成本 4,225.00 万元，税费 1,737.80 万元，共可实

现净收益为 6,301.20 万元。

## 2. 收益与融资平衡情况。

海兴经济开发区基础设施建设二期项目能够合理保证偿还本期债券本金和利息，可以实现项目收益与融资自求平衡。

通过对项目还本付息的测算：海兴经济开发区基础设施建设二期项目用于资金平衡的相关收益为 6,301.20 万元，融资本息为 3,240.00 万元（计划融资 2,000.00 万元，利息 1,240.00 万元），覆盖倍数为 1.94。

### （三）项目募投平衡情况

项目名称	海兴经济开发区基础设施建设二期项目
项目类型 (一级)	市政和产业园区基础设施
项目类型 (二级)	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）
本只专项债券中用于该项目的金额 (亿元)	0.10000000
其中：用于符合条件的重大项目资本金额 (亿元)	0.00000000



项目简要描述	建设海兴经济开发区纬四东路、纬六支路、纬七路和纬七东路道路工程、给水管网、中水管网、雨水管网和污水管网。敷设给水管道 1155 米，采用 DN200 的 PE 管；敷设中水管道 1148 米，采用 DN200 的 PE 管；敷设雨水管道 1009 米，采用 d800-d1000 钢筋混凝土承插口管；敷设污水管道 1085 米，采用 d400-d600 高密度聚乙烯缠绕结构壁 B 型管；建设道路全长 1412 米；并建设其他配套基础设施。
项目建设期	_____ 2023 _____ 年至 _____ 2025 _____ 年
项目运营期	_____ 2026 _____ 年至 _____ 2045 _____ 年
本项目本次拟发行债券期限（年）	20
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.27351900
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.07351900
专项债券融资（亿元）	0.20000000

其他债务融 资（亿元）			0.00000000									
项目分年融资计划（亿元）												
<div></div>			2022 年 及以前	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	203 0 年 及 以 后	
			专项债券融 资（亿元）			0.10000 000	0.10000 000					
			其他债务融 资（亿元）									
			债券存续期 内项目总收 益（亿元）	0.63012								
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2 0 2 0 年 及		20 21 年		2022 年		2023 年		2024 年		2025 年		

以 前											
2026年	0.03205600	2027年	0.03205600	2028年	0.03205600	2029年	0.03205600	2030年	0.03205600	2031年	0.03205600
2032年	0.03205600	2033年	0.03205600	2034年	0.03205600	2035年	0.03205600	2036年	0.03190100	2037年	0.03169100
2038年	0.03148100	2039年	0.03127100	2040年	0.03106100	2041年	0.03085100	2042年	0.03064100	2043年	0.03043100
2044年	0.03022100	2045年	0.03001100	2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年及以后	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.30	
债券存续期内项目总债			0.32400000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.94	

务融资本息 (亿元)			
债券存续期 内项目总债 务融资本金 (亿元)	0.20000000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.15
债券存续期 内项目总地 方债融资本 息(亿元)	0.32400000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.94
债券存续期 内项目总地 方债融资本 金(亿元)	0.20000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.15
项目 收益 预测 依据	项目建成投入运营后,运营收入主要来自于供水收入。		

## 五、项目风险评估及控制措施

### (一) 风险评估情况

### 1.财务风险

一是项目建设周期原因，如果在项目建设过程中受市场因素影响，如项目施工所需的原材料价格上涨，将导致项目施工成本增加，财务负担加重，进而影响项目建设进度，以及项目建设期内专项债券利息兑付，面临一定的财务风险。二是政策、法律、市场等因素的变化可能对估算投资产生影响，最终可能影响到在本项目上的具体实施。影响项目资本金投入和发债计划安排。

### 2.资金风险

资金风险是指建设投资数额较大，建设资金按能否按时支付对项目进度影响巨大。如各筹措渠道能否按计划及时将建设资金拨付到项目专用账户。如果出现特殊情况，中断或延误资金供应，将影响项目建设。

### 3.管理风险

本项目存在因管理者管理不善而达不到预期的效果，不能保证项目实施符合建设要求，造成承办单位的管理风险。

### 4.经营风险

经营风险主要为生产经营的不确定性带来的风险。如果项目投入运营后的收入未能达到预期值，将影响项目整体收益，对债券还本付息产生影响。同时项目日常经营性支出涉及人力成本、维修费用等变动因素，实际支出增加也将降低偿债能力。

### 5.市场风险

在本项目专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生影响，进而影响项目投资收益的平衡。

## 6.政策风险

项目的建设需要政府的大力支持，国家土地政策、财税政策等政策法规影响到项目的建设。政策风险对本项目属较小风险。

### **（二）风险控制措施**

#### 1.财务风险的防范

一是项目可行性研究报告、初步设计成果编制中，在测算项目总投资时已考虑了相关风险因素。同时，在项目建设过程中，加强项目施工预算管理、招标及合同管理，尽可能控制成本。二是项目建设中要定期对估算投资进行审核验证，如发现对投资估算产生重大影响的变化，应及时修正投资估算，并调整建设策略，并按照相应政府主管部门的批复结果及时调整项目资本金投入计划，保障项目顺利实施。

#### 2.资金管理的防范

项目资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。项目资金实行财政监管制，资金拨付资料报财政审批。审批通过后资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付。

资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随

意扣压；资金拨付动向中，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变。

对项目资金定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用。

### 3.管理风险的防范

建设的过程中，建设单位应做好细致周密的部署，组织强有力的班子，保证高质量建设好本项目，同时要加强项目管理，同时将不定期的对项目进行绩效考核，进行项目监督，确保项目顺利进行。

### 4.经营风险的防范

项目管理单位要密切关注收入情况，加强项目运营及资金管理，压缩不合理支出，提高资金使用效率，保证还本付息资金。

### 5.市场风险的防范

为控制项目资金平衡风险，做好还款计划和准备，加快资金周转，适当增大流动比率，建立风险偿债资金制度，用资金使用效率的收益对冲由利率波动造成的损失。

### 6.政策风险的防范

一方面需要研究、关注相关的政策及其变动，以便根据变动了的政策做出有利于项目建设的措施和行动，另一方面则要尽快实施项目建设，减少因政策变动而给项目建设造成的不利后果。

综上所述，本项目建设和运营中，只要对风险因素给以足够的重视，采取相应的对策和切实可行的措施，是可以规避和化解风险的。

## **（三）敏感性分析**

依据当前的市场状况及数据，对未来的收益及现金流进行预测，存在较大的不确定性。基于谨慎性原则，考虑到项目收入直接影响可用于平衡的项目收益，下面仅对债券存续期内项目收入向下波动、债券利率提高进行敏感性分析。

项目债券本息偿还能力评估表

单位：万元

敏感性分析	敏感性变化比率						
	-15%	-10%	-5%	0%	5%	10%	15%
经营净收益	5,402.49	5,686.83	5,986.14	6,301.20	6,616.26	6,947.07	7,294.42
偿债资金合计	5,402.49	5,686.83	5,986.14	6,301.20	6,616.26	6,947.07	7,294.42
债券还本额	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
偿还利息	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00
经营收入偿还的债券本息额	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00
债券本息覆盖率	1.67	1.76	1.85	1.94	2.04	2.14	2.25

## 六、投资者保护措施（还款保障计划）

1.项目预期现金净流量平衡本项目还本付息本项目通过收取专项收入，能够与本期专项债券募集资金本息实现自求平衡。

### 2.实行政府债务限额管理

2015 年起，财政部实施政府债务限额管理，制定了《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》，及时将财政部下达全省的政府债务限额向省人大常委会提请审议，严格履行预算调整程序，研究提出债务限额分配方案下达市、县，要求市、县政府举借债务不得突破批准的限额，确需举借债



务的，依照经批准的限额提出本地区当年政府债务举借和使用计划，列入预算调整方案，报本级人大常委会批准，报省政府备案，并由省政府代为举借，2018 年制定《新增政府债务限额分配管理暂行办法》，科学分配新增政府债务限额，本项目募集资金在河北省政府批准的限额范围内发行。

3.还款责任及保障按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88 号）规定，本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任。本级财政将按照《财政部关于印发<地方政府专项债务预算管理办法>的通知》（财预〔2016〕155 号）规定，及时按照转贷协议约定逐级向省财政缴纳本级应当承担的还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的，省财政采取适当方式扣回。

4.落实政府债务预算设立预算稳定调节基金，建立跨年度的预算平衡机制，加强一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算体系的统筹力度，强化项目资金的管理，加快专项资金清理，归并和整合力度。建立债务项目全生命周期偿债计划，分层次编制政府债务偿还规划和年度计划，建立健全政府债务滚动偿还方案，做好分年度的债务还本付息预算安排工作，加大预算的统筹力度，多渠道多角度全方位筹集资金偿还到期债务。

5.从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案河北省委、省政府高度重视政府性债务管理工作，积极采取有效措施、

不断完善政府性债务管理制度，着力控制债务规模，防范和化解政府性债务风险。根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发[2014]43号）和《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函[2016]88号），河北省政府先后制定《河北省政府性债务风险应急处置预案》（冀政办字[2017]27号），明确了全省政府性债务风险事件处置组织体系，预警预防、处置措施等；印发《河北省省级政府性债务风险防控工作方案》（冀政债办[2017]8号），加强省本级政府债务风险防控；印发《非政府债券形式存量政府债务分类处置方案》（冀政债办[2017]4号），推动全省非政府债券形式存量政府债务化解；印发《省对市、县政府债务管理工作绩效评价办法（试行）》（冀财债[2018]72号），对市、县落实风险管理、规范债务管理等工作开展绩效评价和考核，突出绩效导向，进一步防范政府债务风险。严格执行国务院、财政部及河北省债务风险防范措施举措，响应和落实债务风险应急预案。

6.有效防范化解政府债务风险根据财政部通报的地方政府债务风险情况，对债务风险预警或提示地区实施通报。督促预警或提示地区制定《政府债务偿还和风险化解规划》，修订完善《政府性债务风险应急处置预案》，加强政府债务风险管控。督导省直部门切实履行债务偿还主体责任，建立各负其责的管理机制。开展政府性债务月报告、隐形债务统计监测和政府性债务投资项目资产清查登记，不断完善全口径债务风险监控机制，牢牢守住不发生区域性、系统性风险的底线。虽然政府债务率在可控范围之内，但人民政

府高度重视政府债务风险防范，积极配合省政府督导，并加强债务风险防控。

7.建立完善的债券资金使用管理机制，财政局、项目建设单位建立起完善的专项债券资金使用管理制度，明确各部门职责，加强债券资金使用监管，确保债券资金合规使用，保障投资者合法权益。

8.若本项目预期现金净流量无法按照预期实现，不能偿还到期债券本金时，人民政府将按照财预[2017]89 号和财预[2018]28 号文件规定，在专项债券债务限额内发行专项债券周转偿还，确保债券本金偿付。

## **七、信息披露计划及主管部门责任**

### **（一）信息披露计划**

按照《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89 号）的要求，明确了推进债券信息公开的工作：财政部门应当在门户网站等及时披露专项债券对应的项目概况、项目预期收益和融资平衡方案、专项债券规模和期限、发行计划安排、还本付息等信息。行业主管部门和项目单位应当及时披露项目进度、专项债券资金使用情况等信息。

《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209 号）规定，市县级以上地方各级财政部门（以下简称“地方各级财政部门”）应当随同预决算公开地方政府债务限额、余额、使用安排及还本付息等信息。

1.随同预算公开上一年度本地区、本级及所属地区地方政府债务限额及余额（或余额预计执行数），以及本地区和本级上一年度地方政府债券（含

再融资债券)发行及还本付息额(或预计执行数)、本年度地方政府债券还本付息预算数等。2.随同调整预算公开当年本地区及本级地方政府债务限额、本级新增地方政府债券资金使用安排等。3.随同决算公开上年末本地区、本级及所属地区地方政府债务限额、余额决算数,地方政府债券发行、还本付息决算数,以及债券资金使用安排等。

河北海兴经济开发区管理委员会将按照上述文件要求以及省财政厅的要求,定期上报专项债券跟踪评级等,切实做好信息披露工作。

## **(二) 主管部门责任**

### **1.主管部门责任**

本项目由河北海兴经济开发区管理委员会申报并负责实施,对项目的建设和整体运营发挥重要管理职能。当地财政局高度重视发债项目的过程化管理,定期对项目的建设运营进度进行监督,确保落实项目债券资金年度内支出,形成实物工作量。河北海兴经济开发区管理委员会对项目信息的真实性、准确性、完整性负责,确保资金用于对应项目,并实现项目收益与融资平衡。

### **2.资产管理部门责任**

当地财政局会同资产管理部门河北海兴经济开发区管理委员会做好资产管理工作,加强资产日常统计和动态监控,认真履行资产运营维护责任,做好资产的会计核算管理工作,确保发债项目不改变使用用途,不用于质押、抵押。

### 3.本级政府责任

当地人民政府高度重视政府性债务管理工作，积极采取有效措施完善相关制度，有效防范地方金融债务风险，将积极培植财源，加强税收征管，认真清缴欠税，堵塞税收漏洞，实现收入稳步增长，提高可偿债财力，缓解偿债压力。当地人民政府将积极推进政府债务风险防控工作科学化、精细化，以切实防范和化解债务风险。