

京雄高速东侧安置区端阳路、明朗北街
(容和路以东段) 市政道路和综合管廊工
程财务评估咨询报告

瑞立(雄安)会计师事务所有限公司

RUILI(XIONG'AN)CERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSCO., LTD



京雄高速东侧安置区端阳路、明朗北街（容和路以东段）市政道路和综合管廊工程

财务评估咨询报告

冀瑞立咨字【2025】548号

我们接受委托，对京雄高速东侧安置区端阳路、明朗北街（容和路以东段）市政道路和综合管廊工程（以下简称“本项目”）的项目收益与融资自求平衡情况进行评价并出具财务评估咨询报告。

根据我们对支持这些假设的证据的审核，我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础。而且，我们认为，该项目收益预测是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照项目收益及现金流入预测编制基础的规定进行了列报。

由于预期事项通常并非如预期那样发生，并且变动可能重大，实际结果可能与预测性财务信息存在差异。

本总体评价仅供委托人用于京雄高速东侧安置区端阳路、明朗北街（容和路以东段）市政道路和综合管廊工程融资之目的使用，不得用作其他任何目的。

一、项目概况

（一）项目情况

京雄高速东侧安置区端阳路、明朗北街（容和路以东段）市政道路和综合管廊工程（以下简称“本项目”）项目新建主干路两条，分别为端阳路和明朗北街，总长度约 3.082 公里。其中端阳路长度约 2.259 公里(考虑远期上跨津雄高速，明朗南街至明朗北街段设置主辅道断面形式，长度约 0.473 公里，红线宽度 52 米，其中主线为城市主干路，双向 4 车道，设计速度 40 公里/小时；辅道为城市次干路，双向 4 车道，设计速度 40 公里/小时。本工程只实施道路两侧辅道，并为主线远期上跨津雄高速预留建设条件。明朗北街至 S333 段长度约 1.786 公里，红线宽度 44 米，双向 6 车道，设计速度 60 公里/小时)；明朗北街长度约 0.823 公里，红线宽度 44 米，双向 6 车道，设计速度 60 公里/小时。新建 3 座桥涵，总长度 0.135 公里，桥梁总面积 4270.15 平方米。项目新建 2 条综合管廊，总长度约 3.19 公里。其中端阳路综合管廊全长 2.23 公里，设置三舱断面；明朗北街综合管廊全长 0.96 公里，设置两舱(容和路以西至热力舱转出节点)和三舱断面(热力舱转出节点至端阳路)。项目新建 4 条临时路，总长度约 6.764 公里，均采用三级公路标准，设计速度 30 公里/小时，沥青混凝土路面。其中 1 号通道长度约 2.275 公里，2 号通道长度约 2.142 公里，4 号通道长度约 0.897 公里，路基宽度均为 11 米，双向 2 车道；3 号通道近期实施长度约 1.095 公里，远期导改长度约 0.355 公里，路基宽度 17 米，双向 4 车道。项目建设内容包括道路、综合管廊(包含管廊监控中心设备)、交通、照明、绿化、数字道路、桥涵、给排水、燃气及热力、电力通信排管及其它配套工程等。

（二）项目总投资及资金来源

本项目总投资为 11.64 亿元，该项目拟申请地方政府专项债券资金 9.30 亿元。其中，2024 年已发行 4.97 亿元，2025 年拟申请 4.33 亿元。根据债券发行计划，本次发行 0.46 亿元。

资金来源	金额（亿元）	占比	备注
估算总投资	11.64	100.00%	
一、资本金	2.34	20.08%	
（一）自有资金			
（二）财政资金	2.34	20.08%	
（三）专项债券			
1、已发行专项债券			
2、本期拟发行专项债券			
3、后续拟发行专项债券			
二、债务资金（不含用作资本金部分）	9.30	79.92%	
（一）已发行专项债券	4.97	42.71%	
（二）本期拟发行专项债券	0.46	3.95%	
（三）后续拟发行专项债券	3.87	33.26%	
（四）银行融资			

二、应付债券本息情况

本项目拟使用政府专项债券 9.30 亿元，2024 年发行 4.97 亿元，2024 年已发行 2.87 亿，利率 2.23%，期限 30 年；调整债券金额 2.10 亿元，为 2023 年雄安新区建设专项债券（二期）-2023 年河北省政府专项债券（四十五期）中 2.10 亿元资金用途调整，在债券存续期内每半年付息一次，到期一次性还本，期限 30 年，利率 3.09%，

2025 年本年拟申请 4.33 亿元，本次发行 0.46 亿元，假设融资利率 4.00%，期限 30 年，每半年付息一次，最后一年一次性还本。

债券存续期内，专项债券融资本息合计 18.36 亿元。

三、评估依据和假设

- 1.国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策无重大变化；
- 2.国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化；
- 3.对申请人有影响的法律法规无重大变化；
- 4.本期债券募集资金投资项目按实施方案顺利建设、投产运营；
- 5.项目收费、人工成本等在正常范围内变动；
- 6.无其他人力不可抗拒及不可预见因素对申请人造成的重大不利影响；
- 7.项目收入和支出预测数据均以收付实现制为基础；
- 8.工程项目验收后在实际运营中可达到预期的设计能力；
- 9.参考项目相关可研报告的数据。

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）项目收益

1.管廊收益

管廊费的计算通常基于管线的长度、直径、材质以及对管廊空间的占用比例等因素，还会考虑管线对管廊结构的影响和未来的维护需求。

2.土地收益

雄安新区通过出让、作价出资入股、租赁或先租后让、租让结合的多元化土地供应模式，形成长期稳定的土地收益，构建全周期多层次土地收益体系，拟主要以土地出租、出让取得收益。

土地出租收益估算，以建筑租赁单价乘以建筑面积得出建筑出租收益，将建筑出租收益扣除必要的建设成本、运营成本、税负及建设方合理收益后，剩余部分按一定比例分成，得出归属雄安新区的土地出租收益，各年收益加总后得出总收益。

（1）雄安新区已进入大规模建设阶段，各类建筑起始租赁价格主要参考雄安新区辖内新建各类建筑近期租赁价格，并根据各区域发展定位确定影响权数，最终计算出雄安地区各类建筑起始租赁价格；

（2）统筹确定拟出租各类建筑物的建筑面积；

（3）建筑租赁价格每年增幅不超过一定限度；

（4）根据前述假定计算出各类建筑出租预计产生的总收益，扣除相关建设成本、运营成本、税负及建设方合理收益后，剩余部分作为净收益按一定比例进行分配，最终得出土地出租收益。

土地出让收益估算，根据每年拟出让土地面积，乘以土地出让单价，得出土地出让的每年收益及总收益。

（1）雄安新区各类土地出让起始价格主要参考雄安新区已成交的各类土地出让价格，并根据各区域发展定位确定影响权数，最终计算出各类土地出让起始价格；

（2）土地出让价格增幅不超过一定限度；

（3）统筹确定各类用地出让面积；

（4）根据每年出让土地面积乘以土地价格计算此类土地出让收益。

经测算，专项债券存续期内，本项目预计获得收益 35.47 亿元。

表 4-1 收益测算表

单位：亿元

项目	合计	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
总收益	35.47		1.29	1.29	1.29	1.29	1.29

(续)

项目	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年
总收益	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29

(续)

项目	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年
总收益	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29

(续)

项目	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年
总收益	1.29	1.29	0.64	0.64	0.64	1.29	1.29	1.29

备注：若本表格中出现合计数与所列数值合计不符，均为四舍五入所致。

(二) 项目收益与融资平衡测算

本项目拟使用政府专项债券 9.30 亿元，2024 年发行 4.97 亿元，其中 2024 年已发行 2.87 亿，利率 2.23%，期限 30 年；调整债券金额 2.10 亿元，为 2023 年雄安新区建设专项债券（二期）-2023 年河北省政府专项债券（四十五期）中 2.10 亿元资金用途调整，在债券存续期内每半年付息一次，到期一次性还本，期限 30 年，利率 3.09%，

2025 年本年拟申请 4.33 亿元，本次发行 0.46 亿元，假设融资利率 4.00%，期限 30 年，每半年付息一次，最后一年一次性还本。债券存续期内，专项债券融资本息合计 18.36 亿元，项目收益合计 35.47

亿元，项目收益对专项债券本息的覆盖倍数为 1.93，可实现项目收益与融资自求平衡，满足地方政府专项债发行的要求。根据上述收益测算和本次发行债券还本付息安排，下表 4-2 列示了预测期内，在项目收益的框架下每年经营活动现金净流入、专项债券还本付息及结余情况。通过对项目净现金流的测算，本项目在建设及运营期内资金充足，项目收益与融资平衡。

表 4-2 项目专项债券预测期内现金流量情况

单位：亿元

项目	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.经营现金净流入	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29
2.债券还本付息	0.03	0.10	0.22	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
3.当年现金结余	-0.03	-0.10	-0.22	-0.30	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99
4.累计现金结余	-0.03	-0.13	-0.34	-0.65	0.34	1.33	2.32	3.30	4.29

(续表)

项目	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1.经营现金净流入	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29
2.债券还本付息	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
3.当年现金结余	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99
4.累计现金结余	5.28	6.27	7.25	8.24	9.23	10.22	11.20	12.19	13.18

(续表)

项目	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
1.经营现金净流入	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29
2.债券还本付息	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
3.当年现金结余	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99
4.累计现金结余	14.17	15.16	16.14	17.13	18.12	19.11	20.09	21.08	22.07

(续表)

项目	2050	2051	2052	2053	2054	2055	合计
1.经营现金净流入	0.64	0.64	0.64	1.29	1.29	1.29	35.47
2.债券还本付息	0.30	0.30	0.30	2.37	3.08	4.42	18.36

项目	2050	2051	2052	2053	2054	2055	合计
3.当年现金结余	0.34	0.34	0.34	-1.08	-1.79	-3.13	17.10
4.累计现金结余	22.41	22.75	23.10	22.02	20.23	17.10	

备注：若本表格中出现合计数与所列数值合计不符，均为四舍五入所致。

（三）风险分析

本项目预期收益估算采用的数据来自预测，在一定程度上存在着不确定性，这些不确定因素对项目的收益影响较大。因此，本着保守原则，为了进一步评估项目收益对专项债的保障程度，须对项目收益变动进行敏感性分析。

表 4-3 项目本息覆盖倍数及敏感性分析表

单位：亿元

项目	不变化	收益下降 5%	利率上升 5%
债券本金	9.30	9.30	9.30
债券本息合计	18.36	18.36	19.28
项目收益	35.47	33.69	35.47
覆盖倍数	1.93	1.83	1.84

备注：若本表格中出现合计数与所列数值合计不符，均为四舍五入所致。

五、评价结论

经过我们整体测算与评估分析，本项目本息覆盖倍数符合财政部对地方政府发行收益与融资自求平衡专项债券的要求，可以通过发行专项债券的方式进行融资以完成资金筹措。

六、免责声明

本报告为非鉴证类报告，报告中的评论仅供贵方作一般参考使用，

其内容（无论整体或部分）不构成我们的意见。我们出具的报告仅基于下列事实：

1.假设提供給我們的所有資料為準確、真實、完整和有效的；我們不對報告出具日後的資料、事項變更予以考慮；

2.在此報告出具時有關法律、法規和解釋是有效的，這些權威法規可能會被修訂，且可能具有追溯效力，權威法規的任何變更也可能會影響報告評價的有效性，我們不對報告出具日之後的任何事項做考慮；

3.與此約定業務有關的所有服務僅供貴方參考及內部使用，與其他任何第三方均不產生合約利益關係；

4.此報告對任何機構並無約束效力，亦不應視為我們就任何機構將會同意我們的評論而做出的任何聲明、保證或擔保；

5.我們不會對任何第三方承擔任何義務和責任（包括但不限於疏忽引起的責任）。如有任何第三方依賴我們報告的情況，貴方同意將保護我們及人員免受任何與向第三方披露報告（無論是否經過我們同意）有關的第三方索償或責任的影響，並補償所產生的訴訟費用以及其他費用。

(此页无正文)

瑞立（雄安）会计师事务所有限公司 中国注册会计师：



中国注册会计师：



2025年 09月 8 日



会计师事务所 执业证书

名称：瑞立（雄安）会计师事务所有限公司

首席合伙人：

主任会计师：杨丽华

经营场所：中国（河北）自由贸易试验区雄安
片区雄安新区中关村科技园A6楼12
层1202-2

组织形式：有限责任

执业证书编号：13010009

批准执业文号：冀财会[2004]42号

批准执业日期：2004年6月24日



与原件一致
再复印无效

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：河北省财政厅

2025年7月4日

中华人民共和国财政部制





统一社会信用代码

91130104765165720F

营业执照

(副本)

副本编号: 1 - 1



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 瑞立(雄安)会计师事务所有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 杨丽华

经营范围 许可项目:注册会计师业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

注册资本 叁佰万元整

成立日期 2004年07月15日

住所 中国(河北)自由贸易试验区雄安片区雄安新区中关村科技园A6楼12层1202-2



与原件一致
再复印无效

登记机关



2025年6月20日

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制



与原件一致
再复印无效



姓名	陈倩倩
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1986-01-01
Date of birth	
工作单位	河北瑞立会计师事务所有限
Working unit	公司
身份证号码	130133198601011222
Identity card No.	

与原件一致
再复印无效

证书编号:
No. of Certificate

130100090033

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

河北省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2020 年 04 月 28 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



陈信信 2022



陈信信 130100090033

年 月 日
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

河北瑞之

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014 年 1 月 5 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

瑞之 (盖章)

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2014 年 12 月 5 日
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

与原件一致
再复印无效

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d



与原件一致
再复印无效



姓名 杨丽华
Full name _____
性别 女
Sex _____
出生日期 1985-11-29
Date of birth _____
工作单位 河北瑞立会计师事务所有限公司
Working unit _____
身份证号码 130481198511292726
Identity card No. _____

与原件一致
再复印无效

证书编号:
No. of Certificate

130100090028

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

河北省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2017年

05月

16日

13010460389

年度检验
Annual Renewal Reg.



本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



ly

/m.

日
/d

年度检验登记

Annual Renewal Registration



继续有效一年。
another year after



3a080935a97a583c

年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

与原件一致
再复印无效

年 /y 月 /m 日 /d

同意转入河北瑞立

2019.6.11P
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出 转所专用章
Agree the holder to be transferred from

与原件一致
再复印无效

河北瑞立

事务所
CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to

中天运河北分所

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d


同意转入河北华泰联合

2022.2.9
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出 转所专用章
Agree the holder to be transferred from

中天运河北分所

事务所
CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to

石家庄共兴时代

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2020 年 8 月 6 日
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

石家庄冀兴时代

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

河北南瞻

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2021 年 12 月 20 日
/y /m /d

与原件一致 同东转入 峰云(签字)

注册会计师执业证书

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只供专用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.