

# 安徽机电职业技术学院专项债券项目 发行情况补充说明

## 一、本项目已完成专项债券发行情况

发行时间	发行金额	发行利率
2022 年 6 月	3200 万元	3.21%
2023 年 5 月	1200 万元	2.97%
2023 年 7 月	20000 万元	2.94%
2024 年 5 月	30000 万元	2.56%
合 计	54400 万元	—

## 二、本次专项债券发行金额及期限

本次专项债发行金额为 4000 万元，期限为 15 年。

## 三、已完成项目总投资数

项目总投资 130000 万元，其中专项债 80000 万元，其他资金 50000 万元。专项债已完成投资 54400 万元，其他资金已完成投资 16561.83 万元，已完成项目总投资数 70961.83 万元。

## 四、其他需说明事项


（一）“一案两书”中建设内容、项目总投资、拟发债券总额等关键信息无变动。项目建设竣工时间由 2025 年 9 月 30 日调整为 2026 年 9 月 30 日。项目终止年度由 2025 年调整为 2026 年。主要是因为繁昌校区建设项目体量大，地形复杂，地下有溶洞，施工工期延长。

（二）降低项目收益覆盖倍数。在收入测算中，删除了体

育运动场出租收入；在成本测算中，工资福利费有所增加。调整后，非标专项债券对应的净现金流量对融资成本覆盖倍数为1.29（原实施方案为1.44倍），能够合理保障融资资金的本金和利息，可以实现项目收益与融资的自求平衡。

（三）其他需补充说明的事项。

无。



出具日期：2025年12月23日