

附件 2

（宿州市本级）安徽省宿州市宿马现代产业园区三级综合医院专项债券项目 发行情况补充说明

一、本项目已完成专项债券发行情况

发行时间	发行金额（万元）	发行利率
2020 年 5 月	5000.00	2.88%
2021 年 5 月	8000.00	3.37%
2021 年 9 月	7000.00	3.13%
2022 年 6 月	21000.00	2.93%
2023 年 7 月	10000.00	2.72%
2025 年 3 月	10000.00	2.03%
2025 年 8 月	4000.00	1.95%
2026 年 3 月	3500.00	1.75%
合计	68500.00	—

二、本次专项债券发行金额及期限

本次安徽省宿州市宿马现代产业园区三级综合医院专项债券项目拟发行额度 5000 万元，期限为 7 年，测算利率为 2.2%。

三、已完成项目总投资数

截止 2026 年 1 月底已完成项目总投资为 81000 万元。

四、其他需说明事项

（一）“一案两书”中建设内容、项目总投资、拟发债券总额等关键信息无变动。

（二）市场利率、预期收入等因素变动，对项目收益覆盖倍数的影响。说明：1、本项目测算时采用的预测利率高于目前市场利率和参考利率，所以市场利率的变动对收益覆盖倍数不构成重大影响；2、项目收益的影响因素有预期收入和预期成本及税费，本项目建设内容保持不变，故收入与成本保持不变。所以本次项目收益覆盖倍数为 1.59 无变动。

（三）项目延期竣工情况说明：宿马园区三级综合医院实施方案中建设期为 2019 年 7 月至 2025 年 12 月，现因医疗工程建设特殊性、医疗设备采购与安装调试流程复杂、医院前置验收事项复杂等原因预计延期至 2026 年 12 月竣工。

本页无正文，为《宿州市本级安徽省宿州市宿马现代产业园区三级综合医院专项债券项目发行情况补充说明盖章页》



财政部门（公章）



主管部门（公章）



项目申报单位（公章）

出具日期：2026 年 4 月 24 日

