

附件2

(淮南市寿县) 合肥新桥机场S1线工程(寿县建设段)
专项债券项目发行情况补充说明

一、本项目已发行专项债券情况

发行时间	发行金额(万元)	发行利率
2026年4月28日	3000	2.46%
2026年1月27日	2000	2.44%
2025年8月26日	2000	2.31%
2025年7月28日	3000	2.10%
2025年5月16日	4000	2.13%
2025年1月20日	10000	1.94%
2024年2月5日	15000	2.75%
2023年9月22日	45000	3.08%
2023年7月19日	20000	3.16%
2022年6月15日	30000	3.42%
合 计	134000	

二、本次专项债券发行金额及年限

本次发行15000万元，发行年限为30年。

三、已完成项目总投资数

截止目前，本项目已完成投资额134000万元。

四、其他需说明事项

(一)“一案两书”原件中建设内容、项目总投资、拟发债券总额等关键信息有无调整说明。

无调整。

(二) 市场利率、预期收入等因素变动，对项目收益覆盖倍数的影响。

本项目的预期收益无变动。参考市场利率 3.00% 测算，项目收益覆盖倍数为 1.56。

(三) 其他需补充说明的事项

合肥新桥机场 S1 线工程（寿县建设段）合肥境内部分需下穿新桥机场 T1 航站楼，因新桥机场 T1 航站楼站建设方案未定，导致通车时间预计推迟至 2028 年 12 月。资金发行计划由 2026 年发行 6 亿，2027 年发行 1.1 亿调整为 2026 年发行 6 亿，2027 年发行 1 亿，2028 年发行 0.1 亿。



财政部门(公章)



主管部门(公章)



项目申报单位(章)

出具日期：2026 年 4 月 20 日