

**2026年广东省政府专项债券（四十三期）
韩江粤东灌区续建配套及节水改造工程
募投报告**

实施单位盖章：潮州市潮安区水务局



主管部门盖章：潮州市潮安区水务局



市（县、区）财政局盖章：潮安区财政局



2026 年 9 月

目录

一、项目基本情况	- 1 -
(一) 项目所处区域财政经济情况	- 1 -
(二) 本地社会发展规划和行业相关规划	- 2 -
(三) 项目情况	- 5 -
(四) 项目立项情况或实施依据	- 6 -
(五) 责任主体	- 7 -
二、项目实施重要性和经济社会效益分析	- 8 -
(一) 重要性分析	- 8 -
(二) 经济效益分析	- 9 -
(三) 社会效益分析	- 9 -
三、项目投资估算、资金筹措方案及使用计划	- 10 -
(一) 投资估算	- 10 -
(二) 筹措方案	- 10 -
(三) 项目实施安排	- 11 -
(四) 债券资金用途	- 13 -
四、项目收益与融资平衡情况	- 14 -
(一) 项目预期成本收益	- 14 -
(二) 融资收益平衡情况	- 16 -
(三) 总体评价	- 18 -
五、专项债券管理	- 19 -
(一) 债券资金概况	- 19 -
(二) 债券资金管理	- 20 -
(三) 职责分工	- 20 -
六、项目风险控制	- 22 -
(一) 潜在风险及控制措施	- 22 -
(二) 还款保障措施	- 23 -
七、其他需要说明事项	- 24 -

2026 年广东省政府专项债券（二十八期）

韩江粤东灌区续建配套及节水改造工程募投报告

韩江粤东灌区续建配套及节水改造工程 2026 年涉及计划发行地方政府专项债券金额为 5,000.00 万元，本次拟发行金额 400.00 万元，发行期限 15 年，预计债券利率 2.45%，每半年付息一次，到期一次性偿还本金。按照财政部要求，申请发行的专项债券纳入 2026 年度政府性基金预算管理。

一、项目基本情况

（一）项目所处区域财政经济情况

潮州市位于广东省最东端，东邻福建，西连揭阳，南接汕头，北通梅州，濒临南海，是广东的“东大门”。潮州市着力优化政治生态、经济生态、自然生态，建设良好的从政环境、营商环境、生活环境，奋力打造广东沿海经济带东部“桥头堡”、粤港澳大湾区重要拓展区、北部生态发展区联动区、潮文化精品城市。

2023-2025 年，潮州市分别实现一般公共预算收入 59.67 亿元、64.19 亿元和 81.93 亿元，政府性基金收入分别为 10.95 亿元、30.26 亿元和 31.27 亿元。

表 1 近三年潮州市财政经济情况

项目	2023 年	2024 年	2025 年
地区生产总值（亿元）	1356.59	1402.83	1452.17
一般公共预算收入（亿元）	59.67	64.19	81.93
政府性基金收入（亿元）	10.95	30.26	31.72
其中：国有土地出让收入（亿元）	7.75	16.02	18.39
政府性基金支出（亿元）	53.81	75.71	100.80
其中：国有土地出让支出（亿元）	2.18	3.89	/

（二）本地社会发展规划和行业相关规划

今年政府工作的指导思想为以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，全面落实省委“1310”具体部署和省委十三届六次全会暨省委经济工作会议精神，按照市委十五届九次全会暨市委经济工作会议部署要求，深化市委“一大引领、三大战役、六大提升”工作安排，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，扎实推动高质量发展，进一步全面深化改革，扩大高水平对外开放，建设现代化产业体系，更好统筹发展和安全，推动经济持续回升向好，不断

提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，高质量完成“十四五”规划目标任务，把潮州建设得更加繁荣美丽，奋力谱写中国式现代化潮州新篇章。

1.围绕“统”字布好局，打造系统发力的善为政府。树牢“全市一盘棋”的整体思维、系统思维，突出“成体系”这一工作导向，紧紧围绕“三件大事”、“三大战役”、“双年行动”、“四个计划”等中心重点工作谋篇布局、排兵布阵，形成“目标引领、任务联动、高效协同”的整体化推进格局，以统筹的机制、统合的力量开启攻城拔寨新征程、奏响突破突围主旋律。

2.围绕“实”字抓落地，打造谋实做实的善为政府。干才有现代化，不干半点马克思主义都没有！再美好的蓝图，落不了地就是“海市蜃楼”。坚持将发展新质生产力、扩大有效益的投资、推进新型城镇化等重大部署，以及项目投资、空间拓展、招商引资、财税增收等重点工作转化为具体抓手、具体项目，按照项目化、清单化、责任化、节点化落实过程管控、推动虚功实做，并以经济工作“六大重点攻坚”、“十大攻坚克难重大任务”等推动落实见效，让老百姓看到实实在在的变化，拥有实实在在的获得感。

3.围绕“改”字破堵点，打造锐意革新的善为政府。坚持“改革求变”，抓紧“对接政策”，贯彻落实中央300多项、省委500多项、市委380多项改革举措，精准对接“1+N”政策体系，聚力攻坚现代化产业体系建设、融入全国统一大市场、财税体制改革等重点改革，深度对接加力扩围实施“两新”政策、更大力度支持“两重”项目等重磅政策，配套实施产业倍增、质量立市、协同治税等“小切口、大纵深”改革，切实破解产业层级偏低、投资动能较弱、财政收入质量不高等发展瓶颈。

4.围绕“活”字增动能，打造放开搞活的善为政府。坚持解放思想、开放发展，以做好“侨”的文章为引领，以承办国际潮团联谊年会为依托，千方百计凝侨心、聚侨力、引侨资，同步落实对口帮扶协作、产业有序转移等发展战略，纵深推进工商并举、“全员招商”等发展举措，持续激发开放合作新活力。进一步唱响“产业第一、企业为大”，学习借鉴福建晋江“四大创新”经验做法，创新实施企业“C位”、“四到”、“四办”等暖企惠企机制，想方设法为市场主体减负赋能，深度激发创新创造强大动能。

5.围绕“快”字提效能，打造紧抓快干的善为政府。落实见效，唯快不破，快字当头。坚持将“马上就办”作为基

本准则、将“办就办好”作为评判标准，全面倡导“钉钉子”等实干作风，持续完善抓落实工作体系，大力实行项目专班、服务专员、微信专群等工作模式，总结推广维美德、万洋等项目快签约、快开工的经验做法，以真抓实干、快办快干把办事的效率提起来，让发展的节奏快起来。

（三）项目情况

表 2 项目概况

项目名称	项目概况			项目总投资 (万元)	计划发行本期 专项债券规模 (万元)	项目 实施方
	四至范围	项目 面积	项目 类型			
韩江粤东灌区续建配套及节水改造工程	粤东灌区	/	水利	38125	400	潮州市潮安区水务局

项目建设内容：

1、建设地点与建设范围

韩江粤东灌区续建配套及节水改造工程的建设地点位于粤东灌区。

2、建设内容

建设内容包括安揭总干渠渠首工程、东风灌区潮州片区、江东围灌区。设计灌溉面积为 69.41 万亩，其中改造受益灌溉面积 59.11 万亩。主要建设内容包括：加固改造或新建设计流量大于 1.0 立方米/秒的干支渠（含管道、隧洞），总长约 248.8 公里；改造或新建渠系建筑物 1113 座；新建鹿湖、安揭、攀月头、福塘干渠取水口；建设蓬洞河船闸等。

（四）项目立项情况或实施依据

2015 年 12 月 4 日，广东省发展和改革委员会出具《广东省发展改革委关于韩江粤东灌区续建配套及节水改造工程可行性研究报告的批复》（粤发改农经函【2015】5453 号），同意项目实施。

2016 年 3 月 10 日，广东省水利厅出具《关于韩江粤东灌区续建配套及节水改造工程（安揭总干渠渠首工程）初步设计报告的批复》（粤水农水【2016】5 号），同意项目建设。

2016 年 7 月 25 日，广东省水利厅出具《关于韩江粤东灌区续建配套及节水改造工程（江东围灌区）初步设计报告的批复》（粤水农水【2016】11 号），同意项目建设。

2017 年 12 月 22 日，广东省水利厅出具《广东省水利厅

关于韩江粤东灌区续建配套及节水改造工程（东风灌区潮州片区）初步设计报告的批复》（粤水农水【2017】18号）、2018年12月24日出具《广东省水利厅关于韩江粤东灌区续建配套及节水改造工程（东风灌区潮州片区）初步设计批复补充意见的通知》（粤水农水【2018】13号），同意项目建设。

（五）责任主体

本项目形成资产为国有。项目主管单位为：潮州市潮安区水务局，项目实施单位为：潮州市潮安区安揭引韩水利管理处、潮州市潮安区水利工程建设中心、潮州市潮安区河湖和水资源管理事务中心，资产持有单位为：潮州市潮安区安揭引韩水利管理处、潮州市潮安区水利工程建设中心、潮州市潮安区河湖和水资源管理事务中心。

项目主管部门主要的工作职能是：作为行业牵行业主管部门，统筹本项目建设；实施单位工作职能是：负责按照债券发行组织等统一安排，研究制定专项债券项目融资平衡方案；资产持有单位工作职能是：做好资产台账与档案管理。

名称	潮州市潮安区水务局
统一社会信用代码	1144510300733779XD
住所	潮州市潮州大道南较西路尾区水务局办公楼
法定代表人	谢绍丹
机构性质	政府机关

颁发日期及有效期	/
----------	---

名称	潮州市潮安区安揭引韩水利管理处
统一社会信用代码	124451034573011298
住所	潮州市潮安区枫溪镇云步田头何村
法定代表人	陈仰海
机构性质	公益二类事业单位
颁发日期及有效期	/

名称	潮州市潮安区水利工程建设中心
统一社会信用代码	124451030567907341
住所	潮州市南较西路潮安水务大楼
法定代表人	阮创奇
机构性质	事业单位
颁发日期及有效期	/

名称	潮州市潮安区河湖和水资源管理事务中心
统一社会信用代码	12445121MB1U13046R
住所	潮州市潮安区江东镇桥北市场南8号
法定代表人	庄创彬
机构性质	事业单位
颁发日期及有效期	/

二、项目实施重要性和经济社会效益分析

（一）重要性分析

汕头、潮州、揭阳三市是粤东地区经济较发达的地区，随着社会经济的发展，对水资源需求量逐渐增加，部分地区水资源供需矛盾日益突出。韩江粤东灌区是纳入国家大型灌区名录、覆盖潮州、汕头、揭阳三市7个区县的区域性核心灌溉工程，现状灌区始建于上世纪五六十年代，渠系老化渗漏、配套设施缺失、灌溉保障能力不足等历史短板突出。本次实施灌区续建配套、节水改造与现代化提升工程，既是落实国家粮食安全战略、完善粤东水安全保障体系的硬性任务，也是支撑粤东沿海经济带建设、推进“百千万工程”的基础性水利工程。

（二）经济效益分析

韩江粤东灌区续建配套及节水改造工程是解决韩江下游三角洲和邻近地区水资源合理调配及城镇生活和工农业用水供需矛盾的关键性工程，解决农业缺水问题，渠道防渗改造大幅降低输水损耗，每年节约的淡水资源可优先供给沿线工业园区、城镇生活用水，同时减少区域地下水开采规模，降低地下水超采带来的地面沉降治理、水质修复等长期治理成本，实现水资源价值最大化。

（三）社会效益分析

潮安区水源丰富，韩江粤东灌区续建配套及节水改造工程改造后，覆盖民生保障、乡村发展、生态保护、灾害防控、区域协同五大领域，普惠城乡群众，长期改善区域发展基础

条件。不仅能保证农业产业的健康发展、提供更多优质的农产品，还能增加农民收入、提高当地人民的生活水平，而且能够对稳定政治、促进经济社会向前发展都有重要的意义。

三、项目投资估算、资金筹措方案及使用计划

（一）投资估算

项目于 2026 年拟发行专项债券 5,000.00 万元。其中：6 月发行金额 900.00 万元，发行期限为 10 年，发行利率 1.79% 进行测算，9 月拟发行金额 400 万元，发行期限为 15 年，发行利率 2.45%，2026 年剩余额度 3,700.00 万元，发行期限为 20 年，参考广东省地方债 2024 年加权平均发行利率，即发行利率 2.50%进行测算。

表 3 项目静态总投资表（单位：万元）

项目名称	静态总投资
粤东灌区续建配套及节水改造工程	38,125.00

表 4 项目投资估算表（单位：万元）

序号	费用名称	合计
1	静态总投资	38,125.00
2	债券利息费用	59.21
3	债券发行和登记费用	5.50
4	债券还本付息服务费	—
合计	项目总投资	38,189.71

（二）筹措方案

1、市场化融资资金筹措：本项目无市场化融资、资产无抵押。

2、地方政府债券资金筹措：项目于 2026 年拟发行专项债券 5,000.00 万元。其中：6 月发行金额 900.00 万元，发行期限为 10 年，发行利率 1.79%进行测算，9 月拟发行金额 400 万元，发行期限为 15 年，发行利率 2.45%，2026 年剩余额度 3,700.00 万元，发行期限为 20 年，参考广东省地方债 2024 年加权平均发行利率，即发行利率 2.50%进行测算。

3、非融资资金筹措：其他资金由财政统筹解决。

表 5 项目资金筹措情况（单位：万元）

年度	项目投资	已到位金额	市场化融资资金	已到位金额	非融资资金						地方政府专项债券融资		
					单位自有资金	其中：已到位金额	财政性资金	其中：已到位金额	其他	其中：已到位金额	本次发行金额	以前发行金额	计划以后发行金额
合计	38125	29145.48	/	/	/	/	31325	28245.48	/	/	400	900	3700
2016 年	38125	19716	/	/	/	/	19716	19716	/	/	/	/	/
2017 年	38125	814	/	/	/	/	814	814	/	/	/	/	/

2018 年	38125	696.25	/	/	/	/	696.25	696.25	/	/	/	/	/
2019 年	38125	6574	/	/	/	/	6574	6574	/	/	/	/	/
2022 年	38125	445.23	/	/	/	/	445.23	445.23	/	/	/	/	/
2026 年	38125	900	/	/	/	/	4879.5 2	/	/	/	400	900	3700

（三）项目实施安排

1、前期准备

2015年12月4日，广东省发展和改革委员会出具《广东省发展改革委关于韩江粤东灌区续建配套及节水改造工程可行性研究报告的批复》（粤发改农经函【2015】5453号），同意项目实施。

2016年3月10日，广东省水利厅出具《关于韩江粤东灌区续建配套及节水改造工程（安揭总干渠渠首工程）初步设计报告的批复》（粤水农水【2016】5号），同意项目建设。

2016年7月25日，广东省水利厅出具《关于韩江粤东灌区续建配套及节水改造工程（江东围灌区）初步设计报告的批复》（粤水农水【2016】11号），同意项目建设。

2017年12月22日，广东省水利厅出具《广东省水利厅关于韩江粤东灌区续建配套及节水改造工程（东风灌区潮州片区）初步设计报告的批复》（粤水农水【2017】18号）、2018年12月24日出具《广东省水利厅关于韩江粤东灌区续建配套及节水改造工程（东风灌区潮州片区）初步设计批复补充意见的通知》（粤水农水【2018】13号），同意项目建设。

2、建设工期

项目建设期11年。

（四）债券资金用途

此次发行专项债券资金用于韩江粤东灌区续建配套及节水改造工程。

表6 项目用款计划（单位：万元）

项目总投资	以前年度用款金额	发行当年用款计划								以后年度计划用款金额
		一季度用款金额	其中：本次专项债券使用金额	二季度用款金额	其中：本次专项债券使用金额	三季度用款金额	其中：本次专项债券使用金额	四季度用款金额	其中：本次专项债券使用金额	
38125	0	/	/	900	/	900	900	3700	/	0

四、项目收益与融资平衡情况

（一）项目预期成本收益

1、项目收入测算

该项目预计于2027年进入运营期。结合本单位的实际情况，可考虑在新项目建成后收取灌溉水费，为新项目筹集专项债券还本付息资金。根据项目可研报告，东风引韩灌区潮州境内灌溉面积为8.00万亩，本次收益按保守估计，预计东风引韩灌区潮州境内范围的60%的灌溉面积作为项目收取灌溉用水收益来源。

2、根据《潮州市潮安区人民政府关于印发潮州市潮安区农业用水价格改革方案的通知》（安府[2020]12号），水田年需水量定额1189吨/亩计，经济作物用水按0.121元/立方米计。水费每3年递增10%。

3、项目成本及相关税费

根据项目单位的情况说明，灌溉用水运营成本包括电费、设备维修费及其他管理费用等。其中：

（1）稻田排灌每亩用电成本按 38.00 元计算。

（2）其他管理费用及设备维修费按收入的 10%计算。

4、项目损益情况

根据潮州金德会计师事务所预测数据，拟发行专项债还本付息最终年限为 2046 年，项目到期净收益为 24,185.31 万元。

表 7 项目运营期净收益情况表（单位：万元）

明细	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
灌溉用水收入	690.57	690.57	690.57	741.94	741.94	741.94	799.01
收入合计	690.57	690.57	690.57	741.94	741.94	741.94	799.01
电费	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40
其他管理费用及设备维修等	69.06	69.06	69.06	74.19	74.19	74.19	79.90
成本合计	251.46	251.46	251.46	256.59	256.59	256.59	262.30
净结余	439.11	439.11	439.11	485.35	485.35	485.35	536.71

明细	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
灌溉用水收入	799.01	799.01	856.08	856.08	856.08	970.22	970.22
收入合计	799.01	799.01	856.08	856.08	856.08	970.22	970.22
电费	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40
其他管理费用及设备维修等	79.90	79.90	85.61	85.61	85.61	97.02	97.02
成本合计	262.30	262.30	268.01	268.01	268.01	279.42	279.42
净结余	536.71	536.71	588.07	588.07	588.07	690.80	690.80

明细	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	合计
灌溉用水收入	970.22	1,084.37	1,084.37	1,084.37	1,198.51	1,198.51	17,823.59
收入合计	970.22	1,084.37	1,084.37	1,084.37	1,198.51	1,198.51	17,823.59
电费	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	3,648.00
其他管理费用及设备维修等	97.02	108.44	108.44	108.44	119.85	119.85	1,782.36
成本合计	279.42	290.84	290.84	290.84	302.25	302.25	5,430.36
净结余	690.80	793.53	793.53	793.53	896.26	896.26	12,393.23

表8 项目净收入收益测算表（单位：万元）

项目	合计
1.项目运营收入	17,823.59
2.项目成本合计	5,430.36
3.项目收益合计	12,393.23

（二）融资收益平衡情况

1、项目融资成本

项目于 2026 年拟发行专项债券 5,000.00 万元。其中：6 月发行金额 900.00 万元，发行期限为 10 年，发行利率 1.79% 进行测算，9 月拟发行金额 400 万元，发行期限为 15 年，发行利率 2.45%，2026 年剩余额度 3,700.00 万元，发行期限为 20 年，参考广东省地方债 2024 年加权平均发行利率，即发行利率 2.50%进行测算。测算如下：

表9 项目融资还本付息情况表（单位：万元）

年度	期初 融资余额	本期 还款金额	期末 还款金额	融资 利率	利息合 计
2026	0		900	1.79%	8.06
	0		400	2.45%	4.9
	0		3700	2.50%	46.25
2027	900		900	1.79%	16.11
	400		400	2.45%	9.8
	3700		3700	2.50%	92.5

2028	900		900	1.79%	16.11
	400		400	2.45%	9.8
	3700		3700	2.50%	92.5
2029	900		900	1.79%	16.11
	400		400	2.45%	9.8
	3700		3700	2.50%	92.5
2030	900		900	1.79%	16.11
	400		400	2.45%	9.8
	3700		3700	2.50%	92.5
2031	900		900	1.79%	16.11
	400		400	2.45%	9.8
	3700		3700	2.50%	92.5
2032	900		900	1.79%	16.11
	400		400	2.45%	9.8
	3700		3700	2.50%	92.5
2033	900		900	1.79%	16.11
	400		400	2.45%	9.8
	3700		3700	2.50%	92.5
2034	900		900	1.79%	16.11
	400		400	2.45%	9.8
	3700		3700	2.50%	92.5
2035	900		900	1.79%	16.11
	400		400	2.45%	9.8
	3700		3700	2.50%	92.5
2036	900	900	0	1.79%	8.06
	400		400	2.45%	9.8
	3700		3700	2.50%	92.5
2037	400		400	2.45%	9.8
	3700		3700	2.50%	92.5
2038	400		400	2.45%	9.8

	3700		3700	2.50%	92.5
2039	400		400	2.45%	9.8
	3700		3700	2.50%	92.5
2040	400		400	2.45%	9.8
	3700		3700	2.50%	92.5
2041	400	400	0	2.45%	4.9
	3700		3700	2.50%	92.5
2042	3700		3700	2.50%	92.5
2043	3700		3700	2.50%	92.5
2044	3700		3700	2.50%	92.5
2045	3700		3700	2.50%	92.5
2046	3700	3700	0	2.50%	46.25
合计		5000			2158.11
本息合计	7158.11				

2、收益与融资平衡

基于上述融资计划及相关假设，在债券期限内，本项目运营净收入能够覆盖债券本息和，本项目专项债券本息资金覆盖率分别为 1.71。项目收益对债券本息和的覆盖情况如下：

表 10 项目收益覆盖融资本息情况表（单位：万元）

项目	合计
1.项目运营净收入	12,393.23
2.融资本息合计	7,158.11
3.覆盖率=1/2	1.71

（三）总体评价

基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡

专项债券的要求，本项目可以通过申请专项债券的方式进行融资以完成资金筹措，项目产生的收入所对应的充足、稳定现金流可作为还本付息的资金来源，在运营周期内收益对债券本息和的覆盖倍数为1.71，有较好的抗风险能力，通过对本项目收益与融资自求平衡情况的分析，项目收益期内可以满足专项债券还本付息的要求。

风险分析：根据本项目收益与融资自求平衡的压力测试结果，当电费中变动成本、其他管理费用及设备维修费等中可变成本变动、利率变动等影响债券还本付息的因素在 $\pm 10\%$ 范围内变动的情况下，专项债券本息资金覆盖率依然 >1 ，还本付息资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力。

总体而言，本项目预计灌溉用水收入对其拟使用的专项债券资金保障程度较高，但是由于未来项目灌溉用水收入、电费中变动成本、其他管理费用及设备维修费等存在一定不确定性，可能存在相关风险。如假设条件发生变化，导致灌溉用水收入暂时难以实现，进而导致不能偿还到期债券本金时，可在专项债务限额内以及满足覆盖倍数的情况下发行项目专项债券用于周转偿还，进而在灌溉用水收入最终实现后予以归还。

五、专项债券管理

（一）债券资金概况

项目于 2026 年拟发行专项债券 5,000.00 万元。其中：6 月发行金额 900.00 万元，发行期限为 10 年，发行利率 1.79% 进行测算，9 月拟发行金额 400 万元，发行期限为 15 年，发行利率 2.45%，2026 年剩余额度 3,700.00 万元，发行期限为 20 年，参考广东省地方债 2024 年加权平均发行利率，即发行利率 2.50% 进行测算，每半年付息一次，到期一次性还本。按照财政部管理的要求，此次专项债券纳入 2026 年政府性基金预算管理。

（二）债券资金管理

1、在项目专项债券资金申请到位后，将严格按照国家关于专项债券资金核算和账户管理的要求执行，其中组合使用专项债券和市场化融资的，实行分账管理。专项债券对应的项目取得的收入纳入政府性基金收入或专项收入，按照项目对应的专项债券余额专门用于偿还到期债券本金和利息。

2、根据项目收益专项债券余额和期限合理预计，还本付息资金列入年度预算安排。项目单位按照还本付息计划和预算编制安排及时将还本付息资金缴交财政，纳入政府性基金预算管理。市财政部门制定项目收入实现与还本付息周期错配时的流动性管理工作方案。

（三）职责分工

潮安区财政局负责按照专项债务管理规定，组织做好信息披露等工作。负责组织项目专项债券发行工作。负责组织项目专项债券还本付息。财政部门应组织建立相应的资产登记和统计报告制度，会同主管部门、项目单位加强专项债券项目对应资产管理。

潮州市潮安区水务局负责组织制定专项债券项目融资平衡方案，督促指导项目单位做好项目专项债券发行准备工作和信息披露有关工作。负责对项目建设、资金使用和还本付息进行监督，指导项目单位加快项目建设、规范专项债券资金使用，加快专项债券资金支出进度。合理评估发行项目专项债券对应项目风险并组织风险应对工作。负责编制项目专项债券还本付息年度预算，组织督促项目单位及时缴交还本付息资金，确保债券还本付息不出风险。项目主管部门、项目单位应当认真履行项目建设、运营、维护责任，保障项目如期实施，确保项目收益与融资平衡。及时组织项目单位将项目形成的资产进行资产登记管理。

潮安区安揭引韩水利管理处、潮安区水利工程建设中心、潮安区河湖和水资源管理事务中心负责按照债券发行组织等统一安排，研究制定专项债券项目融资平衡方案，及时提供项目专项债券发行和信息披露有关项目信息。负责项目建

设、运营管理，规范专项债券资金使用，加快专项债券资金支出进度。负责分析预测发行项目专项债券对应项目风险并提出应对措施。负责按规定缴交项目对应的政府性基金预算收入或专项收入。指导督促资产持有单位及时将项目形成的资产按照约定的产权归属进行资产登记入账管理。

资产持有单位负责专项债形成资产产权登记、会计核算、收益收缴等工作。资产持有单位负责对专项债形成资产进行分类确认，按照国家统一的会计制度进行会计核算，及时登记入账及产权登记，并当按照资产管理有关规定管理和维护专项债形成资产。资产持有单位负责及时收取资产收益，并将对应的政府性基金收入和用于偿还专项债券的专项收入按程序及时足额上缴。

六、项目风险控制

（一）潜在风险及控制措施

项目可能存在潜在的工程实施风险、组织及管理风险、财务及融资风险、收益实现规模与预期存在差异的风险、收益专项用于偿债的操作风险、利率波动风险。

针对上述风险采取控制措施如下：

1、落实施工规划明确施工责任，确保工程进度按计划如期实施，强化质量管理，严格按照规范和条例招投标、施工、监理和质量检查，杜绝质量问题影响工程进度；

2、充分考虑项目建设的特点，对项目基础设施建设进行周密的安排，保证按期完工，充分落实建设所需资金，定期对估算投资进行审核验证，如发现对估算投资产生影响的情况，应及时采取措施进行解决；

3、加强资金管理，对债券资金流向做全流程监督，确保债券资金用于项目建设，项目收益及时足额缴入国库并用于偿债本息。

（二）还款保障措施

本项目主管部门和项目单位在依法依规、确保工程质量安全的前提下，加快专项债券对应项目资金支出进度，尽早安排使用、形成实物工作量，推动之间基础设施项目早见成效。

潮州市潮安区政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任，潮州市潮安区财政部门将及时按照约定逐级向省财政缴纳本级应当承担的还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资

金优先偿还政府债券本息。未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的，省财政采取适当方式扣回。

七、其他需要说明事项

无。