

**2025 年深圳市政府专项债券（六十一期）
—深圳市宝安区 2025 年第二批文体建设项目
财务评估咨询报告
中天正和咨字（2025）第 04059 号**

中天正和会计师事务所（广东）有限公司
J&R CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (GD) CO.,LTD

地址 (ADD): 深圳市宝安区新安街道海滨社区 电话 (TEL): (0755) 21609825
欢乐港湾 9 号海府生态大厦 D 栋 702
邮编 (P.C): 518104

传真 (FAX): (0755) 21609825



目录

一、项目概述	2
二、评估分析	3
(一) 资金充足性	4
(二) 资金稳定性	11
三、风险分析	11
四、评估结论	12
附件：预期收益及成本分析	14
免责声明	40

中天正和会计师事务所（广东）有限公司
J&R CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (GD) CO.,LTD

**2025 年深圳市政府专项债券（六十一期）
—深圳市宝安区 2025 年第二批文体建设项目
财务评估咨询报告**

中天正和咨字（2025）第 04059 号

深圳市宝安区财政局：

中天正和会计师事务所（广东）有限公司接受委托，根据国家相关法律、法规的规定，本着独立、客观、科学、公正的原则，对 2025 年深圳市政府专项债券（六十一期）—深圳市宝安区 2025 年第二批文体建设项目情况进行财务评估咨询。

我们的财务评估依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3111 号—预测性财务信息的审核》。发行人对项目收益预测及其所依据的各项假设负责，这些假设已在相关实施方案的具体预测说明中披露。

根据我们对这些假设的证据的审核，我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础。我们认为，该项目收益预测是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照项目收益及现金流入预测编制基础的规定进行了列报。

由于在编制融资与平衡测算方案中运用了一系列的假设，包括有关未来事项和推测性假设，而预期事项通常并非如预期那样发生，并且变动可能重大，实际结果可能与预测性财务信

息存在差异。

我们认为，在项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，本次评估的 2025 年深圳市政府专项债券（六十一期）—深圳市宝安区 2025 年第二批文体建设项目专项债券，预期收益能够合理保障偿还融资本金及利息，实现项目收益与融资自求平衡。

具体评估情况及结果报告如下：

一、项目概述

本项目为深圳市宝安区 2025 年第二批文体建设项目，共计包括 2 个子项目，具体如下：

（一）新桥文化艺术中心升级改造工程

根据宝安区发展和改革局《关于新桥文化艺术中心升级改造项目总概算的批复》（宝发改概算〔2024〕209 号），本项目主要建设规模和内容是：本项目为升级改造工程，主要对新桥文化艺术中心图书馆、影剧院现状场地重新布局，并进行装修改造，改造建筑面积 5,024 平方米。建设内容包括对现状饰面及局部墙体进行拆除，局部重新做隔墙，对室内地面、天花及墙面进行装饰，铺设给排水及强弱电管线，安装卫生器具、多联体空调，设置消防设施；并配置舞台音响设备等。本次室内装修及室外配套设施均一步到位，能够满足需求及满足使用功能需求。

（二）沙井街道体育公园工程

根据宝安区发展和改革局《关于沙井街道体育公园工程项目总概算的批复》（宝发改概算〔2024〕154 号），本项目主要

建设规模和内容是：本项目位于宝安区沙井街道，锦程路以西，帝堂路以南，上盖沙井污水处理厂（二期），总用地面积为105,145平方米，其中包含园建及园路铺装道路面积约58,220平方米、建筑物（构筑物）约839平方米、其他（采光井、通风口）约3,997平方米。建设内容主要包括新建十一人制足球场1片、七人制足球场1片、五人制足球场3片、篮球场4片、网球场3片，打造粤剧演绎场，提升公园出入口、园路，建设生态停车场，连接锦程路天桥连廊，完善公园配套设施、游憩和服务设施、运动和健身设施、电力照明、充电桩配套设施、光伏系统、弱电系统、安全监控、给排水、消防等。工程内容主要包括：土石方工程、园建工程及配套工程、电气工程、给排水工程、电梯工程、海绵城市等。

二、评估分析

2018年2月，财政部以《关于做好2018年地方政府债务管理工作的通知》（财预〔2018〕34号）鼓励有条件的地方试点发展项目收益与融资自求平衡的专项债券，优先在重大区域发展以及乡村振兴、生态环保、保障性住房、公立医院、公立高中、交通、水利、市政基础设施等领域选择符合条件的项目，积极探索试点发行项目收益专项债券，以对应的政府性基金或专项收入偿还。

此外，《财政部关于印发〈地方政府债务信息公开办法（试行）〉的通知》（财预〔2018〕209号）提出新增专项债券发行时，需对拟发行专项债券对应项目第三方评估信息进行公开。

其中，财务评估报告重点是项目预期收入和融资平衡情况。

根据《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）的相关要求，分类发行专项债券建设的项目，应当能够产生持续稳定的反映为政府性基金收入或专项收入的现金流收入，且现金流收入应当能够完全覆盖专项债券还本付息的规模。

依据《国务院办公厅关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》（国办发〔2024〕52号）相关要求，允许地方依法分年安排专项债券项目财政补助资金，以及调度其他项目专项收入、项目单位资金和政府性基金预算收入等偿还，确保专项债券实现省内各市、县区域平衡；开展专项债券项目“自审自发”试点，试点地区滚动组织筛选形成本地区项目清单，报经省级政府审核批准后不再报国家发展改革委、财政部审核，可立即组织发行专项债券，项目清单同步报国家发展改革委、财政部备案，广东省（含深圳市）为试点地区。

我们根据国家、地方相关政策文件，以真实、客观、可行、独立为原则，对本项目收益与融资自求平衡情况分析评估如下：

（一）资金充足性

本项目收益与融资自求平衡分析结果显示，专项债券存续期内还本付息资金充足，债券本金资金覆盖率为 1.32，债券本息资金覆盖率为 1.24，债券本息资金覆盖倍数为 1.22。对此，我们从投资估算、资金筹措与建设资金平衡、资金覆盖率等方面具体分析如下：

1. 投资估算

本项目考虑专项债发行，经调整后总投资 13,038 万元，其中：新桥文化艺术中心升级改造工程 2,952 万元，沙井街道体育公园工程 10,086 万元。

本项目部分资金采用发行项目专项债券的方式进行筹集，项目债券规模为 1,700 万元，期限 20 年，债券利率参考本方案测算日的前五日 20 年中债国债收益率的平均值，上浮 10 个基点，即按 2.21% 测算。发行费用和发行登记服务费，分别暂按发行债券金额的 0.08% 和 0.0064% 进行测算；债券存续期内每年还本付息时需交纳还本付息服务费，按 0.005% 进行测算。

表 1：项目总投资估算表¹

单位：人民币万元

投资构成类别	工程费用	工程建设其他费用	预备费用	建设期利息	债券发行费用 (发行手续费、 发行登记服务费)	合计
新桥文化艺术中心升级改造 工程	2,556	241	126	27	1	2,952
沙井街道体育 公园工程	8,228	1,368	480	11	0	10,086
合计	10,784	1,609	606	38	1	13,038
占比	82.7%	12.3%	4.6%	0.3%	0.0%	

注：（1）本期计划发行债券利率暂按 2.21% 进行测算，后续建设期利息费用以实际发行利率测算为准；

（2）债券发行费用，暂按债券发行额的 0.08% 测算；

（3）债券发行登记费，暂按债券发行额的 0.0064% 测算；

（4）债券还本付息服务费，暂按当年还本付息金额的 0.005% 测算。

2. 资金筹措与建设资金平衡

¹ 由于本报告数据取整呈现，表格合计数与单项加总可能存在尾差，但不影响项目实际测算，下同。

根据投资计划，项目实施期内，各年度投资计划及资金筹措方案详见下表。

表 2: 资金筹措与投资计划表

单位：人民币万元

资金来源类型	2025 年	2026 年	合计	各类型占比
财政预算资金	5,025	6,313	11,338	87.0%
单位自有资金				
专项债券（用作项目资本金）				
专项债券（不用作项目资本金）	1,700		1,700	13.0%
银行贷款				
其他来源资金				
合计	6,725	6,313	13,038	100%
分年度占比	51.6%	48.4%		

基于以上投资计划、资金筹措安排，我们未发现相关项目建设期内所需建设资金存在缺口的情况。

3. 资金覆盖率

根据项目实施单位提供的“表 3: 现金流模拟测试表”，本项目运营期各期现金流期末结余均大于零，不存在资金缺口。测试结果显示，项目债券本金资金覆盖率为 1.32，债券本息资金覆盖率为 1.24，债券本息资金覆盖倍数为 1.22，专项债券存续期内还本付息资金充足，偿债能力较强。

表 3：新桥文化艺术中心升级改造工程现金流模拟测试表

单位：人民币万元

年度	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
现金流入											
财政资金流入		1,725	27	0							
债券资金流入		1,200									
运营期现金流入		0	40	40	40	221	1,047	1,047	1,047	1,047	1,066
现金流入总额		2,925	67	40	40	221	1,047	1,047	1,047	1,047	1,066
现金流出											
建设期资金流出		2,924	0	0							
运营期现金流出			0	0	0	167	1,004	1,009	1,014	1,020	1,025
债券还本付息		0	27	27	27	27	27	27	27	27	27
债券发行费用		1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券还本付息服务费		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
现金流出总额		2,925	27	27	27	193	1,031	1,036	1,041	1,046	1,052
现金净流量											
当年项目现金净流入		0	40	13	13	27	17	12	6	1	14
期末项目累计现金结存额		0	40	53	67	94	111	123	129	130	144

表 3: 新桥文化艺术中心升级改造工程现金流模拟测试表 (续)

单位: 人民币万元

年度	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	合计
现金流入												
财政资金流入												1,752
债券资金流入												1,200
运营期现金流入	1,066	1,194	1,194	1,194	1,213	1,213	1,213	1,213	1,213	1,231	956	18,495
现金流入总额	1,066	1,194	1,194	1,194	1,213	1,213	1,213	1,213	1,213	1,231	956	21,447
现金流出												
建设期资金流出												2,924
运营期现金流出	1,030	1,036	1,042	1,047	1,053	1,059	1,065	1,071	1,077	1,083	727	16,529
债券还本付息	27	147	144	141	139	136	133	131	128	125	123	1,611
债券发行费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
债券还本付息服务费	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.08
现金流出总额	1,057	1,182	1,185	1,188	1,192	1,195	1,198	1,202	1,205	1,209	849	21,065
现金净流量												
当年项目现金净流入	9	12	9	6	21	18	15	11	8	22	106	381
期末项目累计现金结存额	153	165	174	180	201	219	234	245	253	275	381	

表 4：沙井街道体育公园工程现金流模拟测试

单位：人民币万元

年度	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
现金流入											
财政资金流入		3,300	6,286	0							
债券资金流入		500									
运营期现金流入		0	18	264	264	264	264	276	276	282	282
现金流入总额		3,800	6,304	264	264	264	264	276	276	282	282
现金流出											
建设期资金流出		3,800	6,275	0							
运营期现金流出			0	243	246	249	252	255	258	261	264
债券还本付息		0	11	11	11	11	11	11	11	11	11
债券发行费用		0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券还本付息服务费		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
现金流出总额		3,800	6,286	254	257	260	263	266	269	272	275
现金净流量											
当年项目现金净流入		0	18	11	8	5	2	11	7	10	7
期末项目累计现金结存额		0	18	28	36	41	43	53	61	71	78

表 4: 沙井街道体育公园工程现金流模拟测试 (续)

单位: 人民币万元

年度	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	合计
现金流入												
财政资金流入												9,586
债券资金流入												500
运营期现金流入	282	347	347	347	347	347	347	347	353	353	270	5,876
现金流入总额	282	347	347	347	347	347	347	347	353	353	270	15,962
现金流出												
建设期资金流出												10,075
运营期现金流出	267	271	274	277	281	284	288	292	295	299	202	5,055
债券还本付息	11	61	60	59	58	57	56	54	53	52	51	671
债券发行费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
债券还本付息服务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
现金流出总额	278	332	334	336	339	341	343	346	349	351	253	15,802
现金净流量												
当年项目现金净流入	4	15	13	11	8	6	3	1	4	1	17	161
期末项目累计现金结存额	82	97	110	120	128	134	137	138	142	143	161	

4. 小结

综上，在专项债券存续期内，我们未注意到本项目资金出现不能满足还本付息要求的情况。

（二）资金稳定性

债券存续期内，本项目的专项债券还本付息以门票收入、场馆租金收入、停车费收入及财政补贴收入等为基础，对专项债券存续期间资金结余进行测算的结果表明，本项目在专项债券存续期内各年度的现金流入较为稳定，可覆盖专项债券存续期间各年利息及到期偿还本金的支出需求；项目于融资期末2045年专项债券本息偿还完毕后，仍有542万元资金结余。

综上，针对本项目在专项债券存续期内还本付息资金的测算，我们未注意到可能对相关项目资金稳定性产生重大影响的情况。

三、风险分析

本项目收益与融资自求平衡方案所采用的数据属于对未来的预测，存在一定程度的不确定性。基于本项目的特点，运营收益及专项债券利率是影响本项目专项债券本息及本金覆盖率和覆盖倍数的两大因素。

基于上述不同风险因素，对项目现金流状况进行压力测试，各风险因素单独变动 $\pm 15\%$ 的情况下测算结果显示专项债券存续期债券本息及本金覆盖率和覆盖倍数均 >1 ，还本付息资金具有基本的稳定性与风险抵抗能力，具体结果如下：

表 5: 新桥文化艺术中心升级改造工程单因素变动压力测试

资金覆盖率 - 压力测试 (单因素敏感性分析)	-15%	-10%	-5%	0%	5%	10%	15%
运营收益变动敏感性分析							
债券本金资金覆盖率 ²	1.07	1.15	1.24	1.32	1.40	1.48	1.56
债券本息资金覆盖率 ³	1.05	1.11	1.18	1.24	1.30	1.36	1.42
债券本息资金覆盖倍数 ⁴	1.04	1.10	1.16	1.22	1.28	1.34	1.40
债券利率变动敏感性分析							
债券本金资金覆盖率	1.37	1.35	1.33	1.32	1.30	1.28	1.27
债券本息资金覆盖率	1.29	1.27	1.25	1.24	1.22	1.21	1.19
债券本息资金覆盖倍数	1.27	1.25	1.24	1.22	1.20	1.19	1.18

表 6: 沙井街道体育公园工程单因素变动压力测试

资金覆盖率 - 压力测试 (单因素敏感性分析)	-15%	-10%	-5%	0%	5%	10%	15%
运营收益变动敏感性分析							
债券本金资金覆盖率	1.07	1.16	1.24	1.32	1.40	1.49	1.57
债券本息资金覆盖率	1.06	1.12	1.18	1.24	1.30	1.36	1.42
债券本息资金覆盖倍数	1.04	1.10	1.16	1.22	1.28	1.34	1.41
债券利率变动敏感性分析							
债券本金资金覆盖率	1.37	1.36	1.34	1.32	1.30	1.29	1.27
债券本息资金覆盖率	1.29	1.27	1.26	1.24	1.22	1.21	1.19
债券本息资金覆盖倍数	1.27	1.25	1.24	1.22	1.21	1.19	1.18

四、评估结论

基于财政部对发行项目收益与融资自求平衡专项债的要求，本项目可以通过发行专项债券的方式进行融资以完成资金筹措，并以门票收入、场馆租金收入、停车费收入及财政补贴收入等的资金来源。通过对本项目收益与融资自求平衡情况的分析，我们未注意到相关项目在整个专项债券存续期内出现无法满足

² 债券本金资金覆盖率=期末项目累计现金结存额/债券本金+1

³ 债券本息资金覆盖率=期末项目累计现金结存额/债券本息+1

⁴ 债券本息资金覆盖倍数=项目总收益/债券本息

专项债券还本付息要求的情况。

中天正和会计师事务所(广东)

有限公司

中国·深圳

2025年9月30日

中国注册会计师:



中国注册会计师:



附件：预期收益及成本分析

一、项目运营资金流入预计

（一）预期收入

运营期内，本项目经营性收入预计合计 8,293 万元，其中新桥文化艺术中心升级改造工程收入 5,003 万元，沙井街道体育公园工程 3,291 万元。保守起见，2045 年收益按 1-8 月份测算。

1. 新桥文化艺术中心升级改造工程

运营期内，本项目经营性收入预计合计 5,003 万元，包括门票收入 1,371 万元、租金收入 3,299 万元、停车费收入 333 万元。

新桥文化艺术中心升级改造工程已委托企业社会化运营，期限自正向移交日至 2029 年 9 月 30 日，在此期间取得收入由企业收取，专项债还本付息安排财政补贴收入，专项债还本付息不考虑项目经营收入和运营成本。社会化运营对企业进行的经营补贴由财政资金另行支付，不在专项债还本付息测算范围内。自 2029 年 10 月 1 日起，按政府运营进行测算，如 2029 年 10 月 1 日后运营模式有变化，届时将及时披露。

（1）门票收入

根据项目建设单位提供的资料，项目大剧院 992 座，运营指标为一年主办营业性演出 30 场。演出门票参考《知音号》（座位数 1008，平均票价 190 元/张，平均上座率 40%）、深圳大剧院音乐厅《梦开始的地方》音乐会（票价 100 元/张）、龙岗文化中心大剧院《蝶变》（票价范围 28~380 元/张），考虑本项目定位及区位，2026 年正式运营后平均票价按 60 元/座，根

据国家年度统计公报，近5年（2019年—2023年）居民消费价格上涨幅度分别为2.9%、2.5%、0.9%、2.0%、0.2%，5年平均涨幅为1.7%，本项目票价收入定价年增长率设定为1.7%，平均上座率40%，首年按正常年份的80%预测，即首年上座率按32%。

（2）场馆租金收入

根据项目建设单位提供的资料，大剧院一年出租剧场演出30场，一年出租剧场用作会议活动15场，一年共出租45场。参考光明文化艺术中心大剧场（可容纳观众1500人，商业演出周一至周四4万元/天，周五至周日5万元/天，非商业演出周一至周四7万元/天，周五至周日8万元/天），深圳滨海艺术中心歌剧厅（座位1500个，演出周一至周四10万元/天，周五至周日13万元/天），考虑本项目定位及规模，本项目场租按3万元/天，根据国家年度统计公报，近5年（2019年—2023年）居民消费价格上涨幅度分别为2.9%、2.5%、0.9%、2.0%、0.2%，5年平均涨幅为1.7%，上述租金单价增长率每年按1.7%预测。首年出租时间按正常年份的80%测算。

根据项目建设单位提供的资料，项目电影厅、粤剧排练厅、艺术综合楼场馆有租金收入。电影厅3个厅共561平方米，引进电影院线合作参考深圳联交所龙岗区中娱影院项目地上第4层物业招租单价（36元/平方米/月），考虑本项目定位和规模，租金暂按25元/平方米/月；粤剧排练厅150.4平方米，参考光明文化艺术中心大剧场装台/彩排5500元/小时，深圳音乐厅小型排练厅租金价格200~300元/小时，考虑本项目规

模和定位，租金暂按 200 元 / 小时，一年出租 80 小时；艺术综合楼：3 个排练厅共 678 平方米，参考光明文化艺术中心大剧场装台 / 彩排 5500 元 / 小时，深圳音乐厅小型排练厅租金价格 200 ~ 300 元 / 小时，考虑本项目规模和定位，租金暂按 300 元 / 小时，每厅一年出租 100 小时；11 间培训室共 157 平方米，租金暂按 60 元 / 平方米 / 月，每年出租时间按 10 个月测算。根据国家年度统计公报，近 5 年（2019 年—2023 年）居民消费价格上涨幅度分别为 2.9%、2.5%、0.9%、2.0%、0.2%，5 年平均涨幅为 1.7%，上述租金单价增长率每年按 1.7% 预测。首年出租时间按正常年份的 80% 测算。

（3）停车费收入

根据项目建设单位提供的信息，根据近 3 年停车费收入历史数据，对本项目运营期收入进行预测。

表 1：近 3 年历史收入数据

单位：人民币万元

项目	2020 年	2021 年	2022 年	平均值
停车费收入（万元）	24	23	15	21

基于审慎的原则，本项目竣工后 2026 年停车位收入参考 2020 年—2022 年平均值，停车位收入暂不考虑增长率。

表 2：项目经营性收入情况表

单位：人民币万元

序号	收入类型	收入规模
合计	经营收入	5,003
1	门票收入	1,371
2	租金收入	3,299

序号	收入类型	收入规模
3	停车位收入	333

综合以上，运营期内，本项目分年度经营性收入如下表：

表 3: 项目分年度经营性收入表

单位: 人民币万元

	收入数据	分年收入									
		2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	
合计		46	281	286	290	295	299	304	309	314	
大剧院门票收入	收入定价（门票：元/场）	63	64	65	66	68	69	70	71	72	
	付费对象规模（人·次/年）	11,904	11,904	11,904	11,904	11,904	11,904	11,904	11,904	11,904	
	收入小计（万元）	13	76	78	79	80	82	83	85	86	
大剧院场租收入	收入定价（场地出租：元/场）	31,556	32,093	32,638	33,193	33,757	34,331	34,915	35,508	36,112	
	付费对象规模（场）	45	45	45	45	45	45	45	45	45	
	收入小计（万元）	24	144	147	149	152	154	157	160	163	
电影厅租金收入	收入定价（元/平方米/月）	26	27	27	28	28	29	29	30	30	
	付费对象规模（平方米）	561	561	561	561	561	561	561	561	561	
	收入小计（万元）	3	18	18	19	19	19	20	20	20	
粤剧排练厅租金收入	收入定价（元/小时）	210	214	218	221	225	229	233	237	241	
	付费对象规模（小时/年）	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
	收入小计（万元）	0	2	2	2	2	2	2	2	2	
排练厅租金收入	收入定价（元/小时）	316	321	326	332	338	343	349	355	361	
	付费对象规模（小时/年）	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
	收入小计（万元）	2	10	10	10	10	10	10	11	11	
培训教室租金收入	收入定价（元/平方米/月）	63	64	65	66	68	69	70	71	72	
	付费对象规模（平方米）	157	157	157	157	157	157	157	157	157	
	收入小计（万元）	2	10	10	10	11	11	11	11	11	
停车费收入	收入小计（万元）	4	21	21	21	21	21	21	21	21	

表 3: 项目分年度经营性收入表 (续)

单位: 人民币万元

	收入数据	分年收入									合计
		2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年		
合计		319	324	329	334	340	345	351	237	5,003	
大剧院门票收入	收入定价（门票：元/场）	73	75	76	77	79	80	81	83		
	付费对象规模（人·次/年）	11,904	11,904	11,904	11,904	11,904	11,904	11,904	11,904		
	收入小计（万元）	87	89	90	92	94	95	97	66	1,371	
大剧院场租收入	收入定价（场地出租：元/场）	36,726	37,350	37,985	38,631	39,288	39,956	40,635	41,326		
	付费对象规模（场）	45	45	45	45	45	45	45	45		
	收入小计（万元）	165	168	171	174	177	180	183	124	2,592	
电影厅租金收入	收入定价（元/平方米/月）	31	31	32	32	33	33	34	34		
	付费对象规模（平方米）	561	561	561	561	561	561	561	561		
	收入小计（万元）	21	21	21	22	22	22	23	15	323	
粤剧排练厅租金收入	收入定价（元/小时）	245	249	253	258	262	266	271	276		
	付费对象规模（小时/年）	80	80	80	80	80	80	80	80		
	收入小计（万元）	2	2	2	2	2	2	2	1	31	
排练厅租金收入	收入定价（元/小时）	367	374	380	386	393	400	406	413		
	付费对象规模（小时/年）	300	300	300	300	300	300	300	300		
	收入小计（万元）	11	11	11	12	12	12	12	8	173	
培训教室租金收入	收入定价（元/平方米/月）	73	75	76	77	79	80	81	83		
	付费对象规模（平方米）	157	157	157	157	157	157	157	157		
	收入小计（万元）	12	12	12	12	12	13	13	9	181	
停车费收入	收入小计（万元）	21	21	21	21	21	21	21	14	333	

2. 沙井街道体育公园工程

沙井街道体育公园工程运营收入包括场馆租金收入、停车费收入。运营期内，本项目经营性收入预计合计 3,291 万元，包括停车费收入 421 万元、场馆租金收入 2,870 万元。

（1）场馆租金收入

本项目新建十一人制足球场 1 片、七人制足球场 1 片、五人制足球场 3 片、篮球场 4 片、网球场 3 片，根据与项目建设单位沟通，初步计划篮球场公益开放，不收费，足球场和网球场，安排一定公益场次和收费场次，收入数据参考沙井及周边同类型运营球场数据。足球场参考沙头足球场一棕榈嘉应青训基地、新桥体育中心收费数据（5 人制足球场 300~400 元/场、7 人制足球场 750~800 元/场、11 人制足球场 1200~1600 元/场），网球场参考沙头社区网球场收费数据（150 元/场），每场次按 2 小时。参考本项目定位，预测收费标准如下：五人制足球场 400 元/场、七人制足球场 800 元/场、十一人制足球场 1200 元/场、网球场 150 元/场，每场次按 2 小时，运营时间按 8:30—22:30，每天预留一定的公益场次，每天可收费场次按 5 场、每年运营天数按 360 天测算，参考周边项目收费场次利用率，按照保守审慎的原则预测，收费场次按每天每片场地一场次测算。

（2）停车费收入

根据项目建设单位提供的信息，沙井街道体育公园工程停车位暂按 150 个车位，收费标准参考文件《深圳市发展和改革

委员会关于完善我市机动车停放服务收费政策的通知》（深发改〔2017〕1518号），本项目收费标准分为工作日及非工作日两类。工作日按照首小时5元，第二小时起0.5元/半小时，10元封顶标准收费，按照每辆车平均停车2小时计算。日均周转次数按2次，运营负荷前二年分别为40%、50%，最后稳定在50%。非工作日按照首小时3元，第二小时起0.5元/小时，10元封顶标准收费，按照每辆车平均停车2小时计算。日均周转次数按2次，运营负荷前二年分别为80%、90%，最后稳定在90%。

表 4：项目经营性收入情况表

单位：人民币万元

序号	收入类型	收入规模
合计		3,291
1	场馆租金收入	2,870
2	停车费收入	421

注：沙井街道体育公园工程后续计划社会化运营，如用于还本付息的收益来源有变化，届时将及时披露。

综合以上，运营期内，本项目分年度经营性收入如下表：

表 5: 项目分年度经营性收入表

单位: 人民币万元

	收入数据	分年收入										
		2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	
合计		150	156	159	161	163	166	168	171	173	176	
五人制足球场	收入定价（元/场）	400	407	414	421	428	435	443	450	458	466	
	付费对象规模（场）	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	
	收入小计（万元）	43	44	45	45	46	47	48	49	49	50	
七人制足球场	收入定价（元/场）	800	814	827	841	856	870	885	900	915	931	
	付费对象规模（场）	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	
	收入小计（万元）	29	29	30	30	31	31	32	32	33	34	
十一人制足球场	收入定价（元/场）	1,200	1,220	1,241	1,262	1,284	1,306	1,328	1,350	1,373	1,397	
	付费对象规模（场）	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	
	收入小计（万元）	43	44	45	45	46	47	48	49	49	50	
网球场	收入定价（元/场）	150	153	155	158	160	163	166	169	172	175	
	付费对象规模（场）	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	
	收入小计（万元）	16	16	17	17	17	18	18	18	19	19	
场馆租金收入合计（万元）		131	134	136	138	141	143	145	148	150	153	
停车费收入（万元）		19	22	23	23	23	23	23	23	23	23	

表 5: 项目分年度经营性收入表 (续)

单位: 人民币万元

	收入数据	分年收入									合计
		2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	
合计		179	181	184	187	190	194	197	200	135	3,291
五人制足球场	收入定价 (元/场)	473	481	490	498	506	515	524	533	542	
	付费对象规模 (场)	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	
	收入小计 (万元)	51	52	53	54	55	56	57	58	39	940
七人制足球场	收入定价 (元/场)	947	963	979	996	1,013	1,030	1,048	1,065	1,084	
	付费对象规模 (场)	361	362	363	364	365	366	367	368	369	
	收入小计 (万元)	34	35	36	36	37	38	38	39	27	631
十一人制足球场	收入定价 (元/场)	1,420	1,444	1,469	1,494	1,519	1,545	1,572	1,598	1,625	
	付费对象规模 (场)	361	362	363	364	365	366	367	368	369	
	收入小计 (万元)	51	52	53	54	55	57	58	59	40	946
网球场	收入定价 (元/场)	178	181	184	187	190	193	196	200	203	
	付费对象规模 (场)	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	
	收入小计 (万元)	19	20	20	20	21	21	21	22	15	352
场馆租金收入合计 (万元)		156	159	162	165	168	171	174	177	120	2,870
停车费收入 (万元)		23	23	23	23	23	23	23	23	15	421

3. 项目政府补贴收入

项目所在地政府自 2026 年起，每年对该项目给予一定额度运营补贴，累计补贴 20 年，补贴额合计 16,078 万元。其中新桥文化艺术中心升级改造工程 13,492 万元，沙井街道体育公园工程 2,585 万元。

表 6: 财政补贴分年收入表

单位: 人民币万元

年份	分年政府补贴收入额										
	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	
合计	58	154	148	280	870	875	868	866	878	870	
新桥文化艺术中心升级改造工程	40	40	40	174	766	762	757	753	766	762	
沙井街道体育公园工程	18	114	108	106	103	113	110	114	111	109	

续上表:

年份	分年政府补贴收入额											合计
	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年		
合计	1,056	1,049	1,041	1,051	1,043	1,035	1,026	1,024	1,033	853		16,078
新桥文化艺术中心升级改造工程	885	881	876	889	884	878	873	868	881	718		13,492
沙井街道体育公园工程	171	168	165	162	159	156	153	156	153	135		2,585

4. 项目收入合计（经营性收入+补贴收入）

综上，债券存续期内，本项目分年度收入合计 24,371 万元。其中新桥文化艺术中心升级改造工程 18,495 万元，沙井街道体育公园工程 5,876 万元。

表 7: 项目分年度收入（经营性收入+补贴收入）合计表

单位: 人民币万元

收入类别	分年收入										
	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	
经营性收入	0	150	156	205	442	449	456	463	470	477	
政府补贴收入	58	154	148	280	870	875	868	866	878	870	
合计	58	304	304	485	1,312	1,324	1,324	1,329	1,348	1,348	

续上表:

收入类别	分年收入											合计
	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年		
经营性收入	485	492	500	508	516	525	533	542	550	373		8,293
政府补贴收入	1,056	1,049	1,041	1,051	1,043	1,035	1,026	1,024	1,033	853		16,078
合计	1,541	1,541	1,541	1,559	1,559	1,559	1,559	1,565	1,584	1,226		24,371

二、项目运营资金流出预测

（一）运营成本费用

本项目的成本主要为工资福利支出、动力材料支出、管理维护支出、其他支出等。

1. 新桥文化艺术中心升级改造工程

（1）人员支出

根据项目单位提供的信息，项目运营期，人员数量按 15 人，运营期人工成本标准参考深圳市人力资源和社会保障局发布的《深圳市 2024 年人力资源市场工资价位及行业人工成本信息》2024 年深圳市文化、体育和娱乐业平均人工成本中位数 10.75 万元/年。根据项目规模，预计有 25 人左右运营团队，根据国家年度统计公报，近 5 年（2019 年—2023 年）居民消费价格上涨幅度分别为 2.9%、2.5%、0.9%、2.0%、0.2%，5 年平均涨幅为 1.7%，本项目人员成本年增长率设定为 1.7%，2029 年为 12 万元/人。

（2）动力材料支出

预计正常运营年份，项目年耗电量约为 123 万度，运营首年按正常年份的 80%测算，电费参考深圳市 2024 年 1—6 月工商业用户到户均价（含税含基金附加），按 0.8 元/度测算。预计正常运营年份，项目年用水量约为 3600 吨，运营首年按正常年份的 80%测算，根据《深圳市自来水费、污水处理费、垃圾处理费价格标准》，非居民生活用水的水费单价为 5.58 元/吨。

（3）管理维护等支出

根据项目单位提供的信息，项目物业管理维护等支出按 8 元/平方米/月，管理面积为 36903 平方米，每年支出为 206.5 万元，设备维保成本每年 50 万元，合计 257 万元。

（4）税费支出

本项目运营期产生的税费另行考虑，不纳入本次计算范围。

（5）其他支出

参考同类文化艺术中心平均标准，一年组织演出 30 场，演出成本平均 10 万元/场，文化艺术活动 50 场，文化艺术活动平均成本 1 万元/场，合计 350 万元。

综上，债券存续期内，本项目分年度运营支出情况如下表：

表 8: 项目分年度运营支出表

		分年度运营支出										单位: 人民币万元	
支出类型	支出数据	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年		
合计					167	1,004	1,009	1,014	1,020	1,025	1,030		
人员支出	人数				25	25	25	25	25	25	25		
	人均支出 (万元/人)				12	12	12	12	13	13	13		
	支出小计				49	297	302	308	313	318	324		
动力材料支出	电价 (元/kWh)				0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8		
	年耗用量 (万 kWh)				123	123	123	123	123	123	123		
	水价 (元/吨)				5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58		
	年耗用量 (吨)				3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600		
	其他支出												
	支出小计				17	100	100	100	100	100	100		

管护支出						43	257	257	257	257	257	257
其他支出						58	350	350	350	350	350	350

表 8: 项目分年度运营支出表 (续)

单位: 人民币万元

支出类型	支出数据	分年度运营支出										合计
		2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	
合计		1,036	1,042	1,047	1,053	1,059	1,065	1,071	1,077	1,083	727	16,529
人员支出	人数	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
	人均支出 (万元/人)	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15	
	支出小计	329	335	340	346	352	358	364	370	377	255	5,336
动力材料支出	电价 (元/kWh)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
	年耗用量 (万 kWh)	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	
	水价 (元/吨)	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	
	年耗用量 (吨)	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	
	其他支出											
管护支出	支出小计	100	100	100	100	100	100	100	100	100	67	1,590
		257	257	257	257	257	257	257	257	257	171	4,061
	其他支出	350	350	350	350	350	350	350	350	350	233	5,542

2. 沙井街道体育公园工程

(1) 人员支出

根据项目单位提供的信息，项目运营期，人员数量按 15 人，运营期人工成本标准参考深圳市人力资源和社会保障局发布的《深圳市 2024 年人力资源市场工资价位及行业人工成本信息》2024 年深圳市文化、体育和娱乐业平均人工成本中位数 10.75 万元/年。根据项目规模，预计有 25 人左右运营团队，根据国家年度统计公报，近 5 年（2019 年—2023 年）居民消费价格上涨幅度分别为 2.9%、2.5%、0.9%、2.0%、0.2%，5 年平均涨幅为 1.7%，本项目人员成本年增长率设定为 1.7%，2029 年为 12 万元/人。

(2) 动力材料支出

预计正常运营年份，项目年耗电量约为 28.25 万度，运营首年按正常年份的 80% 测算，电费参考深圳市 2024 年 1—6 月工商业用户到户均价（含税含基金附加），按 0.8 元/度测算。预计正常运营年份，项目年用水量约为 5.472 万，运营首年按正常年份的 80% 测算，根据《深圳市自来水费、污水处理费、垃圾处理费价格标准》，非居民生活用水的水费单价为 5.58 元/吨。

(3) 管理维护等支出

本项目运营期管理维护等支出另行考虑，不纳入本次计算范围。

(4) 税费支出

本项目运营期产生的税费另行考虑，不纳入本次计算范围。

(5) 其他支出

暂无其他支出。

综上，债券存续期内，本项目分年度运营支出情况如下表：

表 9: 项目分年度运营支出表

单位: 人民币万元

支出类型	支出数据	分年度运营支出									
		2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
合计			243	246	249	252	255	258	261	264	267
人员支出	人数		15	15	15	15	15	15	15	15	15
	人均支出 (万元/人)		11	11	12	12	12	12	13	13	13
	支出小计		170	172	175	178	181	185	188	191	194
动力材料支出	电价 (元/kWh)		0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
	年耗用量 (万 kWh)		28.25	28.25	28.25	28.25	28.25	28.25	28.25	28.25	28.25
	水价 (元/吨)		5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58
	年耗用量 (万吨)		5.472	5.472	5.472	5.472	5.472	5.472	5.472	5.472	5.472
	其他支出		20	20	20	20	20	20	20	20	20
	支出小计		73	73	73	73	73	73	73	73	73

表 9: 项目分年度运营支出表 (续)

支出类型	支出数据	分年度运营支出										合计
		2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	
合计		271	274	277	281	284	288	292	295	299	202	5,055
人员支出	人数	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
	人均支出 (万元/人)	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15	
	支出小计	197	201	204	208	211	215	218	222	226	153	3,690
动力材料支出	电价 (元/kWh)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
	年耗用量 (万 kWh)	28.25	28.25	28.25	28.25	28.25	28.25	28.25	28.25	28.25	28.25	
	水价 (元/吨)	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	
	年耗用量 (吨)	5.472	5.472	5.472	5.472	5.472	5.472	5.472	5.472	5.472	5.472	
	其他支出	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
	支出小计	73	73	73	73	73	73	73	73	73	49	1,365

单位: 人民币万元

（二）财务费用

本项目本批次发行专项债 1,700 万元。债券利率参考本方案测算日的前五日 20 年中债国债收益率的平均值，上浮 10 个基点，即按 2.21% 测算，在债券存续期内每半年支付一次债券利息，还本方式为第 11 年至第 20 年每年偿还本金 10%。

项目分年度还本付息明细如下：

表 10：专项债券应付本息情况表

单位：人民币万元

序号	年度	期初本金	本期新增	本期偿还	期末本金	融资利率	应付利息	应付本息
1	2025 年	0	1,700	0	1,700	2.21%	0	0
2	2026 年	1,700	0	0	1,700	2.21%	38	38
3	2027 年	1,700	0	0	1,700	2.21%	38	38
4	2028 年	1,700	0	0	1,700	2.21%	38	38
5	2029 年	1,700	0	0	1,700	2.21%	38	38
6	2030 年	1,700	0	0	1,700	2.21%	38	38
7	2031 年	1,700	0	0	1,700	2.21%	38	38
8	2032 年	1,700	0	0	1,700	2.21%	38	38
9	2033 年	1,700	0	0	1,700	2.21%	38	38
10	2034 年	1,700	0	0	1,700	2.21%	38	38
11	2035 年	1,700	0	0	1,700	2.21%	38	38
12	2036 年	1,700	0	170	1,530	2.21%	38	208
13	2037 年	1,530	0	170	1,360	2.21%	34	204
14	2038 年	1,360	0	170	1,190	2.21%	30	200
15	2039 年	1,190	0	170	1,020	2.21%	26	196
16	2040 年	1,020	0	170	850	2.21%	23	193
17	2041 年	850	0	170	680	2.21%	19	189
18	2042 年	680	0	170	510	2.21%	15	185
19	2043 年	510	0	170	340	2.21%	11	181
20	2044 年	340	0	170	170	2.21%	8	178

序号	年度	期初本金	本期新增	本期偿还	期末本金	融资利率	应付利息	应付本息
21	2045 年	170	0	170	0	2.21%	4	174
合计			1,700	1,700			582	2,282

新桥文化艺术中心升级改造工程分年度还本付息明细如下:

表 11: 专项债券应付本息情况表

单位: 人民币万元

序号	年度	期初本金	本期新增	本期偿还	期末本金	融资利率	应付利息	应付本息
1	2025 年	0	1,200	0	1,200	2.21%	0	0
2	2026 年	1,200	0	0	1,200	2.21%	27	27
3	2027 年	1,200	0	0	1,200	2.21%	27	27
4	2028 年	1,200	0	0	1,200	2.21%	27	27
5	2029 年	1,200	0	0	1,200	2.21%	27	27
6	2030 年	1,200	0	0	1,200	2.21%	27	27
7	2031 年	1,200	0	0	1,200	2.21%	27	27
8	2032 年	1,200	0	0	1,200	2.21%	27	27
9	2033 年	1,200	0	0	1,200	2.21%	27	27
10	2034 年	1,200	0	0	1,200	2.21%	27	27
11	2035 年	1,200	0	0	1,200	2.21%	27	27
12	2036 年	1,200	0	120	1,080	2.21%	27	147
13	2037 年	1,080	0	120	960	2.21%	24	144
14	2038 年	960	0	120	840	2.21%	21	141
15	2039 年	840	0	120	720	2.21%	19	139
16	2040 年	720	0	120	600	2.21%	16	136
17	2041 年	600	0	120	480	2.21%	13	133
18	2042 年	480	0	120	360	2.21%	11	131
19	2043 年	360	0	120	240	2.21%	8	128
20	2044 年	240	0	120	120	2.21%	5	125
21	2045 年	120	0	120	0	2.21%	3	123
合计			1,200	1,200			411	1,611

沙井街道体育公园工程分年度还本付息明细如下：

表 12: 专项债券应付本息情况表

单位：人民币万元

序号	年度	期初本金	本期新增	本期偿还	期末本金	融资利率	应付利息	应付本息
1	2025 年	0	500	0	500	2.21%	0	0
2	2026 年	500	0	0	500	2.21%	11	11
3	2027 年	500	0	0	500	2.21%	11	11
4	2028 年	500	0	0	500	2.21%	11	11
5	2029 年	500	0	0	500	2.21%	11	11
6	2030 年	500	0	0	500	2.21%	11	11
7	2031 年	500	0	0	500	2.21%	11	11
8	2032 年	500	0	0	500	2.21%	11	11
9	2033 年	500	0	0	500	2.21%	11	11
10	2034 年	500	0	0	500	2.21%	11	11
11	2035 年	500	0	0	500	2.21%	11	11
12	2036 年	500	0	50	450	2.21%	11	61
13	2037 年	450	0	50	400	2.21%	10	60
14	2038 年	400	0	50	350	2.21%	9	59
15	2039 年	350	0	50	300	2.21%	8	58
16	2040 年	300	0	50	250	2.21%	7	57
17	2041 年	250	0	50	200	2.21%	6	56
18	2042 年	200	0	50	150	2.21%	4	54
19	2043 年	150	0	50	100	2.21%	3	53
20	2044 年	100	0	50	50	2.21%	2	52
21	2045 年	50	0	50	0	2.21%	1	51
合计			500	500			171	671

免责声明

本报告为应深圳市宝安区财政局（“贵方”）委托以 2025 年深圳市政府专项债券（六十一期）—深圳市宝安区 2025 年第二批文体建设项目财务评估咨询为目的所出具。本报告中的结论仅供贵方作一般参考之用，其内容（无论整体或部分）不构成我们的投资建议。我们出具的结论将仅基于下列事项：

a. 对于此报告中全部或部分分析结论所依据的各方提供的信息资料，我们假定其可信而未进行验证。我们对这些信息资料的准确性不做任何保证。本报告出具于 2025 年 9 月，本报告未考虑发生在报告日以后的事项或情况，我们没有义务就这些事项或情况对本报告进行更新；

b. 本报告只涵盖特定的中国大陆和相关国家/地区问题及相应影响，并未考虑其他任何类别的相关事宜；

c. 在此报告出具时有效的有关法律、法规和解释（“权威法规”）可能会被修订，且可能具有追溯效力。我们没有义务告知贵方对此报告中所作分析或任何事项可能产生影响的任何变更或发展，我们亦不会对本报告出具日之后的任何事项做考虑。在报告出具之日后权威法规的任何变更亦可能会影响报告中结论的有效性；

d. 贵方理解此报告对任何税务机构及/或司法机构并无约束效力，亦不应被视为我们就任何税务机构及/或司法机构将会同意我们的结论而做出的任何声明、保证或担保；

e. 与此约定业务有关的所有服务仅供贵方参考及内部使用，

除了贵方作为业务约定书合同一方以外，中天正和会计师事务所（广东）有限公司（“中天正和”或“我们”）与其他任何人士或任何方（“第三方”）均不产生合约利益关系；

f. 此约定业务的服务并非为任何第三方的明示或默示的利益。除贵方以外，任何第三方没有权利以任何形式或基于任何目的，依赖“中天正和”的提交物、建议、结论、报告或其他服务；

g. 我们不会对任何第三方承担任何义务和责任（包括但不限于疏忽引起的责任）。如有任何第三方依赖我们报告的情况，贵方同意将保护中天正和，其关联机构以及人员免受任何与向第三方披露报告（无论是否经过我们的同意）有关的第三方索偿或责任的影响，并补偿所产生的诉讼费以及其他费用。

h. 财务预测是基于项目实施单位就尚未发生的事项或情况做出的判断性估计与假设。我们不对财务预测中的具体假设、财务预测的组成部分或整体财务预测发表任何意见或提供任何形式的保证。由于实际事项或情况常不如预期所料，预测与实际结果通常存在差异，该等差异有可能是重大的。我们不对预期结果的实现与否承担任何责任。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91530000216529413X



名称 中正和会计师事务所(广东)有限公司

类型 有限责任公司

法定代表人

成立日期 1995年01月15日

住所 深圳市宝安区新安街道海晏社区欢乐港湾9号海府生态大厦D栋702

此件与原件一致

重要提示

- 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
- 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
- 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。



登记机关


2024年07月29日

证书序号:0021828

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

此件与原件一致



发证机关:深圳市财政局

2024年8月20日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 中天正和会计师事务所(广东)有限公司

首席合伙人:

夏朴荣

主任会计师:

经营场所: 深圳市宝安区新安街道海滨社区欢乐港湾9号海府生态大厦D栋702

组织形式: 有限责任

执业证书编号: 47470448

批准执业文号: 云财会协字(2000)10号

批准执业日期: 2000年6月15日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年
月
日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

云南中天正和会计师事务所
CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred to

云南中天正和会计师事务所
CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred to

云南中天正和会计师事务所
CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred to

云南中天正和会计师事务所
CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred to

云南中天正和会计师事务所
CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred to

云南中天正和会计师事务所
CPA

此件与原件一致



姓名 夏朴荣
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1976-11-18
Date of birth
工作单位 云南中天正和会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 530102197611180017
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



证书编号: 530100140024
No. of Certificate

批准注册协会: 云南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2001 年 10 月 10 日
Date of Issuance

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA



中税正和会计师事务所(广东)有限公司
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2024年8月20日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会: 云南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日
年 月 日

此件与原件一致

X.1 有附件