

目 录

- 1 -	总 则
- 1 -	第一章 总 则
- 1 -	第二章 项目概况
- 2 -	第三章 项目实施
- 2 -	第四章 资金管理
- 2 -	第五章 监督管理
- 2 -	第六章 附 则

2026 年深圳市政府专项债券（二十八期） 深圳市罗湖区高中建设项目

实施方案



深圳市罗湖区教育局

2026 年 6 月

目 录

第一章 项目概况	- 1 -
（一）项目名称	- 1 -
（二）项目单位	- 2 -
（三）项目主管部门	- 2 -
（四）项目建设内容	- 2 -
（五）项目投资估算	- 4 -
（六）项目地点及建设工期	- 5 -
（七）项目审批情况	- 6 -
（八）债券资金使用合规性	- 7 -
（九）项目投后管理	- 8 -
第二章 项目事前绩效评估情况	- 9 -
（一）项目实施的必要性、公益性、收益性	- 9 -
（二）项目建设投资合规性与项目成熟度	- 10 -
（三）项目资金来源和到位可行性	- 10 -
（四）项目收入、成本、收益预测合理性	- 11 -
（五）债券资金需求合理性	- 12 -
（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点	- 12 -
（七）绩效目标合理性	- 14 -
（八）其他需要纳入事前绩效评估的事项	- 14 -
（九）整体结论	- 14 -
第三章 项目投资概算与资金筹措	- 14 -
（一）资金筹措	- 16 -
（二）项目预期成本收益	- 18 -