



## 一、项目基本情况

### （一）市县及行业专项规划概况

#### 1、国家规划

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》指出：

##### （1）深化农业结构调整

优化农业生产布局，建设优势农产品产业带和特色农产品优势区。推进粮经饲统筹、农林牧渔协调，优化种植业结构，大力发展现代畜牧业，促进水产生态健康养殖。积极发展设施农业，因地制宜发展林果业。深入推进优质粮食工程。推进农业绿色转型，加强产地环境保护治理，发展节水农业和旱作农业，深入实施农药化肥减量行动，治理农膜污染，提升农膜回收利用率，推进秸秆综合利用和畜禽粪污资源化利用。完善绿色农业标准体系，加强绿色食品、有机农产品和地理标志农产品认证管理。强化全过程农产品质量安全监管，健全追溯体系。建设现代农业产业园区和农业现代化示范区。

#### 2、四川省规划

《四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中指出：

##### （1）发展供需直连型数字供应链

面向消费需求个性化、场景化、实时化、互动化，引导零售、制造、农业等龙头和互联网企业构建端到端的数字化供应链体系，加快培育个性产地直销、网络直播等供需直连型新业态。打造跨越物理边界的虚拟产业园和产业集群，推进传统产业集群、产业带、农产品基地产品和服务制、准化、数字化改造，通过数字化平台，推动订单、产能、渠道等信息共享，以信息流促进上下游、产供销协同联动，实现产业供需调配

和精准对接要加强绿色食品、有机产品、道地药材认证，打造农产品地理标志。

## （2）夯实县域经济底部基础

坚持做强县城、培育小镇、提升园区、振兴乡村，促进县域经济深度融入中心城市、城市群发展，全面提升县域综合实力和整体竞争力。城市主城区加快产城融合发展，推进高端要素集聚集成转化。重点开发区县促进优势产业成链发展，培育特色产业集群。农产品主产区县大力发展农产品精深加工，推动农村一二三产业融合发展。重点生态功能区县突出生态保护，大力发展生态经济和文化旅游。赋予县级更多经济社会管理权限，健全要素保障省市县统筹协调机制，开展县域集成改革试点，完善差异化分类考核评价办法。支持符合条件的开发区扩区升级，外引内培壮大县域民营企业。实施强县强区强镇培育行动，大力推进工业强县建设。支持有条件的地区撤县设市、撤县(市)设区。

## 3、南充市

《南充市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》指出：

（1）全方位融入成渝双核发展。对接成渝生产力布局，突出错位互补发展，围绕油气化工、汽车汽配、电子信息、丝纺服装、绿色食品、文化旅游、现代农业等产业，采取共建产业园区、搭建产业联盟等方式融入成渝产业链，打造成渝配套产业基地。

（2）推进现代农业园区梯次发展，创建国省现代农业园区，培育市县现代农业园区，引领农业产业升级。发挥现代农业示范区、国家农业科技园辐射带动作用，合理引导农产品生产、加工向农业园区集聚，深化农业科研、质量管理。品牌营销和产业化合作，推进现代农业园区规模化、标准化、集约化发展。加快川东北农产品精深加工园区和县(市、区)农产品加工园区建设，重点发展粮油、畜禽屠宰及肉制品、果蔬、蚕桑、中药材、木本油料等特色优势产业加工。

## 4、南部县

《南部县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标》提出：

（1）坚持三大乡村振兴示范片引领，推动乡村振兴发展。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，坚持以盘龙—八尔湖、定水—升

钟湖、火峰山—长坪山三大乡村振兴示范片为重点，以农业产业发展和促进农民增收为主线，围绕建基地、创品牌、搞加工、促融合，全力打造一批省级现代农业产业园、农旅融合旅游精品线、美丽宜居乡村等，促进乡村一二三产业融合发展，以片示范、以片引领，带动全县乡村振兴发展，促进农业高质高效、乡村宜居。

## （2）全域发展现代农业园区

集中成片推进现代农业产业基地建设，梯次培育一批产业特色鲜明、加工水平高、产业链条完善、设施装备先进、生产方式绿色、品牌影响力大、农村一二三产业融合、要素高度聚集、辐射带动有力的现代农业园区。围绕主导产业发展，扶持引进和培育一批农产品精深加工龙头企业，加速构建现代农业产业园+农产品加工园+现代物流园“三园格局”。到2025年，力争建成省级现代农业园区2个、市级现代农业园区5个、县级现代农业园区20个，主导产业总产值占园区农业总产值的80%以上，农产品产地初加工率达75%以上。

## （二）项目情况

### 1. 参与主体

（1）项目业主：南部县经开资产运营管理有限公司

（2）实施单位（主管部门）：南部县发展和改革局

### 2. 项目概况

项目总占地面积为109846.13平方米，总建筑面积160554.50平方米（其中，新建标准化厂房150000平方米、改造研发检验检测楼8554.50平方米、改造企业服务中心2000平方米），并配套相关管网20.5公里、道路及硬质铺装4.44万平方米等。

该项目符合控制性详细规划，且已取得立项批复、用地手续、环评手续、资本金来源落实情况说明等合法合规性文件。

## 二、经济社会效益分析

### （一）经济效益分析

#### 1. 提升农产品附加值

产业园整合研发、检测、生产环节，推动农产品深加工和品牌化，例如通过改造



研发检验检测楼提升产品质量标准，增强市场竞争力。结合南部县已有的“中国钓鱼城”“红色盐乡”等文旅品牌，可延伸产业链，促进农旅融合，增加经济收益。

## 2. 优化农业产业结构

项目与南部县高标准农田建设及现代农业科技示范园形成互补，通过技术推广和设施升级，推动传统农业向高效、绿色方向转型，提高土地产出率和农民收入。将推动南部县农业产业链的延伸和升级，形成集种植、加工、销售为一体的现代农业产业体系，提高农业的整体效益。

## 3. 拉动投资与产业集聚

项目的实施将吸引更多的人流、物流和信息流，促进周边地区的商业、服务业等产业的发展，同时项目建设涵盖施工、设计、监理等多个环节，直接带动建筑、建材、设备制造等相关产业发展。同时，标准化厂房的建设可吸引食品加工、仓储物流等企业入驻，形成产业集群，提升区域经济活力，形成经济集聚效应。

同时本项目建成后，在运营期通过经营管理，可获得良好的经营收入。本项目将推动老百姓的生活水平的提高，食品安全的保障作用。为远近居民提供了更加完善的生活设施，有助于提升居民对于幸福生活的体验感，本项目的经营性收入包含厂房出租收入、研发检验检测楼出租收入、企业服务楼出租收入、停车位收入、充电桩服务费收入，直接促进项目增收约 106,798.02 万元。

# （二）社会效益分析

## 1. 促进就业与技能提升

项目新建标准化厂房，改造研发检测楼及企业服务楼，配套基础设施，预计将直接创造大量就业岗位，涵盖建筑施工、农产品加工、物流管理等领域，有助于缓解当地的就业压力，还能提高居民的收入水平。同时，产业园的研发检验检测功能可推动农业技术培训，提升农民技能水平，助力农村劳动力向高附加值产业转移。

## 2. 推动乡村振兴与城乡融合

项目与南部县其他农业项目（如现代农业科技示范园、高标准农田建设）形成联动，通过规模化、集约化生产优化农业结构，带动周边乡镇（如石龙镇、东坝镇等）的产业发展，缩小城乡差距。此外，配套的农产品分拣中心、低温储藏库等设施，可完善农村物流体系，促进农产品流通效率，可以吸引更多的农业企业和科研机构入驻，

推动农业技术的研发和推广，提高农产品的附加值和市场竞争力，从而推动农业现代化进程。

3. 提升区域形象

项目的成功实施将展示南部县在经济发展和城市建设方面的成果，提升区域形象和知名度，有助于吸引更多的投资和人才。

三、项目投资估算及资金筹措方案

(一) 投资估算

本项目总投资估算金额为 39,272.22 万元，其中工程费用 31,495.86 万元，工程建设其他费用 5,190.41 万元，预备费用 962.95 万元，专项债券建设期利息 1,596.00 万元，专项债券发行费用 27.00 万元。

(二) 资金筹措方案

1. 资金筹集情况

本项目总投资为 39,272.22 万元，项目资金来源：资本金、专项债券融资。其中：资本金 12,272.22 万元，来源于业主自筹，占总投资的 31.25%；计划发行专项债融资额度 27,000.00 万元，占总投资的 68.75%，债券期限 20 年。

2. 资金使用计划

根据项目建设进度及建设内容和业主的资金安排，项目建设资金逐步投入，建设计划、资金使用与投资计划相匹配。本项目建设工期为 2025 年 4 月-2027 年 3 月。按照建设进度，建设期 2025 年计划投资 21,700.00 万元。

项目资金使用计划表（金额单位：人民币万元）

	项目	合计	2025 年	2026 年
1	投资进度	100.00%	55.26%	44.74%
2	一、投资	-	-	-
3	（一）建设投资	37,649.22	21,115.00	16,534.22
4	1、工程费用	31,495.86	17,663.98	13,831.88

	项目	合计	2025 年	2026 年
5	(1) 建筑安装工程	31,055.86	17,417.21	13,638.65
6	(2) 设备购置	440.00	246.77	193.23
7	2、工程建设其他费用	5,190.41	2,910.96	2,279.45
8	3、预备费用	962.95	540.06	422.89
11	(二) 流动资金	-	-	-
12	(三) 建设期利息	1,596.00	570.00	1,026.00
13	(四) 专项债券发行费用	27.00	15.00	12.00
14	小计	39,272.22	21,700.00	17,572.22
15	二、筹资	-	-	-
16	(一) 自筹资本金	12,272.22	6,700.00	5,572.22
17	(二) 发行专项债券	27,000.00	15,000.00	12,000.00
18	小计	39,272.22	21,700.00	17,572.22

## 四、项目预期收益、成本及融资平衡情况

### (一) 预期收益

#### 1. 项目收入

四川南部经济开发区农副产品产业园建设项目以建成后运营收入为资金来源。建成后运营收入主要包括项目建成后的厂房出租收入、研发检验检测楼出租收入、企业服务楼出租收入、停车位收入、充电桩服务费收入，共 106,798.02 万元。

#### 2. 项目成本

本项目建成后运营期间的成本费用，共计 50,973.69 万元，主要包括经营成本（人员工资及福利费、维护维修费、运营管理费，其他费用）、折旧费、摊销费、利息支出等。

### (二) 资金测算平衡情况

四川南部经济开发区农副产品产业园建设项目以建成后运营收入为资金来源，待本项目全部 27,000.00 万元专项债到期时，在偿还到期的债券本息后，将仍有

31,829.77 万元的累计现金结余。预期实现的运营净收入能够合理保障偿还融资本金和利息,对本期债券本息的覆盖率为 1.64 倍,能够实现项目收益和融资自求平衡。

项目预测息前净现金流表及资金测算平衡情况如下所示:

项目投资现金流量表资金测算平衡表（金额单位：人民币万元）

项目	合计	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
经营活动产生的现金净流量	77,753.77	-	-	3,047.58	3,248.40	3,598.76	3,809.64	4,020.51	4,420.02	4,395.48	3,866.94	4,036.62
一、项目运营预期收入	106,798.02	-	-	3,632.32	3,905.12	4,386.83	4,673.30	4,959.74	5,508.50	5,508.50	5,508.50	5,783.93
（一）经营收入	96,153.71	-	-	3,270.35	3,515.95	3,949.63	4,207.54	4,465.42	4,959.47	4,959.47	4,959.47	5,207.45
1、厂房出租收入	85,341.05	-	-	2,885.47	3,107.43	3,495.86	3,728.92	3,961.98	4,404.79	4,404.79	4,404.79	4,625.02
2、研发检验检测楼出租收入	4,267.02	-	-	144.27	155.37	174.79	186.44	198.10	220.24	220.24	220.24	231.25
3、企业服务楼出租收入	1,246.99	-	-	42.16	45.41	51.08	54.49	57.89	64.36	64.36	64.36	67.58
4、停车位收入	1,928.49	-	-	86.81	86.81	91.15	91.17	91.17	95.73	95.73	95.73	100.52
5、充电桩服务费收入	3,370.15	-	-	111.63	120.93	136.75	146.52	156.28	174.36	174.36	174.36	183.07
（二）收到的税费	10,644.31	-	-	361.97	389.17	437.19	465.76	494.32	549.03	549.03	549.03	576.48
1、增值税	10,644.31	-	-	361.97	389.17	437.19	465.76	494.32	549.03	549.03	549.03	576.48
二、项目运营成本（不含财务费用）	29,044.25	-	-	584.74	656.72	788.07	863.65	939.23	1,088.48	1,113.02	1,641.56	1,747.30
（一）经营成本	9,242.11	-	-	380.29	392.54	419.83	432.70	445.56	476.14	476.14	476.14	494.75
1、工资及福利费	2,501.89	-	-	113.28	113.28	118.94	118.94	118.94	124.89	124.89	124.89	131.14
2、维护修理费（折旧费的 10%）	1,945.27	-	-	103.93	103.93	103.93	103.93	103.93	103.93	103.93	103.93	103.93
3、运营管理费（经营收入*3%）	2,835.35	-	-	96.43	103.68	116.46	124.07	131.67	146.24	146.24	146.24	153.56
4、其他费用（宣传、销售等）（经营收入*2%）	1,959.60	-	-	66.65	71.65	80.49	85.75	91.00	101.07	101.07	101.07	106.13



项目	合计	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
（二）支付的各项税费	19,802.14	-	-	204.45	264.18	368.23	430.96	493.67	612.34	636.88	1,165.42	1,252.55
1、增值税	7,681.14	-	-	32.05	33.44	35.90	37.36	38.82	41.62	64.13	549.03	576.48
2、税金及附加	826.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.70	60.89	64.01
3、企业所得税	11,295.01	-	-	172.40	230.74	332.34	393.60	454.85	570.72	570.05	555.50	612.06
投资活动产生的现金净流量	-37,649.22	-21,115.00	-16,534.22	-	-	-						
二、投资活动产生的现金流出	37,649.22	21,115.00	16,534.22	-	-	-						
（一）建设投资	37,649.22	21,115.00	16,534.22	-	-	-						
融资活动产生的现金净流量	-8,274.78	21,115.00	16,534.22	-1,026.00	-1,026.00	-1,026.00	-1,026.00	-1,026.00	-1,026.00	-1,026.00	-1,026.00	-1,026.00
一、融资活动产生的现金流入	39,272.22	21,700.00	17,572.22	-	-	-						
（一）项目资本金流入	12,272.22	6,700.00	5,572.22	-	-	-						
（二）发行债券融资流入	27,000.00	15,000.00	12,000.00	-	-	-						
二、融资活动产生的现金流出	47,547.00	585.00	1,038.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00
（一）偿还专项债券本金	27,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（二）支付专项债券利息	20,520.00	570.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00
（三）支付专项债券发行费	27.00	15.00	12.00	-	-	-						
四、期末现金增加	31,829.77	-	-	2,021.58	2,222.40	2,572.76	2,783.64	2,994.51	3,394.02	3,369.48	2,840.94	3,010.62
五、累计盈余资金	-	-	-	2,021.58	4,243.98	6,816.74	9,600.38	12,594.90	15,988.92	19,358.40	22,199.34	25,209.96

续上表

项目	合计	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
经营活动产生的现金净流量	77,753.77	4,036.62	4,029.79	4,207.95	4,207.95	4,400.19	4,395.02	4,395.02	4,596.87	4,591.45	4,448.95
一、项目运营预期收入	106,798.02	5,783.93	5,783.93	6,073.12	6,073.12	6,376.78	6,376.78	6,376.78	6,695.62	6,695.62	6,695.62
（一）经营收入	96,153.71	5,207.45	5,207.45	5,467.82	5,467.82	5,741.21	5,741.21	5,741.21	6,028.27	6,028.27	6,028.27
1、厂房出租收入	85,341.05	4,625.02	4,625.02	4,856.28	4,856.28	5,099.09	5,099.09	5,099.09	5,354.04	5,354.04	5,354.04
2、研发检验检测楼出租收入	4,267.02	231.25	231.25	242.81	242.81	254.95	254.95	254.95	267.70	267.70	267.70
3、企业服务楼出租收入	1,246.99	67.58	67.58	70.96	70.96	74.51	74.51	74.51	78.23	78.23	78.23
4、停车位收入	1,928.49	100.52	100.52	105.54	105.54	110.82	110.82	110.82	116.36	116.36	116.36
5、充电桩服务费收入	3,370.15	183.07	183.07	192.23	192.23	201.84	201.84	201.84	211.93	211.93	211.93
（二）收到的税费	10,644.31	576.48	576.48	605.30	605.30	635.57	635.57	635.57	667.35	667.35	667.35
1、增值税	10,644.31	576.48	576.48	605.30	605.30	635.57	635.57	635.57	667.35	667.35	667.35
二、项目运营成本（不含财务费用）	29,044.25	1,747.30	1,754.14	1,865.17	1,865.17	1,976.59	1,981.76	1,981.76	2,098.75	2,104.17	2,246.67
（一）经营成本	9,242.11	494.75	491.48	511.02	511.02	524.65	531.54	531.54	545.85	553.08	553.08
1、工资及福利费	2,501.89	131.14	131.14	137.69	137.69	137.69	144.58	144.58	144.58	151.81	151.81
2、维护修理费（折旧费的 10%）	1,945.27	103.93	100.66	100.66	100.66	100.66	100.66	100.66	100.66	100.66	100.66
3、运营管理费（经营收入*3%）	2,835.35	153.56	153.56	161.23	161.23	169.29	169.29	169.29	177.76	177.76	177.76
4、其他费用（宣传、销售等）（经营收入*2%）	1,959.60	106.13	106.13	111.43	111.43	117.01	117.01	117.01	122.86	122.86	122.86

项目	合计	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
（二）支付的各项税费	19,802.14	1,252.55	1,262.66	1,354.15	1,354.15	1,451.94	1,450.22	1,450.22	1,552.90	1,551.09	1,693.59
1、增值税	7,681.14	576.48	576.48	605.30	605.30	635.57	635.57	635.57	667.35	667.35	667.35
2、税金及附加	826.00	64.01	64.07	67.35	67.35	70.79	70.79	70.79	74.41	74.41	74.41
3、企业所得税	11,295.01	612.06	622.11	681.50	681.50	745.58	743.86	743.86	811.14	809.33	951.83
投资活动产生的现金净流量	-37,649.22										
二、投资活动产生的现金流出	37,649.22										
（一）建设投资	37,649.22										
融资活动产生的现金净流量	-8,274.78	-1,026.00	-1,026.00	-1,026.00	-1,026.00	-1,026.00	-1,026.00	-1,026.00	-1,026.00	-16,026.00	-12,456.00
一、融资活动产生的现金流入	39,272.22										
（一）项目资本金流入	12,272.22										
（二）发行债券融资流入	27,000.00										
二、融资活动产生的现金流出	47,547.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	16,026.00	12,456.00
（一）偿还专项债券本金	27,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	12,000.00
（二）支付专项债券利息	20,520.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	456.00
（三）支付专项债券发行费	27.00										
四、期末现金增加	31,829.77	3,010.62	3,003.79	3,181.95	3,181.95	3,374.19	3,369.02	3,369.02	3,570.87	-11,434.55	-8,007.05
五、累计盈余资金	-	28,220.58	31,224.37	34,406.32	37,588.27	40,962.46	44,331.48	47,700.51	51,271.37	39,836.82	31,829.77

## 五、项目绩效目标

### （一）产出目标

数量目标：项目总占地面积为 109846.13 平方米,总建筑面积 160554.50 平方米(其中,新建标准化厂房 150000 平方米、改造研发检验检测楼 8554.50 平方米、改造企业服务楼 2000 平方米),并配套相关管网 20.5 公里、道路及硬质铺装 4.44 万平方米等。

质量目标：符合验收标准,达到行业基准水平。

时效目标：本项目建设期跨度 24 个月,严格执行工程建设程序,合理有序的安排项目建设进度。

成本目标：项目总投资 39,272.22 万元,

### （二）效益目标

经济效益目标：四川南部经济开发区农副产品产业园建设项目以项目建成后运营收入为资金来源,待本项目全部 27,000.00 万元专项债到期时,在偿还到期的融资本息后,将仍有 31,829.77 万元的累计现金结余,项目债券本息覆盖倍数为 1.64 倍。

社会效益目标：项目新建标准化厂房,改造研发检测楼及企业服务楼,配套基础设施,预计将直接创造大量就业岗位,涵盖建筑施工、农产品加工、物流管理等领域,有助于缓解当地的就业压力,还能提高居民的收入水平。同时,产业园的研发检验检测功能可推动农业技术培训,提升农民技能水平,助力农村劳动力向高附加值产业转移。项目与南部县其他农业项目(如现代农业科技示范园、高标准农田建设)形成联动,通过规模化、集约化生产优化农业结构,带动周边乡镇(如石龙镇、东坝镇等)的产业发展,缩小城乡差距。此外,配套的农产品分拣中心、低温储藏库等设施,可完善农村物流体系,促进农产品流通效率,可以吸引更多的农业企业和科研机构入驻,推动农业技术的研发和推广,提高农产品的附加值和市场竞争力,从而推动农业现代化进程。

可持续影响目标：价值链高端化与农民增收, 推动初级农产品向精深加工跃升,

重点发展特色果蔬、优质粮油、生态畜禽的精深加工链条，显著提升本地农产品附加值。建立紧密的“园区+合作社+农户”利益联结机制，确保农民稳定分享产业链增值收益，实现产业园发展与乡村振兴同频共振。产业融合与集群竞争力，积极促进“接二连三”融合，发展农产品冷链物流、电子商务、农业观光体验等业态，打造“生产-加工-流通-服务”一体化集群。强化区域公共品牌建设（如“川南优品”），提升整体市场竞争力与抗风险能力。创新驱动与智慧赋能，设立农业科技孵化中心，引入智能分选、无损检测、生物工程等先进技术。推广智慧农业管理系统（物联网、大数据），实现资源精准投入与全程质量可追溯，提升生产效率和产品品质。

### **（三）满意度目标**

服务对象满意度目标：通过问卷调查等手段，获取满意度达到“良好/满意/80分”及以上。

## **六、潜在影响项目的风险评估**

### **（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施**

对于不可抗力风险、施工方的风险、供应商的风险、资金落实风险、工程事故风险等影响施工进度或正常运营的风险，项目相关机构将采取对地块所处自然环境进行充分论证；选取有相应资质、业绩良好、经验丰富的施工单位；对供应商的资质、商业信誉和财务会计制度进行严格审查；做好现场的安管理工作等措施予以控制。

### **（二）影响项目收益的风险及控制措施**

对于经营风险、市场风险、财务风险等影响项目收益的风险，项目相关机构将全面分析国家项目相关的政策、法律、制度的发展变化；设立项目资金管理专户等措施予以控制。

### **（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施**

对于投资测算不准确风险、利率波动风险、存续债券置换不畅风险等影响项目收益的风险，项目相关机构将采取根据稳健性原则适当计入一定比例的不可预见费；定

期对估算投资进行审核验证、调整；做好现金流监测，充分利用资金、做好还款计划和还款准备等措施予以控制。

## 七、还款保障情况

按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号）规定，本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任。本级财政将按照《财政部关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕155号）规定，及时按照转贷协议约定逐级向省财政缴纳本级应当承担的还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的，省财政采取适当方式扣回。

## 八、主管部门及项目单位职责

### （一）主管部门及职责

本项目的主管部门是南部县发展和改革局，其职责为：

1. 认真履行项目建设、运营和维护责任，跟踪项目建设进度。
2. 监督指导建设运营主体规范使用本专项债券资金。
3. 配合做好债券对应项目形成资产的登记管理工作，确认资产权益归属，做好日常统计和动态监控。
4. 在门户网站等及时披露专项债券对应的项目概况、项目预期收益和融资平衡方案、专项债券规模和期限、发行计划安排、还本付息等信息。

### （二）项目单位职责

本项目的业主单位是南部县经开资产运营管理有限公司，其职责为：

1. 提出专项债券项目需求申请，编制报送项目实施方案及相关资料，配合做好债券发行准备。
2. 规范使用债券资金，及时形成支出，提高资金使用效益。



3. 定期评估项目成本、预期收益和对应资产价值等，发现风险或异常情况及时向主管部门报告。

4. 向上级部门总结汇报项目实施情况，贯彻落实上级指示要求；研究解决项目实施中的其他重大问题。

## 九、补充说明

此项目债券资金总需求 27,000.00 万元，根据发行计划及额度安排，此项目 2025 年拟申请发行 15,000.00 万元，本次拟发行 7000.00 万元，期限 20 年。