

四川瑞则信律师事务所

雅安市芦山县长江经济带绿色发展（青衣江流域）建设项

目收益与融资自求平衡专项债券

专

项

债

券

之

法律意见书

四川瑞则信律师事务所

2025年2月



目录

释义	3
重要提示及声明	4
一、 本次发行	6
（一）基本信息	6
（二）批准情况	7
二、项目业主情况	7
（一）项目业主基本情况	7
（二）项目业主历史沿革	7
三、项目情况	16
（一）项目建设概况	16
（二）项目建设必要性	17
（三）项目经济效益	17
（四）项目社会效益	19
（五）项目融资与收益平衡	20
（六）对应资产管理	21
四、法律风险管理评估	21
（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施	22
（二）影响项目收益的风险及控制措施	26
（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施	28
五、发行文件及有关机构	30
（一）信息披露文件	30
（二）评级报告	30
（三）法律意见书	31
（四）总体评价	31
六、结论	31

释义

中国	指	中华人民共和国
财政部	指	中华人民共和国财政部
省政府	指	四川省人民政府
省财政厅	指	四川省财政厅
省国资委	指	四川省人民政府国有资产监督管理委员会
本次发行	指	雅安市芦山县长江经济带绿色发展（青衣江流域）建设项目
项目实施单位	指	芦山县水务投资有限公司
本所	指	四川瑞则信律师事务所
四川经纬会计师事务所有限责任公司	指	四川经纬会计师事务所有限责任公司
《预算法》	指	《中华人民共和国预算法》
国发〔2014〕43号文	指	《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》
国办函〔2016〕88号文	指	《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》
财预〔2015〕225号文	指	《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》
财预〔2016〕155号文	指	《关于印发<地方政府专项债务预算管理办法>的通知》
财库〔2017〕59号文	指	《关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知》
财预〔2017〕89号文	指	《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》
财预〔2018〕34号文	指	《关于做好2018年地方政府债务管理工作的通知》
财库〔2018〕61号文	指	《关于做好2018年地方政府债券发行工作的意见》
元	指	人民币元

四川瑞则信律师事务所
雅安市芦山县长江经济带绿色发展
（青衣江流域）建设项目收益与融资自求平衡专项债券实施方案
之
法律意见书

(2025)瑞则信意字第40号

致：芦山县水务投资有限公司

四川瑞则信律师事务所(以下简称“本所”)接受委托，指派唐劲松律师、谈乔雪律师作为雅安市芦山县长江经济带绿色发展（青衣江流域）建设项目收益与融资自求平衡专项债券发行事项的专项法律顾问，对本项目的实施方案出具本法律意见书。

重要提示及声明

本所律师依据本所律师依据《中华人民共和国预算法》《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）《中共中央办公厅国务院办公厅关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》（厅字〔2019〕33号）《地方政府债券发行管理办法》（财库〔2020〕43号）《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225号）《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）《关于进一步做好地方政府债券发行工作的意见》（财库〔2020〕36号）《关于申报2022年新增专项债券项目资金需求的通知》（财办预〔2021〕209号）《关于组织

申报 2023 年第二批地方政府专项债券项目的通知》(发改办投资〔2023〕45 号)《地方政府专项债务预算管理办法》(财预〔2016〕155 号)《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》(国办函〔2016〕88 号)《关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》(国办发〔2024〕52 号)四川省人民政府办公厅《关于印发四川省政府性债务风险应急处置预案的通知》(川办发〔2017〕91 号)《四川省地方政府专项债券全生命周期管理办法》(川财规〔2021〕6 号)等法律法规规章及有关政策文件, 根据本法律意见书出具日之前存在的事实, 并根据律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神出具本法律意见书。

1.本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规则指引发表法律意见; 本所律师认定某些事项是否合法有效, 是以该等事项发生之时所应适用的法律、法规和规范性文件为依据, 同时充分考虑政府有关主管部门给予的有关批准、确认; 本所律师已严格履行法定职责, 遵循勤勉尽责和诚实信用原则, 对本次发行的合法合规性进行了充分的尽职调查, 保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述。

2.本所律师出具本法律意见书依赖于发行人、项目业主及项目中介已向本所律师提供了一切应予提供的文件资料。对于出具法律意见至关重要而又无独立证据支持的事实, 本所律师依赖有关政府部门、发行人或其他有关机构出具的证明文件作判断。本所律师同意将法律意见书作为本次发行备案的法律文件之一, 随同其他材料一同报送; 愿意作为公开披露文件, 并承担相应的法律责任。

3.本所以及承办律师与发行人之间不存在除本次发行委托关系以外的任何影响独立判断的关联关系, 并在本次发行出具法律意见书过程中恪守诚信原则, 保证出具的法律意见书独立客观。

4.本所律师仅就发行人本次发行所涉及的法律问题进行核查, 不对有关信用评级(包括但不限于偿债能力、流动性等)、专项债券方案总体评价等

专业事项发表意见。本法律意见书中涉及信用评级、专项债券方案总体评价等内容时，均严格按照有关中介机构出具的文件引述，并不意味着本所律师对该等内容的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。

5.本所律师同意发行人部分或全部在发行文件中自行引用法律意见书的内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用，不得用作任何其他目的。

基于上述，本所律师出具法律意见如下：

一、本次发行

（一）基本信息

根据《雅安市芦山县长江经济带绿色发展（青衣江流域）建设项目收益与融资自求平衡专项债券信息披露文件》[以下简称“《信息披露文件》”[注：尚未正式形成]]，本项目地方自求平衡专项债券发行主体为四川省人民政府。本项目专项债券由四川省人民政府统一发行并转贷给芦山县人民政府，用于项目实施。2025年~2027年共发行43,000.00万元。其中2025年发行13,000.00万元，2026年发行15,000.00万元，2027年发行15,000.00万元。发行期限为30年，发行利率为3.30%。资金主要用于项目建设投资、专项债券发行费用、债券建设期利息等相关费用。项目通过粮经及茶药基地运营收入、停车位运营收入、充电桩运营收入进行偿还。项目收入用于本项目债券资金偿还。

四川省人民政府根据《预算法》、财预〔2017〕89号文、财预〔2016〕155号文的相关规定，作为发行人代为发行专项债券，转贷芦山县人民政府使用。

根据国家和四川省有关债务余额规定，本次发行规模将由四川省财政厅审核确定并向财政部备案，确保本次发行规模在国务院批准的四川省专项债务限额内。

（二）批准情况

根据发行进程和芦山县人民政府承诺，本次发行将依法依规经过层层审批，最终将由四川省人大常委会审议通过，并报财政部准予备案后实施。

二、项目业主情况

（一）项目业主基本情况

雅安市芦山县长江经济带绿色发展（青衣江流域）建设项目的业主为芦山县水务投资有限公司。根据芦山县水务投资有限公司的《营业执照》（统一社会信用代码为：91511826586458683H）以及市监局官方网站公开信息，法定代表人为何培辅，注册资本总额为（人民币）10,600 万元，经济性质为有限责任公司(国有独资)，营业期限为 2011-11-22 至 无固定期限。

（二）项目业主历史沿革

项目业主的设立及重要事项变更情况具体如下：

1. 2011年设立内容

芦山县水务投资有限公司是于2011年11月22日经芦山县市场监管局核准设立的有限责任公司(国有独资)。项目业主成立时由芦山县人民政府出资设立。

2. 2014年1月至2025年1月期间变更内容如下：

序号	变更日期	变更项目	变更前	变更后
1	2025-01-20	法定代表人变更	杨华军	何培辅
2	2024-12-05	章程修正案备案	无	-
3	2024-12-05	法定代表人变更	潘绍德	杨华军

4	2024-10-14	经营范围变更	<p>许可项目:自来水生产与供应;水利工程建设监理;河道采砂;非煤矿山矿产资源开采;矿产资源勘查;房地产开发经营;建设工程施工;建设工程监理;建设工程设计;公路工程监理;水运工程监理;建筑物拆除作业(爆破作业除外);地质灾害治理工程施工;建筑劳务分包;施工专业作业;文物保护工程施工;城市生活垃圾经营性服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;水力发电;食品生产;饮料生产;食品销售。</p> <p>(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:市政设施管理;智能水务系统开发;水资源管理;水利相关咨询服务;水污染治理;建筑材料销售;停车场服务;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;地质灾害治理服务;发电技术服务;机械设备租赁;建筑用石加工;消防器材销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)</p>	<p>许可项目:自来水生产与供应;水利工程建设监理;河道采砂;非煤矿山矿产资源开采;矿产资源勘查;房地产开发经营;建设工程施工;建设工程监理;建设工程设计;公路工程监理;水运工程监理;建筑物拆除作业(爆破作业除外);地质灾害治理工程施工;建筑劳务分包;施工专业作业;文物保护工程施工;城市生活垃圾经营性服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;水力发电;食品生产;饮料生产;食品销售。</p> <p>(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:市政设施管理;智能水务系统开发;水资源管理;水利相关咨询服务;水污染治理;建筑材料销售;停车场服务;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;地质灾害治理服务;发电技术服务;机械设备租赁;建筑用石加工;消防器材销售;金银制品销售;金属材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)</p>
5	2023-12-22	章程备案	无	-
6	2023-10-20	章程备案	无	-

7	2023-10-20	经营范围变更	<p>许可项目:自来水生产与供应;水利工程建设监理;河道采砂;非煤矿山矿产资源开采;矿产资源勘查;房地产开发经营;建设工程施工;建设工程监理;建设工程设计;公路工程监理;水运工程监理;建筑物拆除作业(爆破作业除外);地质灾害治理工程施工;建筑劳务分包;施工专业作业;文物保护工程施工;城市生活垃圾经营性服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;水力发电;食品生产;饮料生产;食品销售。</p> <p>(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:市政设施管理;智能水务系统开发;水资源管理;水利相关咨询服务;水污染治理;建筑材料销售;停车场服务;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;地质灾害治理服务;发电技术服务;机械设备租赁;建筑用石加工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)</p>	<p>许可项目:自来水生产与供应;水利工程建设监理;河道采砂;非煤矿山矿产资源开采;矿产资源勘查;房地产开发经营;建设工程施工;建设工程监理;建设工程设计;公路工程监理;水运工程监理;建筑物拆除作业(爆破作业除外);地质灾害治理工程施工;建筑劳务分包;施工专业作业;文物保护工程施工;城市生活垃圾经营性服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;水力发电;食品生产;饮料生产;食品销售。</p> <p>(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:市政设施管理;智能水务系统开发;水资源管理;水利相关咨询服务;水污染治理;建筑材料销售;停车场服务;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;地质灾害治理服务;发电技术服务;机械设备租赁;建筑用石加工;消防器材销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)</p>
8	2023-10-17	章程备案	无	-
9	2023-08-03	市场主体类型变更	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	有限责任公司(国有独资)
10	2023-08-03	投资人(股权)变更	芦山县发展实业集团有限责任公司 出资 10600万人民币;	芦山县财政局 出资 10600万人民币;
11	2022-12-26	注册资本变更	10000万人民币	10600.000000万人民币
12	2022-12-26	章程备案	无	-

13	2022-12-26	经营范围变更	<p>许可项目:自来水生产与供应;水利工程建设监理;河道采砂;非煤矿山矿产资源开采;矿产资源勘查;房地产开发经营;建设工程施工;建设工程监理;建设工程设计;公路工程监理;水运工程监理;建筑物拆除作业(爆破作业除外);地质灾害治理工程施工;建筑劳务分包;施工专业作业;文物保护工程施工;城市生活垃圾经营性服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;水力发电;食品生产;饮料生产;食品销售。</p> <p>(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:市政设施管理;智能水务系统开发;水资源管理;水利相关咨询服务;水污染治理;建筑材料销售;停车场服务;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;地质灾害治理服务;发电技术服务;机械设备租赁。</p> <p>(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)</p>	<p>许可项目:自来水生产与供应;水利工程建设监理;河道采砂;非煤矿山矿产资源开采;矿产资源勘查;房地产开发经营;建设工程施工;建设工程监理;建设工程设计;公路工程监理;水运工程监理;建筑物拆除作业(爆破作业除外);地质灾害治理工程施工;建筑劳务分包;施工专业作业;文物保护工程施工;城市生活垃圾经营性服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;水力发电;食品生产;饮料生产;食品销售。</p> <p>(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:市政设施管理;智能水务系统开发;水资源管理;水利相关咨询服务;水污染治理;建筑材料销售;停车场服务;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;地质灾害治理服务;发电技术服务;机械设备租赁;建筑用石加工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)</p>
14	2022-12-26	投资人(股权)变更	芦山县发展实业集团有限责任公司 出资 10000万人民币;	芦山县发展实业集团有限责任公司 出资 10600万人民币;
15	2022-11-10	法定代表人变更	陈国强	潘绍德

16	2022-11-10	经营范围变更	供水、排水基础设施的投融资和建设;水务项目的综合开发和经营;水务技术开发和咨询:水利、水电、水保、水产相关项目的投融资和开发、技术咨询;污水处理基础设施的投融资、建设和运行管理;水务行业相关业务的设计、咨询、研究和技术服务;水资源综合利用项目的开发和水利建设项目的建设和管理;国有砂石资源、矿产资源的开发、配置、利用、生产加工、经营销售和管理;城市广场和停车场管理、物业管理;纯净水、山泉水、矿泉水、包装饮用水的生产销售以及直饮水建设;市政公用工程;水利水电工程;公路工程;建筑工程;安防工程设计、施工;河湖整治工程;给水排水管道工程;消防设施工程;房屋建筑工程;桥梁工程;隧道工程;环保工程;城市及道路照明工程;园林绿化工程;机电工程;堤防工程;城市广场和地面停车场工程;电子智能化工程;水工大坝工程;通信工程、房屋拆除工程(不含爆破)、地质灾害工程、房地产开发;工程施工劳务。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	许可项目:自来水生产与供应;水利工程建设监理;河道采砂;非煤矿山矿产资源开采;矿产资源勘查;房地产开发经营;建设工程施工;建设工程监理;建设工程设计;公路工程监理;水运工程监理;建筑物拆除作业(爆破作业除外);地质灾害治理工程施工;建筑劳务分包;施工专业作业;文物保护工程施工;城市生活垃圾经营性服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;水力发电;食品生产;饮料生产;食品销售。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:市政设施管理;智能水务系统开发;水资源管理;水利相关咨询服务;水污染治理;建筑材料销售;停车场服务;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;地质灾害治理服务;发电技术服务;机械设备租赁。 (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
17	2022-11-10	市场主体类型变更	有限责任公司(国有独资)	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
18	2022-11-10	高级管理人员备案(董事、监事、经理等)	王福军 周维强 刘洛沂 王丽 胡平霞	高菊蔚
19	2022-11-10	投资人(股权)变更	芦山县财政局 出资 10000万人民币;	芦山县发展实业集团有限责任公司 出资 10000万人民币;

20	2022-11-10	高级管理人员备案(董事、监事、经理等)	高菊蔚	潘绍德
21	2022-11-10	章程备案	无	-
22	2022-08-05	其他事项备案	芦山县财政局 出资 10000万人民币;	芦山县财政局 出资 10000万人民币;
23	2022-08-05	章程备案	无	-
24	2022-01-12	投资人(股权)变更	芦山县财政局 出资 1700万人民币;	芦山县财政局 出资 10000万人民币;
25	2022-01-12	注册资本变更	1700万人民币	10000.000000万人民币
26	2022-01-12	章程备案	无	-
27	2021-06-18	注册资本变更	1000万人民币	1700.000000万人民币
28	2021-06-18	章程备案	无	-
29	2021-06-18	投资人(股权)变更	芦山县财政局 出资 1000万人民币;	芦山县财政局 出资 1700万人民币;
30	2021-05-07	高级管理人员备案(董事、监事、经理等)	竹元福 韩洪刚 陈国强	代成 韩洪刚 陈国强
31	2020-12-30	投资人(股权)变更	芦山县人民政府 出资 1000万人民币;	芦山县财政局 出资 1000万人民币;
32	2020-12-30	章程备案	无	-
33	2020-12-04	章程备案	无	-
34	2020-06-23	章程备案	无	-

35	2020-03-25	经营范围变更	<p>供水、排水基础设施的投融资和建设;水务项目的综合开发和经营;水务技术开发和咨询:水利、水电、水保、水产相关项目的投融资和开发、技术咨询;污水处理基础设施的投融资、建设和运行管理;水务行业相关业务的设计、咨询、研究和技术服务;水资源综合利用项目的开发和水利建设项目的建设和管理;国有砂石资源、矿产资源的开发、配置、利用和管理;城市广场和停车场管理、物业管理;纯净水、山泉水、矿泉水、包装饮用水的生产销售以及直饮水建设;市政公用工程;水利水电工程;公路工程;建筑工程;安防工程设计、施工;河湖整治工程;给水排水管道工程;消防设施工程;房屋建筑工程;桥梁工程;隧道工程;环保工程;城市及道路照明工程;园林绿化工程;机电工程;堤防工程;城市广场和地面停车场工程;电子智能化工程;水工大坝工程;通信工程、房屋拆除工程(不含爆破)、地质灾害工程、房地产开发;工程施工劳务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)</p>	<p>供水、排水基础设施的投融资和建设;水务项目的综合开发和经营;水务技术开发和咨询:水利、水电、水保、水产相关项目的投融资和开发、技术咨询;污水处理基础设施的投融资、建设和运行管理;水务行业相关业务的设计、咨询、研究和技术服务;水资源综合利用项目的开发和水利建设项目的建设和管理;国有砂石资源、矿产资源的开发、配置、利用、生产加工、经营销售和管理;城市广场和停车场管理、物业管理;纯净水、山泉水、矿泉水、包装饮用水的生产销售以及直饮水建设;市政公用工程;水利水电工程;公路工程;建筑工程;安防工程设计、施工;河湖整治工程;给水排水管道工程;消防设施工程;房屋建筑工程;桥梁工程;隧道工程;环保工程;城市及道路照明工程;园林绿化工程;机电工程;堤防工程;城市广场和地面停车场工程;电子智能化工程;水工大坝工程;通信工程、房屋拆除工程(不含爆破)、地质灾害工程、房地产开发;工程施工劳务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)</p>
----	------------	--------	---	---

36	2019-09-17	经营范围变更	供水、排水基础设施的投融资和建设;水务项目的综合开发和经营;水务技术开发和咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	供水、排水基础设施的投融资和建设;水务项目的综合开发和经营;水务技术开发和咨询;水利、水电、水保、水产相关项目的投融资和开发、技术咨询;污水处理基础设施的投融资、建设和运行管理;水务行业相关业务的设计、咨询、研究和技术服务;水资源综合利用项目的开发和水利建设项目的建设和管理;国有砂石资源、矿产资源的开发、配置、利用和管理;城市广场和停车场管理、物业管理;纯净水、山泉水、矿泉水、包装饮用水的生产销售以及直饮水建设;市政公用工程;水利水电工程;公路工程;建筑工程;安防工程设计、施工;河湖整治工程;给水排水管道工程;消防设施工程;房屋建筑工程;桥梁工程;隧道工程;环保工程;城市及道路照明工程;园林绿化工程;机电工程;堤防工程;城市广场和地面停车场工程;电子智能化工程;水工大坝工程;通信工程、房屋拆除工程(不含爆破)、地质灾害工程、房地产开发;工程施工劳务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
37	2019-09-17	高级管理人员备案(董事、监事、经理等)	李玉宏 胥光永 王健康 马文彪 韦韩锋	周维强 胡平霞 刘铭沂 王丽 王福军
38	2019-09-17	法定代表人变更	李涛	陈国强
39	2019-09-17	地址变更	芦山县沫东新区迎宾大道文体路	芦山县芦阳街道迎宾大道北段209号
40	2019-09-17	高级管理人员备案(董事、监事、	李涛 郑益峰 竹金武 张宏	陈国强 韩洪刚 竹元福

		经理等)		
41	2016-05-11	联络员备案	姓名:罗婷;证件类型:;;证件号码:***;联络人联系电话:***;联络人移动电话:***;联络人电子邮件:;	姓名:罗婷;证件类型:中华人民共和国居民身份证;证件号码:***;联络人联系电话:***;联络人移动电话:***;联络人电子邮件:luoting389@qq.com;
42	2016-05-11	财务负责人	姓名:;;证件类型:;;证件号码:;;移动电话:;;联系电话:;;电子邮件:;	姓名:杨梦夏;证件类型:中华人民共和国居民身份证;证件号码:***;移动电话:***;联系电话:6525355;电子邮件:605561005@qq.com;
43	2014-01-07	住所变更	联络员住所:芦山县沫东新区迎宾大道林权路	联络员住所:芦山县沫东新区迎宾大道文体路
44	2014-01-07	法定代表人变更	曹健	李涛

3. 项目业主的经营范围

芦山县水务投资有限公司经营范围有：许可项目：自来水生产与供应；水利工程建设监理；河道采砂；非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；房地产开发经营；建设工程施工；建设工程监理；建设工程设计；公路工程监理；水运工程监理；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；地质灾害治理工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；文物保护工程施工；城市生活垃圾经营性服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；食品生产；饮料生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市政设施管理；智能水务系统开发；水资源管理；水利相关咨询服务；水污染治理；建筑材料销售；停车场服务；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；地质灾害治理服务；发电技术服务；机械设备租赁；建筑用石加工；消防器材销售；金银制品销售；金属材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

综上所述，本所律师认为：（1）项目业主是独立的企业法人，具有相应的民事权利能力和民事行为能力；（2）项目业主历史沿革合法合规，依法有效存续；（3）经本所律师在国家企业信用信息公示网站（<https://www.gsxt.gov.cn/index.html>）、信用中国（<https://www.creditchina.gov.cn/>）等国家级官方网站核查，芦山县水务投资有限公司未被列入经营异常名录或严重违法失信企业名单；项目业主在需许可经营范围内具备条件的前提下具有如下经营内容：许可项目：自来水生产与供应；水利工程建设监理；河道采砂；非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；房地产开发经营；建设工程施工；建设工程监理；建设工程设计；公路工程监理；水运工程监理；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；地质灾害治理工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；文物保护工程施工；城市生活垃圾经营性服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；食品生产；饮料生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市政设施管理；智能水务系统开发；水资源管理；水利相关咨询服务；水污染治理；建筑材料销售；停车场服务；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；地质灾害治理服务；发电技术服务；机械设备租赁；建筑用石加工；消防器材销售；金银制品销售；金属材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、项目情况

（一）项目建设概况

根据《实施方案》，项目所属领域：雅安市芦山县长江经济带绿色发展（青衣江流域）建设项目属于具有一定收益的公益性事业领域。

本项目的建设内容为：

项目总投资为 58,000.00 万元；项目贯彻落实雅安市全域开展生态产品价值实现机制省级试点，推进生态产业化、生态产品市场化交易等方面，聚焦生态优势转化为发展优势，推动生态产品价值实现。在雅安市芦山县青衣江流域推进长江经济带绿色发展项目。对芦山青衣江流域 52 平方公里流域范围内 35 公里江岸进行水土流失及污染防治，建设面源污染生态截留涵养林 365 亩，设置截留带 45 公里，建设污水收集管网 23 公里以及配套相关污水处理设备 27 套。建设绿色粮经及茶药产业融合示范基地 1250 亩，巩固大熊猫生态栖息地外围 6500 亩森林生态保护及产品价值实现。

（二）项目建设必要性

1、项目是认真贯彻落实中央精神和经济社会发展建设的必然要求

本项目的实施是贯彻落实《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》、《“十四五”重点流域水环境综合治理规划》、《四川省“十四五”生态环境保护规划》、《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》中关于提升河流生态系统治理、加强对河流生态保护、统筹“三水”（水资源、水环境、水生态）综合治理，提高河湖自净能力，保障河湖生态流量的目标要求。以实现减污降碳协同增效为总抓手，以改善生态环境质量为核心，以精准治污、科学治污、依法治污为工作方针，统筹污染治理、生态保护、应对气候变化，保持力度、延伸深度、拓宽广度，以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战。到 2025 年，长江流域总体水质保持为优，干流水质稳定达到Ⅱ类，重要河湖生态用水得到有效保障，水生态质量明显提升。

2、项目是贯彻落实生态文明理念，推动长江经济带绿色可持续发展的必要环节

习近平总书记在全国环境保护大会提出了“加大力度推进生态文明建设、解决生态环境问题，坚决打好污染防治攻坚战”，在长江经济带发展座谈会

上强调“全面做好长江生态环境保护修复工作”。长江经济带横跨我国东中西三大区域，横跨 11 个省份，是中国承上启下、承东启西的核心经济带。四川是长江上游重要的生态屏障和水源涵养地，在党中央提出的长江经济带发展战略中，担负着维护国家生态安全的重要使命。

3、项目的实施是保护芦山县水环境质量的重要举措

流域生态安全关系到群众的生产条件和生活质量。按照生态文明建设的要求，要确保流域不发生污染事故。芦山县青衣江流域水生态环境对于芦山县经济发展和人民群众身体健康至关重要。项目建设能保障青衣江流域生态环境和水安全问题，具有迫切性和重要性。

4、项目的建设是提高水环境承载力的需要

水资源是人类生命之源，人们的生存和生产活动都离不开水。但是就我国目前水资源管理而言，我国流域水环境污染很严重，在对水环境保护方面还存在很多不完善的地方，影响了水环境保护的质量。水流域污染问题越发严重，给地方经济发展、人们平时的工作和生活带来很多不利影响

雅安市芦山县充分贯彻新发展理念，围绕全面提升水安全保障能力，以优化水资源配置体系、完善流域防洪减灾体系为重点，统筹供需管理，坚持节水优先，强化水生态环境保护，积极促进水资源利用和国土空间规划、生态环境统筹协调，不断增强全区水安全保障能力，全力构建生态水利安全新发展格局。围绕“水资源、水环境、水生态、水安全”这条主线，雅安市芦山县实施最严格水资源管理制度。结合全县实际，严格实行用水总量控制，制定中长期取水工作计划，优化水量配置，全面提高用水效率。

在持续做好水生态环境治理修复的同时，结合“十四五”规划，雅安科学谋划、积极推进芦山县青衣江流域工程建设，协同解决区域内生产生活用水和生态用水需求。芦山县青衣江流域生态环境的持续改善，使流域内有源

源不断的活水，大大提高了水环境承载力。

5、是推进雅安市芦山县生态文明建设的需要

习近平主席在十九大报告中指出，加快生态文明体制改革，建设美丽中国，人与自然是生命共同体，人类必须尊重自然、顺应自然、保护自然，建设的现代化是人与自然和谐共生的现代化，既要创造更多物质财富和精神财富以满足人民日益增长的美好生活需要，也要提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要。必须坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式，还自然以宁静、和谐、美丽。

在大力倡导以人为本的今天，防控水污染安全事件的发生显得十分重要，为切实加强水环境保护，加强水源保护，促进水生态环境的改善，提高水源水质安全标准，显得尤为重要。水系是雅安市芦山县绿地生态系统的核心骨架，在区域绿道系统中承担重要的作用。本项目的实施，是助力芦山县进一步“打好水污染防治攻坚战”、“建设美丽河湖”的重要体现。

项目的实施作用一方面控制和削减污染、改善沿岸及流域水生态环境状况，另一方面在于践行国家生态文明战略，筑牢长江上游生态屏障，改善芦山县青衣江流域水环境质量，打造高品质生活宜居地，进一步改善区域生态面貌，促进区域可持续发展。因此，该项目的建设对芦山县人民群众的健康及经济社会的和谐发展具有十分重要的意义。

本项目的建设，将推动区域内社会经济的协调健康发展，提高人民的生活质量和环保意识，稳定社会秩序，促进土地资源的合理有效利用。

综上所述，本项目的实施建设符合政策规划和建设需求，是十分必要的。

（三）项目经济效益

本项目的实施，为芦山县当地增加了公共服务及基础设施，将促进项目

所在地的城市建设，推动了当地第三产业的发展，特别是增加了当地就业人员的收入，拉动了项目区附近居民的平均收入的增加。

本项目的实施将有力拉动当地的基础设施建设、绿色产业发展、金融支持与创新、产业转移与升级以及综合交通体系建设发展，扩张当地在这方面的服务容量。项目属于公共服务基础设施建设项目，对项目地的基础设施、社会化服务和现代化进程会有很大的促进作用。

（四）项目社会效益

项目实施后，改善了项目区域环境条件，市政基础设施及公共服务设施，改善了城乡居民生活和工作条件，特别是大大提高周边居民的生活水平和工作质量。无论从哪个方面来讲，项目实施后，切实提高项目区的生活水平和生活质量。

本项目在实施过程中，将面向社会提供许多就业机会。项目实施后，其自身也要增加就业岗位。此外，随着项目投入运营，将给当地的设计、施工、安装、测绘、检修、装备、信息等第三产业带来许多机会和增加就业岗位，项目区域的人流、物流、信息流、资金流等将会逐步得到改善，有利于优化区域就业环境，对社会收入分配有良性影响，对当地居民的就业有积极的贡献。

（五）项目融资与收益平衡

根据项目实施单位提供的《实施方案》，本项目总投资58,000.00万元，由资本金、专项债券组成。其中：资本金15,000.00万元，占总投资25.86%，按项目实施进度逐步安排到位；发行专项债43,000.00万元，占总投资74.14%。

本项目总投资为58,000.00万元，其中工程费用48,469.33万元，占总投资的83.57%；工程建设其他费用3,687.17万元，占总投资的6.36%；预

备费3,135.75万元，占总投资的5.41%；专项债券建设期利息2,664.75万元，占总投资的4.59%；专项债券发行费用43.00万元，占总投资的0.07%。项目以运营收入（粮经及茶药基地运营收入、停车位运营收入和充电桩运营收入）进行偿还为基础。本项目全部43,000.00万元专项债在偿还当年到期的债券本息后，仍有累计现金结余。期间将不存在任何资金缺口。

根据融资平衡测算分析，在满足假设条件的前提下，本项目计算期内融资经营期息前现金净流量91,404.56万元，项目融资本息覆盖倍数=经营期息前现金净流量÷存续期债券本息和=1.07。

综上，本所律师根据四川经纬会计师事务所有限责任公司就本次发行出具的《雅安市芦山县长江经济带绿色发展（青衣江流域）建设项目收益与融资自求平衡专项债券总体评价的专项评价报告》认为，预期运营收入能够合理保障项目成本费用以及偿还融资本金和利息，实现项目的收益和融资自求平衡。

（六）对应资产管理

根据《实施方案》，并经本所律师核查，本次发行对应项目建成后的相关设施为国有资产，所在地财政部门会同行业主管部门、项目单位等对专项债券项目对应资产进行管理。

作为项目建设方主体芦山县水务投资有限公司，已出具的承诺函，承诺“关于本次发行对应资产，本公司保证在还清本次发行本金及利息前不会用于为本公司、本公司关联公司、政府、政府融资平台等主体融资提供抵押、质押以及其他任何形式担保的事项。”

本所律师认为：对应资产的独立性能够得到保障。

四、法律风险管理评估

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施

1. 自然环境和施工条件

风险分析：

自然环境和施工条件风险主要是指恶劣的自然条件，恶劣的气候和环境，恶劣的现场条件以及不利的地理环境等。项目存在因自然环境和施工条件的因素而形成的风险，如地震，风暴，异常恶劣的雨、雪、冰冻天气等；未能预测到的特殊地质条件，如泥石流、河塘、流沙、泉眼等；恶劣的施工现场条件或考古文物保护等都会造成工期的拖延和财产的损失。

风险控制措施：

由自然环境和施工条件造成的风险最好的控制措施是通过购买保险等方式进行风险转移，风险转移是向保险公司投保，将项目部分风险损失转移给保险公司承担，本项目在建设期按照国家规定强制购买工程一切险，本项目保险费已按规定计入项目总投资其它建设费用类。

2. 诚信因素风险分析及控制措施

风险分析：

在项目建设过程中，实施单位要与设计单位、监理单位、总承包商、材料设备供应商等多个单位进行合作，合作过程中实施单位面临参建单位诚信风险。表现为：

设计单位在设计中指定所需材料、设备，变相增加投资成本；在设计中不优化设计，设计过于保守，导致增加投资成本。

监理单位对项目监督不力，管理不善，控制不严；监理单位与承包商、材料供应商进行相互串通，蒙骗实施单位；监理单位聘用的临时人员业务水平差，工作缺乏主动性等。

总承包商是挂靠资质，名不副实；对项目往往进行层层分包或者转包，资金稍有拖欠，就停工。

材料设备供货商货物以假乱真，以次充好；对设备关键部位进行更换，降低造价，失去诚信。

风险控制措施：

面对不同参建单位，实施单位应采取不同的措施对有可能出现诚信问题的关键点进行防范：面对设计单位。实施单位先进行建筑方案的策划，提出可行的设计条件，作为合同的附加条件；施工图完成后，交给审图中心进行全面审核，提升设计质量；施工招标之前，由实施单位、监理方及相关使用单位先进行一次图纸会审，会审结果形成书面文件；施工单位进场后，参建单位再进行一次图纸会审。

实施单位选择监理公司时，对该公司的管理水平与公司业绩作为重点考察；选监理工程师，对其人品及个人业绩作为重点考察，并注重该人的沟通，协调能力；与同一地区的监理单位及时进行技术交流，找出差距，提升管理水平。

实施单位在思想上要重视项目，对于公开招标的项目要加强招标之前的资格预审，注重单位实体与业绩考察；实施单位在预付款拨付时，要求承包商提供履约保函，防止转包或失信。

实施单位面对材料设备供应商，应注重考察关键设备在工厂的监制；货到付款；供货商参与设备就位及调试，并与设备款的支付挂钩。

3. 施工技术因素风险

风险分析：

技术风险是指承包商安排施工组织、采用的施工方法不合理或因为新材料、新技术和新工艺的使用困难或失败等对工程质量、工期和成本产生的影响。目前技术风险是建设单位即承包商的关键风险之一，可能造成不良后果。施工中所采用的施工工艺流程、技术方案及检测手段失当等可能导致工期拖延、质量下降和成本上升。由于本项目的复杂性，施工期间可能出现软弱地层、偏压等不良地质情况造成的风险；施工单位对于施工的经验不足也可能

会影响项目建设质量并造成工程工期延误；施工单位和实施单位、监理单位不能很好协调配合，各方未能履行相应职责，也是影响质量和工期未能达标的风险因素。

本项目建设内容复杂、工程量大是本项目的重要特点。项目投资额巨大，施工技术难度高，一旦发生事故可能产生严重后果，造成人民群众生命、财产的损失。

风险控制措施：

应分别对建设条件、设计方案中的风险因素进行分析评估。对岩土性质、地质构造、气象水文、地形地貌、工程荷载等进行全面分析、科学评估，并据较高的安全系数，严格按相关规范设计。施工单位应选择技术力量强、施工经验丰富的单位进行施工，避免由于施工单位经验不足造成的风险。聘请资深专家，组成专家组，对设计、施工及施工方案等进行全面咨询，以减少工程风险。建设期间严把材料关，从选材、配合比工序等全方面控制，防止因材料问题导致结构出现问题。

4. 项目资金、质量和进度风险分析及控制措施

风险分析：

本项目在实施阶段，实施单位要预防资金、质量、进度三大风险：

资金风险表现为资金不到位，资金被建设单位截留或者挪用，承包商把资金挪为它用等。项目建设所需要的资金，除了资本金外，主要来源于发行债券。一旦国家经济形势发生变化，产业政策和债券发行政策进行调整，都可能给本项目的资金筹措带来风险。

质量风险表现为施工工艺不合格导致工程质量问题，施工方偷工减料，材料不合格导致质量问题等。

进度风险表现为施工方没有按时完成预期进度，项目不能按时投入使用等。

风险控制措施：

资金、质量、进度三大风险一脉相承，资金风险是导致质量、进度风险的基础。为了确保项目能顺利实施，防止三大风险产生。建设单位可制定相应的对策：

针对筹资风险。首先是加强项目管理，按计划完工；二是加强财务管理，保持合理的资产负债比例，并提高资金使用效率，增加资本金数量；三是准确把握国家宏观经济形势、国家产业政策和证券发行债券政策变化，及时调整策略。

建设单位要抓好资金这一关键点，及时与银行部门沟通，保证工程款按时足额到位；对每一笔工程款支出严格审核，防止在项目实施过程中资金超出预算，在项目建设前期进行科学分析，对影响造价较大的因素重点分析把控。

建设单位与各参建单位严格按照合同约定办事，完善项目建设组织与管理，质量监督体系；对项目分部分项工程验收时，实施单位及监理方、工程质量监督站、施工企业质检部门等同时现场确认。

建设单位及监理单位要对施工单位的进度计划进行仔细审核，落实好进度管理部门人员及职责分工；分析影响进度目标实现的干扰和风险因素等；通过经济奖惩方法对进度管理进行约束等。

深化各阶段设计方案，强化地质勘探工作，减少工程设计方案的变更，避免因设计方案的变更而拖延工期或造成报废工程。

选择有较高施工技术与管理水平，经济实力雄厚并拥有先进施工设备的施工队伍，确保工程的质量与进度；通过选择资信好、技术可靠的设计、施工承包商，签订规范的合同（包括在承包商不能履行合同时确定损失额的条款），切实做好合同管理的工作，可以达到抵御风险的目的。

5. 安全风险分析及控制措施

风险分析：

安全风险是指在施工期间、施工场所、场内外临时设施内，由于不安全

因素或意外因素造成的伤亡、因疾病造成突然死亡以及法律法规规定的施工人员伤亡事故等。本项目实施范围大，建设内容复杂，并将大规模采用机械化施工。项目在施工过程中，土石方工程、设备设施的迁改等均存在风险因素，较易发生人员伤亡，从而妨碍工程施工的顺利进行。因此，现场施工中应特别重视土方工程、机械化作业和带电和高空作业环境造成的塌方、机械损伤、触电等风险事件。

风险控制措施：

项目实施单位、监理单位、施工单位应制定全面的、严格的安全管理制度，不定时进行安全检查，并进行安全责任的追究，将各项安全管理制度落到实处。

（二）影响项目收益的风险及控制措施

1. 总投资不准确风险

风险分析：

本项目总投资的核算和规划布局是根据工程可行性研究报告得出，市政府主管部门批复后可能会有小幅度的变动，影响资金项目资本金投入和发债计划安排。

风险控制措施：

按照市政府主管部门的批复结果及时调整项目资本金投入计划，保障项目顺利实施。

2. 运营管理风险

风险分析：

项目在经营和管理过程中，由于外部环境变化或运营者的行为疏忽，或者组织结构上的缺陷，结构上的缺陷，可能直接影响项目获利能力的情况。本项目的运营管理风险体现为管理不当造成项目预测收益与实际收益造成偏差。结构上的缺陷，可能直接影响项目获利能力的情况。本项目的运营管理

风险体现为管理不当造成项目预测收益与实际收益造成偏差。

风险控制措施：

（1）实施单位应全面统筹安排，对运营方的能力进行多方面评估，谨慎选择运营方；

（2）加强本项目的管理和运作，以体为本，以商为辅，有针对性的做好项目市场调查，迎合消费者，形成独特的竞争力，提高项目的附加价值；

（3）加强员工的培训和教育，完善规章制度，提升服务质量。

3. 产业政策风险

风险分析：

在国民经济的不同发展阶段，国家和地方的产业政策会有不同程度的调整。项目实施单位主营业务受国家产业政策的影响较大，未来相关产业政策的变动可能对实施单位的经营活动和盈利能力产生影响。

风险控制措施：

作为项目经营主体，项目实施单位将继续保持与芦山县人民政府的密切联系，注重政策信息的收集和分析研究，及时了解和判断政策的变化，对各项运营策略做出正确的调整，确保项目的稳健发展。

4. 经济周期风险

风险分析：

项目实施单位所从事业务的投资规模及收益水平受经济发展状况和经济周期的影响较大，本期债券期限较长，如果在本期债券存续期内，经济增长放缓，政府对基础设施投资力度下降，将可能造成项目实施单位业务规模萎缩，经营效益下降，现金流量减少，从而影响本期债券本息的兑付。

风险控制措施：

项目实施单位将不断提高管理水平和经营业绩，优化产业结构，随着城市发展速度的进一步提升，项目实施单位的盈利能力和市场竞争力将逐渐增强，从而抵御经济周期性波动对实施单位业务和盈利的不利影响。另外，在

经济周期低谷时，地方政府会加大对公司的支持力度，以促进地区经济增长，这将有利于公司抵御经济周期带来的风险。

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施

1. 投资测算不准确风险

风险分析：

影响本项目融资平衡最大的风险在于对项目进度以及项目整体现金流测算等重要环节出现判断偏差。规划设计规模偏大或偏小直接导致投资总额设计偏大或偏小；对项目进度错判将导致融资节奏错乱，导致资金不能及时足额注入到项目或者大额资金不能充分运用的后果；整体现金流测算出现偏差将导致项目可行性分析不能及时纠偏，项目资金投入和现金流入不能平衡的结果。

风险控制措施：

本项目各可行性研究报告聘请专业咨询公司经过大量分析论证工作后得出，分析结果较为可靠。本项目现金流测算环节聘请会计师事务所专业团队进行测算，测算结果较为可靠。

此外，根据《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）规定，因项目取得的政府性基金或专项收入暂时难以实现，不能偿还到期债券本金时，可在专项债务限额内发行相关专项债券周转偿还，项目收入实现后予以归还。同时，为控制融资平衡风险，政府有权视项目平衡情况动态调整项目资本金比例。

2. 利率波动风险

风险分析：

在本政府专项债券存续期内，受国内外宏观经济形势和国内经济政策变动的影响，资本市场利率水平可能产生不利变动，进而在本项目债权存续期限内影响项目的财务成本，可能使项目的财务成本超过预期水平，进而影响

项目投资收益的平衡。

风险控制措施：

为控制项目融资平衡风险，可动态调整债券发行期限和还款方式及时间，做好期限配比、还款计划和准备，加快资金周转，适当增大流动比率，充分盘活资金，用资金使用效率收益对冲利率波动风险。

3. 持续融资风险与对策

风险分析：

实施单位所从事业务的资金需求量大、投资回收期较长。目前，公司外部融资以长期债务为主，未来承担着一定的偿债压力，这将影响实施单位持续融资规模和盈利能力。

风险控制措施：

项目单位经营情况良好，财务状况优良，资产质量较好，拥有较高的市场声誉，地方政府的大力支持为实施单位的融资活动提供了有力保障；另一方面，项目实施单位与国内多家商业银行等金融机构保持着密切的业务合作，资信记录良好，这将有助于项目实施单位保持持续的债务融资能力。

4. 存续债券置换不畅风险

风险分析：

根据《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）第六条规定，专项债务本金通过对应的政府性基金收入、专项收入、发行专项债券等偿还。由于本项目建设期较长，项目经营收入回款较慢，若本期政府专项债券到期时项目收入不足以偿还本期债券，发行人将发行新一期政府专项债券置换本期债券。因此，存在由于新一期政府专项债券不能足额及时募集而造成本期政府专项债券不能按期足额兑付的风险。

风险控制措施：

为防止发生存续债券不能顺畅置换的风险，发行人将会同主承销商及承销团成员提前准备发行资料，根据市场行情科学定价，力争在存续债券兑付

日之前及时足额地募集到还款资金。

五、发行文件及有关机构

（一）信息披露文件

根据《信息披露文件》记载，关于本次发行的基本情况如下：

债券名称：雅安市芦山县长江经济带绿色发展（青衣江流域）建设项目
收益与融资自求平衡专项债券。

发行人：四川省人民政府

发行品种：项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券

发行期限：30年期

发行金额：人民币43,000.00万元

信用评级机构及债项评级结果：[注：尚未评级]

专项债券发行面值：人民币100元

发行时间：2025年 月 日[注：尚未确定]

计息天数：闰年366天，非闰年365天

发行对象：全国银行间债券市场、证券交易所市场的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）

投资保护机制：《信息披露文件》专章约定了投资者保护事项。《信息披露文件》包含了释义、发行依据、风险提示及说明、发行条款、募集资金运用、项目情况、发行人情况、项目实施方情况、发行人资信状况、信息披露安排、投资者保护、本次发行的有关机构以及备查文件等主要内容。

（二）评级报告

至本法律意见书出具之日，本次发行尚未组织评级报告。根据本所律师核实，本次发行将由四川省财政部门统一组织评级。

（三）法律意见书

本所是经四川省司法厅批准设立并合法存续的合伙制律师事务所，现持有《律师事务所执业许可证》（统一社会信用代码号为：31510000MD0282594C）且2024年度考核合格。

本所指派的唐劲松律师、谈乔雪律师均持有《中华人民共和国律师执业证》且二人执业证均通过了2024年度考核。

（四）总体评价

四川经纬会计师事务所有限责任公司就本次发行出具了《关于雅安市芦山县长江经济带绿色发展（青衣江流域）建设项目总体评价的专项评价报告》（以下简称“《总体评价报告》”）。《总体评价报告》认为，雅安市芦山县长江经济带绿色发展（青衣江流域）建设项目可以采取发行项目收益与融资自求平衡专项债券的方式筹措资金。

六、结论

本次发行之发行人及有关主体、发行规模、期限符合项目收益专项债券有关规定，项目具有公益性质，项目融资与收益自求平衡，符合法定发行条件。

本法律意见书自本所盖章及经办律师签字后生效；本法律意见书一式六份，本所留存一份，其余五份供发行人为本次发行之目的而使用。

(本页为签章页，不含正文)

四川瑞则信律师事务所 (盖章)

承办律师: 唐锦松

承办律师: 侯乔雪

二〇二五年二月二十八日

律师事务所执业许可证

统一社会信用代码：

31510000MD0282594C

律师事务所，符合《律师法》

及《律师事务所管理办法》规定的条件，准予设立并
执业。



发证机关：

发证日期：

2021 年 07 月 08 日



律师事务所 执业许可证

(副本)

统一社会信用代码: 31510000MD0282594C

律师事务所,

符合《~~律师法~~²⁰²³》《律师事务所管理办法》

规定的条件, 准予设立并执业。



发证机关:
发证日期:



08
日

律师事务所登记事项 (一)

名称	四川锦则律师事务所 
住所	四川省成都市天府新区麓山大道二段1201号1幢5层503号
负责人	高金林
组织形式	普通合伙
设立资产	30万元
主管机关	天府新区成都党工委管委办公室
批准文号	川司行许可[2021]51号
批准日期	2021年03月03日

律师事务所登记事项 (二)

合伙人	高金林, 钟懿, 陈宇, 唐劲松
-----	------------------

律师事务所登记事项 (七)

序号	分 所 名 称
一	
二	
三	
四	
五	
六	
七	
八	
九	
十	
十一	
十二	
十三	



律师事务所变更登记 (一)

事项	变 更	日 期
名 称		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日
住 所		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日



四川省成都市武侯区
区湖南路西路123号
2栋1单元3层
2023 3 22

律师事务所变更登记（六）

退出合伙人姓名	日期
钟乾旭	2023年3月22日
王芳芳	2024年4月11日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日

律师事务所变更登记（七）

退出合伙人姓名	日期
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日



执业机构 四川瑞则信律师事务所



执业证类别 专职律师

执业证号 15101201610525157

法律职业资格
或律师资格证号 20155115020603

持证人 唐劲松

发证机关 四川省司法厅

性 别 男

发证日期 2016年11月21日

身份证号 51150219901026001X

律师年度考核备案

考核年度	二〇二四年度
考核结果	称职
备案机关	四川省成都市司法局 专用章
备案日期	2024年5月-2025年5月

律师年度考核备案

考核年度	
考核结果	
备案机关	
备案日期	

执业机构 四川瑞则信律师事务所



执业证类别 兼职律师

执业证号 15101201821072685

法律职业资格
或律师资格证号 A20145111110159

持证人 谈乔雪

性别 女

发证机关 四川省司法厅

身份证号 511102199112250427

发证日期 2018年07月29日

律师年度考核备案

考核年度	二〇二四年度
考核结果	称职
备案机关	四川省司法厅 专用章
备案日期	2024年5月-2025年5月

律师年度考核备案

考核年度	
考核结果	
备案机关	
备案日期	