

四川德珩言律师事务所

德珩言[2024]意字第 042 号

关于 中江县城市智慧交通建设项目 专项债券

法律意见书



目 录

第一部分 引言	2
第二部分 正文	4
一、项目参与主体	4
二、项目情况	5
（一）基本概况	5
（二）项目进度	6
（三）项目资金情况	7
（四）项目预期收益与融资平衡	8
三、项目经济社会效益	9
（一）经济效益分析	9
（二）社会效益分析	10
四、项目法律风险评估	11
（一）还款保障措施	11
（二）风险分担架构	11
（三）影响项目进度或正常运营的风险及控制措施	12
（四）影响融资平衡结果的风险及控制措施	13
五、中介服务机构基本情况	14
（一）会计师事务所	14
（二）律师事务所	15
第三部分 结论	16

致：中江县交运运输集团有限公司

四川德珩言律师事务所接受贵单位委托，指派杨任霄律师、阳岳峻律师作为中江县城市智慧交通建设项目（以下简称“本项目”“本次项目”“本次建设项目”）专项债券发行事项（以下简称“本次专项债券发行”）的专项法律服务团队，本所律师基于相应事实依据以及《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国环境影响评价法》《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）（以下简称“《财预〔2017〕89号文》”）等有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为本次发行的相关事宜出具本法律意见书。

第一部分 引言

1、本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规则指引发表法律意见；本所律师认定某些事项是否合法有效，是以该等事项发生之时所应适用的法律、法规和规范性文件为依据，同时充分考虑政府有关主管部门给予的有关批准、确认；本所律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次发行的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

2、在前述的尽职调查过程中，本所已得到实施主体如下保证和承诺：即实施主体及相关主体已向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的真实、准确、完整的原始书面材料、副本材料或者口头证言，无隐瞒、虚假记载、误导性陈述及重大遗漏之处，有关材料上的签字和印章均是真实的，有关副本材料或者复印件均与正本材料或者原件一致。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖于政府有关主管部门、实施主体或者其他有关机构出具的证明文件而出具相应的法律意见。

3、本所律师仅就本次发行所涉及的法律问题进行核查，不对有关信用评级（包括但不限于偿债能力、流动性等）、债券方案专项评价报告等专业事项发表意见。本法律意见书中涉及信用评级、债券方案专项评价报告等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的文件引述，并不意味着本所律师对该等内容的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。

4、本法律意见书仅供实施主体为本次发行之目的使用，未经本所律师书面同意，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书作为本期政府专项债券申请发行的法律文件之一，随同其他材料一同报送；愿意作为公开披露文件，并承担相应的法律责任。

5、本所律师同意发行人部分或全部在发行文件中自行引用法律意见书的内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

6、本所以及承办律师与发行人之间不存在除本次专项债券发行委托关系以外的任何影响独立判断的关联关系，并在本次专项债券发行出具法律意见书过程中恪守诚信原则，保证出具的法律意见书独立客观。

第二部分 正文

一、项目参与主体

根据《中江县城市智慧交通建设项目专项债券实施方案》，本项目业主单位为中江县交运运输集团有限公司。经本所律师核查，本次专项债券发行涉及项目业主单位基本信息如下：

机构名称：中江县交运运输集团有限公司

统一社会信用代码：9151062320530936X2

法定代表人：郭峰

注册资本：1180 万人民币

经营状态：存续（在营、开业、在册）

成立日期：1996-07-05

公司类型：有限责任公司（国有独资）

登记机关：中江县市场监督管理局

注册地址：四川省德阳市中江县凯江镇荷花南街 139 号

经营范围：许可项目：道路旅客运输站经营；道路旅客运输经营；城市公共交通；巡游出租汽车经营服务；网络预约出租汽车经营服务；成品油零售【分支机构经营】；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务；烟草制品零售；保险兼业代理业务；旅游业务；机动车检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机动车驾驶员培训；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；小微型客车租赁经营服务；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；机动车修理和维护；汽车零配件零售；汽车零配件批发；五金产品零售；五金产品批发；

电工器材销售；建筑材料销售；停车场服务；洗车服务；票务代理服务；旅客票务代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务代理代办服务；人工智能基础资源与技术平台；共享自行车服务；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；纸制品销售；广告发布；广告制作；广告设计、代理；日用化学产品销售；农副产品销售；化肥销售；农用薄膜销售；国内货物运输代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机动车充电销售；单位后勤管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

本所律师认为：本次专项债券发行涉及的项目业主单位系依法设立且合法存续的有限责任公司（国有独资），具备相关法律法规关于本次项目专项债券实施的主体资格，可以作为本次项目专项债券实施的主要责任主体。

二、项目情况

经本所律师核查，本次专项债券的募集资金全部用于中江县城市智慧交通建设项目，项目具体情况如下：

（一）基本概况

1、项目名称

中江县城市智慧交通建设项目

2、项目所属领域

本项目是具有一定收益的公益性项目。

3、建设地点

项目建设地点位于中江县域。

4、项目建设内容

新建公共交通智慧平台，包括公共交通监管平台、智慧公交管理系统、公路客运管理系统、货物运输监管系统等设施设备，购置新能源公共车辆及城际客运车辆 100 台，建设新能源机动车充电站，设置机动车停车位 450 个，配置充电桩

200 个，配置设施设备管理用房 900 平米及室外总图工程等。

5、项目总投资

本项目总投资 15000.00 万元，其中：

- (1) 工程费用 10559.28 万元，占项目总投资的 70.40%；
- (2) 工程建设其他费 2750.24 万元，占项目总投资的 18.33%；
- (3) 预备费 585.48 万元，占项目总投资的 3.90%；
- (4) 建设期利息及发行费用 822.00 万元，占项目总投资的 5.48%（其中建设期利息 815.00 万元，专项债发行费用为 7.00 万元）；
- (5) 铺底流动资金 283.00 万元，占项目总投资的 1.89%。

（二）项目进度

1、项目建设工期

项目建设工期为 34 个月，时间从 2023 年 3 月至 2025 年 12 月。具体进度安排如下：

前期准备阶段：2022 年 8 月至 2022 年 10 月，完成项目可行性研究，完善国土、规划、环保、节能等前期手续，征地拆迁，招标代理、勘察设计、造价咨询采购等前期工作；

勘察设计阶段：2022 年 11 月至 2022 年 12 月，完成项目勘察设计工作；

施工招标阶段：2023 年 11 月至 2023 年 1 月，完成项目施工图设计及审查、预算及控制价编制、财评；施工、监理招标采购等工作。

工程施工阶段：2023 年 3 月至 2025 年 11 月，完成工程开工建设，工程施工。

竣工验收阶段：2025 年 12 月，完成竣工验收及备案、结算等工作。

2、项目审批情况

本项目已根据相关法律法规及项目建设基本程序要求完成相关前期工作审批手续，取得相关审批文件如下：

(1) 2022 年 10 月 26 日，已备案申报《四川省固定资产投资项目备案表》，申报单位名称、法定代表人（责任人）、项目名称、建设地点详情、项目总投资及资金来源、主要建设内容及规模等相关信息，且中江县发展和改革局已确认收到上述备案信息，该项目已按相关规定完成备案（备案号：川投资备【2210-510623-04-01-957942】FGQB-0316 号）。

(2) 2022 年 9 月 6 日，已取得中江县自然资源局《关于城市智慧交通建设项目用地预审和选址意见的复函》，函复本项目不影响该片区规划的实施，初步同意在中江县县域范围内选址实施；本项目不涉及新增建设用地，可不进行建设项目用地预审。

(3) 2022 年 10 月 26 日，已取得德阳市生态环境局《关于项目环境影响评价手续办理情况的说明》，载明本项目属豁免类，无需办理环评手续。

（三）项目资金情况

1、项目资金来源

(1) 项目资本金：本项目总投资 15000.00 万元，其中业主自筹 6000.00 万元，占总投资的 40.00%，作为项目的资本金并逐步落实到位。本项目资本金比例符合《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知（国发〔2015〕51 号）》的规定。

(2) 项目融资资金：拟发行地方政府专项债券资金 7000.00 万元，占总投资 46.67%，第一年发行 3000.00 万元，第二年发行 3000.00 万元，第三年发行 1000.00 万元，发行期限 20 年，发行利息按照每年 4% 计算。拟申请 2000.00 万元银行贷款，占总投资的 13.33%，第一年申请 500.00 万元，第二年申请 500.00 万元，第三年申请 1000.00 万元，期限 20 年，利率按 5.00%/ 年。在不影响本项目建设 and 正常运营的情况下，可按照政策要求根据建设需要和市场资金面情况动态调整资金筹集方案。

2、项目资金用途

本项目总投资 15000.00 万元，其中：

- (1) 工程费用 10559.28 万元，占项目总投资的 70.40%；
- (2) 工程建设其他费 2750.24 万元，占项目总投资的 18.33%；
- (3) 预备费 585.48 万元，占项目总投资的 3.90%；
- (4) 建设期利息及发行费用 822.00 万元，占项目总投资的 5.48%（其中建设期利息 815.00 万元，专项债发行费用为 7.00 万元）；
- (5) 铺底流动资金 283.00 万元，占项目总投资的 1.89%。

（四）项目预期收益与融资平衡

根据《实施方案》，本项目总投资 15000.00 万元，其中业主自筹 6000.00 万元，占总投资的 40.00%，作为项目的资本金并逐步落实到位。拟发行地方政府专项债券资金 7000.00 万，占总投资 46.67%，第一年发行 3000.00 万元，第二年发行 3000.00 万元，第三年发行 1000.00 万元，发行期限 20 年，发行利息按照每年 4% 计算。拟申请 2000.00 万元银行贷款，占总投资的 13.33%，第一年申请 500.00 万元，第二年申请 500.00 万元，第三年申请 1000.00 万元，期限 20 年，利率按 5.00%/年。在不影响本项目建设和正常运营的情况下，可按照政策要求根据建设需要和市场资金面情况动态调整资金筹集方案。本次专项债券本息合计为 12600.00 万元，银行贷款本息合计 4000.00 万元。

根据四川华天会计师事务所有限公司出具的《中江县城市智慧交通建设项目收益与融资自求平衡专项债券专项评价报告》（华天审字[2024]第 48 号）（以下简称“《专项评价报告》”）对该项目收益及现金流入预测显示，本项目的专项债券还本付息所用资金来源于停车收入、充电桩收入以及公交车广告位收入。

根据《专项评价报告》显示：本项目经营期限内，预期息税前利润为 28,415.20 万元，其中用于保证专项债还款能力的息税前利润总额为 22,732.16 万元；用

于保证银行贷款还款能力的息税前利润总额为 5,683.04 万元。本次中江县城市智慧交通建设项目的专项债券发行规模 7,000.00 万元,期限 20 年,利率按 4.00%/年计算,本次债券本息合计为 12,600.00 万元,项目息税前利润是债券本息的 1.80 倍;银行贷款规模 2,000.00 万元,期限 20 年,利率按 5.00%/年,银行贷款本息合计为 4,000.00 万元,项目息税前利润是银行贷款本息的 1.42 倍,完全能够满足本项目成本支出。在还款期内,本金偿还保障率均超过 100%,项目本身能够达到自求平衡。

本所律师认为:根据《实施方案》和《专项评价报告》,本项目融资与收益能够达到平衡,符合财预(2017)89 号关于“应当能够产生持续稳定的反映为政府性基金收入或专项收入的现金流收入,且现金流收入应当能够完全覆盖专项债券还本付息的规模”的条件要求。

三、项目经济社会效益

(一) 经济效益分析

1. 有利于中江县智慧城市建设,促进数字经济发展

中江县城市智慧交通建设项目作为中江县新型基础设施建设的重要组成部分,是推进新型基础设施建设的务实之策和惠民之举,也是激活新基建行业健康发展的重要载体,行业生态的逐步成型,有利于推动迈入数字化发展快车道,为中江县数字经济发展注入强劲动力。

2. 有利于加大招商引资竞争力、优化投资环境

以本项目建设为契机,吸引 5G、数据中心、人工智能和工业互联网等产业领域头部企业入驻并投资中江县,发展新型智慧城市,进一步拓展合作领域、提升合作层次,携手打造互利互惠、合作共赢的发展共同体。未来项目区域可作为长期合作的重要基地,将得到更多商业机遇。为中江县积极创造更优的营商环境,提供更多的应用场景,营造更好的创新氛围,让大家放心投资、安心创业、舒心

发展。

3. 有利于提高城市交通通行效率和交通管理服务水平，降低成本，是项目建设的间接经济效益。

通过建设中江县城市智慧交通建设项目，减少交通部门信息的重复采集、节省人力物力、提高信息利用率和时效性，减少工作流程中业务流转环节，缩减处理时间，减少人力投入，产生间接经济效益。

通过对现有资源的利用，大幅提高已投入资源的利用率，为信息共享创造基础环境，统筹规划、综合协调及宏观管理工作提供及时、准确、科学的信息，并由此产生巨大的经济效益。

（二）社会效益分析

1. 中江县城市智慧交通建设项目的实施是保障人民生活、出行、工作必不可少的建设项目，是保障中江县智慧城市平稳运行的重要前提和基础。

2. 本项目的建设是回应人民群众期待，满足人民群众需要，实现人民群众满意，直接面向群众，直接服务群众，是一项便民、利民、惠民的举措，为促进当地经济发展、社会稳定具有积极的现实意义。本项目建成后，将加强中江县，乃至德阳市的新型基础设施，保证当地城镇社会秩序稳定，保障人民安居乐业，为当地人民群众服务打下了坚实的基础。

3. 本项目属新型基础设施建设项目，在提升基础设施前提下还能产生直接经济效益，其所产生的社会效益和间接经济效益是无法估量的。同时，项目的建设过程中，也相应解决了部分就业问题，促进社会的和谐稳定发展。

本所律师认为：本次项目具有公益性，建成后有利于推动经济增长、促进社会稳定发展，符合（财预〔2017〕89号）文关于“积极探索在有一定收益的公益性事业领域分类发行专项债券”的领域要求。

四、项目法律风险评估

（一）还款保障措施

充分考虑项目建设的特点，对项目区征地拆迁安置和配套基础设施建设进行周密的安排，保证按期完工，充分落实建设所需资金。加快招商引资工作和土地出让步伐，促进现金回流。与各银行保持良好的合作关系，拓展各种筹资渠道，增强项目的抗风险能力。根据稳健性原则，在实施过程中，定期（一般按年）对估算投资进行审核验证，如发现对估算投资产生重大影响的变化，及时对估算投资进行调整，并调整融资策略。

按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号）规定，本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任。本级财政将按照“财预〔2016〕155号”文件规定，及时按照转贷协议约定逐级向省财政缴纳本级应当承担的还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的，省财政采取适当方式扣回。

（二）风险分担架构

本项目运营期收入的80%为政府性基金预算收入，纳入政府性基金预算管理，实现的政府性基金收入全部缴入项目实施单位在银行开立的专项债券偿债资金专户；项目运营期所产生收入的20%用于保障市场化融资还本付息，全部缴入项目实施单位在银行开立的市场化融资偿债资金监管专户，用于保障市场化融资本息按期偿付。产生的政府性基金收入全部用于偿还政府专项债券本息，不得用于偿还市场化融资；项目产生的专项收入按照比例进行分账式管理，专项债账户专门用于偿还专项债券，银行贷款账户专门用于偿还市场化融资。

项目实施单位依法对项目的市场化融资承担全部偿还责任，如偿债出现困

难，将通过公司经营收入、处置公司可变现资产、追索第二还款来源等方式筹集资金偿还市场化融资本息。

（三）影响项目进度或正常运营的风险及控制措施

1. 政策与环境风险

任何项目都是在一定的经济、市场、法律、政策等环境下存在和发展的，外界环境如财税、金融、法律法规的变化、通货膨胀、汇率变化、自然环境的变化等都可能会在不同程度上对项目产生一定的影响。

对策：由于此类风险是外界客观存在的，不以人的意志为转移，项目有关各方不能防止风险的发生，但可通过合理的分散或转移等手段来降低由于风险带来的损失。此外，项目有关各方也应密切注意与项目有关的财税、产业政策和法律法规及技术标准等的变更或可能发生的变化，以便及时制定相应的应对措施。

2. 组织管理风险

主要是项目建设管理风险，项目业主在项目实施和管理过程中，由于外部环境变化或者组织结构上的缺陷，直接影响项目合理正常实施的情况。

对策：项目业主加强对工程设计和概算资金控制，在不影响质量、工期前提下，通过公开招标降低工程造价。在施工中加强资金监督管理，防止项目实施过程中建设费用超支。

3. 投资估算的风险

投资估算不可避免地会存在偏差，同时，建设期内相关政策、法律、市场等因素的变化可能对估算投资产生影响，最终可能影响业主对项目的投资控制。

对策：根据稳健性原则，在进行投资估算时，适当考虑计入一定比例的不可预见费；测算各项资金当年的到位额亦留有一定余地。在实施过程中，定期（一般按年）对估算投资进行审核验证，如发现对估算投资产生重大影响的变化，及时对估算投资进行调整，并调整融资策略。

4. 施工中风险

本项目的特点是规模大、投资大、建设周期较长。项目涉及区域的居民，原本生活简单自然。项目带来的众多外来人员、大量施工机械，不可避免的施工噪声等等，在建设期里有可能会对附近居民正常生活造成困扰，引起居民的抵制情绪和索赔行为，干扰项目的正常进度，处理不当的话，可能导致项目工期无限期延长，地区影响力下降，负面影响上升。

对策：在项目建设期，应选择合适的施工方案，加强施工现场管理，并采取恰当的安全防护措施，将负面影响降低到最低程度，同时，与所在地政府保持沟通联系，控制不良安全因素，避免矛盾激化而影响项目进程。在项目运营期，要注意对声学环境、绿化成果的保护，认真落实环保部门的要求，尽量减少对周边地区的环境容量需求，避免环境因素引发的社会风险。

（四）影响融资平衡结果的风险及控制措施

1. 收益实现规模与预期存在差异的风险

本次中江县城市智慧交通建设项目专项债券还本付息所用资金主要来源为停车收入、充电桩收入以及公交车广告位收入等，其受宏观经济影响较大，若经济、环境发生不利变化，可能会影响项目后续收益水平，致使相应年度收入规模不及预期。

对策：中江县城市智慧交通建设项目专项债券具有较高保障倍数，设计方案经专家多轮缜密论证，与城市发展规划高度契合，具有较强可行性与可操作性。根据《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）第六条规定，专项债务本金通过对应的政府性基金收入、专项收入、发行专项债券等偿还。若本期政府专项债券到期时项目收入不足以偿还本期债券，发行人将发行新一期政府专项债券置换本期债券。

2. 收益专项用于偿债的操作风险

中江县城市智慧交通建设项目专项债券还本付息的资金来源为停车收入、充电桩收入以及公交车广告位收入等。若不能建立一套科学合理、及时透明的收益管控机制，对后续收入进行全面管理与追踪，可能会造成资金被挪用风险，直接影响后续的偿债进程，对项目推进产生较大影响。

对策：针对项目收益资金的后续监控问题，可以通过设立项目资金管理专户，由财政部门进行专项统一管理，严格根据《资金管理办法》的相关要求进行后续操作，保障用于偿债的收益资金的安全性。

3. 利率波动风险

受国内外宏观经济形势和国内经济政策变动的影响，资本市场利率水平可能产生不利变动，进而在本项目债权存续期限内影响项目的财务成本，可能使项目的财务成本超过预期水平，对项目的融资平衡产生较大影响。

对策：针对利率波动对项目财务成本的影响问题，可通过合理调整债券的期限结构、还款方式和时间等方式，优化期限配比、充分利用资金、做好还款计划和还款准备，及时进行动态调整，最大程度降低利率波动带来的损失。

本所律师认为：本次项目实施及专项债券发行过程中具有可能发生的风险，但在《实施方案》中已经预设了相应的风险防范机制，并制定了一系列的风险应对措施，符合财预〔2017〕89号文的相关规定。若业主单位严格执行《实施方案》中所制定的风险防范机制及应对措施，上述风险属于基本可控，对项目实施影响较小。

五、中介服务机构基本情况

（一）会计师事务所

四川华天会计师事务所有限公司作为本项目的独立第三方专业服务机构，为本期债券的发行出具《中江县城市智慧交通建设项目收益与融资自求平衡专项债券专项评价报告》（华天审字[2024]第48号）。

四川华天会计师事务所有限公司成立于 2011 年 12 月 26 日，是持有成都市青羊区市场监督管理局于 2023 年 9 月 22 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91510105587573851R）的有限责任公司（自然人投资或控股）且持有有效的《会计师事务所执业证书》（会计师事务所编号：51010247）。

本所律师认为：四川华天会计师事务所有限公司系依法成立且合法存续的审计机构，具备为本次债券发行出具评价报告的资质，在《专项评价报告》上签字的两名会计师均具备相应的从业资格。

（二）律师事务所

四川德珩言律师事务所为本项目出具本《法律意见书》，本所是经四川省司法厅批准设立并核发《律师事务所执业许可证》（统一社会信用代码：31510000MD02538220），具备提供法律服务的主体资格。本所指派的杨任霄律师、阳岳峻律师均持有《中华人民共和国律师执业证》且执业证均通过了历年年检。

本所律师认为：四川德珩言律师事务所系经批准依法设立且合法存续的合伙制律师事务所，具备为本次债券发行出具法律意见书的资质；在本法律意见书上签字的两名执业律师均具备相应的从业资格。

第三部分 结论

一、本次专项债券发行涉及的项目业主单位系依法设立且合法存续的有限责任公司（国有独资），具备相关法律法规关于本次专项债券实施的主体资格，可以作为本次项目专项债券实施的主要责任主体。

二、本次专项债券对应的项目已取得同意实施的审批文件。项目业主单位需严格按照文件要求，根据项目开发进度继续办理相关审批或许可手续，保证项目建设合法合规。

三、本项目融资与收益能够达到平衡，符合财预（2017）89号关于“应当能够产生持续稳定的反映为政府性基金收入或专项收入的现金流收入，且现金流收入应当能够完全覆盖专项债券还本付息的规模”的条件要求。

四、本次项目具有公益性，建成后有利于推动经济增长、促进社会稳定发展，符合财预（2017）89号文关于“积极探索在有一定收益的公益性事业领域分类发行专项债券”的领域要求。

五、本次项目实施及专项债券发行过程中具有可能发生的风险，但在《实施方案》中已经预设了相应的风险防范机制，并制定了一系列的风险应对措施，符合财预（2017）89号文的相关规定。若业主单位严格执行《实施方案》中所提到的风险防范机制及应对措施，上述风险属于基本可控，对项目实施影响较小。

六、为本次发行提供服务的中介服务机构均为依法成立并有效存续的主体，具有为本次债券发行提供相关咨询以及出具相应文书的资质，会计师和律师具有相应的从业资质，中介服务机构具有合法性。

本法律意见书自本所盖章及经办律师签字后生效；本法律意见书一式陆份，具有同等法律效力，本所留存壹份，其余伍份供发行人为本次发行之目的而使用。

…本《法律意见书》正文结束…

（本页无正文，为《四川德珩言律师事务所关于中江县城市智慧交通建设项目专项债券法律意见书》签字盖章页）

四川德珩言律师事务所（盖章）

负责人（签字）：

经办律师（签字）：

经办律师（签字）：

2024 年 5 月 31 日

律师事务所执业许可证

统一社会信用代码：31510000MD02538220

四川德珩言
律师事务所，符合《律师法》
及《律师事务所管理办法》规定的条件，准予设立并
执业。

发证机关：

发证日期：

四川省司法厅
2023 年 07 月 19 日

执业机构	四川德珩言律师事务所		
执业证类别	专职律师		
执业证号	15106201310618232		
法律职业资格 或律师资格证号	C20115106011025		
发证机关	四川省司法厅	持证人	杨任霄
发证日期	2021年11月19日	性别	男
		身份证号	510602198507176999

律师年度考核备案		律师年度考核备案	
考核年度	2023年	考核年度	
考核结果	称职	考核结果	
备案机关	四川省德阳市司法局 专用章	备案机关	
备案日期	2023-5至2024-5月	备案日期	

执业机构

四川德珩言律师事务所

执业证类别

专职律师

执业证号

5106202110365035

法律职业资格
或律师资格证号

20195106032459

发证机关

四川省司法厅
行政许可专用章
(03)

发证日期

2021年12月13日





持证人

阳岳峻

性别

男

身份证号

510603198411231515

律师年度考核备案

考核年度	2022年
考核结果	不称职
备案机关	四川省德阳市司法局 专用章
备案日期	2022·5至2023·5月

律师年度考核备案

考核年度	2023年
考核结果	称职
备案机关	四川省德阳市司法局 专用章
备案日期	2023·5至2024·5月