

地方政府新增专项债券资金用途调整表

单位：万元																													
序号	一、债券信息										二、区划信息				三、调整前项目信息							四、调整后项目信息							
	州（市）	债券编码	债券简称	债券名称	发行日期	发行利率	发行金额	未到期金额	未使用金额	用途调整金额	市县名称（调整前）	区划编码（调整前）	市县名称（调整后）	区划编码（调整后）	项目名称	项目编码	项目领域	主管部门	项目单位	建设状态	调整原因	项目名称	项目编码	项目领域	主管部门	项目单位	建设状态（未开工/在建）	建设期限	预计竣工时间
合计							456,100.00	456,100.00	265,768.86	262,940.18																			
一、调整用于其他项目							164,700.00	164,700.00	80,873.67	80,772.67																			
1	昆明市	157571	19云南05	2019年云南省土地储备专项债券（一期）~2019年云南省政府专项债券（一期）	2019年1月28日	3.34%	20,000.00	20,000.00	9,700.00	9,700.00	禄劝县	530128	市本级	530100	绿地农业生态园产业扶贫土地储备项目	P18530128-0005	土地储备	禄劝县自然资源局	禄劝县自然资源局	在建	项目部分地块与禄劝县城东绕城线选址重叠，土地一级开发方案未获批，剩余项目无法实施，债券资金无法使用。	盘龙区栗树头旧城及城中村改造项目二期	P22530100-0005	土地储备	昆明市土储中心	昆明市盘龙区建设投资有限公司	在建	36个月	2022年9月
	昆明市	157571	19云南05		2019年1月28日	3.34%	16,000.00	16,000.00	270.00	270.00	禄劝县	530128	市本级	530100		P18530128-0003	土地储备		禄劝县自然资源局	在建	禄会高速公路规划线路穿过该项目部分地块，项目规划调整，项目投资变动造成债券资金结余。	盘龙区栗树头旧城及城中村改造项目二期	P22530100-0005	土地储备	昆明市土储中心	昆明市盘龙区建设投资有限公司	在建	36个月	2022年9月
2	昆明市	157571	19云南05		2019年1月28日	3.34%	16,000.00	16,000.00	7,000.00	7,000.00	禄劝县	530128	市本级	530100	云南省昆明市禄劝县新村集镇土地储备项目	P18530128-0003	土地储备		禄劝县自然资源局	在建	禄会高速公路规划线路穿过该项目部分地块，项目规划调整，项目投资变动造成债券资金结余。	盘龙区上坝片区回龙村城中村改造项目	P19530100-0015	土地储备	昆明市土储中心	昆明市盘龙区建设投资有限公司	在建	36个月	2022年9月
	昆明市	157571	19云南05		2019年1月28日	3.34%	16,000.00	16,000.00	7,443.67	7,443.67	禄劝县	530128	市本级	530100		P18530128-0003	土地储备		禄劝县自然资源局	在建	禄会高速公路规划线路穿过该项目部分地块，项目规划调整，项目投资变动造成债券资金结余。	盘龙区大波村城中村改造项目二期	P22530100-0006	土地储备	昆明市土储中心	昆明盘江置业有限公司	在建	12个月	2022年9月
3	昆明市	157571	19云南05		2019年1月28日	3.34%	10,000.00	10,000.00	1,298.53	1,298.53	晋宁区	530122	市本级	530100	昆明市晋宁区（草村片区）土地储备项目	P18530122-0002	土地储备	晋宁区土地储备中心	晋宁区土地储备中心	在建	项目部分地块已实现供地，未按计划进行收储，债券资金结余。	盘龙区大波村城中村改造项目二期	P22530100-0006	土地储备	昆明市土储中心	昆明盘江置业有限公司	在建	12个月	2022年9月
4	昆明市	157571	19云南05		2019年1月28日	3.34%	18,000.00	18,000.00	4,760.47	4,760.47	晋宁区	530122	市本级	530100	昆明市晋宁区（龙潭片区、古滇商贸城片区）土地储备项目	P18530122-0011	土地储备		晋宁区土地储备中心	晋宁区土地储备中心	在建	项目地块内18户住户未签订拆迁协议，拆迁工作受阻，项目无法继续推进，债券资金结余。	盘龙区大波村城中村改造项目二期	P22530100-0006	土地储备	昆明市土储中心	昆明盘江置业有限公司	在建	12个月
5	昆明市	2105811	21云南债28	2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）~2021年云南省政府专项债券（十六期）	2021年9月9日	3.10%	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	市本级	530100	安宁市	530181	昆明市西郊安置所养老服务提升改造项目	P20530100-0241	卫生健康	昆明市西郊安置所	昆明市西郊安置所	未开工	项目位于西山区团结街道办事处花红园社区三家村水库饮用水水源保护区范围内，项目用地无法落实，债券资金无法使用。	云南省昆明市安宁市医共体（昆钢医院）科研教学大楼改扩建工程项目	P19530181-0021	卫生健康	安宁市卫生健康局	安宁市第一人民医院	在建	36个月	2023年3月
6	玉溪市	173696	21云南10	2021年云南省棚户区改造专项债券（一期）~2021年云南省政府专项债券（二期）	2021年6月17日	3.36%	60,000.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00	澄江市	530422	澄江市	530422	玉溪市澄江市寒武纪小镇棚改暨生态移民项目	P21530422-0003	棚户区改造	澄江市住房和城乡建设局	澄江市国有资本投资运营有限责任公司	未开工	按照《云南省人民政府关于九大高原湖泊“三区”管控的指导意见》和《云南省抚仙湖生态廊道及环湖公路“两线”划定方案》，该项目位于抚仙湖环湖公路线内，该区域禁止项目开发建设，项目无法实施，债券资金未使用。	玉溪市澄江县2019年棚户区改造建设项目（二期）一右所镇矣田片区棚改暨生态移民项目	P19530422-0027	棚户区改造	澄江市住房和城乡建设局	澄江市天颐城市建设投资开发有限公司	在建	9个月	2022年6月
7	普洱市	157571	19云南05	2019年云南省土地储备专项债券（一期）~2019年云南省政府专项债券（一期）	2019年1月28日	3.34%	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	景谷县	530824	景谷县	530824	景谷县2019年度土地储备项目民利片区	P18530824-0005	土地储备	景谷县国土资源局	景谷县土地收储与地产交易中心	未开工	受新冠肺炎疫情影响，项目区域土地储备地块的投资意向减弱，被征地农户对征地补偿价格不认可，地块征地拆迁工作迟迟没有推进。	普洱市景谷傣族彝族自治县威远镇南景村地块土地储备项目	P19530824-0017	土地储备	景谷傣族彝族自治县国土资源局	景谷傣族彝族自治县土地收储与地产交易中心	在建	24个月	2023年12月
8	楚雄州	173699	21云南13	2021年云南省水利建设专项债券（一期）~2021年云南省政府专项债券（五期）	2021年6月17日	3.37%	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	牟定县	532323	牟定县	532323	牟定县小土锅箐水库调水工程	P20532323-0039	农林水利	牟定县水务局	牟定县水务局	在建	受楚姚高速公路建设影响，并经一个雨季的观测，小土锅箐水库无法达到批复蓄水水量128万m³，现状蓄水约50万m³，无法满足原设计供水规模，与申报专债时的设计要求不一致。若继续按原设计进行建设，无法达到原来设计的效果，可能会造成债券资金的闲置浪费。	牟定县中电水库调水工程	P20532323-0036	农林水利	牟定县水务局	牟定县水务局	在建	24个月	2023年12月
9	怒江州	160749	2020年专项债券	2020年云南省市政建设专项债券（三期）~2020年云南省政府专项债券（十三期）	2020年5月28日	2.86%	5,200.00	5,200.00	3,800.00	3,800.00	泸水市	533301	泸水市	533301	泸水市易地搬迁项目怒江新城片区供水工程	2019-533321-76-01-025406	农林水利	泸水市水利局	泸水市水利局	已完工	城市总体规划调整，取消了原方案中的蛮口河水厂建设，债券资金结余。	泸水市瓦姑自来水厂及输配水管道工程	P22533321-0006	水利	泸水市水利局	泸水市水利局	在建	12个月	2022年12月
10	迪庆州	160751	20云南20	2020年云南省水利水务建设专项债券（一期）~2020年云南省政府专项债券（十五期）	2020年5月28日	2.95%	20,000.00	20,000.00	13,101.00	13,000.00	维西县	533423	维西县	533423	维西县拉多阑水库项目	P19533423-0015	农林水利	维西县水务局	维西县拉多阑水库工程建设管理局	在建	项目总投资70015.72万元，专项债券已安排支出6899万元，结余专项债券资金13101万元。目前，该项目申请的上级专款已全部到位，剩余投资中计划安排专项债券资金101万元，其余全部用上级专款解决。拟将剩余的13000.00万元专项债券资金调整至维西傈僳族自治县集镇水厂建设项目，调整后不会对维西县拉多阑水库项目的建设造成影响。	维西傈僳族自治县集镇水厂建设项目	P22533423-0001	农林水利	维西傈僳族自治县水务局	维西傈僳族自治县水能开发投资有限责任公司	未开工	24个月	2024年12月
二、项目内部重大建设内容调整							291,400.00	291,400.00	184,895.19	182,167.51																			
1	昭通市	2105807	21云南债24	2021年云南省市政基础设施专项债券（一期）~2021年云南省政府专项债券（十二期）	2021年9月9日	3.10%	1,400.00	1,400.00	1,105.00	1,400.00	巧家县	530622	巧家县	530622	巧家县污水处理厂提标改造项目	P18530622-0022	市政基础设施	巧家县住房和城乡建设局	巧家县住房和城乡建设局	在建	根据2021年全省生态环境联合执法检查要求，项目增设应急池，项目规模及投资增加。	巧家县污水处理厂提标改造项目	P18530622-0022	市政基础设施	巧家县住房和城乡建设局	巧家县住房和城乡建设局	在建	12个月	2022年6月
2	玉溪市	173698	21云南12	2021年云南省城乡冷链物流基础设施专项债券（一期）~2021年云南省政府专项债券（四期）	2021年6月17日	3.37%	20,000.00	20,000.00	17,186.33	17,186.33	新平县	530427	新平县	530427	新平县农产品智慧冷链物流园建设项目	P20530427-0011	城乡冷链物流设施建设	新平县商务局	新平县商务局	在建	由于昆磨复线拟途经项目原址地（新平县城东侧、斗戛村子旁地块），该项目需重新选址，经县人民政府决策同意，对项目选址、规模、建设内容等重大事项进行调整。	新平县农产品智慧冷链物流园建设项目	P20530427-0011	城乡冷链物流设施建设	新平县商务局	新平县商务局	在建	24个月	2023年9月
3	玉溪市	2105811	21云南债28	2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）~2021年云南省政府专项债券（十六期）	2021年9月9日	3.10%	28,000.00	28,000.00	27,991.50	27,991.50	新平县	530427	新平县	530427	新平县人民医院门诊医技综合楼建设项目	P21530427-0001	卫生健康	新平县卫生健康局	新平县人民医院	在建	结合近年来疫情防控的需要，原建设内容难以满足紧密型医共体总医院建设需求，经县人民政府决策同意，对项目选址、规模、建设内容等重大事项进行变调整。	新平县人民医院门诊医技综合楼建设项目	P21530427-0001	公立医院	新平县卫生健康局	新平县人民医院	在建	29个月	2024年7月
4	玉溪市	2105811	21云南债28	2021年云南省社会事业建设专项债券（三期）~2021年云南省政府专项债券（十六期）	2021年9月9日	3.10%	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	新平县	530427	新平县	530427	新平县职业高级中学产教融合实训基地建设项目	P21530427-0007	职业教育	新平县教育局	新平县职业高级中学	在建	为了完善学校功能配套，促进学校可持续发展，经县人民政府决策同意，对项目规模、建设内容等重大事项进行调整。	新平县职业高级中学产教融合实训基地建设项目	P21530427-0007	职业教育	新平县教育局	新平县职业高级中学	在建	13个月	2023年5月

序号	一、债券信息									二、区划信息				三、调整前项目信息								四、调整后项目信息							
	州（市）	债券编码	债券简称	债券全称	发行日期	发行利率	发行金额	未到期金额	未使用金额	用途调整金额	市县名称（调整前）	区划编码（调整前）	市县名称（调整后）	区划编码（调整后）	项目名称	项目编码	项目领域	主管部门	项目单位	建设状态	调整原因	项目名称	项目编码	项目领域	主管部门	项目单位	建设状态（未开工/在建）	建设期限	预计竣工时间
5	保山市	157571	19云南05	2019年云南省土地储备专项债券（一期）-2019年云南省政府专项债券（一期）	2019年1月28日	3.34%	30,000.00	30,000.00	18,847.94	18,847.94	腾冲市	530522	腾冲市	530522	腾冲曲石小江流域土地储备项目（一期）	P18530522-0188	土地储备	腾冲市自然资源局	腾冲市土地收购储备中心	在建	原实施的部分房屋土地征迁工作难以推进，建设内容调整，总投资由调整前37500万元调整为41600万元。	腾冲曲石小江流域土地储备项目（一期）	P18530522-0188	土地储备	腾冲市自然资源局	腾冲市土地收购储备中心	在建	36个月	2022年12月
6	保山市	157572	19云南06	2019年云南省棚户区改造专项债券（一期）-2019年云南省政府专项债券（二期）	2019年1月28日	3.47%	56,000.00	56,000.00	21,373.60	21,373.60	腾冲市	530522	腾冲市	530522	腾冲市中心城区大竹园棚户区改造项目	P18530522-0189	棚户区改造	腾冲市住房和城乡建设局	腾冲市住房和城乡建设局	在建	原实施的部分房屋土地征迁工作难以推进，建设内容调整，总投资由调整前70360.66万元调整为84119.15万元。	腾冲市中心城区大竹园棚户区改造项目	P18530522-0189	棚户区改造	腾冲市住房和城乡建设局	腾冲市住房和城乡建设局	在建	36个月	2022年12月
7	保山市	157571	19云南05	2019年云南省土地储备专项债券（一期）-2019年云南省政府专项债券（一期）	2019年1月28日	3.34%	20,000.00	20,000.00	15,044.14	15,044.14	龙陵县	530523	龙陵县	530523	龙陵县城云山二关片区土地储备项目	P18530523-0001	土地储备	龙陵县自然资源局	龙陵县土地收购储备交易中心	在建	原计划收储土地398亩，涉及四个地块，已收储220亩，剩余部分178亩由于规划区内产业规划布局调整，同时为推进龙玉大道项目建设，将178亩土地收储地块调整到龙玉大道沿线。由于收储成本产生变化，将土地收储费用从原来的20793.14万元调整到13271.33万元，市政基础从964.92万元调整到8282.75万元。	龙陵县城云山二关片区土地储备项目	P18530523-0001	土地储备	龙陵县自然资源局	龙陵县土地收购储备交易中心	在建	36个月	2022年12月
8	普洱市	160751	20云南20	2020年云南省水利水务建设专项债券（一期）-2020年云南省政府专项债券（十五期）	2020年5月28日	2.95%	40,000.00	40,000.00	26,324.00	26,324.00	思茅区	530802	思茅区	530802	思茅区城乡供水一体化建设项目	P19530802-0018	农林水利	思茅区水务局	普洱市思茅森源水利开发有限公司	在建	思茅区城乡供水一体化建设项目实施过程中，因方案中的抗旱应急工程项目不能满足普洱市中心城区的供水需求，经思茅区人民政府专题会议研究后决定对思茅区城乡供水一体化建设项目进行优化细化，增加第二、第三水厂应急供水工程、螃蟹箐水库、老彭寨水库、尖山水库、大力气水库及管道配套建设等供水工程。	思茅区城乡供水一体化建设项目	P19530802-0018	农林水利	普洱市思茅区水务局	普洱市思茅森源水利开发有限公司	在建	36个月	2024年9月
9	丽江市	2105808	21云南25	2021年云南省农林水利专项债券（一期）-2021年云南省政府专项债券（十三期）	2021年9月9日	3.10%	50,000.00	50,000.00	38,022.68	35,000.00	宁蒗县	530724	宁蒗县	530724	宁蒗县永宁镇乡村振兴示范园建设项目	P20530724-0034	农林水利	宁蒗县农业农村局	宁蒗县农业农村局	在建	为了进一步扩大农业种植面积，推动乡村绿色产业，达到完善宁蒗县农业基础设施目的，本项目在实施过程中根据实际建设需求及建设条件，优化了项目的规划方案，对项目建设内容进行了调整。	宁蒗县永宁镇乡村振兴示范园建设项目	P20530724-0034	农林水利	宁蒗彝族自治县农业农村局	宁蒗彝族自治县农业农村局	在建	36个月	2023年12月
10	丽江市	160749	20云南18	2020年云南省市政建设专项债券（三期）-2020年云南省政府专项债券（十三期）	2020年5月28日	2.86%	30,000.00	30,000.00	3,000.00	3,000.00	宁蒗县	530724	宁蒗县	530724	2020年丽江市泸沽湖生态环境保护治理专项债券项目	P20530724-0001	城镇污水处理垃圾处理	宁蒗县人民政府	丽江泸沽湖管理局	在建	该项目原计划使用专项债券资金3000万元用于完善沿湖村组雨污分流管网，由于宁蒗县泸沽湖保护治理公司融资资金于2021年上半年已到位，沿湖村组的雨污分流管网完善工程由宁蒗县泸沽湖保护治理公司在“生态搬迁与生态建设”项目中一并实施，专项债券资金结余，拟调整用于三家村、吕家湾、山跨村等管网及雨水分流工程。	2020年丽江市泸沽湖生态环境保护治理专项债券项目	P20530724-0001	城镇污水处理垃圾处理	宁蒗彝族自治县人民政府	丽江市生态环境局宁蒗分局	在建	36个月	2022年12月
11	楚雄州	2105804	21云南21	2021年云南省公立医院专项债券（一期）-2021年云南省政府专项债券（九期）	2021年9月9日	2.93%	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	禄丰市	532331	禄丰市	532331	禄丰市第二人民医院住院部及手术室救治能力提升项目	P20532331-0021	卫生健康	禄丰市卫生健康局	禄丰市第二人民医院	未开工	项目建设用地且近期内无法解决，经市人民政府常务会议研究，决定调整建项目用地。	禄丰市第二人民医院住院部及手术室救治能力提升项目	P20532331-0021	卫生健康	禄丰市卫生健康局	禄丰市第二人民医院	在建	12个月	2022年10月