

神木市 2025 年供热工程项目 专项债券续发情况说明



主管部门：神木市住房和城乡建设局



财政部门：神木市财政局



实施单位：神木市住房和城乡建设局

编制日期：二〇二六年四月

神木市2025年供热工程项目

专项债券续发情况说明

一、续发项目基本情况

神木市 2025 年供热工程项目专项债券属于续发项目，该项目位于神木市滨河新区和城区，项目总投资 1.5 亿元，建设内容包括：老城区：1、新建后坡住宅楼、锦园小区等 6 座换热站；改造面粉厂、农业局、七小等 7 座老旧换热站；2、维修更换店塔电厂至泥河隔压站一级热力管网中的补偿器 16 个、球阀 4 个，加装 DN1400 球阀 2 个；3、改造、新建一二级供热管网 13 条，总长度约 5.7km；4、新建泥河综合调度中心及泥河隔压站挡墙、围墙等附属设施。滨河新区：1、改造、新建一二级供热管网 4 条，总长度约 3.4km；2、新建城投凤凰城等 9 个住宅小区所涉及的 9 座换热站以及红柳林换热站迁改工程。该项目已于 2025 年第一次发行专项债券 4000 万元，2026 年发行 3500 万元，共计发行 7500 万元。

项目建设总投资1.5亿元，其中：专项债券7500万元，地方财政自筹配套7500万元。项目分年度投资计划详见表1，专项债券发行计划详见表2。

表1 分年度投资计划表

单位：万元

| 项目 | 总投资 | 2025年 | 2026年 |
|------|-------|-------|-------|
| 工程费用 | 15000 | 9000 | 6000 |
| 财政资金 | 7500 | 5000 | 2500 |
| 债券资金 | 7500 | 4000 | 3500 |

表2 专项债券发行计划表

单位：万元

| 发行年份 | 发行金额（万元） | 发行期限（年） | 备注 |
|-------|----------|---------|-------|
| 2025年 | 4000 | 20 | 20年期限 |
| 2026年 | 3500 | 20 | 20年期限 |
| 合 计 | 7500 | | |

二、续发项目进展情况

项目于2025年9月底完成招标，中标金额为1.25亿元，于2025年10月开工建设，在专项债券资金的有力支持下，项目建设顺利。截止目前，供热一级管网及部分换热站已全部完工，完成投资9000万元，部分换热站及老旧管网改造计划于2026年10月完工。

三、续发项目专项债券资金使用情况

该项目2025年度发行4000万元，截至2026年3月底，该批专项债券资金已全部支付，均用于工程建设。

四、其他资金到位情况

目前，已到位地方配套资金3200万元，剩余配套资金将根据工程进度逐步安排到位。

项目累计发行债券未超过项目专项债券总需求，项目实施内容、收入来源及收益测算均未发生变动，本次专项债券发行对项目融资平衡不构成实质影响。按照目前项目工程进度，本次发行3500万元专项债券资金，确保在发行后本年度内完成支出。

