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舒城县医共体医疗卫生服务能力提升工程

专项债券实施方案

一、实施方案概要

为贯彻落实国家《“健康中国 2030”规划纲要》、《关于促进健康

服务业发展的若干意见》、《健康中国行动（2019—2030 年）》、

《关于促进健康服务业发展的若干意见》，以及安徽省人民政府《关

于印发支持现代医疗和医药产业发展若干政策的通知》、《安徽省“十

四五”卫生健康规划》、《六安市大健康产业发展规划》、《舒城县“十

四五”卫生健康发展规划（2021—2025）》等相关规划意见，进一步

改善舒城县康复医疗体系配套不足的现状，舒城县拟实施舒城县医共

体医疗卫生服务能力提升工程（以下简称“本项目”）。

本项目的建设将有利于完善医疗服务体系和改善基础薄弱现状，

增强了舒城县综合服务配套能力，通过项目建设，为广大患者提供优

质的医疗服务，满足群众对健康的需求，提高了群众的身体素质，为

尽快实现舒城县脱贫致富目标，促进社会经济发展奠定坚实基础。本

项目建设符合国家医疗卫生与健康的有关政策，符合六安市及舒城县

当地发展规划，符合卫生事业发展要求，各级党委和政府均非常重视。

本项目建设内容包括对晓天、万佛湖、杭埠、汤池、南港、棠树、

阙店、千人桥、城关、柏林、舒茶等 11个乡镇卫生分院进行服务能

力提升建设；新建标准化村卫生室项目 81个，改扩建标准化村卫生

室项目 57个；建设全民健康保障信息化方面的 9项内容等，具体如
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下：

1.乡镇分院服务能力提升建设工程

对晓天、万佛湖、杭埠、汤池、南港、棠树、阙店、千人桥、城

关、柏林、舒茶等 11个乡镇卫生分院进行服务能力提升建设，改建

新建业务用房及附属用房 12000平方米；新建周转房 10910平方米。

2.村卫生室标准化建设工程

继续实施 2019年度 142个村卫生室标准化建设，其中新建标准

化村卫生室项目 43个，改扩建标准化村卫生室项目 99个；拟定实施

138 个村卫生室标准化建设计划，其中新建标准化村卫生室项目 81

个，改扩建标准化村卫生室项目 57个。

3.舒城县全民健康保障信息化工程

主要包括建设县级全民健康信息数据中心 500平方米，升级改造

卫生专网，建设县域全民健康信息平台、区域健康一卡通系统、县域

公共卫生服务系统、县乡村医院信息管理系统、区域影像信息管理系

统、区域检验信息管理系统和区域心电信息管理系统、远程会诊和双

向转诊系统、数字签名系统、县域卫生健康信息容灾体系，云桌面系

统等。

本项目总体建设期约 5年，2021年开工建设，到 2026年年初项

目所有建设内容完成，预计于 2026年正式开始投入使用。本项目的

建设将有利于完善医疗服务体系和改善基础薄弱现状，增强了舒城县

综合服务配套能力。

为落实《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项
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债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）“完善地方政府专项债券管

理，加快按照地方政府性基金收入项目分类发行专项债券步伐，发挥

政府规范举债促进经济社会发展的积极作用”以及积极响应《安徽省

财政厅关于报送 2020年第一批入库非标专项债项目申报材料的通知》

（皖财债〔2020〕7号）“为拓展政府专项债券资金使用范围，加大

对国家和省重点项目支持力度…报送 2020年第一批政府非标专项债

项目申报材料”的要求，我县决定发行舒城县医共体医疗卫生服务能

力提升工程专项债券，以加速项目的推进工作。

经估算，项目总投资为 84970.00万元，其中工程费用 72985.00

万元，工程建设其他费用 3894.60万元，预备费用 6250.40万元，建

设期利息 1840.00万元；其中 27970.00万元财政配套资金解决，占项

目总投资的 32.92%，根据项目进展及时到位。

本项目拟计划通过发行地方政府专项债券筹资 57000.00万元，

占项目总投资的 67.08%，债券分四年发行，2021 年下半年已发行

10,000.00 万元（实际发行利率为 3.18%），2022 年上半年已发行

26,200.00万元（实际发行利率为 2.91%），2024年 9月已发行 1,700.00

万元（实际发行利率为 2.12%），2025年上半年拟发行 19,100.00万

元（本批次拟发行 2,000.00万元），债券票面利率按照假设利率 4.00%

计算，期限均为 10年期，每半年付息一次，到期一次性还本。本项

目还本付息金额共计为 75,804.60万元。

本项目主要收益来源于项目本身产生的门诊收入、住院收入与药

品补贴收入等，以达到项目收益与本次专项债券的本金及利息的平衡。
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根据前述对项目未来数据的合理预测，在债券存续期间内共产生可用

于还本付息金额的净现金流入 92,477.85万元，能够覆盖债券本息金

额 75,804.60万元，债务本息偿付保障倍数 1.22倍。因此，本项目融

资本息保障倍数可得到充分有效保障。
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二、发行人及项目实施方简介

（一）区域情况简介

舒城县位于皖中，地处大别山东麓，全县总人口 98万，面积 2092

平方公里，辖 30个乡镇，490个行政村。是合肥近邻，长三角纵深

腹地，合肥经济圈重要组成部分，省会辐射西南的联接带。县城至南

京 242千米，至上海 480千米，至杭州 495千米，至安庆港 132千米，

至武汉 460千米，至合肥高新技术开发区 36千米。

舒城县综合实力较强，社会稳定进步，是全国科技工作、全国文

明村镇创建工作、全国体育工作先进县、全国农村一二三产业融合发

展先导县，入选全国县域经济投资潜力 100强。舒城县围绕“坚决打

赢脱贫攻坚战，奋力再造舒城新高地,向全省第一方阵冲刺”的目标，

紧盯“服务合肥、发展舒城、等高对接、全面融入”的战略定位，坚持

“大目标、大提升、大项目、大转变”的工作思路，突出“金三角”和“绿

三角”的发展布局，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，以项目工作

为总抓手，全县经济社会保持平稳较快发展。

（二）区域经济情况

表 2-1舒城县 2022-2024年经济基本情况表

年份

项目 2022 年 2023 年 2024 年

地区生产总值（亿元） 375.73 389.20 413.18

地区生产总值增速（%） 5.2 5.5 5.6

第一产业（亿元） 40.78 41.82 46.11

第二产业（亿元） 179.85 184.41 178.53
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第三产业（亿元） 155.11 162.96 188.55

产业结构

第一产业（%） 10.8 10.8 11.2

第二产业（%） 47.9 43.4 43.2

第三产业（%） 41.3 45.8 45.6

固定资产投资增速（%） 20.9 17.6 13.7

社会消费品零售总额（亿元） 174.46 189.14 193.73

城镇居民人均可支配收入（元） 36156 38253 39673

农村居民人均可支配收入（元） 17320 18844 20194

金融机构各项存款余额（人民币）（亿元） 606 665.18 713.8

金融机构各项贷款余额（人民币）（亿元） 486 551.85 603.1

数据来源：舒城县政府网站。

（1）地区生产总值

舒城县 2022至 2024年地区生产总值（GDP）增速分别为 5.2%、

5.5%、5.6%。

（2）产业结构

2022 年全县第一产业、第二产业、第三产业分别占比 10.8%、

47.9%、41.3%；2023年全县第一产业、第二产业、第三产业分别占

比 10.8%、43.4%、45.8%；2024 年全县第一产业、第二产业、第三

产业分别占比 11.2%、43.2%、45.6%。

（三）区域财政收支情况

表 2-2舒城县 2022-2024年财政收支情况表（单位：万元）

项目

年份
2022年 2023年 2024年

一般公共预算收入 218458 234280 190368

一般公共预算支出 640182 684738 622390

地方政府一般债券收入 40639 24320 38000

地方政府一般债券还本支 30618 42742 17600
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出

政府性基金收入 179223 123600 146000

政府性基金支出 426209 228202 195300

地方政府专项债券收入 320345 75700 180300

地方政府专项债券还本支

出
64438 229686 147500

国有资本经营收入 1520 3063 2293

国有资本经营支出 34 3063 2293

地方政府债

务限额

一般债务 359468 335447 355000

专项债务 1290065 1343765 1437700

地方政府债

务余额

一般债务 298289 325339.9 345700

专项债务 1267774 1332224 1414500

数据来源：舒城县政府网站与舒城县财政局。

数据来源：舒城县政府网站与舒城县财政局。

（1）一般公共预算收支情况

2022年，舒城县一般公共预算收入 218458万元，一般公共预算

支出 640182万元；地方政府一般债券收入 40639万元，地方政府一

般债券还本支出 30618万元。

2023年，舒城县一般公共预算收入 234280万元，一般公共预算

支出 684738万元；地方政府一般债券收入 24320万元，地方政府一

般债券还本支出 42742万元。

2024年，舒城县一般公共预算收入 190368万元，一般公共预算

支出 622390万元；地方政府一般债券收入 38000万元，地方政府一

般债券还本支出 17600万元。

（2）政府性基金收支情况

2022年，舒城县政府性基金收入 179223万元，政府性基金支出
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426209万元；地方政府专项债券收入 320345万元，地方政府专项债

券还本支出 64438万元。

2023年，舒城县政府性基金收入 123600万元，政府性基金支出

228202万元；地方政府专项债券收入 75700万元，地方政府专项债

券还本支出 229686万元。

2024年，舒城县政府性基金收入 146000万元，政府性基金支出

195300万元；地方政府专项债券收入 180300万元，地方政府专项债

券还本支出 147500万元。

（3）国有资本经营预算收支状况

2022年，舒城县国有资本经营收入 1520万元，国有资本经营支

出 34万元。

2023年，舒城县国有资本经营收入 3063万元，国有资本经营支

出 3063万元。

2024年，舒城县国有资本经营收入 2293万元，国有资本经营支

出 2293万元。

（4）地方政府债务状况

2022 年，省财政厅核定舒城县地方政府债务限额为 1649533 万

元，其中一般债务限额 359468万元，专项债务限额 1290065万元；

截至 2022年年底，舒城县政府债务余额为 1566063万元，其中一般

债务余额 298289万元，专项债务余额 1267774万元。

2023 年，省财政厅核定舒城县地方政府债务限额为 1679212 万

元，其中一般债务限额 335447万元，专项债务限额 1343765万元；
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截至 2023年年底，舒城县政府债务余额为 1657563.9万元，其中一

般债务余额 325339.9万元，专项债务余额 1332224万元。

2024 年，省财政厅核定舒城县地方政府债务限额为 1792700 万

元，其中一般债务限额 355000万元，专项债务限额 1437700万元；

截至 2024年年底，舒城县政府债务余额为 1760200万元，其中一般

债务余额 345700万元，专项债务余额 1414500万元。

（四）项目实施主体情况

本项目实施机构为舒城县卫生健康委员会。



10

三、项目基本情况

（一）建设目标

本项目通过医共体乡镇分院服务能力提升、村卫生室标准化和舒

城县全民健康保障信息化等工程建设，进一步完善医疗卫生基础规模

和服务水平，增强舒城县综合服务配套能力，为广大患者提供优质的

医疗服务，满足群众对健康的需求，提高群众的身体素质，促进舒城

县社会经济发展。

（二）建设地点

（1）乡镇分院服务能力提升建设工程

本项目位于舒城县的晓天、万佛湖、杭埠、汤池、南港、棠树、

阙店、千人桥、城关、柏林及舒茶等 11个乡镇卫生分院。

（2）村卫生室标准化建设工程

本项目位于舒城县的 280个行政村。

（3）舒城县全民健康保障信息化工程

舒城县全民健康保障信息化工程涉及的县、乡、村三级近 400家

医疗卫生机构。

（三）建设内容及规模

本项目建设内容包括人桥、城关、柏林、舒茶等 11个乡镇卫生

分院进行服务能力提升建设；新建标准化村卫生室项目 81个，改扩

建标准化村卫生室项目 57个；建设全民健康保障信息化方面的 9项

内容等。具体如下：
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（1）乡镇分院服务能力提升建设工程

对晓天、万佛湖、杭埠、汤池、南港、棠树、阙店、千人桥、城

关、柏林、舒茶等 11个乡镇卫生分院进行服务能力提升建设，改建

新建业务用房及附属用房 12000平方米；新建周转房 10910平方米。

（2）村卫生室标准化建设工程

继续实施 2019年度 142个村卫生室标准化建设，其中新建标准

化村卫生室项目 43个，改扩建标准化村卫生室项目 99个；拟定实施

138 个村卫生室标准化建设计划，其中新建标准化村卫生室项目 81

个，改扩建标准化村卫生室项目 57个。

（3）舒城县全民健康保障信息化工程

主要包括建设县级全民健康信息数据中心 500平方米，升级改造

卫生专网，建设县域全民健康信息平台、区域健康一卡通系统、县域

公共卫生服务系统、县乡村医院信息管理系统、区域影像信息管理系

统、区域检验信息管理系统和区域心电信息管理系统、远程会诊和双

向转诊系统、数字签名系统、县域卫生健康信息容灾体系，云桌面系

统等。

表 3-1 本工程建设内容与规模汇总表

序号 项目名称 建设主要内容、规模

1
医共体乡镇分院服务能力

提升建设工程

对晓天、万佛湖、杭埠、汤池、南港、棠树、阙店、

千人桥、城关、柏林、舒茶等 11个乡镇卫生分院进行服

务能力提升建设，新建业务用房及附属用房 89520平方

米、改建新建业务用房及附属用房 12000平方米；新建

周转房 10910平方米。
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2 村卫生室标准化建设工程

继续实施 2019年度 142个村卫生室标准化建设，其

中新建标准化村卫生室项目 43个，改扩建标准化村卫生

室项目 99个；拟定实施 138个村卫生室标准化建设计划，

其中新建标准化村卫生室项目 81个，改扩建标准化村卫

生室项目 57个。

3
舒城县全民健康保障信息

化工程

主要包括建设县级全民健康信息数据中心 500平方

米，升级改造卫生专网，建设县域全民健康信息平台、

区域健康一卡通系统、县域公共卫生服务系统、县乡村

医院信息管理系统、区域影像信息管理系统、区域检验

信息管理系统和区域心电信息管理系统、远程会诊和双

向转诊系统、数字签名系统、县域卫生健康信息容灾体

系，云桌面系统等。

（四）项目实施计划

（1）已完成工作

本项目已出具项目建议书批复、可行性研究报告批复、用地预审

意见、规划选址意见、环评工作的预审意见。

（2）项目建设计划本项目严格按照国家有关建设项目程序进行，

待项目经有关部门审批并批准后，项目承包单位应分别进行总体规划、

初步设计、施工图设计、土建施工、设备安装调试及装修、竣工验收。

为加速建设进度，缩短建设周期，各子项可交叉进行。
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四、项目事前绩效评估

本方案所称专项债券项目事前绩效评估（以下简称“事前评估”），

是指财政部门根据部门战略规划、事业发展规划、专项债券项目申报

理由及报告等内容，通过合理的方式方法，依据项目的功能特性、绩

效目标设置的科学性和对项目经济效益、社会效益的评估，预计项目

实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果。

事前评估工作由财政部门统一领导，可以通过委托第三方形式进

行，主管部门、项目建设单位配合具体实施。

财政部门负责拟定事前评估规章制度和相应的技术规范；确定事

前评估项目，制定总体评估方案；结合事前评估结果提出债券资金拨

付额度及拨付进程及同类项目非标专项债的再次申报批复的意见并

督促落实。项目主管部门负责指导建设单位配合开展事前评估工作；

督促落实事前评估改进工作。项目建设单位负责提供项目相关资料，

配合完成评估工作；根据事前评估意见完善债券资金管理。第三方（若

有）应按照财政部门的要求，依据相关办法或规定，组织实施具体的

事前评估工作。

（一）项目实施的必要性、公益性、收益性

随着舒城县城镇化进程的不断推进，经济的大发展，旅游业的持

续旺盛，直接带来工业与人口逐步向县域汇聚和大量流动人口的汇聚，

从而对医疗服务需求的不断增加。然而，舒城县医疗卫生事业基础薄

弱，卫生公共投入相对不足，卫生筹资机制有待完善；医疗卫生服务
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滞后于社会经济发展，医疗卫生资源存在总量不足、存量不优、增量

不够，资源配置不平衡、不协调、不可持续的问题仍然突出。

《舒城县卫生和计划生育事业发展规划》提出，要大力实施健康

扶贫工程，优先为贫困人口建立健康档案和健康卡，实施贫困家庭医

疗卫生签约服务，健全完善针对贫困人口的基本医保、大病保险、医

疗救助、兜底保障“四重医疗保障”体系。严格转诊服务管理，提高贫

困地区患者县域内就诊率。强化贫困地区公共卫生服务，全面开展贫

困人口健康促进。推进贫困地区医疗卫生服务机构标准化建设，实施

县级医院帮扶，提高贫困地区基层中医药服务能力。

本项目建设有利于扩大舒城县医疗卫生资源规模，提升医疗服务

水平，对全面推动舒城县医疗精准扶贫进程，加强全县贫困人口疾病

的预防、治疗及康复，实现舒城县脱贫致富的总目标具有重要意义。

同时，也是完善舒城县医疗服务体系，满足舒城县人民医疗服务需求

的重要保障。该项目具有广阔的市场前景，经济效益较好。

（二）项目建设投资合规性与项目成熟度

本项目已取得发改部门可行性研究报告批复（舒发改审批

[2020]36号）。根据可研批复，项目总投资为 84970.00万元，其中工

程费用 72985.00 万元，工程建设其他费用 3894.60 万元，预备费用

6250.40万元，建设期利息 1840.00万元。

（三）项目资金来源和到位可行性

项目资金来源如下：项目资本金为 27970.00万元，占项目总投

资的 32.92%，由财政配套资金解决，满足国家发改委（国发〔2015〕
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51号文）关于各行业固定资产投资项目最低资本金比例的要求。剩

余 57000.00万元万元（占项目总投资的 67.08%），通过发行专项债

券的方式筹措。

（四）项目收入、成本、收益预测合理性

本项目的实施是必要且可行的，属于有一定收益的公益性项目，

符合地方政府专项债券支出方向，且目前建设前期手续齐全，具备施

工条件，已开工建设。其投资是合规且具有一定成熟度的。项目资金

来源和债券资金需求明确，收入、成本、收益测算合理，偿债计划具

有可行性。

（五）债券资金需求合理性

本项目符合地方政府专项债券支出方向，且目前建设前期手续齐

全，具备施工条件，已开工建设。其投资是合规且具有一定成熟度的。

项目资金来源和债券资金需求明确，收入、成本、收益测算合理，偿

债计划具有可行性。

（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点

本项目本次拟发行专项债券 57000.00万元，债券分四年发行，

2021年下半年已发行 10,000.00万元（实际发行利率为 3.18%），2022

年上半年已发行 26,200.00万元（实际发行利率为 2.91%），2024年

9月已发行 1,700.00万元（实际发行利率为 2.12%），2025年上半年

拟发行 19,100.00万元（本批次拟发行 2,000.00万元），债券票面利

率按照假设利率 4.00%计算，期限均为 10年期，每半年付息一次，

到期一次性还本，本项目还本付息金额合计为 75,804.60万元。
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金额单位：人民币万元

年份
期初债券本

金

本期新增本

金

本期偿还

本金

期末债券

本金
融资利率

本期应付利

息

本期应付本

息合计

2021 年 10,000.00 10,000.00 3.18%

2022 年 10,000.00 26,200.00 36,200.00 3.18%/2.91% 699.21 699.21

2023 年 36,200.00 36,200.00 3.18%/2.91% 1,080.42 1,080.42

2024 年 36,200.00 1,700.00 37,900.00 3.18%/2.91%/2.12% 1,080.42 1,080.42

2025 年 37,900.00 19,100.00 57,000.00 3.18%/2.91%/2.12%/4.00% 1,498.46 1,498.46

2026 年 57,000.00 57,000.00 3.18%/2.91%/2.12%/4.00% 1,880.46 1,880.46

2027 年 57,000.00 57,000.00 3.18%/2.91%/2.12%/4.00% 1,880.46 1,880.46

2028 年 57,000.00 57,000.00 3.18%/2.91%/2.12%/4.00% 1,880.46 1,880.46

2029 年 57,000.00 57,000.00 3.18%/2.91%/2.12%/4.00% 1,880.46 1,880.46

2030 年 57,000.00 57,000.00 3.18%/2.91%/2.12%/4.00% 1,880.46 1,880.46

2031 年 57,000.00 10,000.00 47,000.00 3.18%/2.91%/2.12%/4.00% 1,880.46 11,880.46

2032 年 47,000.00 26,200.00 20,800.00 2.91%/2.12%/4.00% 1,181.25 27,381.25

2033 年 20,800.00 20,800.00 2.12%/4.00% 800.04 800.04

2034 年 20,800.00 1,700.00 19,100.00 2.12%/4.00% 800.04 2,500.04

2035 年 19,100.00 19,100.00 4.00% 382.00 19,482.00

合计 57,000.00 57,000.00 18,804.60 75,804.60

根据财政部通报的地方政府债务风险情况，对债务风险预警或提

示地区实施通报。安徽省制定了《安徽省地方政府债务风险评估和预

警暂行办法》，对各市区政府性债务进行动态监测、评估和预警，督

促和约谈高风险的市本级及区区制定风险化解应急预案，确保不发生

系统性财政金融风险，印发了《关于印发政府性债务风险应急处置预

案的通知》，明确政府债务风险等级标准和应急处置措施，舒城县将

高度重视政府债务风险防范，积极配合省政府督导，并加强债务风险

防控。综合项目收入和偿债保障措施，本项目偿债计划可行和无法偿

债的风险较低。

（七）项目绩效评估

通过构建以结果为导向，以效率、效益优先，激励与约束相结合
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的政府专项债券绩效评估体系，增强政府专项债券与项目建设运营质

量之间的关联程度，从而强化政府债券的激励导向作用，同时也有助

于提高资金管理的有效性。

本项目绩效事前绩效目标为：按时保质保量完成本项目的建设与

竣工；通过获取项目自身产生的经营收入（项目收入包括医共体乡镇

分院服务能力提升建设工程综合收入、村卫生室标准化建设工程综合

收入、舒城县全民健康保障信息化工程节约成本效益等），实现收益

和融资自求平衡，增加地方财政收入，提升财政支出能力。

项目绩效目标表

项目名称 舒城县医共体医疗卫生服务能力提升工程专项债券

实施单位 舒城县卫生健康委员会
建设管理

单位

舒城县卫生健康委

员会

项目属性 新增项目 在建项目

项目资金

（万元）

项目投资总额： 84970万元
其中：财政配套资金 27970万元

债券资金 57000万元

总

体

目

标

实施目标（2021年—2035年）
目标 1：通过本项目实施能够改善舒城县医疗体系配套不足的现状，为本地

区及周边人民提供医疗救治、健康保健等服，提升医疗实力，有效缓解百姓

看病难、住院难的问题，满足人民群众日益增长的医疗需求。

目标 2：业务收入实现持续稳定增长，积极参与公立医院改革，根据改革要

求认真落实各项便民惠民措施，加强医疗管理，提升医疗服务水平，做群众

满意人民放心的医院。

绩

效

指

标

一级 二级指 三级指标 指标值 绩效标准

产

出

指

标

数量指

标

指标 1：标准化村卫生

室建设
142个

指标 2：乡镇卫生分院

改建
12000m2

质量指

标
指标 1：工程验收合格
率 100% 一次交验合格率为

100%
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指标 2：安全生产管理
体系 健全有效

是否建立良好的安
全生产管理体系

指标 3：信息化服务体
系 健全有效

信息化服务建设是
否发挥预期作用

时效指

标

指标 1：项目建设实施

时效性

2026年年

初前完成

建设

项目的建设、投资
按照项目立项批复
及既定的建设计
划，顺利及时完成
项目得的投资与建
设。

成本指

标

指标 1：人员经费占总

成本
30%

人员经费占总成本

=人员经费成本/总
成本×100%

指标 2：运维费用占总
成本 60%

运维费用占总成本

=运维费用成本/总
成本×100%

效

益

指

标

经济效

益

指标

指标 1：门诊收入占业
务收入比例 20%

门诊收入占业务收
入比例=门诊收入/
业务收入×100%

指标 2：住院收入占业
务收入比例 60%

住院收入占业务收
入比例=住院收入/
业务收入×100%

社会效

益

指标

指标 1：改善地方乡镇

医疗资源不足现状
程度明显

指标 2：指标 2：通过项

目的实施和后续运行成

效发挥，提升当地居民

身体素质。

程度明显

生态效

益

指标

指标 1：污水处理达标

率
100%

指标 2：医疗废物处置

率
100%

指标 3：项目实施对生
态环境未带来直接或间
接影响情况。 100%

项目的实施对周边
环境有无影响，已
完成环评报告的报
批手续；项目开工
后将严格按照规范
要求，防火、安全
措施到位；项目建
设，体现绿色节能
环保理念。
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可持续

影响指

标

指标 1：通过项目的实
施和后续运行成效发
挥，对医疗卫生行业发
展的具有可持续影响。

100%

①医疗卫生项目建
成后，运营维护人
员、经费是否建立
保障制度；
②运营维护人员及
工作经费是否落实
到位；

满意

度指

标

服务对

象满意

度指标

指标 1：服务对象满意

率
95%

服务对象满意度=
评价满意的被调查
服务对象人数 /接
受调查服务对象总
人数×100% (包括
安全性、经济性、
舒适性、方便性和
有效性等方面)

指标 2：社会群众满意

度
95%

社会群众满意度=
评价满意的被调查

社会群众人数 /接
受调查的社会群众

总人数 ×100%(包
括安全性、经济性、

舒适性、方便性和

有效性等方面)

员工满

意率
指标 1：员工满意率 98%

员工满意度=评价
满意的人数 /回答
有效的被调查员工
总人数×100%（包
括工作环境、机构
管理、工资待遇、
培训机会、职称晋
升、发展前景等）
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五、项目建设方案

（一）乡镇分院服务能力提升建设工程

（1）项目位置

本项目位于舒城县的晓天、万佛湖、杭埠、汤池、南港、棠树、

阙店、千人桥、城关、柏林及舒茶等 11个乡镇卫生分院。

（2）建设方案

对上述 11处乡镇分院进行综合业务楼及附属设施新建及改造提

升，总建筑面积 112430m2（新建 100430平方米、改建 12000平方米）。

现状占地面积 304亩，需新增占地面积 209亩，绿地率 35.3%。

表 5-1 各乡镇分院建设主要建设内容汇总报表

序号
乡镇分

院名称

现有医疗

用房面积

本次占

地（亩）

建设规模

（平方米）

建成后

床位数

（张）

升级建设内容 备注

1 晓天 2429 20 7000 100

整体搬迁，新建

5500平米综合业务

楼和 1500平方米的

周转房及附属设施

建设

2 万佛湖 1100 20 7000 100

整体搬迁，新建

5500平米综合业务

楼和 1500平方米的

周转房及附属设施

建设

3 杭埠 1284 80 43000 500

整体搬迁，新建

40000平米综合业

务楼和 3000平方米

的周转房及附属设

施建设

4 汤池 1860 8 3700 100
新建 3700平米综合

业务楼及附属设施

建设
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序号 乡镇分

院名称

现有医疗

用房面积

本次占

地（亩）

建设规模

（平方米）

建成后

床位数

升级建设内容 备注

5 南港 3000 6 4400 80

新建 2900平米综合

业务楼和 1500平方

米的周转房及附属

设施建设

6 棠树 2875 10 5730 50

整体搬迁，新建

2880平米的综合业

务楼、1990平米公

共卫生楼和 860平
米的职工周转房

7 阙店 2000 6 3850 50

新建 2800平方米的

综合业务楼和 1050
平方米周转房及附

属设施建设

8 千人桥 1300 21 9750 100

整体搬迁，新建

9750平方米的综合

业务楼及附属设施

建设

9 城关 7000 8
新建 4000

改建

12000
200

整体搬迁，新建

4000平米门诊楼、

维修改造原县医院

1.2万平方米外科

楼、道路绿化、信息

化及医技能力提升

10 柏林 4000 20 7000 100

新建 5500平方米的

综合业务楼和 1500
平方米周转房及附

属设施建设

11 舒茶 2200 10 5000 60
新建 5000平米的综

合业务楼及附属设

施

合计 209

新建

100430
改建

12000

1440

（3）主要工程量和综合技术指标

舒城县乡镇分院服务能力提升建设主要工程量和综合技术指标

分别见表 5-1和表 5-2。
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表 5-2 乡镇分院服务能力提升工程主要工程量表

序号 工程名称 主要工程量 单位

1 新建医共体功能建筑 100430 ㎡

2 扩改医共体功能建筑 12000 ㎡

3 配套设备设置 1 项

4 公用及安装工程

室外道路及场地硬化面积 69521.5 ㎡

绿化面积 49187.3 ㎡

给排水工程 112430 ㎡

供配电工程 112430 ㎡

弱电及消防工程 112430 ㎡

通风空调 112430 ㎡

环卫安防 112430 ㎡

场内智能化 112430 ㎡
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表 5-3 乡镇分院服务能力提升建设工程综合技术指标

序号 分项名称 单位
指标值

合计 晓天 万佛湖 杭埠 汤镇 南岗 棠树 阙店 千人桥 城关 柏林 舒茶

1 总地面积 ㎡ 139340.3 13334 13334 53336 5333.6 4000.2 6667 4000.2 14000.7 5333.6 13334 6667

2 总建筑面积 ㎡ 112430 7000 7000 43000 3700 4400 5730 3850 9750 16000 7000 5000

2.1 地上建筑面积 ㎡ 112430 7000 7000 43000 3700 4400 5730 3850 9750 16000 7000 5000
新建业务用房及附

属用房
㎡ 89520 5500 5500 40000 3700 2900 4870 2800 9750 4000 5500 5000

扩改业务用房及附

属设施
㎡ 12000 12000

新建周转房 ㎡ 10910 1500 1500 3000 1500 860 1050 1500

2.2 地下建筑面积 ㎡ 0

3 建构筑物占地面积 ㎡ 20631.5 1475 1475 8750 740 955 1189 822.5 1950 800 1475 1000

4 道路及场地硬化面

积
㎡ 69521.5 7152.1 7152.1 25758.4 2710.8 1633.1 3124.5 1765.6 7108.5 2650.8 7152.1 3313.5

5 绿化面积 ㎡ 49187.3 4706.9 4706.9 18827.6 1882.8 1412.1 2353.5 1412.1 4942.2 1882.8 4706.9 2353.5

6 建筑密度 % 14.8 11.1 11.1 16.4 13.9 23.9 17.8 20.6 13.9 15 11.1 15

7 容积率 / 0.81 0.52 0.52 0.81 0.69 1.1 0.86 0.96 0.7 0.75 0.52 0.75

8 绿地率 % 35.3 35.3 35.3 35.3 35.3 35.3 35.3 35.3 35.3 35.3 35.3 35.3
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（4）结构设计

一、设计依据

1）规范及规程

《建筑结构可靠性设计统一标准》（GB50068-2018）

《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）

《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（附条文说明，2016

年版）

《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）（2015年版）

《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）

《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）

2）使用年限

本工程结构的设计合理使用年限为 50年。

3）相关参数

抗震设防烈度为 7度，设计基本地震加速度值为 0.10g，综合业

务楼、住院楼及公共卫生楼抗震设防类别为乙类。

4）工程地质

场址土层结构简单，无软土层，无严重不良地质地段，地质对工

程施工影响不大。

5）基本风压、雪压
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基本风压为：W0=0.35KN/m2；基本雪压：S0=0.45 KN/m2。

6）楼面（屋面）使用活荷载标准值：

办公室、会议室、门诊室 2.0KN/ m2

卫生间、候诊大厅等 2.5KN/ m2

库房、档案库 5.0KN/ m2

病房、B超室、心电室等 2.5KN/ m2

阳台、走廊、门厅、楼梯、电梯门厅 2.5KN/ m2

设备机房、电梯机房 7.0KN/ m2

洗衣间、手术室、设备间 3.0 KN/ m2

上人屋面 2.0KN/ m2

二、结构设计

结合本建筑所在地形的特点以及为了更好地满足建筑使用功能，

外观效果的要求，上部结构采用全现浇钢筋混凝土框架结构。

室外走廊宽度不小于 1.8米，方便于担架车或担架的回转、各功

能室开间尺寸要符合设计及卫生要求。主要楼梯须符合防火、防震要

求，宽度不宜小于 2.0米，楼梯平台宽度不宜小于 2.0米。

三、结构抗震设防情况

本工程属抗震设防乙类建筑的单体，地震作用应符合本地区设防

烈度的要求，抗震措施应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求
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（即抗震设防烈度为 7度，设计基本地震加速度值为 0.15g），框架

采用二级框架的抗震措施。

对于非结构构件，包括建筑非结构构件和建筑附属机电设备，自

身及其与主体结构的连接，均进行抗震设计。

四、主要材料

1）混凝土：C30(若有需要根据当地实际情况可调整)。

2）钢筋：框架柱、框架梁主筋采用HRB400级，其余采用HRB335。

3）填充墙：根据当地实际情况尽可能采用轻质填充墙体，建议

采用加气混凝土砌块。

五、装饰

1）医疗用房的墙面、顶棚应便于清扫、不起尘、易维修；卫生

间间、浴室墙面可采用瓷砖或其他便于清洗的材料。

2）地面用材应采用防滑、宜清理的材料;检验用房的地面材料还

应耐腐蚀、宜清洗;部分医疗设备用房应按其设备要求防静电。

3）室内外装饰：

地面：普通地砖、防滑地砖；浴室、卫生间地面做防水；

楼道：大厅、室外台阶、室内楼梯面均为石材面层；

墙面：内墙采用粉刷涂料，为乳白色涂料；卫生间、浴室贴防

护瓷砖贴面至顶棚底；建筑外墙面采用柔色调弹性涂料，辅

以面砖。
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门窗：保温门、塑钢窗。

屋面采用：屋脊构造，红色面瓦。

（5）给排水工程

一、给水

1）设计依据

《给水排水设计手册》；

《室外给水设计规范》（GB50013-2006）；

《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009）；

《给水排水管道施工及验收规范》（GB50268-2008）。

2）设计原则

根据医院规划设计，合理预测需水量，按各用水点用水要求，合

理分布于供水，在满足用水点用水量、水压的要求及考虑旋工及维修

便捷的原则下，尽可能缩短宝内供水管线的总长度。

3）用水量分析

医院定员 500人，设计床位 1440张。供水标准住院病人用水采

用 35升/人·日，医院工作人员及陪护人员用水按 110升/人·日，门诊

按10升/人·日计，床位医疗用水200升/人·日，绿化用水按4升/平方·日，

道路及场地冲洗 10升/平方·日；其它用水按总用水量的 15%计，时

变化系数取 2.0。
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表 5-4 项目用水量估算表

序

号
分项名称

指标(L/
人·d）

数量/
人（m2）

日用

水量

(t/d)

小时用

水量(t/h)

最大时

用水量

(t/h)

年用水

量(t/a) 备注

1 住院病人用水 35 1440 50.4 4.2 8.4 15120
2 医护人员用水 110 500 55.0 4.6 9.2 16500
3 门诊病人用水 10 1333 13.3 1.1 2.2 3990
4 床位医疗用水 200 1440 288.0 24.0 48.0 86400
5 绿化用水 2L/m2·d 49187.3 98.4 8.2 16.4 29520
6 道路及场地冲洗 0.5L/m2·d 69521.5 34.8 2.9 5.8 10440
7 其它用水 15% 81.0 6.8 13.6 24300
8 合计 620.9 51.7 103.4 186270 300d/a

经计算，医院平均用水量为 51.t/h，最大用水量为 103.4t/h。项目

日用水量为 620.9t，年用水量为 186270t。消防用水量另计。

根据安徽省地方标准《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2014）,

三级以下医院全院综合用水定额为 350~500L/(床.d),项目共设置 1440

床位，则项目综合日用水量规模应控制在 504m3~720m3。估算项目

日综合用水量为 620.9m3/d，符合定额要求。生活饮用水的水质标准

应符台国家生活饮用水标准。各用水处供水管道入口处水压不小于

0.25MPa。

4）供水水源及供水设施

场地附近有城市供水管网通过，可满足本工程的办公、消防及其

它用水需要。水源引入供水房的贮存水池，由变频水泵加压至屋顶水

箱，竖向减压供水控制在 0.35MPa左右，为保证消防水池水质，室外

采用生活和消防合一的给水系统，生活水泵和生活及消防合用水池设

在水房内，消防和生活用水池考虑院内情况，容积约为 328m3。
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场址内接入 DN150的供水管道，沿院内主干道路呈环状敷设接

至各分区，可满足用水需要。本项目建筑物给水管道采用下行上给方

式，管道为内筋嵌入式衬塑钢管，卡环式连接。管件与管道间采用专

用过渡管件连接。

建筑室外管网尽量沿主要道路两侧铺设，埋地给水管采用给水铸

铁管，承叉式接口。在给水干管上以阀门井将环状管网分割成若干段，

以便于检修。

5）热水系统

热水供应温度般在 60℃左右，特殊需要更高的温度可以采用局

部加热的方法进行加热。热水供应系统利用医院锅炉热水系统供应热

水，个别采用电热方式供应热水。

二、排水

1）设计依据

《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003（2009）；

《室外排水设计规范》GB50014-2006；

《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005)；

2）排水量分析

项目排水量按照给水量的 80%计算，经计算，医院平均排水量为

41.36t/h，最大排水量为 82.72t/h，日排水量为 496.72t/d，年排水量为

149016t/a。
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3）排水方式和设施

医院排水系统采用雨污分流制，木项目污水需送至医院污水处理

站，经综合处理后水质达到国家规定的排放标准时方可外排。

A、雨水排放

建筑物屋面雨水采用内排水方式，内排雨水管道焊接钢管将雨水

排至室外地面，经院内现有雨水排水管网收集后，直接排入医院外城

市雨水管网。

B、医院污水主要包括含粪便污水、医院污水

医院的污水中含有大量的病菌、病毒、寄生虫卵及其它有害物质，

因此污水系统应防止与供水系统交叉污染，建筑内部污水应分类收集，

然后统一运送医院拟建的污水处理站，采用医院专用的污水处理设备

进行综合处理，处理后水质达到国家规定的排放标准时方可外排。

卫生院污水中的污染物为有机悬浮物、粪大肠菌落各及其它病原

体，并含有大量铅、汞、铬、银等重金属物。卫生院设有专门废水处

理站，针对项目废水中含有大量金属物质、传染病毒、CODGr、BOD5、

氨氮等污染物的特点，对卫生院废水进行彻底治理，使得卫生院医疗

污水最终达标排放。项目废水经卫生院现有污水处理系统处理后，达

标排放，入市政污水管网。

（6）电气工程

一、设计依据
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1）《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；

2）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；

3）《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）；

4）《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）；

5）《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）。

二、供配电设计

1）负荷等级

本工程除消防用电外，其余负荷均按一级负荷考虑。（消防负荷

等级根据建筑类型确定）

A、电力等级：为了减少电压层次，根据我国现行的电压标准，

医院内按一个电压层次考虑，低压为 0.4KV/0.23KV。

B、供电电源：10KV电源总进线，采用双回路供电。电源线路

拟从工业园市政电网引 10KV电源供给医院的配电房。

2）用电负荷和供电参数

用电量门诊及医技科室按 80w/m2计，病房按平均 75w/m2 , 办公

及生活按 45w/m2计，保障系统按 65w/m2计，其他用电按 5w/m2。经

计算，项目总安装容量为 8211.68KW，视在功率为 4789.39KVA。日

用电量 49270.07 kw·h，年用电量 1478.1 万 kw·h。供电参数为电压

380/220V, 50Hz，三相交流电，功率因数经补偿后在 0.9以上。

3）电源设施和外部条件
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各卫生院均设 1座变电站，配套适应规模的变压嚣，另外自各柴

油发电机组 1台，作为一级负荷用电设备的备用电源。可满足本项目

的需求。一级负荷双电源供电、末端切换。

根据各个功能分区用电负荷的预测和分布情况，考虑到供电半径、

运输方便等因素，合理地进行配电房的配置，用电由箱变放射式供电、

公用照明及其他公用负荷以每幢楼为单位，由箱变分回路供电。本工

程采用低压电容器集补偿、补偿后低压侧功率因数不低于 0.92。

4）变配电站

根据本项目实际用电负荷和用电方向，并考虑到供电系数及损耗，

本项目按各建筑新增变电容量，配设变压器 200kva 变压器和 1 台

2000kva变压嚣，电压等级为 10/0.4KV，分别满足空调用电与照明设

备用电的需求，变压器采用户外式安装，中性点接地，接地电阻 R≤4Ω

设计。

变配电站设在综合楼首层，建筑尺寸为 6m× 8m.室内耐火等级二

级。电力变压器为 S9型产品，该产品为国家推荐的节能型产品;配套

高压配电柜选用五防式 GG-1A(F)，低压配电屏选用 PGL2型产品；

低压电容器屏选用低压配电相配套的 PGJ1型。

5）低压配电

配电方式采用放射式和干线相结台混合方式，电压为220v /380v，

由变配电站直接引入各建筑物，配电设备中的主要干线敷设于建筑物

内的管道井内，采取插接式母线槽，水平干线采取电缆桥架和穿管暗
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敷相结合的方式。手术、急诊、消防设施照明灯等一级负荷均采用双

电源供电，并在末级配电箱内实现自动切换。

三、电缆线路

1）导线选择原则：10KV导线按经济密度进行选择，铜芯电缆

经济密度系数为 2～2.5，同一个电压等级的电缆应尽量统一。主干线

路采用 YJV22-10KV 铜芯交联聚乙烯电缆为宜。放射分支电缆采用

VV22-1KV型电力电缆穿管理敷设。

重要消防设备采用耐火电缆、电线。

2）导线敷设方式：高压配电干线在室外均采用直埋方式，统一

敷设在道路的东侧和南侧，电缆应敷设于不少于 100mm的软土或砂

层，并覆盖宽度不小于电缆两侧各 50mm的混凝土保护板，控制电缆

空 U-PV管埋地与电力电缆同侧敷设。

3）电缆与电缆或管道、道路、构造物等相互间容许最小距离应

符合规范《电力工程电缆设计规范》GB50217-2018中要求。

四、照明

本项目工程设计正常照明、应急照明、值班照明等。各病房走道

设夜灯;病房设床头灯;手术室设一般照明、无影灯专用照明及紫外线

杀菌灯和门口“正在手术”标志灯，各场所的照明照度值按国家规范要

求选定，主要场所的照度值为:门厅 100~150LX，办公室 150~200LX，

楼梯通道 30~50LX，设备用机房 50~75，消防控制室 200~300LX,更

衣室 50~75LX，诊室、检查室、药房 150~200LX，侯诊室、病房 50~LX,X



34

光透视室、GT空 75~100LX，手术室一般照明 200~300LX。

医院照明设计力求做到与装修设计完美结合，灯具关观大方，光

源以高效节能灯、细管三基色荧光灯为主。侯诊室、血库、手术室、

检验科、监护病房、普通门诊、治疗 J、抢救室、更衣窒等场所应设

置固定或移动式紫外线杀菌灯。建筑物内的办公室、走廊、门厅等处

的照明灯具一般选用嵌入式荧光灯，走廊内设事故标志应急灯，走廊

内的部分照明及全部事故应急灯由事故照明配电箱供电，办公索、门

厅等处的应急照明灯由正常照明线路供电，平时不亮，照明干线失电

时可自行照明 45分钟。

五、防雷与接地

建筑为二级民用防雷建筑，应采用全面的防雷保护措施，建筑物

项部采用避雷网作防雷接闪器，突出屋面的物体应沿其顶部装设避雷

针。每三层沿建筑物四周设均压环，并与建筑物内各种竖向金属管道

相连。避雷针、避需网、均压环、引下线及所有引入室内的金属管线

均与接地装置可靠连接在起。避雷带、避雷网、均压环、引下线及防

雷接地装置均可利用建筑物金属体。

接地方式应与医院整个电气接地系统相一致，用电设备接地、防

雷接地、弱电系统接地及其它电力系统接地可采用联台接地形式，接

地电阻不大于 1Ω。

各建筑防雷设计均按《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010的

要求进行设防。接地保护采用 TN-S或 TN-C-S制。照明插座回路均
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设置漏电保护开关。强、弱电井设置等位联结线，正常情况下建筑物

内不带电金属设备均须与等电位联结可靠连接。接地电阻不大于 1欧。

（7）通风空调

一、通风

建筑内采用自然通风与机械通风排烟相结合的形式，保证建筑日

常使用和发生火灾时人员疏散和生命财产安全。

送排风：本工程的各空调房间、设备用房设置机械送风排风系统。

公共卫生间设置机械排风系统，自然补风。

防排烟：产生油烟的房间及其前室设置机械加压送风系统。

项目的某些房间常常会产生臭气、、粉尘、有害气体、余热和致

病微生物，洗寝房、厨房、中心制剂室等房间会产生大量的湿气和余

热，放射科、理疗科等会产生臭味;ICU、病理室等房间会产生有害气

体。为了避免污染，保护病人及医护人员的身体健康，提高工作效率

和保证医疗质量，在这些房间必须设计安装机械通风系统，以保证良

好的通风环境。具体通风措施如下：

1）卫生间通风换气依靠外窗采用自然通风；

2）其余房间排风、排烟系统，采用可开启外窗进行通风换气，

开窗面积达到要求，可以不单独设置排烟系统；

3）设备用房设置排风系统，其中配电室应设置事故通风系统，

事故通风按 12次/h确定通风量。
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4）排烟按实际层高 6次/h确定风量。排风系统与排烟系统共用

管道。

5）凡是产生有味气体、水汽和潮湿作业的用房，必须设机械排

风。排气口的布置不应使局部空气滞留。

6）重症护理单元(ICU)宜采用不低于Ⅳ级洁净用房的要求，应采

用独立的净化空调系统，24小时连续运行。温度宜在 20～26℃，相

对湿度宜为 40%～65%。对邻室维持+5Pa正压。

7）楼梯间及其前室、消防电梯前室设正压送风系统，楼梯正压

值为 50Pa，前室为 25Pa。

8）风管穿越防火分区应设防火阀，管道设备为非燃或阻燃材料，

冲之风管与水平风管相连处，设 70℃防火阀。

二、空调系统

1）降温方式选择

医院建筑物夏季采用电力作能源，分散空调，采用分体及柜式空

调机进行调节。

2）空调降温方案

为了节省能源及提高工作效率，保证各系统的正常运行，空调通

风系统实行计算机运行管理控制。空调控制系统，要求集中管理，分

散控制，对各设备与参数进行实时监控，远方启/停控制与啦视，参

数与设备非常状态的报警。
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本工程空调水系统采用二次泵系统，一次泵为定流量泵，二被泵

为变流量泵。在每台空调机组、新风机组回水管上设置了动态平衡电

动调节阀，风机盘管机组回水管上装设由房间温度控制调节的电动二

通阀，冷源侧和负荷侧之间的供/回水管上设压差电动旁通阀。二次

泵通过负荷侧的能量积算器控制开启的台数，一次泵由压差控制器来

控制开启的台数。

所有空调系统的运行管理控制均由 BAS系统来实现。

（二）村卫生室标准化建设工程

（1）项目位置

本项目位于舒城县的 280个行政村。

（2）建设方案

为进一步落实舒城县“村级”医共体建设，舒城县有关部门根据

《关于推动医疗联合体建设和发展的指导意见》（国办发〔2017〕32

号）、《关于推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的通知》（国卫基

层函〔2019〕121号）和《关于开展紧密型县域医疗卫生共同体建设

试点的指导方案》等文件精神，结合舒城县村级医共体建设实际需要，

计划全县 394 个行政村除了乡镇卫生院和分院所在地行政村不需要

建设村卫生室，其他 370个行政村均建设标准化村卫生室，其中 2018

年已实施完成了 90所，之后计划再实施的标准化建设项目共讲 280

所。其中：

1.继续实施 2019年在建的 142个村卫生室标准化建设任务，将
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其纳入 2020年舒城县医共体建设项目标准化村卫生室项目。其中新

建标准化村卫生室项目 43个；改扩建标准化村卫生室项目 99个。

2.拟定新增实施 138个村卫生室标准化建设计划，补充纳入舒城

县 2020年医共体建设项目标准化村卫生室项目。计划新建标准化村

卫生室项目 81个；改扩建标准化村卫生室项目 57个。

截止报告编制时，本次计划实施的 280个村卫生室中，已经开工

建设实施 136个行政村卫生室进行改造提升或新建，其中，新建标准

化村卫生室 81处，改扩建标准化村卫生室 57个，建设内容根据省市

要求确定，受益总人口 17.11万人。

表 5-5 舒城县新建行政村卫生室统计表

序号 乡镇 行政村 受益人口 序号 乡镇 行政村 受益人口

1 柏林乡 蔡店村 1849 42 舒茶镇 沟二口村 1526

2 柏林乡 石岗村 1356 43 汤池镇 城冲村 1278

3 柏林乡 双墩村 2084 44 汤池镇 大岭村 818

4 柏林乡 响井村 1425 45 汤池镇 方畈村 1160

5 柏林乡 杨店村 1710 46 汤池镇 郭河村 899

6 柏林乡 跃进村 913 47 汤池镇 黄巢村 965

7 城关镇 古城村 2570 48 汤池镇 金盆村 789

8 城关镇 沙埂村 3660 49 汤池镇 留览村 1326

9 城关镇 双丰村 1539 50 汤池镇 龙眠村 1324

10 城关镇 永安村 3022 51 汤池镇 石牌村 1480

11 春秋乡 夹河村 1303 52 汤池镇 谭岭村 1363

12 春秋乡 万善村 1516 53 汤池镇 汤池村 1651

13 春秋乡 文冲村 1234 54 汤池镇 铁铺村 1254

14 春秋乡 文王村 1707 55 汤池镇 王河村 1168
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序号 乡镇 行政村 受益人口 序号 乡镇 行政村 受益人口

15 春秋乡 寨冲村 1233 56 汤池镇 西河村 1125

16 高峰乡 普明村 1766 57 汤池镇 阳山村 710

17 高峰乡 普庆村 1301 58 汤池镇 姚河村 1667

18 高峰乡 朱湾村 1648 59 棠树乡 八里村 3092

19 杭埠镇 官圩村 1023 60 棠树乡 西塘村 2392

20 杭埠镇 杭南村 1044 61 桃溪镇 河东村 969

21 杭埠镇 三蕊村 1266 62 桃溪镇 石河村 1150

22 杭埠镇 孙圩村 1035 63 万佛湖

镇
蔡塘村 776

23 杭埠镇 太平村 1020 64 万佛湖

镇
长岗村 863

24 杭埠镇 徐圩村 1051 65 万佛湖

镇
九井村 1245

25 河棚镇 河棚村 2470 66 万佛湖

镇
闸口村 1209

26 河棚镇 黄河村 1569 67 五显镇 江冲村 898

27 开发区 金虎村 4432 68 五显镇 五显村 1434

28 庐镇乡 林河村 712 69 五显镇 显杨村 1143

29 庐镇乡 柳林村 1412 70 五显镇 余畈村 1429

30 庐镇乡 庐镇村 3072 71 晓天镇 百桑园村 666

31 庐镇乡 沈河村 1106 72 晓天镇 查湾村 1043

32 南港镇 过湾村 2340 73 晓天镇 方冲村 1067

33 南港镇 老岭村 861 74 晓天镇 黄沙村 665

34 千人桥

镇
鲍桥村 3444 75 晓天镇 龙潭村 1021

35 千人桥

镇

千人桥

村
3624 76 晓天镇 舒岭村 434

36 千人桥

镇

三汊河

村
3037 77 晓天镇 苏平村 798

37 阙店乡 沙湾村 1524 78 晓天镇 天仓村 344

38 阙店乡 望阳村 1528 79 晓天镇 朱河村 921

39 阙店乡 向山村 1635 80 张母桥

镇
长堰村 1780

40 阙店乡 阴洼村 648 81 张母桥

镇
张母桥村 853

41 山七镇 谢塝村 1400 合计 73089
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表 5-6 舒城县更新改造行政村卫生室统计表

序号 乡 镇 行政村 受益人

口
序号 乡 镇 行政村 受益人

口1 百神庙

镇
金桥村 2519 30 南港镇 沙埂村 2224

2 百神庙

镇
舒房村 1735 31 阙店乡 阙店村 2035

3 百神庙

镇
舒楼村 1986 32 阙店乡 湾塘村 1641

4 百神庙

镇
舒平村 1482 33 阙店乡 叶畈村 2487

5 百神庙

镇
双塘村 1338 34 阙店乡 余冲村 2304

6 百神庙

镇
元棚村 975 35 山七镇 燕春村 725

7 柏林乡 官沟村 1812 36 山七镇 要元村 722
8 柏林乡 花城村 1760 37 舒茶镇 军埠村 1549

9 柏林乡 界河村 2300 38 舒茶镇 梅心驿

村
1597

10 柏林乡 孔堰村 3325 39 舒茶镇 三拐村 1700

11 城关镇 高塘村 3402 40 棠树乡 峰西村 1912
12 城关镇 舒玉村 3366 41 棠树乡 桂花村 1666
13 春秋乡 中元村 1340 42 棠树乡 刘院村 2188

14 干汊河

镇
韩湾村 3030 43 棠树乡 新安村 3072

15 干汊河

镇

九龙塘

村
2488 44 桃溪镇 红光村 1067

16 干汊河

镇
靠山村 1615 45 桃溪镇 孔圩村 812

17 干汊河

镇
龙山村 2514 46 桃溪镇 曙光村 1153

18 干汊河

镇
泉堰村 1414 47 万佛湖

镇
高潮村 1025

19 干汊河

镇
顺河村 2116 48 万佛湖

镇
廖冲村 1165

20 干汊河

镇
严冲村 1870 49 万佛湖

镇
邵院村 1191

21 干汊河

镇
瑜城村 1606 50 万佛湖

镇
沃子村 1142

22 高峰乡 东港村 1290 51 五显镇 虬冲村 1189

23 杭埠镇 大兴村 1158 52 晓天镇 大马村 785
24 杭埠镇 六从村 1027 53 晓天镇 郭冲村 1507
25 杭埠镇 舒拐村 1098 54 晓天镇 三元村 1727

26 南港镇 公义村 2401 55 张母桥

镇
冒峰村 920

27 南港镇 郭店村 1311 56 张母桥

镇
庙冲村 1468

28 南港镇 藕塘村 2090 57 张母桥

镇
砂院村 786

29 南港镇 三冲村 1906 合计 98033
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（3）主要工程量和工程技术指标

舒城县行政村卫生室标准化建设工程主要工程量和综合技术指

标分别见表 5-7和表 5-8。

表 5-7 舒城县行政村卫生室提升建设工程主要工程量表

序号 工程名称 主要工程量 单位

1 新建标准化村卫生室（129个）

1.1 标准化村卫生室 12480 ㎡

1.2 室外道路及场地硬化面积 14112.6 ㎡

1.3 绿化面积 3947.4 ㎡

1.4 站配套设备设置 1 项

1.5 公用及安装工程

给排水工程 12480 ㎡

供配电工程 12480 ㎡

弱电及消防工程 12480 ㎡

通风空调 12480 ㎡

环卫安防 12480 ㎡

通讯智能化 12480 ㎡

1.6 土地获取与平整 0 亩

2 改扩建标准化村卫生室（156个）

2.1 建筑改造工程 22400 ㎡

2.2 配套设备设置 1 项

2.3 公用及安装工程

给排水工程 22400 ㎡

供配电工程 22400 ㎡

弱电及消防工程 22400 ㎡

通风空调 22400 ㎡

环卫安防 22400 ㎡

通讯智能化 22400 ㎡
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表 5-8 舒城县行政村卫生室提升建设综合技术指标

序号 分项名称 单位
指标值

合计 新建 改造提升

1 总地面积 ㎡ 57000 25800 31200
2 总建筑面积 ㎡ 17100 12480 22400

2.1 地上建筑面积 ㎡ 17100 12480 22400
新建 ㎡ 12480 12480 0

扩改 ㎡ 22400 0 22400

2.2 地下建筑面积 ㎡ 0 0 0
3 建构筑物占地面积 ㎡ 17100 12480 22400

4 道路及场地硬化面积 ㎡ 31179 14112.6 17066.4
5 绿化面积 ㎡ 8721 3947.4 4773.6

6 建筑密度 % 30 30 30
7 容积率 / 0.3 0.3 0.3
8 绿地率 % 15.3 15.3 15.3

备注： 改造 156个，新建 129个。

（三）舒城县全民健康保障信息化工程

（1）项目位置

舒城县全民健康保障信息化工程涉及的县、乡、村三级近 400家

医疗卫生机构。

（2）建设方案

1）设计依据

《医院信息平台应用功能指引（2016年版）》；

《医院信息化建设应用技术指引（2017年版）》；

国家卫健委《关于印发全国医院信息化建设标准与规范（试行）

的通知》（2018）。
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2）总体方案

舒城县全民健康保障信息化工程建设涵盖县、乡、村三级近 400

家医疗卫生机构各类医疗卫生业务需求，从预防、救治、保障、监管

四个全面支撑县域医共体建设。

统筹医共体信息共享：建设县域全民健康信息平台，建设卫生健

康专网，强化医共体信息化运营管理，统一运营管理信息系统，推进

医共体之间信息系统融合。

发展“互联网+”医疗健康服务：深化医疗卫生服务领域“最多跑一

次”改革，发展“互联网+”医疗服务，创新“互联网+”健康服务，推行“互

联网+”分级诊疗，推进“互联网+”人工智能服务，探索建立快捷、高

效、智能的诊疗服务形式和全程、实时、互动的健康管理模式。

推进医疗健康数字化监管：整合贯通医疗、医保、医药等相关信

息系统，建立实时、动态、连续、综合的监管服务平台和监管机制。

3）工程实施方案

A、建设县级全民健康信息数据中心

新建 500m2标准计算机机房。强化不间断供电和动态环境监测，

配备机房专用精密空调和新风系统，增加防火、防水、防雷、防盗等

设施。机房配备必要的服务器、存储、光纤交换机、虚拟化软件等软

硬件。

B、升级改造卫生专网
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建设以县级全民健康信息数据中心为核心的卫生专网。解决各医

疗卫生机构到中心端主干网络链路和核心应用服务器交换网络的单

点故障问题；完成各单位内部网络改造、升级；利用防火墙、病毒防

护、入侵检测、VPN等技术防范来自网络的安全隐患。通过软硬件

升级改造，达到国家网络安全等级保护三级标准，切实加强信息安全。

C、建设县级全民健康信息平台

建设县级全民健康信息平台。通过信息平台的汇总和枢纽管理，

逐步融合全县所有医疗卫生机构卫生信息，实现县域内医疗服务与公

共卫生、医疗保障、药品管理、计划生育和综合管理等业务应用系统

的互联互通和业务协同，真正实现区域医疗，并实现与国家、省、市

全民健康信息平台互联互通、信息共享。

D、建设区域健康一卡通系统，全面普及居民电子健康卡

融合舒城县居民最常用的居民身份证、体检卡、保健卡和居民临

时就诊卡，普及具有身份识别、支付凭证、通用就诊、检查结果和用

药记录的信息共享等功能于一体的居民（电子）健康卡。建设集健康

档案、公共卫生服务、医疗服务等居民健康服务为一体的卡融合系统，

居民可通过居民健康卡授权县域内各级医疗机构的医生查阅健康档

案，可凭居民健康卡享受公共卫生等服务，真正实现县域内健康服务

“一卡通”。

E、建设以健康档案为核心的县域公共卫生服务系统

建设县域公共卫生服务系统。以居民电子健康档案为基础，融入
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居民诊疗信息、医技检查信息，全面整合档案管理、健康教育、预防

接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高

血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管

理、肺结核患者健康管理、老年人中医药健康管理、家庭医生签约服

务管理等信息系统。居民电子健康档案将记录居民所有医疗卫生信息，

伴随居民一生，实时动态更新，并根据居民健康需要，向基层档案管

理的责任医生推送相关信息，方便实施健康干预措施。

F、建设以电子病历为核心的医院信息管理系统

推进二级医院（包含县人民医院、县中医院和城关镇卫生院）电

子病历建设，达到国家电子病历系统功能应用水平 5级及以上标准。

重点建设医院互联平台、心电系统、手术麻醉系统、重症系统、门诊

电子病历系统、公卫上报系统、医院质控系统、医院随访系统、病理

管理系统、预约挂号系统、医院耗材管理系统、医院医疗决策支持系

统、医院供应室管理系统、医院固定资产管理系统、医院不良事件管

理系统、血液透析管理系统、单病种管理系统、院长管控系统、院长

移动管理系统、医务管控系统、质量管控系统、急诊临床信息系统、

胸痛中心管理平台、卒中中心管理平台、绩效考核系统、成本核算系

统、电子病历归档系统等，以适应现代医院管理需求，达到智慧医院

标准。建设集中式部署的乡镇卫生院和村卫生室医疗业务管理信息系

统和电子病历系统，达到国家电子病历系统功能应用水平 3级及以上

标准。通过统一临床路径管理、药房管理、合理用药管理、电子病历

质控、财务管理等，实现县、乡、村“人、财、物”的统一管理。
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G、建设区域影像信息管理系统、区域检验信息管理系统和区域

心电信息管理系统

建设三套区域医技管理系统，支撑“三个中心”运行。以县中两院

优势医疗资源为基础核心，建设覆盖全县的影像会诊中心、检验诊断

中心和心电诊断中心，推进基层医疗机构区域 PACS（影像归档和通

信系统）、区域 LIS（检验科信息管理系统）和区域心电信息系统建

设，与 HIS（医院信息管理系统）、EMR（电子病历）、远程会诊系

统互联互通，与县级全民健康信息平台联网运行，实现远程影像诊断、

检验诊断、心电诊断、远程医疗，提高各级医疗机构的服务质量。

H、建设县域远程会诊和双向转诊系统

建设县域远程会诊系统，包含乡镇硬件级会诊和村室软件级会诊

设备，为基层医院提供远程会诊服务，实现远程会诊、远程教育、远

程数字资源共享、视频会议及影像等功能。并在此基础上拓展建设卫

生应急视频指挥系统，提高应对突发公共卫生事件应急能力。

投资 50万元，依托区域全民健康信息平台，建设双向转诊管理

系统，鼓励、引导患者选择基层医院首诊，大病、重病、危急病转大

医院治疗，合理利用县乡医疗卫生服务资源，建立分级诊疗机制，提

高医疗服务能力，规范管理基层卫生机构与二级医院的双向转诊。

I、建设数字签名系统

全面落实电子签名数字证书医院信息系统中应用，并达到高度集

成和无缝连接，实现办公文书、医疗文档“无纸化、无胶片化”运作。
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J、建立县域卫生健康信息容灾体系

建立县域卫生健康数据容灾体系，实现县、乡、村三级卫生健康

业务系统同城容灾和异地备份。当信息系统在遭受自然灾难、硬件自

然损坏以及人为灾难时，容灾系统将保证数据的安全性，乃至提供不

间断的应用服务，提高信息基础设施和重要信息系统的抗攻击能力和

灾难恢复能力。

K、引入桌面虚拟化云终端，完成终端老旧电脑等设备的更新

完成县域内终端老旧电脑等设备的更新。舒城县乡村两级医疗机

构终端电脑设备大多数采购于 2012年及以前，电脑性能早已不能满

足医疗业务软件应用的需求，急需要更换电脑、打印机等终端设备，

引入桌面虚拟化云终端，并实现终端电脑由基层自行维护向管理员集

中管理的转变，解决终端电脑离散分布管理难题，同时解决卫生专网

边界安全问题。

4）主要工程量和综合技术指标

舒城县全民健康保障信息化工程主要工程量和综合技术指标分

别见表 5-9和表 5-10。

表 5-9 舒城县全民健康保障信息化工程主要工程量

序号 工程名称 主要工程

量
单位

1 标准计算机机房

1.1 标准计算机机房 500 ㎡

1.2 室外道路及场地硬化面积 132.6 ㎡

1.3 绿化面积 35.4 ㎡

1.4 站配套设备设置 1 项
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1.5 公用及安装工程

给排水工程 500 ㎡

供配电工程 500 ㎡

弱电及消防工程 500 ㎡

通风空调 500 ㎡

环卫安防 500 ㎡

通讯智能化 500 ㎡

1.6 土地获取与平整 1 亩

2 升级改造卫生专网 1 项

3 建设县级全民健康信息平台 1 项

4 区域健康一卡通系统/居民电子健康卡 1 项

5 县域公共卫生服务系统(健康档案) 1 项

6 医院信息管理系统(电子病历)
二级医院子病历建设 1 项

卫生院（室）医疗业务管理信息系统和电子病历系统

建设
1 项

7 区域医技管理系统建设 1 项

8 县域远程会诊和双向转诊系统建设 1 项

9 数字签名系统 1 项

10 县域卫生健康信息容灾体系 1 项

11 县域内终端老旧电脑等设备的更新 1 项

表 5-10 舒城县全民健康保障信息化工程综合技术指标

序号 分项名称 指标值 单位 备注

1 总用地面积 668 ㎡ 1亩

2 总建筑面积 500 ㎡

2.1
其中

计容积率面积 500 ㎡

2.1.1 其中 标准计算机机房 500 ㎡

3 建构筑物占地面积 500 ㎡

4 室外道路及场地硬化面积 132.6 ㎡

5 绿化面积 35.4 ㎡

7 建筑密度 74.9 %

8 容积率 0.75 /

9 绿地率 5.3 %
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六、项目经济社会效益分析

本项目的建设将有利于完善医疗服务体系和改善基础薄弱现状，

增强了舒城县综合服务配套能力，具有良好的经济及社会效益。

（一）经济效益

随着舒城县城镇化进程的不断推进，经济的大发展，旅游业的持

续旺盛，直接带来工业与人口逐步向县域汇聚和大量流动人口的汇聚，

从而对医疗服务需求的不断增加。然而，舒城县医疗卫生事业基础薄

弱，卫生公共投入相对不足，卫生筹资机制有待完善；医疗卫生服务

滞后于社会经济发展，医疗卫生资源存在总量不足、存量不优、增量

不够，资源配置不平衡、不协调、不可持续的问题仍然突出；舒城县

现有医疗资源和服务范围已不能满足日益增长的人口和人们对医疗

服务提出更高要求的需求。

因此，舒城县建设本项目，是完善舒城县医疗服务体系，满足舒

城县人民医疗服务需求的重要保障。该项目具有广阔的市场前景，经

济效益较好。

（二）社会效益

该项目建成后，可以极大的改善舒城县医疗卫生工作条件，有利

于提高全县广大人民的健康水平，从而提高人民生活质量，提高群众

身体素质，直接关系到全县小康目标的实现。

近年来，舒城县围绕“精准扶贫、精准脱贫”基本方略和“真脱贫、

脱真贫”根本要求，坚持把脱贫攻坚作为全县头等大事和第一民生工
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程。《舒城县卫生和计划生育事业发展规划（2016-2020年）》提出，

要大力实施健康扶贫工程，优先为贫困人口建立健康档案和健康卡，

实施贫困家庭医疗卫生签约服务，健全完善针对贫困人口的基本医保、

大病保险、医疗救助、兜底保障“四重医疗保障”体系。严格转诊服务

管理，提高贫困地区患者县域内就诊率。强化贫困地区公共卫生服务，

全面开展贫困人口健康促进。推进贫困地区医疗卫生服务机构标准化

建设，实施县级医院帮扶，提高贫困地区基层中医药服务能力。

本项目建设有利于扩大舒城县医疗卫生资源规模，提升医疗服务

水平，对全面推动舒城县医疗精准扶贫进程，加强全县贫困人口疾病

的预防、治疗及康复，实现舒城县脱贫致富的总目标具有重要意义。

（三）项目预期绩效评估

本项目投资 84970.00万元，建设内容包括对晓天、万佛湖、杭

埠、汤池、南港、棠树、阙店、千人桥、城关、柏林、舒茶等 11个

乡镇卫生分院进行服务能力提升建设；新建标准化村卫生室项目 81

个，改扩建标准化村卫生室项目 57个；建设全民健康保障信息化方

面的 9项内容等。

该项目建成后，可以极大的改善舒城县医疗卫生工作条件，有利

于提高全县广大人民的健康水平，从而提高人民生活质量。

经事前绩效评估，项目的实施具有较好的社会经济效益，项目实

施必要性充分，且具有可行性。本项目的具体绩效目标如下：
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表 6-1 新增债券项目绩效目标表

项目名称 舒城县医共体医疗卫生服务能力提升工程专项债券

实施单位 舒城县卫生健康委员会
建设管理

单位

舒城县卫生健康委

员会

项目属性 新增项目 在建项目

项目资金

（万元）

项目投资总额： 84970万元
其中：财政配套资金 27970万元

债券资金 57000万元

总

体

目

标

实施目标（2021年—2035年）
目标 1：通过本项目实施能够改善舒城县医疗体系配套不足的现状，为本地

区及周边人民提供医疗救治、健康保健等服，提升医疗实力，有效缓解百姓

看病难、住院难的问题，满足人民群众日益增长的医疗需求。

目标 2：业务收入实现持续稳定增长，积极参与公立医院改革，根据改革要

求认真落实各项便民惠民措施，加强医疗管理，提升医疗服务水平，做群众

满意人民放心的医院。

绩

效

指

标

一级 二级指 三级指标 指标值 绩效标准

产

出

指

标

数量指

标

指标 1：标准化村卫生

室建设
142个

指标 2：乡镇卫生分院

改建
12000m2

质量指

标

指标 1：工程验收合格
率 100% 一次交验合格率为

100%

指标 2：安全生产管理
体系 健全有效

是否建立良好的安
全生产管理体系

指标 3：信息化服务体
系 健全有效

信息化服务建设是
否发挥预期作用

时效指

标

指标 1：项目建设实施

时效性

2026年年

初前完成

建设

项目的建设、投资
按照项目立项批复
及既定的建设计
划，顺利及时完成
项目得的投资与建
设。成本指

标

指标 1：人员经费占总

成本
30%

人员经费占总成本

=人员经费成本/总
成本×100%



52

指标 2：运维费用占总
成本 60%

运维费用占总成本

=运维费用成本/总
成本×100%

效

益

指

标

经济效

益

指标

指标 1：门诊收入占业
务收入比例 20%

门诊收入占业务收
入比例=门诊收入/
业务收入×100%

指标 2：住院收入占业
务收入比例 60%

住院收入占业务收
入比例=住院收入/
业务收入×100%

社会效

益

指标

指标 1：改善地方乡镇

医疗资源不足现状
程度明显

指标 2：指标 2：通过项

目的实施和后续运行成

效发挥，提升当地居民

身体素质。

程度明显

生态效

益

指标

指标 1：污水处理达标

率
100%

指标 2：医疗废物处置

率
100%

指标 3：项目实施对生
态环境未带来直接或间
接影响情况。 100%

项目的实施对周边
环境有无影响，已
完成环评报告的报
批手续；项目开工
后将严格按照规范
要求，防火、安全
措施到位；项目建
设，体现绿色节能
环保理念。

可持续

影响指

标

指标 1：通过项目的实
施和后续运行成效发
挥，对医疗卫生行业发
展的具有可持续影响。

100%

①医疗卫生项目建
成后，运营维护人
员、经费是否建立
保障制度；
②运营维护人员及
工作经费是否落实
到位；
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满意

度指

标

服务对

象满意

度指标

指标 1：服务对象满意

率
95%

服务对象满意度=
评价满意的被调查
服务对象人数 /接
受调查服务对象总
人数×100% (包括
安全性、经济性、
舒适性、方便性和
有效性等方面)

指标 2：社会群众满意

度
95%

社会群众满意度=
评价满意的被调查

社会群众人数 /接
受调查的社会群众

总人数 ×100%(包
括安全性、经济性、

舒适性、方便性和

有效性等方面)

员工满

意率
指标 1：员工满意率 98%

员工满意度=评价
满意的人数 /回答
有效的被调查员工
总人数×100%（包
括工作环境、机构
管理、工资待遇、
培训机会、职称晋
升、发展前景等）
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七、项目投资估算及资金筹措

（一）投资估算

1.编制依据

《中华人民共和国预算法》

《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕

43号）

《关于试点发展项目收益与融资自求平衡点地方政府债券品

种的通知》（财预）（财预〔2017〕89号）

《安徽省财政厅关于报送 2020年第一批入库非标专项债项目

申报材料的通知》（皖财债〔2020〕7号）

《舒城县医共体医疗卫生服务能力提升工程可行性研究报告》

2.建设项目总投资构成

项目总投资为 84970.00万元，其中工程费用 72985.00万元，占总

投资的 85.90%；工程建设其他费用 3894.60万元，占总投资的 4.58%；

预备费用 6250.4万元，占总投资的 7.36%；建设期利息 1840.00万元，

占总投资的 2.16%。具体如下表：各项费用构成及占比见下表：

表 7-1 项目建设总投资构成

序号 费用名称 金额（万元） 占比（%）

1 项目总投资 84970.00 100.00%

1.1 工程费用 72985.00 85.90%
1.2 其他费用 3894.60 4.58%

1.4 预备费 6250.40 7.36%

1.5 建设期利息 1840.00 2.16%
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3.项目建设投资构成明细表

项目建设投资构成明细见表 7-2~7-5。
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表 7-2 医共体乡镇分院服务能力提升工程建设投资明细表

序号 工程或费用名称

工程概算（万元） 计算指标

建筑

工程费

设备/材
料购置

安装

工程费

其他

费用
合计 规模 单位 单价（元）

1 工程费用 24351.7 25945.9 6825.6 0.0 57123.2
1.1 晓天医共体乡镇分院 2442.7
1.1.1 新建业务用房及附属用房 825.0 825.0 5500 ㎡ 1500
1.1.2 扩改业务用房及附属设施 0.0 0.0 0 ㎡ 1350
1.1.3 新建周转房 202.5 202.5 1500 ㎡ 1350
1.1.4 地下建筑面积 0.0 0.0 0 ㎡ 2000
1.1.5 配套设备设置 616.5 30.8 647.3
1.1.6 公用及安装工程

室外道路及场地硬化面积 250.3 250.3 7152.1 ㎡ 350
绿化面积 56.5 56.5 4706.9 ㎡ 120
给排水工程 27.2 33.3 60.5 5500 ㎡ 110
供配电工程 58.2 71.1 129.3 5500 ㎡ 235
弱电及消防工程 24.3 29.6 53.9 5500 ㎡ 98
通风空调 60.6 74.2 134.8 5500 ㎡ 245
环卫安防 16.1 19.7 35.8 5500 ㎡ 65
场内智能化 21.0 25.8 46.8 5500 ㎡ 85

1.1.7 土地获取与平整 0.0 0.0 0 亩 85000
1.2 万佛湖医共体乡镇分院 2442.7
1.2.1 新建业务用房及附属用房 825.0 825.0 5500 ㎡ 1500
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序号 工程或费用名称

工程概算（万元） 计算指标

建筑

工程费

设备/材
料购置

安装

工程费

其他

费用
合计 规模 单位 单价（元）

1.2.2 扩改业务用房及附属设施 0.0 0.0 0 ㎡ 1350
1.2.3 新建周转房 202.5 202.5 1500 ㎡ 1350
1.2.4 地下建筑面积 0.0 0.0 0 ㎡ 2000
1.2.5 配套设备设置 616.5 30.8 647.3
1.2.6 公用及安装工程

室外道路及场地硬化面积 250.3 250.3 7152.1 ㎡ 350
绿化面积 56.5 56.5 4706.9 ㎡ 120
给排水工程 27.2 33.3 60.5 5500 ㎡ 110
供配电工程 58.2 71.1 129.3 5500 ㎡ 235
弱电及消防工程 24.3 29.6 53.9 5500 ㎡ 98
通风空调 60.6 74.2 134.8 5500 ㎡ 245
环卫安防 16.1 19.7 35.8 5500 ㎡ 65
场内智能化 21.0 25.8 46.8 5500 ㎡ 85

1.2.7 土地获取与平整 0.0 0.0 0 亩 85000
1.3 杭埠医共体乡镇分院 26316.3
1.3.1 新建业务用房及附属用房 9280.0 9280.0 40000 ㎡ 2320
1.3.2 扩改业务用房及附属设施 0.0 0.0 0 ㎡ 1350
1.3.3 新建周转房 435.0 435.0 3000 ㎡ 1450
1.3.4 地下建筑面积 0.0 0.0 0 ㎡ 2000
1.3.5 配套设备设置 9715.0 485.8 10200.8
1.3.6 公用及安装工程
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序号 工程或费用名称

工程概算（万元） 计算指标

建筑

工程费

设备/材
料购置

安装

工程费

其他

费用
合计 规模 单位 单价（元）

室外道路及场地硬化面积 1674.3 1674.3 25758.4 ㎡ 650
绿化面积 414.2 414.2 18827.6 ㎡ 220
给排水工程 207.0 253.0 460.0 40000 ㎡ 115
供配电工程 509.4 622.6 1132.0 40000 ㎡ 283
弱电及消防工程 261.0 319.0 580.0 40000 ㎡ 145
通风空调 693.0 847.0 1540.0 40000 ㎡ 385
环卫安防 117.0 143.0 260.0 40000 ㎡ 65
场内智能化 153.0 187.0 340.0 40000 ㎡ 85

1.3.7 土地获取与平整 0.0 0.0 0 亩 85000
1.4 汤池医共体乡镇分院 1635.8
1.4.1 新建业务用房及附属用房 610.5 610.5 3700 ㎡ 1650
1.4.2 扩改业务用房及附属设施 0.0 0.0 0 ㎡ 1350
1.4.3 新建周转房 0.0 0.0 0 ㎡ 1350
1.4.4 地下建筑面积 0.0 0.0 0 ㎡ 2000
1.4.5 配套设备设置 488.4 24.4 512.8
1.4.6 公用及安装工程

室外道路及场地硬化面积 90.8 90.8 2710.8 ㎡ 335
绿化面积 22.6 22.6 1882.8 ㎡ 120
给排水工程 19.1 23.5 42.6 3700 ㎡ 115
供配电工程 47.1 57.6 104.7 3700 ㎡ 283
弱电及消防工程 24.1 29.6 53.7 3700 ㎡ 145
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序号 工程或费用名称

工程概算（万元） 计算指标

建筑

工程费

设备/材
料购置

安装

工程费

其他

费用
合计 规模 单位 单价（元）

通风空调 64.1 78.4 142.5 3700 ㎡ 385
环卫安防 10.8 13.3 24.1 3700 ㎡ 65
场内智能化 14.2 17.3 31.5 3700 ㎡ 85

1.4.7 土地获取与平整 0.0 0.0 0 亩 85000
1.5 南港医共体乡镇分院 1306.7
1.5.1 新建业务用房及附属用房 406.0 406.0 2900 ㎡ 1400
1.5.2 扩改业务用房及附属设施 0.0 0.0 0 ㎡ 1350
1.5.3 新建周转房 202.5 202.5 1500 ㎡ 1350
1.5.4 地下建筑面积 0.0 0.0 0 ㎡ 2000
1.5.5 配套设备设置 365.1 18.3 383.4
1.5.6 公用及安装工程

室外道路及场地硬化面积 54.7 54.7 1633.1 ㎡ 335
绿化面积 16.9 16.9 1412.1 ㎡ 120
给排水工程 14.4 17.5 31.9 2900 ㎡ 110
供配电工程 30.7 37.5 68.2 2900 ㎡ 235
弱电及消防工程 12.8 15.6 28.4 2900 ㎡ 98
通风空调 32.0 39.1 71.1 2900 ㎡ 245
环卫安防 8.5 10.4 18.9 2900 ㎡ 65
场内智能化 11.1 13.6 24.7 2900 ㎡ 85

1.5.7 土地获取与平整 0.0 0.0 0 亩 85000
1.6 棠树医共体乡镇分院 2147.9
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序号 工程或费用名称

工程概算（万元） 计算指标

建筑

工程费

设备/材
料购置

安装

工程费

其他

费用
合计 规模 单位 单价（元）

1.6.1 新建业务用房及附属用房 769.5 769.5 4870 ㎡ 1580
1.6.2 扩改业务用房及附属设施 0.0 0.0 0 ㎡ 1350
1.6.3 新建周转房 116.1 116.1 860 ㎡ 1350
1.6.4 地下建筑面积 0.0 0.0 0 ㎡ 2000
1.6.5 配套设备设置 575.6 28.8 604.4
1.6.6 公用及安装工程

室外道路及场地硬化面积 104.7 104.7 3124.5 ㎡ 335
绿化面积 28.2 28.2 2353.5 ㎡ 120
给排水工程 25.2 30.8 56.0 4870 ㎡ 115
供配电工程 62.0 75.8 137.8 4870 ㎡ 283
弱电及消防工程 31.8 38.8 70.6 4870 ㎡ 145
通风空调 84.4 103.1 187.5 4870 ㎡ 385
环卫安防 14.2 17.5 31.7 4870 ㎡ 65
场内智能化 18.6 22.8 41.4 4870 ㎡ 85

1.6.7 土地获取与平整 0.0 0.0 0 亩 85000
1.7 阙店医共体乡镇分院 1247.9
1.7.1 新建业务用房及附属用房 392.0 392.0 2800 ㎡ 1400
1.7.2 扩改业务用房及附属设施 0.0 0.0 0 ㎡ 1350
1.7.3 新建周转房 141.8 141.8 1050 ㎡ 1350
1.7.4 地下建筑面积 0.0 0.0 0 ㎡ 2000
1.7.5 配套设备设置 320.3 16.0 336.3
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序号 工程或费用名称

工程概算（万元） 计算指标

建筑

工程费

设备/材
料购置

安装

工程费

其他

费用
合计 规模 单位 单价（元）

1.7.6 公用及安装工程

室外道路及场地硬化面积 59.1 59.1 1765.6 ㎡ 335
绿化面积 16.9 16.9 1412.1 ㎡ 120
给排水工程 14.5 17.7 32.2 2800 ㎡ 115
供配电工程 35.7 43.5 79.2 2800 ㎡ 283
弱电及消防工程 18.3 22.3 40.6 2800 ㎡ 145
通风空调 48.5 59.3 107.8 2800 ㎡ 385
环卫安防 8.2 10.0 18.2 2800 ㎡ 65
场内智能化 10.7 13.1 23.8 2800 ㎡ 85

1.7.7 土地获取与平整 0.0 0.0 0 亩 85000
1.8 千人桥医共体乡镇分院 4393.4
1.8.1 新建业务用房及附属用房 1755.0 1755.0 9750 ㎡ 1800
1.8.2 扩改业务用房及附属设施 0.0 0.0 0 ㎡ 1350
1.8.3 新建周转房 0.0 0.0 0 ㎡ 1350
1.8.4 地下建筑面积 0.0 0.0 0 ㎡ 2000
1.8.5 配套设备设置 1228.5 61.4 1289.9
1.8.6 公用及安装工程

室外道路及场地硬化面积 238.1 238.1 7108.5 ㎡ 335
绿化面积 59.3 59.3 4942.2 ㎡ 120
给排水工程 50.5 61.6 112.1 9750 ㎡ 115
供配电工程 124.2 151.7 275.9 9750 ㎡ 283
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序号 工程或费用名称

工程概算（万元） 计算指标

建筑

工程费

设备/材
料购置

安装

工程费

其他

费用
合计 规模 单位 单价（元）

弱电及消防工程 63.6 77.8 141.4 9750 ㎡ 145
通风空调 168.9 206.5 375.4 9750 ㎡ 385
环卫安防 28.5 34.9 63.4 9750 ㎡ 65
场内智能化 37.3 45.6 82.9 9750 ㎡ 85

1.8.7 土地获取与平整 0.0 0.0 0 亩 85000
1.9 城关医共体乡镇分院 10547.1
1.9.1 新建业务用房及附属用房 720.0 720.0 4000 ㎡ 1800
1.9.2 扩改业务用房及附属设施 1740.0 1740.0 12000 ㎡ 1450
1.9.3 新建周转房 0.0 0.0 0 ㎡ 1350
1.9.4 地下建筑面积 0.0 0.0 0 ㎡ 2000
1.9.5 配套设备设置 5953.2 297.7 6250.9
1.9.6 公用及安装工程

室外道路及场地硬化面积 88.8 88.8 2650.8 ㎡ 335
绿化面积 22.6 22.6 1882.8 ㎡ 120
给排水工程 82.8 101.2 184.0 16000 ㎡ 115
供配电工程 203.8 249.0 452.8 16000 ㎡ 283
弱电及消防工程 104.4 127.6 232.0 16000 ㎡ 145
通风空调 277.2 338.8 616.0 16000 ㎡ 385
环卫安防 46.8 57.2 104.0 16000 ㎡ 65
场内智能化 61.2 74.8 136.0 16000 ㎡ 85

1.9.7 土地获取与平整 0.0 0.0 0 亩 85000
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序号 工程或费用名称

工程概算（万元） 计算指标

建筑

工程费

设备/材
料购置

安装

工程费

其他

费用
合计 规模 单位 单价（元）

1.10 柏林医共体乡镇分院 2442.7
1.10.1 新建业务用房及附属用房 825.0 825.0 5500 ㎡ 1500
1.10.2 扩改业务用房及附属设施 0.0 0.0 0 ㎡ 1350
1.10.3 新建周转房 202.5 202.5 1500 ㎡ 1350
1.10.4 地下建筑面积 0.0 0.0 0 ㎡ 2000
1.10.5 配套设备设置 616.5 30.8 647.3
1.10.6 公用及安装工程

室外道路及场地硬化面积 250.3 250.3 7152.1 ㎡ 350
绿化面积 56.5 56.5 4706.9 ㎡ 120
给排水工程 27.2 33.3 60.5 5500 ㎡ 110
供配电工程 58.2 71.1 129.3 5500 ㎡ 235
弱电及消防工程 24.3 29.6 53.9 5500 ㎡ 98
通风空调 60.6 74.2 134.8 5500 ㎡ 245
环卫安防 16.1 19.7 35.8 5500 ㎡ 65
场内智能化 21.0 25.8 46.8 5500 ㎡ 85

1.10.7 土地获取与平整 0.0 0.0 0 亩 85000
1.11 舒茶医共体乡镇分院 2200.0
1.11.1 新建业务用房及附属用房 750.0 750.0 5000 ㎡ 1500
1.11.2 扩改业务用房及附属设施 0.0 0.0 0 ㎡ 1350
1.11.3 新建周转房 0.0 0.0 0 ㎡ 1350
1.11.4 地下建筑面积 0.0 0.0 0 ㎡ 2000
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序号 工程或费用名称

工程概算（万元） 计算指标

建筑

工程费

设备/材
料购置

安装

工程费

其他

费用
合计 规模 单位 单价（元）

1.11.5 配套设备设置 735.0 36.8 771.8
1.11.6 公用及安装工程

室外道路及场地硬化面积 111.0 111.0 3313.5 ㎡ 335
绿化面积 28.2 28.2 2353.5 ㎡ 120
给排水工程 25.9 31.6 57.5 5000 ㎡ 115
供配电工程 63.7 77.8 141.5 5000 ㎡ 283
弱电及消防工程 32.6 39.9 72.5 5000 ㎡ 145
通风空调 86.6 105.9 192.5 5000 ㎡ 385
环卫安防 14.6 17.9 32.5 5000 ㎡ 65
场内智能化 19.1 23.4 42.5 5000 ㎡ 85

1.11.7 土地获取与平整 0.0 0.0 0 亩 85000
2 项目工程费用投资 24351.7 25945.9 6825.6 0.0 57123.2

比例（%） 42.6 45.4 11.9 0.0 100

表 7-3 舒城县村卫生室标准化建设工程建设投资明细表

序号 工程或费用名称
工程概算（万元） 计算指标

建筑工程费 设备材料购置 安装工程费 其他费用 合计 规模 单位 单价（元）

1 工程费用 2576.6 3885.2 553.5 0.0 7015.3
1.1 新建标准化村卫生室（129个） 1968.2 3228.1 392.3 0.0 5588.6
1.1.1 标准化村卫生室 1160.6 1160.6 9920 ㎡ 1170
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序号 工程或费用名称
工程概算（万元） 计算指标

建筑工程费 设备材料购置 安装工程费 其他费用 合计 规模 单位 单价（元）

1.1.2 室外道路及场地硬化面积 728.6 728.6 21588.4 ㎡ 337.5
1.1.3 绿化面积 79.0 79.0 5691.6 ㎡ 138.8
1.1.4 站配套设备设置 3031.0 151.6 3182.6
1.1.5 公用及安装工程

给排水工程 38.6 47.1 85.7 9920 ㎡ 86.4
供配电工程 61.3 74.9 136.2 9920 ㎡ 137.3
弱电及消防工程 15.1 18.4 33.5 9920 ㎡ 33.8
通风空调 62.0 75.7 137.7 9920 ㎡ 138.8
环卫安防 8.4 10.2 18.6 9920 ㎡ 18.8
通讯智能化 11.7 14.4 26.1 9920 ㎡ 26.3

1.1.6 土地获取与平整 0.0 0.0 0 亩 85000
1.2 改扩建标准化村卫生室（156个） 608.4 657.1 161.2 0.0 1426.7
1.1.1 建筑改造工程 608.4 608.4 12480 ㎡ 487.5
1.1.2 配套设备设置 547.6 27.4 575.0
1.1.3 公用及安装工程

给排水工程 19.0 23.2 42.2 12480 ㎡ 33.8
供配电工程 35.7 43.5 79.2 12480 ㎡ 63.5
弱电及消防工程 12.6 15.5 28.1 12480 ㎡ 22.5
通风空调 27.4 33.5 60.9 12480 ㎡ 48.8
环卫安防 8.4 10.3 18.7 12480 ㎡ 15
通讯智能化 6.4 7.8 14.2 12480 ㎡ 11.34

2 项目工程费用投资 2576.6 3885.2 553.5 0.0 7015.3
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序号 工程或费用名称
工程概算（万元） 计算指标

建筑工程费 设备材料购置 安装工程费 其他费用 合计 规模 单位 单价（元）

比例（%） 36.7 55.4 7.9 0.0 100

表 7-4 舒城县全民健康保障信息化工程建设投资明细表

序号 工程或费用名称
工程概算（万元） 计算指标

建筑工程

费
设备材料购置 安装工程

费
其他费用 合计 规模 单位 单价（元）

1 工程费用 84.7 8302.6 450.7 8.5 8846.5

1.1 标准计算机机房 84.7 775.6 54.5 8.5 923.3
1.1.1 标准计算机机房 78.0 78.0 500 ㎡ 1560

1.1.2 室外道路及场地硬化面积 6.0 6.0 132.6 ㎡ 450
1.1.3 绿化面积 0.7 0.7 35.4 ㎡ 185
1.1.4 站配套设备设置 762.3 38.1 800.4

1.1.5 公用及安装工程

给排水工程 2.6 3.2 5.8 500 ㎡ 115

供配电工程 4.1 5.1 9.2 500 ㎡ 183
弱电及消防工程 1.0 1.3 2.3 500 ㎡ 45

通风空调 4.2 5.1 9.3 500 ㎡ 185

环卫安防 0.6 0.7 1.3 500 ㎡ 25

通讯智能化 0.8 1.0 1.8 500 ㎡ 35
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序号 工程或费用名称
工程概算（万元） 计算指标

建筑工程

费
设备材料购置 安装工程

费
其他费用 合计 规模 单位 单价（元）

1.1.6 土地获取与平整 8.5 8.5 1 亩 85000
1.2 升级改造卫生专网 342.0 18.0 360.0 1 项 3600000

1.3 建设县级全民健康信息平台 342.0 18.0 360.0 1 项 3600000
1.4 区域健康一卡通系统/居民电子健康

卡
136.8 7.2 144.0 1 项 1440000

1.5 县域公共卫生服务系统(健康档案) 136.8 7.2 144.0 1 项 1440000
1.6 医院信息管理系统(电子病历)

二级医院子病历建设 2736.0 144.0 2880.0 1 项 28800000

乡镇卫生院和村卫生室医疗业务管理

信息系统和电子病历系统建设
1368.0 72.0 1440.0 1 项 14400000

1.7 区域医技管理系统建设 600.4 31.6 632.0 1 项 6320000

1.8 县域远程会诊和双向转诊系统建设 376.2 19.8 396.0 1 项 3960000
1.9 数字签名系统 190.0 10.0 200.0 1 项 2000000
1.10 县域卫生健康信息容灾体系 425.6 22.4 448.0 1 项 4480000

1.11 县域内终端老旧电脑等设备的更新 873.2 46.0 919.2 1 项 9192000
2 项目工程费用投资 84.7 8302.6 450.7 8.5 8846.5

比例（%） 1.0 93.9 5.1 0.1 100
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表 7-5 项目总投资费用估算表

序号 工程或费用名称
工程概算（万元）

建筑工程费 设备/材料购置 安装工程费 其他费用 合计 比例（%）

1 工程费用 27013.0 38133.7 7829.8 8.5 72985.0 85.90%
1.1 乡镇分院服务能力提升建设工程 24351.7 25945.9 6825.6 57123.2
1.2 村卫生室标准化建设工程 2576.6 3885.2 553.5 7015.3
1.3 舒城县全民健康保障信息化工程 84.7 8302.6 450.7 8.5 8846.5
2 工程建设其他费用 3894.6 3894.6 4.58%
2.1 前期工作咨询收费 86.7 86.7
2.2 环评费 8.9 8.9
2.3 建设单位管理费 731.4 731.4
2.4 勘察费 446.7 446.7
2.5 设计费 1452.8 1899.5
2.6 监理费 1080.9 1080.9
2.7 审图费 87.2 87.2
2.8 工程保险费 6150.4 6150.4 7.24%
3 预备费 6150.4 6150.4
3.1 基本预备费 27013.0 38133.7 7829.8 10053.5 83030.0

建设投资合计 32.5 45.9 9.4 12.1 100.0
比例（%） 1940.0 1940.0 2.28%

4 建设期发债计息 27013.0 38133.7 7829.8 11993.5 84970.0 100.00%
5 总投资 31.8 44.9 9.2 14.1 100.0
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（二）项目建设投资计划

根据建设进度安排，本项目建设期内资金投入计划如下：

建设期第一年投入资金 13,000.00万元，其中 3,000.00万元来自

资本金投入，10000.00万元来自债券资金。

建设期第二年投入资金 27,170.00万元，其中 970.00万元来自资

本金投入，26,200.00万元来自债券资金。

建设期第三年投入资金 13,000.00万元，全部来自资本金投入。

建设期第四年投入资金 11,700.00万元，其中 10,000.00万元来自

资本金投入，1,700.00万元来自债券资金。

建设期第五年投入资金 20,100.00万元，其中 1,000.00万元来自

资本金投入，19,100.00万元来自债券资金。

表 7-6 建设期资金使用计划表（单位：万元）

序号 年份 项目资本金 发债额度 发债期限 合计

1 2021年 3,000.00 10,000.00 10年期 13,000.00
2 2022年 970.00 26,200.00 10年期 27,170.00
3 2023年 13,000.00 / 10年期 13,000.00
4 2024年 10,000.00 1,700.00 10年期 11,700.00
5 2025年 1,000.00 19,100.00 10年期 20,100.00

合计 —— 27,970.00 57,000.00 —— 84,970.00

（三）资金筹措方案

本项目总投资 84970.00万元，建设期拟定 5年。项目资本金为

27970.00万元，占项目总投资的 32.92%，由舒城县财政统筹安排，

满足国家发改委（国发〔2015〕51号文）关于各行业固定资产投资

项目最低资本金比例的要求。剩余 57000.00万元（占项目总投资的

67.08%），通过发行专项债券的方式筹措。本项目专项债券发行分四
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年进行，具体发行计划如下表所示：

表 7-7 债券发行计划表 （单位：万元）

序号 年份 发行债券（万元） 发行期限

1 2021 10,000.00 10年期

2 2022 26,200.00 10年期

3 2024 1,700.00 10年期

4 2025 29,100.00 10年期

合计 —— 57,000.00 ——
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八、项目预期收益测算

（一）收入测算

收入来源来源于医共体乡镇分院服务能力提升建设工程综合收

入、村卫生室标准化建设工程综合收入、舒城县全民健康保障信息化

工程节约成本效益等。

（1）医共体乡镇分院服务能力提升建设工程综合收入

①门诊收入

项目建成后，预计年新增门诊病人 50万人次，现状人均门诊费

用 68.00元，考虑未来费用增长，报告设定人均门诊费用按 80.00元/

人次计取。

每年新增门诊收入：80.00元/人·次×50万人·次=4,000.00万元。

②住院收入

项目建成后，预计年新增接纳住院病人 4.50 万人次。区域同规

模现状住院病人人均费用 2,430.30元，考虑到本项目建设成本增加，

建成后物价上涨、医疗环境改善等因素，项目住院费用按 2,600.00元

/人次计取。

每年新增住院收入：4.50万人·次×2,600.00元/人·次=11,700.00万

元。

（2）村卫生室标准化建设工程综合收入

项目建成后，预计年服务门诊病人 50万人·次，区域现状人均门

诊费用 38.00元，考虑未来费用增长，报告设定人均门诊费用按 45.00
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元/人·次计取。

每年新增门诊收入:45元/人·次×50万人·次=2,250.00万元。

（3）舒城县全民健康保障信息化工程节约成本效益

舒城县全民健康保障信息化工程主要经济效益体现为提高医疗

服务效率，节约运营成本。由于项目区域覆盖范围较广，设计医疗服

务机构较多，无法精确统计覆盖区域内各类医疗服务机构运营成本，

本报告以项目经营成本作为参考，按照节约经营成本 10%作预测。经

测算，每年经营成本约 8,520.39万元，按其 10%预测舒城县全民健康

保障信息化工程节约成本效益，得 852.04万元/年。

本项目收入测算详见下表：
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表 8-1 债券存续期内运营收入测算表（单位：万元）

序号 项目 合计 2026 年 2027 年 2028 年 2029 年 2030 年 2031 年 2032 年 2033 年 2034 年

总收入 169,218.36 18,802.04 18,802.04 18,802.04 18,802.04 18,802.04 18,802.04 18,802.04 18,802.04 18,802.04

1 医共体乡镇分院服务能力提升建设工程综合收入 141,300.00 15,700.00 15,700.00 15,700.00 15,700.00 15,700.00 15,700.00 15,700.00 15,700.00 15,700.00

1.1 门诊收入 36,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00

年新增门诊病人人次（万人） 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

人均门诊费用（元/人） 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00

1.2 住院收入 105,300.00 11,700.00 11,700.00 11,700.00 11,700.00 11,700.00 11,700.00 11,700.00 11,700.00 11,700.00

年新增接纳住院人次（万人） 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50

人均门诊费用（元/人） 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00

2 村卫生室标准化建设工程综合收入 20,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00

年服务门诊病人（万人） 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

人均门诊费用（元/人） 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00

3 舒城县全民健康保障信息化工程节约成本效益 7,668.36 852.04 852.04 852.04 852.04 852.04 852.04 852.04 852.04 852.04
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（二）运营成本测算

依据项目相关资料，对总成本费用估算做如下说明：

（1）运维费用

主要支付运营期间设备设施的耗材费、水电气费、维护费。

根据可研及实施方案，经测算，耗材费每年约 3,454.75万元（其

中：医共体乡镇分院服务能力提升建设工程综合收入的 20.5%计算，

村卫生室标准化建设工程综合收入的 10.5%计算）,水电气费每年约

771.85万元（按照医共体乡镇分院服务能力提升建设工程综合收入及

村卫生室标准化建设工程综合收入和的 4.3%计算），维护费每年约

712.54万元（按照建设投资费用（35年折旧）的 30%计算）。

（2）管理费用

管理费用即人员工资和其他管理费用。项目总劳动定员 500人，

其中医护人员 455人，人均工资按 6.00万元/人·年计算；其他人员 45

人，人均工资按 3.00万元/人·年计算。经计算，项目年工资 2,865.00

万元/年，其他管理费用按人员工资的 25.00%计算，年费用约为 716.25

万元。则每年管理费用总额约为 3,581.25万元。

（3）财务费用

本期债券利率按 3.18%、2.91%、2.12%和 4.00%计算，运营期财

务费用为 18,804.60万元。

综上，在项目存续期内经营成本为 76,683.51万元。

（4）折旧摊销

按 35年折旧摊销，年折旧费用约为 2,375.14万元。
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（5）发行费用

债券发行费用按照 0.10%计算，发行债券 57,000.00万元，发行

费用为 57.00万元。

本项目成本估算详见下表：
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表 8-2 债券存续期内运营成本测算表 （单位：万元）

金额单位：人民币万元

序

号
项目 合计 2026 年 2027 年 2028 年 2029 年 2030 年 2031 年 2032 年 2033 年 2034 年

1 运维费用 44,452.26 4,939.14 4,939.14 4,939.14 4,939.14 4,939.14 4,939.14 4,939.14 4,939.14 4,939.14

1.1 耗材费 31,092.75 3,454.75 3,454.75 3,454.75 3,454.75 3,454.75 3,454.75 3,454.75 3,454.75 3,454.75

1.2 水电气费 6,946.65 771.85 771.85 771.85 771.85 771.85 771.85 771.85 771.85 771.85

1.3 维护费 6,412.86 712.54 712.54 712.54 712.54 712.54 712.54 712.54 712.54 712.54

2 管理费用 32,231.25 3,581.25 3,581.25 3,581.25 3,581.25 3,581.25 3,581.25 3,581.25 3,581.25 3,581.25

2.1 医护人员成本 24,570.00 2,730.00 2,730.00 2,730.00 2,730.00 2,730.00 2,730.00 2,730.00 2,730.00 2,730.00

人员数量（人） 455.00 455.00 455.00 455.00 455.00 455.00 455.00 455.00 455.00

年均医护人员工资（万元） 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

2.2 其他人员成本 1,215.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00

人员数量（人） 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00

年均人员工资（万元） 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

2.3 其他管理费用 6,446.25 716.25 716.25 716.25 716.25 716.25 716.25 716.25 716.25 716.25

经营成本小计 76,683.51 8,520.39 8,520.39 8,520.39 8,520.39 8,520.39 8,520.39 8,520.39 8,520.39 8,520.39
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（三）相关税费测算

根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试

点的通知》(财税(2016)36号)规定，本期债券对应项目免征增值税及

所得税。

相关资料中已对项目运营成本进行充分估计，故在项目债券存续

期内不考虑运营成本的向上波动。经检查项目可行性研究报告，并经

测算，未发现上述金额存在明显不合理之处。

（四）经营期项目收益的预测

经营期项目收入扣除相关成本后，为项目收益，可以用以偿还债

券的本息。收益及成本费用预测情况如下：

表 8-3 运营期项目收益预测

金额单位：人民币万元

年份
项目收益

运营收入 运营成本 发行费用 项目净收益

2021年 10.00 -10.00

2022年 26.20 -26.20

2023年
2024年 1.70 -1.70

2025年 19.10 -19.10

2026年 18,802.04 8,520.39 10,281.65

2027年 18,802.04 8,520.39 10,281.65

2028年 18,802.04 8,520.39 10,281.65

2029年 18,802.04 8,520.39 10,281.65

2030年 18,802.04 8,520.39 10,281.65

2031年 18,802.04 8,520.39 10,281.65

2032年 18,802.04 8,520.39 10,281.65

2033年 18,802.04 8,520.39 10,281.65

2034年 18,802.04 8,520.39 10,281.65

合计 169,218.36 76,683.51 57.00 92,477.85
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九、资金平衡方案

（一）项目融资本息

表 9-1 债券存续期内融资本息表 （单位：万元）

年份
期初债券本

金
本期新增本金

本期偿还

本金
期末债券本金 融资利率

本期应付利

息

本期应付本息

合计

2021 年 10,000.00 10,000.00 3.18%

2022 年 10,000.00 26,200.00 36,200.00 3.18%/2.91% 699.21 699.21

2023 年 36,200.00 36,200.00 3.18%/2.91% 1,080.42 1,080.42

2024 年 36,200.00 1,700.00 37,900.00 3.18%/2.91%/2.12% 1,080.42 1,080.42

2025 年 37,900.00 19,100.00 57,000.00 3.18%/2.91%/2.12%/4.00% 1,498.46 1,498.46

2026 年 57,000.00 57,000.00 3.18%/2.91%/2.12%/4.00% 1,880.46 1,880.46

2027 年 57,000.00 57,000.00 3.18%/2.91%/2.12%/4.00% 1,880.46 1,880.46

2028 年 57,000.00 57,000.00 3.18%/2.91%/2.12%/4.00% 1,880.46 1,880.46

2029 年 57,000.00 57,000.00 3.18%/2.91%/2.12%/4.00% 1,880.46 1,880.46

2030 年 57,000.00 57,000.00 3.18%/2.91%/2.12%/4.00% 1,880.46 1,880.46

2031 年 57,000.00 10,000.00 47,000.00 3.18%/2.91%/2.12%/4.00% 1,880.46 11,880.46

2032 年 47,000.00 26,200.00 20,800.00 2.91%/2.12%/4.00% 1,181.25 27,381.25

2033 年 20,800.00 20,800.00 2.12%/4.00% 800.04 800.04

2034 年 20,800.00 1,700.00 19,100.00 2.12%/4.00% 800.04 2,500.04

2035 年 19,100.00 19,100.00 4.00% 382.00 19,482.00

合计 57,000.00 57,000.00 18,804.60 75,804.60

本项目拟发行债券 57000.00万元，债券分四年发行，2021年下半年已

发行 10,000.00 万元（实际发行利率为 3.18%），2022 年上半年已发行

26,200.00万元（实际发行利率为 2.91%），2024年 9月已发行 1,700.00万

元（实际发行利率为 2.12%），2025年上半年拟发行 19,100.00万元（本批

次拟发行 2,000.00万元），债券票面利率按照假设利率 4.00%计算，期限

均为 10年期，每半年付息一次，到期一次性还本。按照十年期地方政府债

券 4%的票面利率测算，本项目还本付息金额合计为 75,804.60万元。
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（二）平衡方案现金流量测算表

表 9-2 平衡方案现金流量测算表（单位：万元）

项目 2021 年-2025 年 2026 年 2027 年 2028 年 2029 年 2030 年 2031 年 2032 年 2033 年 2034 年 2035 年

一、经营活动产生现金流

经营活动流入小计 18,802.04 18,802.04 18,802.04 18,802.04 18,802.04 18,802.04 18,802.04 18,802.04 18,802.04

经营活动流出小计 8,520.39 8,520.39 8,520.39 8,520.39 8,520.39 8,520.39 8,520.39 8,520.39 8,520.39

经营活动净流量 10,281.65 10,281.65 10,281.65 10,281.65 10,281.65 10,281.65 10,281.65 10,281.65 10,281.65

二、投资活动产生现金流

投资活动流入小计

投资活动流出小计 84,970.00

投资活动净流量 -84,970.00

三、筹资活动产生现金流

项目资本金 27,970.00

债券融资款 57,000.00

债券发行费用 57.00

偿还债券本金 10,000.00 26,200.00 1,700.00 19,100.00

支付债券利息 4,415.51 1,880.46 1,880.46 1,880.46 1,880.46 1,880.46 1,880.46 1,181.25 800.04 800.04 382.00

筹资活动净流量 80,497.49 -1,880.46 -1,880.46 -1,880.46 -1,880.46 -1,880.46 -11,880.46 -27,381.25 -800.04 -2,500.04 -19,482.00

四、期初现金 -4,472.51 3,928.68 12,329.87 20,731.06 29,132.25 37,533.44 35,934.63 18,835.03 28,316.64 36,098.25

五、期内现金变动 -4,472.51 8,401.19 8,401.19 8,401.19 8,401.19 8,401.19 -1,598.81 -17,099.60 9,481.61 7,781.61 -19,482.00

六、期末现金 -4,472.51 3,928.68 12,329.87 20,731.06 29,132.25 37,533.44 35,934.63 18,835.03 28,316.64 36,098.25 16,616.25
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上表表明，在债券存续期间，项目单位通过自有资金支付利息。整体来看，项目收益产生的净现金流入，能使

用于还本付息的资金稳定性得到充分保障。
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（三）融资平衡情况

本期债券融资项目相关收益为项目收入扣除成本后的现金净流

入，依据项目实施单位提供的预测信息，基于谨慎性及合理性原则预

测项目收益，计算的本息覆盖倍数为 1.22。考虑本期债券还本付息后

本息覆盖倍数列表反映如下：

表 9-3 本息覆盖倍数测算表（单位：万元）

年份
债券本息支付 项目收益

期末本金 应付利息 应付本金 本期应付本息合计 运营收入 运营成本 发行费用 项目净收益

2021 年 10,000.00 10.00 -10.00

2022 年 36,200.00 699.21 699.21 26.20 -26.20

2023 年 36,200.00 1,080.42 1,080.42

2024 年 37,900.00 1,080.42 1,080.42 1.70 -1.70

2025 年 57,000.00 1,530.42 1,498.46 19.10 -19.10

2026 年 57,000.00 1,912.42 1,880.46 18,802.04 8,520.39 10,281.65

2027 年 57,000.00 1,912.42 1,880.46 18,802.04 8,520.39 10,281.65

2028 年 57,000.00 1,912.42 1,880.46 18,802.04 8,520.39 10,281.65

2029 年 57,000.00 1,912.42 1,880.46 18,802.04 8,520.39 10,281.65

2030 年 57,000.00 1,912.42 1,880.46 18,802.04 8,520.39 10,281.65

2031 年 47,000.00 1,912.42 10,000.00 11,880.46 18,802.04 8,520.39 10,281.65

2032 年 20,800.00 1,213.21 26,200.00 27,381.25 18,802.04 8,520.39 10,281.65

2033 年 20,800.00 832.00 800.04 18,802.04 8,520.39 10,281.65

2034 年 19,100.00 832.00 1,700.00 2,500.04 18,802.04 8,520.39 10,281.65

2035 年 382.00 19,100.00 19,482.00

合计 19,124.20 57,000.00 75,804.60 169,218.36 76,683.51 57.00 92,477.85

本息覆盖倍数 1.22

根据前述对项目未来数据的合理预测，在债券存续期间内共产生

可用于还本付息金额的净现金流入 92,477.85万元，能够覆盖债券本

息金额 75,804.60万元，债务本息偿付保障倍数 1.22倍，用于还本付

息资金的充足性得到保障。
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表 9-4 项目收益压力测试（单位：万元）

变量 项目净收益 本息合计 覆盖倍数

0 92,477.85 75,804.60 1.22

-5.00% 87,853.96 75,804.60 1.16

-10.00% 83,230.07 75,804.60 1.10

从上表可以看出，当项目净收益下降 5.00%时，该项目的本息覆

盖倍数为 1.16＞1.00；当项目净收益下降 10.00%时，该项目的本息覆

盖倍数为 1.10＞1.00。可见，在保守的情况下，本息覆盖倍数仍高于

1.00，说明本项目不能偿还债券本息的风险较低。
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十、债券发行方案

（一）发行依据

（1）发行主体资格

《中华人民共和国预算法》第三十五条规定，经国务院批准的省、

自治区、直辖市的预算中必需的建设投资的部分资金，可以在国务院

确定的限额内，通过发行地方政府债券举借债务的方式筹措。

《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）第

四条规定，省、自治区、直辖市政府为专项债券的发行主体，具体发

行工作由省财政部门负责。省政府依法承担专项债券的发行、管理及

还本付息责任。

（2）地方政府债务限额管理

《中华人民共和国预算法》第三十五条规定，举借债务的规模，

由国务院报全国人民代表大会或者全国人民代表大会常务委员会批

准。

《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）第

十条规定，财政部在全国人民代表大会或其常委委员会批准的专项债

务限额内，根据债务风险、财力状况等因素并统筹考虑国家调控政策、

各地区公益性项目建设需求等，提出分地区专项债务限额及当年新增

专项债务限额方案，报国务院批准后下达省级财政部门。

《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专

项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）规定，各地试点分类发
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行专项债券的规模，应当在国务院批准的专项债务限额内统筹安排，

包括当年新增专项债务限额、上年末专项债务余额低于限额的部分。

（3）地方政府债务预算管理

《中华人民共和国预算法》第三十五条规定，省、自治区、直辖

市依照国务院下达的限额举借的债务，列入本级预算调整方案，报本

级人民代表大会常务委员会批准。

《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）第

三条规定，专项债务收入、安排的支出、还本付息、发行费用纳入政

府性基金预算管理。

（4）建立地方政府债务应急处置机制

《中华人民共和国预算法》第三十五条第五款规定，国务院 建

立地方政府债务风险评估和预警机制、应急处置机制以及责任追究制

度。《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发 2014〔43

号〕）第四（二）点“建立债务风险应急处置机制”规定，各级政府要

制定应急处置预案，建立责任追究机制。

按照国务院办公厅印发的《国务院办公厅关于印发地方政府性债

务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号）第 7.1规定，

县级以上地方各级人民政府要结合实际制定当地债务风险应急处置

预案。

（二）发行计划

债券发行计划如下表所示：
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表 10-1 项目专项债券发行计划

发行年份 发行额度（万元） 发行期限

2021年 10,000.00 10年期

2022年 26,200.00 10年期

2024年 1,700.00 10年期

2025年 29,100.00 10年期

（三）发行场所

通过财政部政府债券发行系统、财政部上海证券交易所政府债券

发行系统、财政部深圳证券交易所政府债券发行系统发行。将来条件

具备时也可在银行柜台债券市场发行。

（四）品种和数量

舒城县医共体医疗卫生服务能力提升工程收益与融资自求平衡

政府专项债券计划发行 10年期记账式固定利率付息债，债券发行总

额 57000.00万元，发行面额 100元。

（五）兑付安排

本项目 10年起债券利息按半年支付，本金到期后一次性偿还。

（六）发行费

债券发行手续费及登记服务费采用费率进行估算，拟发行债券

57000.00万元，拟发行债券期限为 10年，按照目前市场发行费率 1.0‰，

计算得发行费用为 57.00万元。

（七）承销或招投标

本次专项债券发行将采用承销或招投标方式。

（八）信息披露计划

按照《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府
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专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89 号）规定，分类发行专项

债券的地方政府应当及时披露专项债券及其项目信息。财政部门应当

在门户网站等及时披露专项债券对应的项目概况、项目预期收益和融

资平衡方案、专项债券规模和期限、发行计划安排、还本付息等信息。

行业主管部门和项目单位应当及时披露项目进度、专项债券资金使用

情况等信息。按此规定，本期专项债券全套信息披露文件通过安徽省

财政厅官方网站及中国债券信息网-中央结算公司官方网站详细披露，

披露时间及文件内容具体如下：

（1）每期债券发行日五个工作日之前披露专项债券发行基本信

息。

（2）每期债券发行结束当日披露专项债券发行结果公告。

（3）每期债券每个付息日五个工作日之前披露专项债券付息公

告。

（4）每期债券兑付日五个工作日之前披露专项债券还本付息公

告。

（5）每期债券存续期内随时披露内容可能影响到本次专项债券

按期足额兑付的重大事项。
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十一、潜在影响项目收益和融资平衡结果的风险评估

（一）项目风险及控制措施

表 11-1 项目风险及应对措施表

序号 风险细分 风险应对措施

1 设计缺陷风险

本项目设计由项目实施机构采购专业设计机构进行设

计，对设计采购有主导权，设计成果及设计概算经过专

家审查，施工图由专业机构审查，确保项目设计成果符

合国家法律规相关规范。

2
设计变更/优
化风险

在项目建设期内，施工单位应严格按照施工图及批准施

工组织设计进行施工，并无条件地接受实施机构、监理

单位、审计单位对工程施工进度、质量、造价、安全和

文明 施工等方面的监督管理。项目变更在未得到实施

机构同意及适用法律要求的对设计文件的变更文件的

批准前，施工单位不得将变更文件用于本项目施工。

3 工程质量风险

在工程建设日常监督和检查、项目验收中，政府方有权

要求施工单位拆除不合格的建设工程并重建合乎标准

的工程，更换有缺陷的材料和设备。施工单位应承担由

此而造成的任何增加的费用和政府方发现这些问题的

检查检验费用，并应对由此造成的工期延误负责。

4 完工延误风险

政府方违反施工合同及其他相关约定导致的延迟将相

应顺延本项目建设期限，若延误对项目发债期限内收益

造成实质性损失还应承担责任。施工单位未能按照施工

合同及其他相关约定按期完工的，若延误对政府方造成

损失的，施工单位应给予赔偿。

5 稳定性风险

政府方负责建设过程中涉及的居民或其他第三方协工

作，防止涉及居民或其他第三方对项目建设、运营的正

常干扰。

6
运维成本超支

风险

政府方组织实施的前期工作投资控制责任由政府方承

担。政府方按照合同约定批准变更，变更导致的项目投

资变化责任由政府方承担。施工单位按约定承担其他造

价控制责任。
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7 经营管理风险
运营维护服务应达到相关法律法规、行业要求及技术

规范等要求。

8 不可抗力风险

受不可抗力事件影响时，应先行采取合理的努力以缓解

不可抗力的影响，并承担采取这种措施时可能发生的费

用，不可抗力造成的损失，应先由通过保险获得补偿。

（二）投资者还款保障措施

（1）项目还款责任与保障

按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预

案的通知》（国办函〔2016〕88号）规定，本级政府对地方政府债

券依法承担全部偿还责任。本级财政将按照《财政部关于印发<地

方政府专项债务预算管理办法>的通知》（财预〔2016〕155号）规

定，及时按照转贷协议约定逐级向省政府缴纳本级应当承担的还本

付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如

偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算

支出结构等方式筹集资金偿还债务。未按时足额向省财政缴纳专项

债券还本付息资金的，省财政采取适当方式扣回。

（2）项目收入管理

本项目债券存续期间，收取的各项收入优先用于偿还本项目募

集债券资金的还本付息。经测算，本项目建设完成后，债券发行期

间运营期内预计可实现总净收益 92,477.85万元，足够覆盖本项目

融资成本、利息支出及发行费用，实现偿债来源与融资自求平衡。

（3）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风

险应急处置预案

安徽省委、省政府、舒城县政府高度重视政府性债务管理工作，
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积极采取有效措施、不断完善政府性债务管理制度，着力控制债务

规模，防范和化解政府性债务风险。

1）建立完善舒城县政府债务风险防控机制

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于加强地方政府

性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）和《国务院办公厅关于

印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕

88号），省政府出台了《安徽省人民政府关于加强地方政府性债务

管理的实施意见》（皖〔2015〕25号）、《关于印发政府性债务风

险应急预算的通知》（皖政办秘〔2017〕10号）等一系列规范性文

件，构建了安徽省政府性债务管理的制度框架。2017年 6月成立了

以李国英省长为组长的政府性债务管理领导小组（政府性债务风险

事件应急领导小组）。舒城县成立了政府性债务管理领导小组，负

责本地区政府性债务风险防控工作。

2）实行政府性债务限额管理

安徽省对地方政府债务规模实行余额限额管理，政府举债不得

突破批准的限额，省财政厅在国务院下达的限额内，根据各地债务

风险和偿债压力，提出省级及市县新增债务限额分配方案，报省政

府批准后下达各市县政府。本项目 57000.00万元募集资金拟在安徽

省政府政府批准的限额范围内发行。

3）有效防范化解政府债务风险、严格政府债务风险监管。

根据财政部通报的地方政府债务风险情况，对债务风险预警或

提示地区实施通报。安徽省制定了《安徽省地方政府债务风险评估
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和预警暂行办法》，对各市县政府性债务进行动态监测、评估和预

警，督促和约谈高风险的市本级及县区制定风险化解应急预案，确

保不发生系统性财政金融风险，印发了《关于印发政府性债务风险

应急处置预案的通知》，明确政府债务风险等级标准和应急处置措

施，舒城县人民政府将高度重视政府债务风险防范，积极配合省政

府督导，并加强债务风险防控。

（4）落实加强政府债务预算算理

设立预算稳定调节基金，建立跨年度的预算平衡机制，加强一

般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算体系的统筹力度，

强化项目资金的管理，加快专项资金清理，归并和整合力度。建立

债务项目全生命周期偿债计划，分层次编制政府债务偿还规划和年

度计划，建立健全政府债务滚动偿还方案，做好分年度的债务还本

付息预算安排工作，加大预算的统筹力度，多渠道多角度全方位筹

集资金偿还到期债务。根据财政部的相关要求和统一部署，根据债

务分类，将一般债务纳入一般公共预算管理，将专项债务纳入政府

性基金预算管理。

（5）项目资产管理

项目资产权属当前较为清晰，不存在任何抵押或担保。在债券

存续期间，舒城县将会定期对项目资产进行检查和盘点。在本项目

全部债券还本付息完成前，项目资产不会进行任何抵押或担保等影

响本项目权益的风险操作。

（6）资金管理方案
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舒城县人民政府、舒城县财政局、项目建设单位建立起完善的

专项债券资金使用管理制度，明确各部门职责，加强债券资金使用

监管，组织开发新增债券资金绩效评价工作，确保债券资金合规使

用，提高债券资金使用效率，保障投资者合法权益。

本项目严格执行非标专项债券资金专款专用的原则，将建立明

确主管部门及职责，执行严格的流入管理和流出管理制度，并按照

中发〔2018〕34号文的要求进行绩效评价，加强资金的使用与管理。
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