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关于色达县供暖项目

融资与收益自求平衡专项债券

法律意见书

炜衡成都（律意）字〔2024〕第3345号

致：甘孜藏族自治州住房和城乡建设局

本所接受贵方委托，指派李翼宇律师、宋雪律师就色达县供暖项目融资与收益自

求平衡专项债券出具法律意见书。本所律师根据财政部关于印发《地方政府债券发行

管理办法》的通知（财库〔2020〕43号）、《关于试点发展项目收益与融资自求平衡

的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）等有关法律、法规、规范性

文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

本所为合法注册成立之律师事务所，本法律意见书签字之律师具有合法执业资格。

本所经中国司法部确认，具有从事相关法律业务的资格。

第一部分   引言

一、出具本意见书的依据

（一）法律依据

1.《中华人民共和国预算法》

2.《中华人民共和国证券法》

3.《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）

4.《地方政府一般债券发行管理暂行办法》（财库〔2015〕64号）
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5.财政部关于印发《地方政府债券发行管理办法》的通知（财库〔2020〕43号）

6.《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225号）

7.《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）

8.《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的

通知》（财预〔2017〕89号）

9.《关于印发新增地方政府债务限额分配管理暂行办法》的通知（财预〔2017〕

35号）

10.《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办

函〔2016〕88号）

11.《中共中央办公厅、国务院办公厅关于做好地方政府专项债券发行及项目配

套融资工作的通知》（厅字〔2019〕33号）

12.《财政厅关于抓紧做好组合使用专项债券和市场化融资项目申报工作的通知》

13.其他与出具本法律意见书相关的法律、法规

（二）事实依据

1.甘孜藏族自治州住房和城乡建设局统一社会信用代码证书

2.甘孜州暄和热力有限公司营业执照

3.《关于色达县供暖项目可行性研究报告的批复》（甘发改〔2022〕68号）

4.《关于色达县供暖项目变更项目业主的批复》（甘发改〔2022〕474号）

5.《关于色达县供暖项目变更项目业主的批复》（甘发改〔2022〕524号）

6.《关于色达供暖工程项目环评的函》（色环函〔2022〕106号）

7.《关于色达县供暖工程项目用地预审的情况说明》

8.《建设用地规划许可证》（地字第513333-2022-00015号）

9.《工程开工令》

10.《建筑工程施工许可证》（编号513333202303160102）

11.《建设工程规划许可证》（建字第513333-2023-00001号）
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12.《中标通知书》

13.《关于色达县供暖项目资本金落实来源的说明》

14.《关于色达县供暖项目名称不一致的说明》

15.会计师事务所有限公司营业执照副本

16.会计师事务所执业证书

17.律师事务所执业许可证

18.律师执业证

19.其他

二、释义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

中国 指 中华人民共和国

本次发行 指 色达县供暖项目专项债券

项目 指 色达县供暖项目

《实施方案》 指 《色达县供暖项目专项债券实施方案》

《专项评价报告》 指 《色达县供暖项目专项评价报告》

本所 指 北京炜衡（成都）律师事务所

元 指 人民币元

三、律师声明

为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：

1.本法律意见书系本所律师根据出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行

法律、法规和规范性文件的有关规定，并基于本所律师对有关事实的了解及对相关现

行法律、法规及规范性文件的理解而出具。
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2.本法律意见书所依据的事实来源于贵方提供的文件及贵方相关人员的陈述，本

所假定前述文件及陈述是真实、全面的，本意见书仅系本所对题述事宜提出的初步意

见，本所保留根据相关事实及资料的完备及法律法规的修订，对本意见进行修正的权

利。

3.本所对本法律意见书可能涉及的财务数据、资产评估、工程概预算等专业数据

的准确性不负任何责任。

4.本所仅就与本期债券对应项目情况及其资金来源、资金投入情况有关问题发表

意见，而不对有关信用评级（包括但不限于偿债能力、流动性等）、预测分析、专项

债券方案总体评价等专业事项发表意见。

5.在本所律师为出具法律意见书而进行的调查过程中，已得到贵方如下确认和保

证：

（1）已经全部提供本次委托项目所需的原始书面材料、副本材料、复印件材料、

确认函或证明材料。同时保证所提供的资料全部真实、准确、完整和有效，向本所出

具的情况说明或做出的口头陈述全部真实，不存在任何虚假。

（2）一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，没有任何误导

和重大遗漏，没有任何隐瞒或虚假陈述。

6.本法律意见书仅供委托人使用，非经本所书面同意，不得向他人出示。

基于上述提示和声明，本所律师根据相关法律、法规和规章的要求，按照律师行

业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵方提供的有关文件和做出的说明

进行了核查，现本所律师出具法律意见如下：

http://www.whlaw.cn/
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第二部分   正文

一、主体资格

（一）专项债券发行主体

根据《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》

（财预〔2017〕89号）之规定，专项债券需由四川省人民政府作为发行主体。

（二）项目主管单位基本情况

根据《实施方案》，本项目的主管单位为甘孜藏族自治州住房和城乡建设局，项

目业主为甘孜州暄和热力有限公司。

根据贵方提供的《统一社会信用代码证书》显示，甘孜藏族自治州住房和城乡建

设局作为主管单位的基本信息如下：

机构名称 甘孜藏族自治州住房和城乡建设局

机构地址 康定市炉城镇沿河西路488号

机构性质 机关

统一社会信用代码 1151330000897351X2

负责人 谭成

根据贵方提供的《营业执照》显示，甘孜州暄和热力有限公司作为业主单位的基

本信息如下：

名称 甘孜州暄和热力有限公司

统一社会信用代码 91513300MABXL8ML50

类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

http://www.whlaw.cn/
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住所 四川省甘孜藏族自治州康定市沿河西路64号

法定代表人 益西降初

注册资本 1000万元人民币

成立日期 2022年08月23日

营业期限 2022年08月23日至无固定期限

经营范围

许可项目：供暖服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件

为准）一般项目：热力生产和供应。（除依法须经批准的项目外，

凭营业执照依法自主开展经营活动）

登记机关 甘孜州市场监督管理局

法律评析：

本所律师认为，本项目的发债主体为四川省人民政府；主管单位是依法经批准设

立的机关单位，具备机关单位法人资格，具有相应的民事权利能力和民事行为能力；

项目业主系经批准设立的企业法人，具有相应的民事权利能力和民事行为能力。

二、发行的实质条件

（一）申请项目基本情况

根据《实施方案》，色达县供暖项目拟对色达县全域未覆盖集中供暖的公建配套

建筑(学校、医疗机构、养老机构及其他公共建筑)，同时将二完小纳入建设范围；属

于城市建设区内，符合色达县总体发展规划。

色达县供暖项目建设目标为拟对色达县全域未覆盖集中供暖的公建配套建筑(学

校、医疗机构、养老机构及其他公共建筑)进行集中供暖建设，同时将一期二完小纳

入建设范围。本项目为供暖项目，主要建设内容如下：

①项目涉及色达县县城及15个乡镇，约划分为76个片区，总供暖面积41.2353万

http://www.whlaw.cn/
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平方米(约41.2万平方米)，其中居住建筑约4.87万平方米，公共建筑约36.36万平方

米。

②室外电气工程、室外热源及管网工程、室内末端、配套建筑、室外附属设施。

（二）拟发行债券的基本情况

根据《实施方案》，色达县供暖项目总投资估算为61900.00万元。根据该项目资

金需求，结合项目建设周期以及甘孜州财政实际情况，本项目计划发行专项债券规模

为16500.00万元。计划分两期发行：计划于第三年发行第一期，期限30年，规模

4200.00万元；于第四年发行第二期，期限30年，规模12300.00万元。最终发行金额

以省财政厅审定数据为准。

（三）申报项目的公益性

依据《实施方案》显示，本项目是具有一定收益的公益性事业项目。该项目的公

益性主要体现在以下方面：

（1）贯彻落实西部大开发、城镇化战略以及国家区域振兴规划

随着国家西部大开发战略和区域协调发展战略的提出，国家政策对西部地区在人

民增收、和谐社会和产业发展方面提出了新的要求。色达县作为四川省甘孜藏族自治

州地区的重要组成部分，如何响应国家政策的要求，需要探索积极的应对路径。

中共中央、国务院第七次西藏工作座谈会强调，要贯彻新发展理念，聚焦发展不

平衡不充分问题，以优化发展格局为切入点，以要素和设施建设为支撑，以制度机制

为保障，统筹谋划、分类施策、精准发力，加快推进高质量发展。要在巩固脱贫成果

方面下更大功夫、想更多办法、给与更多后续帮扶支持，同乡村振兴有效衔接，尤其

是同日常生活息息相关的交通设施、就医就学、养老社保等要全覆盖。要围绕川藏铁

路建设等项目，推动建设一批重要基础设施、公共服务设施，建设更多团结线、幸福

路。要培育扶持吸纳就业的能力，提供更多就业机会，推动多渠道市场就业。要培养

http://www.whlaw.cn/
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更多理工农医等紧缺人才，着眼经济社会发展和未来市场需求办好职业教育，科学设

置学科，提高层次和水平，培养更多专业技能型实用人才。

色达县位于川西高原，是以藏族为主的少数民族聚居区，本项目的建设，是响应

国家统筹推进藏区协调发展的需要，是贯彻落实西部大开发、城镇化战略以及国家区

域振兴规划的需要。

（2）推进四川省高寒地区集中供暖建设

四川位于中国大陆地势三大阶梯中的第一级和第二级，即处于第一级青藏高原和

第二级长江中下游平原的过渡带，高低悬殊，西高东低的特点特别明显。西部为高原、

山地，海拔多在3000米以上；东部为盆地、丘陵，海拔多在500~2000米之间。全省可

分为四川盆地、川西高山高原区、川西北丘状高原山地区、川西南山地区、米仓山大

巴山中山区五大部分。四川地貌复杂，以山地为主要特色，具有山地、丘陵、平原和

高原4种地貌类型。川西高原受地理环境影响，甘孜州大部分区域属于高寒地区，冬

季最低气温达到零下几十度，高寒地区集中供暖也是四川省一项重大的民生工程。

色达县位于川西高原，属于高寒地区，本项目的建设是推进四川省高寒地区集中

供暖建设的需要。

（3）推进甘孜州城镇集中供暖事业发展

《甘孜藏族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目

标纲要》提出推广适宜高原环境的光热、光电、风能、地热等技术，实施城镇集中供

暖工程。新建扩建11个县城集中供暖设施。

“十四五”时期经济社会发展的内基本原则是：坚持党的全面领导、坚持以人民

为中心、坚持生态优先、乡村振兴、城乡协调、创新驱动、开放合作统筹发展、坚持

依法治理思维，全力巩固扩展脱贫成果，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效

衔接、改善生态环境、增强发展动力提升发展质量、增进民生福祉、促进长治久安。

州委、州政府明确指出，甘孜州属于高寒地区，城镇集中供暖事关群众冷暖，是

关系广大人民群众生活的大事，是重大民生工程、民心工程。各级各部门和相关企业

要把保障推进城镇集中供暖工程作为头等大事，进一步增强政治站位，把人民群众的
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冷暖放在心上，采取有力措施，积极向上争取政策、资金，加快推进项目进度，力争

让这一民生工程早日竣工惠及千家万户。

本项目拟采用空气能作为供暖热源，符合《甘孜藏族自治州国民经济和社会发展

第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》要求，项目建设是贯彻落实州委、州

政府精神的需要，是推进甘孜州城镇集中供暖事业发展的需要。

（4）改善基层服务基础设施条件，提升城市形象，促进当地经济发展

色达县城地处高寒、高海拔地区，目前色达县已开展三期集中供暖建设，建设地

点均位于色达县城。县城部分区域及乡镇公建配套用房主要靠电炉取暖，分散电阻丝

采暖具有很大的安全隐患，本工程建设将使色达县公建配套建筑基本实现集中供暖全

覆盖，极大提高色达县群众生活、办公的质量和舒适性，改善色达县基层服务基础设

施条件，提升城市形象，促进当地经济发展。

法律评析：

本所律师认为，本项目具有公益性且有收益，符合财预〔2017〕89号文关于“积

极探索在有一定收益的公益性事业领域分类发行专项债券”的领域要求。

（四）申报项目的合法性

序号 出具单位 文件名 日期

1
甘孜州发展和改革委

员会

《关于色达县供暖项目可行性研究报告的批

复》（甘发改〔2022〕68号） 
2022年2月18日

2
甘孜州发展和改革委

员会

《关于色达县供暖项目变更项目业主的批

复》（甘发改〔2022〕474号）
2022年9月2日

3
甘孜州发展和改革委

员会

《关于色达县供暖项目变更项目业主的批

复》（甘发改〔2022〕524号）
2022年9月2日

4
甘孜州色达生态环境

局

《关于色达供暖工程项目环评的函》（色环

函〔2022〕106号）
2022年9月17日

5
甘孜州自然资源和规

划局

《关于色达县供暖工程项目用地预审的情况

说明》

2022年11月18

日

6
色达县自然资源和规

划局

《建设用地规划许可证》（地字第513333-

2022-00015号）

2022年12月22

日

7 康立时代建设集团有 《工程开工令》 2023年5月3日
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限公司

8
色达县住房和城乡建

设局

《建筑工程施工许可证》（编号

513333202303160102）
2023年3月16日

9
色达县住房和城乡建

设局

《建设工程规划许可证》（建字第513333-

2023-00001号）
2023年1月3日

10
甘孜州暄和热力有限

公司
《中标通知书》

2022年11月22

日

11

甘孜藏族自治州财政

局、甘孜州暄和热力

有限公司、甘孜州能

源发展集团有限公

司、甘孜州通普新能

源有限公司

《关于色达县供暖项目资本金落实来源的说

明》
2024年3月12日

12
甘孜州暄和热力有限

公司
《关于色达县供暖项目名称不一致的说明》 2024年3月11日

法律评析：

本所律师认为，本期债券发行所对应的项目已取得了部分批复文件和相关许可，

但尚需按法律、法规要求进行后期建设等工作。

三、项目资金来源及使用计划

（一）资金来源

根据《实施方案》, 色达县供暖项目资金来源：资本金和债券资金。本项目资金

总需求为61900.00万元。其中，资本金45400.00万元，占总投资的73.34%；计划发行

专项债融资额度16500.00万元，占总投资的26.66%，专项债券期限为30年。

1.资本金

资本金45400.00万元，由业主自筹构成。业主自筹部分纳入甘孜州中期财政规划

和相应年度财政预算，财政局按照项目实施进度经合规审批后及时、足额拨付。

2.专项债券资金

专项债券资金16500.00万元。计划分两期发行：计划于第三年发行第一期，期限

30年，规模4200.00万元；于第四年发行第二期，期限30年，规模12300.00万元，预
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计发行利率3.40%/年。

（二）资金使用计划

根据《实施方案》，根据项目建设进度及建设内容和业主的资金安排，项目建设

资金逐步投入，建设计划、资金使用与投资计划相匹配。

资金使用计划表(金额单位：人民币万元)

资金来源及分年使用计划
类别 项目名称 合计

第一年 第二年 第三年 第四年
比例

项目建设总投资 61179.70 1000.00 1000.00 13506.29 45673.41 98.83%

项目建设期发债利息 703.80 0.00 0.00 142.80 561.00 1.14%

债券发行费 16.50 0.00 0.00 4.20 12.30 0.03%

项目

投资

项目总投资 61900.00 1000.00 1000.00 13653.29 46246.71 100.00%

资本金 45400.00 1000.00 1000.00 9453.29 33946.71 73.34%

发行债券 16500.00 0.00 0.00 4200.00 12300.00 26.66%

资金

使用

计划 资金使用合计 61900.00 1000.00 1000.00 13653.29 46246.71 100.00%

（三）项目资金保障措施

根据《实施方案》，本项目的资金保障措施体现在以下方面：

1.对项目进行周密的安排，并严格执行

充分考虑项目建设的特点，根据项目建设进度要求编制详细的资金使用计划，并

根据工程的具体进展情况，及时对计划进行调整。建设单位于每月固定时间对施工方

上报的《项目资金收支情况》进行审核。项目建设过程中，严格资金计划执行，定期

对资金计划执行情况进行跟踪检查，比较、核对实际费用支出额与计划费用支出额，

并分析产生偏差的原因，采取有效措施加以控制。

2.定期审核投资估算，及时调整策略

根据稳健性原则，在进行投资估算时，适当考虑计入一定比例的不可预见费；在

实施过程中，定期（一般按年）对估算投资进行审核验证，如发现对估算投资产生重
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大影响的变化，及时对估算投资进行调整，并调整融资策略。若专项债券资金不能及

时到位，按照相关规定，可先由财政库款垫付。

3.完善募集资金管理制度

财政局、项目主管单位制定了完善的资金管理制度，对募集资金实行集中管理、

统一调配。使用债券募集资金的投资项目将根据项目进度情况和资金预算情况统一纳

入年度投资计划进行管理。募集资金使用部门将定期向各相关职能部门报送项目进度

情况及资金的实际使用情况。

法律评析：

本所律师认为，本期债券的资金来源和资金用途符合财政部关于印发《地方政府

债券发行管理办法》的通知（财库〔2020〕43号）等法律法规的规定，资金用途应严

格按照法律法规及相关政策进行使用，不得用于地方政府专项债券资金投向领域禁止

类项目。

四、项目融资与收益平衡

根据《实施方案》的测算，待本项目全部16500.00万元专项债券到期时，在偿还

当年到期的专项债券本息后，将仍有23278.07万元的累计现金结余，本期债券本息的

覆盖率为1.68倍，能够实现项目收益和融资自求平衡。

法律评析：

本所律师认为，根据《实施方案》的内容，本项目融资与收益能够达到平衡，符

合财预〔2017〕89号文关于“应当能够产生持续稳定的反映为政府性基金收入或专项

收入的现金流收入，且现金流收入应当能够完全覆盖专项债券还本付息的规模”的条

件要求。
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五、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施

1.自然环境和施工条件

风险识别：自然环境和施工条件风险主要是指恶劣的自然条件，恶劣的气候和环

境，恶劣的现场条件以及不利的地理环境等。项目存在因自然环境和施工条件的因素

而形成的风险，如地震，风暴，异常恶劣的雨、雪、冰冻天气等；未能预测到的特殊

地质条件，如泥石流、河塘、流沙、泉眼等；恶劣的施工现场条件或考古文物保护等。

上述风险都会造成工期的拖延和财产的损失。

风险控制措施：将项目部分风险损失转移给保险公司承担，本项目将在建设期按

照国家规定强制购买工程一切险，且本项目保险费已按规定计入项目总投资其他建设

费用类。

2.来源于施工方的风险

风险识别：施工方的风险因素主要由施工技术不当、管理方案不完善导致。该类

风险包括管理者及工程人员的水平和工作态度的影响，施工管理不善、发包方、承包

方、监理方不能形成高效的合作机制，建筑原材料、成品、半成品质量的影响，施工

所采用的技术方案、工艺流程、管理组织措施的影响。

风险控制措施：在招标和工程实施中应确保相关人员的素质和水平，特别是设计

负责人和专业负责人、总监理工程师、施工项目经理、业主代表及各类管理人员。对

于建筑原材料（如水泥、砂石、钢材，机械设备、电线电缆、管材以及其它成品、半

成品等），必须严格从招标、签订合同、出厂合格证、进场检测、现场保管、安装调

试、工程验收等各个环节把好关，杜绝不合格产品和材料用于工程建设。

3.来源于设计单位的风险因素

风险识别：设计风险主要体现在设计质量、设计变更两个方面。设计质量风险，

指因设计单位水平不足，导致项目设计不合理，技术方案表达不充分，质量达不到国
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家相关规范标准要求，或因评审、验证不够充分导致设计缺陷。设计变更会影响施工

安排，导致施工进度延误，造成承包人工期推延和经济损失。

风险控制措施：应拟订规划设计大纲，明确设计质量标准。在设计阶段，设计单

位应充分了解项目情况，勘察仔细，因地制宜，评估到位，设计合理、规范，满足国

家规范、标准，评审环节充分验证、仔细审核，保证设计质量。阶段设计完成后，应

进行全面审核，内容包括计划投资、方案比选、文件规范、结构安全、工艺先进性、

技术合理性和施工可行性。提交施工图后及时报送进行施工图审查、设计交底和图纸

会审。施工中派驻设计代表，明确责任到位，参加防线、验槽、隐蔽工程验收、单项

和总体工程验收等，负责现场解决设计技术问题。对于设计变更，尽量提前实现，尽

可能把设计变更控制在设计阶段初期，特别是对影响工程造价的重大设计变更，更要

用先算账后变更的办法解决，使工程造价得到有效控制，同时保证施工进度。

4.来源于供应商的风险因素

风险识别：来源于供应商的风险因素包括选择供应商不当；供应商自担风险的能

力较低；劳动力市场、材料市场、设备市场等这些市场价格的变化，特别是价格的上

涨，造成供应商违约，不能按质按量按期完成分包工程，从而影响整个工程的进度或

发生经济损失。

风险控制措施：项目在选择供应商时，应选择信誉好、实力强、自担风险能力较

高的供应商，或设置合理的调价机制，对价格上涨风情况进行一定的调价约定，降低

供应商违约风险。同时可以通过收取履约保证金的方式，降低违约风险。

5.资金落实情况

风险识别：资金落实风险主要是因融资、拨款等环节的各种客、主观原因，使资

金不能及时到位，导致项目建设停工或拖延；或是利率变化而导致融资成本升高。

风险控制措施：建议项目可以拓展各种融资渠道，准确把握国家宏观经济政策、

国家及地方产业发展政策，充分利用有利条件，在其变化时及时调整策略。加强对项

目的资金管理，落实建设资金，保证工程按期完工。

6.工程事故
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风险识别：工程事故风险主要存在于施工过程中，施工中人的不安全行为、物的

不安全状态、作业环境的不安全因素和管理缺陷是项目发生工程事故的主要原因，对

此必须采取有针对性的控制措施。

风险控制措施：工程事故问题是建设工程项目的核心问题，存在较大风险。在项

目前期招标过程中，选定设计、监理、施工、设备材料供应商时，应把安全和防止质

量事故作为重要因素进行考虑。在审查相关单位设计文件、监理实施细则、施工组织

设计、设备招标文件以及签订合同时都应给予足够重视。项目建设期间，必须在安全

危险源识别、评估基础上，编制施工组织设计和施工方案，制订安全技术措施和施工

现场临时用电方案；对危险性较大分部分项工程，编制专项安全施工方案。应派驻经

验丰富的甲方代表加强该方面工作，遇到质量、安全隐患时及时提出整改要求。

（二）影响项目收益的风险及控制措施

1.经营风险

风险识别：经营风险是指生产经营的不确定性带来的风险。若项目投入运营后的

经营收入未能达到预测值，将影响项目整体收益，对债券还本付息产生影响。

风险控制措施：要求项目管理单位密切关注本项目建设进度，关注投产情况。因

项目取得的专项收入暂时难以实现、不能偿还到期债券本金时，可在专项债务限额内

发行相关专项债券周转偿还，项目收入实现后予以归还。

2.市场风险

风险识别：在专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化、国家经济政

策变动等因素会引起债务资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成

本产生一定影响，进而影响项目投资收益的平衡。

风险控制措施：要求项目单位合理安排债券发行金额和债券期限，做好债券的期

限配比、还款计划和资金准备。密切关注宏观经济市场，充分与市场机构沟通，选择

合适的发行窗口，降低财务成本，保证项目收益与融资平衡。

3.财务风险

http://www.whlaw.cn/
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风险识别：由于项目建设周期较长，如果在项目建设过程中，受市场因素影响，

项目施工所需的原材料价格上涨，其将导致项目施工成本增加，财务负担加重，进而

影响项目建设进度，以及项目建设期内专项债券的利息兑付，从而面临一定财务风险。

风险控制措施：项目可行性研究报告编制过程中，在测算项目总投资时提前考虑

相关风险。同时，在项目建设过程中，加强项目施工预算管理、招标及合同管理，尽

可能控制建设成本。

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施

1.经营性现金流测算不准确风险

风险识别：经营性现金流测算不准确风险是指在项目经营性现金流测算时，基于

运营范围内的单价和数量的假设，测算结果可能与实际结果存在一定的差距；此外，

经营性现金流可能含有不可避免的人为误差。因此，经营性现金流测算不准确会影响

到项目整体的收益、成本，对债券还本付息造成影响。

风险控制措施：对测算中的基本假设进行合理性评估，应当符合经济社会发展的

现实情况；投资测算的部分由专业的会计师事务所进行复核，尽可能地减小人为误差

到可控范围。

2.利率波动风险

风险识别：利率波动风险是指因利率变动，导致附息资产变动（如贷款或债券）

而承担价值波动的风险。由于在本项目中，融资收益平衡专项债属于固定利率债券，

若未来市场利率下降，政府的融资成本相较于当时的市场利率水平则偏高，将对其产

生不利影响。

风险控制措施：可约定提前还债，降低利率波动带来融资成本变高的风险。若市

场利率降低，可通过债券置换对冲利率风险。
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六、中介机构业务资质

（一）会计师事务所

四川固勤彦希会计师事务所有限公司作为本项目的审计机构，为本期债券的发行

出具《专项评价报告》。四川固勤彦希会计师事务所有限公司成立于2007年11月9日，

是持有统一社会信用代码为91510107667436697D的《营业执照》的有限责任公司（自

然人投资或控股）。

法律评析：

本所律师认为，四川固勤彦希会计师事务所有限公司系依法成立且合法存续的审

计机构，具备为本期债券发行出具评价报告的资质，在评价报告上签字的两名会计师

均具备相应的从业资格。

（二）律师事务所

北京炜衡（成都）律师事务所为本项目出具本《法律意见书》，本所经四川省司

法厅批准设立并核发《律师事务所分所执业许可证》（统一社会信用代码：

31510000099380903U），具备提供法律服务的主体资格且2024年度考核合格，且本所

指派的宋雪律师、李翼宇律师均持有《中华人民共和国律师执业证》，且二人执业证

均通过了2024年度年检。

法律评析：

本所律师认为，北京炜衡（成都）律师事务所系经批准依法设立且合法存续的合

伙制律师事务所，具备为本期债券发行出具法律意见书的资质；在本法律意见书上签

字的两名执业律师均具备相应的从业资格。
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第三部分  结论

1.本所律师认为，本项目的发债主体为四川省人民政府；主管单位是依法经批准

设立的机关单位，具备机关单位法人资格，具有相应的民事权利能力和民事行为能力；

项目业主系经批准设立的企业法人，具有相应的民事权利能力和民事行为能力。 

2.本所律师认为，本期债券发行所对应的项目已取得了部分批复文件和相关许可，

但尚需按法律、法规要求进行后期建设等工作。

3.该项目具有公益性且有收益，符合财预〔2017〕89号文关于“积极探索在有一

定收益的公益性事业领域分类发行专项债券”的领域要求。

4.本所律师认为，本期债券的资金来源和资金用途符合财政部关于印发《地方政

府债券发行管理办法》的通知（财库〔2020〕43号）等法律法规的规定，资金用途应

严格按照法律法规及相关政策进行使用，不得用于地方政府专项债券资金投向领域禁

止类项目。

5.根据《专项评价报告》及《实施方案》的测算，本项目融资与收益能够达到平

衡，符合财预〔2017〕89号文关于“应当能够产生持续稳定的反映为政府性基金收入

或专项收入的现金流收入，且现金流收入应当能够完全覆盖专项债券还本付息的规模”

的条件要求。

6.为本期债券发行提供服务的律师事务所、会计师事务所均具备相应的从业资质。

7.本项目可依法向四川省人民政府申请发行本项目，但尚需四川省人民政府审核，

具体事项以四川省人民政府审核确定为准。

本法律意见书自本所盖章及经办律师签字后生效；本法律意见书一式六份，本所

留存一份，其余五份供发行人为本次发行之目的而使用。

---本《法律意见书》正文结束---
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（本页无正文，为《北京炜衡（成都）律师事务所关于色达县供暖项目专项债券

法律意见书》签字盖章页）

北京炜衡（成都）律师事务所

                                

承办律师：

                                    

承办律师：

                                     

   2024年8月13日
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