


一、续发项目基本情况

西安市曲江新区曲江电竞产业园配套区项目专项债券项目

属续发项目，已于 2021 年第一次发行专项债券，项目建设内容

主要为产业孵化基地及配套设施建设。总投资 176,000.00 万元，

项目资金来源主要包括资本金 40,000.00 万元，申请发行专项债

券 53,000.00 万元,市场化融资 83,000.00 万元。分年度投资计

划详见表 1。按照已披露的项目实施方案中发行计划和项目建设

进度，2022 年仍有发行需求，需求金额为 8,000.00 万元，专项

债券发行计划详见表 2。

表 1：曲江电竞产业园配套区项目分年度投资计划表

序号 项目 合计 20年及以前 2021 年 2022 年 2023 年

1 建筑工程费 105,948.00 146.76 34,707.44 57,770.95 13,322.85

2 设备及安装工程费 47,472.22 38,839.96 2,871.49 4,743.3 1,017.48

3 工程建设其他费用 15,654.53 1,583.45 5,937.95 8,313.12

4 建设期利息 6,925.25 529.5 2,420.7 3,795.05

总计 176,000.00 38,986.72 39,691.88 70,872.9 26,448.5

表 2 曲江电竞产业园配套区项目专项债券发行计划

年度 发行金额（万元） 期限（年）

2021 45,000.00 20

2022 8,000.00 20

合计 53,000.00 20



二、续发项目进展情况

项目属于在建项目，最新建设进度如下：地下车库主体结构

完成，地下车库砌筑工程完成 50%、机电工程完成 55%，1 号楼

地上一层主体浇筑完成，4 号楼施工至 3 层,5 号楼至 2 层,4-5

号楼机电安装整体完成 5%。

三、续发项目 2021 以前年度发行的专项债券资金使用情况

2021 年度发行的专项债券资金 45,000.00 万元，主要用于

支付施工单位的工程款等有关费用，按照签订的合同按进度计量

支付，目前已支出 38,384.23 万元。

已发行债券暂未全部支付，主要是按照本项目建设工序，大

量资金需求主要集中在 2022 年第二季度，因此暂未完成支付。

按照目前进度计划，预计 2022 年 5 月完成剩余 6,615.77 万元的

支付。

四、其他资金到位情况：

本项目自有资金 40,000.00 万元，已到位；项目银行借款

83,000.00 万元，已完成贷款合同签订。

本次发行的专项债券为分批次跨年发行，项目累计发行债券

未超过项目专项债券总需求，项目实施内容、收入来源及收益测

算均未发生变动，本次专项债券发行对项目融资平衡不构成实质

影响。按照目前项目工程进度，本次发行专项债券资金将确保在

2022 年度内完成支出。
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