


2025 年永寿县羊毛湾水库引水工程专项债券续

发情况说明

一、续发项目基本情况

永寿县羊毛湾水库引水工程属于续发项目，于 2024年 10月己发行专

项债券 5,400.00万元，2025年 2月已发行 4,600.00万元，共计 10,000.00万

元。

根据《咸阳市行政审批服务局关于永寿县羊毛湾水库引水工程初步设

计的批复》(咸行审批复(2023)124号)，本项目建设规模及内容为:

1、取水泵站

取水泵站采取浮船方式，建设地点位于羊毛湾水库库区，装机容量 640

千瓦，设计取水流量 0.346立方米/秒，年取水量 842.3万立方米。

2、加压泵站

沿输水管线建设三座加压泵站，均位于永寿县店头镇，装机容量 1260

千瓦、1120千瓦、1000千瓦。加压泵站内建设前池、主副厂房、附属及配

套设施等。

3、输水管网

建设由羊毛湾水库至永寿县园区水厂输水管网，线路总长 16.9公里，

管径 DN600。

4、净水厂



新建净水厂一座，位于永寿县监军街道办永寿县园区水厂，日处理能

力为 3万吨/天。净水厂采用常规水处理工艺，主要建构筑物包括原水池综

合水处理车间、加药消毒间、废水车间、净水池、自用水泵房、附属及配

套设施等。

项目总投资为 51,352.44万元，投资概算明细表详细见表 1。

表 1 项目总投资概算表

单位：万元

序号 项目名称 概算 占比

一 工程部分投资费用 35,636.40 69.39%

二 独立费用 6,062.39 11.80%

三 预备费 2,501.93 4.87%

四 专项部分投资费用 4,421.72 8.61%

五 建设期融资利息 2,730.00 5.33%

六 总投资 51,352.44 100.00%

本项目申请发行地方政府专项债券 24,500.00万元，占总投资的 47.71%；

项目自有资金为 26,852.44万元，占总投资的 52.29%。来源为单位自筹和地

方财政配套，其中地方财政配套 16,852.44万元，占总投资的 32.82%。单位

自筹资金 10,000.00万元,占总投资的 19.47%。根据项目实施进度逐步到位。

分年度投资计划详见表 2。

表 2分年度投资计划表

单位：万元

序号 项目名称 小计 2024 年 2025 年 2026 年

一 专项债券 24,500.00 5,400.00 19,100.00 0.00

二 自有资金 10,000.00 4,000.00 2,365.00 3,635.00

三 地方财政配套资金 16,852.44 7,215.00 7,300.00 2,337.44

四 合计 51,352.44 16,615.00 28,765.00 5,972.44



本项目原方案计划 2024年发行专项债券资金 5,400.00万元，2025年分

批续发 19,100.00万元。项目作为永寿县水利局重点推进项目，为加快项目

施工进度，同时加快专项债券建成实物工作量进度，根据项目现阶段实际

施工情况，计划 2025年分批续发专项债券资金 9,600.00万元用于项目建设，

第一批拟发行专项债券资金 4,600.00万元、第二批拟发行专项债券资金

5,000.00万元，2026年发行 9,500.00万元，确保项目按计划顺利完工。

本项目共计发行专项债券资金共计 24,500.00万元，分别为 2024年 10

月发行专项债券资金 5,400.00万元，2025年拟发行专项债券资金 9,600.00

万元，第一批拟发行专项债券资金 4,600.00万元（已于 2月份发行）、第

二批拟发行专项债券资金 5,000.00万元。专项债券发行计划详见表 3、表 4。

表 3 原债券发行计划表

单位：万元

发行年份 发行额度（万元） 发行期限

2024年 5,400.00 20年期

2025年 19,100.00 20年期

合计 24,500.00 /

表 4 现债券发行计划表

发行年份 发行额度（万元） 发行期限

2024年 5,400.00 20年期

2025年第一批 4,600.00（2月已发行） 20年期

2025年第二批 5,000.00 20年期

2026年 9,500.00 20年期

合计 24,500.00 /

本项目专项债券总需求，项目实施内容、收入来源及收益测算均为发



生变动。本次专项债券发行对项目融资平衡不构成实质影响。资金测算平

衡详见表 5。



表 5 资金测算平衡表

单位：万元





二、续发项目进展情况

在专项债券资金的有力支持下，本项目工程建设顺利开工。截至目前，

项目资本金已投入 38.54%。

本项目截止 2025年 5月已完成投资 14,849.93万元，占总投资的比例

28.92%；2025年分批续发专项债券 9,600.00万元，第一批拟发行专项债券

资金 4,600.00万元（已于 2月份发行）、第二批拟发行专项债券资金 5,000.00

万元。建设周期为 2024年 9月至 2026年 8月，保持不变。

工程建设符合专项债券申请时的预期要求，不存在调整情况。

三、续发项目己发行专项债券资金使用情况

本项目于 2024年 10月 15日已发行专项债券 5,400.00万元，2025年 2

月已发行 4,600.00万元，共计 10,000.00万元，截至目前支付进度按原方案

投入使用。

四、其他资金到位情况

本项目资本金共计 26,852.44万元，由单部自筹解决，截至目前，已自

筹项目资本金 4,849.93万元，剩余资本金将按照工程建设进度逐步安排。

本次发行的专项债券为分批次发行，项目累计发行债券未超过项目专

项债券总需求，项目实施内容、收入来源及收益测算均未发生变动，本次

专项债券发行对项目融资平衡不构成实质影响。按照目前项目工程进度本



次发行专项债券资金将确保在 2025年末完成支出。

2025年 6月 27日
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