



北京万圣律师事务所



关于

2024 年北京市政府专项债券（二期、十六期）

房山区琉璃河镇中心区泗城等 5 村

棚户区改造和环境整治项目

（调减）



法律意见书



二零二四年十二月二十日

地址：北京市房山区拱辰街道政通路 12 号五层 527 室

电话：60307393

手机：13661022502



目 录

一、本次发行的主要发行要素	1
（一）发行人的基本情况	1
（二）本期专项债券的发行、调减情况	1
二、本次发行对应项目	2
（一）参与主体	2
（二）项目情况	5
三、本次发行专项债券风险因素及控制措施	11
（一）影响项目施工进度的风险及控制措施	11
（二）影响项目资金措施的风险及控制措施	12
（三）影响项目收益的风险及控制措施	13
四、本次发行项目的批准文件	13
五、结论性意见	16

北京万圣律师事务所

关于

2024 年北京市政府专项债券（二期、十六期）

房山区琉璃河镇中心区洄城等 5 村

棚户区改造和环境整治项目

（调减）

之

法律意见书

（2024）万意字第 18 号

致：北京住总京房房地产开发有限公司

北京市房山新城投资有限责任公司

本所受贵司委托，就《2024 年北京市政府专项债券（二期、十六期）-房山区琉璃河镇中心区洄城等 5 村棚户区改造和环境整治项目专项债券事宜，为贵司提供专项法律服务。本所根据《关于加快地方政府专项债券发行使用有关工作的通知》《关于进一步做好地方政府债券发行工作的意见》等相关法律、法规、规范性文件的规定和财政部的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就房山区琉璃河镇中心区洄城等 5 村棚户区改造和环境整治项目专项债券发行事宜，出具本《法律意见书》。

律师声明

为出具本法律意见书，本所律师声明如下：

1、北京万圣律师事务所是在中国注册的律师事务所，注册地址为北京市房山区拱辰街道政通路12号院5层527室，本所有资格依据中国的法律、法规出具本法律意见书。

2、本所律师根据法律意见书出具之日已经发生或者存在的事实和我国现行法律、法规及其他相关规范性文件，并根据本所律师对有关事实的了解和对相关法律的理解发表法律意见。

3、本所已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对申请本期专项债券的合法性、合规性、真实性和有效性进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

4、本所律师同意将本法律意见书作为申请市政府发行本期专项债券所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。

5、本所出具法律意见书的前提是委托人及相关主体已向本所出具书面保证，保证其已经向本所提供了为出具法律意见书所必须的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或口头证言，保证向本所律师提供的上述材料不存在重大遗漏和虚假陈述，有关材料的所有签字和/或印章真实，有关复印件、副本与原件、正本一致。

6、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖有关政府部门、公司、或其他有关单位证明文件以及有关的其他中介机构出具的书面报告和专业意见就该等事实发表法律意见。

7、在本意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具之日现行有效的法律、行政法规和有关规范性文件的明确要求，对申请市政府发行本期专项债券的合法性及对本次发行有重大影响的法律问题发表法律意见，而不对公司的会计、审计、资产评估等专业事项和报告发表法律意见。

8、本所律师在本法律意见书中对有关会计报告、审计和资产评估报告中某些数据结论的引述，并不意味着本所律师对该数据和相关结论的合法性、真实性、准确性作出明示或者默示的保证或担保，对该等文件所涉及的内容，本所律师并不具备进行核查和做出评价的适当资格。

9、本意见书仅限本次申请发行专项债券之目的使用，不得用作任何其他目的使用。

一、本次发行的主要发行要素

（一）发行人的基本情况

根据《试点发行地方政府棚户区改造专项债券管理办法》（财预【2018】28号）第5条规定“省、自治区、直辖市政府（以下简称省政府）为棚户区专项债券的发行主体。试点期间市辖区级政府（以下简称市县级政府）确需棚改专项债券的，由其省级政府统一发行并转贷给市县级政府”。

根据《关于印发<地方政府专项债券预算管理办法>的通知（财预【2016】155号）第4条规定“专项债务收入通过发行专项债券方式筹措。据此，直辖市政府为专项债券的发行主体，具体发行工作由省级财政部门负责。

市辖区政府确需发行专项债券的，应当纳入本直辖市政府性基金预算管理，由直辖市政府统一发行并转贷给市辖区政府。

根据上述法律规定，本期专项债券的发行主体为北京市人民政府。

（二）本期专项债券发行、调减情况

根据北京住总京房房地产开发有限公司及北京市房山新城投资有限责任公司提供的专项债项目实施方案所述，房山区琉璃河镇中心区泃城等5村棚户区改造和环境整治项目总投资110.88亿元，其中：计划申请专项债券总额88.00亿元。已发行31.55亿元，包含2019年发行6.40亿元，债务

期限 5 年，2021 年发行 13.32 亿元，债务期限 5 年，2023 年发行 1.23 亿元，债务期限 3 年，2024 年发行 10.60 亿元，债务期限 3 年。。

结合最新政策及棚改项目实际情况，本次计划调整专项债资金用途及金额。具体计划如下：2024 年北京市政府专项债券（二期）7.48 亿元，已支出 0.70 亿元，年底前计划支出 2.93 亿元（其中 2.88 亿元用途变更为异地安置房购置款，0.05 亿元按原用途支出），剩余 3.85 亿元调减，拟调减部分债券自调整之日后不再计息；2024 年北京市政府专项债券（十六期）3.12 亿元，用途全部变更为异地安置房购置款。调整后 2024 年实际发行专项债券 6.75 亿元。后续计划发行 60.30 亿元，其中 2025 年计划发行 11.84 亿元，债务期限 3 年，2026 年计划发行 28.00 亿元，债务期限 3 年，2027 年计划发行 20.46 亿元，债务期限 3 年。在债券存续期内每年支付一次债券利息，到期后一次性还本。

二、本次发行对应项目

（一）参与主体

1、项目实施单位

根据本项目实施主体相关批复文件，本项目实施主体为北京住总京房房地产开发有限公司和北京市房山新城投资有限责任公司（以下简称“北京住总京房公司”和“房山新城投资公司”），公司的信息如下：

项目公司情况

单位名称	北京住总京房房地产开发有限公司		
法定代表人	刘向宁	成立日期	2017 年 4 月 19 日
注册资本	240000 万元	营业期限	2017 年 4 月 19 日-2037 年 4 月 18 日
统一社会信用代码	91110111MA00DPHR59		
注册地址	北京市房山区琉璃河镇泗城村委会北 470 米		
经营范围	房地产开发		
单位类型	国有企业		
股东及持股比例 (项目单位为企业 的填报)	北京住总房地产开发有限责任公司 100%控股		
单位名称	北京市房山新城投资有限责任公司		
法定代表人	欧新刚	成立日期	2016 年 7 月 8 日
注册资本	150000 万元	营业期限	2016 年 7 月 8 日-长期
统一社会信用代码	91110111MA006TK06D		
注册地址	北京市房山区康泽路 3 号院 11 号楼 4 层 1 单元 503 号		
经营范围	房地产开发；土地前期开发；土地一级开发		
单位类型	国有企业		
股东及持股比例 (项目单位为企业 的填报)	国有独资		

本所律师认为：北京住总京房房地产开发有限公司和北京市房山新城投资有限责任公司系在中华人民共和国依法设立、合法存续的企业法人，并获得中华人民共和国房地产开发企业资质证书，根据项目实施单位提交的相关批复文件（本法律意见书第四部分），北京住总京房公司和房山新城投资公司公司为项目建设实施单位，具备项目建设实施单位的主体资格。

2、本项目专项债券发行评估主体

本次发行专项债券资金的财务评价机构为北京中天呈会计师事务所，现持有统一社会信用代码为 91110102798501743D 的《营业执照》及执业证书编号为 11000502 的《会计师事务所执业证书》。

北京中天呈会计师事务所就本次发行专项债券资金出具的 2024 年北京市政府专项债券（二期、十六期）—《房山区琉璃河镇中心区泃城等 5 村棚户区改造和环境整治项目收益与融资平衡报告》，该《项目收益与融资平衡报告》认为“我们认为，在相关单位对项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，本次评价本项目预期收益能够合理保障偿还融资本息，实现项目收益和融资自求平衡。”

经核查，本所律师认为，北京中天呈会计师事务所是在中国境内依法设立并合法存续的审计评估机构，与申请人之

间不存在关联关系，且具备为本次发行专项债券资金进行审计评估的合法资质。

3、本项目法律意见书出具主体

本次发行专项债券的法律意见书是由北京万圣律师事务所出具。北京万圣律师事务所批准于2014年，取得了北京市司法局颁发的《律师事务所执业许可证》，证号为31110000327197706B《律师事务所执业许可证》，经历年考核合格；本所经办律师均持有合法有效的《律师执业证》，本所及经办律师具备为本次调增专项债券资金提供相关服务的执业资格。

（二）项目情况

1、相关规划

北京市房山区琉璃河镇中心区泃城等5村棚户区改造和环境整治项目位于房山区琉璃河镇中心区，分为六个片区同步实施，涉及泃城、刘李店、二街、三街、李庄（部分）5个村及燕琉公司、窗纱厂等国有单位。项目东至京港澳高速，南至规划南环路，西至规划京保公路新线，北至规划岳窑路。

2、项目建设情况

琉璃河镇地处北京市西南部、房山区东南端，东临永定河与大兴区相连，南与河北省涿州市接壤，是“首都的南大门”。总面积108平方公里，辖47个行政村、5个社区，常住人口6.7万人，农村户籍人口3.3万人，流动人口1.7万人，

是房山区面积最大的平原乡镇。京港澳高速、京雄高速、107国道、京石客专、京广铁路穿镇而过。

北京市房山区琉璃河镇中心区洄城等5村棚户区改造和环境整治项目总占地174.91公顷，建设用地总面积122.34公顷（其中安置房建设用地26.89公顷、出让地块建设用地总面积74.87公顷，非经营用地20.58公顷），代征地52.57公顷。项目规划总建筑面积184.25万平方米，其中回迁安置房建筑面积35.72万平方米（另外异地购买安置房是8.66万平方米）、出让地块总建筑面积125.12万平方米。

项目实施后，可以使该地区人居环境将得到极大改善，增加人民幸福感，切实解决当地民生问题；优化土地利用结构，提高国有土地资源的社会经济效益；疏解琉璃河镇低端产业，促进该地区现代化农业、生态文旅等方面发展，从而更有效地促进房山区的社会经济发展。

项目为在建项目，建设期96个月，已在2018年12月开工，2017年11月土地征拆、2018年12月场地平整，预计2027年12月竣工验收投入使用。

3、投资估算

根据实施单位提供的《房山区琉璃河镇中心区洄城等5村棚户区改造和环境整治项目》实施方案，项目总投资110.88亿元，明细见下表：

投资估算明细表

序号	项目	金额 (亿元)
1	前期费用	1.94
2	征地补偿费	11.87
3	拆迁腾退补偿及其相关费用	35.93
4	安置房建设 (计算损益)	30.24
5	异地购买安置房费用	7.24
6	市政基础设施建设费用	7.16
7	其他费用	0.47
1-7 项小计 (直接投资)		94.83
8	财务费用	9.73
9	利润或管理费	2.93
10	两税两费	0.19
11	审计费	0.23
12	委托入市交易服务费及地价评估费	0.01
13	红线外电力接入工程费用	2.96
总成本合计		110.88

4、资金筹措情况

本项目总投资估算110.88亿元，计划使用财政预算资金22.88亿元，占比21%；专项债券资金88亿元，占比79%。二者合计110.88亿元。

(三) 项目预期收益、成本及融资平衡

运营期内，本项目经营性收入合计 147.49 亿元，包括：包括：安置房收入 8.09 亿元，居住用地上市收入 125.60 亿元，商办用地上市收入 13.79 亿元。

1、项目预期收益

(1) 土地出让收入

根据《北京市人民政府办公厅关于印发<北京市 2019 年棚户区改造及环境整治任务>的通知》（京政办发〔2019〕7 号），本项目发行债券融资的本金和利息用项目土地挂牌交易产生的现金流入偿还。

根据项目实施单位土地入市交易计划，本项目计划入市土地规划总建筑面积 125.12 万平方米，其中拟于 2026 年入市交易土地规划建筑面积 13.6 万平方米，拟于 2027 年入市交易土地规划建筑面积 111.52 万平方米。入市交易收入用于偿还本项目发行债券融资的本金和利息。

（2）安置房收入

根据《北京市人民政府办公厅关于印发<北京市 2017 年棚户区改造和环境整治任务>的通知》（京政办发〔2017〕19 号）、《北京市房山新城规划建设委员会会议纪要》（房新城纪要〔2017〕39 期），本项目配建回迁安置房 44.38 万平方米（其中项目建设安置房 35.72 万平方米，异地购买安置房 8.66 万平方米），2025 年计划销售 3.2 万平方米，2027 年计划销售 32.52 万平方米（全部为建设安置房），售房收入可用于偿还本项目发行债券融资的本金和利息。

2、融资成本

（1）融资现状

2019年3月29日发行2019年北京市棚改专项债券(二期)-2019年北京市政府专项债券(三期)包含本项目发行的专

项债券12.00亿元，五年期，利率3.25%，付息频率12月/次，付息日为每年4月4日，到期日为2024年4月4日。2021年6月24日调减专项债券5.60亿元，其中调至房山区长阳镇06、07街区棚户区改造土地开发项目5.00亿元、北京市房山区黄管屯村棚户区改造土地开发项目0.60亿元，调减后债券余额为6.40亿元，2024年3月25日发行2024年北京市地方政府再融资专项债券（七期）对该笔6.40亿元债券进行置换，三年期，利率2.12%，起息日为2024年3月26日，到期日为2027年3月26日。

根据北京市财政局公布的《2021年北京市地方政府再融资专项债（十七期）发行结果公告》，2021年北京市地方政府再融资专项债（十七期）包含本项目发行的再融资专项债券13.32亿元，五年期，利率3.13%，起息日为2021年12月17日，到期日为2026年12月17日。

2023年1月31日发行2023年北京市政府专项债券（二期），包含本项目发行的专项债券0.46亿元，三年期，利率2.64%，付息频率12月/次。2023年3月23日发行2023年北京市政府专项债券（四期），包含本项目发行的专项债券4.00亿元，三年期，利率2.62%，付息频率12月/次。2023年10月26日调减专项债券3.23亿元，其中调整至房山区长阳镇06、07街区棚户区改造土地开发项目0.53亿元、房山区城关中心区棚户区改造土地开发项目2.70亿元。

2024年2月29日发行2024年北京市政府专项债券（二期），包含本项目发行的专项债券7.48亿元，三年期，利率2.17%，付息频率12月/次。2024年9月29日发行2024年北京市政府专项债券（十六期）包含本项目发行的专项债券3.12亿元，三年期，利率1.55%，付息频率12月/次。现因政策及项目建设计划调整，本次计划调减2024年北京市政府专项债券（二期）3.85亿元，拟调减部分债券自2024年12月18日后不再计息。

（2）本息覆盖率

经过上述计算，在项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，本次评价的房山区琉璃河镇中心区泃城等5村棚户区改造和环境整治项目净收益为122.57亿元，应付本息合计95.49亿元，本息覆盖倍数1.28倍。预期土地出让收入对应的项目净收益能够合理保障偿还土地储备项目资金的融资本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。

（3）压力测试

考虑到市场风险，对土地楼面增速按GDP增速的100%、90%、80%比例波动幅度内进行测算，在其他假设条件不变的情况下，本息覆盖倍数分别为1.28倍、1.27倍、1.25倍，项目本息覆盖率均大于1.20，能够通过压力测试，资金稳定性较好。

三、本次发行专项债券风险因素及控制措施

本项目周期长，不可预见因素多，需要分析识别在项目全生命周期内潜在的主要风险因素，揭示风险来源，判别风险程度，提出规避风险对策，降低风险损失。参照各类风险发生概率和严重程度及同类项目经验，本项目主要风险基金控制措施主要为：

（一）影响项目施工进度的风险及控制措施

风险可能：本项目涉及工作周期较长，流程较为繁琐，项目推进工作中可能由于主观原因或不可抗力因素，出现进度延误等情况，从而导致项目开展不能按照预期及时推进或部分受阻，带来一定的项目实施风险。

控制措施：一是完善相关手续。本项目用地是建设单位通过合法渠道得到的合法建设用地，项目已经过相关部门批准，各项手续齐全。二是做好资金保障。项目单位将严格根据项目施工计划投入资金、督促施工，确保本项目能够按照预定期限投入使用。三是优选施工队伍。根据公平、公开的原则择优选择施工承包单位，严格落实施工项目经理负责制，保证工程质量。四是加强现场管理。对噪声较大的设备进行隔声降噪处理，并加强运输车辆管理，防止噪声扰民，减少噪音对当地居民生活的影响。五是落实安全责任。加强职工安全培训，落实安全生产各项要求，倡导应用安全生产技术，把安全事故发生率降到最低。

（二）影响项目资金措施的风险及控制措施

风险可能：项目建设是一个复杂的系统工程，建设过程中可能由于规划调整、物价上涨等因素造成投资概算增加。专项债券发行一部分后，可能由于政策变化等因素导致剩余专项债券额度不能按计划全部发行，后续资金筹措出现问题。

控制措施：一是加大资金保障力度。将项目纳入当地政府重点工程，做好投融资规划和资金使用审核，加大政策和资金倾斜力度，为项目实施提供有利的资金保障。二是加强工程成本控制。项目可行性研究报告编制过程中，在测算项目总投资时已考虑原材料价格上涨导致项目施工成本增加的相关风险。同时，在项目建设过程中，加强项目施工预算管理、招标及合同管理，尽可能控制建设成本。三是严格变更审批程序。对于项目设计方案调整、采购成本上升等因素造成项目总概算出现中的重大变更的，严格履行必要的审批程序，合理确定增量部分资金来源。四是制定应急处置预案。项目单位、同级主管部门和财政部门已针对各种特殊状况研究制定应急处置预案，确保在项目概算增加或原有资金来源不能及时到位等情形下能妥善处置资金矛盾，避免形成“半拉子工程”。

（三）影响项目收益的风险及控制措施

风险可能：由于对未来经营收入的判断不准确、项目进度以及项目整体现金流测算等重要环节出现判断偏差，投入运营后的自身收入未能达到预测值的风险。将影响项目整体收益，导致项目资金投入和现金流入不能平衡，对债券还本付息产生影响。

控制措施：一是严格收益平衡测算。以可靠数据为基础，严格规范收益平衡测算的方法，最大限度提升预测精准度，确保债券建成后能基本按照预算实现收益。二是提升项目运营效率。择优选择有资质有能力的第三方专业机构合作运营，督促项目公司建立周密的组织架构和完善的内部治理机制，提高自身的运营能力，提升所提供的产品或服务的效率和质量。三是落实缺口补救措施。如因特殊原因导致后续偿债出现困难，北京市将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务，坚决避免专项债券兑付风险。

四、本次发行项目的批准文件

根据北京市住总京房房地产开发有限公司、北京市房山新城投资有限责任公司提供的项目批复文件，北京市房山区琉璃河镇棚户区改造和环境整治项目已获得的批复文件为：

1、《北京市房山区人民政府关于房山区琉璃河镇中心区泃城等5村棚户区改造和环境整治项目授权实施主体的批复》（房政函〔2017〕270号至275号）

2、《房山区琉璃河镇中心区泃城等5村棚户区改造土地开发项目实施方案》（房新城纪要〔2017〕39期）

3、北京市规划和国土资源管理委员会核发建设项目用地预审意见书（房山区琉璃河镇中心区泃城等5村棚户区改造土地开发二片区项目市规划国土房预〔2018〕36号）

4、北京市规划和国土资源管理委员会核发建设项目用地预审意见书（房山区琉璃河镇中心区泃城等5村棚户区改造土地开发三片区项目市规划国土房预〔2018〕37号）

5、北京市规划和国土资源管理委员会核发建设项目用地预审意见书（房山区琉璃河镇中心区泃城等5村棚户区改造土地开发一片区项目市规划国土房预〔2018〕40号）

6、《建设项目环境影响登记表》（房环审〔2018〕57号）

7、房山区住房和城乡建设委员会核发《施工登记意见函》（编号2018施【房】意字027号）

8、北京市发展改革委《关于房山区琉璃河镇中心区泃城等5村棚户区改造土地开发一片区项目核准的批复》（京发改（核）〔2019〕62号）

9、北京市发展改革委《关于房山区琉璃河镇中心区泃城

等5村棚户区改造土地开发二区项目核准的批复》（京发改（核）〔2019〕63号）

10、北京市发展改革委《关于房山区琉璃河镇中心区泃城等5村棚户区改造土地开发三片区项目核准的批复》（京发改（核）〔2019〕64号）

11、北京市发展改革委《关于房山区琉璃河镇中心区泃城等5村棚户区改造土地开发一片区项目重新核准的批复》（京发改（核）〔2021〕222号）

12、《北京市房山区人民政府关于房山区琉璃河镇中心区泃城等5村棚户区改造土地开发五片区项目授权实施主体的批复》（房政函〔2023〕176号）

13、房山区琉璃河镇中心区泃城等5村棚户区改造和环境整治项目实施方案（调整方案）于2023年7月21日通过市住建委联审会审议（北京市住房和城乡建设委员会会议纪要第123号）

14、项目实施方案调整的事宜于2023年9月通过市政府审批（北京市人民政府办文第23102号）

15、《北京市住房和城乡建设委员会关于商请开通2018年第一批纳入“一会三函”试点范围的政策性住房项目在线审批监管平台信息初始化权限有关工作函》（京建函【2018】382号）

16、关于房山区琉璃河镇中心区洄城等 5 村棚户区改造土地开发五片区项目“多规合一”协同平台初审意见的函（京规自（房）初审函[2024]0019 号

17、中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书（用字第 110111202400017 号、2024 规自<房>预选自 0004 号）

18、北京市发展和改革委员会关于房山区琉璃河镇中心区洄城等 5 村棚户区改造土地开发五片区项目核准的批复（京发改（核）[2024]100 号

本所律师认为，该项目现有审批手续符合法律法规的规定，需按照法律法规要求持续完善后续审批手续。

五、结论性意见

对于本期专项债券资金调整事宜，本事务所律师认为：

1、本期专项债券募集资金的调整，符合《预算法》、国发【2014】43 号、财库【2015】83 号、财预【2015】225 号、财预【2016】155 号、财预【2017】89 号等法律、法规及规范性文件的有关规定，发行人在经批准的地方政府专项债券限额内调整本期专项债券的使用，不存在法律障碍。

2、为本期调整专项债券资金提供服务的律师事务所、会计师事务所均具备相应的执业资格。

本法律意见书正本一式肆份，无副本，经本所盖章及经办律师签字后生效。

(以下无正文, 为签字页)

（本页无正文，系《北京万圣律师事务所关于2024年北京市政府专项债券（二期、十六期）—房山区琉璃河镇中心区泗城等5村棚户区改造和环境整治项目的法律意见书》之签署页）



北京万圣律师事务所（盖章）




负责人：



经办律师：





二零二四年十二月二十日



律 师 事 务 所
执 业 许 可 证

(副 本)



统一社会信用代码: 31110000327197706B

北京万圣

律师事务所,

符合《律师法》及《律师事务所管理办法》
规定的条件, 准予设立并执业。

发证机关:

发证日期:



2022年 07月 13日

律师事务所登记事项 (一)

名称	北京万圣律师事务所
住所	北京市房山区拱辰街道政通路 12号办公楼5层
负责人	赵志华
组织形式	个人
设立资产	50.0万元
主管机关	北京市房山区司法局
批准文号	京司发【2014】536号
批准日期	2014-12-18

律师事务所登记事项 (二)

合 伙 人	
-------	--



执业机构 北京万圣律师事务所

执业证类别 专职律师

执业证号 11101200610475968

法律职业资格
或律师资格证号 01200166090735

发证机关 北京市司法局

发证日期 2021 年 15 月 13 日



持证人 赵志华

性 别 男

身份证号 110108196609220070



律师年度考核备案

考核年度	二〇二二至二〇二三年度
考核结果	称 职
备案机关	北京市房山区司法局 专用章 律师年度考核备案
备案日期	2023年6月-2024年5月

律师年度考核备案

考核年度	二〇二二至二〇二三年度
考核结果	称 职
备案机关	北京市房山区司法局 专用章 律师年度考核备案
备案日期	2024年6月-2025年5月



执业机构 北京万圣律师事务所

执业证类别 专职律师

执业证号 11101201611910891

法律职业资格
或律师资格证号 A20141101111449

发证机关 北京市司法局

发证日期 2021 年 05 月 13 日



曾雪梅

女

身份证号 110111197009041629

律师年度考核备案

考核年度	二〇二一至二〇二三年度
考核结果	称 职
备案机关	北京市房山区司法局 专用章 律师年度考核备案
备案日期	2023年6月-2024年5月

律师年度考核备案

考核年度	二〇二三年度
考核结果	称 职
备案机关	北京市房山区司法局 专用章 律师年度考核备案
备案日期	2024年6月-2025年5月

