

2018 年和 2019 年青海省医疗卫生

专项债券（一期）（调整）

项目收益与融资自求平衡财务评估咨询报告

瑞华核字[2020]63010001 号

1、评价报告.....	1
2、营业执照、执业证书、证券期货许可证.....	11

瑞

2018 年和 2019 年青海省医疗卫生专项债券（一期）（调整） 收益与融资自求平衡财务评估咨询报告

瑞华核字[2020]63010001 号

一、项目单位基本情况

青海省人民医院（以下简称“省医院”）位于青海省西宁市共和路 2 号，统一社会信用代码：12630000440001154H，法定代表人为张强。省医院现开办资金 69,138.89 万元，占地面积 186 亩，其中医疗区占地 108 亩，家属区占地 78 亩。医疗区建筑面积共 85,203.98 平方米，包括旧住院部大楼、门诊部大楼、紧急救援中心大楼、妇产楼、干部保健中心大楼、内科大楼、行政办公楼等。

省医院是一所集医疗、教学、科研、保健、康复和急救为一体的省级大型三级甲等综合性医院，设有 28 个职能科室，临床医技专业科室 58 个，编制床位 2,200 张，筹建床位 1,200 张，合计床位 3,400 张。多个科室分别被列为国家级重点临床专科建设项目、省级重点临床专科建设项目、省级重点学科、特色专科、重点实验室。现有职工 3,327 人，专业技术人员 3,137 人，高级专业技术人员 523 名，自然科学与工程技术学科带头人 20 人，博、硕导师 69 人，享受国务院政府津贴和卫生部有突出贡献的中青年专家 34 人，博士 28 人，硕士 430 人。

截至 2019 年 12 月 31 日，医院资产总额 197,007.32 万元，负债总额 137,391.64 万元，净资产 59,615.68 万元。2019 年，医院医疗收入 158,994.78 万元。

二、调整专项债券资金的背景

2018 年青海省人民医院对全科医生临床培养基地建设项目、藏区区域医疗中心建设项目发行公立医院专项债券 10,000.00 万元，期限为 7 年，两个项目分别为 5,000.00 万元；2019 年青海省人民医院对全科医生临床培养基地建设项目、藏区区域医疗中心建设项目和藏区急救诊疗中心综合楼项目发行公立医院专项债券 17,000.00 万元，期限为 7 年，三个项目分别为 6,000.00 万元、6,000.00 万元、5,000.00 万元。

2019 年 1 月 3 日，西宁市人防办要求藏区区域医疗中心建设项目按照新规范依甲类防控地下室设置（不得交费异地建设），对原设计方案进行了重大调整，项目建设无法按期实施。为尽快发挥地方政府专项债券资金效益，提高预算执行率，加快医院基础设施建设进度，经与省财政厅协商，按照财政部专项债券项目用途调整的相关

规定程序和要求，青海省人民医院拟将 2018 年、2019 年青海藏区区域医疗中心建设项目专项债券结余资金中的 9,666.43 万元，调整用于青海藏区急救诊疗中心建设项目、青海省干部保健中心加固扩建项目、青海省人民医院住院综合楼建设项目。调整明细如下：

以下表格内容中如未特殊说明，金额单位均为万元。

原项目名称	债券年限	剩余金额	分配项目	分配金额	剩余资金	分配项目 筹集金额
藏区区域医疗 中心建设项目	2018 年	4,709.34	住院综合楼	4,221.43		4,221.43
			青海藏区急救诊疗中心	487.91		1,500.00
	2019 年	6,000.00	青海藏区急救诊疗中心	1,012.09	1,042.91	
			干部保健中心加固扩建	3,945.00		
合计		10,709.34		9,666.43	1,042.91	9,666.43

三、项目基本情况

（一）青海藏区急救诊疗中心综合楼建设项目概况

青海藏区急救诊疗中心综合楼建设项目建设区位于省医院院内，土地使用性质为医疗用地，土地为国有划拨，权属无争议，不需另征地。项目预计总投资 15,300 万元（其中：工程可行性研究报告批复 7,500 万元，增加预算备案 7,800 万元）。资金来源为：财政拨款 5,000 万元；2019 年已发行专项债资金 5,000 万元；调整藏区区域医疗中心建设项目专项债券资金 1,500 万元（其中：调整 2018 年专项债资金 487.91 万元，发行利率 4.05%；调整 2019 年专项债资金 1,012.09 万元，发行利率 3.44%）；剩余资金缺口 3,800 万元由省医院自筹。

该项目建设期限为 2018 年 6 月—2020 年 12 月，总建筑面积 28,000 m²，建筑层数为地下二层，地上十七层，配建设给排水，供暖变配电，消防等配套设施。

（二）青海省干部保健中心加固扩建项目概况

青海省干部保健中心加固扩建项目建设区位于省医院院内，为原青海省干部保健中心大楼，不需另征地。项目预计总投资 12,371 万元（其中：工程可行性研究报告批复 8,426 万元，后期设备购置费用 3,945 万元），资金来源为：财政拨款 8,426 万元；调整藏区区域医疗中心建设项目专项债券资金 3,945 万元，用于购置干保中心配套紧缺医疗设备。

该项目建设期限为 2018 年 6 月—2020 年 4 月，在原有六层建筑的基础上，扩建七、八层，并对原有六层建筑和基础进行加固改造，并对楼内的装饰装修、给排水、供电、采暖、围护结构等内容进行更新、改造。总建筑面积 10,724.92 m²，主要设置干部门诊、干部病区、干部体检中心。共计设置床位 64 张。项目功能布置详见下表：

序号	楼层	功能布置	建筑面积（m ² ）
----	----	------	-----------------------

序号	楼层	功能布置	建筑面积 (m ²)
1	1 层	干部门诊	1,080.65
2	2 层	干部病区	1,348.23
3	3 层	干部病区	1,348.23
4	4 层	干部病区	1,348.23
5	5 层	干部病区	1,348.23
6	6 层	干部病区	1,348.23
7	7 层	干部体检中心	1,347.72
8	8 层	干部体检中心	1,347.72
9	顶层		207.68
合 计			10,724.92

(三) 青海省人民医院住院综合楼建设项目概况

青海省人民医院住院综合楼建设项目建设区位于青海省人民医院院内，土地性质为医疗用地，土地为国有划拨，权属无争议，不需另征地。项目预计总投资 75,200 万元（其中：工程可行性研究报告批复 37,000 万元，增加预算备案 38,200 万元）。该项目于 2016 年 6 月完工，2017 年 1 月开始运营，于 2018 年 12 月 24 日通过竣工决算评审，实际竣工决算为 81,898.47 万元。截止 2019 年 12 月，该项目已付工程款资金合计 76,850.20 万元，剩余资金缺口 5,048.27 元，其中：此次调整藏区区域医疗中心建设项目专项债券资金 4,221.43 万元用于该项目，剩余资金缺口 826.84 万元由省医院自筹。

该项目占地面积 5,600 平方米，拟建地下二层，地上二十层，总建筑面积 69,310 平方米，总床位数 972 张。主要建设设备机房、营养及职工厨房、出入院大厅、医技用房、药剂科、药房、病理科、标准病房、信息中心、会诊室、会议室等。项目功能布置详见下表：

序号	楼层	功能布置	建筑面积 (m ²)
1	-2F	人防兼三层机械停车库	5,130.00
2	-1F	动力设备用房、配电室、营养厨房	3,920.00
3	1F	共享大厅（约 600 m ² ）、CT 及等候区（230 m ² ）、消毒供应中心（约 1300 m ² ）、职工餐厅等区域（470 m ² ）、消防控制室、参保记账收费处等	4,040.00
4	2F	静脉用药调配中心（1185 m ² ）；彩超室（3 间）、心电图室（2 间），DR 室、胃肠检查室、信息中心、等候区等(合计 580 m ²)	2,230.00
5	3F	医学检验科（1770 m ² ）、临床输血科（265 m ² ）、学术厅（835 m ² ）	3,960.00
6	4F	生殖中心、内镜中心、会议中心	3,330.00
7	5F	重症医学科 40 床（含负压病房 2 间）：2240 m ²	3,340.00
8	6F	洁净手术部 麻醉科（手术室 9 间）	3,450.00
9	7F	洁净手术部 麻醉科（手术室 21 间）	3,450.00
10	8F	心脏介入科病区（1130 m ² ）、40 张病床；心脏外科病区（770 m ² ）、22 张病床；心脏外科 ICU（230 m ² ）、6 张病床	2,770.00

序号	楼层	功能布置	建筑面积 (m ²)
11	9F	产科病区 (1130 m ²)、25 张病床; 产科产房及辅助用房 (1000 m ²)	2,770.00
12	10F	妇科一病区 (1130 m ²)、40 张病床; 产科 (温馨) 病房 (1000 m ²)、14 张病床	2,770.00
13	11F	妇科二病区 (1130 m ²)、40 张病床; 神经外科三病区 (1000 m ²)、38 张病床	2,770.00
14	12F	神经外科一病区 (1130 m ²)、40 张病床; 神经外科二病区 (1000 m ²)、38 张病床	2,770.00
15	13F	骨科一病区 (1130 m ²)、40 张病床; 骨科二病区 (1000 m ²)、38 张病床	2,770.00
16	14F	骨科三病区 (1130 m ²)、40 张病床; 骨科四病区 (1000 m ²)、38 张病床	2,770.00
17	15F	普通外科一病区 (1130 m ²)、40 张病床; 普通外科二病区 (1000 m ²)、38 张病床	2,770.00
18	16F	普通外科三病区 (1130 m ²)、40 张病床; 普通外科四病区 (1000 m ²)、38 张病床	2,770.00
19	17F	肿瘤外科一病区 (1130 m ²)、40 张病床; 胸外科病区 (1000 m ²)、38 张病床	2,770.00
20	18F	耳鼻喉科病区 (1130 m ²)、40 张病床; 肿瘤外科二病区乳甲科 (1000 m ²)、38 张病床	2,770.00
21	19F	眼科病区 (1130 m ²)、40 张病床; 颌面外科病区 (1000 m ²)、38 张病床	2,770.00
22	20F	泌尿外科病区 (1130 m ²)、60 张病床; 检查治疗及辅助用房 1000 m ²	2,770.00
23	屋顶层	机房	450.00
合 计			69,310.00

四、审核目的及依据

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为省医院申请 2018 年和 2019 年青海省医疗卫生专项债券(一期)(调整)的审计机构,对本期债券调整资金投资项目的项目收益与融资自求平衡情况进行审核并出具总体评价。

我们的审核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3111 号—预测性财务信息的审核》,青海省人民医院对该项目收益预测及其所依据的各项假设负责,这些假设已在下文中披露。由于预期事项通常并非如预期那样发生,并且变动可能重大,实际结果可能与预测性财务信息存在差异。

五、基本假设条件及依据

- 1、预测期内国家政策、法律以及当前社会政治、经济环境不发生重大变化;
- 2、预测期内国家税收政策不发生重大变化;
- 3、预测期内国家金融机构信贷利率以及外汇市场汇率相对稳定;
- 4、预测期内项目的建设计划、融资计划等能够顺利执行;
- 5、假设项目能够如期完工并交付使用,项目预计的收入均能实现;
- 6、预测期内青海省人民医院出现的其他资金缺口由财政提供补贴或由政府基金

预算收入统筹安排解决；

7、无其他人力不可抗拒因素和不可预见因素造成的重大不利影响。

六、项目收益覆盖债券还本付息情况

本期债券调整资金投资项目的现金流入通过项目建成后的项目总医疗收入实现。青海藏区急救诊疗中心综合楼建设项目包括住院收入、门诊收入；青海省干部保健中心加固扩建项目包括住院收入、门诊收入、体检收入；青海省人民医院住院综合楼建设项目主要为住院收入。

住院收入依据床位数、人均费用、床位周转次数、病床使用率等指标测算，其中：病床使用率项目运行第一年为 80%，以后逐年递增 10%至病床使用率达到 100%。门诊收入依据门诊人次、人均费用、全年天数等指标测算，其中：门诊人次按逐年增长 10%测算。体检收入依据体检人次、人均费用、全年天数等指标测算，其中：体检人次按逐年增长 10%测算。依据省医院历史数据，医疗业务成本根据医疗收入 80%测算。

（一）各项目收益覆盖债券还本付息情况

1、青海藏区急救诊疗中心综合楼建设项目

（1）预期收益

该项目预计于 2020 年 12 月完工，2021 年投入使用，债券存续期预计收益如下：

年 度	医疗收入	医疗业务成本	可用于融资平衡的项目收益
2021 年	15,874.06	12,699.25	3,174.81
2022 年	17,519.37	14,015.50	3,503.87
2023 年	19,299.84	15,439.87	3,859.97
2024 年	20,951.19	16,760.95	4,190.24
2025 年	22,772.70	18,218.16	4,554.54
2026 年	24,771.33	19,817.06	4,954.27
合 计	121,188.49	96,950.79	24,237.70

（2）融资成本情况

该项目 2019 年已发行青海省医疗卫生专项债券 5,000 万元，发行期限 7 年，发行利率 3.44%，债券存续期应偿还本金、利息共计 6,204.00 万元，明细如下：

年 度	期初本金余额	本期偿还本金	期末本金余额	融资利率（%）	应付利息	本期应付本息和
2020 年	5,000.00		5,000.00	3.44	172.00	172.00
2021 年	5,000.00		5,000.00	3.44	172.00	172.00
2022 年	5,000.00		5,000.00	3.44	172.00	172.00
2023 年	5,000.00		5,000.00	3.44	172.00	172.00
2024 年	5,000.00		5,000.00	3.44	172.00	172.00
2025 年	5,000.00		5,000.00	3.44	172.00	172.00
2026 年	5,000.00	5,000.00		3.44	172.00	5,172.00
合 计					1,204.00	6,204.00

该项目调整使用藏区区域医疗中心建设项目 2018 年债券 487.91 万元，债券发行期限 7 年，发行利率 4.05%，债券存续期应偿还本金、利息共计 626.23 万元，明细如下：

年 度	期初本金 余额	本期偿还本金	期末本金余额	融资利率(%)	应付利息	本期应付 本息和
2019 年	487.91		487.91	4.05	19.76	19.76
2020 年	487.91		487.91	4.05	19.76	19.76
2021 年	487.91		487.91	4.05	19.76	19.76
2022 年	487.91		487.91	4.05	19.76	19.76
2023 年	487.91		487.91	4.05	19.76	19.76
2024 年	487.91		487.91	4.05	19.76	19.76
2025 年	487.91	487.91		4.05	19.76	507.67
合 计		487.91			138.32	626.23

该项目调整使用藏区区域医疗中心建设项目 2019 年债券 1,012.09 万元，债券发行期限 7 年，发行利率 3.44%，债券存续期应偿还本金、利息共计 1,255.83 万元，明细如下：

年 度	期初本金 余额	本期偿还本金	期末本金余额	融资利率(%)	应付利息	本期应付 本息和
2020 年	1,012.09		1,012.09	3.44	34.82	34.82
2021 年	1,012.09		1,012.09	3.44	34.82	34.82
2022 年	1,012.09		1,012.09	3.44	34.82	34.82
2023 年	1,012.09		1,012.09	3.44	34.82	34.82
2024 年	1,012.09		1,012.09	3.44	34.82	34.82
2025 年	1,012.09		1,012.09	3.44	34.82	34.82
2026 年	1,012.09	1,012.09		3.44	34.82	1,046.91
合 计		1,012.09			243.74	1,255.83

(3) 保障倍数

该项目合计应偿还本金、利息共 8,086.06 万元，可用于融资平衡的项目收益对债券本金及利息的保障倍数为 3.00 倍。

2、青海省干部保健中心加固扩建项目

(1) 预期收益

该项目预计于 2020 年 4 月完工，2020 年投入使用，债券存续期预计收益如下：

年 度	医疗收入	医疗业务成本	可用于融资平衡的项目收益
2020 年	4,367.27	3,493.82	873.45
2021 年	4,871.30	3,897.04	974.26
2022 年	5,404.08	4,323.26	1,080.82
2023 年	5,590.72	4,472.58	1,118.14
2024 年	5,794.07	4,635.26	1,158.81

年 度	医疗收入	医疗业务成本	可用于融资平衡的项目收益
2025 年	6,014.15	4,811.32	1,202.83
2026 年	6,263.00	5,010.40	1,252.60
合 计	38,304.59	30,643.68	7,660.91

(2) 融资成本情况

该项目调整使用藏区区域医疗中心建设项目 2019 年债券 3,945.00 万元，债券发行期限 7 年，发行利率 3.44%，债券存续期应偿还本金、利息共计 4,894.97 万元，明细如下：

年 度	期初本金 余额	本期偿还本金	期末本金余额	融资利率(%)	应付利息	本期应付 本息和
2020 年	3,945.00		3,945.00	3.44	135.71	135.71
2021 年	3,945.00		3,945.00	3.44	135.71	135.71
2022 年	3,945.00		3,945.00	3.44	135.71	135.71
2023 年	3,945.00		3,945.00	3.44	135.71	135.71
2024 年	3,945.00		3,945.00	3.44	135.71	135.71
2025 年	3,945.00		3,945.00	3.44	135.71	135.71
2026 年	3,945.00	3,945.00		3.44	135.71	4,080.71
合 计		3,945.00			949.97	4,894.97

(3) 保障倍数

该项目可用于融资平衡的项目收益对债券本金及利息的保障倍数为 1.57 倍。

3、青海省人民医院住院综合楼建设项目

(1) 预期收益

该项目于 2016 年 6 月完工，2017 年投入使用，债券存续期预计收益如下：

年 度	医疗收入	医疗业务成本	可用于融资平衡的项目收益
2019 年	43,072.82	34,458.26	8,614.56
2020 年	48,456.92	38,765.54	9,691.38
2021 年	53,841.02	43,072.82	10,768.20
2022 年	53,841.02	43,072.82	10,768.20
2023 年	53,841.02	43,072.82	10,768.20
2024 年	53,841.02	43,072.82	10,768.20
2025 年	53,841.02	43,072.82	10,768.20
合 计	360,734.84	288,587.90	72,146.94

(2) 融资成本情况

该项目调整使用藏区区域医疗中心建设项目 2018 年债券 4,221.43 万元，债券发行期限 7 年，发行利率 4.05%，债券存续期应偿还本金、利息共计 5,418.22 万元，明细如下：

年 度	期初本金 余额	本期偿还本金	期末本金余额	融资利率(%)	应付利息	本期应付 本息和
2019 年	4,221.43		4,221.43	4.05	170.97	170.97
2020 年	4,221.43		4,221.43	4.05	170.97	170.97
2021 年	4,221.43		4,221.43	4.05	170.97	170.97
2022 年	4,221.43		4,221.43	4.05	170.97	170.97
2023 年	4,221.43		4,221.43	4.05	170.97	170.97
2024 年	4,221.43		4,221.43	4.05	170.97	170.97
2025 年	4,221.43	4,221.43		4.05	170.97	4,392.40
合 计		4,221.43			1,196.79	5,418.22

(3) 保障倍数

该项目可用于融资平衡的项目收益对债券本金及利息的保障倍数为 13.32 倍。

(二) 总项目收益覆盖债券还本付息情况

根据省医院出具的项目收益资金整合证明，青海藏区急救诊疗中心建设项目、青海省干部保健中心加固扩建项目、青海省人民医院住院综合楼建设项目之间的项目收益可整合调剂用于偿还此三个项目相关的专项债券的所有本金和利息，三个项目可用于融资平衡的项目收益对债券本金及利息的保障倍数为 5.65 倍。总项目收益覆盖债券还本付息情况见下表：

项目名称	项目收入	项目成本	可用于融资平衡的 项目收益	应付本息和	覆盖倍数
青海藏区急救诊疗中心综合楼建设项目	121,188.49	96,950.79	24,237.70	8,086.06	3.00
青海省干部保健中心加固扩建项目	38,304.59	30,643.68	7,660.91	4,894.97	1.57
青海省人民医院住院综合楼建设项目	360,734.84	288,587.90	72,146.94	5,418.22	13.32
合计	520,227.92	416,182.37	104,045.55	18,399.25	5.65

七、项目风险测试

考虑到收入和成本变动因素，分别按收入减少 5%、10%、15%进行压力测试，测试结果如下：

项 目	项目总收入	项目总成本	可用于融资平衡的项目 总收益	应付本息和	覆盖倍数
收入减少 5%情况	494,216.52	395,373.22	98,843.30	18,399.25	5.37
收入减少 10%情况	468,205.13	374,564.10	93,641.03	18,399.25	5.09
收入减少 15%情况	442,193.73	353,754.98	88,438.75	18,399.25	4.81

八、项目效益分析

1、青海藏区急救诊疗中心综合楼建设项目

青海藏区急救诊疗中心综合楼建设项目实施后，省医院临床急救的水平将在现有基础上得到很大的发展和提升，能为病人提供更高效、快捷的优质医疗服务。在遇到突发事件时，能接纳更多的急救病人进行治疗，全省临床急救功能和作用将得到更加明显的发挥，成为青海省藏区急救基地。

2、青海省干部保健中心加固扩建项目

干部保健中心大楼是青海省第一座投入使用的专门用于干部保健、医疗的专业设施，一直承担着中央领导、省内外各级领导专家、宗教人士、外国友人在青的医疗保健和救治任务。项目加固扩建完成，投入使用后，可以全面提高医疗服务的可及性，缓解省内的医疗压力，达到完善公立医院服务体系，整合公立医院功能的目的。

3、青海省人民医院住院综合楼建设项目

项目建成投入使用后，床位数将较大幅度的增长，综合服务条件及能力将进一步提高，医疗、预防、医学科研水平将进一步加强，更好地为当地人民提供诊疗服务，医疗保障功能和作用将得到更加明显的发挥，成为青海省医疗服务的标杆。

九、项目风险提示及防范措施

（一）风险提示

1、投资测算不准确风险

此类风险是指在项目实施过程中由于前期调研对未来通货膨胀、项目设计等诸多因素的影响考虑不足，造成实际投资与预算投资之间出现差值，投资预算的覆盖面比较窄，预算偏低，预算的投资收益率估计偏高，会增加投资的风险，结果可能会出现无法按期对债券进行还本付息的现象。

2、本息偿还风险

本期债券根据《地方政府专项债券预算管理办法》（财预〔2016〕155号）第三条规定，专项债务收入、安排的支出、还本付息、发行费用纳入政府性基金预算管理。本期债券偿付资金主要来自于省医院相应项目的医疗收入，偿债较有保障，偿付风险较低。但医疗收入的实现易受到项目实施进度、市场供求等多种因素影响，存在一定的不确定性，且本期债券分期付息到期一次还本方式使债务集中度较高，还款压力较大，将有可能给本期债券偿付带来一定风险。

（二）项目风险防范措施

1、投资测算不准确的防范措施

针对投资测算不准确对项目融资自求平衡的影响程度，建议加强项目建设前期的规划安排，全面考虑可能出现的不可控因素和随机因素，尽量减小预测投资和实际投资之间的差值；在项目实施过程中严格控制建设范围及规模，做到预算投资与实际投资支出一致，专款专用；制定阶段性资金使用计划，做好资金预先安排计划，严格按照实施进度控制资金使用，不拖延工期，多方面防止资金测算不准确对项目预期收益

与融资自求平衡方案产生的影响。

2、偿还风险防范措施

结合项目本身的社会效益和经济效益，完善管理策略，保持预期收益的客观和稳步增长。同时实行严格的费用预算管理，降低运营管理成本。此外，针对到期债务，测算偿债缺口，筹集偿债资金，最大程度预防预期收益风险对项目预期收益与融资自求平衡方案产生的影响。

十、结论

基于财政部对发行项目收益与融资自求平衡的专项债券的要求，并根据我们对当前国内融资环境的研究，认为青海藏区急救诊疗中心建设项目、青海省干部保健中心加固扩建项目、青海省人民医院住院综合楼建设项目建成后的医疗收入为项目提供了充足、稳定的现金流入，充分满足项目相关债券还本付息要求，可以实现项目收益和融资自求平衡。

十一、使用限制

1、本评价报告出具的意见，是对项目预测数据进行的合理性、有效性的评价，并非对预测数据承担保证责任。

2、本评价报告仅供省医院申请 2018 年和 2019 年青海省医疗卫生专项债券（一期）（调整）之目的使用，不得用作其他任何目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2020 年 3 月 16 日



营业执照

(副本) (5-2)

统一社会信用代码

9111010856949923XD



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 刘贵彬, 冯忠

经营范围 审计企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2011年02月22日

合伙期限 2011年02月22日 至 2061年02月21日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

登记机关



2019年11月29日

此件与原件一致, 再次复印无效



会计师事务所 执业证书

名称 翔华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人 刘贵彬

主任会计师

经营场所

北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 11010130

批准执业文号

京财会许可[2011]0022号

批准执业日期 2011年02月14日

此件与原件一致，再次复印无效

证书序号 0000146

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：北京市财政局

二〇一八年六月十三日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000417

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
执行证券、期货相关业务。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
此件与原件一致, 再行复印无效

首席合伙人: 刘贵彬



证书号: 17

发证时间: 二〇二〇年七月五日

证书有效期至: 二〇二〇年七月五日

(伙)