

2021 年新疆生产建设兵团第一师阿拉尔塔里木职业技术学院产教
融合实训基地建设项目专项债券收益与融资自求平衡方案

填报单位：塔里木职业技术学校

填报日期：2021 年 9 月 9 日



目 录

一、项目基本情况.....	4
（一）政策背景.....	4
（二）项目背景.....	4
（三）项目概况.....	6
（四）项目主管部门.....	7
（五）立项和建设的相关批复文件.....	9
（六）项目开工和建设时间.....	9
二、经济社会效益分析.....	9
（一）经济效益分析.....	9
（二）社会效益分析.....	10
三、项目投资估算及资金筹措.....	10
（一）项目总投资估算.....	10
（二）项目融资计划.....	10
四、项目收益与融资自求平衡方案.....	11
（一）项目运作模式.....	11
（二）项目运营收益.....	12
（三）项目运营成本.....	12
（五）相关税费.....	14
（六）资金平衡测算.....	14

五、项目风险提示.....	19
（一）影响项目风险因素.....	19
（二）风险防控措施.....	20
六、其他需要说明的事项.....	20
（一）严格执行债券资金专款专用.....	20
（二）健全信息披露制度.....	20

2021 年新疆生产建设兵团第一师阿拉尔塔里木职业技术学院产教融合实训基地建设项目专项债券收益与融资自求平衡方案

根据《中华人民共和国预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）精神，按照《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89 号）等文件，结合第十三师骆驼圈子产业区基础设施建设项目实施情况，特制定本项目实施方案。

一、项目基本情况

（一）政策背景

为认真贯彻落实中央新疆工作座谈会精神，进一步加快师城市化、新型工业化、农业现代化进程，切实改善民生，提高维稳戍边的能力。根据《中共中央、国务院关于推进新疆跨越式发展和长治久安的意见》、《关于支持新疆经济社会发展若干政策和重大项目的意见》的要求抓住机遇、顺应国家、兵团及师发改委的政策要求，积极开展各项工作，本次工程项目在政策上是可行的。

（二）项目背景

职业教育是现代国民教育体系的重要组成部分，在实施科教兴国战略和人才强国战略中具有特殊的重要地位。党中央、

国务院高度重视发展职业教育，改革开放以来特别是近几年来，积极推进职业教育发展，支持各级各类职业教育办出特点、办出水平，各地区和许多企业进行了积极探索，也积累了不少经验。但从总体上看，职业教育的发展仍然是薄弱环节，不适应经济社会发展的需要。大力发展职业教育，既是当务之急，又是长远大计。现在，我国就业和经济发展正面临着两个大的变化，社会劳动力就业需要加强技能培训，产业结构优化升级需要培养更多的高级技工。要从国家现代化建设的大局出发，深刻认识加强职业教育的重要性和紧迫性。

教育是国家发展的基石，国运兴衰系于教育，只有办一流教育，才会出一流人才，才能建一流国家。《中华人民共和国职业教育法》和《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》均提出要大力发展高等职业教育，适应经济发展方式转变和产业结构调整要求，满足经济社会对高素质高技能人才的需要。党的十九大报告指出要优先发展教育事业，建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程，必须把教育事业放在优先位置，加快教育现代化，办好人民满意的教育。近年来，新疆维吾尔自治区党委把职业教育改革发展放在实现新疆社会稳定和长治久安总目标的总体战略布局中考量，顶层谋划，高位推动。2018年2月召开的自治区职业教育工作会议，全面部署新时期职业教育改革与发展，积极构建现代职业教育人才培养体系。根据各地经济社会及产业发展需要，加大职业院校建设和布局调整力度。

高职院校已在地州层面实现全面布点,同时按照“县县有中职或职业培训机构”的要求,调整优化中等职业学校布局结构,并相继启动实施现代职业教育质量提升计划、职业教育产教融合工程等,近几年累计投入 15.88 亿元,支持 22 所高等职业学校、93 所中等职业学校开展基础能力建设,职业学校办学条件得到改善,实现初高中未就业毕业生职业技术培训全覆盖。

十九大报告明确指出优先发展教育事业,建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程,必须把教育事业放在优先位置,深化教育改革,加快教育现代化,办好人民满意的教育。完善职业教育和培训体系,深化产教融合、校企合作,使绝大多数城乡新增劳动力更多接受高等教育,大力提高国民素质。

(三) 项目概况

1、项目名称: 第一师阿拉尔塔里木职业技术学院产教融合实训基地建设项目

2、建设地点: 新疆第一师阿拉尔市。

3、项目单位: 塔里木职业技术学校

4、主管部门: 阿拉尔市教育局

5、建设内容和规模: 总建筑面积为 13.28 万平方米。其中包括: 实训室及学员理论培训教室 48450 平方米, 实训学员倒班公寓 50000 平方米, 实训活动用房 3650 平方米, 实训学员食堂 6500 平方米, 实训教师办公用房 3700 平方米, 技术交流报告厅 7550 平方米, 实训基地附属用房 5550 平方米, 实训体育室 4900 平方米, 实训教师周转宿舍 2500 平方米, 实训实习设备

购置及室外配套给水、排水、供气、供电管网基础设施。

（四）项目主管部门

项目主管部门：阿拉尔市教育局

单位地址：新疆维吾尔自治区阿拉尔市幸福路 747 号

部门主要职责：

1、贯彻执行党和国家教育改革与发展规划及相关法律法规，落实国家和省、铁岭市有关法律、法规和规章；拟订全市教育改革与发展规划，起草有关规范性文件并监督实施。

2、负责深化教育领域综合改革和全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全市各级各类学校的教育教学改革，负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责全市教师管理工作，统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作,组织实施各级各类教师资格标准。

4、管理本部门教育经费，监测全市教育经费筹措和使用情况，按有关规定管理国外对我市的教育援助、教育贷款，参与拟订教育经费筹措、管理、教育基建投资政策。

5、城乡义务教育资源均衡配置，统筹管理基础教育教材，指导全市学前教育、普通高中教育和特殊教育 work，实行学校标准化建设，大力促进教育公平，健全家庭经济困难学生资助体系，落实基础教育教学指导文件，组织审定基础教育地方课程教材，推进学前教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育。

6 工作规划负责组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文

字的规范化和标准化工作，指导推广普通话和普通话师资培训工
作。承办市语言文字工作委员会的日常工作筹管理和指导全市少
数民族教育工作，协调对少数民 77、职业教育的发展与改革，
负责全市职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，拟订职业
教育与成人教育发展政策和教学指导文件。

在本项目中的主要履行如下职责：国家地方的各各部委项目工作
动态、专项款的申报时间项目要求，进行项目申报渠道、指南和
相关信息的搜集，及时了解行业动态及相关部委的科技政策，并
搜集有价值的行业信息及政策信息，提出项目申报负责国家地方
各级科技项目申报材料的编写、修改和报送项目申报材料；进行
项目申报工作推进和协调、项目申报工作的管理、监督和考核，
有效的做好公司项目的计划、申报、跟踪、验收。加强与和公司
有关行政部门、科研管理部门、企业的沟通及联系，认真学习有
关政策、文件、精神，积极开展公司科研项目的各项工作。负责
公司知识产权管理、知识产权信息的检索与整理、行业及竞争对手
的知识产权动态追踪、内部知识产权文件的撰写、发明专利的
申请/申报、自主创新产品认定。负责公司知识产权管理、知识
产权信息的检索与整理、行业及竞争对手的知识产权动态追踪、
内部知识产权文件的撰写、发明专利的申请/申报、自主创新产
品认定。负责公司行业中资质荣各类认证的跟踪申报。负责组织
申报公司生产经营发展需要的相关资质及现有资质的年审、换证
工作，负责相关材料的编写、修改和报送及相关工作的推进和协

调。负责公司各项科研成果鉴定；负责做好各级各类项目洽谈会的有关工作。负责部门的日常性工作以及领导交办的其它工作。

（五）立项和建设的相关批复文件

关于对第一师阿拉尔塔里木职业技术学院产教融合实训基地建设项目可行性研究报告的批复师市发改发〔2020〕485号

（六）项目开工和建设时间

项目建设年限 2 年

二、经济社会效益分析

（一）经济效益分析

1、教育事业收入教育事业收入包括学费及住宿费：学生的学费 3300 元/人*年，住宿费 800 元/人*年，贷款期内学生人数开办第一年 2000 人，逐年增加，2026 年达到设计能力，每年 5000 人。

2、财政补贴收入主要来源于一般公共预算财政拨款收入及上级补助收入（生均拨款），按生均拨款 12000 元/人*年测算。

3、其它收入：学校铺面租金、热水费、学生体检、医疗、网络安装费、食堂运营等，生均年收入 1000 元。培训收入：利用学生外出实习时间、节假日和假期举办培训班，每年对外招收短期培训学生约占在校生的 20%，平均 30 天，每天培训及住宿费收费 300 元。体育场馆对外举办赛事租赁及广告年平均收入 50 万元，每年按 2%递增。

（二）社会效益分析

该项目的社会效益十分显著。项目的实施可以为社会提供更多就业机会。本项目建成后将为社会就业提供更多的机会，发挥更大的经济和社会效益。同时也可以帮助无业的贫困人员，给予他们通过自己劳动改善生活现状的机会，促进社会的和谐发展。项目的实施可以完善阿拉尔市的基础设施建设。随着阿拉尔市的快速发展，城市基础配套设施的建设也要同步推进，杜绝配套设施不完善而给城市发展带来的制约问题，保证阿拉尔市持续健康的发展，真正成为师市重要的交通枢纽中心和商务商贸中心，对当地维稳建设也具有极为积极的意义。本项目的建设将有助于改善阿拉尔市地区交通和停车的环境，缓解区域内的停车位不足的问题，大大提高阿拉尔市的公共设施服务水平和服务质量。

三、项目投资估算及资金筹措

（一）项目总投资估算

塔里木职业技术学院产教融合实训基地建设项目（纺织服装、装备制造、道路交通运输、教育艺术、市场营销工商管理、电子信息、化工技术），项目总投资 11.36 亿元，其中工程费用 92394.30 万元，工程建设其他费 14403.75 万元，基本预备费 5441.95 万元，建设期财务费用 1360.00 万元。

（二）项目融资计划

第一师阿拉尔市塔里木职业技术学院产教融合实训基地建设项目总投资 11.36 亿元，其中专项债券 3.4 亿元，拟对口援疆资金 3.5 亿元，通过校中厂、厂中校等校企合作模式争取社会资金 3.1 亿元，师市财政专项 1.36 亿元，2021 年计划申请专项债 26279 万元，兵团项目资金 7721 万元。目前已完成前期准备工作，建设期 2 年，发行期限 20 年。

四、项目收益与融资自求平衡方案

（一）项目运作模式

运作主体：塔里木职业技术学校

管理模式：自主运营

资金筹措计划：项目总投资 11.36 亿元，其中专项债券 3.4 亿元，对口援疆资金 3.5 亿元，通过校中厂、厂中校等校企合作模式争取社会资金 3.1 亿元，师市财政专项 1.36 亿元，2021 年计划申请专项债 26279 万元，兵团项目资金 7721 万元。

保障措施：项目实施过程中，将按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露、保障投资者权益，更好地发挥专项债券对项目建设支持作用。

1.切实加强组织领导，落实责任分工，明确有关各级相关部门的职责和权限范围，采取切实可行的措施，积极组织有关部门、单位，落实各项任务，有计划地实施项目储备库的建设。

2.积极筹措资金，拓宽融资渠道。项目建设过程中，资金投

入是关键，必须拓宽融资渠道，切实落实项目建设资金，建立“政府主导，社会参与，市场运作”的多元化筹资机制。

3.加强建设管理，严格执行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、项目合同管理等工程建设制度，确保项目质量。

（二）项目运营收益

1、教育事业收入教育事业收入包括学费及住宿费：学生的学费 3300 元/人*年，住宿费 800 元/人*年，贷款期内学生人数开办第一年 2000 人，逐年增加，2026 年达到设计能力，每年 5000 人。

2、财政补贴收入主要来源于一般公共预算财政拨款收入及上级补助收入（生均拨款），按生均拨款 12000 元/人*年测算。

3、其它收入：学校铺面租金、热水费、学生体检、医疗、网络安装费、食堂运营等，生均年收入 1000 元。培训收入：利用学生外出实习时间、节假日和假期举办培训班，每年对外招收短期培训学生约占在校生的 20%，平均 30 天，每天培训及住宿费收费 300 元。体育场馆对外举办赛事租赁及广告年平均收入 50 万元，每年按 2%递增。

合计项目每年营业收入共计 144733.32 万元。

（三）项目运营成本

人员经费支出根据国家规定，师生比为 1：22，参考目前已有类似院校情况，每位教职员工平均年工资性支出按 7 万元估算，并以每年 2%递增。人员及福利费用 32094.68 万元。

日常公用经费支出 学院公用经费支出包括水电费、维修费、

办公费等，公用经费支出 14442.60 万元。

（五）相关税费

本项目是公益性项目，无税金。

（六）资金平衡测算

1.项目可偿债收益情况及还本付息情况

该项目收入主要来源教育事业收入和财政补贴收入，项目存续期内收入合计为144733.32万元，项目运营成本合计为46537.28万元，本项目是公益项目无税金，在项目存续期内可用于偿债的收益为98196.04万元。项目资金平衡测算情况如下。

资金平衡测算

单元：万元

序号	项目	金额合计	建设期	建设期	运营期	运营期	运营期	运营期	运营期	运营期	运营期	运营期
			2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	收入合计（含税）	144,733.32	-	-	3,470.96	5,182.44	6,893.92	8,605.40	8,606.40	8,607.40	8,608.40	8,609.40
1.1	教育事业收入	34,440.00	-	-	820.00	1,230.00	1,640.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00
1.2	财政补贴收入	100,800.00	-	-	2,400.00	3,600.00	4,800.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
1.3	铺面租金等	8,400.00	-	-	200.00	300.00	400.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
1.4	培训收入	40.32	-	-	0.96	1.44	1.92	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40
1.5	广告	1,053.00	-	-	50.00	51.00	52.00	53.00	54.00	55.00	56.00	57.00
2	经营成本	46,537.28	-	-	923.65	1,408.01	1,921.93	2,445.08	2,493.97	2,543.85	2,594.73	2,646.63
2.1	人员及福利	32,094.68	-	-	637.00	971.04	1,325.47	1,686.26	1,719.98	1,754.38	1,789.47	1,825.26
2.2	公用经费支出	14,442.60	-	-	286.65	436.97	596.46	758.82	773.99	789.47	805.26	821.37
3	专项债发行相关费用合计（不参与计算）	30.88	28.44	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
	发行费用	26.28	26.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	登记服务费	2.10	2.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	兑付服务费	2.50	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
4	支出合计	46,537.28	-	-	923.65	1,408.01	1,921.93	2,445.08	2,493.97	2,543.85	2,594.73	2,646.63
5	可用于还款的项目收益	98,196.04	-	-	2,547.31	3,774.43	4,971.99	6,160.32	6,112.43	6,063.55	6,013.67	5,962.77
6	本年应还专项债本金合计	26,279.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021 年专项债本金第一期	26,279.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

序号	项目	金额合计	建设期	建设期	运营期	运营期	运营期	运营期	运营期	运营期	运营期	运营期
			2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	本年应还专项债利息合计	23,651.20	1,182.56	1,182.56	1,182.56	1,182.56	1,182.56	1,182.56	1,182.56	1,182.56	1,182.56	1,182.56
	2021 年专项债利息第一期	23,651.20	1,182.56	1,182.56	1,182.56	1,182.56	1,182.56	1,182.56	1,182.56	1,182.56	1,182.56	1,182.56
8	当年应还专项债券本息合计	49,930.20	1,182.56	1,182.56	1,182.56	1,182.56	1,182.56	1,182.56	1,182.56	1,182.56	1,182.56	1,182.56
9	净现金流量	48,265.84	-1,182.56	-1,182.56	1,364.75	2,591.87	3,789.43	4,977.76	4,929.87	4,880.99	4,831.11	4,780.21
10	累计净现金流量		-1,182.56	-2,365.12	-1,000.37	1,591.50	5,380.93	10,358.69	15,288.56	20,169.55	25,000.66	29,780.87

续表：

序号	项目	金额合计	运营期	运营期	运营期	运营期	运营期	运营期	运营期	运营期	运营期	运营期
			2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	收入合计（含税）	144,733.32	8,610.40	8,611.40	8,612.40	8,613.40	8,614.40	8,615.40	8,616.40	8,617.40	8,618.40	8,619.40
1.1	教育事业收入	34,440.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00
1.2	财政补贴收入	100,800.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
1.3	铺面租金等	8,400.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
1.4	培训收入	40.32	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40
1.5	广告	1,053.00	58.00	59.00	60.00	61.00	62.00	63.00	64.00	65.00	66.00	67.00
2	经营成本	46,537.28	2,699.57	2,753.55	2,808.62	2,864.79	2,922.10	2,980.53	3,040.14	3,100.94	3,162.97	3,226.22
2.1	人员及福利	32,094.68	1,861.77	1,899.00	1,936.98	1,975.72	2,015.24	2,055.54	2,096.65	2,138.58	2,181.36	2,224.98
2.2	公用经费支出	14,442.60	837.80	854.55	871.64	889.07	906.86	924.99	943.49	962.36	981.61	1,001.24
3	专项债发行相关费用合计（不参与计算）	30.88	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	1.37

序号	项目	金额合计	运营期	运营期	运营期	运营期	运营期	运营期	运营期	运营期	运营期	运营期
			2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	发行费用	26.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	登记服务费	2.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	兑付服务费	2.50	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	1.37
4	支出合计	46,537.28	2,699.57	2,753.55	2,808.62	2,864.79	2,922.10	2,980.53	3,040.14	3,100.94	3,162.97	3,226.22
5	可用于还款的项目收益	98,196.04	5,910.83	5,857.85	5,803.78	5,748.61	5,692.30	5,634.87	5,576.26	5,516.46	5,455.43	5,393.18
6	本年应还专项债本金合计	26,279.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,279.00
	2021 年专项债本金第一期	26,279.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,279.00
7	本年应还专项债利息合计	23,651.20	1,182.56	1,182.56	1,182.56	1,182.56	1,182.56	1,182.56	1,182.56	1,182.56	1,182.56	1,182.56
	2021 年专项债利息第一期	23,651.20	1,182.56	1,182.56	1,182.56	1,182.56	1,182.56	1,182.56	1,182.56	1,182.56	1,182.56	1,182.56
8	当年应还专项债券本息合计	49,930.20	1,182.56	1,182.56	1,182.56	1,182.56	1,182.56	1,182.56	1,182.56	1,182.56	1,182.56	27,461.56
9	净现金流量	48,265.84	4,728.27	4,675.29	4,621.22	4,566.05	4,509.74	4,452.31	4,393.70	4,333.90	4,272.87	-22,068.38
10	累计净现金流量		34,509.14	39,184.43	43,805.65	48,371.70	52,881.44	57,333.75	61,727.45	66,061.35	70,334.22	48,265.84

2.全面列示偿债指标的计算情况

偿债指标的计算情况		
科目	测算数据（万元）	比值
总投资收益率 (项目可偿债总收益/总投资)	98196.04/113600.00	0.86
总债务还本付息保障倍数 (项目可偿债总收益/总债务融资本息)	98196.04/49930.20	1.97
总债务本金保障倍数 (项目可偿债总收益/总债务融资本金)	98196.04/26279.00	3.74
专项债券本息保障倍数 (项目可偿专项债收益/专项债券本息)	98196.04/49930.20	1.97
专项债券本金保障倍数 (项目可偿专项债收益/专项债券本金)	98196.04/26279.00	3.74

3.资金测算平衡情况

收支费用	金额
项目收入合计（万元）	144733.32
项目成本合计（万元）	46537.28
可用还款的项目收益（万元）	98196.04
债券本金（万元）	26279.00
债券利息（万元）	23651.20
债券本息合计（万元）	49930.20
保障倍数	1.97

4.项目资金平衡情况的结论

经测算，本项目自 2023 年起产生收益，偿债期间收入合计 144733.32 万元，运营成本 46537.28 万元，可用于还款的资金为 98196.04 万元。

本项目申请发行债券金额 26279 万元，发行期限 20 年，每半年付息，到期后一次性偿还本金。参照目前政府债券发行情况，按照 4.5% 的利率测算，应付利息万元。债券本息合计 49930.20 万元。根据以上测算，项目收益覆盖债券本息总额的保障倍数为 1.97 倍，项目预期收益与融资可达平衡。

五、项目风险提示

（一）影响项目风险因素

本项目建设地点位于阿拉尔市，本项目建设将对本地区的教育结构布局起到改善、优化的作用，对切实贯彻落实该地教育有关政策，推进该地区教育工作的~~发展~~有着积极的作用。项目的建设符合各级教育相关规划的要求，能够满足普通老百姓对职业教育资源的需求，有效缓解职业教育资源的供需矛盾，同时必将对提升当地职业教学水平发展发挥重要作用。由于本项目具有公益性、基础性、广泛性，实施本项目，有助于当地经济社会可持续发展，因而受到广大人民群众普遍欢迎，其积极影响十分巨大。项目的建设~~与实施~~不会对当地居民的生产生活产生任何负面影响不会对当地环境产生破坏作用，因此当地居民不会排斥此项目。项目建成后将为学生营造一个安全的学习生活环境，为发展当地职业教育事业，更好地培养人才，提高职业教育教学水平，全面提高学生的身体健康和素质水平，促进物质文明和精神文明的建设都将起到重要作用。

（二）风险防控措施

对以上风险和影响，建设单位应该积极采取以下措施，将风险和影响因素降低到最低程度。1、建立科学的经营决策机制：本项目建设单位可预先对各项方案进行科学的分析和论证，对可预见以及不可预见的风险逐项进行分析研究。在决策中 避免武断，重视各部门及相关各方的建议和意见，确保决策的科学性、民主性、合理性，最大限度地避免建设过程中可测与不可测的各类风险。2、严格按照要求施工：按照国家有关规范、标准和本项目的设计要求进行施工，避免造成质量缺陷、要求返修等经济责任风险。加强各工程承包商施工 队伍中从事工程质量监督的工作人员的思想教育，避免其滥用职权、玩忽职守。

六、其他需要说明的事项

（一）严格执行债券资金专款专用

按照《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）有关要求，专项债券发行人对发债项目所涉及的项目收入、支出、还本、付息、发行费用等全部纳入政府性基金预算管理，不得用于其他项目建设，不得用于经常性支出等与项目无关支出。任何单位和个人不得截留、挤占和挪用专项债券资金，确保专项债券的专款专用。

（二）健全信息披露制度

按照有关规定及时披露专项债券基本信息、财政经济运行及相关债务情况及对应的政府性基金或专项收入情况、风险揭示以及对投资者做出购买决策有重大影响的其他信息。

在专项债券存续期内，专项债券发行人按照有关规定持续披露项目情况、募集资金使用情况、对应的政府性基金或专项收入情况以及可能影响专项债券偿还能力的重大事项等。