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一、项目基本情况

（一）项目名称

安丘市城市配电网建设工程项目

（二）立项单位

单位名称：安丘市青云城市建设投资发展有限公司

公司法人：韩良

注册地址：山东省潍坊市安丘市大汶河旅游开发区金融街

金融中心 10号楼 101

安丘市青云城市建设投资发展有限公司成立于 2009 年 6

月 18日，注册资金 21000万元，公司经营范围：许可项目：

房地产开发经营；建设工程施工；非煤矿山矿产资源开采；发

电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部

门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；园林绿化

工程施工；房屋拆迁服务；工程管理服务；防洪除涝设施管理；

水利相关咨询服务；水资源管理；水污染治理；土地整治服务；

房地产咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；创业空间服务；

以自有资金从事投资活动；太阳能发电技术服务；光伏发电设

备租赁；电气设备修理；光伏设备及元器件销售；光伏设备及

元器件制造；电池制造；电池零配件生产；新兴能源技术研发；

工程和技术研究和试验发展；太阳能热发电装备销售；林业产
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品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开

展经营活动）。

（三）项目规划审批

2021年 10月，潍坊工程咨询院有限公司对该项目出具了

《安丘市城市配电网建设工程项目可行性研究报告》；2021年

10月 22日潍坊市行政审批服务局核发了《潍坊市固定资产投

资项目核准证明》（潍投资审批〔2021〕第 63号），2021年 10

月 28日潍坊市行政审批服务局核发了《关于同意安丘市棚改

区及工业园区配套电网工程项目核准证明变更的函》（潍审批

投资函〔2021〕9号〕。

（四）项目规模与主要建设内容

项目位于安丘市，共涉及分项工程 11项(城市配电网电力

设施改造、兴安路及其他 9处专线供电)，主要建设内容包括:

拆除线路约 8.5km，新架设线路约 8km，新敷设电线约 27.7km;

新建电缆分支箱 67台，新建 6 孔电缆排管 3km、4 孔电缆排

管 2.4km，过路顶管 5km，安装环网柜 17 台:新上 2000KVA 变

压器 11 台，1600KVA 变压器 1 台，800KVA 变压器 9 台、

1000KVA 变压器 2 台，1250KVA 变压器 32 台 630KVA 箱变

21台，10KV高压柜 127面，0.4KV 低压柜 656面等，其中

用于充换电基础设施的变压器 46台。

（五）项目建设期限
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本项目预计工期为 2022年 12月至 2025年 12月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

（1）国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方

法与参数》（第三版）；

（2）国家发改委投资司、建设部标准定额研究所编《建

设项目经济评价方法与参数实用手册》；

（3）中国国际工程咨询公司编《投资项目经济咨询评估

指南》；

（4）装置性材料购置按市场询价估列；

（5）基本预备费按工程费用和其他费用之和 6%计列，

涨价预备费按国家发改委计投资〔1999〕1340 号文件费率为

0%；

（二）资金筹措方案

1、资金筹措原则

（1）通过自筹投入一定资本金，保证项目顺利开工及后

续融资的可能。

（2）发行政府专项债券向社会筹资。

2、资金来源

项目资金筹措包括项目单位自筹、发行专项债券等方式。

其中，项目单位自有资金 10,000.00万元，本期拟发行专项债
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券 10,000.00万元。

表 1 项目资金来源情况

三、项目预期现金流入、成本及融资平衡情况

（一）项目资金平衡测算表

资金来源 金额（万元） 占比 备注

估算总投资 20,000.00 100.00%

一、资本金 10,000.00 50.00%

（一）自有资金 10,000.00 50.00%

（二）专项债券

1、已发行专项债券

2、本期拟发行专项债券

3、后续拟发行专项债券

二、债务资金（不含用作资本金部分） 10,000.00 50.00%

（一）已发行专项债券

（二）本期拟发行专项债券 10,000.00 50.00%

（三）后续拟发行专项债券

（四）银行融资
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表 2 项目资金平衡测算表（单位：万元）

项目/年度 公式 合计 2024 年 2025 年 2026 年 2027 年 2028 年

一、经营活动产生的现金 —

经营活动收入 A 55,258.33 - - 1,900.00 1,900.00 1,900.00

经营活动支出 B 1,532.77 - - 49.56 49.56 49.56

支付的各项税费 C 9,524.45 - - 306.57 306.57 306.57

经营活动现金净流量 D=A-B-C 44,201.12 - - 1,543.86 1,543.86 1,543.86

二、投资活动产生的现金 —

建设成本支出 E 19,775.00 9,931.30 9,843.70 - - -

流动资金支出 F 225.00 - - 225.00 - -

投资活动现金净流量 G=-E-F -20,000.00 -9,931.30 -9,843.70 -225.00 - -

三、融资活动产生的现金 — -

资本金（自有资金） H 10,000.00 10,000.00 - - - -

专项债券 I 10,000.00 - 10,000.00 - - -

银行借款 J - - - - - -

偿还债券本金 K 10,000.00 - - - - -

偿还银行借款本金 L - - - - - -

支付债券利息 M 13,500.00 - 225.00 450.00 450.00 450.00

支付银行借款利息 N - - - - - -

融资活动现金净流量 O=H+I+J-K-L-M-N -3,500.00 10,000.00 9,775.00 -450.00 -450.00 -450.00

四、期初现金 P - 68.70 868.86 1,962.73

期内现金变动 Q=D+G+O 20,701.12 68.70 -68.70 868.86 1,093.86 1,093.86

五、期末现金 R=P+Q 20,701.12 68.70 868.86 1,962.73 3,056.59
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项目资金平衡测算表（单位：万元）

项目/年度 公式 2029 年 2030 年 2031 年 2032 年 2033 年 2034 年

一、经营活动产生的现金 —

经营活动收入 A 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00

经营活动支出 B 49.56 49.56 51.14 51.14 51.14 51.14

支付的各项税费 C 306.57 306.57 306.18 306.18 306.18 306.18

经营活动现金净流量 D=A-B-C 1,543.86 1,543.86 1,542.68 1,542.68 1,542.68 1,542.68

二、投资活动产生的现金 —

建设成本支出 E - - - - - -

流动资金支出 F - - - - - -

投资活动现金净流量 G=-E-F - - - - - -

三、融资活动产生的现金 —

资本金（自有资金） H - - - - - -

专项债券 I - - - - - -

银行借款 J - - - - - -

偿还债券本金 K - - - - - -

偿还银行借款本金 L - - - - - -

支付债券利息 M 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00

支付银行借款利息 N - - - - - -

融资活动现金净流量 O=H+I+J-K-L-M-N -450.00 -450.00 -450.00 -450.00 -450.00 -450.00

四、期初现金 P 3,056.59 4,150.45 5,244.32 6,337.00 7,429.68 8,522.36

期内现金变动 Q=D+G+O 1,093.86 1,093.86 1,092.68 1,092.68 1,092.68 1,092.68

五、期末现金 R=P+Q 4,150.45 5,244.32 6,337.00 7,429.68 8,522.36 9,615.04
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项目资金平衡测算表（单位：万元）

项目/年度 公式 2035 年 2036 年 2037 年 2038 年 2039 年 2040 年

一、经营活动产生的现金 —

经营活动收入 A 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00

经营活动支出 B 51.14 52.79 52.79 52.79 52.79 52.79

支付的各项税费 C 306.18 305.77 305.77 305.77 305.77 305.77

经营活动现金净流量 D=A-B-C 1,542.68 1,541.44 1,541.44 1,541.44 1,541.44 1,541.44

二、投资活动产生的现金 —

建设成本支出 E - - - - - -

流动资金支出 F - - - - - -

投资活动现金净流量 G=-E-F - - - - - -

三、融资活动产生的现金 —

资本金（自有资金） H - - - - - -

专项债券 I - - - - - -

银行借款 J - - - - - -

偿还债券本金 K - - - - - -

偿还银行借款本金 L - - - - - -

支付债券利息 M 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00

支付银行借款利息 N - - - - - -

融资活动现金净流量 O=H+I+J-K-L-M-N -450.00 -450.00 -450.00 -450.00 -450.00 -450.00

四、期初现金 P 9,615.04 10,707.73 11,799.17 12,890.61 13,982.05 15,073.49

期内现金变动 Q=D+G+O 1,092.68 1,091.44 1,091.44 1,091.44 1,091.44 1,091.44

五、期末现金 R=P+Q 10,707.73 11,799.17 12,890.61 13,982.05 15,073.49 16,164.93
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项目资金平衡测算表（单位：万元）

项目/年度 公式 2041 年 2042 年 2043 年 2044 年 2045 年 2046 年

一、经营活动产生的现金 — v

经营活动收入 A 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00

经营活动支出 B 52.61 52.61 52.61 52.61 52.61 54.43

支付的各项税费 C 351.62 351.62 351.62 351.62 351.62 351.16

经营活动现金净流量 D=A-B-C 1,495.77 1,495.77 1,495.77 1,495.77 1,495.77 1,494.40

二、投资活动产生的现金 —

建设成本支出 E - - - - - -

流动资金支出 F - - - - - -

投资活动现金净流量 G=-E-F - - - - - -

三、融资活动产生的现金 —

资本金（自有资金） H - - - - - -

专项债券 I - - - - - -

银行借款 J - - - - - -

偿还债券本金 K - - - - - -

偿还银行借款本金 L - - - - - -

支付债券利息 M 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00

支付银行借款利息 N - - - - - -

融资活动现金净流量 O=H+I+J-K-L-M-N -450.00 -450.00 -450.00 -450.00 -450.00 -450.00

四、期初现金 P 16,164.93 17,210.71 18,256.48 19,302.25 20,348.02 21,393.79

期内现金变动 Q=D+G+O 1,045.77 1,045.77 1,045.77 1,045.77 1,045.77 1,044.40

五、期末现金 R=P+Q 17,210.71 18,256.48 19,302.25 20,348.02 21,393.79 22,438.19
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项目资金平衡测算表（单位：万元）

项目/年度 公式 2047 年 2048 年 2049 年 2050 年 2051 年 2052 年

一、经营活动产生的现金 —

经营活动收入 A 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00

经营活动支出 B 54.43 54.43 54.43 54.43 56.35 56.35

支付的各项税费 C 351.16 351.16 351.16 351.16 350.69 350.69

经营活动现金净流量 D=A-B-C 1,494.40 1,494.40 1,494.40 1,494.40 1,492.97 1,492.97

二、投资活动产生的现金 —

建设成本支出 E - - - - - -

流动资金支出 F - - - - - -

投资活动现金净流量 G=-E-F - - - - - -

三、融资活动产生的现金 —

资本金（自有资金） H - - - - - -

专项债券 I - - - - - -

银行借款 J - - - - - -

偿还债券本金 K - - - - - -

偿还银行借款本金 L - - - - - -

支付债券利息 M 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00

支付银行借款利息 N - - - - - -

融资活动现金净流量 O=H+I+J-K-L-M-N -450.00 -450.00 -450.00 -450.00 -450.00 -450.00

四、期初现金 P 22,438.19 23,482.59 24,526.99 25,571.40 26,615.80 27,658.77

期内现金变动 Q=D+G+O 1,044.40 1,044.40 1,044.40 1,044.40 1,042.97 1,042.97

五、期末现金 R=P+Q 23,482.59 24,526.99 25,571.40 26,615.80 27,658.77 28,701.73
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项目资金平衡测算表（单位：万元）

项目/年度 公式 2053 年 2054 年 2055 年

一、经营活动产生的现金 —

经营活动收入 A 1,900.00 1,900.00 158.33

经营活动支出 B 56.35 56.35 4.70

支付的各项税费 C 350.69 350.69 15.19

经营活动现金净流量 D=A-B-C 1,492.97 1,492.97 138.45

二、投资活动产生的现金 —

建设成本支出 E - - -

流动资金支出 F - - -

投资活动现金净流量 G=-E-F - - -

三、融资活动产生的现金 —

资本金（自有资金） H - - -

专项债券 I - - -

银行借款 J - - -

偿还债券本金 K - - 10,000.00

偿还银行借款本金 L - - -

支付债券利息 M 450.00 450.00 225.00

支付银行借款利息 N - - -

融资活动现金净流量 O=H+I+J-K-L-M-N -450.00 -450.00 -10,225.00

四、期初现金 P 28,701.73 29,744.70 30,787.67

期内现金变动 Q=D+G+O 1,042.97 1,042.97 -10,086.55

五、期末现金 R=P+Q 29,744.70 30,787.67 20,701.12
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（二）应付本息情况

本项目本期拟发行专项债券 10,000.00万元，假设债券期

限为 30 年，利率为 4.50%；在债券存续期每半年支付债券利

息，到期一次性偿还本金。专项债券还本付息情况如下。

表 3 本项目专项债券还本付息情况（单位：万元）

债券存

续期

期初本金

余额

本期增加金

额

本期偿还金

额

期末本金

余额
融资利率 应付利息

还本付息合

计

2025 - 10,000.00 - 10,000.00 4.50% 225.00 225.00

2026 10,000.00 - - 10,000.00 4.50% 450.00 450.00

2027 10,000.00 - - 10,000.00 4.50% 450.00 450.00

2028 10,000.00 - - 10,000.00 4.50% 450.00 450.00

2029 10,000.00 - - 10,000.00 4.50% 450.00 450.00

2030 10,000.00 - - 10,000.00 4.50% 450.00 450.00

2031 10,000.00 - - 10,000.00 4.50% 450.00 450.00

2032 10,000.00 - - 10,000.00 4.50% 450.00 450.00

2033 10,000.00 - - 10,000.00 4.50% 450.00 450.00

2034 10,000.00 - - 10,000.00 4.50% 450.00 450.00

2035 10,000.00 - - 10,000.00 4.50% 450.00 450.00

2036 10,000.00 - - 10,000.00 4.50% 450.00 450.00

2037 10,000.00 - - 10,000.00 4.50% 450.00 450.00

2038 10,000.00 - 10,000.00 4.50% 450.00 450.00

2039 10,000.00 - - 10,000.00 4.50% 450.00 450.00
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（三）本息覆盖倍数

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 44,201.12 万

元，融资本息合计 23,500.00万元，项目净现金流覆盖融资本

息的覆盖倍数为 1.88。

2040 10,000.00 - - 10,000.00 4.50% 450.00 450.00

2041 10,000.00 - - 10,000.00 4.50% 450.00 450.00

2042 10,000.00 - - 10,000.00 4.50% 450.00 450.00

2043 10,000.00 - - 10,000.00 4.50% 450.00 450.00

2044 10,000.00 - - 10,000.00 4.50% 450.00 450.00

2045 10,000.00 - - 10,000.00 4.50% 450.00 450.00

2046 10,000.00 - - 10,000.00 4.50% 450.00 450.00

2047 10,000.00 - - 10,000.00 4.50% 450.00 450.00

2048 10,000.00 - - 10,000.00 4.50% 450.00 450.00

2049 10,000.00 - - 10,000.00 4.50% 450.00 450.00

2050 10,000.00 - - 10,000.00 4.50% 450.00 450.00

2051 10,000.00 - - 10,000.00 4.50% 450.00 450.00

2052 10,000.00 - - 10,000.00 4.50% 450.00 450.00

2053 10,000.00 - - 10,000.00 4.50% 450.00 450.00

2054 10,000.00 - - 10,000.00 4.50% 450.00 450.00

2055 10,000.00 - 10,000.00 - 4.50% 225.00 10,225.00

合计 10,000.00 10,000.00 13,500.00 23,500.00
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四、专项债券使用与项目收入缴库安排

项目单位（包括项目单位的管理单位）保证严格按照政府

债券管理相关规定履行相应义务，确保政府专项债券资金专款

专用。

专项债券收支纳入政府性基金预算管理，根据专项债券

《信息披露文件》规定的还本付息安排，项目单位（包括项目

单位的管理单位）应以本方案中的项目收入按照对应的缴库科

目上缴财政，按时、足额支付政府专项债券本息。

五、项目风险分析

（一）与项目建设相关的风险

1、技术风险

项目采用技术的先进性、可靠性、适用性和可行性与预测

方案发生重大变化，导致生产能力利用率降低，生产成本增加，

产品质量达不到预期要求。

2、工程风险

工程地质条件、水文地质条件与预测发生重大变化，导致

工程量增加、投资增加、工期拖长等。

3、组织管理风险

由于项目组织结构不当、管理机制不完善等因素，导致项

目不能按期建成；未能制定有效的企业竞争策略，而导致企业

在市场竞争中失败。
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4、政策风险

由于政府在税收、金融、环保、产业政策等的政策调整，

使税率、税种、利率、汇率、通货膨胀率发生变化，导致项目

原定目标难以实现甚至无法实现。

5、外部协作条件风险

交通运输、供水、供电等外部配套设施和外购、外协件的

配套关系发生重大变化，给项目建设、生产和运营带来困难。

6、社会风险

预测的社会条件、社会环境发生变化，给项目建设和运营

带来损失。

（二）与项目收益相关的风险

1、数量达不到预期风险

从财务分析中的敏感性分析计算表可知，项目收益对数量

较为敏感，如果市场供需态势发生较大变化，用量项目需求减

少，将会对项目的收益带来一定风险。

2、运营成本增加风险

项目建成后的运营管理，特别是日常检查、养护、大修和

安全等方面的管理存在一定的风险，项目管理部门的运营管理

水平直接关系到项目投入运营后的正常安全运营、抢险救灾及

运营效益。

六、项目事前绩效评估
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（一）项目概况

安丘市城市配电网建设工程项目项目单位为安丘市青云

城市建设投资发展有限公司，主管部门为安丘市发展和改革

局，本次拟申请专项债券 1.00亿元用于项目建设。

（二）评估内容

1、项目实施的必要性

（1）项目建设符合国家产业政策

（2）符合国家“十四五”发展规划的要求

（3）项目建设符合山东省“十四五”发展规划的要求

（4）项目建设符合《国务院办公厅关于创新管理优化服

务培育壮大经济发展新动能加快新旧动能接续转换的意见》的

要求

（5）项目建设是国家对配电网建设改造的需要

（6）项目建设适应电力体制改革的要求

（7）项目建设有利于潍坊市安丘市经济发展。

综上所述，该项目的建设是安丘市发展的需要，是解决城

市电力需求紧张问题的需要，是符合安丘市规划建设的需要，

是提高区域用电质量的需要，能够有效带动安丘市社会经济整

体增速发展，因此，项目的建设是十分必要的。

2、项目实施的公益性

（1）项目的建设不仅进一步完善了安丘市的电网系统，
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同时也促进了区域经济发展，为安丘市快速发展经济建设提供

了持续有力的支持。

（2）项目建成后可以为居民提供就业岗位。

（3）项目完工后，有利于潍坊市安丘市的经济发展，促

进社会综合事业的发展，改善潍坊市安丘市的用电状况，社会

效益极其显著。

3、项目实施的收益性

根据《安丘市城市配电网建设工程项目可行性研究报告》，

项目建成后，项目主要收益来源为配电网租赁现金流入和设备

设施租赁现金流入，可实现年现金流入约 2,000.00万元。本项

目具有较好的盈利能力。项目计算期内各年现金流入均大于现

金流出，具备较好的财务生存能力。

经评估论证，本项目建设规模和收费标准符合市场要求，

收益稳定。

4、项目建设投资合规性

本项目建设总投资 20,000.00万元。相关费用主要测算依

据安丘市最新一期材料预算价格，同类工程造价情况、材料市

场价格、国家现行投资估算的有关规定、投资估算有关数据、

有关设备的询价资料以及现行建筑工程投资估算的有关规定

和项目单位提供的有关资料等。

经专家论证，安丘市城市配电网建设工程项目投资估算依
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据、编制方法、范围、取费标准、内容及深度等较为合理。

5、项目成熟度

2021年 10月，潍坊工程咨询院有限公司对该项目出具了

《安丘市城市配电网建设工程项目可行性研究报告》；2021年

10月 22日潍坊市行政审批服务局核发了《潍坊市固定资产投

资项目核准证明》（潍投资审批〔2021〕第 63号），2021年 10

月 28日潍坊市行政审批服务局核发了《关于同意安丘市棚改

区及工业园区配套电网工程项目核准证明变更的函》（潍审批

投资函〔2021〕9号〕。

6、项目资金来源和到位可行性

本项目总投资 20,000.00万元，其中拟发行地方政府专项

债券 10,000.00 万元，占项目总投资的 50.00%，10,000.00 元

资本金自筹解决，占项目总投资的 50.00%。项目资金来源有

保障。

资金风险对本项目属于一般风险项目在筹资过程中和建

设中，各部门应当积极配合，减少项目风险的发生，并积极采

取措施予以防范；本项目筹资风险认识较为全面。针对可能风

险设定了具体应对措施，措施相对可行、有效。

7、项目现金流入、成本、收益预测合理性

根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目

预期产生的现金流入主要来源于配电网租赁现金流入和设备



— 18 —

设施租赁现金流入等。

该项目建成后采取租赁的方式出租，年租金 2000.0万元。

其中电力线路 44.2km，租赁单价 400元/m·年，年租金 1,768.00

万元；变压器、高压柜等设备设施租赁单价 232.00万元/年。

出于谨慎性考虑，对项目计算期内整体运营现金流入下调

5.00%进行项目净现金流入测算。

项目成本费用主要包括工资及福利费、修理费、其他费用、

折旧费等。

1、工资及福利费

项目劳动定员 5人，人员成本 6万元/人/年，年人员成本

30万元，考虑每五年增长 5%。

2、修理费

该项目维修费按折旧的 1%计算，年需维修费 7.20万元。

3、其他费用

该项目其他费用包括管理费、营业费用等，按现金流入的

0.5%计算，正常年其他费用估算为 10.00万元。

4、折旧费

按照直线折旧法计算折旧，其中各类固定资产折旧年限及

残值确定如下：土建折旧年限按 30年、机器设备折旧年限按

照 30年、其他费用按 15年，固定资产残值按照 5%计算。正

常年折旧费为 720.30万元。
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由于未来年度不可预知性以及出于谨慎性考虑，对项目计

算期内整体运营成本（不包括折旧、摊销）上浮 5.00%进行项

目净现金流出测算。

到 2055年本项目可实现净现金流入 44,201.12万元，为控

制项目投资成本和建设费用，在可行性分析报告的批复文件以

及其他相关文件中，要求对项目的建筑工程和安装工程采用公

开招标方式，采取委托招标的组织形式进行招投标；在可行性

分析报告中对勘察、设计和监理等采用公开招标方式进行，以

便控制投资建设成本。在具体工程实施和建设中以及未来节约

成本方面，做出相关节约水电费和节约能源的设计和考虑。在

项目建设组织中，论述强化项目资金管理，项目建设资金实行

专款专用，专人管理，并严格按工程预算进行列支，坚决杜绝

拼占、挪用，并接受有关部门的检查、监督；组织好均衡连续

施工，对工期、质量、成本和安全进行科学的监督、检查和控

制，力求达到“高质量、高工效、低成本”的目标，使工程早

日竣工验收。

经评估论证：本项目投入资源及成本与预期产出及效果相

匹配，成本测算依据相对充分，测算数据相对合理，符合行业、

市场规律，现金流入、成本、收益预测合理。

8、债券资金需求合理性

本项目总投资 20,000.00万元，其中拟发行地方政府专项
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债券 10,000.00 万元，占项目总投资的 50.00%，10,000.00 元

资本金自筹解决，占项目总投资的 50.00%，可实现净现金流

入 44,201.12 万元，债券本息 23,500.00 万元，本息覆盖倍数

为 1.88，满足申报发行专项债券倍数不低于 1.20倍的需求。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

根据项目财务计划现金流量表可以看出，发行期内各年经

营活动现金流入均大于现金流出；从经营活动、投资活动、筹

资活动全部净现金流量看，债券发行期内的累计盈余资金均大

于 0，说明该项目具有一定的财务生存能力。本项目可用于资

金平衡的项目的息前净现金流量为 44,201.12万元，项目债券

本息合计 23,500.00万元，本息覆盖倍数为 1.88，说明可用于

还本付息的资金偿还借款本息有一定保障。

项目偿债计划明确，偿债资金来源有保障，因此偿债计划

可行。

依据《安丘市城市配电网建设工程项目可行性研究报告》，

本项目的主要风险点为现金流不稳定导致的不能按时还本付

息；为及时应对相关偿债风险的发生，项目制定了完善的招商

营销计划，并计划聘用专业的运营管理团队进行项目后期的运

营筹划工作；聘用专业的财务团队对项目运营过程中的财务情

况进行全面把控，降低成本，将收益最大化。

10、绩效目标合理性



— 21 —

（1）目标明确性

该项目绩效目标设定明确，基本覆盖了预期的产出及效益

情况，与安丘市长期规划目标、年度工作目标相一致；绩效目

标和指标设置与项目高度相关。

（2）目标合理性

该项目绩效目标与项目预计解决的问题及现实需求相匹

配；绩效指标分别从产出、效益和满意度三个方面进行细化、

量化，指标值设置合理。

经专家论证，绩效目标设置与项目预计需要解决的问题相

匹配，绩效目标有着一定的现实需求，绩效指标值设置合理，

基本做到了量化、细化。

（三）评估结论

本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为

44,201.12万元，融资本息合计为 23,500.00万元，项目本息覆

盖倍数为 1.88，符合专项债发行要求；项目可以通过自筹、发

行专项债券、银行贷款等方式完成资金筹措，为本项目提供足

够的资金支持，保证本项目的顺利施工。总的来说，本项目绩

效目标明确，可实施性较强，资金投入风险基本可控，本项目

事前绩效评估符合专项债券申报使用要求。
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