


2025年咸阳市热电联产配套管网项目
专项债券续发说明

一、续发项目基本情况

热电联产配套管网项目属于续发项目，于 2024年 10月

已发行专项债券 3000万元，共计 3000万元。

根据《陕西省企业投资项目备案确认书》(咸阳市秦都区

行政审批服务局)，本项目建设规模及内容为:

该项目主要新建秦隆步行街、沈兴路、沈平路沿线热力

管网并在国棉二厂新建一座隔压站。将秦皇路、思源南路及

渭阳西路沿线蒸汽管网改造为热水管网，改造原蒸汽管网沿

线换热站 23座。新建、改建热力管网总长度约为 7000米。

项目总投资为 14285.73万元，投资概算明细表详细见表

1。

表 1 项目总投资概算表

单位：万元

序号 项目名称 概算 占比

一 工程费用 11044.02 77.31%

二 工程建设其他费用 1633.60 11.44%

三 预备费 1128.86 7.9%

四 建设期利息 479.25 3.35%

五 总投资 14285.73 100%

本项目申请发行地方政府专项债券 7100万元，占总投

资的49.7%；项目自有资金为7185.73万元，占总投资的50.3%。



来源为单位自筹。根据项目实施进度逐步到位。分年度投资

计划详见表 2。

表 2 分年度投资计划表

单位：万元

序号 项目名称 小计 2024年 2025年 2026年

一 工程费用 11044.02 2761.01 4969.81 3313.21

二 工程建设其他费用 1633.60 408.40 735.12 490.08

三 预备费 969.11 224.84 436.10 290.73

四 建设期利息 639.00 0 319.50 319.50

总投资 14285.73 3394.25 6460.53 4413.52

本项目原方案计划 2024年发行专项债券资金 3000万元，

2025年续发 4100万元。项目作为咸阳市民生保障项目，为

加快项目施工进度，同时加快专项债券建成实物工作量进度，

根据项目现阶段实际施工情况，计划 2025年续发专项债券

资金 4100万元用于项目建设，确保项目按计划顺利完工。

本项目共计发行专项债券资金共计 7100万元，分别为 2024

年 10月发行专项债券资金 3000万元，2025年拟发行专项债

券资金 4100万元，专项债券发行计划详见表 3、表 4。

表 3 原债券发行计划表

单位：万元

发行年份 发行额度（万元） 发行期限

2024年 3000 20

2025年 4100 20

合计 7100 /



表 4 现债券发行计划表

单位：万元

发行年份 发行额度（万元） 发行期限

2024年 3000 20

2025年 4100 20

合计 7100 /

本项目专项债券总需求，项目实施内容、收入来源及收益测算均

未发生变动。本次专项债券发行对项目融资平衡不构成实质影响。资

金测算平衡详见表 5。



表 5 资金测算平衡表

单位：万元

序号 项目 合计 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

一 现金流入 108087.85 3434.75 6409.79 8982.30 4824.92 4824.92 4824.92 4824.92 4824.92 4824.92 4824.92 4824.92

1
经营活动现

金流入
93802.12 0.00 4541.10 4824.92 4824.92 4824.92 4824.92 4824.92 4824.92 4824.92 4824.92

2
融资活动现

金流入
7100.00 3000.00 4100.00 0.00

2.1
债券资金

流入
7100.00 3000.00 4100.00

2.2
其他融资

流入
0.00 0 0

3 资本金流入 185.73 434.75 2309.79 4441.19

二 现金流出 103550.73 3434.75 6409.79 7857.83 3897.75 3972.76 4404.45 4329.44 4331.69 4331.69 4331.69 4331.69

1
固定资产投

资现金流出
13738.98 3434.75 6182.54 4121.69

2
业务活动现

金流出
76321.75 0.00 0.00 3416.63 3578.25 3653.26 4084.95 4009.94 4012.19 4012.19 4012.19 4012.19

2.1 运营成本 69052.17 0.00 3416.63 3578.25 3578.25 3578.25 3578.25 3580.50 3580.50 3580.50 3580.50

2.2 应交增值税 6608.71 0.00 0.00 68.19 460.64 392.44 392.44 392.44 392.44 392.44



2.3 税金及附加 660.87 0.00 0.00 6.82 46.06 39.24 39.24 39.24 39.24 39.24

3
融资活动现

金流出
13490.00 0.00 227.25 319.50 319.50 319.50 319.50 319.50 319.50 319.50 319.50 319.50

3.1 债券利息 6390.00 0.00 227.25 319.50 319.50 319.50 319.50 319.50 319.50 319.50 319.50 319.50

3.2 债券本金 7100.00

三
当期现金

结余
4537.12 0.00 0.00 1124.47 927.17 852.16 420.47 495.48 493.23 493.23 493.23 493.23

四 期初现金 0.00 0.00 0.00 1124.47 2051.64 2903.79 3324.26 3819.74 4312.97 4806.21 5299.44

五 期末现金 0.00 0.00 1124.47 2051.64 2903.79 3324.26 3819.74 4312.97 4806.21 5299.44 5792.67



续表

序号 项目 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045

一 现金流入 4824.92 4824.92 4824.92 4824.92 4824.92 4824.92 4824.92 4824.92 4824.92 4824.92 2412.46

1
经营活动现金流

入
4824.92 4824.92 4824.92 4824.92 4824.92 4824.92 4824.92 4824.92 4824.92 4824.92 2412.46

2
融资活动现金流

入

2.1 债券资金流入

2.2 其他融资流入

3 资本金流入

二 现金流出 4331.69 4334.05 4334.05 4334.05 4334.05 4334.05 4336.53 4336.53 4336.53 6917.63 5988.04

1
固定资产投资

现金流出

2
业务活动现金流

出
4012.19 4014.55 4014.55 4014.55 4014.55 4014.55 4017.03 4017.03 4017.03 3598.13 1795.79

2.1 运营成本 3580.50 3815.91 3815.91 3815.91 3815.91 3815.91 3818.39 3818.39 3818.39 3363.78

2.2 应交增值税 392.44 392.44 392.44 392.44 392.44 392.44 392.44 392.44 392.44 392.44 193.25

2.3 税金及附加 39.24 39.24 39.24 39.24 39.24 39.24 39.24 39.24 39.24 39.24 19.32

3
融资活动现金流

出
319.50 319.50 319.50 319.50 319.50 319.50 319.50 319.50 319.50 3319.50 4192.25

3.1 债券利息 319.50 319.50 319.50 319.50 319.50 319.50 319.50 319.50 319.50 319.50 92.25

3.2 债券本金 3000.00 4100.00



三 当期现金结余 493.23 490.87 490.87 490.87 490.87 490.87 488.39 488.39 488.39 -2092.71 -3575.58

四 期初现金 5792.67 6285.90 6776.77 7267.64 7758.51 8249.38 8740.24 9228.63 9717.02 10205.41 8112.70

五 期末现金 6285.90 6776.77 7267.64 7758.51 8249.38 8740.24 9228.63 9717.02 10205.41 8112.70 4537.12



二、续发项目进展情况

本项目截止 2025年 6月已完成投资 3806.12万元，占总

投资的比例 27%；2025年续发专项债券 4100万元，建设周

期为 2024年 8月至 2026年 7月，保持不变。

工程建设符合专项债券申请时的预期要求，不存在调整

情况。

三、续发项目己发行专项债券资金使用情况

本项目于 2024年 10月 15日已发行专项债券 3000万元，

共计 3000万元，截至目前支付进度按原方案投入使用。

四、自筹资金到位情况

本项目自筹资金共计 7186万元，由本公司自筹解决，

截至目前，已自筹项目资金 2000万元，剩余自筹资金将按

照工程建设进度逐步安排。

本次发行的专项债券为分批次发行，项目累计发行债券

未超过项目专项债券总需求，项目实施内容、收入来源及收

益测算均未发生变动，本次专项债券发行对项目融资平衡不

构成实质影响。按照目前项目工程进度本次发行专项债券资

金将确保在 2025年末完成支出。

2025年 6月 30日


