


2025 年永寿县人民医院综合服务能力提升改造

项目专项债券续发情况说明

一、续发项目基本情况

永寿县人民医院综合服务能力提升改造项目属于续发项目，于 2024年

12月已发行专项债券 2,000.00万元。

本项目位于永寿县人民医院内，根据《关于永寿县人民医院综合服务

能力提升改造项目初步设计的批复》(永行审发(2024]90号)，本项目建设内

容涉及永寿县人民医院住院综合楼改造、医院信息化建设、医疗设备采购。

具体如下：

(1)住院综合楼改造

包括外墙真石漆及部分保温材料改造面积 12000㎡、1-11楼内装饰(上

下水、卫生间防水、暖气管道、室内粉白、吊顶、过道、电路改造、换门、

电梯间更换瓷砖、消防设施改造、手术室改造等)，室内污水管道改造、地

下供热管道改造长度 7000m和部分路面硬化。新建一座机械立体车库建筑

面积 1000㎡，新增一座污水池。

(2)医院信息化建设

购置医院信息系统基础 HIS系统，电子病历系统，智慧医院服务分级

系统，医院科室购置包含床旁移动管理系统、院感管理系统、临床路径管



理系统、不良事件上报系统、OA办公管理系统，医保监管平台系统，建设

容灾备份机房。

(3)医疗设备采购

采购全能性血管造影 X线机、1.5T核磁共振成像系统及手术科室设备

采购(16排 CT机 1台、腹腔镜系统 1套、胆囊镜系统 1套、输尿管硬镜 1

套、骨科碳纤维手术室 1台、彩色多普勒超声系统 2套、升温仪 1台、液

体加温仪 1台)。

项目总投资为 11,500.00万元，投资概算明细表详细见表 1。

表 1 项目总投资概算表

单位：万元

序号 项目名称 概算 占比

一 工程费用 9,953.68 86.55%

二 工程建设其他费用 876.56 7.62%

三 预备费 541.51 4.71%

四 建设期利息 128.25 1.12%

五 总投资 11,500.00 100.00%

资金来源为项目资本金和发行专项债券，其中项目资本金 5,800.00万

元，占总投资的 50.43%，由财政配套解决。申请发行地方政府专项债券

5,700.00万元，占总投资的 49.57%。分年度投资计划详见表 2。

表 2 分年度投资计划

单位：万元

序号 资金来源 合计 2024年 2025年

1 专项债券 5,700.00 2,000.00 3,700.00

2 自有资金 5,800.00 2,350.00 3,450.00



3 合计 11,500.00 4,350.00 7,150.00

本项目原方案计划 2024年发行专项债券资金 2,000.00万元，2025年续

发 3,700.00万元。项目作为永寿县人民医院综合服务能力提升重点建设项

目，为加快项目施工进度，同时加快专项债券建成实物工作量进度，根据

项目现阶段实际施工情况，计划 2025年续发专项债券资金 3,700.00万元用

于项目建设，确保项目按计划顺利完工。

本项目共计发行专项债券资金共计 5,700.00万元，分别为 2024年 12 

月发行专项债券资金 2,000.00万元，2025年拟发行专项债券资金 3,700.00 

万元。专项债券发行计划详见表 3。

本项目专项债券总需求，项目实施内容、收入来源及收益测算均为未发

生变动。本次专项债券发行对项目融资平衡不构成实质影响。资金测算平



资金测算平衡表详见表 4。



单位：万

表 4资金测算平衡表

元

.



（续上表）



二、续发项目进展情况

在专项债券资金的有力支持下，本项目工程建设顺利开工。截至目前，

项目资本金已投入 25.39%。

本项目截止 2024年 12月已完成投资专项债券 2000.00万元，占总投资

的比例 17.39%；2025年续发 3,700.00万元。建设周期为 2024年 8月至 2025

年 7月，保持不变。

工程建设符合专项债券申请时的预期要求，不存在调整情况。

本项目形象进度：

目前已完成：

1.消防水池工程；

2.换热站士建工程；

3.给排水、雨水及消防管网全部工程；

4.消防道路工程；

5.植草砖铺设工程；

6.透视墙及电动伸缩门土建工程；

7.新风系统；

8.变压器的采购；

9.一体化没备及化粪池全部工程；

注：已完成图纸及合同约定的工程量的 90%。

三、续发项目已发行专项债券资金使用情况



本项目于 2024 年 12月共发行专项债券 2,000.00 万元，截至目前，支

付进度按原方案投入使用。

四、其他资金到位情况

本项目资本金共计 5,800.00万元，由财政配套解决，截至目前，已筹

集项目资金 920.00万元，剩余资本金将按照工程建设进度逐步安排。

本次发行的专项债券为分批次发行，项目累计发行债券未超过项目专

项债券总需求，项目实施内容、收入来源及收益测算均未发生变动，本次

专项债券发行对项目融资平衡不构成实质影响。按照目前项目工程进度，

本次发行专项债券资金将确保在 2025年末完成支出。

2025年 6月 20日
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